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1 UVODNO POJASNILO 
Predmet dokumenta je izvedba investicijskega projekta, ki zajema Energetsko učinkovito 
sanacijo Osnovne šole Anton Ukmar Koper (v nadaljevanju OŠ Anton Ukmar). Investicijski 
program vsebuje: 

 uvodna pojasnila ter povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIPa, 

 povzetek investicijskega programa, 

 osnovne podatke o investitorju, izdelovalcu tehnične dokumentacije, izdelovalcu 
investicijske dokumentacije ter prihodnjem upravljavcu, 

 analizo stanja s prikazom obstoječih potreb in potreb po izvedbi investicijskega projekta 
ter 

 razvojne možnosti in cilje investicijskega projekta, cilje občine, usklajenost 
investicijskega projekta z državnimi strateškimi razvojnimi dokumenti in drugimi 
razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti 
strategij posameznih področij in dejavnosti, 

 analizo tržnih možnosti, 

 tehnično tehnološki del, 

 analizo zaposlenih, 

 oceno vrednosti investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah, 

 analizo lokacije, 

 analizo vplivov investicijskega projekta na okolje, 

 časovni načrt izvedbe ter analiza izvedljivosti investicijskega projekta, 

 načrt financiranja po dinamiki in virih financiranja, 

 projekcijo prihodkov in stroškov poslovanja investicijskega projekta v ekonomski dobi 
skupaj z analizo stroškov in koristi (CBA) ter presojo upravičenosti investicijskega 
projekta, 

 analizo tveganj in analizo občutljivosti ter 

 predstavitev in razlago rezultatov. 
 

Investitor – Mestna občina Koper namerava v okviru investicijskega projekta »Energetsko 
učinkovita sanacija Osnovne šole Anton Ukmar« izvesti investicijo: 

 toplotna izolacija fasade, 

 zamenjava stavbnega pohištva, 

 toplotna izolacija strehe in  

 zamenjava strešne kritine. 
 
V aprilu 2013 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Energetsko 
učinkovita sanacija Osnovne šole Anton Ukmar Koper«, ki je, skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10), odgovoril na bistvena vprašanja in dileme glede 
investicijskega projekta. Že predhodno je investitor Mestna občina Koper naročila izdelavo 
ustrezne projektne dokumentacije. 
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Investicijski program (IP) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 
54/10). 
 

1.1 Predstavitev investitorja  

Mestna občina Koper zavzema 311,2 kvadratnih kilometrov in spada v Obalno-kraško regijo, ki 
je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje 
razvitimi. Koper leži na nadmorski višini od 0 do 1.028 metrov (Slavnik), najvišje ležeče naselje 
pa je Rakitovec na 533 metrih. Mestna občina Koper meji na občine Hrpelje – Kozina, Izola, 
Milje, Piran in Trst. Povprečna letna temperatura je 23,1°C, povprečna zimska temperatura pa 
2,3°C. 
 

Meje občine in ozemlje, ki ga občina obsega, sta razvidna iz slike 1.  
 

 

Slika 1: Zemljevid Mestne občine Koper 

 
Mestna občina Koper je imela ob Popisu prebivalstva, gospodinjstva in stanovanj leta 2002 
47.539 prebivalcev (po podatkih iz Statističnega letopisa 2006 pa naj bi v Mestni občini Koper 
živelo 49.272 prebivalcev). Svojo narodnost je ob popisu opredelilo 40.666 prebivalcev, in sicer 
se jih je 33.826 opredelilo za Slovence, 712 za Italijane, pod rubriko 'Drugo' je vpisanih 6.128 
prebivalcev Kopra. Leta 2002 je bilo v občini 17.391 gospodinjstev, povprečna velikost 
gospodinjstva je bila 2,7 člana na gospodinjstvo. V občini je bilo 20.246 stanovanj. (Vir: Popis 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002). 
 
Po podatkih iz leta 2006 je Mestna občina Koper razdeljena na 23 krajevnih skupnosti in 105 
naselij ter 12.576 evidentiranih hišnih številk. (Vir: Geodetska uprava RS, Register prostorskih 
enot). V mestu Koper po podatkih iz leta 2006 živi 23.374 prebivalcev, kar predstavlja dobrih 49 
odstotkov vseh prebivalcev občine. (Vir: http://www.koper.si) 
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1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 

Investicijski program je v sodelovanju z investitorjem izdelala Goriška lokalna energetska 
agencija, direktor Rajko Leban.  
 
Pri izdelavi so sodelovali: 

 Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol. (GOLEA, Nova Gorica) 

 Primož Ladava, univ.dipl. soc. inf. (GOLEA, Nova Gorica) 

 Nejc Božič, dipl.inž.str. (GOLEA, Nova Gorica) 
 

1.3 Namen in cilji investicijskega projekta 

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence OŠ Anton Ukmar,  

 izboljšanje pogojev za izobraževanje učencev OŠ Anton Ukmar,  

 upoštevanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in Energetskega 
zakona. 

 
Namen predvidene investicije je prenova in energetska sanacija OŠ Anton Ukmar, ki je v skladu 
z Pravilnikom o Učinkoviti Rabe Energije v Stavbah - PURES iz leta 2010 (Ur. list RS št. 52/2010) 
in stremi k zmanjševanju porabe energije v stavbah.  
 
Rekonstrukcija ter energetska sanacija OŠ Anton Ukmar je zasnovana v skladu s PURES-om:  

 stavba bo sanirana v skladu z izdelano PZI dokumentacijo; 

 projektne rešitve PZI so v skladu z zahtevami PURES-a. 
 

Cilji predvidene investicije so energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije 
in s tem tudi povečanje prihrankov. 
 
Z dosego ciljev želi Mestna občina Koper doseči naslednje rezultate:  

 z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa, 

 prihranek pri stroških za energijo,  

 zmanjšanje emisij CO2 v okolje,  

 upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES,  

 izboljšanje bivalnega ugodja učencev. 
 

1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP  

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je pripravljen v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. 
l. RS, št. 60/06, 54/10).  
 
V DIIP-u je bila opravljena analiza obstoječega stanja na predmetnem območju ter navedeni 
razlogi za investicijsko namero. Podani so bili razlogi in cilji investicije ter zakonodaja, ki ureja 
navedeno področje.  
 



IP Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Antona Ukmarja Koper 

10 

Predstavljene so bile ocene investicijskih stroškov in sicer po stalnih in tekočih cenah. V 
zadnjem poglavju pa je bila ugotovljena smiselnost in možnost nadaljnje priprave investicijske, 
projekte, tehnične in druge dokumentacije. Podatki in izhodišča v IP so identični DIIP. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2.1 Cilji investicije 

Cilji predvidene investicije so: 

 z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa, 

 zmanjšanje porabe toplotne energije, 

 prihranek pri stroških za energijo,  

 zmanjšanje emisij v okolje, 

 izboljšanje bivalnega ugodja učencev, 

 upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES. 
 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

Za obseg potrebne vsebine investicijskega programa smo upoštevali Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 
60/2006 in 54/2010). V skladu s 4. členom te uredbe mora investitor zagotoviti naslednjo 
investicijsko dokumentacijo: 

 dokument identifikacije investicijskega projekta, 

 investicijski program. 
 
Za pregled obstoječega stanja smo uporabili Razširjen energetski pregled za objekt OŠ Anton 
Ukmar Koper, pripravljen marca 2013 s strani podjetja GOLEA. 
 
Za strokovno vsebino izvedbe sanacije smo uporabili PZI energetska sanacija objekta OŠ Anton 
Ukmar pripravljen s strani podjetja Sin d.o.o. 
 
Vsa navedena dokumentacija je smiselno upoštevana pri izdelavi investicijske dokumentacije. 
 
Zahteve zakonodaje: 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-UPB, 70/08 in 22/10),  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12),  

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010). 
 
Energetski zakon  
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in 
učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za 
opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki 
opravljajo upravne naloge po tem zakonu.  
 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah  
Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v 
stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 
kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih 
virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti 
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stavbe. Ta pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma 
njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, 
če je to tehnično izvedljivo. 
 

2.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

2.3.1 Varianta »brez« investicije  

Varianta "brez" investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta Mestne občine Koper in s 
tem ohranitev stanja, kot je sedaj.  
 
Dejstvo je, da je celostna energetska sanacija objekta OŠ Anton Ukmar nujno potrebna, saj bo 
le tako lahko občina sledila ciljem, ki si jih je zastavila. V primeru, da občina ne bi izvedla 
investicije, bi to pomenilo vedno večje izgube toplotne energije in s tem večje stroške za 
ogrevanje ter neugodne bivalne razmere v objektu (pozimi in poleti), zamakanje objekta v 
prihodnosti in s tem nenazadnje tudi padec kvalitete učnega procesa in bivalnih pogojev 
učencev. 
 
Energijsko število za ogrevanje stavbe, ki je predmet rekonstrukcije, sedaj znaša 100,69 
kWh/m2. 

2.3.2 Varianta »z« investicijo 

Varianta “z” investicijo je mnogo ugodnejša z vidika družbenega pomena, kakovosti učnega 
okolja, zmanjševanja stroškov vzdrževanja in porabe toplotne energije za ogrevanje ter 
nenazadnje manjšega onesnaževanja. 
 
DRUŽBENI POMEN ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE 
Obravnavana investicija bo:  

 izboljšala kakovost učnega okolja za učence OŠ Anton Ukmar, 

 zagotovila enakovredne učne in delovne pogoje, saj ti zaradi toplotnih izgub niso 
enakovredni, 

 dvignila kvaliteto osnovnih potreb učnega procesa,  

 zmanjšala porabo toplotne energije.  
 
EKONOMSKI POMEN  
Investicija v energetsko učinkovito prenovo OŠ Anton Ukmar v Mestni občini Koper bo imela 
naslednje ekonomske učinke: 

 nižji stroški vzdrževanja objekta, 

 prihranki pri porabi toplotne energije za ogrevanje objekta. 
 
POMEN VARSTVA OKOLJA 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12),  

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010), 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin),  
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 okoljska učinkovitost (uporaba razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 

 trajnostna dostopnost ter 

 zmanjševanje vplivov na okolje. 
 

2.4 Podatki o odgovornih osebah na investicijskem projektu 

Odgovorna oseba investitorja je Boris Popovič, župan Mestne občine Koper. Odgovorni vodja 
projekta s strani občine je Viljan Tončič, vodja Samostojne investicijske službe. 
 
Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je Rajko Leban, direktor, Goriška 
lokalna energetska agencija GOLEA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 
 
Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije je Katarina Salcer Nedved, univ. dipl. inž. 
gr., Sin d.o.o., Gortanov trg 3, 6000 Koper; odgovorni vodja projekta za pripravo projektne 
dokumentacije je Arnela Vidoševič, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1260-A. 
 
Odgovorna oseba za upravljavca – uporabnika objekta je Gabrijela Dolinšek, ravnateljica 
Osnovne šola Antona Ukmarja Koper, Pot v Gaj 2, 6000 Koper. 
 

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje 
učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije 

 
Mestna občina Koper je za tekočo izvedbo aktivnosti projekta »Energetsko učinkovita sanacija 
OŠ Anton Ukmar« oblikovala projektno skupino v naslednji sestavi: 

 Viljan Tončič, vodja 

 Timotej Pirjevec 

 Irena Kocjančič 

 Alenka Čurin Kavre 

 Marina Scheriani. 
 
Projektna skupina bo v občinski upravi skrbela za izvajanje in spremljanje operacije in za 
arhiviranje vse dokumentacije, ki jo zadeva investicijski projekt (spremljanje izvedbe, plačila, 
arhiv, poročanje ipd.). Njene naloge bodo tudi spremljanje finančnega načrta, razreševanje 
morebitnih problemov pri izvedbi investicijskega projekta ter ocenjevanje doseženih rezultatov. 
Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Mestne občine 
Koper.  
 
Za inženiring gradbenih del bo skrbel zunanji nadzornik, ki bo prevzel odgovornost za 
načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, časovno usklajenost, nadzor, kontrolo 
kakovosti, ter poročal projektni skupini in odgovorni osebi o stanju del na investicijskem 
projektu.  
 
Projektna skupina bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Za 
pripravo zahtevkov za plačilo bo odgovorna projektna skupina in računovodska služba občine. 
Ob zaključku investicijskega projekta bo projektna skupina pripravila zaključno vsebinsko in 
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finančno poročilo o izvedenem investicijskem projektu ter spremljala učinke izvedene 
investicije še vsaj nadaljnjih 5 let. 
 
Izvedbo postopka izbire izvajalca gradbeno obrtnih in instalacijskih del oziroma dobaviteljev 
blaga in storitev bo izvedel naročnik s svojimi strokovnimi službami. Pri izbiri izvajalca bo 
projektna skupina uporabila dosedanje lastne izkušnje pri podobnih projektih, tako, da bo 
zagotovljena optimalna izvedba postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbeno obrtnih in 
instalacijskih del oziroma izbor dobaviteljev blaga in storitev skladno z ZJN-2. 
 

2.6 Ocenjena vrednost investicije ter predvidene finančne konstrukcije z 
izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna 
Republike Slovenije 

 
Ocenjena vrednosti investicije po stalnih cenah z vključenim DDV znaša 827.959,41 €, od tega 
znašajo upravičeni stroški 664.766,17 €, neupravičeni stroški pa znašajo 163.193,23 €. 
 
Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem znaša 847.056,52 €, od tega znašajo 
upravičeni stroški 680.491,20 €, neupravičeni stroški pa znašajo 166.565,32 €. 
 
Ocena vlaganj po tekočih cenah je izdelana na osnovi predvidenih povprečnih letnih inflacij v 
letih 2013 (2,1 %) in 2014 (1,6 %), ki so podane s strani UMAR-ja v Pomladanski napovedi 
gospodarskih gibanj 2013 (marec 2013). 
 
Tabela 1: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po tekočih cenah v € 

SKUPAJ brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
DDV (20 %)

SKUPAJ z 

DDV
1. Projektna dokumentacija 12.700,00 12.700,00 0,00 2.540,00 15.240,00
2. Investicijska dokumentacija 4.500,00 4.500,00 0,00 900,00 5.400,00
3. Gradbeno obrtniška dela 654.805,01 0,00 654.805,01 130.961,00 785.766,01
4. Instalacijska dela 5.866,06 0,00 5.866,06 1.173,21 7.039,27
5. Monitoring 8.189,24 0,00 8.189,24 1.637,85 9.827,09
6. Projektantski in gradbeni nadzor 19.820,13 0,00 19.820,13 3.964,03 23.784,16

SKUPAJ 705.880,44 17.200,00 688.680,44 141.176,08 847.056,52

DDV (20 %) 141.176,08 3.440,00 137.736,08
SKUPAJ z DDV 847.056,52 20.640,00 826.416,52

DINAMIKA INVESTIRANJA - TEKOČE CENE

Investicijski stroški

 
 

S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85 % javno 
upravičenih izdatkov operacije. Nepovratna sredstva se bodo v celoti zagotavljala iz 
Kohezijskega sklada. 
 

Vire financiranja po tekočih cenah prikazuje naslednja tabela. 
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Tabela 2: Viri financiranja po tekočih cenah v € 

Vir financiranja Vrednost 2013 2014 Delež

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 578.417,52 0,00 578.417,52 68,29%

Nepovratna sredstva – EU 578.417,52 0,00 578.417,52 85,00%

Lastna sredstva – občinski proračun občine 268.639,00 20.640,00 247.999,00 31,71%

Lastna udeležba v višini 15 % upravičenih stroškov 102.073,68 0,00 102.073,68 15,00%

Lastna udeležba - neupravičeni stroški 166.565,32 20.640,00 145.925,32

SKUPAJ 847.056,52 20.640,00 826.416,52 100,00%  
 
Predviden znesek sofinanciranja, ki ga bo Mestna občina Koper prejela za izvedbo 
investicijskega projekta »Energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ Anton Ukmar«, na podlagi 
objavljenega javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, 
vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih skupnosti« znaša 578.417,52 €. Znesek 
nepovratnih sredstev, to je 85 % upravičenih stroškov operacije, je v celoti zagotovljen iz 
Kohezijskega sklada EU. 
 
V skladu za javnim razpisom»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, 
zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih skupnosti« mora sredstva lastne udeležbe v 
višini 15% upravičenih stroškov, neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja (neto 
prihodke) zagotavljati upravičenec. Tako bo Mestna občina Koper za investicijo v tekočih cenah 
zagotovila skupaj 268.639,00 €, od tega znaša 15 % delež upravičenih stroškov investicije 
102.073,68 €, ter neupravičeni stroški investicije znašajo 145.925,32 €. 
 

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti 
investicijskega projekta 

 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projekta. Cilj 
analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (to je pripisati vrednosti v denarnih 
enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni vsi stroški in koristi projekta. 
 
Rezultati se nato ugotavljajo kot celota (neto koristi), s sklepi pa se je potrebno opredeliti do 
tega, ali projekt zaželen in se ga splača izvesti. Stroške in koristi je potrebno vrednotiti po 
pravilu diferenčnih vrednosti in sicer kot razliko » s projektom« in projekcijami »brez projekta«. 
 
Finančna analiza stroškov in koristi izkazuje negativen rezultat in sicer tako v varianti »brez 
sofinanciranja« kot tudi v varianti »s sofinanciranjem« projekta. Rezultat je seveda razumljiv, 
saj gre za negospodarsko investicijo v projekt, ki ne prinaša prihodkov. 
 
Izračunani finančni kazalci so sledeči:  
 
Tabela 3: Rezultati finančne analize stroškov in koristi brez upoštevanja pridobitve nepovratnih 
sredstev 

48,0 leta

-521.218 EUR

-1,85%

Neto sedanja vrednost

Interna stopnja donosa

Enostavna doba vračanja v letih
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Tabela 4: Rezultati finančne analize stroškov in koristi z upoštevanjem pridobitve nepovratnih 
sredstev 

9,5 leta

59.414 EUR

10,47%

Neto sedanja vrednost

Interna stopnja donosa

Enostavna doba vračanja v letih

 
 
Seveda pa finančni kazalci uspešnosti investicije ne morejo predstavljati edine osnove za 
odločitev o investiciji, saj gre za negospodarsko naložbo, ki prinaša koristi, ki se ne dajo vedno 
meriti z denarnimi učinki, pač pa prinaša druge, nedenarne koristi, kot so: 

 izboljšana kakovost učnega okolja za učence, 

 zagotovljeni bodo enakovredni učni pogoji, saj ti zaradi zamakanja strehe in toplotnih 
izgub niso primerni, 

 dvig kvalitete osnovnih potreb učnega procesa,  

 zmanjšana potreba po toplotni energiji, 

 zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije 
za ogrevanje, ter posledično zmanjšanje emisij CO2 v okolje. 

 
V nadaljevanju smo izdelali še ekonomsko analizo stroškov in koristi, kjer smo ekonomske 
koristi ovrednotili kot : 

 Pozitivne vplive na okolje  
Pozitivni vpliv na okolje je eden izmed pomembnih dejavnikov energetsko učinkovite sanacije 
objekta, saj bo po investiciji zmanjšano onesnaževanje zraka, kar je izjemnega pomena ne samo 
za učence in strokovne delavce šole, ampak tudi za okoliške prebivalce. Posredno zaradi nižje 
porabe energije za ogrevanje pa bo manjša tudi obremenitev okolja z emisijami. K višji 
kakovosti okolja bo zamenjava vira energenta iz kurilnega olja na obnovljiv vir energije 
prispevala tudi iz vidika onesnaževanja zraka ob prevozu fosilnih goriv. 

 Pozitivne vplive na zdravje 
Manjša potreba po energiji za ogrevanje ter novo vgrajeni materiali bodo zagotavljali pozitiven 
vpliv na zdravje učencev in zaposlenih v šoli, ter okoliških prebivalcev, tako zaradi nižjih emisij v 
okolje kot tudi zaradi večje varnosti objekta in s tem zmanjšanja tveganja nastanka nezgod ter 
požarne varnosti. Posledično pozitiven vpliv na zdravje pomeni zmanjšanje izgube produktivnih 
dni (manj bolniških odsotnosti) ter zmanjšanje pri  stroških zdravljenja.  
 
Tabela 5: Rezultati ekonomske analize stroškov in koristi  

Enostavna doba vračanja v letih 7,5 leta

320.862 EUR

Interna stopnja donosa 12,55%

Neto sedanja vrednost

 
 
Glede na to, da izobraževalna ustanova nima pogojev za ustvarjanje dobička, dinamični 
kazalniki uspešnosti investicije ne morejo vplivati na odločitev o naložbi, kot je to v primeru 
gospodarskih naložb. Učinki investicij v vzgoji in izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, 
temveč so predvsem posredni, kot npr. višja kvaliteta izobraževalnega procesa, varnost 
učencev in zaposlenih, višji nivo higienskega in zdravstvenega varstva ipd. Družbena koristnost 
tovrstnih naložb je večja od njihovih stroškov. 
 

Investicija v sanacijo stavbe Osnovne šole Anton Ukmar je torej smislena in nujno potrebna za 
nemoteno opravljanje izobraževalne dejavnosti ter doseganja zastavljenih ciljev. 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 
IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER UPRAVLJAVCU – 
UPORABNIKU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

3.1 Podatki o investitorju 

INVESTITOR 

Naziv: Mestna občina Koper 

Naslov: 
Verdijeva ulica 10 
6000 Koper 

Odgovorna oseba: Boris Popovič, župan 

Podpis in žig:  

Telefon: +386 (0)5 664 61 00 

Telefax: +386 (0)5 627 16 02 

E-pošta: obcina@koper.si 

ID za DDV: SI40016803 

Transakcijski račun: SI56 0125 0010 0005 794, Banka Slovenije 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije: 
Viljan Tončič, Vodja samostojne investicijske 
službe 

Telefon: +386 (0)5 664 62 67 

Telefax: +386 (0)5 627 16 02 

E-pošta: viljan.toncic@koper.si 

 

  
 

mailto:obcina@koper.si
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3.2 Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv: Sin d.o.o.  

Naslov: 
Gortanov trg 3 
6000 Koper 

Odgovorna oseba podjetja: Katarina Salcer Nedved, direktorica 

Odgovorna oseba za pripravo 
projektne dokumentacije: 

Arnela Vidoševič, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1260-A 

Podpis in žig:  

Telefon: 05 62 62 645 

Telefax: 05 62 62 644 

E-pošta: info@sin.si 

ID za DDV: SI 15542874 

 
Projektna skupina za izdelavo projektne dokumentacije: 

 Arnela Vidoševič, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1260-A, odgovorni vodja projekta, odgovorni 
projektant načrta arhitekture; 

 Darjo Mirc, u.d.i.gr., IZS G-0546, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij; 

 Peter Blažek, univ.dipl.inž.str., IZS-S-0960, odgovorni projektant elaborata gradbene 
fizike;  

 Radivoj Ostrouška, dipl.inž.grad. (TP0753), odgovorni vodja požarne varnosti. 

mailto:info@sin.si
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3.3 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: Goriška lokalna energetska agencija GOLEA 

Naslov: 
Mednarodni prehod 6, Vrtojba,  
5290 Šempeter pri Gorici 

Odgovorna oseba: Rajko Leban, direktor 

Podpis in žig: 

 

Telefon: 05 393 24 60 

Telefax: 05 393 24 63 

E-pošta: rajko.leban@golea.si 

ID za DDV: SI78059038 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Rajko Leban, direktor 

 
Projektna skupina za izdelavo investicijske dokumentacije: 

 Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol.; 

 Primož Ladava, univ. dipl. soc. inf.; 

 Nejc Božič, dipl.inž. str.; 
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3.4 Podatki o upravljavcu – uporabniku objekta 

UPRAVLJALCA – UPORABNIKA OBJEKTA 

Organizacija Osnovna šola Antona Ukmarja Koper 

Naslov Pot v Gaj 2, 6000 Koper 

Odgovorna oseba  Gabrijela Dolinšek, ravnateljica 

Podpis in žig:  

  

Telefon 05 66 32 860  

Fax 05 66 32 861 

E-pošta gabrijela.dolinsek@guest.arnes.si 

Spletna stran http://www.antonukmar.si 

Namembnost zgradbe Izobraževalna ustanova 

mailto:gabrijela.dolinsek@guest.arnes.si
http://www.antonukmar.si/
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 

4.1 Predstavitev objekta – Osnovna šola Anton Ukmar Koper 

Ustanovitelj Osnovne šole Antona Ukmarja Koper je Mestna občina Koper. 
 
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper (v nadaljevanju OŠ Antona Ukmarja) zajema šolski okoliš: 
Območje KS Žusterna, KS za Gradom, del KS Olmo Prisoje (prostorska okoliša 0147 in 0353) in 
del KS Semedela (prostorska okoliša 0052 in 0053). 
 
Šolo v šol. letu 2012/2013 obiskuje 605 učencev. 
 

 
Slika 2: Šola Antona Ukmarja Koper 

 
Investitor Mestna občina Koper je lastnik parcele št. 352/27 k. o. 2626 Semedela. Na 
obravnavani parceli stoji objekt Osnovne šole Antona Ukmarja. Objekt ima urejene zunanje 
zelene površine in igrišča. Na zahodni strani šole se nahaja novejša telovadnica (tako 
imenovana srednja telovadnica), ki ni predmet obdelave v tem projektu. 
 
Objekt Osnovne šole Antona Ukmarja je zasnovan tako, da je nad vhodnim delom – pasažo 
jedilnica ter pisarniški del šole, na zahodni strani je oddelek razredne stopnje, na vzhodni strani 
pa oddelek predmetne stopnje šole. Na jugovzhodni strani je kuhinja, na jugozahodni strani pa 
povezava do telovadnice in ostalih prostorov (glasbeni pouk, …). Telovadnica, tako mala kot 
velika telovadnica sta na skrajnem jugozahodnem delu. 
 
Parkiranje je urejeno na ločeni parceli na jugovzhodni strani predmetne parcele, na parceli št.: 
352/4 k. o. 2626 Semedela, na obstoječem parkirišču. 
 
Objekt je bil zgrajen v dveh fazah in dokončan leta 1980. Po uvedbi 9 letne osnovne šole se je 
leta 1999 izvedlo nov dostop v nižjo stopnjo in prizidala knjižnica in računalniška učilnica na 
predmetni stopnji.. V obdobju med letom 1980 in 2012 so bile delno obnovljene učilnice višje 
stopnje, kuhinja ter zamenjal del stavbnega pohištva.   
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4.2 Pregled in analiza obstoječega stanja stavbe 

Objekt Osnovne šole Antona Ukmarja, stoji na parcelah št. 352/27 k. o. 2626 Semedela. Okolje 
je mirno, obkroženo s travnatimi terasastimi površinami. Parcela na kateri se nahaja predmetni 
objekt je na severni in delno na zahodu strani omejena s parcelami z individualnimi 
stanovanjskimi hišami, na južni z dostopno cesto, Pot v Gaj, na jugovzhodni strani in delno na 
zahodni strani s parkirišči in delno na jugovzhodni strani s parcelo z večstanovanjsko stavbo. 
Dostop je po obstoječi cesti Ulica Vena Pilona in sekundarno po cesti Pot v Gaj. 
 
OBLIKOVANJE OBJEKTA  
Obstoječi objekt je višinsko in tlorisno razgiban, kot narekuje namembnost objekta ter sam 
teren. Objekt Osnovne šole Antona Ukmarja je zasnovan tako, da je nad vhodnim delom – 
pasažo jedilnica ter pisarniški del šole, na zahodni strani je oddelek razredne stopnje, na 
vzhodni strani pa oddelek predmetne stopnje šole. Na jugovzhodni strani je kuhinja, na 
jugozahodni strani pa povezava do telovadnice in ostalih prostorov (glasbeni pouk, …). 
Telovadnica, tako mala kot velika telovadnica sta na skrajnem jugozahodnem delu. 
 
Etažnost objekta je močno razgibana in je delno P do maksimalno K + P + 1 + M. 
V kletnih prostorih je zaklonišče, ki ni predmet tega projekta in  je v celoti vkopano. 
Neto tlorisna površina obstoječega objekta znaša 5.978,75 m2.  
Max. tlorisna velikost 112,29 m x 83,67 m. 
 
KONSTRUKCIJA OBJEKTA 
Etažnost obstoječega objekta je močno razgibana in je od P do maksimalno K + P + 1 + M. 
Objekt je bil grajen v celoti iz AB nosilne konstrukcije, debelina zidov 20 cm. Strehe so prav tako 
AB konstrukcija, debeline 17,50 cm ter nad telovadnico montažne AB plošče. Naklon strehe je 
izveden v naklonu 12º ter delno nad knjižnico in novim vhodom ter dveh terasah kot ravne 
strehe. Toplotna izolacija fasade je demit fasada v debelini 5 cm, delno pa je fasada oblečena s 
trapezno pločevino na podkonstrukciji iz Z profilov s prav tako izolacijo med profili v debelini 5 
cm. 
 
Sestava konstrukcije: 

 zidovi  so nosilni fasadni in notranji AB, 

 temelji so v celoti AB, 

 stavbno pohištvo je delno Al, delno pa še iz Fe profilov zastekljeni s termopan 
steklom, 

 tlaki so prilagojeni uporabi prostorov in so keramika, parket in guma, 

 fasada je demit oziroma  delno trapezna Al pločevina, 

 strehe so enokapnice s svetlobnimi kupolami oziroma »frčadami«, krite s 
trapezno Al pločevino in ravne strehe, konstrukcija AB. 
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4.3 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 
dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter 
strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in 
dejavnosti 

 
V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenost operacije s strategijo razvoja Slovenije, z 
regionalnim razvojnim programom in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti Republike 
Slovenije, razvojne regije in samoupravne lokalne skupnosti. 
 
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, 
socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko 
raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k 
trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri 
tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.  
 
Zakonska podlaga: 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-UPB, 70/08 in 22/10),  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09),  

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010). 
 
Energetski zakon  
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in 
učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za 
opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki 
opravljajo upravne naloge po tem zakonu.  
 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah  

Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v 
stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 
kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih 
virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti 
stavbe. Ta pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma 
njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, 
če je to tehnično izvedljivo. 
 
Drugo  
Mestna občina Koper si želi z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala 
na območju občine, zagotoviti izboljšanje kakovosti izobraževanja na področju človeških virov, 
socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.  
 
Planirana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih:  

 Proračunu Mestne občine Koper za leto 2013, 

 Načrtu razvojnih programov Mestne občine Koper, 2013-2016. 
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Energetska sanacija objekta je v skladu z:  

 Strategijo razvoja Slovenije;  

 Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013; 

 Energetskim zakonom;  

 Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; 

 Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.  
 
Pomembnejši predpisi, katerim občina z izvedbo projekta sledi:  

 Energetski zakon,  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,  

 Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah, 

 Zakon o urejanju prostora.  
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne 
strateške poslovne odločitve občine, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne 
možnosti investicijskega projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost 
trga, moč konkurence ter potencialna rast trga.  
 
Projekt »Energetsko učinkovita sanacija OŠ Anton Ukmar« je neprofitne narave. Cilji 
predvidene investicije so energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s 
tem tudi povečanje prihrankov. Z investicijo želi občina omogočiti boljšo kvaliteto učnega 
procesa, prihraniti pri stroških za energijo, zmanjšati emisije CO2 v okolje, upoštevati normative, 
ki jih postavlja PURES, izboljšati bivalno ugodje učencev ter prispevati k razvoju, zato 
neposrednih prihodkov ne bo oz. so enaki 0,00 EUR.  
 
V skladu z upoštevanjem Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi 
Delovni dokument 4 (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko, 2006) so 
posredne koristi upoštevane v družbeno-ekonomski analizi.  
 
Investicijski projekt je namenjen obstoječim ciljnim skupinam v ožjem in širšem območju 
naselja in sicer:  

 učencem in učiteljem, 

 stalnim prebivalcem v neposredni bližini,  

 občasnim obiskovalcem.  
 
Neposredni in posredni uporabniki:  
Med neposredne uporabnike lahko štejemo lokalne prebivalce in druge subjekte na območju 
investicijskega projekta. Med posredne uporabnike pa lahko štejemo tudi druge uporabnike s 
širšega območja, ki bodo imeli možnost uporabe prostorov v obnovljenem objektu. Obenem so 
posredni uporabniki tudi turisti in obiskovalci tega območja. Posredni uporabniki so dejansko 
vsi obiskovalci tega območja, ki bodo dejansko največ koristili omenjene prostore. 
Ravno tako lahko med potencialne uporabnike štejemo tudi morebitne nove priseljence, ki se 
bodo priselili na to območje, v kolikor bo delovno in bivanjsko okolje primerno in privlačno.  
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6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 
Občina bo z investicijo energetsko učinkovito obnovila objekt OŠ Antona Ukmarja. Predmet 
operacije zajema sanacijo šole v skupni izmeri površine 5.978,75 m2. 
 
Investitor namerava izvesti energetsko sanacijo celotnega objekta. Z nameravanimi deli ne 
bo izvedenih nobenih posegov v obstoječo konstrukcijo objekta. Šola bo ohranila velikost in 
obliko, poskušale se bodo odpraviti energetske pomanjkljivosti. V ta namen se bo izvedla TI 
fasade, stropa na pasaži in strehe.  
 
Predvidi se menjava vsega prvotnega stavbnega pohištva, izdelanega iz Fe profilov, 
zastekljenega s termopan stekli ali pa zapolnjenega s polnili ter vseh sten zastekljenih s 
kopelit steklom. Vse to stavbno pohištvo se v celoti nadomesti s stavbnim pohištvom 
izdelanim iz Al profilov s termičnim mostom, zastekljenim z termopan steklom, na lokaciji 
telovadnice pa z žičnim termopan steklom. 
 
Predvidi se dodatna toplotna izolacija fasade. Na obstoječo zaključni sloj termoizolacijo 
(debeline 5 cm) se vgradi dodatna toplotna izolacija fasade iz lamelnih fasadnih plošč iz 
mineralne volne (debeline 12 cm). 
Na vseh fasadnih površinah, ki so zaključene s trapezno Al pločevino se, po odstranitvi 
pločevine in podkonstrukcije, vgradi toplotna izolacija fasade iz lamelnih fasadnih plošč iz 
mineralne volne (d = 16 cm). 
 
Strop pasaže objekta se toplotno izolira z XPS izolacijskimi ploščami, debeline 16 cm. 
 
Predvidi se menjava prvotne strešne kritine. Vsa strešna kritina se odstrani, izdela nova 
podkonstrukcija iz Z profilov, dodatno toplotno izolira ter pokrije z novo trapezno strešno 
kritino izdelano iz pocinkane barvane pločevine. 
 
 
Splošni opis predvidenih posegov: 
 
Toplotna izolacija objekta: 
Fasada objekta se izvede v celoti kot finalno obdelana s tankoslojnim ometom ter opleskom in 
dekorativnimi poslikavami v treh barvah. Izvede se dodatna toplotna izolacija v debelini 12 cm 
na obstoječo toplotno izolacijo DEMIT in 16 cm na stene, kjer se odstrani fasada iz Al trapezne 
pločevine (toplotna izolacija kot na primer lamelne fasadne plošče FPPL iz mineralne volne), po 
celotnem objektu. Zaradi izpostavljenosti vetru in ne nazadnje zaradi zmanjšanja možnosti 
poškodb fasade, ki nastanejo zaradi udarcev, je potrebno izvesti dvojno armirno mrežico pri 
celotni fasadi. 
Povprečna toplotna prehodnost neprosojnega dela toplotnega ovoja objekta z upoštevanimi 
toplotnimi mostovi mora dosegati U < 0.21 W/m2K. 
 
Pri izvedbi TI fasade se upošteva, da se izvede cokel, ki se ga obloži s toplotno izolacijo (kot na 
primer XPS), debeline 16 cm. Finalno se obdela (kot na primer Kulirplast) v barvi in strukturi po 
izboru investitorja in projektanta. Vsi strešni venci, napušči in rebra nosilne konstrukcije se na 
stiku z vertikalno konstrukcijo obdelajo s toplotno izolacijo kot na primer XPS, debeline 8cm.  
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Meteorni odtoki: 
Potrebno bo izvesti nove priključke na obstoječe peskolove, ker bo zaradi debeline nove fasade 
prihajalo do odstopanja. Peskolovi načeloma ostanejo obstoječi, razen v primeru, ko ga je 
potrebno nadomestiti, zaradi nemožnosti izvedbe fasade, premestijo se le priključna kolena. 
Zamenjajo se vsi strešni žlebovi in odvodne cevi v celoti. 
 
Stavbno pohištvo: 
Objekt je zaprt v glavnem zaprt z okni izdelanimi iz Fe profilov in zastekljen s termopan stekli, 
delno pa z Al stavbnim pohištvo, ki je bilo že zamenjano.  
V celoti se izvede tudi nova Al zasteklitev z okni na mestu današnje zasteklitve s kopelit stekli. 
 
Vsa okna in vrata se dimenzijsko ne spreminjajo. Ostanejo v barvi in obliki enaka. Pri Al 
stavbnem pohištvu se izvede nova zasteklitev s termopan, nizko emisijskim steklom, polnjena s 
plinom, zrakotesno, Ug = 0.7 W/m2K, Rw = 45 dB, okvir oziroma celotno stavbno pohištvo mora 
doseči vsaj U = 1.17 W/m2K. 
Vsa okna in vrata morajo dosegati U < 1.17 W/m2K. 
 
Streha: 
Strehe so izvedene v naklonu 12º, izvedene so na podkonstrukciji iz Z profilov, med katerimi je 
obstoječa termoizolacija debeline 5 cm.  
Vsa strešna kritina se odstrani, vgradi parna zapora, bitumenski varilni trak z nosilcem iz Al folije, 
izdela nova podkonstrukcija iz 2 x perforiranih Z profilov (2 x 15 cm) ter med profile vgradi 
toplotna izolacija debeline 21 cm. Vse strešine se pokrije z novo trapezno strešno kritino 
izdelano iz pocinkane barvane pločevine z ustreznimi obrobami ter predhodno vgraditvijo 
sekundarne kritine TYVEC ali podobno. Posebno skrbnost je potrebno posvetiti žlotam ob 
»frčadah, obrobam ob stavbnem pohištvu in vsem prebojem strehe (odduhi, prezračevanje, ..). 
 
Ravna streha se obdela tako,da se vsi obstoječi sloji ravne strehe odstranijo. Izdela se naklonski 
beton, naklon 2%, parna zapora (bitumenski varilni trak debeline 4 mm, z nosilcem iz Al folije in 
steklenega voala, kot npr.: SCUDOVAPOR 4 ali enakovredno, trak točkovno varjen, hladni 
bitumenski premaz v količini 0,3 kg/m2), toplotna izolacija, plošče trde mineralne volne 
debeline 18 cm, sintetična hidroizolacija, armirana, UV stabilizirana HI membrana, debeline 1,8 
mm, preklopno varjena z vročim zrakom (kot na primer Sika).  
 

7 ANALIZA ZAPOSLENIH  
 

Projekt ne bo imel vpliva na dodatno zaposlovanje na področju izvajanja izobraževalne 
dejavnosti, saj se obseg dejavnosti šole ne bo širil, poleg tega uporabnik objekta razpolaga s 
potrebno delovno silo, posledično se število zaposlenih ne bo spremenilo.  
 
Investicija bo omogočila morebitno posredno dodatno zaposlovanje v podjetjih, ki bodo izbrana 
za izvedbo investicijskega projekta (podizvajalci/izvajalci investicije ter v času ekonomske dobe 
investicije) na obravnavanem območju. 
 



IP Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Antona Ukmarja Koper 

28 

8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA  
V nadaljevanju je navedena ocena celotne investicijske vrednosti za izvedbo investicijskega 
projekta, ki je namenjen energetsko učinkoviti prenovi OŠ Antona Ukmarja. 
 
V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati vse stroške pri energetski rekonstrukciji 
objekta. Prav tako pa je v projektu zajeta tudi priprava projektne in investicijske dokumentacije 
ter strokovno tehnični nadzor. 
 
Celotna investicijska vrednost je ocenjena v EUR z DDV. Podana je v stalnih in tekočih cenah, saj 
terminski plan izvajanja investicije predvideva časovni razpon (od pričetka priprave projektne in 
investicijske dokumentacije do končnega obračuna del) od marca 2013 do novembra 2014. 
Stalne cene izvedbe investicije so podane za april 2013. 
 

8.1 Celotna ocena investicijskih stroškov 

Investicijska vrednost je pridobljena s strani izdelovalca projektne dokumentacije Sin d.o.o.  
 
Tabela 6: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez in z DDV 
Zap. 

Št. Investicijski stroški

VREDNOST 

brez DDV

VREDNOST z 

DDV

1. Projektna dokumentacija 12.700,00 15.240,00

2. Investicijska dokumentacija 4.500,00 5.400,00

4. Gradbeno obrtniška dela 639.673,55 767.608,26

3. Instalacijska dela 5.730,50 6.876,60

5. Monitoring 8.000,00 9.600,00

6. Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %) 19.362,12 23.234,55

SKUPAJ 689.966,17

DDV (20 %) 137.993,23
SKUPAJ z DDV 827.959,41  

 
Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem znaša 827.959,41 €. 
 
V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) prikazujemo 
oceno investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah. 
 

8.1.1 Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah 

Ocena del je pripravljena na osnovi ocene investicije april 2013 (stalne cene izvedbe investicije). 
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Tabela 7: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po stalnih cenah v € 

SKUPAJ brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€) DDV (20 %)

SKUPAJ z 

DDV

1. Projektna dokumentacija 12.700,00 12.700,00 0,00 2.540,00 15.240,00
2. Investicijska dokumentacija 4.500,00 4.500,00 0,00 900,00 5.400,00
3. Gradbeno obrtniška dela 639.673,55 0,00 639.673,55 127.934,71 767.608,26
4. Instalacijska dela 5.730,50 0,00 5.730,50 1.146,10 6.876,60
5. Monitoring 8.000,00 0,00 8.000,00 1.600,00 9.600,00
6. Projektantski in gradbeni nadzor 19.362,12 0,00 19.362,12 3.872,42 23.234,55

SKUPAJ 689.966,17 17.200,00 672.766,17 137.993,23 827.959,41

DDV (20 %) 137.993,23 3.440,00 134.553,23
SKUPAJ z DDV 827.959,41 20.640,00 807.319,41

Investicijski stroški

DINAMIKA INVESTIRANJA

 
 
Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem znaša 827.959,41 €. 
 

8.1.2 Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah 

Ocena vlaganj po tekočih cenah je izdelana na osnovi predvidenih povprečnih letnih inflacij v 
letih 2013 (2,1 %) in 2014 (1,6 %), ki so podane s strani UMAR-ja v Pomladanski napovedi 
gospodarskih gibanj 2013 (marec 2013). 
 
Tabela 8: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po tekočih cenah v € 

SKUPAJ brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
DDV (20 %)

SKUPAJ z 

DDV
1. Projektna dokumentacija 12.700,00 12.700,00 0,00 2.540,00 15.240,00
2. Investicijska dokumentacija 4.500,00 4.500,00 0,00 900,00 5.400,00
3. Gradbeno obrtniška dela 654.805,01 0,00 654.805,01 130.961,00 785.766,01
4. Instalacijska dela 5.866,06 0,00 5.866,06 1.173,21 7.039,27
5. Monitoring 8.189,24 0,00 8.189,24 1.637,85 9.827,09
6. Projektantski in gradbeni nadzor 19.820,13 0,00 19.820,13 3.964,03 23.784,16

SKUPAJ 705.880,44 17.200,00 688.680,44 141.176,08 847.056,52

DDV (20 %) 141.176,08 3.440,00 137.736,08
SKUPAJ z DDV 847.056,52 20.640,00 826.416,52

DINAMIKA INVESTIRANJA - TEKOČE CENE

Investicijski stroški

 
 
Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem znaša 847.056,52 €. 
 

8.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ so upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 
(so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 
 
Investicija so bo izvajala v skladu z zahtevami Javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih 
skupnosti«, ki je bil objavljen dne 01.02.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 10/2013, 
s spremembami št. 16/2013, 30/2013. 
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Upravičeni nameni, tako za energetsko sanacijo obstoječih stavb kot za nadomestno gradnjo so 
sledeči:  

 izvedba ovoja stavb, ki zajema zamenjavo ali vgradnjo stavbnega pohištva ter 
izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano 
kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju, ...) 
objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne 
prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne gradbene konstrukcije ne presegajo 
sledečih vrednosti: 

1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,25* 

2. Stene med ogrevanimi prostori 0,81 

3. Zunanja stena in strop proti terenu 0,25* 

4. Pod na terenu 0,27 

5. Strop proti neogrevanemu podstrešju 0,18 

6. Strop nad neogrevano kletjo 0,18 

7. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla na terenu pri 
panelnem - talnem ogrevanju 

0,27 

8. Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,18 

9. Ravna streha 0,18 

10. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m
2
) 0,18 

11. Okna in okenska vrata v gretih prostorih: 1,17 

* Priporočena vrednost : 0,21 (16 cm s toplotno izolacijo katere λ=0.035) 

 
Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-
2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.  
 
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Upravičeni 
stroški za te vsebine so: 

 stroški gradnje; 
 stroški nakupa in vgradnje opreme; 
 stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora.  

 
Stroški projektantskega in gradbenega nadzora so po tem razpisu upravičeni v skupni višini do 
največ 3 % celotne investicije v energetsko sanacijo. 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

 so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s 
cilji operacije; 

 so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za 
storitve, ki so bile izvedene; 

 so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

 nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; 

 temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in 

 so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi. 
 
Davek na dodano vrednost, investicijska in projektna dokumentacija ter sanacija obstoječih 
elektroinštalacij so po tem javnem razpisu neupravičeni strošek. Neupravičene stroške 
operacije zagotavlja prijavitelj/upravičenec iz lastnih sredstev. 
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V naslednjih tabelah so prikazani upravičeni in neupravičeni stroški predvidenega sofinanciranja 
glede na upravičene stroške javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 
osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih skupnosti«. 
 

8.2.1 Ocena upravičenih in preostalih stroškov projekta v stalnih cenah 

Skladno z določili javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, 
vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih skupnosti« so upravičeni tisti stroški, ki so 
z operacijo neposredno povezani, ter so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji 
operacije. Ostali stroški so neupravičeni. Razdelitev stroškov na upravičene in neupravičene 
podana po projektantski oceni je podana v naslednjih tabelah. 
 
Tabela 9: Ocena upravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v stalnih cenah v € 

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Gradbeno obrtniška dela 0,00 639.673,55 639.673,55

2. Instalacijska dela 0,00 5.730,50 5.730,50

4. Projektantski in gradbeni nadzor 0,00 19.362,12 19.362,12
SKUPAJ 0,00 664.766,17 664.766,17

Investicijski stroški

DINAMIKA INVESTIRANJA

 
 
Tabela 10: Ocena neupravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v stalnih cenah v € 

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Projektna dokumentacija 12.700,00 0,00 12.700,00

2. Investicijska dokumentacija 4.500,00 0,00 4.500,00

3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 0,00 0,00

4. Instalacijska dela 0,00 0,00 0,00

5. Monitoring 0,00 8.000,00 8.000,00

6. Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %)0,00 0,00 0,00

7. DDV (20 %) 3.440,00 134.553,23 137.993,23
SKUPAJ 20.640,00 142.553,23 163.193,23

Investicijski stroški

DINAMIKA INVESTIRANJA

 
 
Upravičenih stroškov po stalnih cenah je za 664.766,17 € brez DDV, neupravičenih stroškov po 
stalnih cenah pa za 163.193,23 €, kar vključuje ves DDV, projektno in investicijsko 
dokumentacijo, ter monitoring, ki niso upravičen strošek in se ne sofinancirajo. 

8.2.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov projekta v tekočih cenah 

 
Tabela 11: Ocena upravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v tekočih cenah v € 

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Gradbeno obrtniška dela 0,00 654.805,01 654.805,01

2. Instalacijska dela 0,00 5.866,06 5.866,06

4. Projektantski in gradbeni nadzor 0,00 19.820,13 19.820,13
SKUPAJ 0,00 680.491,20 680.491,20

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški
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Tabela 12: Ocena neupravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v tekočih cenah v € 

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Projektna dokumentacija 12.700,00 0,00 12.700,00

2. Investicijska dokumentacija 4.500,00 0,00 4.500,00

3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 0,00 0,00

4. Instalacijska dela 0,00 0,00 0,00

5. Monitoring 0,00 8.189,24 8.189,24

6. Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %)0,00 0,00 0,00

7. DDV (20 %) 3.440,00 137.736,08 141.176,08
SKUPAJ 20.640,00 145.925,32 166.565,32

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški

 
 
Upravičenih stroškov po tekočih cenah je za 680.491,20 € brez DDV, neupravičenih stroškov po 
tekočih cenah pa za 166.565,32 €, kar vključuje ves DDV, projektno in investicijsko 
dokumentacijo, ter monitoring, ki niso upravičen strošek in se ne sofinancirajo. 
 

8.2.3 Določitev zneska donacije EU 

V skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije 
pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006), se je določilo znesek nepovratnih sredstev EU. 
Uporabljeni so bili podatki iz poglavja 14. Analiza stroškov in koristi ter na njihovi podlagi 
izdelan profil denarnega toka projekta. 

 
Iz analize je razvidno, da je prispevek sofinanciranja projekta potreben in utemeljen, saj projekt 
ne ustvarja prihodkov in ugotovljena finančna vrzel znaša 100%. 
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Tabela 13: Izračun finančne vrzeli 

Leto 

(zap.št.)

Leto 

(letnica)

Investicijski

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

0 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2013 20.640,00 0,00 0,00 -20.640,00

0 2014 807.319,41 0,00 0,00 -807.319,41

1 2015 61.519,09 0,00 -61.519,09

2 2016 61.519,09 0,00 -61.519,09

3 2017 61.519,09 0,00 -61.519,09

4 2018 61.519,09 0,00 -61.519,09

5 2019 61.519,09 0,00 -61.519,09

6 2020 61.519,09 0,00 -61.519,09

7 2021 61.519,09 0,00 -61.519,09

8 2022 61.519,09 0,00 -61.519,09

9 2023 61.519,09 0,00 -61.519,09

10 2024 61.519,09 0,00 -61.519,09

11 2025 61.519,09 0,00 -61.519,09

12 2026 61.519,09 0,00 -61.519,09

13 2027 61.519,09 0,00 -61.519,09

14 2028 61.519,09 0,00 -61.519,09

15 2029 61.519,09 0,00 -61.519,09

16 2030 61.519,09 0,00 -61.519,09

17 2031 61.519,09 0,00 -61.519,09

18 2032 61.519,09 0,00 -61.519,09

19 2033 61.519,09 0,00 -61.519,09

20 2034 61.519,09 0,00 -61.519,09

21 2035 61.519,09 0,00 -61.519,09

22 2036 61.519,09 0,00 -61.519,09

23 2037 61.519,09 0,00 -61.519,09

24 2038 61.519,09 0,00 -61.519,09

25 2039 61.519,09 0,00 170.960,00 109.440,91

Skupaj 827.959,41 1.537.977,35 0,00 170.960,00 -2.194.976,76

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)

 
 

1. Izračun finančne vrzeli: 
v EUR

827.959,41

680.491,20

827.959,41

-685.418,64

če je DNR>0: če je DNR<0:

1.513.378,05 1.513.378,05

100% 100%

680.491,20 680.491,20

100% 100%

680.491,20 680.491,20

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Skupni investicijski stroški (nediskontirani)

1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):

Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah

2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):

Diskontirani investicijski stroški (DIC)

3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):

Diskontirani neto prihodki (DNR)

3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):  
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2. Izračun pripadajočega zneska (DA=decision amount), za katerega se uporablja stopnja 
sofinanciranja za prednostno os: 

 
izračun DA = upravičeni stroški x finančna vrzel 
izračun DA: 680.491,20 € 
 

3. Izračun (najvišjega) zneska nepovratnih sredstev EU: 
 
Nepovratna sredstva EU=DA x najvišja določena stopnja sofinanciranja (85%) 
Nepovratna sredstva EU: 578.417,52 € 

 

8.3 Navedba osnov in izhodišč za oceno investicijske vrednosti 

Strokovna podlaga za pripravo vrednosti investicije je PZI projekt za Energetsko učinkovito 
sanacijo objekta OŠ Anton Ukmar, pripravljen s strani podjetja Sin d.o.o. 
 
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so 
neposredno vezani na investicijo in jih investitor nameni za študije, pridobivanje dokumentacije, 
soglasij in dovoljenj, pripravljalna dela, izvedbo gradbenih in obrtniških del, nabavo materiala, 
svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve.  
 
Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10). 
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9 ANALIZA LOKACIJE 
Predmetna investicija se bo izvajala na objektu OŠ Antona Ukmarja, Pot v Gaj 2, 6000 Koper; 
parcelna št. 352/27 k.o. 2606 Semedela, številka stavbe 3753.  
 

 
Slika 3: Lokacija objekta OŠ Anton Ukmar 

 

 
Slika 4: Lokacija parcele OŠ Anton Ukmar 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE  
Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta, kjer bo sanirana stavba, ki je predmet 
investicije, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da 
obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. 
 
Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo časovno 
omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. 
 
Vpliv na okolje bo nastajal med rekonstrukcijo, po rekonstrukciji bo, zaradi nižje rabe energije, 
vpliv na okolje nižji. Da bomo med in po investiciji omejili vpliv na okolje bodo pri izvedbi 
investicijskega projekta upoštevana naslednja izhodišča: 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje rabe energije, količin odpadkov in 
ločeno zbiranje odpadkov); 

 trajnostna dostopnost;  

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno);  

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba energije); 

 pri izvedbi naročanj se upošteva uredba o zelenem javnem naročanju. 
 
Okoljska učinkovitost  
Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z ločenim zbiranjem odpadkov, izvedba projekta bo težila 
k znižanju količin odpadkov, uporaba okolju najboljših in najprijaznejših tehnik ter načinov 
izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani strokovnega nadzora spremljan nadzor emisij in 
tveganj. 
S sanacijo šole se bo izboljšala energetska učinkovitost stavbe, kar pomeni nižje potrebe po 
toploti in boljše pogoje za kakovostno izvajanje izobraževalnega procesa. 
 
Trajnostna dostopnost 
Energetsko sanirana šola bo povečala varnost učencev, urejeno okolje bo prispevalo k 
trajnostnemu razvoju občine. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje  
Izvedba del bo nadzirana s strani strokovnega nadzora, ki bo preverjal, da bo izvedba projekta 
potekala v skladu z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do onesnaževanja tal, vode in podtalne vode 
ne bo prihajalo. Hrup bo pod mejno vrednostjo. 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov  
Pri izvedbi gradbenih del se bo upoštevala učinkovita raba naravnih virov, kar pomeni 
učinkovita poraba vode, nadomestitev surovin z enakovrednimi substituti in ekonomična 
poraba energije. Pri tem se bodo vgrajevali energetsko učinkoviti materiali. Prav tako se bo 
poleg nižje rabe energije za ogrevanje zamenjal tudi vir ogrevanja iz neobnovljivega na 
obnovljiv vir, s čimer se bo povečala učinkovitost izrabe naravnih virov. 
 
Ocena vpliva na okolje za projekt ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih 
vrednosti. 
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Tabela 14: Pričakovani (predvideni) vplivi na okolje 

Element okolja Med gradnjo Med obratovanjem 

Tla in podtalnica Onesnaževanje tal zaradi emisij 
strojev za dostavo materiala in 
opreme. 
Onesnaževanje tal zaradi uporabe 
gradbenih materialov. 

Vpliv med obratovanjem ne bo 
nastajal. 

Površinske in 
odpadne vode 

Onesnaževanje površinskih vod in 
podtalnice ne bo povečano. 

Med obratovanjem objekta 
onesnaževanje površinskih vod 
in podtalnice ne bo povečano.  

Zrak Emisije dimnih plinov zaradi 
dodatnega transporta opreme in 
materialov, izkopov in zakopov, 
emisije prašnih delcev pri izkopih 
in zakopih, emisije topil pri 
protikorozivni zaščiti spojev in 
varilnih mest. 

Emisije v zrak se bodo znižale 
pri ogrevanju objekta, ker se bo 
potreba po toploti znižala, poleg 
tega bo za ogrevanje uporabljen 
obnovljiv vir energije. 

Hrup Nastajal bo hrup pri dostavi 
materialov ter opreme in hrup pri 
vgradnji opreme. 

Med obratovanjem objekta hrup 
ne bo nastajal. 

Odpadki Odpadna embalaža, odpadni 
gradbeni material, odpadno 
steklo in odpadna kovina bodo 
odstranjeni v skladu z Uredbo o 
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 
št. 34/2008). 

Nove ali povečane količine 
odpadkov niso predvidene. 

Kulturna dediščina Vpliv na kulturno dediščino ne bo 
nastajal. 

Po končani rekonstrukciji se bo 
kulturna krajina izboljšala zaradi 
prenovljene podobe šole. 

 
Načelo onesnaževalec plača (PPP) je načelo, po katerem povzročitelja bremenijo stroški za 
preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo 
posledic obremenjevanja okolja. S tem se stroški ne socializirajo, temveč internalizirajo. Po tem 
načelu se morajo stroški onesnaževanja, ki jih utrpi družba, povezati s koristmi, ki so jih z 
onesnaževanjem dosegli onesnaževalci. 
 
Pri številnih okoljskih problemih pa je izvajanje načela PPP v praksi težko izvedljivo, saj je 
problem ugotoviti onesnaževalca. Težavno ali nemogoče je poznati tudi vse eksterne stroške 
oziroma izraziti nekatere vrste posledic v denarju. 
 
Na načelo PPP ne moremo gledati kot na enostavno vzročno-posledično razmerje, saj so odnosi 
med človekom in okoljem več vzročni in kumulativni. Načelo PPP se uresničuje predvsem z 
uvedbo okoljskih davkov tudi na energente za ogrevanje. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH 
AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN 
IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI 

 
Obseg investicije je Energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ Anton Ukmar. 
 
Glede na možnosti zagotavljanja finančnih sredstev se predvideva, da se bo projekt (od 
priprave potrebne dokumentacije do izvedbe del) realiziral od začetka marca 2013 do konca 
novembra 2014. Operativni program priprave in izvedbe investicije je predstavljen v naslednji 
tabeli. 
 
Tabela 15: Okvirni terminski plan 

Faze 
Pričetek 

(mesec, leto) 
Zaključek 

(mesec, leto) 

Izdelava projektne dokumentacije Marec 2013 April 2013 

Izdelava investicijske dokumentacije Marec 2013 April 2013 

Prijava na razpis MzIP April 2013 Maj 2013 

Pričakovani sklep o odobritvi razpisa MzIP Junij 2013 Julij 2013 

Izvedba razpisa za izbor izvajalca Januar 2014 Februar 2014 

Izvajanje del Junij 2014 Oktober 2014 

Končni obračun Oktober 2014 November 2014 

 
V časovnem načrtu so predstavljene vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta 
skupaj z aktivnostmi za zagon obratovanja le-tega. Roki za izvedbo so realni, če bodo 
pravočasno pridobljena nepovratna sredstva iz naslova Javnega razpisa »Sofinanciranje operacij 
za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih 
skupnosti«. 
 
Investitor Mestna občina Koper bo projekt vodila s pomočjo strokovnih služb. Te vključujejo 
zunanje strokovne sodelavce pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, nadzoru 
izvajanja del ter pripravi dokumentacije za interni tehnični pregled. 
 
Mestna občina Koper je za tekočo izvedbo aktivnosti projekta »Energetsko učinkovita sanacija 
OŠ Anton Ukmar« oblikovala projektno skupino v naslednji sestavi: 

 Viljan Tončič, vodja 

 Timotej Pirjevec 

 Irena Kocjančič 

 Alenka Čurin Kavre 

 Marina Scheriani. 
 
Projektna skupina bo v občinski upravi skrbela za izvajanje operacije in za arhiviranje vse 
dokumentacije, ki jo zadeva investicijski projekt (spremljanje izvedbe, plačila, arhiv, poročanje 
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ipd.). Njene naloge bodo tudi spremljanje finančnega načrta, razreševanje morebitnih 
problemov pri izvedbi investicijskega projekta ter ocenjevanje doseženih rezultatov. Ključne 
odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Mestne občine Koper.  
 
Za inženiring gradbenih del bo skrbel zunanji nadzornik, ki bo prevzel odgovornost za 
načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, časovno usklajenost, nadzor, kontrolo 
kakovosti, ter poročal projektni skupini in odgovorni osebi o stanju del na investicijskem 
projektu.  
 
Projektna skupina bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Za 
pripravo zahtevkov za plačilo bo odgovorna projektna skupina in računovodska služba občine. 
Ob zaključku investicijskega projekta bo projektna skupina pripravila zaključno vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedenem investicijskem projektu.  
 
Izvedbo postopka izbire izvajalca gradbeno obrtnih in instalacijskih del oziroma dobaviteljev 
blaga in storitev bo izvedel naročnik s svojimi strokovnimi službami. Pri izbiri izvajalca bo 
projektna skupina uporabila dosedanje lastne izkušnje pri podobnih projektih, tako da bo 
zagotovljena optimalna izvedba postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbeno obrtnih in 
instalacijskih del oziroma izbor dobaviteljev blaga in storitev skladno z ZJN-2. 
 
Po podpisu pogodbe z izvajalcem del in pridobitvi pogodbe s fiksnimi cenami bo odgovorni 
vodja izvedbe investicijskega projekta pripravil predlog za morebitno novelacijo Investicijskega 
programa. 6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10) določa, da če se 
spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (npr. sprememba vrednosti 
investicije, tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, kakor 
tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno 
spremenili pričakovani stroški ali koristi investicijskega projekta v njegovi ekonomski dobi, zlasti 
pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega 
projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). Če upoštevamo, da 
je že pripravljena investicijska, projektna in tehnična dokumentacija za izvedbo investicijskega 
projekta, da imajo strokovne službe izkušnje tudi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za 
izvajalca del in postopkov za začetek del, je investicijski projekt izvedljiv v predvidenem 
časovnem roku. 
  
Ob optimalnem poteku aktivnosti bo za izvedbo vseh aktivnosti investicijskega projekta 
potrebno cca 21 mesecev oz. 1 leto in 9 mesecev. 
 
Upoštevajoč tudi analizo tveganj in občutljivosti z vidika izvedljivosti investicijskega projekta, 
smo prišli do sklepa, da je realno pričakovati, da se bo investicijski projekt izvedel skladno s 
časovnim načrtom investicije in da bo predan v uporabo konec oktobra 2014. Zaključni obračun 
pa je predviden novembra 2014. 
  
Investicijski projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena 
vprašanja, zato menimo, da je investicijski projekt s tega vidika realen in izvedljiv. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA  

 
S sredstvi evropske kohezijske politike je po Javnem razpisu za »Sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih 
skupnosti« sofinanciranih 85 % javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo 
namenska sredstva Kohezijskega sklada 85-odstotni delež. Lokalna skupnost mora zagotoviti 
15-odstotni delež.  
 

Vire financiranja po tekočih cenah prikazuje naslednja tabela. 
 
Tabela 16: Viri financiranja po tekočih cenah v € 

Vir financiranja Vrednost 2013 2014 Delež

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 578.417,52 0,00 578.417,52 68,29%

Nepovratna sredstva – EU 578.417,52 0,00 578.417,52 85,00%

Lastna sredstva – občinski proračun občine 268.639,00 20.640,00 247.999,00 31,71%

Lastna udeležba v višini 15 % upravičenih stroškov 102.073,68 0,00 102.073,68 15,00%

Lastna udeležba - neupravičeni stroški 166.565,32 20.640,00 145.925,32

SKUPAJ 847.056,52 20.640,00 826.416,52 100,00%  
 
Predviden znesek sofinanciranja, ki ga bo Mestna občina Koper prejela za izvedbo 
investicijskega projekta »Energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ Anton Ukmar«, na podlagi 
objavljenega javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, 
vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih skupnosti« znaša 578.417,52 €. Znesek 
nepovratnih sredstev, to je 85 % upravičenih stroškov operacije, je v celoti zagotovljen iz 
Kohezijskega sklada EU. 
 
V skladu za javnim razpisom»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, 
zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti lokalnih skupnosti« mora sredstva lastne udeležbe v 
višini 15% upravičenih stroškov, neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja (neto 
prihodke) zagotavljati upravičenec. Tako bo Mestna občina Koper za investicijo v tekočih cenah 
zagotovila skupaj 268.639,00 €, od tega znaša 15 % delež upravičenih stroškov investicije 
102.073,68 €, ter neupravičeni stroški investicije znašajo 145.925,32 €. 
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
V analizi stroškov in koristi sta za navedeno problematiko obdelani dve varianti in sicer: 

 varianta 0: investicija se ne izvede; 

 varianta A: investicija v energetsko učinkovito sanacijo šole se izvede brez pridobitve 
nepovratnih sredstev; 

 varianta B: investicija v energetsko učinkovito sanacijo šole se izvede z upoštevanjem 
pridobitve nepovratnih sredstev. 

Varianta 0 se vsled dejstva, da je sanacija šole nujno potrebna zaradi onemogočanja učnega 
procesa in nedopustnega učnega okolja, ni upoštevala. 
 
V analizi rentabilnosti investicije je najpomembnejši izračun prihrankov toplotne energije ter 
pridobitev nepovratnih sredstev. V nadaljevanju je prikazan izračun upravičenosti investicije 
skozi  prihranke pri stroških ogrevanja ter ob pridobitvi nepovratnih sredstev. Skladno z 
Delovnim dokumentom 4  (Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in 
koristi, 2008) je analiza izdelana  na podlagi stalnih cen. 
 
V analizi so upoštevana naslednja izhodišča: 

Višina investicije 827.959,41 eur

Višina nepovratnih sredstev 565.051,24 eur
Površina 5.978,75 m2

Raba toplotne energije pred sanacijo 602.000 kWh

Potreba po toplotni energiji po sanaciji 354.930 kWh

Prihranek toplotne energije 247.070 kWh

Delež prihranka potrebe po toplotni energije 41,04 %

Povprečna cena daljinskega ogrevanja 0,15 eur/kWh

Strošek za ogrevanje pred sanacijo 90.300,00 eur/leto

Strošek ogrevanja po sanaciji 53.239,50 eur/leto

Prihranek pri stroških ogrevanja 37.060,50 eur/leto

Delež prihranka stroškov za ogrevanje 41,04 %

Investicijsko in tekoče vzdrževanje PRED sanacijo 50.000,00 eur

Investicijsko in tekoče vzdrževanje PO sanaciji 8.279,59 eur

Prihranki pri vzdrževanju 41.720,41 eur

Prihranki pri obratovanju in vzdrževanju po operaciji 78.780,91 eur

Stroški za obratovanje po operaciji 53.239,50 eur

En. število pred rekonstrukcijo - toplota 100,69 kWh/m2

En. število po rekonstrukciji - toplota 46,12 kWh/m2  
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13.1 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja 
investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta 

 
Odhodke v ekonomski dobi projekta bodo predstavljali naslednji stroški: 

 Stroški ogrevanja po investiciji (vključujejo strošek toplotne energije): Po sanaciji je 
predvideno ogrevanje iz obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, tako znaša ob 
povprečni ceni DO 0,15 €/kWh strošek energije za ogrevanje po izvedeni sanaciji 
53.239,50 €/leto , kar predstavlja 41% prihranek. 

 Amortizacija: Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti 
amortizljivega osnovnega sredstva na poslovne učinke in je obračunana kot produkt 
amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Pri obračunu višine amortizacije smo z 
ostalimi stroški (dokumentacija, storitve nadzora, …) obremenili posamezno osnovno 
sredstvo v razmerju. Izračun je v tabelah v nadaljevanju. Višina letne amortizacije znaša 
20.944,03 €/leto. 

 Stroški vzdrževanja po investiciji: investicijsko in tekoče vzdrževanje po izvedeni 
investiciji smo ocenili v višini 1% od višine investicije, to je 8.279,59 €/leto. 
 

Tabela 17: Plan amortizacije in ostanek vrednosti investicije 

 Struktura osnovnega sredstva 

po stalnih cenah brez DDV 

 vrednost OS z 

deležem ostalih 

stroškov 

 letna stopnja 

amortizacije v % 

 mesečni znesek 

amortizacije v EUR 

 letni znesek 

amortizacije v EUR 

 življenjska 

doba v letih 

 ostanek 

vrednosti 

projekta 

INSTALACIJE 6.126,16 € 7,00 35,74 € 428,83 € 14,29 0,00 €

 GRADBENA DELA 683.840,00 € 3,00 1.709,60 € 20.515,20 € 33,33 170.960,00 €

 SKUPAJ 689.966,17 € 1.745,34 € 20.944,03 € 170.960,00 €  
 
Tabela 18: Izračun deleža ostalih stroškov za obremenitev z amortizacijo 

Struktura osnovnega sredstva 

po stalnih cenah brez DDV

vrednost OS deleži ostali stroški

INSTALACIJE 5.730,50 € 1% 395,66 €

 GRADBENA DELA 639.673,55 € 99% 44.166,46 €

Skupaj 645.404,05 € 100% 44.562,12 €

+ Ostali stroški 44.562,12 €

Skupaj investicija brez DDV 689.966,17 €  
Prihodki v ekonomski dobi projekta: 
Predmetna investicija kot taka ne prinaša nobenih prihodkov. Kot prihodke smo upoštevali 
prihranke kot razliko med sedanjimi in prihodnjimi stroški obratovanja in vzdrževanja: 

 Stroški ogrevanja pred investicijo (vključujejo strošek toplotne energije): Potrebna 
količina toplotne energije za ogrevanje pred izvedbo investicije letno znaša 602,00 MWh, 
ki jo šola zagotavlja iz sistema daljinskega ogrevanja. Letni strošek za ogrevanje pred 
izvedbo investicije ob povprečni ceni DO 0,15 €/kWh znaša 90.300,00 €/leto.  

 Stroški ogrevanja po investiciji (vključujejo strošek toplotne energije): Po sanaciji je 
predvideno ogrevanje iz obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, tako znaša ob 
povprečni ceni DO 0,15 €/kWh strošek energije za ogrevanje po izvedeni sanaciji 
53.239,50 €/leto , kar predstavlja 41% prihranek. 

 Stroški vzdrževanja pred investicijo: Povprečno investicijsko in tekoče vzdrževanje smo 
za pretekla leta ocenili na 50.000,00 €/leto. 

 Stroški vzdrževanja po investiciji: investicijsko in tekoče vzdrževanje po izvedeni 
investiciji smo ocenili v višini 1% od višine investicije, to je 8.279,59 €/leto. 
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 Letni prihranek pri stroških obratovanja in vzdrževanja znaša 78.780,91 €. 
 
Projekcija izkaza uspeha po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe 
investicijskega projekta 
 
Pri projekciji so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

- ekonomska doba, za katero so navedene napovedi v analizi stroškov in koristi, je 25 let. 
- investicija bo predana upravljavcu v upravljanje konec leta 2014, kot prvo polno leto 

poslovanja smo upoštevali leto 2015. 
- Kot prihodke smo upoštevali prihranke, ki so izračunani kot razlika med stroški 

obratovanja pred in po investiciji.  
 
Tabela v nadaljevanju prikazuje projekcijo prihodkov in stroškov v ekonomski dobi projekta. 
Poslovni izid, kot rezultat obeh kategorij, je prikazan z upoštevanjem amortizacije in brez tega 
stroška. 
 
Tabela 19: Poslovni izid 

PRIHODKI

POSLOVNI IZID 

Z 

AMORTIZACIJO

POSLOVNI IZID 

BREZ 

AMORTIZACIJE

prihranki pri 

ogrevanju

obratovalni 

stroški ogrevanja
vzdrževanje amortizacija

SKUPAJ 

ODHODKI

0 2012 0,00 0 0 0 0 0

0 2013 0,00 0 0 0 0 0

0 2014 0,00 0 0 0,00 0 0 0

1 2015 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

2 2016 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

3 2017 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

4 2018 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

5 2019 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

6 2020 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

7 2021 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

8 2022 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

9 2023 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

10 2024 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

11 2025 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

12 2026 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

13 2027 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

14 2028 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

15 2029 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

16 2030 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

17 2031 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

18 2032 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

19 2033 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

20 2034 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

21 2035 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

22 2036 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

23 2037 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

24 2038 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

25 2039 78.780,91 53.240 8.280 20.944,03 82.463 -3.682 17.262

1.969.522,65 1.330.987,50 206.989,85 523.600,79 2.061.578,14 -92.055,50 431.545,30

ODHODKILeta
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO 
UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO 
FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE  

 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projekta. Cilj 
analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (to je pripisati vrednosti v denarnih 
enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni vsi stroški in koristi projekta. 
 
Rezultati se nato ugotavljajo kot celota (neto koristi), s sklepi pa se je potrebno opredeliti do 
tega, ali projekt zaželen in se ga splača izvesti. Stroške in koristi je potrebno vrednotiti po 
pravilu diferenčnih vrednosti in sicer kot razliko » s projektom« in projekcijami »brez projekta«. 
 
Učinke je potrebno prikazovati glede na vnaprej določene cilje. Z vrednotenjem projekta glede 
na mikroekonomske kazalnike je treba v okviru analize stroškov in koristi oceniti skladnost 
projekta z določenimi makroekonomskimi cilji, kot tudi njegov pomen za dosego teh ciljev.  
 
Analiza stroškov in koristi se uporablja za oceno, ali določen investicijski projekt prispeva k 
doseganju ciljev regionalne in  kohezijske politike EU. 
 

14.1 Finančna analiza  
 

Poglavitni namen finančne analize je izračun finančnih rezultatov projekta in je izdelana s 
stališča investitorja. 
 
Finančni kazalniki se izračunavajo na osnovi izkaza uspeha posamezne naložbe za ekonomsko 
dobo projekta ter likvidnostnega toka kot kombinacije finančne konstrukcije naložbe in bilance 
uspeha. 

 
V tabelah v nadaljevanju smo vrednosti donosov oz. prihodkov in vlaganj oz. investicijskih 
stroškov (te lahko smatramo za negativne donose), najprej preračunali na isti časovni trenutek, 
na isto leto. Kot je običajno smo letne donose kot letna vlaganja preračunali na začetno ali 
nulto leto, t.j. 2014. 
 
Govorimo torej o sedanji vrednosti donosov oz. sedanji vrednosti vlaganj. Za izračun teh 
vrednosti smo uporabili predpisano splošno diskontno stopnjo v višini 7 %. Poiskali smo razliko 
med sedanjo vrednostjo donosov oz. diskontiranimi neto prilivi in sedanjo vrednostjo vlaganj oz. 
diskontiranimi investicijskimi stroški ter dobili neto  sedanjo vrednost investicije.   
 
Izračunali smo še interno stopnjo donosnosti investicije ter dobo vračanja naložbe. 
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Tabela 20: Finančna analiza stroškov in koristi brez upoštevanja pridobitve nepovratnih sredstev 

Investicijski stroški
Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

Diskontirani 

neto 

denarni tok

0 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2013 20.640,00 0,00 0,00 -20.640,00 -20.640,00

0 2014 807.319,41 0,00 0,00 -807.319,41 -807.319,41

1 2015 61.519,09 78.780,91 17.261,81 16.132,53

2 2016 61.519,09 78.780,91 17.261,81 15.077,13

3 2017 61.519,09 78.780,91 17.261,81 14.090,78

4 2018 61.519,09 78.780,91 17.261,81 13.168,95

5 2019 61.519,09 78.780,91 17.261,81 12.307,43

6 2020 61.519,09 78.780,91 17.261,81 11.502,27

7 2021 61.519,09 78.780,91 17.261,81 10.749,79

8 2022 61.519,09 78.780,91 17.261,81 10.046,53

9 2023 61.519,09 78.780,91 17.261,81 9.389,28

10 2024 61.519,09 78.780,91 17.261,81 8.775,03

11 2025 61.519,09 78.780,91 17.261,81 8.200,96

12 2026 61.519,09 78.780,91 17.261,81 7.664,45

13 2027 61.519,09 78.780,91 17.261,81 7.163,04

14 2028 61.519,09 78.780,91 17.261,81 6.694,43

15 2029 61.519,09 78.780,91 17.261,81 6.256,47

16 2030 61.519,09 78.780,91 17.261,81 5.847,17

17 2031 61.519,09 78.780,91 17.261,81 5.464,65

18 2032 61.519,09 78.780,91 17.261,81 5.107,15

19 2033 61.519,09 78.780,91 17.261,81 4.773,03

20 2034 61.519,09 78.780,91 17.261,81 4.460,78

21 2035 61.519,09 78.780,91 17.261,81 4.168,95

22 2036 61.519,09 78.780,91 17.261,81 3.896,22

23 2037 61.519,09 78.780,91 17.261,81 3.641,33

24 2038 61.519,09 78.780,91 17.261,81 3.403,11

25 2039 61.519,09 78.780,91 170.960,00 188.221,81 34.679,71

Leta

 
 
Tabela 21: Rezultati finančne analize stroškov in koristi brez upoštevanja pridobitve nepovratnih 
sredstev 

48,0 leta

-521.218 EUR

-1,85%

Neto sedanja vrednost

Interna stopnja donosa

Enostavna doba vračanja v letih
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Tabela 22: Finančna analiza stroškov in koristi z upoštevanjem pridobitve nepovratnih sredstev 

Investicijski 

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

Diskontirani 

neto 

denarni tok

0 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2013 20.640,00 0,00 0,00 -20.640,00 -20.640,00

0 2014 142.553,24 0,00 0,00 -142.553,24 -142.553,24

1 2015 61.519,09 78.780,91 17.261,81 16.132,53

2 2016 61.519,09 78.780,91 17.261,81 15.077,13

3 2017 61.519,09 78.780,91 17.261,81 14.090,78

4 2018 61.519,09 78.780,91 17.261,81 13.168,95

5 2019 61.519,09 78.780,91 17.261,81 12.307,43

6 2020 61.519,09 78.780,91 17.261,81 11.502,27

7 2021 61.519,09 78.780,91 17.261,81 10.749,79

8 2022 61.519,09 78.780,91 17.261,81 10.046,53

9 2023 61.519,09 78.780,91 17.261,81 9.389,28

10 2024 61.519,09 78.780,91 17.261,81 8.775,03

11 2025 61.519,09 78.780,91 17.261,81 8.200,96

12 2026 61.519,09 78.780,91 17.261,81 7.664,45

13 2027 61.519,09 78.780,91 17.261,81 7.163,04

14 2028 61.519,09 78.780,91 17.261,81 6.694,43

15 2029 61.519,09 78.780,91 17.261,81 6.256,47

16 2030 61.519,09 78.780,91 17.261,81 5.847,17

17 2031 61.519,09 78.780,91 17.261,81 5.464,65

18 2032 61.519,09 78.780,91 17.261,81 5.107,15

19 2033 61.519,09 78.780,91 17.261,81 4.773,03

20 2034 61.519,09 78.780,91 17.261,81 4.460,78

21 2035 61.519,09 78.780,91 17.261,81 4.168,95

22 2036 61.519,09 78.780,91 17.261,81 3.896,22

23 2037 61.519,09 78.780,91 17.261,81 3.641,33

24 2038 61.519,09 78.780,91 17.261,81 3.403,11

25 2039 61.519,09 78.780,91 170.960,00 188.221,81 34.679,71

Leta

 
 
Tabela 23: Rezultati finančne analize stroškov in koristi z upoštevanjem pridobitve nepovratnih 
sredstev 

9,5 leta

59.414 EUR

10,47%

Neto sedanja vrednost

Interna stopnja donosa

Enostavna doba vračanja v letih
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 Neto sedanja vrednost investicije (NPV) je eno od najpogosteje uporabljenih meril za 
presojanje smiselnosti investicijskega projekta. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno 
odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega 
pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na 
začetni trenutek.  
Neto sedanja vrednost predmetnega projekta je v primeru brez subvencije negativna, kar 
pomeni, da so sedanji investicijski stroški večji od neto prilivov oz. sedanja vlaganja večja od 
sedanjih donosov. 
 
NPV (neto sedanja vrednost)  pri 7 % diskontni stopnji: 

 Brez sofinanciranja:  -521.218 € 

 S sofinanciranjem:       59.414 €. 
 
Interna stopnja donosa (IRR) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 
enaka 0.  S tržnega vidika donosa investicije bi morala biti naša interna stopnja donosa večja od 
diskontnega faktorja, to je večja od 7 %. Tega kriterija investicija v primeru brez subvencije ne 
dosega, se pa negativna IRR v primeru sofinanciranja naložbe spremeni v vrednost višjo od 7%.   
 
Stopnja internega donosa naložbe (IRR): 

 Brez sofinanciranja:  -1,85 % 

 S sofinanciranjem:    10,47 %. 
 
Enostavna doba vračanja je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov v času 
obratovanja investicije doseže vsoto investicijskih stroškov. Ob pričakovanih neto prilivih iz 
finančnega toka izračun kaže, da se investicija v primeru, da projekt ne bo sofinanciran, v 
ekonomski dobi projekta ne bo povrnila, kar je tudi bilo pričakovati, saj s poslovanjem pokriva 
le stroške obratovanja.  
 
Doba vračanja naložbe: 

 Brez sofinanciranja:   48,0 let 

 S sofinanciranjem      9,5 let 
 
Seveda pa finančni kazalci uspešnosti investicije ne morejo predstavljati edine osnove za 
odločitev o investiciji, saj gre za negospodarsko naložbo, ki prinaša koristi, ki se ne dajo vedno 
meriti z denarnimi učinki, pač pa prinaša druge, nedenarne koristi, kot so: 

 izboljšana kakovost učnega okolja za učence, 

 zagotovljeni bodo enakovredni učni pogoji, saj ti zaradi toplotnih izgub niso primerni, 

 dvig kvalitete osnovnih potreb učnega procesa,  

 zmanjšana potreba po toplotni energiji, 

 zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije 
za ogrevanje, ter posledično zmanjšanje emisij CO2 v okolje. 

 
Zaradi vseh naštetih stroškov in koristi lahko v splošnem zaključimo, da bo obnova OŠ Anton 
Ukmar imela tako pozitivne učinke na neposredne uporabnike in širšo javnost, ter na okolje, kot 
tudi širši družbeni pomen. 
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14.2 Ekonomska analiza  

 
V ekonomski analizi se ocenjuje prispevek projekta k družbeno ekonomskemu razvoju.  Ocena 
je zasnovana na predpostavki, da se zaradi opisane naložbe izboljšuje kvaliteta življenja 
občanov z vidika večje varnosti, zdravja ter zmanjšanih negativnih vplivov na okolje.   
 
Izhodišče ekonomski analizi predstavljajo denarni tokovi iz finančne analize.  
Predpostavke ekonomske analize: 

 ekonomska doba projekta je od leta 2015 do leta 2039, 

 ekonomska diskontna stopnja je 7 %. 
 
Stroški investicije 

 Ekonomski stroški kapitala brez DDV in popravkom tržnih cen 
 
Koristi investicije 
Ekonomske koristi so ovrednotene kot : 

 Pozitivni vplivi na okolje  
Pozitivni vpliv na okolje je eden izmed pomembnih dejavnikov energetsko učinkovite sanacije 
objekta, saj bo po investiciji zmanjšano onesnaževanje zraka, kar je izjemnega pomena ne samo 
za učence in strokovne delavce šole, ampak tudi za okoliške prebivalce. Posredno zaradi nižje 
porabe energije za ogrevanje pa bo manjša tudi obremenitev okolja z emisijami. K višji 
kakovosti okolja bo zamenjava vira energenta iz kurilnega olja na obnovljiv vir energije 
prispevala tudi iz vidika onesnaževanja zraka ob prevozu fosilnih goriv. 

 Pozitivni vplivi na zdravje 
Manjša potreba po energiji za ogrevanje ter novo vgrajeni materiali bodo zagotavljali pozitiven 
vpliv na zdravje učencev in zaposlenih v šoli, ter okoliških prebivalcev, tako zaradi nižjih emisij v 
okolje kot tudi zaradi večje varnosti objekta in s tem zmanjšanja tveganja nastanka nezgod ter 
požarne varnosti. Posledično pozitiven vpliv na zdravje pomeni zmanjšanje izgube produktivnih 
dni (manj bolniških odsotnosti) ter zmanjšanje pri  stroških zdravljenja.  
 
Glavni rezultati analize stroškov in koristi izračunani na podlagi ekonomske analize so: 

Enostavna doba vračanja v letih 7,5 leta

320.862 EUR

Interna stopnja donosa 12,55%

Neto sedanja vrednost

 
 

V tabeli v nadaljevanju je prikazan izračun ekonomskega toka. 
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Tabela 24: Ekonomska analiza stroškov in koristi  

Investicijski 

stroški

Operativni

stroški

Prihranki iz 

naslova 

investicije

Pozitivni 

vplivi na 

okolje

Ohranjanje 

zdravja 

otrok in 

zaposlenih

Zmanjšanje 

tveganja 

nastanka 

nezgod

Zmanjšanje 

izgube 

produktivnih 

dni

Ostanek

vrednosti 

projekta

Neto 

denarni tok

korekcijski 

faktor 0,833 0,9 1,1

0 2012 0 0 0 0 0

0 2013 17.200 0 0 0 -17.200

0 2014 672.766 0 0 0 -672.766

1 2015 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

2 2016 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

3 2017 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

4 2018 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

5 2019 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

6 2020 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

7 2021 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

8 2022 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

9 2023 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

10 2024 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

11 2025 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

12 2026 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

13 2027 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

14 2028 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

15 2029 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

16 2030 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

17 2031 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

18 2032 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

19 2033 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

20 2034 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

21 2035 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

22 2036 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

23 2037 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

24 2038 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 0 92.292

25 2039 0 55.367 86.659 24.000 17.000 9.000 11.000 170.960 263.252

SKUPAJ 689.966 1.384.180 2.166.475 600.000 425.000 225.000 275.000 170.960 1.788.289

Leta

ODLIVI PRILIVI

 
 
ENSV (ekonomska neto sedanja vrednost)  pri 7 % diskontni stopnji je pozitivna in znaša 
320.862 €, kar pomeni, da je družba (občina in s tem tudi regija) v boljšem položaju, če se 
investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi presegajo stroške. 
 
Ekonomska interna stopnja donosa (IRR) je 12,55 %, kar pomeni, da je vlaganje v takšno 
investicijo zelo smiselno, saj bi takšne učinke kapitala dosegli pri obrestni meri 12,55 %. 
 
Doba vračanja naložbe znaša 7,5 let. 
 
Zaradi vseh naštetih stroškov in koristi lahko v splošnem zaključimo, da bo obnova OŠ Anton 
Ukmar imela tako pozitivne učinke na neposredne uporabnike in širšo javnost, ter na okolje, kot 
tudi širši družbeni pomen.  
 
Investicija v sanacijo stavbe OŠ Anton Ukmar je torej smislena, ekonomsko upravičena in 
nujno potrebna za nemoteno opravljanje izobraževalne dejavnosti ter doseganja zastavljenih 
ciljev. 
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15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

15.1 Analiza tveganj 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je 
mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema 
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) 
in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).  
 
Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je 
stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno 
pozornost.  
 
1. Poslovna tveganja 
Na področju poslovnih tveganj je Mestna Občina Koper izpostavljena obratovalnemu tveganju, 
investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem.  
 
2. Finančna tveganja 
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za Mestno Občino 
Koper, saj brez nepovratne pomoči ne bo mogla zapirati finančne konstrukcije, saj je za 
tovrstno investicijo zelo težko pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in 
zapremo finančno konstrukcijo se bo občina prijavili na razpis za nepovratna sredstva. 
 
Kreditno tveganje ni prisotno, saj Mestna Občina Koper za to investicijo ne bo najela kredita. S 
tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.  
  
Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z 
načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 
 
3. Ekološko tveganje  
Ekološko tveganje je omejeno z izbiro najbolj primernih materialov in tehnologij, ki ne 
zahtevajo velikega ekološkega obremenjevanja. 
  
4. Tveganje javnega interesa  
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto bivalnega 
okolja učencev ter izobraževalnega procesa, po drugi strani pa bo izboljšal tudi kvaliteto okolja 
prebivalcev. 
 
5. Organizacijska struktura projekta  
Strokovno podkovani vodja investicije in sodelavci na projektu imajo zadostne reference za 
gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje. 
 
Opozoriti pa je potrebno na tveganje glede pridobitve nepovratnih finančnih sredstev 
(izplačevanje zahtevkov) in ostala tveganja, ki nastanejo pri izvedbi projekta kot so: dejansko 
črpanje odobrenih sredstev, saj mora biti operacija izvedena v skladu z vso veljavno zakonodajo 
ter navodili in priročniki, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji. V 
primeru ugotovljenih nepravilnosti v postopkih kontrol in revizij se odobrena sredstva 
sofinanciranja delno ali celo v celoti znižajo.  
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Tveganja (npr. podaljšanje trajanja izvedbe, manjši prihranki pri ogrevanju) lahko vplivajo na 
projekt na več načinov in faz projekta: 
 faza priprave projekta, 
 faza gradnje, 
 faza uporabe. 

 
Ocenjujemo, da verjetnost tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločanja za nadaljevanje izvedbe 
projekta. 
 
Projektna tveganja so zelo nizka. Ocena je prikazana v naslednji tabeli. 
 
Tabela 25: Ocena tveganja projekta  

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Nizko 

Tveganje izvedbe projekta Nizko 

Tveganje obratovanja projekta Nizko 

 
Projekt je družbeno zelo koristen, saj pomeni izboljšanje pogojev za izobraževanje otrok širšega 
območja. S projektom se zagotavlja visoko raven učnega okolja v šoli ter s tem dvig kakovosti 
izobraževalnega procesa.  
 

15.2 Analiza občutljivosti 

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na 
rezultate investicije, podane v finančni analizi. Ocenjujemo, da so pri izvedbi investicije in 
njenem obratovanju prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke): 

 spremembe investicijske vrednosti, 

 faktorji, ki vplivajo na operativne stroške investicije, 

 faktorji, ki vplivajo na prihodke investicije. 
Pri tem je potrebno poudariti, da so kot prihodki investicije šteti prihranki pri operativnih 
stroških, zato so faktorji, ki vplivajo na prihodke investicije enaki faktorjem, ki vplivajo na 
operativne stroške investicije. Zaradi navedenega tudi ni posebej prikazana občutljivost glede 
na spremembe prihodkov investicije. 
 

15.2.1 Splošna analiza občutljivosti 

Obravnavali smo sledeče spremenljivke: 

 zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %, 

 znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %, 

 zvišanje operativnih stroškov investicije za 10 %, 

 znižanje operativnih stroškov investicije za 10 %. 
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Tabela 26: Rezultati analize občutljivosti 
Povečanje  

investicijskih str.

Zmanjšanje 

investicijskih str.

Izhodišče finančne 

analize

Povečanje 

operativnih str.

Zmanjšanje 

operativnih str.

10% 10% 0% 10% 10%

Enostavna doba vračanja v letih 11,3 7,9 9,5 40,2 5,4

Neto sedanja vrednost 33.210,7 85.617 59.414 -74.965 193.794

Interna stopnja donosa 8,79% 12,47% 10,47% 2,61% 18,25%  
 

-10,0% 0,0% +10,0%

Višina investicije 12,47% 10,47% 8,79%

Operativni stroški 18,25% 10,47% 2,61%

Višina prihodkov 2,61% 10,47% 18,25%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

Vpliv vhodnih spremenljivk na interno stopnjo donosa
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investicije

Operativni 
stroški

Višina 
prihodkov 
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Investitor – Mestna občina Koper namerava v okviru investicijskega projekta »Energetsko 
učinkovita sanacija Osnovne šole Anton Ukmar« izpeljati investicijo: 

 toplotna izolacija fasade, 

 zamenjava stavbnega pohištva, 

 toplotna izolacija strehe in  

 zamenjava strešne kritine. 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 izboljšala se bo kakovost učnega okolja za učence, 

 zagotovljeni bodo enakovredni učni pogoji, saj ti zaradi toplotnih izgub niso primerni, 

 dvignila se bo kvaliteta osnovnih potreb učnega procesa,  

 zmanjšala se bo poraba toplotne energije.  
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 nižji stroški vzdrževanja prenovljene stavbe,  

 prihranki pri stroških toplotne energije za ogrevanje objekta. 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 Koristi iz naslova energetske sanacije šole se kažejo predvsem v zmanjšanju negativnih 
vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije za ogrevanje, ter 
posledično zmanjšanja emisij CO2 v okolje. 

 
Predlagana variantna rešitev sanacije stavbe OŠ Anton Ukmar temelji na naslednjih strokovnih 
osnovah: 

 Energetski pregled OŠ Anton Ukmar, GOLEA, 2013; 

 Ocena višine investicije, Sin d.o.o., 2013; 

 Načrti arhitekture za projekt PZI, Sin d.o.o., 2013; 

 Ocena razpoložljivih sredstev za investicije na področju šolstva v proračunu Mestne 
občine Koper v naslednjih letih, 

ki opredeljujejo potrebe po rekonstrukciji ter predlagano projektirano rešitev utemeljujejo kot  
optimalno glede na obstoječe stanje.  
 
Z realizacijo načrtovanih investicijskih posegov bo OŠ Anton Ukmar zagotovila potrebne učne 
pogoje, izpolnjeni bodo osnovni pogoji za izobraževalni proces učencev. 
 
Pomembna ugotovitev je, da bo stavba energetsko učinkovita, kar predstavlja nižje stroške 
vzdrževanja, obratovanja in emisij. 
 
Skupni investicijski stroški in stroški na enoto so v realnih okvirih in primerljivi s podatki o že 
izvedenih podobnih posegih. 
 
Z realizacijo načrtovanih investicijskih posegov bo Osnovna šola Anton Ukmar zagotovila 
potrebne pogoje za vzgojno-izobraževalni proces. Glede na to, da izobraževalna ustanova nima 
pogojev za ustvarjanje dobička,  dinamični kazalniki uspešnosti investicije ne morejo vplivati na 



IP Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Antona Ukmarja Koper 

54 

odločitev o naložbi, kot je to v primeru  gospodarskih naložb. Učinki investicij v vzgoji in 
izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, temveč  so predvsem posredni, kot npr. višja 
kvaliteta vzgojno - izobraževalnega procesa, varnost učencev in zaposlenih, višji nivo 
higienskega in zdravstvenega varstva ipd. Družbena koristnost  tovrstnih naložb je večja od 
njihovih stroškov. 
 
Pomembna ugotovitev je, da je stavba energetsko neučinkovita ter nujno potrebna prenove, 
kar ob pridobitvi nepovratnih sredstev omogoči še energetsko sanacijo in posledično 
predstavlja nižje stroške vzdrževanja, obratovanja in emisij. 
 

Investicija v sanacijo stavbe Osnovna šola Anton Ukmar je smislena in nujno potrebna za 
nemoteno opravljanje izobraževalne dejavnosti. 
 
Projekt predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in ima jasno opredeljene cilje, skladne z Javnim 
razpisom za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih 
domov in knjižnic  v lasti lokalnih skupnosti. Pozitivno prispeva k ciljem kohezijske politike EU 
na področju učinkovita raba električne energije. Projekt je v okviru ciljev kohezijske politike EU 
zaželen tudi z gospodarskega vidika.  
 
Iz finančne analize stroškov in koristi je razvidno, da investicija ni ekonomsko upravičena, kar je 
pri naložbah, kot je obravnavana, nemogoče pričakovati. Gre namreč za investicijo, katere cilj ni 
ustvarjanje dobička in doseganje finančnih kazalnikov, ki so odločilni pri gospodarskih naložbah. 
 
Ekonomska analiza stroškov in koristi, ki upošteva širše družbenoekonomske koristi investicije 
pa kaže, da je investicija ekonomsko upravičena, saj dosega pozitivno neto sedanjo vrednost pri 
priporočeni diskontni stopnji 7 % in interno stopnjo donosnosti v višini 12,55 %. 
 
Glede na to, da izobraževalna ustanova nima pogojev za ustvarjanje dobička, dinamični 
kazalniki uspešnosti investicije ne morejo vplivati na odločitev o naložbi, kot je to v primeru 
gospodarskih naložb. Učinki investicij v vzgoji in izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, 
temveč so predvsem posredni, kot npr. višja kvaliteta izobraževalnega procesa, varnost 
učencev in zaposlenih, višji nivo higienskega in zdravstvenega varstva ipd. Družbena koristnost 
tovrstnih naložb je večja od njihovih stroškov. 
 

Realizacija izvedbe projekta je pogojena s pravočasno pridobitvijo odobrenih nepovratnih 
finančnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 
 
Investicija v sanacijo stavbe Osnovna šola Anton Ukmar je torej smislena in ekonomsko 
upravičena. 
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17 PRILOGE 
 

1.  Izračun točk glede na kriterije Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic  v lasti 
lokalnih skupnosti 

MERILO1

Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija) 64,88 kWh/m2

Temperaturni primanjkljaj za območje 2.100,00 Kdan

Korigiran tempearturni primanjkljaj 1,57

Predviden prihranek toplote 247,07 MWh

Predviden prihranek električne energrje 0,00 MWh

Skupna ogrevana površina stavb 5.978,75 m2

0 do 30 kWh/m2 64,88 točk

vključno 30 do 450 kWh/m2 31,66 točk

vključno 450 kWh/m2 ali več 50 točk

MINIMALNO 10 TOČK

MERILO 2 max 3621

Specifična višina investicije 2.754,24 eur/MWh/leto

Znesek upravičenih stroškov (brez DDV, tekoče cene) 680.491,20 eur

od vklučno 5000 eur/MWh/leto 0 točk

od vključno 1500 do 5000 eur/MWh16,16 točk

manj kot 1500 eur/MWh/leto 4,09 točk

MINIMALNO 10 TOČK

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 47,82 točk  
 

2. Kazalniki operacije in cilji za doseganje meril: 

Kazalniki operacije 
(6) Predviden prihranek toplote 247,07 [MWh/leto]. 
(7) Predviden prihranek električne energije  0 [MWh/leto]. 
  
Dosežena merila (izračun parametrov s strani prijavitelja je informativnega značaja in ni 
obvezen) 
(11) Korigiran temperaturni primanjkljaj 1,57 Kdan (= 3300 / (3) ). 
Specifični prihranki 64,88 [kWh/m2/leto] (= ((6) + (7)) / (4) * (11) * 1000). 
Specifična višina investicije 2.754,24 [€/MWh/leto] (=(5) / ((6) + (7)) ). 
 


