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RS  Republika Slovenija 
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0. RAZLOGI ZA NOVELACIJO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

  
V juniju 2011 je bila izdelana novelacija investicijskega programa za rekonstrukcijo in nadzidavo 

objekta Podružnične šole Sv. Anton (Varing Portorož d.o.o.), ki je povzemala investicijsko vrednost 

na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem del, predvideno dokončanje projekta je bilo v letu 2012, z 

začetkom izvajanja pouka v novi šoli s 1.9.2012.  

 

Predmet novelacije je zamaknitev projekta in terminska prilagoditev ter zagotovitev finančnih virov za 

možnost dokončanja projekta v letu 2015. 

 



Investicijski program – novelacija 2                              PŠ SV. ANTON 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor   9 

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN 
IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM PREDHODNO 
IZDELANIH ŠTUDIJ S POJASNILI POTEKA  AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH 
SPREMEMB  

 

1.1. Uvodno pojasnilo 
 
Zaradi neustreznih pogojev in prostorske stiske Podružnične šole Sv. Anton (v nadaljevanju PŠ Sv. 

Anton), ki deluje v okviru OŠ Elvire Vatovec Prade, je bila v letu 2008 sprejeta odločitev novogradnje 

PŠ Sv. Anton za zagotovitev 10 oddelkov za potrebe 1. do 5. razreda, na osnovi katere se je pričela 

izvajati tudi investicija novogradnje objekta. 

 

V vmesnem času se je pristopilo tudi k reševanju prostorske problematike OŠ Prade, za kar je bilo 

izdelanih več variant, vendar nobena ni mogla zagotoviti ustreznega števila in površine prostorov za 

pouk. Permanentno povečevanje števila otrok v obeh šolah, tako matični, kakor podružnični, je 

narekovalo hitro ukrepanje. Vsled iskanja novih rešitev je bila začeta gradnja objekta, od oktobra 

2009 do oktobra 2010, prekinjena zaradi preverbe projektiranih zmogljivosti šole, priprave projektne 

dokumentacije za nadzidavo objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor je namreč kot 

možno najoptimalnejšo rešitev celotne problematike reševanja prostorske stiske matične OŠ Prade s 

podružnično šolo Sv. Anton sprejel odločitev nadzidave PŠ Sv. Anton še za eno etažo in s tem 

zagotovitev prostorov za potrebe oddelkov od 1. do 7. razreda, po 2 oddelka na razred, torej skupno 

za 14 oddelkov. Navedeno je bilo obravnavano v novelirani investicijski in projektni dokumentaciji, ki 

je omogočila nadaljevanje aktivnosti na projektu s sklenjeno pogodbo o nadzidavi objekta. 

 

V januarju 2012 je bil s strani OŠ Elvire Vatovec Prade, pripravljen razpis za pridobitev finančnega 

leasinga za dokončanje investicije, ki je pa bil zaključen kot neuspešen, saj na razpis ni prispela 

nobena ponudba. 

 

Zato je bil ob koncu leta 2012 sklenjen aneks k pogodbi, s katerim sta izvajalec Makro5 gradnje 

d.o.o. in MOK dogovorila, da se izvrši primopredaja objekta do IV. gradbene faze, v višini do tedaj 

opravljenih del s sporazumnim podaljšanjem roka do 15.5.2014 oziroma veljavnostjo bančne 

garancije do 15.6.2014. 

 

V predmetnem dokumentu je predvidena zamaknitev projekta oziroma terminska in finančna 

prilagoditev ter zagotovitev finančnih virov za možnost dokončanja projekta v letu 2015. 

 

Za potrebe dokončanja del je v veljavnem proračunu zagotovljenih 200.000 EUR v letu 2014, 

preostala sredstva za dokončanje projekta bodo predvidoma zagotovljena v letu 2015, ko je 

predviden tudi zaključek investicije oziroma vseh del. Predmetna sprememba oziroma prilagoditev 

finančnega in terminskega plana je predmet tega dokumenta. 

 

Ostali parametri, kot na primer tehnična izvedba projekta, pridobljene površine ipd., ostajajo 

nespremenjeni. 
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1.2. Predstavitev investitorja in izdelovalcev investicijskega programa 
 

Investitor: 

MESTNA OBČINA KOPER 

Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 

ki jo zastopa Boris Popovič, župan  

 

Mestna občina Koper je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov 

samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, je 

pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 

premoženja.1 

 

Sedež občine je v Kopru na Verdijevi ulici 10. Na čelu občine je župan s tremi podžupani, občinsko 

upravo pa vodi direktorica občinske uprave. 

 

Območje občine obsega naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi 

prebivalcev. Občina je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in zajema 105 

naselij. Občina ima 23 krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v 

okviru nalog in pristojnosti, ki jih opravljajo v skladu s Statutom Mestne občine Koper.2 

 

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in 

s statutom ter kot svoje opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se 

nanašajo na razvoj mest, zlasti pa:3 

­ upravlja občinsko premoženje; 

­ omogoča pogoje za gospodarski razvoj obmorske občine in v skladu z zakonom  opravlja 

naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 

­ upravlja obalno infrastrukturo lokalnega pomena in skladno s predpisi upravlja morski 

akvatorij, oziroma organizira, ureja ter usmerja gospodarske in druge dejavnosti na morju in 

ob njem; 

­ ureja javni mestni  promet; 

­ gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine; 

­ v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne lokalne gospodarske javne službe, določa 

in   ureja  druge izbirne lokalne gospodarske javne službe ter ureja, upravlja in skrbi za 

druge lokalne javne službe; 

­ skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, živalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred   hrupom 

in  pred elektromagnetnim sevanjem in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 

­ skrbi za požarno varnost, razvoj gasilstva in organizira reševanje in pomoč; 

­ pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in  

družine, za socialno ogrožene, invalide, in ostarele, borce NOB in žrtve nacifašizma;  

­ pospešuje oblike prostovoljne pomoči; 

­ pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno,  

turistično, založniško in drugo dejavnost na svojem območju; 

                                                 
1 Vir: Statut Mestne občine Koper (objavljeno na internetni strani: http://www.koper.si/index.php?page=staticplus&item=345) 
2 Vir: Letno poročilo 2011 (MOK) 
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­ pospešuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete Slovenske 

Istre;  

­ pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, 

zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom  skrbi za 

kulturno dediščino na svojem območju in varstvo obeležij NOB; 

­ ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto 

življenja njenih   prebivalcev; 

­ podpira šolanje občanov slovenske in drugih narodnosti na srednjih, višjih, visokih šolah in    

fakultetah v občini in zunaj nje;  

­ prispeva k uresničevanju in v okviru svojih pristojnosti skrbi za izvajanje posebnih pravic 

pripadnikov italijanske narodne skupnosti; 

­ določa pogoje za krajevne prireditve in opravlja nadzorstvo nad njimi; 

­ organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini; 

­ ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 
Izdelovalec novelacije investicijskega programa: 

 Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, 

 ki ga zastopa: direktorica Bojana Sovič 

 

Podjetje Proplus d.o.o., ki je bilo ustanovljeno v letu 1998, trgu nudi širok spekter inženiring storitev 

tako v fazi priprave kot izvedbe investicij, vse do predaje objektov v uporabo. V letih od ustanovitve 

smo pridobili številne pozitivne reference s področja javnih investicij, saj so naši najpogostejši 

naročniki predvsem resorna ministrstva, univerze in občine, poleg tega pa tudi privatni sektor in 

banke oz. leasing hiše, katerim za možnost realizacije zastavljenih ciljev nudimo vso potrebno 

pomoč in sicer od zastavitve projekta do njegovega zaključka. V zadnjih letih smo za številne 

projekte izvedli tudi uspešne prijave, s katerimi so jim bila podeljena nepovratna sofinancerska 

sredstva skladov Evropske unije (Kohezijska sredstva, sredstva Strukturnih skladov).   

 
1.3. Namen in cilji investicijskega projekta4 
 

Zagotovitev normativno določenih prostorov in površin za izvajanje devetletnega izobraževanja je 

osnovni namen investicijske naložbe z namenom izenačiti prostorske pogoje vsem učencem v 

mestni  občini Koper. 

 

Namen investicijskega projekta je : 

 da se z rekonstrukcijo in nadzidavo začete gradnje podružnične osnovne šole  ustvarijo 

prostorski pogoji za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa  kot nadomestilo za 

nefunkcionalne prostore in nezadostne površine sedanjega šolskega objekta; 

 da se zagotovi šolski objekt ki bo, tako v gradbeno – tehničnem, kot prostorsko normativnem 

kriteriju, ustrezal  pogojem za osnovne šole; 

 da se bo z vključevanjem tudi 6. in  7. razreda razbremenila matična osnovna šola Prade pri 

kateri je  velika prostorska stiska. 

                                                                                                                                                    
3
 Vir: Statut Mestne občine Koper (objavljeno na internetni strani: http://www.koper.si/index.php?page=staticplus&item=345) 

4 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., junij 
2011) 
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Cilj investicije je: 

 nadomestna novogradnja na novi lokaciji z upoštevanjem vseh veljavnih normativov in 

pogojev za šolo s 14 oddelki od 1. – 7. razreda. 

 zmanjšati velike prostorske probleme pri matični osnovni šoli Prade. 

 

 
 

1.4. Povzetek predhodno izdelanih študij s pojasnili poteka aktivnosti in 
morebitnih sprememb 

 
Za potrebe reševanja prostorske problematike PŠ Sv. Anton je bil v letu 2007 izdelan DIIP (Varing 

Portorož d.o.o., april 2007), ki je bil potrjen z dne 30.11.2007 s sklepom št. 411-49/2007. V njem sta 

bili obravnavani 2 varianti novogradnje ob obstoječem šolskem objektu: 

- Varianta 1: novogradnja za šolo od 1. do 3. razreda – 5 oddelkov, 

- Varianta 2: novogradnja za šolo od 1. do 5. razreda – 8 oddelkov. 

 

Kot ustreznejša je bila sprejeta varianta 2 tudi glede prostorske stiske matične šole in z 

upoštevanjem števila rojstev za šolski okoliš Sv. Anton. 

 

V aprilu 2008 je bil izdelan IP (Varing Portorož d.o.o.). Glede na to, da je idejna rešitev ob obstoječi 

šoli pokazala na velike prostorske omejitve, predvsem glede funkcionalnosti zasnove objekta kot tudi 

dostopnosti, se je po tehtnem premisleku in z upoštevanjem stanja prostorov in površin tudi v matični 

šoli oblikovalo stališče za novo lokacijo, kjer je zemljišče v lasti občine in nudi dovolj površin za 

oblikovanje šole z 10 oddelki (za potrebe 1. do 5. razreda). 

 

Na tej osnovi je bila pričeta novogradnja objekta. 

 

Zaradi večanja vpisa, kakor tudi nezmožnosti zagotavljanja ustreznih površin na matični osnovni šoli 

je bila v vmesnem obdobju gradnje ustavljena iz osnovnega razlaga – preverbe možnosti 

nadomestitve šolskih prostorov za del učencev, ki obiskujejo višje razrede v matični OŠ Prade. 

 

V zvezi s perečo prostorsko problematiko na matični OŠ in permanentnega naraščanja števila otrok 

na tem območju so bila izdelana Programska izhodišča za OŠ Prade in PŠ Sv. Anton (Varing 

Portorož d.o.o., marec 2010). 

 

Pri izračunu bodočega števila otrok se je upošteval delež vključitve - 97,2 %.Izdelan je bil pregled 

predvidenega števila učencev v obeh šolah, po  številu otrok šolskega okoliša, ki  je izpostavil 

problem prevelikega števila oddelkov v matični šoli, glede na obstoječe prostorske možnosti. Ta 

izračun je narekoval iskanje drugih možnosti, predvsem z rešitvijo v novi stavbi šole Sv. Anton, ki je 

bila še v taki fazi gradnje, da je obstajala možnost, da se z nadzidavo in vključevanjem tudi 6. in 7. 

razreda razbremeni šola v Pradah. Na tej osnovi so bile izdelane 4 variante, ki jih v skrajšani obliki 

tudi predstavljamo.5 

                                                 
5
 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., junij 

2011)  
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Tabela 1: Prikaz variant iz DIIP – novelacija 20106  
Variante Število razredov  leto 2015/16 Ugotovitve 

OŠ Prade PŠ Sv. Anton 

Na podlagi  

dejanskega 

števila otrok 

1 - 9 1 – 5/  

2 oddelka 

Iz pregleda je bilo razvidno, da v matični šoli niso podane 

prostorske možnosti za 18 – 19 oddelkov 

Varianta 1 1- 6/1 oddelek 

7,8,9/ 3 oddelki 

1 – 6/ 2oddelka Prostorska problematika s tem ni ustrezno rešena za šolo 

Prade, za šolo Sv.Anton pa bi  bilo potrebno 1 – 2 novi 

učilnici 

Varianta 2 1– 7/1 oddelek 

 

8,9/3 oddelki 

1 – 7/ 2oddelka Ta je bila najbolj ustrezna rešitev, ki pa je narekovala 

nadzidavo šolskega objekta Sv. Anton,s tem pa 

omogoča,postopoma,reševanje prostorske stiske tudi 

pri matični osnovni šoli v Pradah  

Varianta 3 1 - 9 1 – 9/ 

1 oddelek  

Prostori šole v Sv. Antonu  se bi morali bistveno 

spremeniti pri čemer za šolo v Pradah ne bi bilo bistvene 

razbremenitve.  

Varianta 4 1 – 9/1oddelek 1-9/2 oddelka Varianta je bila le poskus iskanja vseh možnosti in ev. 

rešitev, kar pa prostorsko  ni bilo možno. 

 

Navedeno je bilo prikazano v novelirani investicijski dokumentaciji – DIIP (Varing Portorož d.o.o., 

november 2010), ki je bil potrjen z dne 8.12.2010 s sklepom št. 351-121/2010. 

 
V letu 2010 izdelana in novelirana investicijska dokumentacija je zaradi izredne prostorske 

utesnjenosti obstoječe matične šole ter dejstva, da se gradnja stavbe PŠ Sv. Anton še ni zaključila, 

predvidela novo rešitev, da se z nadzidavo PŠ Sv. Anton zagotovijo še dodatni prostori in s tem 

skupna kapaciteta 14 oddelkov (za potrebe 1. do 7. razreda).  

 

Zato je bila v predhodno navedeni investicijski dokumentaciji v letu 2010 obravnavana novelirana 

projektna rešitev rekonstrukcije in nadzidave obstoječe začete gradnje objekta PŠ Sv. Anton. 

 

Navedeno je bila posledica ponovne presoje potrebnih površin za izvajanje pouka tako na matični 

kakor tudi podružnični šoli, ki je bila tudi posledica povečanja števila vpisanih otrok v vmesnem 

obdobju.  

 

S spremembo projekta je bila tako podana racionalna rešitev prostorske problematike obeh šol.  

 

Navedena optimalna varianta 2 je bila tudi predmet novelacije Investicijskega programa (Varing 

Portorož d.o.o., junij 2011). Nekaj najpomembnejših parametrov iz le-te podajamo v tabeli v 

nadaljevanju. 

 

 

                                                 
6
 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., junij 

2011) 
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Tabela 2: Povzetek novelacije investicijskega programa (2011) 
Parameter Opis oziroma vrednost 

Obseg predvidenih del Novogradnja 3.225,89 m2 površin 

Pridobljene površine 2.551,64 m2 šola + 137,56 dodatnih površin 

536,69 m2 telovadnica 

3.225,89 m2 skupaj 

Vrednost investicije – po stalnih cenah 5,755.567 EUR 

Vrednost investicije – po tekočih cenah 5,924.067 EUR 

Predviden zaključek projekta Avgust 2012 

 

Ker zaradi pomanjkanja finančnih sredstev aktivnosti niso potekale v celoti kot zastavljeno po 

izdelani novelaciji investicijskega programa v letu 2011, je izdelana predmetna novelacija, ki 

predvideva terminsko in finančno prilagoditev projekta, z zamaknitvijo aktivnosti in načrtovano 

preselitvijo v letu 2015, ter zagotovitev manjkajočih finančnih sredstev v letu 2015. 

 

Vrednost investicije v predmetnem dokumentu je nekoliko nižja, kot prvotno načrtovano, saj so vse 

vrednosti za izvedbo v večini že znane (sklenjene pogodbe), razen opreme, pri kateri pa je investitor 

pristopil k racionalizaciji in nabavi opreme namenil nižje vrednosti kot načrtovane v predhodnem 

dokumentu. 
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2. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJSKEM PROJEKTU – POVZETEK 
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA  

 
Tabela 3: Osnovni podatki iz investicijskega programa 
 

Investitor: 
Mestna občina Koper 

Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 

Upravljavec: 
OŠ Elvire Vatovec Prade 

Pobreška c. 52, 6000 Koper 

Predmet investicije: Rekonstrukcija in nadzidava objekta Podružnične šole Sv. Anton 

Namen in cilji investicije 
Namen investicijskega projekta je : 

 da se z rekonstrukcijo in nadzidavo začete gradnje podružnične osnovne 

šole  ustvarijo prostorski pogoji za izvajanje vzgojno izobraževalnega 

procesa  kot nadomestilo za nefunkcionalne prostore in nezadostne površine 

sedanjega šolskega objekta ; 

 da se zagotovi šolski objekt ki bo, tako v gradbeno – tehničnem, kot 

prostorsko normativnem kriteriju, ustrezal  pogojem za osnovne šole; 

 da se bo z vključevanjem tudi 6 in  7 razreda razbremenila matična osnovna 

šola Prade pri kateri je  velika prostorska stiska. 

 

Cilj investicije je: 

 nadomestna novogradnja na novi lokaciji z upoštevanjem vseh veljavnih 

normativov in pogojev za šolo s 14 oddelki od 1. – 7. razreda. 

 zmanjšati velike prostorske probleme pri matični osnovni šoli Prade. 

Spisek strokovnih podlag: Strokovne podlage za investicijo so naslednje: 
 DIIP (Varing Portorož, d.o.o., april 2007), 

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – novogradnja OŠ Elvira Vatovec 
Prade – Podružnična OŠ Sv. Anton (Investbiro Koper, april 2008) 

 IP (Varing Portorož d.o.o., april 2008), 

 Programska izhodišča za OŠ Prade in PŠ Sv. Anton (Varing Portorož d.o.o., 
marec 2010), 

 Novelacija DIIP (Varing Portorož d.o.o., november 2010), 

 Projekt za gradbeno dovoljenje za gradnjo: rekonstrukcija in nadzidava objekta 
OŠ Elvira Vatovec Prade – Podružnična šola Sv. Anton, št, 18/2010 (ZORTAR 
d.o.o.), 

 PZI št. 18/2010 (Zortar d.o.o., november 2010). 

 Novelacija IP (Varing Portorož d.o.o., junij 2011). 

Kratek opis variant: 
V letu 2008 so bile obravnavane variante novogradnje ob obstoječem šolskem objektu 

za 5 oddelkov (varianta 1) oziroma 8 oddelkov (varianta 2). Zaradi naraščajočih potreb 

in kompleksnosti rešitve problematike je bilo v DIIPu v letu 2010 obravnavanih več 

variant tako za potrebe OŠ Prade kakor PŠ Sv. Anton. Kot najugodnejša se je izkazala 

nadzidava obstoječega objekta in s tem zagotovitev prostorov za potrebe 14 oddelkov 

na PŠ Sv. Anton (in s tem ostajanje otrok na podružnici do 7. razreda) 

Odgovorne osebe, 

predvidena organizacija in 

druge potrebne prvine za 

izvedbo in spremljanje 

učinkov investicije: 

Odgovorna oseba investitorja: Boris Popovič, župan Mestne občine Koper 

Odgovorni vodja projekta: Viljan Tončič, vodja samostojne investicijske službe                                              
(Mestna občina Koper) 

Izbor izvajalca del: izvedba javnega razpisa skladno z določili ZJN (za GOI že 

izvedeno, za opremo še ne) 
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Že pripravljena investicijska, projektna in druga dokumentacija: DIIP, PIZ, IP,  PGD s 

pridobljenim gradbenim dovoljenjem, PZI         

Še potrebna projektna dokumentacija: PID (po izvedbi del); 

Časovni načrt aktivnosti: skladno z zastavljenim terminskim planom je zaključek 

projekta predviden v letu 2015 

Končni prevzem in vzpostavitev obratovanja, način in pristojnosti vzdrževanja med 
delovanjem:  Po dokončanju del bo izveden kvalitetni pregled, prevzem izvedenih del 
ter tehnični pregled, odpravljene eventualne pomanjkljivosti, s strani izvajalca del 
predana garancija za odpravo napak v garancijski dobi. Objekt bo po dokončanju del 
uradno predan v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu. 

Obseg predvidenih posegov: Novogradnja (1. faza) + rekonstrukcija in nadzidava (2. faza) = skupaj 3.225,89 m2 

Velikost površin po izvedbi 
investicije: 

3.225,89 m2 neto površin 

Rok izvedbe del: Januar – februar 2015 

Vrednost investicije: 5,542.671,31   EUR  

Viri financiranja: 
MIZŠ 344.048 EUR (6,21%) 

MOK 5,198.623,31 EUR (93,79%) 

Prikaz rezultatov izračunov 
oz. utemeljitev upravičenosti 
investicijskega projekta: 

Finančni kazalniki: 

NSV = -2,544.249 EUR 

ISD = 0,45% 

RNSV = -0,4863 

Ekonomski kazalniki: 

NSV =  1,937.906 EUR 

ISD = 13,69% 

RNSV = 0,448 

Na podlagi prikazanih finančnih in ekonomskih izračunov ugotavljamo, da investicija 
zgolj ob upoštevanju finančnih kazalnikov izkazuje manj ugodne rezultate, vendar je 
opravičljiva in nujna ob upoštevanju družbeno-ekonomskih koristi, kakor tudi koristi, ki 
jih ni možno finančno ovrednotiti. Investicija v prvi vrsti namreč zagotavlja ustrezne 
prostorske pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v občini. 

Investicija sledi zastavljenim ciljem investitorja.  
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN IZDELOVALCIH 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH 
OSEB  

 

Tabela 4: Podatki o investitorju  

INVESTITOR IN NAROČNIK TER UPRAVLJAVEC 

Naziv MESTNA OBČINA KOPER 

Naslov Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 

Odgovorna oseba Boris Popovič, župan 

Odgovorna oseba za izvedbo 
investicije 

Viljan Tončič, vodja samostojne investicijske službe 

 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

Telefon (05) 664 61 00 

Fax (05) 627 16 02 

E-naslov http://www.koper.si  

E-pošta obcina@koper.si  

Identifikacijska številka za DDV SI 40016803 

Matična številka 5874424000 

 
 Tabela 5: Podatki o upravljavcu 

UPRAVLJAVEC 

Naziv OŠ Elvira Vatovec Prade 

Podružnična šola Sv. Anton 

Naslov Sv. Anton 2, 6276 Pobegi 

Odgovorna oseba Franka Pegan Glavina, ravnateljica OŠ 

Liljana Petrica, vodja PŠ 

Telefon (05) 653 22 98 

Telefax (05) 653 17 29 

E-pošta o-prade.kp@guest.arnes.si 

Davčna številka 22889426 

Matična številka 5083168000 

 

 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.koper.si/
mailto:obcina@koper.si
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Tabela 6: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije (novelacija 2 IP) 

IZDELOVALCI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv PROPLUS d.o.o. 

Naslov Strma ulica 8, 2000 Maribor 

Odgovorna oseba Bojana Sovič, direktorica 

Odgovorni vodja projekta Bojana Sovič, univ. dipl. inž. grad. 

Telefon (02) 250-41-10 

Telefax (02) 250-41-35 

E-pošta proplus@proplus.si  

Identifikacijska številka za DDV SI 23447737 

Matična številka 5608899 

 

 

 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:proplus@proplus.si
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI  

 

4.1. Analiza obstoječega stanja  
 

V MOK je vzgojno-izobraževalna dejavnost organizirana v več osnovnih in podružničnih šolah. 

Pregled vpisanih učencev in oddelkov je podan v tabeli v nadaljevanju. 

 

Tabela 7: Število učencev in oddelkov v vseh šolah občine Koper v obdobju 2006/07 do 2010/117 
 Šola 2006/07 2007/08 2008/09 2009//10 2010//11 

Učenci Odd. Učenci Odd. Učenci Odd. Učenci Odd. Učenci Odd. 

1 Dekani 240 12 232 12 231 11 241 12 234 12 

2 Gračišče 88 7 87 6 93 6 85 6 95 7 

3 Hrvatini 171 11 104 7 110 7 103 7 99 7 

4 Ankaran 120 6 176 9 180 9 191 10 202 11 

5 Koper 722 
 

35 727 34 742 34 726 33 735 32 

6 D. Bordon 420 19 408 18 424 19 454 20 461 20 

7 A .Ukmar 574 26 564 26 587 26 582 26 605 26 

8 Marezige 137 9 134 9 127 9 140 9 151 9 

9 Prade 339 15 366 16 380 18 375 18 383 17 

10 Sv. Anton 93 5 93 5 96 5 112 6 112 6 

11 Škofije 200 10 215 10 202 9 205 9 214 10 

12 Šmarje 174 10 179 10 172 9 185 9 191 9 

13 Skupaj 1-
13 

3278 165 3285 162 3.344 162 3.399 165 3482 166 

 It. Šola 
Koper 

123 10 126 11 116 10 126 11 126 11 

14 It .šola 
Hrvatini 

21 3 20 3 28 4 41 4 56 5 

15 It .šola 
Bertoki 

16 3 16 2 13 2 9 2 11 2 

16 It. Šola 
Semedela 

15 2 16 2 19 3 18 3 20 3 

 Skupaj 14 
– 16 

175 18 178 18 176 19 194 20 213 21 

 Skupaj 1 -  
16 

3453 183 3463 180 3.520 181 3593 185 3695 187 

 % uč-
it.jezika 

5,1  5,1  5,0  5,4  5,76  

 

Osnovna šola Elvire Vatovec Prade je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna 

občina Koper dne 21.11.1996. Z dne 12.4.2001  se je šola preimenovala v OŠ Elvire Vatovec Prade 

– Koper, Scuola elementare Elvira Vatovec, Prade – Capodistria. 

 

Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence 

in organizacijo kulturnih, športnih, naravoslovnih in drugih javnih prireditev. Dejavnost šole je javna 

služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

 
Osnovna šola Elvira Vatovec Prade - Koper je matična šola s podružnično šolo  Sv. Anton. 
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S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za šolski okoliš, ki 

obsega območje KS Bertoki, KS Pobegi – Čežarji, KS Sv. Anton ter naselje Škocjan. 

 

Šola ima tudi skupni šolski okoliš z OŠ Ivana Babiča - Jagra Marezige.  

 

Šola v Sv. Antonu je podružnična osnovna šole OŠ Elvira Vatovec Prade – Koper in sicer od prvega 

do četrtega razreda. Šola posluje v stari stavbi iz leta 1899, ki je bila leta 1989 delno adaptirana. 

 

V šolskem letu 2012/2013 je bilo na matični šoli 19 oddelkov devetletke in 4 oddelki podaljšanega 

bivanja. Na podružnični šoli se je izvajal pouk v 6 oddelkih, organiziranih je bilo 3,62 oddelkov 

podaljšanega bivanja. 

 
Na šoli se je v šolskem letu 2012/2013 šolalo 513 učencev, od tega na podružnični šoli 109 učencev, 
na matični pa 404. 
 

V nadaljevanju prikazujemo število učencev in oddelkov v OŠ Prade in PŠ Sv. Anton v zadnjih 8 

letih. 

 

Tabela 8: Število učencev in oddelkov v OŠ Prade in PŠ Sv. Anton v obdobju 2005/2006 – 
2012/20138 

Šolsko leto OŠ Prade PŠ Sv. Anton Skupaj 

Št. učencev Št. oddelkov Št. učencev Št. oddelkov Št. učencev Št. oddelkov 

2005/2006 331 15 80 5 411 20 

2006/2007 339 15 93 5 432 20 

2007/2008 366 16 93 5 459 21 

2008/2009 380 18 96 5 476 23 

2009/2010 375 18 112 6 487 24 

2010/2011 383 17 112 6 495 23 

2011/2012 393 18 111 6 504 24 

2012/2013 404 19 109 6 513 25 

 

Iz prikazanega je razvidno, da z leti narašča tako število učencev kakor oddelkov na matični in 

podružnični šoli. 

 

                                                 
8 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., junij 
2011) – povzeti podatki do vključno leta 2010/2011 
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Tabela 9: Število rojstev glede na šolski okoliš PŠ Sv. Anton v primerjavi s podatki v letu 20119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število rojstev v šolskem okolišu PŠ Sv. Anton z leti narašča, vidno je tudi dodatno priseljevanje, s 

tem pa konstantna potreba po oblikovanju 2 oddelkov vsakega razreda. 

 

Tabela 10: Število rojstev glede na šolski okoliš OŠ Prade12 
Leto Število Skupaj okoliš Prade70% Marezige 30% Prade skupaj 

2010 26 5 4 1 30 

2009 25 2 1 0 26 

2008 38 11 8 3 46 

2007 28 4 3 1 31 

2006 29 1 1 0 30 

2005 36 4 3 1 39 

2004 21 5 3 2 24 

2003 19 8 6 2 25 

2002 34 2 1 1 35 

2001 21 8 6 2 27 

2000 19 6 4 2 23 

1999 22 8 5 2 27 

 

Zaradi primerjave smo podali število otrok v šolskem okolišu matične šole, skupaj s skupnim šolskim 

okolišem, kar kaže na že podane ugotovitve o velikem številu otrok in zelo omejene možnosti 

izobraževanja. 

 

                                                 
9 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., junij 
2011) 
10 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
11 Vir: Sokol (https://paka3.mss.edus.si/sokol/faces/ChildrenStat.jspx?_afrWindowMode=0&Adf-Window-
Id=w0&_afrLoop=12601207594600652&SOLA=5083168001&_adf.ctrl-state=ebvkzidhp_1047&_afrRedirect=12601207664603034) 
12 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 

Rojeni leta Po podatkih 201110 Po podatkih maj 201411 

2012  46 

2011  42 

2010 44 52 

2009 46 50 

2008 33 40 

2007 39 42 

2006 53 48 

2005 27 34 

2004 38 40 

2003 37 37 

2002 31 29 

2001 41 42 

2000 33 31 

1999 23 28 

1998 44 43 
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Vsi ti podatki kažejo na nujnost ureditve perečega problema šolske stavbe, ki ima omejeno tudi 

površino šolskega zemljišča kar usmerja naše predloge v  novogradnjo, kar kaže že podatek, da je 

že  od leta 2000 v šolskem okolišu Sv. Anton število otrok za vpis v prvi razred za 2 oddelka.  

 
Tabela 11: Analiza stanja obstoječega šolskega objekta – objekt v katerem se izvaja pouk13 
Opis Leto izvedbe Velikost površin 

Stara stavba K+ P+1 Zgrajena    1899 Površina  -     376,24m2 

 Adaptacija 1989  

Vetrolov z nadstreškom Prizidek  1993 Površina   -      15,30  m2 

Skupaj  Površina   -    391,54  m2 

 

Objekt je bil, zaradi starosti in zasnove, večkrat spremenjen, predvsem se je spreminjala 

namembnost prostorov, glede na potrebe in števila učencev.  

 
Tabela 12: Prikaz površin in prostorov po namenu – objekt v katerem se še odvija pouk v letu 
2010/201114 
Zap.št. Namembnost Število Površina m2 

 

A PROSTORI ZA POUK   

1 Učilnice 4 207,60 

2 Mala učilnica MU 1 21,10 

3 Računalniška učilnica 1 10,20 

4 Kabineti 0 0 

5 Knjižnica  9,00 

 Skupaj  247,90 

B OSTALI PROSTORI   

6 Večnamenski prostor 0 0 

7 Razdelilna kuhinja 1 8,20 

8 Sanitarije 2+2 12,55 

9 Garderobe 1+1 15,60 

10 Shrambe 1 4,25 

11 Kotlovnica, gorivo 1+1 21,10 

 Skupaj  61,70 

C KOMUNIKACIJE  39,64 

 SKUPAJ A+B+C  349,24+ 42,30 

 
Šola ne razpolaga z vadbenim prostorom oziroma športnimi površinami in se za svoje potrebe 
poslužuje prostorov v zadružnem domu v neposredni bližini. 
 

                                                 
13 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
14 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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Tabela 13: Prostorska problematika, ki je razlog za investicijsko namero15 
Zap.št. Etaža  Opis prostorske problematike 

 

1 KLET Prostor v kleti s površino 42,30 m2 je popolnoma neustrezen in ga kot takega tudi nismo 
vključevali v obstoječo površino, čeprav je razpoložljiva površina potrebna temeljitega 
posega. 

2 PRITLIČJE Neustrezna razdelilna kuhinja tako po velikosti kot zasnovi; 
Šola nima večnamenskega prostora- jedilnice; 
Vetrolov je namenjen garderobam; 
Šola nima prostorov za izvajanje športne dejavnosti, saj se malo večja učilnica,ki je 
nekoč služila kot telovadni prostor, namenja za učilnico. 

3 NADSTROPJE Neustrezna je učilnica prilagojena iz prostorov knjižnice in pisarne, 
Neprimerna je RU urejena iz bivše garderobe, 
Prostor knjižnice na hodniku velikosti 9,00 m2 kaže na vso prostorsko stisko te šole. 

PROBLEMATIKA šole ni toliko v sami starosti objekta kot v njeni nefunkcionalnosti, oziroma neprimernih prostorov tako po 
velikosti kot namenu .Ob dejstvu, da je na tem območju število otrok vsako leto dokaj konstantno je ureditev te šole 
prioritetna naloga. 

 

 

                                                 
15 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija16 
 

Osnovna izhodišča za izračun bodočega števila učencev 1. razreda izhajajo iz strokovnih in drugih 
podlag, prikazanih v tabeli v nadaljevanju: 
 

Tabela 14: Izhodišča za izračun bodočega števila učencev 1. razreda 
Zap. 
št.  

Strokovna ali druga podlaga Izhodišča 

1 Število otrok rojenih v zadnjih letih  Prikaz v podpoglavju  

2 Z Odlokom opredeljeni šolski okoliši Prade in del naselja Bonini 

3 Analiza stanja in projekcija osnovnega šolstva v 
Mestni občini Koper, januar 2003 

Od skupnega števila rojenih otrok odpade: 

 0,6 % na otoke izven občine ali drugo; 

 5,1 % na otroke, ki obiskujejo šole z italijanskim 
učnim jezikom; 

 94,3 % na otroke, ki obiskujejo šole s slovenskim 
učnim jezikom. 

 97,2 % delež otok v šoli Prade in Sv. Anton na 
podlagi izračuna za nekaj  zadnjih let. 

 

Tabela 15: Ocena bodočega števila učencev in oddelkov 
 
Leto 
rojstev 

Sv.Anton Prade Sv.  Anton Prade 

94,3% 97,2% 94,3% 97,2% 

2010 44 30 41 43 28 29 

2009 46 26 43 45 25 25 

2008 33 46 31 32 43 45 

2007 39 31 37 38 29 30 

2006 53 30 50 52 28 29 

2005 27 39 25 26 37 38 

2004 38 24 36 37 23 23 

2003 37 25 35 36 23 24 

2002 31 35     

2001 41 27     

2000 33 23     

1999 23 27     

 

V tabelah v nadaljevanju je prikazan načrtovan vpis: 

- PRADE – matična šola od 1. – 7. oddelka / 1 oddelek; 8,9 razred  - 3 oddelki = 13 
oddelkov 

- SV. ANTON – podružnična šola 1. – 7. razred – 2 oddelka;  = 14 oddelkov (8 in 9 
razred v matični šoli).  

 

                                                 
16 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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Tabela 16: Podružnična osnovna šola Sv. Anton  -   oddelkov od 1-7 razreda (2 oddelka) 
Razred 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Uč. Odd Uč. Odd Uč. Odd Uč. Odd Uč Odd Uč. Odd Uč odd 

1 35 2 26 1 54 2 41 2 50 2 45 2 45 2 

               

2 31 2 35 2 26 1 54 2 41 2 50 2 45 2 

               

3 26 1 31 2 35 2 26 1 54 2 41 2 50 2 

               

4 20 1 26 1 31 2 35 2 26 1 54 2 41 2 

               

5     26 1 31 2 35 2 26 1 54 2 

               

6       26 1 31 2 35 2 26 1 

               

7        1 26 1 31 2 35 2 

8,9               

               

Skupaj 112 6 118 6 172 8 213 10 263 12 282 13 296 13 

Uč./odd 18  19  21  21  21  21  22  

 

Tabela 17: OŠ Prade17 
Razred 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Uč. Odd Uč. Odd Uč. Odd Uč. Odd Uč Odd Uč. Odd Uč odd 

1 25 1 38 2 27 1 27 1 27 1 25 1 27 1 

               

2 24 1 25 1 38 2 27 1 27 1 27 1 25 1 

               

3 35 2 24 1 25 1 38 2 27 1 27 1 27 1 

               

4 42 2 35 2 24 1 25 1 38 2 27 1 27 1 

               

5 47 2 42+20 3 35 2 24 1 25 1 38 2 27 1 

               

6 42 2 47 2 62 3 35 2 24 1 25 1 38 2 

               

7 69 3 42 2 47 2 62 3 35 2 24 1 25 1 

               

8 55 2 69 3 42 2 47 2 62 3 35+26     3 24+31 2 

               

9 44 2 55 2 69 3 42 2 47 2 62 3 61 3 

               

Skupaj 383 17 397 18 369 17 327 15 312 14 316 14 312 13 

Uč./odd 22  22  21  21  22  22  24  
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4.3. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami  
 
Investicija je uvrščena v Proračunu Mestne občine Koper, v Načrtu razvojnih programov 2014-2017, 

pod postavko OB050-06-0011 »Nadomestna gradnja pod. osnovne šole Sv. Anton«, z vrednostjo 

projekta 5,990.457 EUR, pri čemer znašajo že izvedena dela do vključno 2013 2,989.527 EUR, za 

leto 2014 je predvideno 200.000 EUR. V letu 2015 bo potrebno zagotoviti še ostala manjkajoča 

sredstva v višini 2,318.216,38 EUR. 

 

Projekt je bil delno tudi sofinanciran s sredstvi MŠŠ na podlagi »razpisa za prijavo investicij na 

področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko 

leto 2008 (Uradni list št. 51/2007) z dne 1.10.2007, na osnovi katerih je bila predmetna investicija 

med 100 prijavljenimi osnovnimi šolami uvrščena na 11. mesto in bila predmet nadaljnje obravnave 

oziroma sofinanciranja. 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI   
 

Finančne pogoje za delo šole zagotavlja MO Koper in Republika Slovenija MIZŠ.18 

 

OŠ pridobiva sredstva za delo: 

- iz javnih sredstev, 

- sredstev ustanovitelja, 

- prispevkov staršev učencev, 

- najemnin prostorov, 

- prispevkov sponzorjev.19 

 

Tabela 18: Prikaz prihodkov v letih 2012 in 201320 
Vrsta prihodka 2012 2013 

Prihodki iz javnih sredstev – MIZŠ 1.882.316,69 1.882.908,65 

Prihodki ustanovitelja – MOK 133.258,61 137.748,43 

Prihodki iz naslova prispevkov 

učencev 

219.118,49 231.945,22 

Prihodki iz drugih virov 8.522,67 27.137,02 

Skupaj 2,243.216,46 2.279.739,32 

 

 

                                                 
18 Vir: Letno poročilo za leto 2013 (dostopno na internetni strani Ajpes) 
19 Vir: letno poročilo za leto 2013 (dostopno na internetni strani Ajpes) 
20

 Vir: Letno poročilo za leto 2013 (dostopno na internetni strani Ajpes) 
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6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL   
 

6.1. Opis predvidenih posegov21 
 
Investbiro Koper je aprila 2008 izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  PGD) pod 

številko 1412 – 1, odgovorni vodja projekta Barbara Magušar u.d.i.a. – projektna dokumentacija 1. 

faze. 

 

Projekt za izvedbo št. 18/2010 november 2010 ZORTAR, Ortodontija in arhitektura d.o.o. Koprska 

94a, Ljubljana, odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta Arnela Vidoševič u.d.i.a. – projektna 

dokumentacija 2. faze. 

 

Navedena dokumentacija je osnova za prikaz površin, prostorov in tudi oceno vrednosti investicije. 

 

SPLOŠNO 

 

Obravnavani objekt že stoji kot AB skelet v Svetem Antonu na parcelah št.:  1227/12 in 1227/14, k.o. 

Sv. Anton. Objekt Osnovna šola Elvire Vatovec Prade-podružnična šola Sv. Anton je pridobil 

gradbeno dovoljenje št.:351-255/2008-14, datum: 16.12.2008. Projekte je izdelal INVESTBIRO 

KOPER d.d., Obrtniška 15, 6000 Koper, št. projekta 1412-1, april 2008, odgovorni vodja projekta: 

Barbara Magušar, u.d.i.a. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju se je objekt oz. osnovna šola 

pričela graditi, vendar zaradi prostorske stiske, po prvotnem gradbenem dovoljenju je predvideno, da  

bodo šolo obiskovali otroci od 1. do 5. razreda, se je gradnja na željo investitorja ustavila decembra 

2009. 

 

Investitor, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, je na tej osnovi izvedla spremembo 

gradbenega dovoljenja ter nadaljevala z nadzidavo objekta za eno etažo v istih tlorisnih gabaritih, kot 

je bil prvotni objekt. S tem se pridobijo učilnice za gospodinjstvo, tehnični pouk in naravoslovna 

učilnica z vsemi pripadajočimi kabineti ter dve matični učilnici oziroma pogoji za možnost izvajanja 

pouka za učence od 1. do 7. razreda. 

 

 

OBSTOJEČE STANJE 

 

Lokacija: objekt stoji v Sv. Antonu, na parcelah št.: 1227/12 in 1227/14,  k.o. Sv. Anton. Zgrajen je 

kot AB skelet po prvotnem gradbenem dovoljenju, etažnost večjega dela objekta je P+N2 in etažnost 

manjšega dela objekta je P+medetaža+N2. Izvedene so I. in II. gradbena faza v celoti / temelji in 

temeljna plošča ter pritlična plošča/ in delno III. gradbena faza /izvedena vsa groba konstrukcijska 

dela vseh etaž, vendar ni izvedene strešne konstrukcije/. Objekt stoji v neposredni bližini objekta 

krajevne skupnosti t.j. zadružnega doma, balinišča in pokopališča. 

 

Oblikovanje objekta: prvotno je bil objekt oblikovan kot zložba dveh pravilnih pravokotnikov, ki skupaj 

tvorita podolgovato pravokotno obliko max. tlorisnih dimenzij 40.70 m x 27.02 m, merjeno kot 

                                                 
21

 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011)  
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gradbena mera objekta, kar pomeni, da ni upoštevana debelina fasade, bruto pozidana površina 

znaša 868,50 m2 z upoštevano debelino fasade. Dimenzijsko se objekt z nadzidavo nadstropja 3. ne 

spreminja in ohranja značilnosti spodnje etaže oz. nadstropja 2. 

 

Konstrukcija objekta: etažnost obstoječega večjega dela objekta je P+N2 in etažnost manjšega dela 

objekta je P+medetaža+N2, grajen v celoti iz AB. Zidovi in temelji so AB in so tako tudi izvedeni; po 

prvotnem gradbenem dovoljenju je predvideno kovinsko ostrešje, štirikapnica v naklonu 5 stopinj, ki 

se ohrani in izvede po prvotnem načrtu. 

 

NADZIDAVA NADSTROPJA 3 

 

Obravnavani objekt osnovne šole ohranja obstoječe tlorisne dimenzije objekta. Obravnavajo se 

parceli št.: 1227/11, 1227/12 in delno 1227/14, k.o. Sv. Anton kot  parcele namenjene gradnji. Nad 

nadstropjem 2. se izvaja nova etaža, ki izhaja iz nosilne konstrukcije spodnje etaže ter se 

funkcionalno ter oblikovno prilagaja obstoječemu, že izvedenemu stanju. V nadstropju 3. v večjem 

pravokotnem delu objekta bo učilnica za naravoslovje z dvema pripadajočima kabinetoma, učilnica 

za družboslovje s kabinetom, kabinet za gospodinjstvo, učilnica za tehnični pouk s kabinetom ter 

prostor za razgovore.  

 

V manjšem pravokotnem delu objekta so sanitarije z umivalnico, dostopno iz sanitarij za deklice ter 

dve matični učilnici. 

 

Obravnavani objekt ohranja max. tlorisni gabarit, ki je podolgovate pravokotne oblike, dim. 40.70 m x 

27 .02 m, merjeno kot gradbena mera brez upoštevane debeline fasade. Z upoštevano fasado je 

max. tlorisni gabarit 41.24 m x 27.57 m. Bruto površina objekta ostane 868.50m2. KP=0.00 

m=203.50m.n.v. Spremeni se kota venca, ki bo z nadzidavo KV=+12.70 m=216.20m.n.v. in kota 

višine atike pri višjem delu objekta KA1=+13.65 m=217.15m.n.v. in kota višine atike pri nižjem delu 

objekta KA2=+12.95 m=216.45m.n.v. Etažnost objekta bo tako P+N3. Streha bo ostala kot po 

prvotnem projektu, štirikapnica z naklonom 5 stopinj. Glede na dejstvo, da objekt že stoji kot AB 

skelet in je zaključen s strešno AB ploščo nad nadstropjem 2 ter da z nadzidavo ne povečujemo oz. 

ne potrebujemo dodatnih povečav pri komunalni infrastrukturi, se bo izvajala celota komunalna 

oprema kot po prvotnem projektu oz. pridobljenem gradbenem dovoljenju št.:351-255/2008-14, 

datum 16.12.2008. V sklopu javnih parkirišč je predvideno parkiranje, ki se s povečanjem števila 

otrok predvidi za 20PM od tega eno za invalide, skupna kapaciteta parkirišča je 50 PM. 

 

Objekt šole se je gradil po prvotnem gradbenem dovoljenju. Med samo gradnjo so nastale 

spremembe v prostoru telovadnice v pritličju, govorimo o večjem pravokotnem delu objekta, kjer sta 

se dva AB nosilna stebra stanjšala in izvedla kot AB stena deb. 30 cm. Posledično so se zmanjšali 

slopi v nadstropju 1 ter nadstropju 2. 

 

Glede na to, da obstoječemu objektu nadzidavamo etažo in da so med gradnjo nastale določene 

spremembe, se je izvedla preverba nosilne konstrukcije objekta, ki je pokazala, da je potrebno tako 

pri večjem kot pri manjšem delu objekta, povečati slope pri okenskih odprtinah s pozidavo 

dim.30x60cm. V nadstropju 1 objekta se  terasa na severozahodnem delu objekta predvidi kot 
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kabinet za učilnico multimedije, kar pomeni, da se okenski parapeti dvignejo na višino 91 cm, kot so 

predvideni po učilnicah. Garderobe se organizirajo na isti lokaciji, samo v večjem obsegu. 

 

Sanitarije za invalide se izvedejo na novi lokaciji v manjšem delu objekta v prostoru sanitarij, 

dostopne iz skupnega stopnišča. 

 

Dostop do nadstropja 3. se omogoči po novemu AB stopnišču, ki bo izveden po vzoru na celotno 

spodnje stopnišče z izvedbo dvigalnega jaška do nadstropja 3. V nadstropju 2. se prostor zbornice 

razširi v prostor hodnika pred sanitarijami ter na željo uporabnika izvede kot dva ločena prostora, na 

isti lokaciji se ohranijo sanitarije za učitelje, izgubljeni prostor za razgovore se izvede v novi etaži. 

 

Vse elektro in stojne instalacije v objektu samem ostanejo kot je bilo prvotno predvideno po projektu 

PGD in po katerem se je dobilo gradbeno dovoljenje. Kar pomeni, da se nadstropje 3 na instalacije 

naveže in ne spreminja osnovnega sistema ter ne povečuje priključkov. 

 

 Elektrika in telefon 

Objekt bo priključen na elektroenergetsko omrežje. Nizkonapetostni kabelski priključek je predviden 

iz obstoječe TP Pridvor /Sv.Anton/ v kabelski kanalizaciji, ki poteka po parceli št. 1227/3, 3732 in 

1227/2, k.o. Sv.Anton. nov priključni kabelski jašek J1.1 na obstoječi kabelski kanalizaciji, je 

predviden po parceli št.1227/3, k.o.Sv. Anton. Priključek na javno telefonsko omrežje bo potekal v 

kabelski kanalizaciji po parceli št.3732 in 1227/2, k.o. Sv. Anton, do obstoječega TK jaška na parceli 

št.3732, k.o. Sv. Anton. 

 

 Meteorna in fekalna kanalizacija 

 

Na obravnavanem območju je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Komunalne odpadne vode iz 

kuhinje bodo speljane na jašek OF2, s kanalom F2-IZ-LM, ki je opremljen z lovilcem škroba in 

lovilcem maščob. Ostale odpadne vode bodo speljane na obstoječo fekalno kanalizacijo, delno preko 

kanala FJU v jašek OF2, delno s tlačnim kanalom v jašek OF3. Predvideno je črpališče fekalnih 

voda, ki je locirano na SV strani objekta. Komunalne odpadne vode iz obravnavane gradnje bodo 

priključene na obstoječi jašek javne fekalne kanalizacije, ki se nahaja na parceli št.3732, 

k.o.Sv.Anton. meteorne odpadne vode s strehe objekta, utrjenih površin in sistema drenaže bodo 

speljane ločeno preko vertikalnih strešnih odtokov, peskolovov in zunanje meteorne kanalizacije v 

obstoječi meteorni odvodnik. Priključek na meteorno kanalizacijo poteka po parceli št.:1227/2. 

K.o.Sv. Anton. 

 

Vodovod 

 

Na obravnavanem območju so obstoječi vodovodni objekti in naprave za zagotavljanje vodne 

oskrbe. Vodna oskrba obravnavanega objekta se zagotovi z izgradnjo razdelilnega vodovodnega 

omrežja Ductil DN 100mm in s priključkom na obstoječi cevovod PEHD DN 110, ki poteka po parceli 

št. 3732, k.o. Sv. Anton. 
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Odpadki 

 

Na obravnavanem območju je urejeno zbiranje in odvažanje odpadkov. Zbirno in odjemno mesto za 

komunalne odpadke, z 12 x1100 l zabojniki, bo locirano na gradbeni parceli, ob vhodu na servisno 

dvorišče in deloma na servisnem dvorišču pred kuhinjo. Ločeno zbrane frakcije se odda na najbližji 

ekološki otok. 

 

Prometna ureditev 

Objekt ima predviden dostop po parceli št. 3732, k.o. Sv. Anton in cestni priključek na regionalno 

cesto III. reda št. 625, na odseku 1061 Bertoki-Gračišče, ki poteka po parceli št. 3522/2, k.o. Sv. 

Anton. Za mirujoči promet je v sklopu javnih parkirišč na parceli št. 3721, k.o. Sv. Anton predvidenih 

12 parkirnih mest, v oddaljenosti 20 m od obravnavanega objekta. Skupna kapaciteta parkirišča je 

50 parkirnih mest. 

 

 

ZUNANJA UREDITEV 

 

Vozne in parkirne površine se asfaltirajo, površine okoli objekta se tlakujejo. Šolski vrt z igriščem bo 

delno tlakovan s kamnitimi ploščami in lesom, ostale površine se ozeleni in zasadi z avtohtonim 

rastjem. Za dostop na igrišče in znotraj igrišča so predvidene pešpoti, širine 1.20 m  do 1.50 m in 

betonska stopnišča. Podporni zidovi so betonski, obloženi z naravnim kamnom, maksimalne višine 

do 2.20 m. Mejni in podporni zidovi na gradbeni parceli so predvideni ob meji s parcelami št. 

1227/11, 1224/1, 1227/2 , 1228/1, 3732, k.o. Sv. Anton. Območje šole bo ograjeno s panelno ograjo, 

maksimalne višine 2.00 m, ki je na vzhodnem robu igrišča od parcele št. 1228/2, k.o. Sv. Anton 

minimalno 0.60m. predvidena je intervencijska površina pred glavnim vhodom v objekta, v izmeri 

13.00 x 7.00 m. 
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6.2. Predvidene površine po izvedbi investicije 
 
Tabela 19: Prikaz površin po investiciji - šola22 

 Namembnost Število Površina m2 % 

A PROSTORI ZA POUK    

1 Učilnice za 1 razred 2 120,62  

2 Skupni prostor za 1 raz. 1 57,31  

3 MU 8 481,95  

4 Mala  učilnica 1 38,64  

5 Kabinet MU 1 16,30  

6 Družboslovna – glasbena 1 61,70  

7 Kabinet družboslovne 1 19,60  

8 Učilnica za slovenski jezik 1 60,30  

9 Kabinet slov. jezik 1 22,18  

10 Učilnica za tuje jezike 1 60,30  

11 Kabinet za tuje jezike 1 16,40  

12 Naravoslovna   1 80,00  

13 Kabinet naravoslovne 1 22,00  

13a Kabinet naravoslovne 1 24,00  

14 Učilnica za tehniko in likovni 1 61,70  

15 Kabinet tehnika 1 31,40  

16 Kabinet za gospodinjstvo 1 25,70  

17 Knjižnica z multimed. 1+1 157,06  

18 Kabinet multimedije 1 29,63  

 Skupaj A  1.386,79  54,35 % 

B OSTALI PROSTORI    

1 VNP jedilnica 1 182,34  

2 Garderobe  63,17  

3 Sanitarije, umivalnica 8+2 121,65  

4 Zbornica 1 49,10  

5 Prostor za razgovore 1 24,00  

6 Strokovne službe – kabinet 1 16,35  

7 Sanitarije osebje 2 12,00  

8 Obrat kuhinje 1 64,24  

9 Kotlovnica,strojnica 1+1 71,21  

10 Sanitarije čistilke 1 5,60  

11 Arhiv 1 17,51  

12 Čistila 1 4,60  

13 Elektro 1 14,74  

 Skupaj B  646,51             25,34% 

C KOMUNIKACIJE    

1 Komunikacijsko jedro 4 159,40  

2 Stopnišča, hodniki  355,97  

3 Jašek dvigala 1 2,97  

 Skupaj C  518,34            20,31 % 

 SKUPAJ A+B+C  2.551,64            100,00 % 

 Dodatne površine 6 137,56  

 

                                                 
22

 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011)  
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Tabela 20: Prikaz površin po investiciji – športna dvorana23 
 Namembnost Število Površina m2 

A PROSTORI ZA POUK   

1 Vadbeni prostor 1 403,78 

2 Shramba, sodniška niša 1 34,01 

3 Pedagoški kabinet 1 16,29 

 Skupaj A  454,08 

B OSTALI PROSTORI   

1 Garderobe, sanitarije  29,60 

 Skupaj B  29,60 

C KOMUNIKACIJE   

1 Hodnik, vetrolov  53,01 

 Skupaj C   53,01 

 SKUPAJ A+B+C  536,69 

 

Tabela 21: Prikaz površin po investiciji – rekapitulacija24 
 M2 % 

ŠOLA                     2.551,64  82,62 

TELOVADNICA 536,69  17,38     

SKUPAJ 3.088,33  100,00 

Dodatne površine  137,56  

Skupaj 3.225,89  

 

                                                 
23

 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011)  
24

 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011)  
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH   
 

Tabela 22: Število zaposlenih – pred investicijo na matični šoli Prade25 
Delovno mesto Stopnja izobrazbe 

VII VI V IV III - OŠ SKUPAJ 

Učitelj-ica 30 8    38 

Ravnateljica 1     1 

Pom. ravnatelja  1    1 

Vzgojitelj- ica  1    1 

Knjižničarka  1    1 

Skupaj pedagoško 

osebje 

31 11    42 

Administrator 1  1   2 

Računovodstvo 1     1 

Kuharica    3  3 

Vzdrževalec    3  3 

Čistilke     4 4 

SKUPAJ 33 11 1 6 4 55 

 

Tabela 23: Število zaposlenih – pred investicijo na PŠ Sv. Anton26 
 Stopnja izobrazbe 

VII VI V IV III - OŠ SKUPAJ 

Učitelj 4 2    6 

Učitelj v PB 3 1    4 

Vzgojiteljica 1     1 

Spremljevalka 1     1 

Kuharica     1 1 

SKUPAJ 9 3   1 13 

 

Število zaposlenih se  bo spremenilo,oz. povečalo, saj se bo število oddelkov predvidoma povečalo 
do  leta 2016 na 28 (pred investicijo 23). Za tako povečanje oddelkov in površine se ocenjuje 
povečanje števila zaposlenih, kot razvidno iz tabele v nadaljevanju. 
 
Tabela 24: Načrtovane nove zaposlitve27 

Zap. Št. Delovno mesto Št. zaposleni 

1 Učitelj 3 

2 Učitelj podaljšanega bivanja 1 

3 Kuharica 1 

4 Administrator 0,5 

5 Knjižničar 0,5 

6 Čistilke 2 

 Skupaj 8 

 
 

                                                 
25 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011)  
26 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011)  
27 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011)  
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Zaradi postopnega povečevanja števila vpisanih otrok so bile nekatere zaposlitve v vmesnem 

obdobju že realizirane. 

 

Povprečno število zaposlenih v letu 2013 je bilo 74, v letu 2012 pa 77.28 

 

                                                 
28 Vir: Letno poročilo 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH  
 

Izhodišča za določitev ocene investicijske vrednosti: 

- Vrednosti GOI del in zunanje ureditve povzemamo v višini sklenjenih pogodb z izvajalcem 

del, glede na pogodbeno določilo »ključ v roke« spremenjena stopnja DDV bremeni 

izvajalca; 

- V vrednosti so zajeti tudi stroški mirovanja in zaprtja gradbišča zaradi preverbe projektiranih 

zmogljivosti in pridobitve gradbenega dovoljenja za nadzidavo (od oktobra 2009 do oktobra 

2010); 

- Višina projektne dokumentacije temelji na sklenjenih pogodbah z izvajalci; vključno z revizijo 

projektov; 

- Vrednosti investicijske dokumentacije navajamo v višini sklenjenih pogodb; 

- Stroški nadzora temeljijo na višini sklenjenih pogodb z izvajalci, za še nezaračunane storitve 

je predvidena sklenitev aneksa za razliko DDV z izvajalcem; 

- V okviru ostalih stroškov so zajeti stroški inženiringa, izdelave elaboratov, študij, itd.;   

- Višina opreme je na osnovi racionalizacije podana s strani strokovnih služb investitorja (na 

podlagi informativnih ocen, ob upoštevanju racionalizacije); 

- Upoštevana je tudi vrednost eventualnih nepredvidenih del v višini 50.000 EUR; 

- v investicijski vrednosti je zajet 20 oziroma 22% davek na dodano vrednost,  

- izračun vrednosti obravnavane investicije po cenah maj 2014 obravnavamo kot vrednost 

investicije po stalnih cenah; 

- zaradi krajšega roka izvedbe od enega leta, preračun v tekoče cene ni narejen, stalne cene 

so enake tekočim. 
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Tabela 25: Prikaz vrednosti po sklenjenih in še nesklenjenih pogodbah 
  Skupaj Že izvedeno Še neizvedeno 

SKLENJENE POGODBE       
        

GOI del z zunanjo ureditvijo       

pogodba 411-112/2008 (izgradnja) 3.588.000,00 1.882.402,40 1.705.597,60 

pogodba 411-144/2010 (nadzidava) 815.712,44 379.304,53 436.407,91 

SKUPAJ GOI Z ZUNANJO UREDITVIJO 4.403.712,44 2.261.706,93 2.142.005,51 
        

STROŠKI MIROVANJA GRADBIŠČA29        

Stroški zaprtja gradbišča 111.402,31 111.402,31 0,00 

Stroški gradbišča v mirovanju 40.361,04 40.361,04 0,00 

SKUPAJ STROŠKI MIROVANJA GRADBIŠČA 151.763,35 151.763,35 0,00 
        

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA       

IDZ 6.440,00 6.440,00 0,00 

za rokometno igrišče 17.556,00 17.556,00 0,00 

za izgradnjo objekta 90.871,20 90.871,20 0,00 

za nadzidavo objekta 47.502,00 47.502,00 0,00 

revizija projektov 16.284,00 16.284,00 0,00 

SKUPAJ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 172.213,20 172.213,20 0,00 
        

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA       

Investicijska dokumentacija 2007/2008) 5.640,00 5.640,00 0,00 

IP, novelacija IP, IP nadzidava 11.760,00 11.760,00 0,00 

Ip - novelacija 2 1.586,00 0,00 1.586,00 

SKUPAJ INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 18.986,00 17.400,00 1.586,00 
        

NADZOR       

pogodba 1 33.711,80 33.711,80 0,0030 

pogodba 2 23.868,00 14.471,80 9.396,20 

razlika DDV 156,60 0,00 156,6031 

SKUPAJ NADZOR 57.736,40 48.183,60 9.552,80 
        

OSTALI STROŠKI       

strokovna mnenja, elaborati 4.990,00 4.990,00 0,00 

Inženiring 1. del 33.711,00 33.711,00 0,00 

Ostali stroški (študije, elaborati, inženiring,…) 299.558,9232 299.558,92 0,00 

SKUPAJ OSTALI STROŠKI 338.259,92 338.259,92 0,00 
        

SKUPAJ - že sklenjene pogodbe (1) 5.142.671,31 2.989.527,00 2.153.144,31 

od tega vrednost brez DDV   2.491.272,50 1.764.872,39 

DDV 20%   498.254,50   

DDV 22%     388.271,93 

NESKLENJENE POGODBE       

OPREMA (2) 350.000,00   350.000,00 
od tega vrednost brez DDV     286.885,25 

DDV 22%     63.114,75 

SKUPAJ (1+2) 5.492.671,31 2.989.527,00 2.503.144,31 

                                                 
29 Zaradi preverbe projektiranih zmogljivosti in pridobitve gradbenega dovoljenja za nadzidavo 
30 Pogodba z izvajalcem sklenjena v višini 47.880,00 je bila zaradi upokojitve z izvajalcem prekinjena, realizirana le v višini, kot 
navedeno 
31 Aneks z izvajalcem še ni sklenjen 
32 Upoštevana razlika do evidentirane vrednosti v NRP 
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Tabela 26: Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah33 

Vrsta del Vrednost v EUR 

GOI z zunanjo ureditvijo 4.555.475,79 

oprema 350.000,00 

projektna dokumentacija 172.213,20 

investicijska dokumentacija, nadzor 76.722,40 

Ostali stroški (inženiring, elaborati, študije itd.) 338.259,92 

Nepredvidena dela 50.000,00 

Skupaj - z DDV 5.542.671,31 

  
 

                                                 
33 Zaradi krajšega roka izvedbe od enega leta so stalne cene enake tekočim 
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9. ANALIZA LOKACIJE  
 

9.1. Opis lokacije 
 
9.1.1. Makrolokacija 
 
Mestna občina Koper je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji. Sedež občine je mesto 

Koper, ki je dvojezično, njegovo italijansko ime je Capodistria. Razprostira se na površini 311,2 km2 

in šteje 49.682 prebivalcev (po podatkih občine, junij 2008). 

 

Slika 1: Pogled na Koper34 
 

 
 
V občini živi večinsko slovensko in manjšinsko italijansko prebivalstvo, ki ob dvojezičnosti 

enakovredno ohranja tako jezik kot vse druge kulturne vrednote italijanske narodnosti.  

 

Sama podoba starega mesta je s svojo specifično zgradbo še danes dragocen urbanistični spomenik 

v mediteranskem prostoru. Sprehod po njegovem starem mestnem jedru odkriva slogovno govorico 

različnih obdobij in dejavno kontinuiteti ustvarjalnih hotenj, ki so v stoletjih oblikovala to zanimivo in 

privlačno obmorsko središče. 

 

Obnovljene zgradbe, ulice in trgi, zlasti Prešernov in Carpacciov kot dva najpomembnejša obodna 

trga, predvsem pa osrednji mestni trg z obnovljeno Pretorsko palačo, Loggio in stolnico s svojimi 

gotskimi, renesančnimi in baročnimi oblikami, napisnimi ploščami in bogatim heraldičnim okrasjem 

še danes ohranjajo visoko kvaliteten in dragocen umetnostni ambient, ki vzpodbuja pozornost, 

radovednost in občudovanje obiskovalcev od blizu in daleč. 

 
 
9.1.2. Mikrolokacija 
 
Investicija je predvidena na parcelah št.: 1227/11, 1227/12 in na 1227/14, vse k.o. Sv. Anton.35 
 

                                                 
34 Vir: http://www.primorske.info 
35 V času izdelave PZI (pred parcelacijo) so bile obravnavne parcele št. 1227/11, 1227/2 in 1227/3 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_ob%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Koper
http://sl.wikipedia.org/wiki/Italijan%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ime
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Tabela 27: Prikaz parcel36 

LOKACIJA 

Ime lastnika Mestna občina Koper 

Naslov Verdijeva 10, 6000 Koper 

Začasni upravljavec Mestna občina Koper 

 ZKVL Št. parcele  Površina v m2 Skupaj m2 

 1083 1227/12 Pozidano zemljišče 1.820 1.820 

 

Ime lastnika Mestna občina Koper, KS  Sv. Anton 

Naslov Verdijeva 10, 6000 Koper,Sv. Anton 6276 Pobegi 

Začasni upravljavec Mestna občina Koper 

 ZKVL Št. parcele    

 286 1227/14 pozidano zemljišče 558 558 

 

Ime lastnika Mestna občina Koper 

Naslov Verdijeva 10, 6000 Koper 

Začasni upravljavec Mestna občina Koper 

 ZKVL Št. parcele    

 2182 1227/11 pozidan zemljišče 39 39 

 

SKUPAJ     2.417 

  

 
9.2. Prostorski akti in glasila 
 
Območje kjer bodo potekala investicijsko vzdrževalna dela se ureja na podlagi odločil: 

 

PROSTORSKE SESTAVINE PLANSKIH AKTOV OBČINE : 

 

 Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 14/95, 

11/98); 

 Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94 14/95, 

11/98); 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

plana Mestne Občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01) in Uradni list RS št. 96/04, 

97/04 in 79/09). 

 

 
 
 

                                                 
36 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE  
 

10.1. Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje 

 
Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih 

vplivov na okolje.  

 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije so bili in bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:  

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 

surovin), 

- okoljska učinkovitost (uporaba kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, uporaba 

najboljših razpoložljivih tehnik, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),  

- trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija 

gradbenih in transportnih poti),  

- zmanjševanje vplivov na okolje (objekt bo racionalno izveden, upošteva je vsa okoljska 

zakonodaja, vplivi na okolje bodo minimalni). 

 
 

10.2. Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da 

onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno 

 

V okviru ocene projekta stroški za odpravo negativnih vplivov niso zajeti, saj jih predmetna investicija 

ne povzroča (po načelu onesnaževalec plača). 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI 
SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO 
ANALIZO IZVEDLJIVOSTI  

 

11.1. Časovni načrt izvedbe investicije 
 
V nadaljevanju prikazujemo časovni načrt in sicer ločeno za že izvedene in še potrebne aktivnosti za 

možnost realizacije investicije: 

 
Tabela 28: Pregled že izvedenih aktivnosti 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta April – november 2007 

Izdelava in potrditev Investicijskega programa Maj – junij 2008 

Izdelava in potrditev novelacije DIIP November – december 2010 

Razpis za projektiranje – prvi postopek Junij - september 2007 

Izdelava projektne dokumentacije 

September – december 2007 

Januar – februar 2008 

April – oktober 2010 

Novelacija IP Junij 2011 

Upravno dovoljenje za poseg v prostor 
December 2008 (1. faza) 

April 2011 (2. faza) 

Izdelava PZI 
Julij 2008 (1. faza) 

November 2010 (2. faza) 

Izbor izvajalca GOI del Julij 2008 – oktober 2008 

Izvajanje GOI del December 2008 – december 2009 

Ustavitev gradnje December 2009 

Nadaljevanje gradnje Junij 2011 

 
Tabela 29: Terminski plan še potrebnih aktivnosti 

Vrsta aktivnosti Čas izvedbe 

Izdelava in potrditev novelacije investicijskega programa Maj 2014 

Nadaljevanje GOI del z zunanjo ureditvijo Maj 2014 – januar 2015 

Izvedba razpisnega postopka za dobavo in montažo opreme Junij – avgust 2014 

Dobava in montaža opreme  September 2014 – februar 2015 

Izdelava PID projektne dokumentacije Januar – februar  2015 

Tehnični pregled Februar 2015 

Primopredaja in končni obračun  Februar 2015  

Selitve uporabnika  Februar – marec  2015 
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11.2. Organizacija vodenja projekta 

 

Investitor je Mestna občina Koper, odgovorna oseba MO Koper je župan Boris Popovič. Odgovorna 

oseba za vodenje operacije je Viljan Tončič, vodja samostojne investicijske službe. Za strokovno 

spremljanje operacije s strani investitorja bo imenovana strokovno usposobljena ekipa za 

posamezna področja z ustreznimi izkušnjami za področja, ki jih vsak posameznik pokriva. Po potrebi 

bodo vključeni tudi zunanji strokovnjaki. 

 

 

11.3. Analiza izvedljivosti projekta 
 
Večina postopkov javnih naročil je že bila izvedena in je potekala na osnovi veljavne zakonodaje. 

Načrtovana je le še izvedba javnega razpisa za izbor dobavitelja opreme. 

 

Izbor najugodnejšega izvajalca je oziroma bo opravljen po odprtem postopku, kar pomeni, da bo 

razpis odprt za vse zainteresirane ponudnike, ki bodo morali predložiti svoje ponudbe na osnovi 

podanih zahtev razpisne dokumentacije. Glede na vrednost investicije, bo razpis objavljen na portalu 

javnih naročil.  

 

V razpisni dokumentaciji bodo podrobno opredeljene zahtevane izkušnje (pri izvedbi podobnih 

projektov), ki jih bo moral izkazati ponudnik, ter merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ob 

izpolnitvi vseh pogojev razpisne dokumentacije. 

 

Od izvajalcev so bile oziroma bodo zahtevane ustrezne garancije, tako v fazi izbora najugodnejšega 

izvajalca del (garancija za resnost ponudbe), kakor tudi v času izvedbe (garancija za dobro izvedbo 

del ter garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi).  

 

Pomemben dejavnik, ki ga je v analizi izvedljivosti potrebno upoštevati, je zagotovitev vseh potrebnih 

sredstev za izvedbo projekta. Delno so bila zagotovljena sredstva MIZŠ. 

 

Na izvedljivost s predvidenimi finančnimi sredstvi in v predvidenem časovnem okviru bodo vplivali 

tudi postopki oddaje javnih naročil in uspešnost teh. Glede na trenutno globalno gospodarsko krizo 

investitor ne pričakuje, da bi z javnimi naročili presegel načrtovana sredstva za izvedbo projekta. Iz 

vidika obsega načrtovanih sredstev je projekt izvedljiv.  

 

Iz vidika usposobljenosti kadrov, ki so vključeni v izvedbo projekta, je projekt izvedljiv. Kadri 

razpolagajo z ustreznimi strokovnimi znanji, tako na nivo tehnično-tehnoloških rešitev kot na nivoju 

poznavanja evropske kohezijske politike in njenega izvajanja. Projekt ima tudi vso politično podporo 

in splošno podporo javnosti.  

 

Za objekt, ki je predmet investicije, je tudi že definiran upravljavec, ki ima izkušnje s tovrstnim 

upravljanjem. Izvedljivost torej tudi s tega pogleda ni ogrožena. 

 

 



Investicijski program – novelacija 2                              PŠ SV. ANTON 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor   44 

11.4. Seznam že pripravljene in pregled še potrebne investicijske, projektne in 

druge dokumentacije 

 
Tabela 30: Pregled že izdelane investicijske in projektne dokumentacije 

Dokumentacija Datum Izdelovalec 

Dokument identifikacije investicijskega projekta  April 2007 Varing Portorož d.o.o. 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – novogradnja 

OŠ Elvira Vatovec Prade – Podružnična OŠ Sv. Anton 
April 2008 Investbiro Koper d.d. 

Investicijski program April 2008 Varing Portorož d.o.o. 

Programska izhodišča za OŠ Prade in PŠ Sv. Anton Marec 2010 Varing Portorož d.o.o. 

Novelacija DIIP November 2010 Varing Portorož d.o.o. 

Projekt za gradbeno dovoljenje za gradnjo: rekonstrukcija 

in nadzidava objekta OŠ Elvira Vatovec Prade – 

Podružnična šola Sv. Anton, št, 18/2010 

2010 Zortar d.o.o. 

PZI št. 18/2010 November 2010 Zortar d.o.o. 

Novelacija IP Junij 2011 Varing Portorož d.o.o. 

Novelacija 2 IP Maj 2014 Proplus d.o.o. 

 

Tabela 31: Seznam pridobljenih dovoljenj 

Vrsta dovoljenja Datum Izdajatelj 

Gradbeno dovoljenje št. 351-255/2008-14 16.12.2008 Upravna enota Koper 

Gradbeno dovoljenje št. 351-151/2010 18.4.2011 Upravna enota Koper 

 

Pregled še potrebne dokumentacije 

 

V skladu s 30. členom Pravilnika o projektni dokumentaciji (UL RS št. 55/2008) bo potrebno izdelati 

še naslednjo dokumentacijo: 
 

 Projekt izvedenih del (PID), ki je namenjen vpogledu v dejansko izvedena dela.  

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ul. RS št. 60/2006 z dopolnitvami), je za potrebe obravnavane investicije, 

vključno s predloženim dokumentom, izdelana vsa potrebna investicijska dokumentacija. 
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11.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način in 

pristojnosti vzdrževanja med obratovanjem 

 

Izvajalec bo po dokončanju del pisno zaprosil naročnika za kakovostni pregled izvedenih del, ki bo 

potekal v navzočnosti nadzornega organa. Po zaključenem pregledu bodo pogodbene stranke 

sestavile zapisnik v katerem bodo natančno ugotovile: 

 

 ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke, 

 eventualna odstopanja, morebitne pomanjkljivosti, napake, več dela,  

 katera dela je izvajalec dolžan na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v 

kakšnem roku mora to storiti. 

 

V kolikor bo iz zapisnika razvidno, da mora izvajalec določena dela še dokončati, popraviti ali jih 

takoj ponovno izvesti pa tega ne bo storil v dogovorjenem roku, bo imel naročnik možnost angažirati 

drugega izvajalca, ki dela izvede na izvajalčev račun, plačilo pa bo izvedeno z unovčitvijo bančne 

garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Po odpravi napak iz kakovostnega pregleda bo opravljen prevzem izvedenih del ter tehnični pregled, 

na katerem bo ponovno sestavljen zapisnik ter predana atestna dokumentacija, poročila, certifikati 

ter dokazila o vgrajenih materialih in opremi, s strani izvajalca del pa bo predana garancija za 

odpravo napak v garancijski dobi. 

 

Objekt bo po dokončanju del uradno predan v upravljanje in vzdrževanje upravljavcu – OŠ Prade 

oziroma PŠ Sv. Anton. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA  

 

12.1. Načrt financiranja po stalnih in tekočih cenah  
 

Tabela 32: Dinamika financiranja po stalnih in tekočih cenah37 

Vrsta del Do vključno 2013 2014 2015 Skupaj 

GOI z zunanjo ureditvijo 2.413.470,28 198.414,00 1.943.591,51 4.555.475,79 

oprema     350.000,00 350.000,00 

projektna dokumentacija 172.213,20   0,00 172.213,20 

investicijska dokumentacija, nadzor 65.583,60 1.586,00 9.552,80 76.722,40 

Ostali stroški (inženiring, elaborati, 
študije ipd.) 338.259,92   0,00 338.259,92 

Nepredvidena dela 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

Skupaj - z DDV 2.989.527,00 200.000,00 2.353.144,31 5.542.671,31 

 
 

12.2. Viri financiranja po tekočih cenah  
 

Investicija je uvrščena v Proračunu Mestne občine Koper, v Načrtu razvojnih programov 2014-2017, 

pod postavko OB050-06-0011 »Nadomestna gradnja pod. osnovne šole Sv. Anton«, z vrednostjo 

projekta 5,990.457 EUR, pri čemer znašajo že izvedena dela do vključno 2013 2,989.527 EUR, za 

leto 2014 je predvideno 200.000 EUR. V letu 2015 bo potrebno zagotoviti še ostala manjkajoča 

sredstva v višini 2,353.144,31 EUR.  

 

Projekt je bil delno tudi sofinanciran s sredstvi MŠŠ na podlagi »razpisa za prijavo investicij na 

področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko 

leto 2008 (Uradni list št. 51/2007) z dne 1.10.2007, na osnovi katerih je bila predmetna investicija 

med 100 prijavljenimi osnovnimi šolami uvrščena na 11. mesto in bila predmet nadaljnje obravnave 

oziroma sofinanciranja. Sofinanciranje je bilo izvedeno v letih 2008-2010 v višini 344.048 EUR. 

 
Tabela 33: Dinamika financiranja po tekočih cenah 

Viri financiranja Do vključno 2013 2014 2015 Skupaj % 

MIZŠ 344.048,00 0,00 0,00 344.048,00 6,21% 

MOK 2.645.479,00 200.000,00 2.353.144,31 5.198.623,31 93,79% 

Skupaj 2.989.527,00 200.000,00 2.353.144,31 5.542.671,31 100,00% 

 

 

                                                 
37 Zaradi krajšega roka izvedbe od enega leta so stalne cene enake tekočim 
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  

 
Tabela 34: Prihodki in stroški pred investicijo38                                                                                                                
Št. NAZIV ZNESEK v EUR % 

A PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.173.096 100,0 % 

1 Prihodki iz javnih sredstev – MŠŠ 1.815.667 83,6 

2 Prihodki ustanovitelja – MOK 150.495 6,9 

3 Prihodki iz naslova prispevkov učencev 200.275 9,2 

4 Prihodki od prodaje materiala in blaga 0 0 

5 Prihodki – drugi 6.659 0,3 

B FINANČNI  PRIHODKI 94  

C DRUGI PRIHODKI 7.056  

    

D CELOTNI PRIHODKI 2.180.246  

E STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 383.269 100,0% 

 Stroški materiala 214.387 58,8 % 

 Stroški storitev 168.882 41,2 % 

F STROŠKI DELA 1.794.277 100,0% 

 Plače in nadomestila plač 1.570.032 73,8 % 

 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 219.346 11,8 % 

 Drugi stroški dela 4.899 14,4 % 

G AMORTIZACIJA 0  

K FINANČNI ODHODKI 209  

N CELOTNI ODHODKI 2.177.755  

O PRESEŽEK PRIHODKOV 2.491  

 Povprečno število zaposlenih 73  

 AM 55.937  

 Od tega Sv. Anton 6.269  

 

 

                                                 
38 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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Tabela 35: Podrobnejši prikaz odhodkov pred investicijo39 
Vrsta odhodka Vrednost v EUR %  

SKUPAJ ODHODKI 2.177.755 100% 

1. Stroški materiala 214.387 9,8 % 

- živila    93.594  

- gorivo za ogrevanje, gorivo,plin 36.020  

- električna energija 23.089  

-drobni material kuhinje,delovna obleka 2.883  

- čistila, galanterija 15.897  

- pisarniški material 16.554  

- knjige,revije 1.880  

- vzgojni pripomočki 8.638  

- drugi materialni str. 15.832  

2. Stroški   storitev 168.882 7,7 % 

- tekoče vzdrževanje 28.633  

- poraba vode 4.191  

- dnevnice, potni str. 9.667  

- cestne storitve 37.076  

- varovanje zgradb, pregled apa. 4.385  

- komunalne storitve, dim. 3.070  

- telef. storitve, pošt. 9.284  

- delo štud. 10.622  

- stroški letov., ekskurzije 25.528  

- odvetniške storitve 1.857  

- druge storitve 25.060  

- izobraževanje delavcev 9.509  

   

3. Stroški  dela 1.794.277 82,3 % 

- plače in nadomestila 1.570.032  

- prispevki za socialno var. 219.346  

- drugi stroški dela 4.899  

4. Finančni odhodki 209 % 

5. Amortizacija (59.518)  

6. presežek prihodkov nad odhodki 2.491  

 

Tabela 36: Izhodišča za izračune (na zaposlenega, oddelek)40 
 Parameter Vrednost 

1 Število oddelkov leta 2010 (17+6) - 23 

2 Povp. št. zaposlenih sedanje stanje 73 

2a Pov. št. zaposlenih bodoče stanje +11% 77-81 

3 Površino obeh šol sedanje stanje (349 + 3.343) =  3.692 

4 Površina obeh šol bodoče stanje (3.088+ 3.343) = 6.431 

 

                                                 
39 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
40 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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Tabela 37: Prikaz izračuna stroškov na oddelek41 
Štev. Postavka Znesek €/ odd. 

1 PRIHODKI   

 Prihodki MŠŠ 1.815.667 78.942  

 Prihodki MOK 150.495 (6.543  
* 

 Prihodki od učencev 200.275 8.707  

 Drugi prihodki  Ocena 10.000 

    

2 MATERIALNI STROŠKI 214.387 9.321 / +5% 
9.787 

    

3 STORITVE 168.882 7.342/ +5% 
7.709 

    

4 STROŠKI DELA 1.794.277 24.579/ zap 

    

5 AM   

6 FINANČNI ODHODKI 209 300 

7 PRESEŽEK PRIHODKOV 2.491  

*Po pogodbi o sofinanciranju  dejavnosti s strani MOK je znesek za leto 2011 zmanjšan tako da so prihodki od MOK na 
oddelek  - ocenjeno cca 5.000/ odd.  

 

Tabela 38: Ocena števila oddelkov in učencev ter zaposlenih do šolskega leta 2016/201742 
Šol. 
Leto 

Podružnična OŠ Matična OŠ SKUPAJ 

Št. odd. Št. odd. Št. odd. 

2011 6 18 24 

2012 8 17 25 

2013 10 16 26 

2014 12 16 28 

2015 13 16 29 

2016 13 15 28 

 

Tabela 39: Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja43    
Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število oddelkov 24 25 25 26 27 26 

Ocena število  
zapos.- povpr. 

74 77 77 80 81 80 

       

PRIHODKI+AM 2.293.094 2.385.743 2.693.994 2.786.643 2.879.292 2.786.643 

       

I. PRIHODKI celotni 2.233.576 2.326.225 2.326.225 2.418.874 2.511.523 2.418.874 

       

Dotacije MŠŠ 1.894.608 1.973.550 1.973.550 2.052.492 2.131.434 2.052.492 

Dotacije MOK 120.000 125.000 125.000 130.000 135.000 130.000 

Prispevki učen. 208.968 217.675 217.675 226.382 235.089 226.382 

Drugi prihodki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

       

ODHODKI + AM 2.298.568 2.389.801 2.698.052 2.789.285 2.831.360 2.789.285 

       

II ODHODKI 2.239.050 2.330.283 2.330.283 2.421.516 2.463.591 2.421.516 

1. Stroški materiala 234.888 244.675 244.675 254.462 264.249 254.462 

                                                 
41 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
42 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
43 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2. Stroški   storitev 185.016 192.725 192.725 200.434 208.143 200.434 

       

3. Stroški  dela 1.818.846 1.892.583 1.892.583 1.966.320 1.990.899 1.966.320 

       

4. Amortizacija 59.518 59.518 367.769 367.769 367.769 367.769 

5. Drugi odhodki 300 300 300 300 300 300 

6 PRESEŽEK 
PRIHODKOV 

    47.932  

7 PRESEŽEK 
ODHODKOV 

-5-474 -4.058 -4.058 -2.642  -2.642 

 

Tabela 40: Okvirni izračun amortizacije 

Vrsta osnovnega sredstva NV Am. St. Amortizacija Popravek Ostanek 

Zgradba 5,192.671,31 3% 155.780,14 2,103.031,88 3,089.639,43 

Oprema 350.000,00 12% 42.000,00 350.000,00 0,00 

Skupaj 5,542.671,31   197.780,14 2,453.031,88 3,089.639,43 

 

Tabela 41: Prikaz obstoječe amortizacije 44 
  Amortizacija 

OŠ Prade POŠ Sv. Anton Skupaj 

Zgradbe 1.249.331 P 

28.055 Sv.A 

43.881 

 

4.417 48.298 

Oprema 148.569 P 

        1.080 SvA 

10.260 362 10.622 

Oprema donacije 3.555 P 

58Sv.A 

540 58 598 

Skupaj 1.430.648 54.681 4.837 59.518 

 

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo rezultate investicije, skladno s  prikazom dosedanjih prihodkov in 
stroškov. 
 
Tabela 42: Prikaz rezultatov investicije – osnova za analizo stroškov in koristi45 

 STROŠKI KORISTI 

Povečani materialni stroški Povečani stroški živil in vseh stroškov 

vezanih na povečano število oddelkov in 

učencev 

 

Povečani prihodki od oddajanja 

prostora športne dvorane za 

manjše skupine  

 5.000 EUR 

Zmanjšanje stroškov storitev  Zmanjšanje stroškov popravil in 

vzdrževanja 12.000  € 

Možne poškodbe  Zmanjšanje možnih odškodnin   

10.000€ 

Amortizacija Povečanje AM, ki jo pa šola ne evidentira 

med stroške ( v breme kapitala) AM na letni 

ravni bi znašala 186.008 + 59.518= 245.526 

 

                                                 
44 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
45 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE  

 

14.1. Finančna analiza 

 

IZHODIŠČA,OMEJITVE IN PREDPOSTAVKE 

 

- Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije. 

- Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 7 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. l. RS, št. 60/2006 z dopolnitvami). 

- Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2028. 

Upoštevana ekonomska doba je  15 let. 

- Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah maj 2014. 

- Pri izračunu amortizacije za potrebe ovrednotenja ostanka vrednosti je upoštevan Pravilnik o 

načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev – vključno s spremembami (Ur. l. RS, št. 45 z dne 06.05.2005 in Ur. l. RS, št. 138 z 

dne 28.12.2006, Ur. l. RS, št. 120/07 in Ur. l. RS, št. 48/09) in sicer 3 % amortizacijska 

stopnja za zgradbe in 12 % amortizacijska stopnja za opremo. 

 
 
STROŠKI 

 

Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov v višini  5,542.671,31 EUR (z 

DDV) v naslednji dinamiki: 

 

- leto 2013 (vključno z vlaganji do 2013):    2,989.527,00  EUR 

- leto 2014:          200.000,00  EUR 

- leto 2015:        2,353.144,31  EUR 

 

Upoštevani so povečani stroški obratovanja in dela v skupni višini  285.612 EUR letno, kot razlika v 

pogojih »z« in »brez« investicije. 

 
Tabela 43: Prikaz povečanja stroškov46 

ODHODKI (brez amortizacije) na oddelek 5 oddelkov 

Materialni stroški 9.787 48.935 

Storitve 7.709 38.545 

Stroški dela 24.579 196.632 

Finančni odhodki 300 1.500 

Skupaj odhodki 42.375 285.612 

                                                 
46 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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KORISTI 

 

Upoštevano je povečanje prihodkov v višini 488.245 EUR na letni ravni. 

 
Tabela 44: Prikaz povečanja prihodkov47 

PRIHODKI na oddelek 5 oddelkov 

Prihodki MŠŠ 78.942 394.710 

Prihodki MOK 6.543 32.715 

Prihodki od učencev 8.707 43.535 

Drugi prihodki 10.000 50.000 

Skupaj prihodki 104.192 520.960 

Skupaj prihodki – brez MOK 
 

488.245 

 
Na koncu ekonomske dobe projekta je dodana rezidualna vrednost  neodpisane vrednosti osnovnih 

sredstev v višini  3,089.639,43  EUR. 

 

Tabela 45: Okvirni izračun amortizacije 

Vrsta osnovnega sredstva NV Am. St. Amortizacija Popravek Ostanek 

Zgradba 5,192.671,31 3% 155.780,14 2,103.031,88 3,089.639,43 

Oprema 350.000,00 12% 42.000,00 350.000,00 0,00 

Skupaj 5,542.671,31   197.780,14 2,453.031,88 3,089.639,43 

 

                                                 
47 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV 
 
Tabela 46: Prikaz finančnih tokov – nediskontirane vrednosti 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2013 2.989.527,00       -2.989.527,00 

1 2014 200.000,00       -200.000,00 

2 2015 2,353.144,31 142.806,00 244.122,50   -2.251.827,81 

3 2016   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

4 2017   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

5 2018   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

6 2019   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

7 2020   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

8 2021   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

9 2022   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

10 2023   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

11 2024   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

12 2025   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

13 2026   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

14 2027   285.612,00 488.245,00   202.633,00 

15 2028   285.612,00 488.245,00 3.089.639,43 3.292.272,43 

  Skupaj 5,542.671,31 3.855.762,00 6.591.307,50 3.089.639,43 282.513,62 

 
Tabela 47: Prikaz finančnih tokov – diskontirane vrednosti 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2013 2.989.527,00 0,00 0,00 0,00 -2.989.527,00 

1 2014 186.915,89 0,00 0,00 0,00 -186.915,89 

2 2015 2.055.327,38 124.732,29 213.226,05 0,00 -1.966.833,62 

3 2016 0,00 233.144,47 398.553,36 0,00 165.408,89 

4 2017 0,00 217.892,03 372.479,77 0,00 154.587,75 

5 2018 0,00 203.637,41 348.111,94 0,00 144.474,53 

6 2019 0,00 190.315,34 325.338,26 0,00 135.022,92 

7 2020 0,00 177.864,80 304.054,45 0,00 126.189,65 

8 2021 0,00 166.228,78 284.163,04 0,00 117.934,25 

9 2022 0,00 155.354,00 265.572,93 0,00 110.218,93 

10 2023 0,00 145.190,66 248.199,00 0,00 103.008,34 

11 2024 0,00 135.692,20 231.961,68 0,00 96.269,48 

12 2025 0,00 126.815,14 216.786,62 0,00 89.971,48 

13 2026 0,00 118.518,83 202.604,32 0,00 84.085,49 

14 2027 0,00 110.765,26 189.349,83 0,00 78.584,57 

15 2028 0,00 103.518,93 176.962,46 1.119.827,51 1.193.271,04 

  Skupaj 5.231.770,26 2.209.670,14 3.777.363,69 1.119.827,51 -2.544.249,20 
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Tabela 48: Izračun finančnih kazalnikov 

Vrsta kazalnika Vrednost 

NSV (v EUR) -2,544.249,20 

ISD (v %) 0,45% 

RNSV -0,4863 

 
 
IZRAČUN DOBE POVRNITVE INVESTICIJSKIH VLAGANJ  

  

V predvideni ekonomski dobi investicije, se le-ta ne povrne. 

 

V izračunu učinkov investicije so bili upoštevani samo dejanski denarni tokovi in samo na njihovi 

podlagi je projekt, izkazal manj ugodne kazalnike učinkovitosti.  

 

Vendar so za predmetno investicijo pomembne tako širše družbene koristi kot koristi, ki jih ni možno 

finančno ovrednotiti in so predmet naslednjih poglavij. 
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14.2. Ekonomska analiza 

 

IZHODIŠČA,OMEJITVE IN PREDPOSTAVKE 

 

- Vrednotenje je opravljeno po metodi cost-benefit analize v pogojih »z« in »brez« investicije. 

- Pri izračunu upravičenosti naložbe je upoštevan 7 % diskontni faktor, skladno z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS št. 60/2006). 

- Opazovano obdobje, za katerega je opravljen izračun rentabilnosti je do leta 2028. 

Upoštevana ekonomska doba je 15 let. 

- Vrednotenje projekta je opravljeno po stalnih cenah maj 2014. 

 

 

STROŠKI 

 

Upoštevani so investicijski stroški za izvedbo predlaganih ukrepov brez DDV. 

 

Upoštevani so povečani stroški obratovanja brez posrednih dajatev. 

 

 
KORISTI 
 
Iz naslova predmetne investicije ugotavljamo naslednje koristi: 

- eksternalije: 

- učinek v regiji v višini 20% investicijskih stroškov (v času izvajanja investicije); 

- v obdobju 2015 do 2028 pa: 

o preprečeni stroški najema v višini 180.000 EUR letno (cca 3000 m2 x 12 

mesecev x 5 EUR/m2), 

o koristi iz naslova dodatnega zaposlovanja ocenjeno v višini 60% načrtovanih 

stroškov dela, 

o skupaj koristi 297.979,20 EUR. 

 

Na koncu ekonomske dobe projekta je dodana neodpisana vrednost brez DDV. 
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IZRAČUN EKONOMSKIH KAZALNIKOV 
 
Tabela 49: Prikaz ekonomskih tokov – nediskontirane vrednosti 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Eksternalije 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2013 2.491.272,50 0,00 0,00 498.254,50   -1.993.018,00 

1 2014 163.934,43 0,00 0,00 32.786,89   -131.147,54 

2 2015 1.928.806,81 117.054,10 244.122,50 777.294,84   -1.024.443,57 

3 2016 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

4 2017 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

5 2018 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

6 2019 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

7 2020 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

8 2021 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

9 2022 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

10 2023 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

11 2024 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

12 2025 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

13 2026 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

14 2027 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20   552.116,00 

15 2028 0,00 234.108,20 488.245,00 297.979,20 2.532.491,34 3.084.607,34 

  Skupaj 4.584.013,74 3.160.460,66 6.591.307,50 5.182.065,83 2.532.491,34 6.561.390,27 

 
Tabela 50: Prikaz ekonomskih tokov – diskontirane vrednosti 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Eksternalije 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2013 2.491.272,50 0,00 0,00 498.254,50 0,00 -1.993.018,00 

1 2014 153.209,74 0,00 0,00 30.641,95 0,00 -122.567,80 

2 2015 1.684.694,57 102.239,58 213.226,05 678.919,42 0,00 -894.788,69 

3 2016 0,00 191.102,02 398.553,36 243.239,79 0,00 450.691,12 

4 2017 0,00 178.600,02 372.479,77 227.326,90 0,00 421.206,66 

5 2018 0,00 166.915,91 348.111,94 212.455,05 0,00 393.651,08 

6 2019 0,00 155.996,18 325.338,26 198.556,12 0,00 367.898,21 

7 2020 0,00 145.790,82 304.054,45 185.566,47 0,00 343.830,10 

8 2021 0,00 136.253,10 284.163,04 173.426,61 0,00 321.336,54 

9 2022 0,00 127.339,35 265.572,93 162.080,94 0,00 300.314,52 

10 2023 0,00 119.008,74 248.199,00 151.477,52 0,00 280.667,78 

11 2024 0,00 111.223,12 231.961,68 141.567,77 0,00 262.306,34 

12 2025 0,00 103.946,84 216.786,62 132.306,33 0,00 245.146,11 

13 2026 0,00 97.146,58 202.604,32 123.650,77 0,00 229.108,51 

14 2027 0,00 90.791,19 189.349,83 115.561,47 0,00 214.120,11 

15 2028 0,00 84.851,58 176.962,46 108.001,37 917.891,40 1.118.003,65 

  Skupaj 4.329.176,82 1.811.205,03 3.777.363,69 3.383.032,99 917.891,40 1.937.906,24 
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 Tabela 51: Izračun ekonomskih kazalnikov 

Vrsta kazalnika Vrednost 

NSV (v EUR) 1,937.906 

ISD (v %) 13,69% 

RNSV 0,448 

 
 

14.3. Opis drugih koristi 
 
Za predmetno investicijo so pomembne predvsem koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti in sploh 

omogočijo pogoje za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki je z zakonom obvezno, 

občina pa dolžna zagotavljati pogoje za izvajanje le-tega. 

 

Zato so v sklopu projekta pomembne predvsem nedenarne koristi: 

- Z nadomestno novogradnjo bo dosežena normativna površina tako po obsegu kot namenu 

za 14 oddelkov od 1. – 7.  razreda;  

- Zagotavljanje  v bodoče  ustreznih   površin in prostorov  pri matični šoli (zmanjšanje števila 

oddelkov), ki ima obenem omejene prostorske možnosti za novogradnjo oz. rekonstrukcijo; 

- Odpravljena nevarnost ev. poškodb glede na sedanje stanje več kot 100 let stare stavbe 

šole; 

- Zagotavljanje več prostora za sprejem 14  oddelkov oz. 2 oddelka na razred.; 

- Zmanjšujejo se stroških  popravil in sanacij (v letu 2007 je prišlo do odkrušitve dela stropa v 

eni izmed učilnic); 

- Manjša športna dvorana – telovadnica lahko služi tudi za komercialne namene izven 

delovnega časa vrtca.48 

 

Utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta izhaja iz: 

 Prikaza sedanjega stanja prostorov in površin šole Sv. Anton, kakor tudi prostorske stiske  

matične osnovne šole;  

 Izenačevanja pogojev izobraževanja otrok med mestom in podeželjem; 

 Demografskih podatkih – Demografska slika je stabilna s tendenco naraščanja; 

 

Predmet investicije je zagotovitev ustreznih in primernih vzgojno - izobraževalnih  površin  za  

bodočih 14  oddelkov učencev od 1. – 7. razreda osnovne šole, pri čemer so rezultati investicije 

težko merljivi zgolj v denarnih enotah, saj so učinki v nedenarnih izrazih večplastni. 

 

Zagotovitev prostorov nove šole  v Sv. Antonu pomeni: 

  Vključevanje otrok v šolo v domačem okolju, tudi 6. in 7.  razred, pomeni izobraževanje na 

relaciji dom – šola, kar je prednost v izobraževalnem, varnostnem in časovnem oziru;  

  Zagotavljanje normativnih površin po velikosti in namenu kot element nudenje vseh 

sodobnih oblik izobraževanja in razvoja šoloobvezne populacije  

 

                                                 
48 Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., 
junij 2011) 
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Finančni učinki: 

  Možnost oddajanja športnih prostorov krajanom KS, športnim društvom in drugim. 

  Zmanjšana verjetnost poškodb in eventualnih odškodnin (starost obstoječe šole, njena 

zasnova); 

  Zmanjšanje stroškov popravil, zamenjav in sanacije objekta. 

 

Odločitev o  novogradnji vzgojno – izobraževalnega objekta na novi lokaciji  je potrebno obravnavati 

skozi : 

  Zagotavljanje normativnih površin pri čemer se je občina odločila  za  vključevanje še 6.  in 

7. razreda kar predstavlja veliko razbremenitev za matično osnovno šolo, kar je MŠŠ 

sprejelo kot utemeljeno. 

  Zagotavljanje varnih prostorov, predvsem varni in ustrezni dostopi ter velike zunanje 

površine. 

 

Nedenarne koristi izgradnje šole v Sv. Antonu so torej velike, izmerljive z varnostjo otrok, s pogoji 

ustreznega izobraževalnega procesa, ki bo dajal dobre pogoje za nadaljnje izobraževanje otrok.    

 

Neovrednoten del koristi le še dodatno govori v prid izvedbe projekta. 

 
 

   



Investicijski program- novelacija 2                                 PŠ SV. ANTON 

 

PROPLUS d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor   59 

15. ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI  
 

Analiza tveganja se osredotoča na identificiranje in definiranje možnih tveganj, ki bi lahko ogrozila oz. negativno vplivala na izvedbo projekta. V nadaljevanju 
prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi 
obratovanja projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka. Analiza tveganja temelji na preteklih izkušnjah izdelovalca investicijskega 
programa na podobnih investicijah. 
 

Tabela 52: Analiza tveganj 

Tveganja 
Stopnja tveganj 

(verjetnost 
dogodka)* 

Ocena vpliva** Posledice tveganj Ukrepi za zmanjšanje tveganj 

TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA 

Tveganje zaradi imenovanja neizkušenega in 
strokovno neusposobljenega odgovornega 
vodje za izvedbo investicijskega 
projekta  

1 
- Čas: 3 
- Stroški: 2 
- Kakovost: 3 

- Projekt ne bo uspešno voden in 
pravočasno zaključen; 

- Sprejemanje napačnih odločitev; 
- Nejasno delegirane naloge; 
- Nejasno opredeljene odgovornosti in 

pristojnosti udeležencev na projektu 

- Imenovanje izkušenega in strokovno 
usposobljenega odgovornega vodje za izvedbo 
investicijskega projekta; 

- Zagotovitev zunanjih in notranjih svetovalcev 

Tveganje zaradi preobremenjenosti 
odgovornega vodje za izvedbo investicijskega 
projekta in članov projektne skupine z drugimi 
nalogami 

2 
- Čas: 3 
- Stroški: 2 
- Kakovost: 3 

- Projekt ne bo uspešno voden in izveden 
ter pravočasno zaključen; 

- Projekt ne bo primerno spremljan in 
posledično se bodo nastali problemi  
reševali na daljše časovno obdobje 

- Imenovanje izkušenega in strokovno 
usposobljenega strokovnega vodje, ki ni 
preobremenjen z drugimi nalogami, 

- Imenovanje ustreznih članov projektne skupine, 
ki niso preobremenjeni z drugimi nalogami 

Tveganje zaradi neskladnosti projekta s 
poslovno strategijo občine 

1 
- Čas: 3 
- Stroški: 1 
- Kakovost: 3 

- Neusklajenost projekta s poslovno 
strategijo naročnika, 

- Podaljšanje roka izvedbe zaradi potrebnih 
prilagoditev dokumentacije 

 

- Sodelovanje naročnika z izvajalcem projekta  
ter obveščanje oz. informiranje o vseh veljavnih 
in sprejetih strategij in meril občine 

- Upoštevanje sprejetih strategij in meril v fazi 
projektiranja ter kasneje v fazi izvedbe 

Tveganje zaradi spremembe zakonodaje 

1 
- Čas: 3 
- Stroški: 2 
- Kakovost: 3 

- Neusklajenost projekta z veljavno 
zakonodajo 

- Podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi 
potrebnih prilagoditev dokumentacije 

- Spremljanje zakonodaje v vseh fazah izvedbe 
projekta 

Tveganje zaradi nestabilnih političnih 
dejavnikov 1 

- Čas: 2 
- Stroški: 2 
- Kakovost: 2 

- Zastoj (ustavitev) projekta - Preveritev strateških odločitev države 

Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja 
do realizacije projekta (npr. vplivi na kvaliteto 
življenjskega okolja prebivalcev...) 

1 
- Čas: 2 
- Stroški: 2 
- Kakovost: 1 

- Podaljšanje roka izvedbe projekta - upoštevanje zahtev oz. priporočil  
- pozitivno informiranje javnosti glede projekta  
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Tveganja 
Stopnja tveganj 

(verjetnost 
dogodka)* 

Ocena vpliva** Posledice tveganj Ukrepi za zmanjšanje tveganj 

TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA 

Tveganje v postopkih oddaje del 
2 

- Čas: 3 
- Stroški: 3 
- Kakovost: 4 

- ponovitev postopka javnega razpisa; 
- zamuda pri oddaji del 

- posebna pozornost namenjena postopku 
oddaje del (jasna opredelitev obsega del, itd.) 

Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in 
neizkušenih zunanjih izvajalcev 

3 

- Čas: 3 
- Stroški: 3 
- Kakovost: 4 

 

- podaljševanje rokov izvedbe in potreba po 
zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev 
(rebalans proračuna); 

- zamude pri pridobitvi ustrezne 
dokumentacije; 

- zapleti pri potrjevanju dokumentacije, 
- spreminjanje in dopolnjevanje 

dokumentacije 

- priprava kvalitetne razpisne dokumentacije v 
skladu z veljavno zakonodajo; 

- jasno definiranje pogojev, ki jih mora ponudnik 
– izvajalec izpolniti predvsem glede referenc, 
kadrovske zasedbe, ter določitev ustreznih 
meril za izbor ponudnika, 

- zagotavljanje stalnega nadzora nad delom 
izvajalcev za pravočasno ukrepanje   

Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi 
finančnimi sredstvi (glede na pridobljene 
ponudbe) 

2 

- Čas: 3 
- Stroški: 4 
- Kakovost: 4 

 

- projekt ne bo zaključen v predvidenem 
roku, 

- potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih 
sredstev (rebalans proračuna); 

- pri prekoračitvi predvidenega zneska za 
izvedbo investicije  za več kot 20%, 
potreba po novelaciji investicijske 
dokumentacije  

- priprava kvalitetne projektne dokumentacije v 
skladu z veljavno zakonodajo; 

- priprava natančnih popisov del, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije, za čim natančnejšo 
oceno predvidenih stroškov  
 

Tveganja zaradi vremena 

2 

- Čas: 3 
- Stroški: 3 
- Kakovost: 3 

 

- podaljšanje roka izvedbe investicije; 
- potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih 

sredstev (rebalans proračuna) v fazi 
izvedbe za možnost odprave posledic 
vremena  

- v primeru pričakovanih kasnitev dela v 
normalnih vremenskih pogojih, delati dalje kot 
po običajnem urniku 

TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA 

Tveganje zaradi nedoseganja okolje-varstvenih 
standardov 1 

- Čas: 2 
- Stroški: 3  
- Kakovost: 3  

- poslabšanje kakovosti okolja, 
- povečanje obremenitev okolja, 
- povečanje stroškov izvedbe projekta 

- Upoštevanje standardov kakovosti okolja v 
vseh fazah izvajanja investicije kakor tudi  v fazi 
obratovanja objekta 

*Stopnja tveganja: 1-majhna verjetnost  3-srednja verjetnost  5-velika verjetnost 
**Ocena vpliva: 0-ni vpliva  1-majhen vpliv  3-srednji vpliv  5-velik vpliv 
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Razlaga rezultatov: 

 

Tveganje razvoja projekta in splošna tveganja:  

Menimo, da imajo v fazi razvoja projekta, prikazana tveganja vpliv predvsem na čas izvedbe ter 

kakovost projekta, manjši vpliv pa na stroške. Pri upoštevanju predlaganih ukrepov za zmanjšanje 

tveganj, pa se lahko tudi ta minimizirajo. Menimo, da je potrebno v fazi razvoja projekta poskrbeti 

predvsem za to, da se imenuje takšnega odgovornega vodjo, ki ima ustrezna znanja in izkušnje ter 

ni preobremenjen z drugimi nalogami. 

 

Tveganje izvedbe projekta: 

V fazi izvedbe projekta imajo vsa našteta tveganja vpliv tako na povečanje stroškov izvedbe 

investicije kakor tudi na čas izvedbe ter kakovost projekta. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost 

nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar pa se da 

ponovno  preprečiti s pripravo ustreznega razpisnega gradiva in jasno določenimi pogoji, ki jih mora 

ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba). 

 

V primeru izbora nestrokovnega izvajalca del, bo naročnik skladno s pogodbenimi določili zaščiten in 

sicer z: 

 garancijo za dobro izvedbo del, 

 z možnostjo zaračunavanja pogodbene kazni (penali) za vsak dan zamude.    

  

Naročnik je upravičen do unovčitve garancije za dobro izvedbo del v primeru izvajalčeve zamude, 

neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa tudi v primeru nekvalitetno izvedenih del. V kolikor višina 

garancije ne bi zadoščala, bo moral, skladno s pogodbenimi določili, izvajalec plačati razliko do 

polne višine nastalih stroškov. 

 

Tveganje obratovanja objekta: 

V fazi obratovanja objekta je lahko investicija podvržena višji stopnji tveganja predvsem takrat, kadar 

osebje, ki je zadolženo za upravljanje objekta – predvsem za delo z napravami, ni primerno 

strokovno usposobljeno ter ne upošteva podanih navodil glede obratovanja in vzdrževanja objekta, ki 

jih pripravi izvajalec del. Za preprečitev tovrstnega tveganja je potrebno poskrbeti za ustrezno 

šolanje in izpopolnjevanje tehničnega osebja.  

 

V okviru analize občutljivosti  smo ugotavljali vpliv na izračunane kazalnike v primeru spremembe 

parametrov za 1 %: 

- povečanje investicijskih stroškov, 

- povečanje operativnih stroškov, 

- zmanjšanje prihodkov, 

- zmanjšanje družbenih koristi. 

 

Na podlagi upoštevanja priporočil, da se kot kritične obravnavajo spremenljivke, katerih 1% 

sprememba povzroči 5 % spremembo osnovne vrednosti NSV, ni nobena spremenljivka kritična. 

Največji vpliv na izračunane parametre imata sprememba investicijskih stroškov in družbenih 
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učinkov.  Zato je še posebej pomembno investicijo izvesti v okviru načrtovanih vrednosti oziroma z 

minimalnimi odstopanji.  

 
Tabela 53: Rezultati analize občutljivosti – ekonomski kazalniki 
Opis spremembe Interna stopnja donosnosti Neto sedanja vrednost 

Povečanje investicijskih stroškov za 1 % 13,487% (-1,52%) 1,894.614 (-2,23%) 

Povečanje operativnih stroškov za 1 % 13,631% (-0,43%) 1.919.794 (-0,93%) 

Zmanjšanje prihodkov za 1 % 13,57% (-0,91%) 1.900.133 (-1,95%) 

Zmanjšanje družbenih učinkov za 1 % 13,36% (-0,93%) 1.904.076 (-1,75%) 

Osnovna interna stopnja donosnosti 13,69% 1,937.906 

 

Ugotavljamo, da je obravnavani projekt glede na rezultate analize občutljivosti manj rizičen. 
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16. SKLEPNE UGOTOVITVE  
 
Z izgradnjo PŠ Sv. Anton se: 

 ustvarijo prostorski pogoji za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa  kot nadomestilo za 

nefunkcionalne prostore in nezadostne površine sedanjega šolskega objekta; 

 se zagotovi šolski objekt ki bo, tako v gradbeno – tehničnem, kot prostorsko normativnem 

kriteriju, ustrezal  pogojem za osnovne šole; 

 se bo z vključevanjem tudi 6. in  7. razreda razbremenila matična osnovna šola Prade pri 

kateri je  velika prostorska stiska. 

 

S tem bodo doseženi naslednji cilji: 

 nadomestna novogradnja na novi lokaciji z upoštevanjem vseh veljavnih normativov in 

pogojev za šolo s 14 oddelki od 1. – 7. razreda. 

 zmanjšati velike prostorske probleme pri matični osnovni šoli Prade. 

 

Vrednost projekta znaša 5,542.671,31 EUR. Že izvedeno sofinanciranje s strani MIZŠ je bilo v višini 

344.048 EUR, ostala sredstva v višini 5,198.623,31 EUR zagotavlja MOK. 

 

Investicija se izvaja že več let, z nekaj prekinitvami zaradi ponovne preverbe prostorskih zmogljivosti 

in delne prilagoditve projekta. 

 

Načrtovana je še sprovedba razpisnega postopka za izbor izvajalca opreme ter dokončanje izvedbe 

GOI del.  

 

Dokončanje projekta je zaradi terminske prilagoditve in zagotovitve finančnih virov zamaknjeno v leto 

2015. 

 

Na podlagi prikazanih finančnih in ekonomskih izračunov ugotavljamo, da investicija zgolj ob 

upoštevanju finančnih kazalnikov izkazuje manj ugodne rezultate, vendar je opravičljiva in nujna ob 

upoštevanju družbeno-ekonomskih koristi, kakor tudi koristi, ki jih ni možno finančno ovrednotiti.  

 

Podružnična osnovna šola Sv. Anton predstavlja velik prispevek občine k temu kraju, saj je bila 

tovrstna problematika prisotna kar veliko let. Menimo, da je predmetna investicija utemeljena in 

smotrna.49 

 

Investicija v prvi vrsti namreč pripomore k izvajanju dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja v 

občini, za kar je občina tudi zakonsko zavezana k izvajanju le-te hkrati pa tudi za omogočanje 

pogojev za njeno izvedbo. 

 
 

                                                 
49Vir: Investicijski program »Rekonstrukcija in nadzidava objekta POŠ Sv. Anton« novelacija (Varing Portorož d.o.o., junij 
2011) 


