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1. UVODNO POJASNILO, PREDSTAVITEV INVESTITORJA
IN IZDELOVALCA IP, NAMENA IN CILJEV
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK PIZ

Uvodno pojasnilo

Pokrajinski muzej Koper deluje v eni najlepsih baro¢nih pala¢ v mestu, ki odseva cas, v
katerem je bila grajena. Muzej je bil ustanovljen leta 1911 in je po 1. svetovni vojni dobil v
upravljanje palaco Belgramoni Tacco.

Palaca Belgramoni Tacco je izjemno pomemben arhitekturni kulturni spomenik, hkrati pa je v
njem sedez Pokrajinskega muzeja Koper, enega najpomembne;jSih javnih zavodov s podrocja
kulture v mestu Koper, katerega dejavnost pokriva §irsi regijski prostor in se ponasa z ve¢ kot
stoletnim delovanjem.

Kljub temu, da so bili na pala¢i Belgramoni Tacco (muzej) Ze veckrat izvedeni gradbeni in
instalacijski vzdrzevalni posegi, je v skladu z novimi funkcionalnimi in gradbeno tehni¢nimi
zahtevami potrebno objekt sanirati. Glede na to, da je stavba varovana kot kulturni spomenik
izjemne vrednosti, je zelo pomembno, da se pravocasno ustavi nadaljnje propadanje tako
posameznih stavbnih elementov kot celote. Samo na ta nacin se lahko prepreci nastajanje
veliko vecje materialne Skode, ki bi nastopila, ¢e bi objekt prepustili staranju v danasnjem
stanju.

Mestna ob¢ina Koper je kot lastnica objekta, ki ga ima v upravljanju Pokrajinski muzej
Koper, ki stoji na parc. §t. 757, k.o. Koper in zunanjih povrSin (Lapidarij in dostopna ulica) na
parcelah 780 in 758, k.o. Koper, sprejela odlocitev, da se muzej obnovi in uredi kot center za
prezentacijo kulturne dediS¢ine in hkrati za organizacijo kulturnih in drugih prireditev. S tem
bo Pokrajinski muzej Koper poleg Mestnega gledalis¢a Koper prevzel vlogo toris¢a kulturne
dejavnosti v mestnem jedru in §irsi okolici. Tendenca je, da bi se objekt osvobodil prostorov
uprave, delavnic za konzervatorsko dejavnost, depojev in ostalih servisnih prostorov. Prostori
se nahajajo v zahodnem delu objekta in v mansardi. Zelja je, da bi bila celotna stavba
namenjena obiskovalcem in prezentirana kot enovit razstavni prostor. V tej fazi bo vse
omenjeno realizirano le delno.

Ena od nalog prenove muzeja v kulturni epicenter Kopra je tudi ustvarjanje prijaznega objekta
funkcionalno oviranim in drugace prizadetim osebam v ¢im vecjem merilu. S tem ciljem smo
v projektu predvideli vgradnjo induktivne zanke za gluhe in gluhoneme v glavni dvorani
(piano nobile) ter s predvidenimi klan¢inami za invalide (fiksne in odstranljive) priblizali
pritli¢je palace in lapidarij invalidnim osebam.

V tej novelaciji IP obravnavana investicija bo v veliki meri pripomogla k vzpostavljanju
pogojev za normalno opravljanje dejavnosti in poslanstva ter dodatnih dejavnosti Pokrajinskega
muzeja Koper v pala¢i Belgramoni Tacco, predvsem pa bo s tem investicijskim posegom
zaustavljeno propadanje te zgradbe in s tem storjen velik korak pri reSevanju tega cudovitega
kulturnega spomenika.
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Obcina s tem projektom namerava kandidirati za pridobitev sofinanciranja z nepovratnimi
sredstvi na 8. Javnem razpisu iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi,
razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Investicijski program je bil pripravljen za prijavo na razpis Ministrstva za kulturo za
sofinanciranje obnove in izgradnje Kkulturnih objektov. Zaradi spremenjenega Casovnega
naérta izvedbe operacije, spremenjene predvidene strukture financiranja projekta, zaradi
indeksacije se rahlo poveca tudi celotna vrednost investicije, pa je potrebno izdelati
novelacijo IP.

Predstavitev investitorja:

Investitor za projekt: Obnova Pokrajinskega muzeja Koper je:

MESTNA OBCINA KOPER, (MOK)
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

Mestna obg&ina Koper obsega 311,2 km? ozemlja, ob tem poseduje 17,6 km obale slovenskega
morja. V MOK zivi 53.037 prebivalcev, od tega v mestu Koper 24.979 in v starem delu mesta
5.564 prebivalcev. Gostota poseljenosti je nad povpre¢jem Slovenije in znaSa 170,4
prebivalcev/km2. V ob¢ini je 105 naselij, ki so v smislu lokalne samouprave organizirana v
23 krajevnih skupnosti.

Mestna obc¢ina Koper z mestom Koper kot svojim funkcionalnim in simbolnim sredi$¢em igra
pomembno vlogo v SirSem prostoru.

Koper predstavlja sredis€e drzavnega pomena in srediS¢e ene od osmih funkcijskih regij
Slovenije. Opredeljen je kot eno najpomembne;jsih tovornih in prometnih vozIliS¢ ter severno
jadranskih pristani§¢. Kot vsako od regionalnih srediS§¢ pomeni Koper na obmocju svoje
funkcijske regije vodilno silo gospodarskega, druZbenega in prostorskega razvoja, zaradi

vvvvv

Za Mestno obc¢ino Koper je znacilen razvoj gradbenistva in terciarnih dejavnosti - transporta,
trgovine in na podro¢ju finanénih, tehni¢nih in poslovnih storitev ter s tem delovnih mest
predvsem v obalnem in priobalnem pasu, v zaledju na podezelju pa njihovo upadanje.
Posledica so vsakodnevne migracije na delovna mesta, predvsem v Koper.

MOK je v slovenskih razmerah pomembno gospodarsko sredis¢e. Dobro stanje gospodarstva
se kaze tako v Stevilu in strukturi gospodarskih subjektov regije, kakor tudi v Stevilu in
strukturi zaposlenih. Vecina gospodarskih subjektov in njihova dejavnost je v mestu in v
priobalnem pasu.

Sedez MOK je v mestu Koper na Verdijevi 10. Na ¢elu ob¢ine je Zupan S tremi podZzupani,
obc¢insko upravo pa vodi direktorica obcinske uprave.
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Obcinska uprava je organizirana po naslednjem organigramu:

OBCINSKA UPRAVA
Direktorica obéinske uprave

URAD ZA FINAHCE IH ~
R CNOUOnS TG " ,| URAD ZA HEPREMICHINE
URAD ZA OKOLJE IN URAD Z A DRUZBEME
PROSTOR 4——————» DEJAVHOSTI IN RAZVOJ
URAD ZA GOSPODARSKE URAD ZA SPLOSHE
JAVHE SLUZBE IN PROMET [+ > ZADEVE
OBCINSKI INSPEKTORAT P 2 KABINET ZUPAHA

SAMOSTOJHA | TURISTICHA
INVESTICIJSKA SLUZBA : ORGAHNIZACIJA KOPER

F 3
h 4

Obcina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premozenja,
ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ dolo¢a svoj proracun ter
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) dolocene z zakonom in
s statutom, ter kot svoje, opravlja Se z zakonom dolo¢ene naloge iz drZavne pristojnosti, ki se
nanasajo na razvoj mest zlasti pa:

» Uupravlja ob¢insko premozenje;

= omogoca pogoje za gospodarski razvoj obmorske ob¢ine in v skladu z zakonom
opravlja naloge s podroc¢ja gostinstva, turizma in kmetijstva;

= nacrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na podrocju
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluzbo gospodarjenja s

.....

cen e

zakonom skrbi za kulturno dedi$¢ino na svojem obmocju in varstvo obelezij NOB;

= pospesuje sluzbe socialnega skrbstva, za predSolsko varstvo, osnovno varstvo otroka
in druzine, za socialno ogrozene, invalide in ostarele, borce NOB in Zrtve nacifasizma,;

= pospesuje oblike prostovoljne pomoci;

» pospeSuje vzgojno izobrazevalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko,
drustveno, turisti¢no, zaloznisko in drugo dejavnost na svojem obmocju;

* ureja in vzdrZzuje vodovodne in energetske komunalne objekte;

» gradi, vzdrzuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne
povrsine;

= skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, Zivalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred
hrupom in pred elektromagnetnim sevanjem in opravlja druge dejavnosti varstva
okolja;
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= skrbi za pozarno varnost, razvoj gasilstva in organizira resSevanje in pomoc;

» v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne lokalne gospodarske javne sluzbe,
dolo¢a in wureja druge izbirne lokalne gospodarske javne sluzbe ter ureja, upravlja in
skrbi za druge lokalne javne sluzbe;

» pospeSuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in Krajinske identitete
Slovenske Istre;

= pospeSuje razvoj Sporta in rekreacije;

= ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Predstavitev izdelovalca investicijskega programa
Investicijsko dokumentacijo v obliki DIIP in Investicijskega programa (IP) je izdelalo
podjetije VALPRO d.0.0., specializirano za izdelavo vseh vrst investicijskih programov,

pripravo prijav na javne razpise za pridobitev ugodnih kreditov ali nepovratnih sredstev, ter
nudenjem racunovodskih storitev.

Namen in cilji investicije

Namen investicije:

Osnovni namen investicije je zagotovitev pogojev za zas¢ito namenske rabe prostorov za
kulturo in ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega kulturnega spomenika, palace
Belgramoni Tacco kot ene najlepsih koprskih zgradb v dobrem stanju.

Obenem se s poveCanjem in izboljSanjem prostorskih pogojev za kulturne in umetniske
dejavnosti, omogoci boljse pogoje za normalno poslovanje Pokrajinskega muzeja Koper v
tem objektu.

S tem bo omogocena kakovostnej$a vkljuéitev Pokrajinskega muzeja Koper v gospodarsko -
turisticno rabo, veéja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, izboljSanje
pogojev za razvoj kulturno - umetniske ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma,
krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih, ob enem pa
se 1zboljSa dostopnost kulture javnosti, v podporo vecji prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti
lokalnih skupnosti v Sloveniji in Sirse.

Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeée cilje:

- delno programsko reorganizirati palaco/muzej in jo Se ve¢ odpreti javnosti, ki jo bo
obiskovala v interesu spoznavanja lastne kulturne dediSCine ter se seznanjala s
kulturno dedis¢ino drugih okolij in spoznavala tudi druge oblike umetnosti, saj muzej
namerava v svoji viziji »kulturnega hrama« ustvariti multidisciplinarno kulturno
okolje,

- urediti in povecati razstavne povrSine ter jih povezati z razstavno potjo, ki bo
omogocala dostop do vseh razstavnih prostorov,

- omogociti celovito obnovo arhitekturnega spomenika — objekta palace BT,
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- prenovljen objekt s svojimi izjemnimi danostmi organizirati kot muzej z vso
raznolikostjo muzejskih vsebin,

- v pritli¢ju palace namestiti sprejemni muzejski program in muzejski servis,

- vzpostaviti tehni¢ni in funkcionalni servis spremljajocih prostorov muzeja,

- Vv razstavnih prostorih zagotoviti ustrezno predstavitev in varovanje muzealij,

- povecati atraktivnost in privlacnost starega mestnega jedra Kopra kot turisti¢ne
destinacije,

- izboljsati podobo turisticne obcine, kar Koper zagotovo tudi je — zagotovitev
nadaljnjega razvoja turizma v obcini.

Povzetek DIIP

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova Pokrajinskega muzeja Koper
je aprila 2013 izdelal Valpro d.0.0. Avtor investicijskega dokumenta je Zdravko Cebokli,
univ. dipl. ekon. Vsebina dokumenta je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podroc¢ju javnih financ (Ur. 1. RS, $t. 60/2006 in
54/10).

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) sta bili evidentirani 2 (dve) mozni
varianti reSevanja problema nadaljnjega propadanja kulturno zgodovinskega arhitekturnega
spomenika in funkcionalne usposobitve le tega za potrebe popestrenega poslovanja muzeja, in
sicer:

- Al varianta z investicijo v projekt Obnova Pokrajinskega muzeja Koper;
- B.) varianta brez investicije.

Na osnovi analize variant po vseh kriterijih in merilih je bila predlagana varianta A, kar
pomeni celovito prenovo dotrajanega objekta Pokrajinskega muzeja Koper s povefanjem
povrsin namenjenih eksponatom in drugim kulturnim dejavnostim, ki jih muzej planira zaradi
ustvarjanja pogojev za razvoj kulture kot razvojnega potenciala regije in mesta na podlagi
programov za mreZenje kulturnih potencialov.

V DIIP-u je bila obravnavana le 1. faza nacrtovane celovite prenove dotrajanega objekta
Pokrajinskega muzeja Koper in sicer: zamenjava vseh propadajo¢ih zunanjih lesenih oken z
novimi kvalitetnimi lesenimi okni, okenskimi policami, lesenimi polkni, termopan
zasteklitvijo, sanacijo in zaS€ito kovinskih delov (zas¢itne mreze), obnovo lesenih vhodnih
vrat ter prenova fasade s sanacijo ometa ter kamnitih delov fasade po navodilih strokovnjakov
Zavoda za varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije (ZVKDS)/Obmoc¢na enota Piran/ in
restavratorjev specialistov.

Predvidena vrednost investicije v DIIP-u je znasala 197.820,00 € z nepovracljivim DDV v
tekocih cenah.

Projekt Obnove Pokrajinskega muzeja Koper je bil zasnovan kot ekonomsko in tehni¢no
zakljucena celota.
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Finan¢na konstrukcija v DIIP-u je predvidela, da bodo viri financiranja po tekoc¢ih cenah za
celotno investicijo v € sledeci (sredstva naj bi bila porabljena v letu 2013):

Elementi / VIR Sredstva Min. za Prora¢un MOK Viri skupaj
Kulturo
OPERACIJA SKUPAJ 96.150,00 101.670,00 197.820,00
SKUPAJ % 48.60 % 51,40 % 100,00 %

2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA
PROGRAMA

Pricujoca novelacija investicijskega programa (IP) obravnava investicijo v javno kulturno
infrastrukturo in sicer v obnovo Pokrajinskega muzeja Koper z namenom vzpostavljanja
boljsih pogojev za normalno opravljanje dejavnosti in poslanstva Pokrajinskega muzeja
Koper v pala¢i Belgramoni Tacco in preprecitve propadanja te zgradbe in s tem reSevanja
tega ¢udovitega kulturnega spomenika. Gre za investicijo, ki je v javnem interesu in ne
predstavlja drZzavne pomo¢i.

Kulturna dedisc¢ina sodi med najpomembnejSe sodobne dejavnike identitete in prepoznavnosti
kulturnega turizma nekega kraja in dezele. V ta namen je potrebno kulturno dedis¢ino skozi
nove muzejske zbirke bolje ovrednotiti ter jo dosledneje in ucinkoviteje vkljuCevati v
turisticno ponudbo. Identitete krajev, regij ali drzav postajajo klju€nega pomena pri
opredeljevanju konkuren¢nih prednosti turisti¢nih destinacij, zato prikazovanje kulture Steje
med najpomembnejSe dejavnike razvoja blagovne znamke turisticne destinacije, ki jo trzi
mesto Koper, posledicno pa celotna drzava. S prikazovanjem bogate kulture in njenim
vkljuCevanjem v turisti¢éno ponudbo lahko dvigujemo vrednost blagovni znamki destinacije,
kar nam ob uspe$nejSem trZznem pozicioniranju omogoca tudi njen trajnostni razvoj. V tem
pogledu bo muzej odigral v mestu kljucno vlogo, saj skozi svoje zbirke predstavlja preteklost
in razvoj mesta s SirSim teritorijem. Turistom in drugim obiskovalcem ponuja nova spoznanja

ovwe

identiteto mesta ter SirSega teritorija.

Palaca Belgramoni Tacco ima za mesto Koper dvojni pomen: je izjemno pomemben
arhitekturni kulturni spomenik, hkrati pa je v njem sedez Pokrajinskega muzeja Koper, enega
najpomembnejsih javnih zavodov s podrocja kulture v mestu Koper, ki se ponasa z ve¢ kot
stoletnim delovanjem in katerega dejavnost pokriva §irsi regijski prostor.
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Obravnavani investicijski poseg predstavlja celovito prenovo dotrajanega objekta
Pokrajinskega muzeja Koper s poveCanjem povrSin namenjenih eksponatom in drugim
kulturnim dejavnostim, ki jih muzej planira z namenom ustvarjanja pogojev za razvoj kulture
kot razvojnega potenciala regije in mesta na podlagi programov za mrezenje kulturnih
potencialov, obenem pa poseg pomeni ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega
kulturnega spomenika, palac¢e Belgramoni Tacco kot ene najlepsih koprskih zgradb v dobrem
stanju. Projekt Obnove Pokrajinskega muzeja Koper predstavlija ekonomsko in
tehni¢no zakljuceno celoto.

2.1. Cilji investicije

Namen investicije

Osnovni namen investicije je zagotovitev pogojev za zas¢ito namenske rabe prostorov za
kulturo in ohranitev izjemno pomembnega arhitekturnega kulturnega spomenika, palace
Belgramoni Tacco kot ene najlepsih koprskih zgradb v dobrem stanju.

Obenem se s poveCanjem in izboljSanjem prostorskih pogojev za kulturne in umetniske
dejavnosti, zagotavljanjem ustrezne klime, svetlobe, zmanj$anjem moznosti vlomov in tatvin
ter zmanjSanjem nevarnosti uni¢enja razstavljenih predmetov in uni¢evanja drugih lesenih
delov stavbe, omogo¢i boljse pogoje za normalno poslovanje Pokrajinskega muzeja Koper v
tem objektu.

S tem bo omogocena kakovostnejsa vkljucitev Pokrajinskega muzeja Koper v gospodarsko -
turisticno rabo, veéja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, izboljsanje
pogojev za razvoj kulturno - umetniske ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma,
krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih, ob enem pa
se 1zboljSa dostopnost kulture javnosti, v podporo vecji prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti
lokalnih skupnosti v Sloveniji in Sirse.

Neposredni cilji investicije

Neposreden cilj investicije je izvedba nujno potrebnih gradbenih, obrtniskih in instalacijskih
del pri obnovi razpadajoce fasade (ometa in kamnitih delov), prenove vhodnih vrat,
zamenjave zunanjih oken, preureditve prostorov, sanacije tlakov in stopni$¢, notranjih
balkonov, stropov, nadstreSkov, oplesk sten, izvedba premi¢nih klancin, elektro inStalacij in
nabava ter montaza potrebne opreme, kar pomeni obnovo objekta kulturnega spomenika v
izmeri 1.822 m? in funkcionalno preureditev pritli¢ja palae Belgramoni Tacco .

Izvedba obravnavane investicije bo neposredno omogocila:

- Ureditev 69,55 m? novih razstavnih prostorov za potrebe muzeja,

- Ureditev 26,95 m2 novega veénamenskega prostora za pedago$sko andragosko
dejavnost,

- najmanj 1 novo delovno mesto v samem JZ Pokrajinski muzej Koper;

- vypliv na razvoj podjetniSke iniciative (12 ali ve¢ podpisanih listin o gospodarskem
sodelovanju z zasebnimi podjetji);
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Povecanje St. obiskovalcev na letni ravni: Prvo leto po obnovi do 2000 veé
obiskovalcev, v naslednjih letih pa za 1000 ve¢.

nove trende v kulturni ustvarjalnosti z vrhunsko kulturno vsebino: Razstava
»Interaktivni Koper v ¢asu in prostoru« predvideva celostni pregled zgodovine
Kopra, kjer je fizi¢na zbirka le jedro dogajanja, ki je preko digitalnih in spletnih
vsebin na voljo $irsi populaciji. Predstavitev kronoloskega pregleda zgodovine mesta
Kopra skozi 3D makete posameznih pomembnejsih obdobji, je predstavljena v
digitalni obliki z interaktivnimi aplikacijami pri katerih obiskovalec lahko doloca
razvojni potek mesta skozi Cas ter v spletno aplikacijo, ki omogoca Zivo interakcijo
med uporabniki, ki se virtualno sprehajajo v 3D digitalnem prostoru.

Ostali izvedeni cilji investicije so:

delno programsko reorganizirati pala¢o/muzej in jo Se vec¢ odpreti javnosti, ki jo bo
obiskovala v interesu spoznavanja lastne kulturne dediSCine ter se seznanjala s
kulturno dedis¢ino drugih okolij in spoznavala tudi druge oblike umetnosti, saj muzej
namerava v svoji viziji »kulturnega hrama« ustvariti multidisciplinarno kulturno
okolje,

urediti in povecati razstavne povrSine ter jih povezati z razstavno potjo, ki bo
omogocala dostop do vseh razstavnih prostorov,

omogociti celovito obnovo arhitekturnega spomenika — objekta palace BT,

prenovljen objekt s svojimi izjemnimi danostmi organizirati kot muzej z vso
raznolikostjo muzejskih vsebin,

v pritli¢ju palace namestiti sprejemni muzejski program in muzejski servis,

vzpostaviti tehni¢ni in funkcionalni servis spremljajoc¢ih prostorov muzeja,

v razstavnih prostorih zagotoviti ustrezno predstavitev in varovanje muzealij.

Komu koristi investicija:

Nosilec interesa

korist

Skoda (izguba)

Mestna obcina Koper

Vecja podpora in vkljucevanje kulture v razvoj gospodarstva —
predvsem turizma.

Velika investicija
(posredno vecja

Krepitev zaposlovanja in s tem zmanj$anje brezposelnosti v ob¢ini. korist kot skoda)
Vzdrzevanje javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju.

Javni zavod Povecanje prostorskih pogojev za kulturne, umetniske, pedagoske in

Pokrajinski muzej andragoske dejavnosti. Ni Skode

Koper Zagotovljeno nemoteno izvajanje naértovanih muzejskih dejavnosti.
Omogoceno sodelovanje s kulturnimi in z znanstvenimi ustanovami
in drustvi s posebnim poudarkom na sodelovanju s sosednjimi
ustanovami na Hrvaskem in v Italiji.

Gospodarskim MozZnost razvoja kulturnega turizma in s tem rast obsega poslovanja

subjektom ponudnikov turisti¢nih storitev Ni §kode

Prebivalcem ob¢ine Boljsa dostopnost kulture naj$irSemu krogu prebivalstva obc¢ine

Koper Pestro kulturno dogajanje Ni skode

Prijaznej$e in bolj prijetno bivalno okolje
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2.2. Spisek strokovnih podlag

Strokovna dokumentacija na osnovi katere se bo izvedla navedena investicija je naslednja:
- PZI investicijsko vzdrZevalna dela - Pokrajinski muzej Koper, A.Mlinar d.o.o.,
Ankaran, st. proj. 741/09-13, september 2013;
- DIIP, Valpro d.o.o., Postojna, april 2013;
- IP, Valpro d.o.o., Postojna, september 2013;
- Novelacija IP, Valpro d.o.o., Postojna, januar 2014.

2.3. Kratek opis uposStevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne
variante

Pri izbiri razli¢nih variant predvidene reSitve problema ohranjanja kulturno zgodovinskega
arhitekturnega spomenika in funkcionalne usposobitve le tega za potrebe poslovanja muzeja,
sta bili obravnavani slede¢i dve moznosti:

A.) Varianta z investicijo:

Obstojece stanje propadajocih lesenih oken in razpadajoce fasade palace Belgramoni Tacco je
nevzdrzno in onemogoc¢a normalno poslovanje Pokrajinskega muzeja Koper, zato je z vidika
ucinkovitosti in racionalnosti mozna le varianta z investicijo za resitev problema propadanja
in funkcionalne neuporabnosti obravnavanega objekta.

V okviru posega je potrebno izvesti zamenjavo vseh propadajocih zunanjih lesenih oken z
novimi kvalitetnimi lesenimi okni, okenskimi policami, lesenimi polkni, termopan
zasteklitvijo, sanacijo in zasc¢ito kovinskih delov (zascitne mreZe), obnovo lesenih vhodnih
vrat, prenova fasade s sanacijo ometa, kamnitih delov fasade, sanacijo kamnitega balkona ter
vseh kamnitih delov v sami stavbi po navodilih strokovnjakov ZVKDS.

B.) Varianta brez investicije:.

Varianta brez investicije pomeni, da se zateCeno stanje unicenih lesenih zunanjih oken, ki se
ne dajo zapirati in so polna lesnih zajedavcev, propadajoca fasada (odpadajoci omet,
razpokani kamniti deli, balkon, ki se vse bolj nagiba in odmika od stavbe), nadaljuje, kar ima
za posledico nadaljnje propadanje objekta arhitekturne in kulturne dedis¢ine — kulturnega
spomenika pala¢e Belgramoni Tacco in povzro¢a samo nadaljnje teZzave pri poslovanju
Pokrajinskega muzeja Koper.

Nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja povzroca dolgoro¢no slabs$i razvoj turizma v Mestni
obcini Koper.

Od obeh variant in druga¢nih kombinacij je torej Varianta A.) edina, ki na optimalen nacin,
ob najmanj obseznem posegu v naravo, ob najmanj$ih stroskih izvedbe in v ustreznem
casovnem intervalu reSuje problem preprecevanja propadanja arhitekturnega kulturnega
spomenika in zagotovitve osnovnih pogojev za nemoteno poslovanje Pokrajinskega muzeja
Koper.

Koper, januar 2014
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Kot kriteriji za odlo¢itev so bili definirani:

a.) smotrna in racionalna zascita pred nadaljnjim propadanjem dragocenega kulturnega
spomenika istrske arhitekturne dedis¢ine;

b.) stroski za izvedbo posamezne variante;

c.) dinamika izvedbe investicije;

d.) povecanje in izboljSanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniske dejavnosti
muzeja;

e.) zagotavljanje nemoteno izvajanje naértovanih muzejskih dejavnosti;

f.) usklajenost z razvojnimi programi MOK in Obalno Kraske regije;

g.) izboljsanje dostopnosti kulture javnosti v Sloveniji in SirSe;

h.) krepitev zaposlovanja in s tem zmanj$anje brezposelnosti v ob¢ini;

I.) ugoden vpliv na pospeSen razvoj gospodarstva, predvsem turizma v ob¢ini in regiji.

Izvedba izbora optimalne variante:

Kriteriji Varianta A Varianta b

+
1

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f)

g)

h.)

i)

+
[N
+

0O+ [+ |+ |+ [+ |+ |+
1

Rezultat

1
(00]
1

2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in
projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije

a.) Odgovorna oseba za izdelavo DIIP in Investicijskega programa (IP):

Zdravko Cebokli , VALPRO d.o.0., Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna;

b.) Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije:

Artur Mlinar univ. dipl. inz., arh., A-0185, A. MLINAR d.o.0., Frenkova ulica
§t. 7, 6280 Ankaran;

Koper, januar 2014
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c.) odgovorne osebe za izvedbo investicije:

Ime in priimek Institucija Tel./fax Odgovoren za:

Boris Popovi¢ MOK - Zupan 05/6646228 | Realizacijo investicije

Timotej Pirjevec | MOK — predstojnik | 05/6646239 | Vodja projekta
Urada za druzbene
dejavnosti in razvoj

Viljan Ton¢i¢ MOK - vodja 05/6646267 | lzvedbo investicije
Samostojne
investicijske sluzbe

2.5. Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje ucinkov investicije

- Odgovorna oseba Mestne ob¢ine Koper je Zupan Boris Popovi¢;

- vodja projekta je Timotej Pirjevec, predstojnik Urada za druzbene dejavnosti in razvoj
MOK, ki poskrbi za pripravo vse potrebne projektne, tehni¢ne in investicijske
dokumentacije ter prijavo na razpis MGRT;

- izvajalce del in nadzora bo Mestna ob¢ina Koper izbrala na podlagi Zakona 0 javnem
naro¢anju (Ur.l. RS, $t. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, ZJN-2),

- za izvedbo javnega narocila, finan¢no spremljanje projekta ter poroCanje je odgovoren
vodja projekta, g. Timotej Pirjevec;

-z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naro¢nik podpise pogodbo. Dela
pri izvajanju pogodbe usklajuje odgovorni za izvedbo investicijskih del in sicer g. Viljan
Toncic;

- naro¢nik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor;

- v casu izvedbe del investitor poskrbi za pravocasno posredovanje zahtevkov za placilo
odobrenih sredstev sofinanciranja.

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda
prenovljen objekt lastniku nepremi¢nine (MOK), ta pa v upravljanje Pokrajinskemu muzeju
Koper.

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene financ¢ne
konstrukcije

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letu 2014, je dologena po stalnih cenah
- upostevane so cene iz septembra 2013 na osnovi noveliranega predracuna projektanta (vir:
PZI §t. 741/09-13 izdelovalca A. MLINAR d.o.o., Frenkova ulica §t. 7, 6280 Ankaran,
september 2013).

Koper, januar 2014
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Mestna obc¢ina Koper

Izhodis¢a za dolocitev vrednosti investicije:

e stroSek izdelave investicijske dokumentacije je dolocen na podlagi predracuna

izvajalca;

e stroSek izdelave projektne dokumentacije je doloCen na podlagi racuna in predracuna

izvajalca;

e stroSek izvedbe GOI del je doloc¢en na podlagi noveliranega predracuna projektanta;
e strosek strokovnega nadzora je dolo¢en na podlagi izkusenj v % od vrednosti del.

Tekoce cene za dela in storitve do konca avgusta 2014 so enake stalnim, saj so Ze izvedena ali
se bodo zakljucila v roku 12 mesecev od predracuna projektanta, cene za dela predvidena v
zadnji tretjini leta 2014 pa so preracunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu
z jesensko napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov UMAR, november 2013: (2013 =

2,3 % in 2014 = 1,4 %):

(cene za dela v zadnji tretjini leta 2014 so revalorizirane s faktorjem 1,0175).

Pregled vrednosti investicije v stalnih in tekoc¢ih cenah ter skupna vrednost investicije z

DDV-jem v €:
- . : . Vrednost v Vrednost v

Elementi investicije - aktivnosti stalnih cenah | tekogih cenah
A.) lzdelava investicijske dokumentacije (DIIP) 1.400,00 1.400,00
I. NEUPRAVICENI STROSKI (A) 1.400,00 1.400,00
B.) Izdelava IP in novelacije IP 4.000,00 4.000,00
C.) lzdelava projektne dokumentacije 19.000,00 19.000,00
D.) Izvedba GOI del 969.600,00 977.380,00
E.) Nabava, izdelava in montaZa opreme 48.600,00 49.450,00
F.) 1zvedba strokovnega nadzora 20.300,00 20.470,00
I1. UPRAVICENI STROSKI (B - F) 1.061.500,00 | 1.070.300,00
INVESTICIJA SKUPAJ BREZ DDV (I. +11.) 1.062.900,00 1.071.700,00
Znesek nepovradljivega DDV 233.810,00 235.746,00
Znesek povradljivega DDV 00,00 00,00
SKUPAJ INVESTICIJA z nepovradljivim DDV 1.296.710,00 1.307.446,00
Informativni znesek celotnega DDV 233.810,00 235.746,00
VREDNOST INVESTICIJE S CELOTNIM DDV -
informativno 1.296.710,00 1.307.446,00
UPRAVICENI STROSKI SKUPAJ (1) 1.061.500,00 | 1.070.300,00
NEUPRAVICENI STROSKI SKUPAJ (I. + DDV) 235.210,00 237.146,00

Koper, januar 2014
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Mestna obc¢ina Koper

Finan¢na konstrukcija virov financiranja nalozbe v tekocih cenah v €:

Elementi/ VIR Sredstva ESRR Prora¢un MOK  |Viri skupaj
Upraviceni stroski 909.755,00 160.545,00 1.070.300,00
(85,00 %) (15,00 %) (100 %)
Neupraviceni stroski 00,00 1.400,00 1.400,00
(00,00 %) (100,00 %) (100 %)
DDV 00,00 235.746,00 235.746,00
(00,00 %) (100,00 %) (100,00 %)
SKUPAJ INVESTICIJA 909.755,00 397.691,00 1.307.446,00
SKUPAJ % 69,58 % 30,42 % 100,00 %

Mestna obc¢ina Koper bo iskala $e druge moznosti javnih virov financiranja projekta in ob
priloZznosti pristopila tudi k &érpanju ostalih moznih nepovratnih sredstev za sofinanciranje
obravnavane investicije.

2.7. Zbirni prikaz rezultatov izracunov ter utemeljitev
investicijskega projekta

upravicenosti

Osnovno izhodis¢e pri vrednotenju je simulacija projekta v pogojih 'z" investicijo in 'brez’
investicije in sicer so v finan¢nih projekcijah za izracun finan¢ne donosnosti investicije
(FNSV, FISD) prikazani le prihodki MOK in upravljavca obnovljenega objekta po koncu
investicije v Obnovo Pokrajinskega muzeja Koper in seveda stroski v zvezi s tem.

Finan¢na upravifenost investicije je raCunana z diskontiranjem finan¢nega toka
investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, zato je izracunana finan¢na neto sedanja vrednost
(FNSV) negativna in znasa (- 1.160.526,00 €), prav tako je negativna tudi finan¢na interna
stopnja donosa (FISD) investicije.

Pri tem pa je potrebno poudariti, da investitor pri obnovi zas¢itenega arhitekturnega
kulturnega spomenika palace Belgramoni Tacco zasleduje predvsem druge zgoraj opisane
cilje, ne pa donosnost vlozenih sredstev.

Za izracun ekonomske donosnosti (upravicenosti) investicije so pri prihodkih in odhodkih
obcine upostevani konverzijski faktorji ter se drugi prihodki in odhodki, ki jih bo imela v
zvezi z investicijo SirSa druZbena skupnost.

Ekonomska upravi¢enost investicije je racunana z diskontiranjem ekonomskega toka
investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, izracunana ekonomska neto sedanja vrednost
(ENSV) pa je pozitivna in znasa: 924.779,00 €, ekonomska interna stopnja donosa (EISD)
investicije pa znasa 20,553 %, kar je solidna ekonomska donosnost.

Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti Mestne obcine
Koper kot turisticne destinacije, saj bo pripomogla k privabljanju turisti¢nih gostov v ob¢ino,
povecanju konkurencénosti turisti¢nih ponudnikov, kreiranju novih delovnih mest, zmanjSanju
stopnje brezposelnosti, enakomernemu razvoju regije itd. Seveda pa je te Koristi investicije
zelo tezko tudi finan¢no ovrednotiti.

Koper, januar 2014
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOCEM
UPRAVLJAVCU

Investitor za projekt: Obnova Pokrajinskega muzeja Koper je:

INVESTITOR
Naziv MESTNA OBCINA KOPER
Naslov Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
Odgovorna oseba Zupan BORIS POPOVIC
Telefon 05 664 61 00
Telefax 05627 16 02
E-mail obcina@koper.si
Dav¢na Stevilka S1 40016803
TRR 01250-0100005794
Opredelitev upravljavca objekta:

UPRAVLJAVEC

Naziv JZ POKRAJINSKI MUZEJ KOPER
Naslov Kidri¢eva ulica 19, 6000 Koper
Odgovorna oseba dr. LUKA JURI, direktor
Telefon 056633570
Telefax 05663 3571
E-mail info@pokrajinskimuzejkoper si
Dav¢na Stevilka 91629438

Opredelitev izdelovalca investicijske dokumentacije:

Investicijsko dokumentacijo v obliki DIIP in IP je izdelalo podjetje VALPRO d.o.o.
Cankarjeva 1, 6230 Postojna, specializirano za izdelavo vseh vrst investicijskih programov,
pripravo prijav na javne razpise za pridobitev ugodnih kreditov ali nepovratnih sredstev, ter
nudenjem ra¢unovodskih storitev.

Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije:
VALPRO d.o.0. Postojna.,

Cankarjeva 1, 6230 Postojna,

Tel. 05/7201990

Fax. 05/7201991

E —mail: valpro@siol.net

ID Stevilka za DDV: S153922441

mati¢na Stevilka: 5528097

Sifra dejavnosti: 70.220 Podjetnisko in poslovno svetovanje
odgovorna oseba: ZDRAVKO CEBOKLI, univ. dipl. ekon..
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Odgovorne osebe:

Odgovorna oseba Mestne ob¢ine Koper: BORIS POPOVIC, Zupan Mestne Ob¢ine Koper;

Odgovorni vodja projekta: TIMOTEJ PIRJEVEC, univ. dipl. ekon., predstojnik Urada za
druzbene dejavnosti in razvoj MOK;

Odgovoren za izvedbo investicije je: VILJAN TONCIC, dipl. inZ. grad., vodja Samostojne
investicijske sluzbe MOK;

Potrebno investicijsko dokumentacijo v obliki D.LI.P. in Investicijskgga programa izdeluje:
VALPRO d.o.0. Postojna., odgovorni vodja projekta je ZDRAVKO CEBOKLI, univ. dipl.
ekon.;

Upravljavec obnovljenega objekta je JZ Pokrajinski muzej Koper;
- odgovorna oseba upravljavca: dr. LUKA JURI, direktor JZ Pokrajinski muzej Koper;

Koper, januar 2014
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4. ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA

4.1. Analiza stanja

Splo$no o Pokrajinskem muzeju Koper

Javni zavod Pokrajinski muzej Koper je bil ustanovljen na podlagi 3. ¢lena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, st. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, (/96, 31/00), 26. in 135. ¢lena
Zakona o uresni¢evanju javnega interesa za kulturo — uradno precis¢eno besedilo (ZUJIK —
UPB 1, Ur.l. RS, st. 77/2001), 27. ¢lena Statuta Mestne obCine Koper (Uradne objave, St.
40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, §t. 90/05, 67/06 in 39/08). Ustanovil ga je Obcinski svet
Mestne obc¢ine Koper z Odlokom o ustanovitvi (UO 10/04, Uradni list RS, §t. 56/2012).

V skladu s 24. ¢lenom Zakona o uresnievanju javnega interesa za kulturo — uradno
precis¢eno besedilo (ZUJIK — UPB 1, Ur.l. RS, §t. 77/2001) drzava oz. lokalne skupnosti
uresniCujejo javni interes po tem zakonu z zagotavljanem kulturnih dobrin kot javnih dobrin
in z nartovanjem, gradnjo in vzdrzevanjem javne kulturne infrastrukture.

S tem Odlokom je Mestna obc¢ina Koper (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovila Zavod za
opravljanje muzejske dejavnosti kot javne sluzbe za obmocje Mestne obCine Koper ter ob¢in
Izola, Piran, Divaca, Hrpelje — Kozina in Ilirska Bistrica. Zavod je pravni naslednik Mestnega
muzeja za zgodovino in umetnost (Museo Civico di Storia e d'Arte), s sedezem v Kopru,
katerega ustanoviteljica je bila leta 1911 tedanja Obcina Koper. Od leta 1921 deluje v palaci
Belgramoni Tacco.

Palaca Belgramoni Tacco ima za mesto Koper dvojni pomen: je izjemno pomemben
arhitekturni kulturni spomenik, hkrati pa je v njem sedeZ Pokrajinskega muzeja Koper, enega
najpomembnejSih javnih zavodov s podro¢ja kulture v mestu Koper, ki se ponasa z ve¢ kot
stoletnim delovanjem in katerega dejavnost pokriva $ir$i regijski prostor.

Po svojem poslanstvu je zavod kulturnozgodovinski muzej, ki v skladu s pravili in cilji
muzejske stroke skrbi za premi¢no kulturno dedi$¢ino ter jo predstavlja najSirSemu krogu
javnosti in skupinam s posebnimi potrebami. Vsebinsko pokriva podroc¢je arheologije,
zgodovine, umetnostne in kulturne zgodovine ter etnologije na obmocju Sestih juzno
primorskih ob¢in. Na tem izhodis¢u temeljijo tako zbiralna politika in muzejske zbirke, kot
tudi ostala popularizacijska dejavnost in muzejska ponudba. Pomembno pozornost namenjajo
sodelovanju s kulturnimi in z znanstvenimi ustanovami in drustvi s posebnim poudarkom na
sodelovanju s sosednjimi ustanovami na HrvaSkem in v Italiji.

Opis obstojeega stanja

Pokrajinski muzej Koper domuje v veliCastni stavbi, eni najlepsih baro¢nih pala¢ v mestu, ki
odseva Cas, v katerem je bila grajena. Muzej je bil ustanovljen leta 1911 in je po 1. svetovni
vojni dobil v upravljanje palaco Belgramoni Tacco.

Muzejska stavba — palaca Belgramoni —Tacco je bila v svoji zgodovini Ze veckrat delezna
dolocenih gradbenih posegov. Zadnji in najvecji so se izvajali od leta 1979 do 1985, po
projektu Invest Biroja Koper, projektanta Markota Skrta, pod $t. 78/149, februar 1979.
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Tedaj so se v objektu izvedle nove armirano betonske medetazne konstrukcije, izvedeno je
bilo novo ogrevanje in prezracevanje, nova fasada s stavbnim pohiStvom in nova interna
organizacija-dispozicija prostorov. Palaca je sicer nastala okoli leta 1600. Ta tip baro¢ne
stavbe, podobno kot palaca »De Belli«, se je v razlicnih modifikacijah moc¢no razsirila po
Kopru.

Ceprav kaZe palata Ze prvine baro¢ne dobe, je v svoji osnovi §e vedno renesanéna oz. jo
lahko opredelimo kot manieristicno. Dominantna je predvsem celna fasada z obilico
renesancnih fasadnih ¢lenov. Notranjs$¢ina je zgled baro¢ne organizacije, ki se kaze v somerni
razporeditvi prostornin s koncentracijo glavnih prostorov v osi stavbne gmote. Objekt ima
nepravilno pravokotno obliko, max. tlorisnih dimenzij 27.28m x 22.59m. Kota pritli¢ja je
KP=+0.00m=11.81m.n.v., kota venca KV=+13.94m=25.75m.n.v., etaznost objekta je P+3+M.

V medetazi levega krila palace Belgramoni Tacco domuje uprava muzeja, v drugih prostorih
so predstavljene arheoloska, umetnostna in kulturnozgodovinska zbirka. Prostori muzeja se
razprostirajo Cez 5 etaz: pritli¢je, pritlicna medetaza, nadstropje, nadstropna medetaza in
mansarda. Neto povrSina prostorov znasa 1.670 m2.

Razstavni prostori so sicer ogrevani, vendar so zaradi slabe napeljave, starih oken in
neustreznih zasteklitev velike energetske izgube. Praktiéno nemogoce je zagotavljati ustrezno
in stabilno mikroklimo, ki je nujna za zaS¢ito muzejskega fundusa. Enako velja za koncept
preventivne varnosti glede vloma, pozara, kontrole pristopa, video nadzora. Razstavni
potenciali so zaradi pomanjkljive infrastrukture minimalni in ne omogocajo zahtevnejSih
postavitev.

Fotografije muzeja:

Do“Erajana fasada‘palaée . - Detajli s fasade

Razlogi za investicijsko namero

Kljub temu, da je bil v svoji zgodovini muzej (palaca Belgramoni Tacco) Ze vecCkrat delezen
doloCenih gradbenih in instalacijskih posegov, je v skladu z novimi funkcionalnimi in
gradbeno tehni¢nimi zahtevami potrebno objekt sanirati. UposStevajo¢ dejstvo, da je stavba
varovana kot kulturni spomenik in je njena vrednost izjemna, je zelo pomembno, da se
pravocCasno ustavi nadaljnje propadanje tako posameznih stavbnih elementov kot celote.
Samo na ta nacin se lahko prepreci nastajanje veliko ve¢je materialne Skode, ki bi nastopila,
¢e bi objekt prepustili staranju v danas$njem stanju.
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Najvecje tezave, ki se navezujejo na materialno stanje so povezane s stavbnim pohiStvom.
Leseni okvirji oken, okenske police in polkna so dotrajana, les je mo¢no izsusen, zato prihaja
do povesanja in slabega naleganja na okvirje, to pa posledicno pomeni, da se nekaterih polken
ze ne da vec zapreti.

Okvirji so mestoma naceti z gnilobo in lesnimi zajedavci (lesni ¢rvi in mravlje). Najslabse je
stanje na juzni fasadi, kjer je zaradi vpliva sonca izsuSenost najbolj opazna. Vzdrzevanje skozi
leta ni bilo zadostno.

Posledi¢no prihaja do zamakanja muzejskih prostorov ob vsakem dezju, s ¢imer so zelo
ogrozeni razstavljeni leseni predmeti, ki jih je potrebno vedno znova premikati. Zaradi
moznosti razmnozitve lesnih zajedavcev so ogrozeni tudi leseno pohiStvo in razstavni
predmeti, tla ter stropi. Nemoznost zapiranja nekaterih polken pa povzroca probleme
neprimerne osvetlitve nekaterih muzejskih predmetov.

VW W

oziroma mestoma celo popravila. Neprimerna je tudi enojna zasteklitev oken, kar je po novi
veljavni zakonodaji glede energetskih lastnosti stavb nedopustno. Potrebno je zasnovati nove
zasteklitve oken, ki bodo ustrezale normativom, hkrati pa ohranjale videz originalnih oken
(barva stekla, struktura, itd.).

Zaskrbljujoce posledice poskodovanega stavbnega pohiStva so motece (npr. pihanje skozi
Spranje ob mo¢nem vetru) in vidne tudi na oko (namoceni zidovi ob puscanju dezja), vemo pa
da so notranje poskodbe lahko veliko hujse. Ob vecjih nalivih zaradi slabega tesnjenja oken
voda prodira v notranjost objekta, zamaka zidove in leseno medetazno konstrukcijo. Rezultat
so ze vidne razpoke in nacéeta nosilna konstrukcija tega objekta.

Tudi fasada in kamniti deli fasade so nujno potrebni prenove. V pritli¢ju je bil pred leti
izveden hidrofobni omet, saj originalna stavba ni imela vgrajene nikakr$ne hidroizolacije.
Vendar je ta omet Ze na koncu svoje Zivljenjske dobe in ne sluzi ve¢ svojemu namenu, zato ga
je nujno potrebno obnoviti. Jasno je, da prihaja do mocenja oz. namakanja zidov, kar je
potrebno ¢im prej prepreciti. Fasada je mocno obledela, najbolj na juzni strani. Zato se
predvidi nova kon¢na obdelava ometov (po navodilih in pod nadzorom strokovnih sluzb
ZVKD RS, OE Piran). Kamniti okvirji oken in vrat, kamniti balkoni, venci in ostali kamniti
elementi fasade so vsled necisto¢ v zraku (smog, sol,...), veliki vlagi ter ostalim Skodljivim
nastajale razpoke v kamnu, doloceni elementi so se izmaknili iz svoje pozicije ali povesili.
Take poskodbe je potrebno sanirati (s kitanjem ipd.), da ne bi prihajalo do vdora vode in do
vecjih poSkodb v sami strukturi kamna. Vse Clene je potrebno kon¢no premazati z zascito za
kamen.

Kombinacija uni¢enega stavbnega pohiStva in dotrajane fasade ob hudih nalivih predstavlja
tudi nevarnost zalitja elektro inStalacij ter protipozarnega in protivlomnega sistema.

V skladu z navodili strokovnih sluzb ZVKD RS, OE Piran je nujno potrebno opraviti celovito
sanacijo notranjih kamnitih stopnic, ki so bila v letih 1980-1985 nestrokovno popravljena. V

WV v

sami stavbi je nujno opraviti tudi manjsa popravila in ¢is¢enje vseh ostalih kamnitih delov.
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Neustrezno stavbno pohistvo onemogoca zagotavljanje ustrezne klime (vlaga, temperatura),
Ki je osnovni pogoj za pravilno hranjenje muzejskih predmetov (Pravilnik o varovanju in
hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in 0
podelitvi pooblastila za opravljanje drzavne javne sluzbe muzejev, ULRS. 47/2012 z dne
22.6.2012).

Tezave, ki se navezujejo na materialno stanje so torej: zaskrbljujoca dotrajanost stavbnega
pohistva, poskodbe fasade in nekaterih konstrukcij, nevzdrzevani kamniti deli fasade,
vprasljivo vzdrzevanje zlebov, sanitarije potrebne prenove, pomanjkanje sanitarij za invalide,
neustrezno popravljeni in nevzdrzevani kamniti deli v sami stavbi (stopnice,...)..

V skladu z novimi funkcionalnimi zahtevami pa je potrebno objekt tudi reorganizirati in ga
delno rekonstruirati predvsem v organizacijskem smislu glede dispozicije in povezanosti
prostorov.

4.2. Prikaz potreb, Ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija

Investicija v obnovo zgradbe Pokrajinskega muzeja bo sluzila JZ Pokrajinski muzej Koper, Ki

bo s tem lahko bolj u¢inkovito izvajala muzejske in druge kulturne dejavnosti:

1. ustvarjenje povrsin in pogojev za razvoj kulture kot razvojnega potenciala regije in mesta
na podlagi programov za mrezenje kulturnih potencialov,

2. povecanje razstavnih povrSin: nadaljevanje prenove muzejskih zbirk. Prostorska
reorganizacija bo omogocila postavitev nove zbirke in vzpostavitev poti obiskovalca skozi
zbirke.

3. zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu s Pravilnikom o strokovnih, prostorskih in
tehni¢nih pogojih za izvajanje javne sluzbe na podroc¢ju varstva dedis¢ine (Ur.l. RS St.
113/2000): za obiskovalce bomo zagotovili funkcionalne prostore — garderoba, recepcija,
sanitarije (tudi za invalide), muzejsko trgovino, prostore za podcitek znotraj razstavnih
prostorov in prostor, namenjen posebnim dejavnostim z udelezbo (pedagoSko-andragosko
delo), ki zahteva od obiskovalca vec Casa,

4. vecja dostopnost najsirSe javnosti do gradiva premic¢ne kulturne dedisCine,

5. trzenje muzejske dejavnosti.

Obnovljena in funkcionalno izbolj$ana palaca Belgramoni Tacco bo zadovoljevala potrebe po
uvajanju novih inovativnih dejavnosti Pokrajinskega muzeja Koper.

Pokrajinski muzej Koper vsebuje bogate zbirke, ki obsegajo celosten kulturno kronoloski
pregled celotnega obmodja, ki ga pokriva muzej. Pri tem se razvoj samega mesta Kopra, ob
obilici razliénih vsebin izgubi. V muzeju si zelimo celovito predstavitev zgodovine razvoja
mesta Kopra od njegovih poznoanti¢nih zacetkov do danes na inovativen nacin, ki bo
spodbujal nadaljnjo kulturno ustvarjalnost.

Nova zbirka, ki naj bi nastala po obnovi palace, predvideva celostni pregled zgodovine Kopra
v luci inovativnih predstavitev, kjer je fizicna zbirka le jedro dogajanja, ki je preko digitalnih
in spletnih vsebin na voljo SirSi populaciji. Ne govorimo torej le o obiskovalcih, temve¢ o
»uporabnikih« vsebin zbirke.
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Postavitev kronoloskega pregleda mesta Kopra skozi 3D makete posameznih pomembnejsih
obdobji, ki so odlocilno vplivala na sam razvoj mesta in prebivalstva: poznoanti¢ni,
srednjeveski, Koper 17. stoletja, Koper 19. stoletja, Koper po 2. svetovni vojni, Koper danes.
Razstava bo tudi obogatena z zgodovinskimi vedutami mesta.

Zgodovina Kopra bo predstavljena v digitalni obliki z interaktivnimi aplikacijami pri katerih
obiskovalec lahko doloc¢a razvojni potek mesta skozi ¢as, primer: obiskovalec pri¢ne graditi
mesto od zacetkov (ali pa pricne ze npr. v 18. stoletju) in se odloc¢a katere stavbe bo »zgradil«
in katere ne, skladno s to odlo¢itvijo se podoba mesta skozi stoletja spremeni, vse to pa
seveda vpliva na druzbeno politicno Zivljenje mesta in njegovega pomena v zgodovini. Na ta
nacin ima obiskovalec moZznost soustvariti zgodovino oz. lahko neposredno ugotovi, kaj bi se
lahko v preteklosti zgodilo, ¢e bi nacrtovanje mesta potekalo drugace kot je, hkrati pa se
temeljito spozna s precej natancno politi€no, umetnostno, arhitekturno in druzbeno zgodovino
mesta. Uporabnik je torej primoran sprejemati odloc€itve, ki jih v realnem Zivljenju sprejemajo
Zupan in mestni svet, pri tem seveda lahko naleti na razli¢ne situacije, ko mora svoje
odlocitve argumentirano utemeljevati. V igro je vkljuCenih ve¢ igralcev hkrati, kar omogoca
Se bolj realno sliko in nepredvidljiv potek igre. Aplikacija predvideva torej doloceno
simulacijo dogajanja in se razvija kot prava racunalniska igra, osredotofena na simulirani
razvoj mesta na podlagi platforme Sim City (www.simcity.com). Obiskovalci bodo lahko tako
razvijali Koper popolnoma interaktivno, saj bodo razvoj sami oblikovali. Vsak obiskovalec
oziroma uporabnik bo tako razvil »svoj« Koper na podlagi Ze postavljene konfiguracije mesta
iz dolo¢enega zgodovinskega obdobja, naprej pa ga bo lahko razvijal sam. To aktivnost bo
lahko izvajal v muzeju, Kjer bo na voljo programska oprema, ali pa tudi doma ob tem, da bo
moral sam nabaviti programsko platformo Sim City.

Koper bo virtualno umescen tudi v spletno aplikacijo, ki omogoca zivo interakcijo med
uporabniki, ki se virtualno sprehajajo v 3D digitalnem prostoru na podlagi platforme Second
Life (www.secondlife.com). Koper bo tako zazivel kot popolnoma virtualno zgrajeno mesto,
tako kot je bilo v ¢asu pozne Beneske republike, kot ga poznamo iz razli¢nih zgodovinskih
virov. Uporabniki ga bodo lahko obiskali preko opreme, ki bo na voljo v sami razstavi, kot
tudi od drugod, preko spleta. TakSen virtualen Koper bo seveda tudi pozitivno vplival na
promocijo mesta in Slovenije, saj ga bo preko omenjene programske platforme mogoce
virtualno obiskati kjerkoli je na voljo racunalnik in internet.

Obiskovalcu bodo na voljo tudi replike oblek iz razliénih obdobij v razvoju mesta Koper, ki
dodatno stimulirajo obiskovalca, da se sprehodi skozi virtualno in realno predstavitev
zgodovine. Ko si obiskovalec nadene posebna oblacila, ima moZnost spoznati insert iz
zgodovinskega dogodka: npr. kako se je pocutil podesta’ Contarini ob vstopu v koprsko
stolnico, zakaj je ta dogodek pomemben za razvoj mesta in kako je vplival na nadaljnji potek
dogodkov, ki je lahko v kratkem 3 minutnem filmu.

Tako zasnovana inovativna zbirka bo zagotovo pritegnila zlasti mlajse obiskovalce
(srednjesolce) in skupine ljudi, ki sicer ne obiskujejo muzejev. Po drugi strani je lahko v
relativno majhnem prostoru predstavljena velika koli¢ina gradiva in podatkov, ki imajo
izjemen pomen tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce od drugod, ki si Zelijo
izvedeti nekaj ve¢ o mestu Koper in aktivno sodelovati pri njegovem razvoju.
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Hkrati taksSna razstava lahko bistveno prispeva k razvoju dozivljanja mesta kot »organizma,
ki se razvija. Razstava bi tudi inovativno spodbujala obiskovalce / uporabnike k vecjemu
sodelovanju pri javni razpravi o prihodnjem razvoju kraja.

Muzej naértuje z obnovo nove postavitve zbirk, vendar to ne bo edina aktivnost, ki bo
potekala v teh prostorih. V okviru obstojecih in novih dejavnosti Muzeja, ki ne spadajo v
osnovno muzejsko dejavnost in spodbujajo razvoj kulture kot razvojnega dejavnika regije in
obcine Stejemo:

1. glasbeni dogodki: koncerti komornih orkestrov, koncerti pevskih zborov, koncerti
drugih glasbenih ustvarjalcev,

2. literarni dogodki: literarni veceri, predstavitve literarnih del, drugi literarni dogodki,

3. razstave: likovne razstave, kiparske razstave, fotografske razstave, razstave instalacij,
druge razstave,

4. dogodki vecpredstavnostne umetnosti,

5. srecanja z ustvarjalci,

6. ostali kulturni dogodki.

V tabeli prikazujemo S$tevilo dogodkov pred obnovo in naértovano Stevilo dogodkov po
obnovi palace:

Dogodek §t. dogodkov pred obnovo $t. dogodkov po obnovi
Glasbeni dogodki 20 25

Literarni dogodki 2 10

Razstave 14 16

Dogodki vecpredstavnostne

umetnosti 2 5

SreCanja z ustvarjalci 1 10

Drugi kulturni dogodki 13 15

Obnova bo pripomogla, k veéji povrSini razstav muzejskih eksponatov, kot tudi k izvedbi
znatnega Stevila dogodkov povezanih z razli¢nimi vejami umetnosti in kulturnega dogajanja.
S to obnovo bo muzejska palaca postala pravi »kulturni hram«, kjer se mrezijo razvojni
potenciali kulture, kot dejavnika razvoja kulture v regiji in ob¢ini.

Pokrajinski muzej Koper nacrtuje tudi druge oblike mreZenja svoje dejavnosti, in sicer na
relacijah:

muzej — muzej,

muzej — galerija,

muzej — glasbeniki,

muzej — literarna umetnost.

PO E

Predvsem prve dve dejavnosti se trenutno ne moreta izvajati, ker gostovanje tujih zbirk poteka
le pod dolo€enimi pogoji, katerim muzej v trenutnem stanju ne more zadostiti. Za pridobitev
razstav tujih zbirk mora muzej zagotoviti ustrezno opremo (vitrine, panoji, razsvetljava) in
naslednje pogoje:

e ustrezno klimo (relativno vlago, temperaturo, Cistost zraka),
e ustrezno svetlobo,
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e alarmiranje v primeru pozara, loma ali tatvine,
e fiziCno varovanje.

Z izvedbo investicije, ki obsega obnovo prostorov, zamenjavo elektri¢nih in strojnih instalacij
ter nakup opreme, bo Pokrajinski muzej Koper izpolnjeval tudi omenjene zahteve in ne bo
ve¢ ovir tudi za izmenjavo zbirk iz drugih muzejev, kar bo gotovo pritegnilo lokalne
prebivalce, da se bodo veckrat sprehodili po muzeju.

Prenova muzeja bo prispevala k trajnostnemu razvoju obalnega obmogja ter skozi povezavo
kulturnih in naravnih virov zagotovila razvoj novih storitev in proizvodov v povezavi S
turizmom in turizmu komplementarnimi storitvenimi dejavnostmi na podrocju kreativne
industrije, informacijske druzbe, izobrazevanja, razvoju podjetniStva, trgovine, itd. Obenem
bodo predvidene aktivnosti krepile Ze prepoznane razvojne prednosti in nagrajevale obstojece
dejavnosti.

Investicija bo obenem zadovoljevala potrebe prebivalcev Mestne ob¢ine Koper in §irSe po
vecji dostopnosti kulture.

Obravnavani investicijski poseg bo omogocil povecanje povrSin namenjenih eksponatom in
drugim kulturnim dejavnostim, ki jih muzej planira zaradi ustvarjanja pogojev za razvoj
kulture kot razvojnega potenciala regije in mesta na podlagi programov za mrezenje kulturnih
potencialov in priblizanje pritli¢ja muzeja invalidom in funkcionalno oviranim osebam.

Posebno pozornost v muzeju posvecajo ze vec let pedagoskim in andragoskim programom.
Prav zaradi tega je naértovan poseben prostor, ki bo namenjen izvajanju tega programa in
organizaciji raznih delavnic.

Obravnavana investicija bo v veliki meri pripomogla k vzpostavljanju osnovnih pogojev za
normalno opravljanje dejavnosti in poslanstva Pokrajinskega muzeja Koper v palaci
Belgramoni Tacco, predvsem pa bo s tem investicijskim posegom zaustavljeno propadanje
tega cudovitega kulturnega spomenika.

4.3. Usklajenost investicijskega projekta z drzavnim strateSkim razvojnim
dokumentom, usmeritvami Skupnosti in razvojnimi dokumenti podrocja

Nacrtovana investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki med cilji Pete razvojne
prioritete, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja vkljucuje skladnejsi
regionalni razvoj. Dokument doloca, da je potrebno:

- obc¢inam zagotoviti finan¢ne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih
dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejSo pripravo prostorskih aktov v skladu z
razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti financiranje neprofitne
stanovanjske gradnje ter urediti podro¢je komunalnih dejavnosti;

Projekt je skladen z razvojno prioriteto Nacionalnega strateSkega referencnega okvira
(NSRO 2007-2013). Prioriteta »razvoj regij« zagotavlja komplementarne infrastrukturne
pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij
kot u€inkovitih, funkcionalnih celot — v tem primeru Obalno kraske regije.
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Z izvedbo klju¢nih regionalnih razvojnih projektov bo teritorialno zaokrozena razvojna mreza
Slovenije ter povezani njeni naravni in druzbeni potenciali. Gre za razvojno prioriteto, ki bo s
koncentracijo aktivnosti na klju¢nih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v
prostoru, prispevala k doseganju notranjega razvojnega konsenza v razvojnih regijah in
posledi¢no v drzavi kot celoti.

Izvedeni bodo ukrepi, doloceni v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti
lokalnih skupnosti, oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer
prednostno v okviru vsebinskih podrocjih, kjer so bile ugotovljene najvecje razvojne slabosti
in priloznosti v regionalnem razvoju.

Projekt je skladen z Zakonom o uresni¢evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
§t.96/06, 123/06 — ZFO — 1, /707 — Odlo¢ba USRS st. U-1-35/04-11, 53/07, 65/07 — Odlocba
USRS st. U-1-276/05-11, 56/08 in 20/11) saj predvideva zas¢ito namenske rabe prostorov za
kulturo v javni lasti ter vzdrZevanje javne kulturne infrastrukture v dobrem sStanju in
povecanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniske dejavnosti.

Investicija je usklajena z Operativhim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi«.

Investicija se v celoti sklada z Nacionalnim programom za kulturo 2008-2011 uresnicuje cilje
na podrocju razvoja javne kulturne infrastrukture, dostopnosti in zaposljivosti. Ministrstvo za
kulturo ima cilj, da izboljSa pogoje za razvoj kulturno-umetniSke ustvarjalnosti v podporo
razvoju Kkulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij lokalnih skupnosti, poveca
moznosti zaposlovanja —posredno v storitvenih dejavnostih, ob enem pa okrepiti dostopnost
kulture javnosti v Sloveniji in $irSe, v podporo vecji prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti
lokalnih skupnosti v Sloveniji in SirSe.

Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije v smislu:

- racionalnega in u¢inkovitega prostorskega razvoja,

- usmerjanja dejavnosti v prostor na nacin, da ustvarjajo najve¢je pozitivne ucinke za
prostorsko uravnotezen in gospodarsko ucinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost
naravnega in bivalnega okolja,

- doseganja kvalitetnega razvoja in privlacnosti mest ter drugih naselij,

- varstva okolja.

Investicija se sklada z Regionalnim razvojnim programom Juzno Primorske regije 2007-2013,
in sicer z ukrepom §t. 2 — »Uc¢inkovite in kakovostne druZbene storitve« v okviru razvojnih
programov »CLOVESKI VIRI«.

Investicija je uvrs¢ena v Prora¢un Mestne obcline Koper za leto 2014 in je vkljucena v
Nacdrt razvojnih programov Mestne obcline Koper za leta 2014 - 2017 in na podlagi
potrditve te novelacije IP bo usklajen proracun in NRP.
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5. ANALIZA TRZNIH MOZNOSTI PROJEKTA

V obravnavani investiciji gre za obnovo kulturnega spomenika, palace Belgramoni Tacco,
kjer domuje Pokrajinski muzej Koper, kar bo zaustavilo propadanje tega arhitekturnega
kulturnega spomenika in pomeni celovito ureditev tega objekta kulturne dediscine.

Prenova Palace Belgramoni Tacco bo bistveno povecala dostopnost v vse ob¢asne in stalne
razstave. Trenutna recepcija je omejena na montazno uto v atriju, preko katere receptor ne
more ucinkovito nagovarjati obiskovalcev, jih usmerjati in organizirati obisk. Muzejska
trgovina je tako rekoC neobstojeca, saj navkljub dosedanjim naporom in iznajdljivosti
zaposlenih zaradi prostorske stiske ni bilo mogoce ponuditi ve¢, kot nekaj vitrin ob recepciji,
kjer so prodajni izdelki predstavljeni. Prenova bo omogocila ureditev prostora, v katerem je
bila doslej restavratorska delavnica tako, da bo v njem mogoce postaviti pravo recepcijo in
muzejsko trgovino. Obiskovalec bo ob vstopu v muzej sprejet v prijetnem prostoru, v
katerem ga bo lahko receptor nagovoril brez prostorskih omejitev ali vmesnih preprek, kot je
trenutna montazna uta (iz stekla in aluminija). Prav tako bo v tem prostoru lazje predstaviti in
ponuditi muzejske prodajne artikle, mozno pa bo tudi vzpostaviti sodelovanje z lokalnimi
proizvajalci izdelkov, ki so lokalnega izvora (gastronomski izdelki, izdelki iz gline, izdelki
narejeni s sodobnim 3D tiskom).

Ureditev recepcije in muzejske trgovine v novem prostoru bo omogocila tudi vzpostavitev
garderobe v sosednjem prostoru, trenutno javnosti nedostopni sobi. Dosedanja ureditev
sprejemanja gostov v muzeju sploh ne vkljucuje garderobe, kar je za obiske v hladnejSih
mesecih povsem neprimerno, sploh ko gre za vecerne dogodke v dvorani v prvem nadstropju
»Piano nobile«, saj morajo gosti plasce in jakne nositi s seboj.

Naslednji pere¢ problem je dostopnost za ljudi, ki uporabljajo invalidski vozi¢ek. Od samega
vstopa v atrij palace naprej je pri vsakem prehodu v drug prostor vsaj ena stopnica, kar
pomeni, da je obiskovalcem na invalidskem vozi¢ku obisk muzeja prakticno onemogocen.
Predvidena ureditev prehodov v pritli€ju osebam, ki uporabljajo invalidski vozi¢ek bo kon¢no
tudi tem skupinam omogocila samostojni obisk tega dela palace, preko postavitve digitalnega
virtualnega muzeja pa si bodo lahko ogledali tudi preostali del razstavljenih muzejskih zbirk.

Postavitev nove stalne zbirke Mesto Koper v drugem nadstropju bo dodatno prispevala k
poznavanju urbanisticne strukture mesta in k izobrazevanju javnosti glede moznosti
preteklega in predvsem prihodnjega razvoja mesta, saj je razstava zasnovana kot intenzivno
interaktivna in preko digitalnih vsebin omogoca individualno nadgrajevanje pripravljenih
vsebin. Pri¢akujemo, da bo prenova muzeja bistveno prispevala k povecanju obiska v starem
mestnem jedru, kar bo prispevalo k povecanju obiska tako gostinskih, kot trgovskih lokalov.

Sklepno lahko ugotovimo, da bo prenova muzeja imela veliko vlogo pri povefanju
dostopnosti kulturnih vsebin in dogodkov, ki se dogajajo v Pala¢i Belgramoni Tacco, saj
trenutna ureditev s prostorskega in klimatskega vidika dejansko onemogoca kakovostni
preskok in bistveno povecanje uéinkov, Ki jih ima kulturna ponudba muzeja na mesto in
regijo. S prenovo bo mogoce bolje sprejemati obiskovalce in jim omogociti pridobivanje
znanja in uzivanje kulturnih vsebin z manjSo obremenjenostjo z organizacijskimi in
prostorskimi omejitvami, temperaturnimi nihanji ali organiziranjem ogleda razstavljenih
vsebin, oziroma izvajajoCih se dogodkov. Hkrati bo kon¢no mogoce urediti dostopnost
muzeja tudi osebam, ki uporabljajo invalidski vozicek.
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Nova ucilnica za pedagosko dejavnost bo izjemnega pomena za nadaljnji razvoj te pomembne
panoge muzejske ponudbe, kar bo Se povecalo privlacnost muzeja za Sole in vrtce. Nova
razstava Mesto Koper v drugem nadstropju, pa bo omogocila obiskovalcem vpogled v nove
kulturne vsebine, ki bodo med drugim predstavljene interaktivno in inovativno, kar bo
nedvomno prispevalo k (preko anket in raziskav) merljivemu zvisanju kulturnih in druzbenih
kompetenc obiskovalcev, k vefjemu dojemanju druzbe, razumevanju zgodovinskega
urbanega razvoja in posledi¢no medgeneracijskega dialoga in konec koncev povecanju obiska
muzeja in posledi¢no starega mestnega jedra.

Pokrajinski muzej Koper je v zadnjih letih zabelezil med 10.000 in 15.000 obiskovalcev, v
letu 2012 jih je bilo 13.554. V tem predstavlja Palaca Belgramoni Tacco jedro muzejske
ponudbe, zato bo imela prenova bistveni ucinek pri poveéevanju Stevila obiskovalk in
obiskovalcev.

V letu 2012 je bilo skupaj 6.666 obiskovalcev, ki vstopnice niso placali, 1.460 odraslih, 1.217
obiskovalcev s cenej$o vstopnico (Studenti, upokojenci), 1.867 odraslih v vodenih skupinah,
1.874 otrok v Solskih skupinah in Solskih delavnicah, ostali pa predstavljajo Stevilcno manj
pomembne kategorije.

Pricakujemo, da bo v obdobju poteka prenove, ko bodo nekateri deli Palace nekaj casa zaprti
za javnost, obiskanost delno padla, vseeno pa ne kriti¢no, saj bo muzej Stevilne dejavnosti, ki
se sicer odvijajo v Palaci, premestil na druge lokacije. Zato pricakujemo delni padec
obiskanosti v letu 2014 za priblizno 30% na 10.000 obiskovalcev letno.

V letu 2015, ko naj bi bila prenova koncana, pri¢akujemo mocan porast obiskanosti, ki bo
predvsem posledica velikega zanimanja prebivalstva za ogled prenovljenega objekta in novo
muzejsko ponudbo. Tako pricakujemo da se bo obiskanost glede na leto 2012 in pricakovanja
za leto 2013 povecala na 15.500 obiskovalcev.

Povecanje se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih, predvsem na racun nove stalne razstave
Mesto Koper in na racun razvoja pedagoSke dejavnosti, ki se bo izvajala v njej namenjeni
ucilnici, ¢esar danes v muzeju ni. Tako pri¢akujemo povecanje obiska s strani otrok in
mladine, hkrati pa tudi delno povecanje obiska s strani ostalega prebivalstva, kar bo privedlo
do povecanja $t. obiskovalcev za 2.000 v letu 2015, v naslednjih letih pa do 1.000 ve¢
obiskovalcev letno v primerjavi z letom 2012 in pri¢akovanji za leto 2013.

Neposredni in posredni uporabniki

Med neposredne uporabnike lahko $tejemo prebivalce Mestne ob¢ine Koper, ki bodo odslej
delezni pestrega kulturnega dogajanja v obnovljenem in funkcionalno izboljSanem
Pokrajinskem muzeju Koper.

Posredni uporabniki bodo vsi prebivalci Slovenske Istre, celotne Slovenije in SirSe, ki bodo
obiskovali Pokrajinski muzej ter se udelezevali raznih kulturnih prireditev v obnovljenih

prostorih palac¢e Belgramoni Tacco.

Opredelitev trznega obmocja

Trzno obmocje v SirSem smislu je celotna Slovenska Istra, celotna Slovenija in tudi Sirse.
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6. TEHNICNO TEHNOLOSKI VIDIK IZVEDBE INVESTICIJE

Objekt se zaradi predvidenih investicijsko — vzdrZevalnih del gabaritno in viSinsko ne
spreminja. To pomeni, da max. tlorisni gabarit objekta ostane 27.28 m x 22.59m. Kota
pritli¢ja ostane KP=+0.00 m =11.81m.n.v., kota venca KV=+13.94 m =25.75m.n.v. Etaznost
objekta ostane P+3+M, z obstojeco Stirikapno streho.

Organizacija prostorov se bo spremenila tako, kot sledi:

- Vhodi v objekt ostajajo na istih mestih kot v obstojeCem stanju, stranski vhod se uredi
kot dostop za funkcionalno ovirane osebe (po Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter veéstanovanjskih
stavbah, Uradni list RS, §t. 97/2003, 4., 9. in 10. ¢len) z na novo zasnovano dostopno
klan¢ino in nadstreskom, ki nadomesti obstoje¢ega. Vhod in izhod v lapidarij v glavni
avli se opremita z vetrolovi.

- Na novo se zasnuje desni trakt pritlicja, kjer bo urejena muzejska info-tocka z
recepcijo, trgovino in garderobami, sanitarije za obiskovalce, zaposlene in invalide,
previjalnica, prostor za Cistila, shramba ter ¢ajna kuhinja. V levem delu objekta bo
prostor pod glavnim stopni§¢em pridobil funkcijo razstavnega prostora.

- Upravni prostori v prvi etazi in depo na podstreSju se ohranjajo v obstojecem stanju,
predvidi se le ureditev pozarne cone na stopniscu.

- 'V prvem nadstropju se en prostor (nad pisarnami) uredi v prostor, ki bo sluzil za
izvajanje pedagoSkega in andragoskega programa.

-V drugem nadstropju se prostor v katerem je arheoloski depo izprazni (preseli se v
drugo stavbo — Kettejeva ulica). Prostor v pala¢i bo namenjen novi stalni atraktivni
razstavi »Interaktivni Koper v ¢asu in prostoru«. S tem bo doseZena smiselna
kroZna povezanost razstavnih prostorov.

- Ostali prostori se funkcionalno ne spreminjajo.

Predlagani posegi narekujejo tudi obnovo strojnih in elektro instalacij za potrebe novo
zasnovanih prostorov in tistih prostorov muzeja, kjer je to nujno zaradi zbirk in razstavljenih
predmetov. Objekt je tudi sicer z vidika zdravstveno tehni¢nih predpisov (ogrevanje,
klimatizacija in prezracevanje) neustrezno opremljen, zato je obnova nedvomno potrebna.
Predlog resitve je opisan v nadaljevanju.

Z namenom ustvarjanja prijaznega objekta funkcionalno oviranim in drugace prizadetim
osebam v ¢im ve¢jem merilu je v projektu predvidena vgradnja induktivne zanke za gluhe in
gluhoneme v glavni dvorani (piano nobile) ter s predvidenimi klan¢inami za invalide (fiksne
in odstranljive) priblizano pritli¢je palace in lapidarij invalidnim osebam.

Na objektu in na zunanjih povrSinah so v tej fazi predvideni posegi v sklopu investicijsko —
vzdrzevalnih del, ki bodo podrobneje opisani v nadaljevanju. Vsa omenjena dela se bodo
izvajala po pogojih in pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije
/Obmocna enota Piran/, obsegala pa bodo vse tiste posege, ki so nujni pri obnovi spomenika
in tiste, ki jih narekujejo nove vsebine.
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FASADA

Fasada in kamniti ¢leni objekta (na fasadi — portali, balkon, erte...) se obdela (sanira) po
navodilih strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije /Obmoc¢na enota
Piran/ in restavratorjev specialistov. Popis in program posegov je bil Ze narofen na
Restavratorskem centru.

Predvidena dela obsegajo:

- Sistemati¢no injektiranje dela temeljnih in prizemnih nosilnih zidov v obmoc¢ju nove
hidrofobne bariere s hidrofobno ekspanzijsko cementno silikatno injekcijsko maso.

- lzvedba horizontalne in vertikalne hidroizolacijske bariere v nivoju tlakov, v nivoju
zgornjega zakljucka drenazne obloge, po vertikalnem preseku prikljucka precnih na
obodne zidove. Sanacija se izvaja po kemijskem postopku penetracije - prepojitve
zveznega sloja zidu z raztopino silikonatov.

- Konstrukcijsko injektiranje razpok Sirine nad 0,8 ¢cm na kamnitih ali kamnito ope¢nih
zidovih s cementno silikatno ekspanzijsko injektirno maso z dodajanjem ustreznih polnil -
odvisno od Sirine razpoke.

- Konstrukcijsko injektiranje zidov s cementno-silikatno ekspanzijsko injektirno maso nad
nivojem terena.

- Izvedba kontaktnega hidrofobnega obrizga (gost kel Spric) vseh povrSin zidov, ki se
injektirajo, vklju¢no z globinskim ro¢nim in strojnim fugiranjem.

- Izvedba novih hidrofobnih ometov nad hidrofobno bariero do visine 50 ¢cm nad sedanjim
nivojem kapilarnega nasesavanja (skladno z rezultati meritev vsebnosti vlage) z
hidrofobno malto iz PCM 1:1:6 z 10 % hidrofobnega dodatka, in s fino PCM 1:3:9 po
predhodnem obrizgu.

- lzvedba sanacije vlage vkopanih delov zidov z vodotesno povrsinsko drenazo, vkljuéno z
izdelavo zakljuckov.

- Formiranje in kitanje dilatacij na preplastitvenem ometu drenazne obloge.

- lzdelava prezracevanega " cokla " povprecne viSine 50 cm na obodnih zidovih (kamnite
plosce ali Stukanet z varianto finalne obdelave s klasicnim ometom).

OHRANJANJE ORIGINALNIH OMETOV IN RESTAVRATORSKI POSEGI: obnova
obstojecCe fasade z ometom enake sestave kot je obstojeci, oziroma z ometom izdelanim na
podlagi predhodne analize ometa, katero izdela konzervatorska sluzba v skladu s kulturno
varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije, Obmocna enota Piran,
Stevilka P/V-1862-09 z dne 24.08.2009; vse v izbrani barvi, zrnavosti in strukturi v barvnih
tonih, katere predpisuje ZVKDS.

OBNOVA DEKORACIJ V OMETU Z RESTAVRATORSKIMI POSEGI: obnova obstojece
dekoracije z ometom enake sestave kot je obstojeci, oziroma z ometom izdelanim na podlagi
predhodne analize ometa, katero izdela konzervatorska sluzba v skladu s kulturno varstvenimi
pogoji Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije, Obmocna enota Piran, Stevilka P/V-
1862-09 z dne 24.08.2009; vse v izbrani barvi, zrnavosti in strukturi v barvnih tonih, katere
predpisuje ZVKDS.

OBNOVA KAMNITIH ELEMENTOV FASADE Z RESTAVRATORSKIMI POSEGI:
Sanacija kamnitih fasadnih vencev, obrob okrog oken in vrat, vogalov in ostalih kamnitih
elementov fasade v skladu z obstoje¢im posnetkom fasade in v skladu z zahtevami Zavoda RS
za varstvo naravne in kulturne dedis¢ine.
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OBNOVA KOVINSKIH ELEMENTOV FASADE Z RESTAVRATORSKIMI POSEGI:
Sanacija kovinskih fasadnih vencev, obrob okrog oken in vrat, vogalov in ostalih kamnitih
elementov fasade v skladu z obstoje¢im posnetkom fasade in v skladu z zahtevami Zavoda RS
za varstvo naravne in kulturne dediscCine.

ZIDOVI (NOSILNI IN PREDELNI)

Z deli ne bomo posegali v konstruktivne elemente objekta. Vsa dela bodo suhomontaZna.
TLAKI

V celotnem desnem traktu pritli¢ja se obstojeci tlaki (klinker plosCice, keramika in vinas
plosée) odstranijo, predvideno je poenotenje prostorov z novim kamnitim — granitnim tlakom.

Izbrani kamen je »lipica unito«, brusen in postavljen na stik. Na mestih, kjer je to iz
varnostnih razlogov potrebno, je kamen Zgan (rampa, stopnica v vetrolovu).

V sanitarijah (tlaki) je predviden enak kamnit tlak kot po celotnem pritli¢ju ali keramicne
ploscice v enakem formatu kot po stenah (predvidoma 40x40 cm) in v ¢imbolj podobni barvi
kot kamen (siva). Primer plos¢ic: Zirconio Radica gris (45x67,5 cm).

V sobi z arheoloSko zbirko v pritlicju stavbe (juzni del levega trakta) je v tleh obstojeci
mozaik, ki se ohrani in pred obiskovalci zas¢iti samo z zas¢itnim trakom na Stirih stebrickih
(pomicnih). Oblikovano v skladu z ostalo muzejsko opremo.

Pod glavnim stopni§¢em v pritli¢ju se na novo vzpostavi prezentacijski depo, po katerem bo
pot obiskovalce vodila krozno pod celotnim stopniS¢em. Predvidena je sanacija originalnega
tlaka, vgradnja po dveh stopnic na vsaki strani prostora ter izvedba mavc¢nih oblog stropov
(spodnjega dela kamnitega stopniSca).

V glavni dvorani v pianu nobile se obstojeci leseni tlaki po celotnem tlorisu dvorane sanirajo
(bruSenje, toniranje in lakiranje).

Ostali tlaki se ne spreminjajo. Mestoma se le sanirajo morebitne poSkodbe (teraco, parket).
STOPNICE

V celoti se ohranjajo vsa obstojeCa stopniS€a v objektu. Iz razloga pozarne varnosti se
predvidijo samo obloga sten stopniS¢a z ognjevarnimi plos€ami in vgradnjo poZarnih vrat.

STENSKE OBDELAVE

Po celotnem objektu se bodo na mestih, ki jih bo doloc¢il Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine
Slovenije po opravljenih analizah restavratorjev, popravili ometi in izvedli novi opleski. V
prostorih, kjer ni drugih posegov, se obstojeci Spatolato obnovi, o€isti (s paro) ali premaze z
apnom po smernicah konzervatorjev.

V vseh novih sanitarijah, v prostoru za Cistila in ¢ajni kuhinji so stene oblozene z belimi
kerami¢nimi plos¢icami, dimenzij 40x60 cm ali podobno.
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KLANCINE

Objekt bo opremljen z montaznimi, odstranljivimi klan¢inami za premagovanje visokih
vratnih pragov v pritli¢ju (osebje bo zacasno postavilo klancine za posameznega obiskovalca).
Izdelane bodo iz lahke kovinske konsktrukcije in se bodo shranjevale v eni od shramb v
pritli¢ju.

Zunanja klanéina in stopnice pri stranskem vhodu bodo fiksne s kovinsko ograjo in ro¢ajem.

Oblikovanje in materiali bodo pri tem enotni z novim nadstreSkom in zunanjimi vrati v slepo
ulico. Kon¢na forma z detajli bo obdelana v nadaljnjem postopku.

NADSTRESKI

Obstojeci nadstresek na zahodni fasadi (stranski vhod) se odstrani in izvede novega, lahkega
in sodobno oblikovanega. Nosilna konstrukcija bo kovinska, usklajena z ostalimi novimi
kovinskimi elementi, kritina bo steklena (kaljeno lepljeno steklo).

OKNA

Predvidi se zamenjavo vseh lesenih oken na objektu, saj so le-ta dotrajana, funkcionalno in
oblikovno neustrezna. V isti fazi se odstrani in nadomesti z novimi vse okvirje in krila oken in
zamenja ali sanira polkna. Nova zasteklitev oken bo termopan, okvirji iz kvalitetnega lesa,
npr. macesna. Okna in polkna bodo oblikovana po obstoje¢ih vzorcih in po navodilih
ZVKDS. Podrobnejsi izgled (barvo — usklajeno z vrati, profilacijo, ipd.) oken in polken
doloc¢ita ZVKDS in Restavratorski center. Tudi zasteklitev kvadrifor v dvorani se posodobi
(odstrani se tudi okrasno mrezo), okna na stopni$cu pa se ohranijo (zaradi vizualnega u¢inka)
in doda nova okna na zunanjo stran, kot je predlagal ZVKDS.

Kovinski deli (zaS¢itne mreZe na oknih) se oc€istijo in zas¢itijo po navodilih restavratorskega
centra. Morebitne poskodbe se pregledajo in na ustrezen nacin sanirajo. Na vse povrsine, kjer
je to potrebno, se namesti ustrezno zas¢ito pred golobi (predlog: Spice in mreZe).

Velike okenske povrSine v dvorani so trenutno sencene z zavesami, ki pa se predvidoma
odstranijo in nadomestijo z novimi, za katere se predvidi tudi nova vodila. Namesti se tudi
nova avtomatska sencila (screeni) s senzotji za svetlobo, ki se bodo montirala znotraj maske
balkonov.

VRATA, VETROLOVI

Obstojeca notranja in vhodna lesena vrata se ohrani in primerno obnovi po navodilith ZVKDS
in po opravljenih analizah strokovnjakov Restavratorskega centra. Krila in podboji vseh novih
notranjih vrat v desnem traktu so obdelani z laminatom Abet laminati iz serije Printwood,
barva 1700.

Vrata v kurilnico v pritli¢ju se zamenja s poZarnimi vrati.

V pritlicju se predvidi odstranitev obstojeCega in postavitev dveh novih vetrolovov z
avtomatskimi steklenimi vrati (pri vsakem vhodu v atrij), izdelano po nacrtih projektanta.
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Pred vhodom v slepo ulico na zahodni strani objekta se predlaga vgradnja novih dvokrilnih
kovinskih zunanjih vrat in tako prepreci dostop nezazelenim gostom, predvsem v ¢asu, ko
muzej ne obratuje. Ulica je na parceli §t. 780 in je last MOK, sluzi pa le kot dostop do
prostorov muzeja. Oblikovanje vrat je obdelano v detajlu, usklajeno pa je z ostalimi novimi
kovinskimi elementi kot npr. nadstreski in ograje. Odpiranje vrat bo avtomatsko.

STROPOVI, STREHA

Obstojeci leseni stropovi se ocistijo in ustrezno zasCitijo pred zajedavci, po navodilih
restavratorjev. V prostorih, ki se na novo urejajo v pritli¢ju desnega trakta bo po potrebi (po
navodilu projektantov instalacij) izveden spuscen strop.

Nova klimatska zunanja enota bo locirana na strehi (podstreSju) na juznem delu objekta in
dostopna s podstresja. Dimenzije in detajli so obdelani v projektu strojnih instalacij. Naprava
ne bo vidna s Kidriceve ulice in Muzejskega trga. Streha se bo na mestu vgradnje obdelala v
minimalnem obsegu.

StreSna kritina je bila pred leti delno obnovljena in je po predvidevanjih ni potrebno
zamenjati. Zlebovi so najverjetneje bakreni in $e dobro sluZijo svojemu namenu, vertikale so
vzidane. Izvede se temeljit pregled stanja, Se posebej na mestih, kjer prihaja do obCasnega
zamakanja fasade ob stikih horizontal in vertikal zlebov, glede na ugotovljeno se predlaga
sanacijo.

Podstresje se danes uporablja kot depo in se v tej fazi ne spreminja oz. se v podstresje in
streho drugace ne posega.

NOTRANJI BALKONI

Balkoni v glavni dvorani so bili izdelani ob zadnji prenovi muzeja v 80.-ih letih. Poleg
povezovalne funkcije v 3. etaZzi imajo balkoni s spodnje strani vgrajene tudi prezracevalne
kanale in vpihovalne Sobe. V novi zasnovi se bo ta funkcija ohranila, glede na zahteve novih
strojnih instalacij pa se bo oblikoval nov raster spodnje stranice (kompletno nova lesena
maska). Zaradi nizkega pohodnega nivoja juznega balkona se na ograjo namesti dodaten
sodoben rocaj na potrebni visini (kovinski, lahek).

INSTALACIJE

Kompletna izvedba ustrezne klimatizacije po celotnem objektu je s finan¢nega vidika
neizvedljiva, zato se bo v projektu strojnih instalacij predvidela delna sanacija klimatskih
pogojev, ki bo zagotovila minimalne vzdrzne pogoje za klimatske zahteve. Uredilo se bo
razvlaZzevanje prostorov (navezava centralnega odvoda kondenzata iz obstojecih lokalnih
razvlazevalnikov) s kanali za odvod kondenzata ob tleh (kanali zakriti z lesenimi maskami,
tipa battiscopa), mehansko prezraCevanje dvorane (navezava na obstojece prezracevalne
kanale in postavitev klimatov pod strop oz. na neuporabno podstresje), centralno ogrevanje v
navezavi na obstojeC sistem in kurilnico (z zamenjavo obstojeCih dotrajanih grelnih teles -
radiatorjev) ter podhlajevanje dvorane (z multy split klima napravami — montaza pod strop ali
pri tleh in na strehi — dvoris¢na stran). Hkrati se bodo klimatski pogoji izboljsali Ze s posegi
kot so: zamenjava stavbnega pohistva, izvedba vetrolovov z avtomatskim zapiranjem.
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Izgradnja nove napeljave in elektro opreme je predvidena tam, kjer bo to potrebno, naceloma
pa v novo zasnovanih prostorih v pritli¢ju in ostalih etazah: luci, racunalniska oprema, razni
nadzorni sistemi (pozar, vlom, obiskovalci, vlaga...). Za vse instalacije se predvidi ponovno
uporabo ze obstojeCih vodov (kanalov), po potrebi pa se nove napeljave vodi skupaj s
strojnimi ob tleh in zakrije z lesenimi maskami (po izboru projektanta, usklajeno z
oblikovanjem ostale opreme). VV glavni dvorani je predvidena izvedba induktivne zanke za
gluhe in gluhoneme, ki bo locirana po obodu prostora, po potrebi pa vgrajena tudi v lesen tlak
(pred odrom). V ta namen je potrebno usklajevati dela med sanacijo lesenega tlaka in
vgradnjo zanke. Induktivna zanka bo opremljena tudi z ojacevalcem in mikrofoni, ki se
locirajo po navodilih izvedenca za akustiko.

Vsa dela bodo nadzorovana s strani odgovornega konservatorja ZVKDS /OE Piran/.

OPREMA

Nova oprema se predvidi v celotnem desnem kraku pritli¢ja in v na novo zasnovanih prostorih
ostalih etaz (ve¢namenski prostor v etazi 2 in nova zbirka v etazi 3). Pulti, omare in mize so
obdelani z laminatom Abet laminati iz serije Printwood, barva 1700, enako kot vrata. Omare
v trgovini so delno zastekljene, policke predvidoma steklene. Obesalniki v garderobah so
kovinski prostostojeci, fiksni. Kon¢na forma z detajli bo obdelana v nadaljnem postopku.

PisarniSki stoli varnostnika in receptorja v pritlicju ter en v veCnamenskem prostoru v etazi 2
(skupaj 3 kom.) imajo kovinsko ogrodje na kolesckih in belo oblazinjeno sedezno lupino
(usnje ali podobno), stoli v ve€namenskem prostoru ter v ¢ajni kuhinji (20 kom.) imajo
kovinsko ogrodje in plasti¢no ali leseno sedalo v zivih barvah (po izboru projektanta). V
glavni dvorani se prav tako predvidi nove stole (120 kom.): nakladalne, vsaj delno
oblazinjene (vsaj sedalo - usnje/tekstil) iz vezane plosce (barvni odtenek doloc¢i projektant),
shranjuje se jih v predvideni shrambi ob desnem stopniscu.

V sanitarijah se izberejo nadpultni umivalniki sodobnih oblik bele barve, pulti so iz enakega
kamna kot tlaki (lipica unito, brusen), wc Skoljke, pisoarji S senzorji, sanitarije za invalide,
previjalnica in oprema prostora za ¢istila (trokader in umivalnik) so standardni, beli. Ogledala
v sanitarijah izdelana po podlogi projektanta. ManjSi kosi opreme (sanitarna armatura in
galanterija) skladni z ostalo opremo.

Nove luci, napisi, usmerjevalne table in oznake, vec¢ji panoji in ostali manjsi detajli (kosi,
stikala, ...) bodo izbrani in oblikovani skladno z ostalo opremo.

Lestenci v dvorani in stopniS¢u se ocistijo in sanirajo, zamenja se elektricna napeljava
(prilagajanje na led tehnologijo). Ostala svetlobna telesa se po potrebi zamenjajo, nova so
predvidena v novo zasnovanem desnem delu pritlicja.

V glavni dvorani se predvidi sanacija oziroma predelava sestavljivega odra — lesen na
kovinski podkonstrukciji.

V prostoru, Kjer je predvidena nova zbirka »Interaktivni Koper v ¢asu in prostoru« v etazi
3, se predvidi novo opremo za razstave. Oblika in velikost se bosta dolocila po navodilih
kustosov in postavljavcev razstave (muzej).
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V atriju naj bi se prezentirale klopi iz Besenghijeve palace, ki jih hrani Pokrajinski muze;j.
Predvidena je restavracija klopi s poslikavo.

PROSTORI PRIDOBLJENI Z OBNOVO PALACE BELGRAMONI TACCO

Investicija bo zagotovila:
1. dodatne razstavne povrsine za postavitev zbirk,

2. servisne prostore za obiskovalce:

recepcijo in garderobo,

muzejsko trgovino in kavarniski kot,

vecje Stevilo sanitarij, vkljucno s sanitarijami za invalidne osebe,
previjalnico,

3. funkcionalne prostore za obiskovalce:
e prostor namenjen posebnim dejavnostim z udelezbo (pedagosko-andragoski prostor),
ki zahteva od obiskovalca veC Casa,
e prostore za oddih, pocitek in sprostitev obiskovalcev (znotraj razstavnih prostorov).

Investicija bo omogocila razvoj poti obiskovalca in u¢ne poti, saj bodo zbirke opremljene tudi
z didaktiénimi in interaktivnimi vsebinami. V tem pogledu je poudarek namenjen tudi
orientaciji obiskovalca v stavbi in med prostori, kajti obiskovalCeve strahove in negotovost
lahko premagamo z uporabo jasnih nacinov oznacevanja, ki omogocajo, da obiskovalec ve,
kje je in kje so drugi servisi (pripomocki za orientacijo: 0znake, zemljevidi, barvne kode,
razni grafi, najbolj ucinkovito pa je osebje, ki pojasnjuje in odgovarja na vprasanja o prostoru
in njegovi organizaciji).

Idejna zasnova predstavitve novih zbirk: v pritli¢ju in prvem nadstropju pala¢e BT bodo
zbirke zasnovane po kronoloSkem principu, medtem ko bodo v drugem nadstropju javnosti
predstavljene posamezne tematsko zakljucene zbirke.

Pot obiskovalca:

Pritli¢je:
1. atrij: kamniti spomeniki in lapidarij ,
2. 1. arheoloska zbirka Skozi spiralo ¢asa — prazgodovinsko gradivo,
3. 1L arheoloska zbirka Od amfore do zare — gradivo rimskega obdobja
4. prezentacijski depo.

Medetaza v desnem krilu palace:
5. III. arheoloSka zbirka — poznoanti¢no in zgodnjesrednjevesko gradivo,
6. IV. pletenine in umetnostnozg. zbirka — poznosrednjevesko gradivo.

Stopnisce:
7. umetnostnozg. zbirka — zbirka slik druzine Tarsia.
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1. nadstropje:

8. (levo) umetnostnozg. zbirka — renesan¢na zbirka, zbirka Kipov podestatov iz Pretorske
palace

9. dvorana, umetnostnozg. zbirka - benesko slikarstvo od 15. do 18. stoletja, ,

10. in (stranski prostori) umetnostnozg. zbirka —zbirka arhitekturnih elementov ali
restitucijskega gradiva,

11. umetnostnozg. zbirka — zbirka slik Bartolomea Ganellija (19.stoletje),

12. umetnostnozg. zbirka - zbirka glagolskih spomenikov in spomenikov ljudske kulture v
zaledju.

2. nadstropje:
13.in 14. umetnostno in kulturnozg. zbirka — zbirka » Med Serenissimo, Napolenom in
Habsburzani«,
15. Muzejska orozarna
16. balkon pelje obiskovalca v levo krilo palace (pohistvo, ure):
17. glasbena zbirka »Musica aeterna est«
18. glasbena zbirka »Musica acterna est«
19. nova zbirka »Interaktivni Koper v ¢asu in prostoru«
20. balkon pelje obiskovalca v desno krilo palace (pohistvo, svetila).

Prostor, namenjen posebnim dejavnostim z udelezbo (pedagosko-andragosko delo), ki
zahteva od obiskovalca ve¢ Casa, je predviden v 1. nadstropju ob dvorani, medtem ko bodo
prostori za oddih, pocitek in sprostitev organizirani znotraj razstavnih prostorov in v
kavarniskem kotu v pritli¢ju. Obiskovalec zakljuci svojo pot v muzejski trgovini.

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z«
INVESTICIJO GLEDE NA VARIANTO 'BREZ'
INVESTICIJE

Stevilo zaposlenih se bo v JZ Pokrajinski muzej Koper po zakljuéeni investiciji pove¢alo za
1 novega zaposlenega, saj se bodo zaradi povecanja obsega osnovne muzejske dejavnosti ter
uvedbe novih kulturnih aktivnosti v okviru muzeja pojavile predvsem potrebe po zaposlitvi:

- muzejskega tehnika.

Hkrati bo investicija zagotovo omogocila odprtje nekaj novih delovnih mest v okoliskih
ponudnikih turisti¢nih in gostinskih storitev, saj bo obnovljen objekt omogoc¢il mocnejSe
vkljuevanje muzeja v podporo lokalnemu in regionalnemu razvoju predvsem s podporo
razvoja kulturnega turizma, kar potrjuje tudi velik interes zasebnih podjetij zasebnih podjetij
za gospodarsko sodelovanje z muzejem.
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN

TEKOCIH CENAH Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODISC ZA

OCENO

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letu 2014, je dolo¢ena po stalnih cenah
- upostevane so cene iz septembra 2013 na osnovi noveliranega predrac¢una projektanta (vir:
PZI §t. 741/09-13 izdelovalca A. MLINAR d.o.o., Frenkova ulica §t. 7, 6280 Ankaran,

september 2013).

Izhodisca za dolocitev vrednosti investicije:

e stroSek izdelave investicijske dokumentacije je doloCen na podlagi predracuna

izvajalca;

e stroSek izdelave projektne dokumentacije je doloCen na podlagi racuna in predracuna

izvajalca;

e stroSek izvedbe GOI del je doloc¢en na podlagi noveliranega predracuna projektanta;
e strosek strokovnega nadzora je doloc¢en na podlagi izkusenj v % od vrednosti del.

Dinamic¢ni plan izvedbe investicije v stalnih cenah ter skupna vrednost investicije z

DDV-jem v €:
Vrednost Znesek | Vrednost z
brez DDV | nepovrac. | nepovrac.
Elementi investicije - aktivnosti DDV DDV
1. 1zdelava investicijske dokumentacije (IP) 3.000,00 660,00 3.660,00
2. lzdelava projektne dokumentacije 19.000,00| 4.180,00 23.180,00
A.) Upraviceni stroski 2013 (1.-2.) 22.000,00| 4.840,00 26.840,00
3. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP) 1.400,00 280,00 1.680,00
B.) Neupraviceni stroski 2013 (3.) 1.400,00 280,00 1.680,00
I. Stroski investicije v letu 2013 skupaj 23.400,00| 5.120,00 28.520,00
4. Izdelava novelacije IP 1.000,00 220,00 1.220,00
5. GOI dela marec - avgust 2014 526.500,00]115.830,00| 642.330,00
6. Strokovni nadzor marec - avgust 2014 10.500,00| 2.310,00 12.810,00
C.) Upraviceni stroski mar. —avg. 2014 (4.-6.) 538.000,00118.360,00| 656.360,00
7. GOI dela september — december 2014 443.100,00| 97.482,00| 540.582,00
8. Nabava in montaza opreme* 48.600,00| 10.692,00 59.292,00
9. Strokovni nadzor sept. — december 2014 9.800,00| 2.156,00 11.956,00
D.) Upraviceni stroski sept. —dec. 2014 (7.-9.) 501.500,00/110.330,00| 611.830,00
I1. Stroski investicije v letu 2014 skupaj 1.039.500,00 | 228.690,00 | 1.268.190,00
SKUPAJ STROSKI INVESTICIJE Z
NEPOVR:ACLJ. DDVV(I. +11.) 1.062.900,00 | 233.810,00| 1.296.710,00
UPRAVICENI STROSKI (A + 11.) 1.061.500,00
NEUPRAVICENI STROSKI (B.) 1.400,00 [ 233.810,00| 235.210,00

** - Nabava in montaza opreme bo izvedena v zadnjem trimesecju leta 2014;
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Tekoce cene za dela in storitve do konca avgusta 2014 so enake stalnim, saj so Ze izvedena ali
se bodo zakljucila v roku 12 mesecev od predracuna projektanta, cene za dela predvidena v
zadnji tretjini leta 2014 pa so preracunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu
z jesensko napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov UMAR, november 2013: (2013 =

2,3 % in 2014 = 1,4 %):

(cene za dela v zadnji tretjini leta 2014 so revalorizirane s faktorjem 1,0175).

Dinami¢ni plan izvedbe investicije v tekoCih cenah ter skupna vrednost investicije z

DDV-jem v €:
Vrednost Znesek | Vrednost z
brez DDV | nepovra€. | nepovrac.
Elementi investicije - aktivnosti DDV DDV
1. l1zdelava investicijske dokumentacije (IP) 3.000,00 660,00 3.660,00
2. lzdelava projektne dokumentacije 19.000,00| 4.180,00 23.180,00
A.) Upraviceni stroski 2013 (1. -2.) 22.000,00| 4.840,00 26.840,00
3. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP) 1.400,00 280,00 1.680,00
B.) Neupraviceni stroski 2013 (3.) 1.400,00 280,00 1.680,00
I. Stroski investicije v letu 2013 skupaj 23.400,00 5.120,00 28.520,00
4. Izdelava novelacije 1P 1.000,00 220,00 1.220,00
5. GOl dela marec - avgust 2014 526.500,00]115.830,00 642.330,00
6. Strokovni nadzor marec - avgust 2014 10.500,00| 2.310,00 12.810,00
C.) Upraviceni stroski mar. —avg. 2014 (4.-6.) 538.000,00(118.360,00| 656.360,00
7. GOI dela september — december 2014 450.880,00| 99.193,60| 550.073,60
8. Nabava in montaza opreme™ 49.450,00( 10.879,00 60.329,00
9. Strokovni nadzor sept. — december 2014 9.970,00 2.193,40 12.163,40
D.) Upraviceni stroski sept. — dec. 2014 (7.-9.) 510.300,00(112.266,00| 622.566,00
I1. Stro3ki investicije v letu 2014 skupaj 1.048.300,00 | 230.626,00 | 1.278.926,00
SKUPAJ STVROSKI INVESTICIJE Z
NEPOVRACLJ. DDVV(I. +11.) 1.071.700,00 [ 235.746,00 | 1.307.446,00
UPRAVICENI STROSKI (A +11.) 1.070.300,00
NEUPRAVICENI STROSKI (B.) 1.400,00 | 235.746,00| 237.146,00
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9. ANALIZA LOKACIJE

Makro lokacija:

Regija: Obalno kraska statisti¢na regija
Obcina: Koper
Naselje: Mesto Koper

Palaca se nahaja v starem delu mesta Koper.

KIDRICEVA ULICA 19
5000 KOPER - CAPODISTRIA

- '-\_ -

Al cATA
o <

GRARNE RERDRME- | é 2 P
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Mikrolokacija:

Objekt Pokrajinskega muzeja Koper je lociran v srediS¢u mesta, na parc. §t. 757, k.o. Koper, z
glavnim vhodom s Kidri¢eve ulice na severu (parc. §t. 644/2, k.o. Koper), zadnjim vhodom iz
lapidarija na juzni strani (parc. §t. 758, k.o. Koper) in stranskim vhodom z ulice na parc. §t.
780, k.0. Koper ob zahodnem robu objekta. Omenjena stranska ulica meji na drugi strani na
poslovni objekt (biv§i hotel Galeb), v katerem ima v pritlicGju muzej svoje prostore za
konzervatorstvo in depoje ter galerijo.

Palaca Belgramoni Tacco, kjer domuje Pokrajinski muzej Koper, se nahaja na Kidricevi ulici
19 v Kopru. Stavba se nahaja v koprskem mestnem srediscu, ki je za delno promet zaprto, na
eni glavnih ulic, ki peljejo do osrednjega koprskega trga, Titovega trga. ProCelje palace gleda
na trg, ki je posvecen muzeju - Muzejski trg.
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Podroc¢je prenove obravnavanega objekta ureja:

- Dolgoro¢ni plan ob¢ine Koper (Uradne objave, $t. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98, 16/99, 33/01 in 96/04) in Druzbeni plan ob¢ine Koper (Uradne objave, st. 36/86,
11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 in 96/04) in Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgorocnega in srednjero¢nega plana Mestne obcine
Koper (Uradne objave, §t. 16/99 33/01) in (Uradni list, §t. 96/04, 97/04, 79/09).

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na obmoc¢ju mestnega jedra
mesta Koper z vplivnim obmocjem (Uradne objave, §t. 29/1991, Uradni list RS, st.
16/2007- obvezna razlaga, 39/2007- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in dopolnitve,
14/2011- obvezna razlaga).

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
NA OKOLJE TER OCENA STROSKOV ZA ODPRAVO
NEGATIVNIH VPLIVOV

Nameravana obnova ne bo povzrocila porusitve celotnega objekta ali dela objekta. V okolici
objekta, ki se bo obnavljal, na drugih objektih ne bo povzroceno deformacij vecjih od
dopustne ravni. Poseg ne bo povzrocil skode na objektih v okolici ali pa na njihovi napeljavi
in vgrajeni opremi. Obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na mehansko odpornost
in stabilnost okolice.

Obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na varnost okolice pred pozarom. Nosilna
konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje bo ohranila svojo nosilno sposobnost.
Poseg omogoca omejeno Sirjenje pozara na objekte v oklici ter osebam v objektih in okolici
nameravane gradnje, da objekt zapustijo in varnost reSevalnih ekip.

Obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na higiensko in zdravstveno zasc¢ito okolja.
Poseg zagotavlja, da v zrak ne bodo uhajali strupeni plini, nevarni delci ali plini, da ne bo
emisij nevarnega sevanja, da ne bo zastrupitve vode in tal, da ne bo napacnega odstranjevanja
odpadnih voda, dima, trdnih ali teko¢ih odpadkov ter da ne bo prisotna vlaga v objektih v
okolici obnove ali na povrSinah znotraj njih.

Gradbisce bo organizirano tako, da je onesnazevanje podzemne vode onemogoceno. V cCasu
gradnje bodo predvideni vsi varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbis¢u, da bo
prepreceno onesnazevanje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiS¢enja ter
uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi.

Vsa odpadna voda, ki bo nastala na gradbiscu, se bo odvajala v javno kanalizacijsko omrezje.
Vso tehnolosko odpadno vodo, ki pa ne bo primerna za odvajanje v kanalizacijo, bo potrebno
predhodno ocistiti in odvesti na javni kanal. V nobenem primeru se ne bodo odpadne vode
odvajale neposredno na gradis¢u. Odpadke se bo zbiralo na gradbis¢u v okviru gradbene
parcele objekta. Izvajalec bo poskrbel za pravilno lo¢eno zbiranje in odvoz odpadkov.
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Obveznosti investitorja in izvajalca v ¢asu izvedbe in po izvedbi so:

- izdelati nacrt ureditve gradbisca,
- zagotoviti zavarovanje gradbisca tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba
bliznjih objektov in zemljisc,
- zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbisca za preprecitev
prekomernega onesnazevanja tal, vode in zraka pri transportu, skladiS¢enju in
uporabi skodljivih snovi,
- da se omejijo emisije hrupa tako, da v dnevnem c¢asu niso prekoracene kriti¢ne
ravni hrupa predpisane za varovanje pred hrupom.

Organizacija in izvedba prenove objekta bo zastavljena tako, da bodo v najvecji meri
prepreceni ali minimizirani vsakrs$ni vplivi na okolje v ¢asu gradnje:

- vplivi na mehansko odpornost in stabilnost,

- vplivi na varnost pred pozarom,

- vplivi na higiensko in zdravstveno zas¢ito ter varstvo okolice
- vplivi na varnost pri uporabi,

- vpliv na okolico v zvezi z zas€ito pred hrupom,

- vplivi na var€evanje z energijo in ohranjanje toplote v okoliskih objektih,
- vplivi osencéenja.

Glede na to, da bo za vse investicijske posege potrebno dosledno upostevati vse predpise o
varstvu narave, se lahko postavi sledece trditve:

- investicija ne bo vplivala na izkoriséanje naravnih virov v veéjem smislu (fekalne
odpadne vode se stekajo v kanalizacijsko omrezje s CN, emisij v zrak ni, prav tako ni
porabe in emisij mineralnih snovi);

- investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroza njihove redkosti in njihove
regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti;

- 1investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzrocilo bistveno
zmanjSanje njihove obnovljivosti;

- investicija ne povzro€a emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo,
zrak, tla ter mejne vrednosti emisij.

Poleg tega se bo v objektu izvajala dejavnost, ki ne obremenjuje okolja, v okviru nacrtovane
dejavnosti pa bo tudi spodbujanje in osvescCanje ljudi k ohranjanju kulturne in naravne
dedis¢ine in varovanju okolja.

Pri na¢rtovanju in izvedbi operacije bodo upostevana naslednja izhodis¢a:

Upostevana izhodiSca

Analiza vplivov

Ocena stroskov za
odpravo
negativnih vplivov
na okolje

1. Uc¢inkovitost izrabe
naravnih virov:

a.) energetska
ucinkovitost

Izvedba del bo potekala s stroji, ki omogocajo optimalno
energetsko u¢inkovitost. V obnovljeni razsvetljavi bodo
vgrajene varcne sijalke — prilagajanje na led tehnologijo.
Okna s termopan steklom bodo omogocila boljo ucinkovitost
pri ogrevanju — hlajenju prostorov.

Ni negativnih vplivov
na okolje
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b.) u¢inkovita raba

Investicija ne bo povzrocila neracionalne porabe vode in

Ni negativnih vplivov

vode in surovin surovin. na okolje.

2. Okoljska

ucinkovitost

a.) uporaba najboljsih Sanacija in obnova objekta bo izvedena z uporabo najboljsih Ni negativnih vplivov

razpolozljivih tehnik

razpolozljivih tehnik.

na okolje.

b))

uporaba referencnih
dokumentov

Uredba o hrupu v naravnem in zivljenjskem okolju,
ZureP-1, ZGO-1, Zakon o varstvu okolja, Predpisi o varstvu
zgodovinske in kulturne dedis¢ine

Predpisi s podrocja varstva zdravja pri delu.

Ni negativnih vplivov
na okolje.

c.)

nadzor emisij in
tveganj

Zaradi bolj$e izolacije objekta se bo manjSala emisija CO, v
ozracje.

Ni negativnih vplivov
na okolje.

d)

zmanjSanje  koli¢in
odpadkov in loceno
zbiranje odpadkov

Na obnovljenem objektu bo organizirano loceno zbiranje
odpadkov — kolikor jih bo seveda nastajalo.

Ni negativnih vplivov
na okolje.

1. Trajnostna Izvedena operacija omogoc¢a varno udelezbo na prireditvah za | Ni negativnih vplivov
dostopnost vse udelezence, tudi za invalide in druge osebe s posebnimi na okolje.
potrebami.
2. Zmanj$evanje Razsvetljava prostorov bo izvedena z vgradnjo varénih svetilk | Ni negativnih vplivov
vplivov oz. s prilagajanjem na led tehnologijo, zmanjsala se bo poraba | na okolje.
na okolje energije za vzdrZzevanje klime v muzeju in s tem tudi izpusti

CO, v ozragje.

11. CASOVNI NACRT IZVEDBE INVESTICIJE Z
ORGANIZACIJO VODENJA IN ANALIZO
IZVEDLJIVOSTI

Casovni naért vseh aktivnosti za izvedbo investicije:

Aktivnosti za izvedbo v tem IP-u obravnavane investicije potekajo in bodo predvidoma
potekale v letih 2013 in 2014 kot sledi:

izdelava DIIP.. . teeeteeteateecntenteaiiasntenssnsssnsie oe .. april 2013
izdelava prOJektne dokumentacue (PZI)euueeneniiiiiiiiiiiii, September 2013
izdelava Investicijskega programa (IP)......ccccccvviiiiiiiiiniiiiinnninnnnn september 2013
izdelava novelacije IP........cccoiveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieneen.. januar 2014
izvedba javnega narodila in izbor izvajalca...........ccccooviiiiiinnn. februar — marec 2014
izvedba GOIL del .........ccvvuneeninininininininininnninn......Marec — december 2014
izvajanje gradbenega nadzora.........cccoevevieininiinecnienannne. marec — december 2014

nabava in montaza opreme...........cceevveeeeeniiniensese ... September — december 2014
PrevzZem ODJEKEA . euereieeiniintireeeeeerenransessesensensossnsonsansnsessnsnnnn. december 2014
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Grafic¢ni prikaz asovnega nacrta izvedbe operacije:

Aktivnosti LETO 2013 LETO 2014
Mesec izvedbe JIF[M[A[M[JIJI[TA][S]O[N[D[I[F[M[A[M[J [I[A[S]O
Izdelava DIIP H
Izdelava dopolnitve PZI
Izdelava IP I
Izdelava novelacije IP
Izvedba JN, izbor izvajalca

Izvedba GOI del

Izvajanje strokovnega nadz.

Nabava in montaZa opreme

Prevzem objekta

Organizacijska shema za izvedbo in spremljanje ucinkov investicije

Operacija se izvaja v okviru Urada za druzbene dejavnosti in razvoj MOK. Urad za druzbene
dejavnosti in razvoj opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge s podro¢ja
druzbenih in gospodarskih dejavnosti, nacrtuje, koordinira in izvaja strokovna in operativna
dela pri izvajanju projektov, zlasti mednarodnih ter vodi in koordinira aktivnosti v zvezi s
sodelovanjem obcine na razpisih za pridobivanje finan¢nih sredstev. Na podrocju druzbenih
dejavnosti opravlja urad zlasti naloge na podro¢ju vzgoje in izobrazevanja, kulture, Sporta,
raziskovalne dejavnosti, otroskega varstva, zdravstva, socialnega varstva, prepreCevanja
zasvojenosti in mladine. Urad opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov
in drugih izvajalcev javnih sluzb s teh podrocij.

Vodja projekta je TIMOTEJ PIRJEVEC, univ. dipl. ekon., Predstojnik Urada za druzbene
dejavnosti in razvoj, odgovoren za naloge vezane na projekte s podrocja druzbenih dejavnosti
in gospodarstva, na MOK zaposlen 9 let kot predstojnik Urada, sodeloval pri ve€ini projektov
s podrocja druzbenih dejavnosti.

Za izvedbo obravnavane investicije bo formirana imenovana strokovno usposobljena
projektna skupina za posamezna podro¢ja z ustreznimi izku$njami za podro¢ja, ki jih vsak
posameznik pokriva

Najvecji poudarek bo projektna skupina namenila izdelavi potrebne dokumentacije, ki bo
upostevala potrebe izvedbe prenove objekta in omogocala kakovostno izvedbo nacrtovanega
programa.

Drugi pomemben poudarek je izbira izvajalcev aktivnosti iz javnih natecajev ter skrb za
ohranjanje trajnostnega razvoja podrocja obravnavane investicije.

Vodenje projekta bo funkcijsko, torej bo vsak ¢lan projektne skupine zadolzen za svoje
podrocje dela. Pri vseh pomembnih odlocitvah bo projektna skupina sprejemala odlocCitve na
podlagi svojih izkusSenj in strokovnega znanja. Vsak ¢lan projektne skupine bo samostojen pri
odlocitvah na svojem podro€ju, in ne bo pritiskal na druge ¢lane projektne skupine v korist
svojih interesov.
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Projektno skupino bodo sestavljali strokovni sodelavci Mestne obéine Koper, ki imajo
izkusnje tudi na daljsih projektih in so usposobljeni za pravilno administracijo, arhiviranje in
sledenje poteka projekta. Clani projektne skupine bodo o poteku projekta poro¢ali vodji, ki bo
organiziral sestanke z ostalimi ¢lani, po potrebi pa tudi izvedbenimi izvajalci del.

- Odgovorna oseba Mestne obc¢ine Koper je zupan Boris Popovic.

- Vodja projekta je Timotej Pirjevec, predstojnik Urada za druzbene dejavnosti in razvoj
MOK, odgovoren za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije, ki poskrbi za
pripravo vse potrebne projektne, tehni¢ne in investicijske dokumentacije ter prijavo na
razpis MGRT.

- Izvajalce del, projektov in nadzora bo Mestna ob¢ina Koper izbrala na podlagi Zakona o
javnem narocanju (Ur.l. RS, §t. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, ZIN-2);

- Zaizvedbo javnega narocila je odgovoren Viljan Ton¢ic.

- Za finan¢no spremljanje projekta ter porocanje je odgovoren vodja projekta, Timotej
Pirjevec.

- Z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naro¢nik podpise pogodbo. Dela
pri izvajanju pogodbe usklajuje odgovorni za izvedbo investicijskih del Viljan Ton¢ic.

- Naro¢nik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor.

-V casu izvedbe del investitor poskrbi za pravocasno posredovanje zahtevkov za placilo
odobrenih sredstev sofinanciranja.

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda
prenovljen objekt lastniku nepremicnine (MOK), ta pa v upravljanje Pokrajinskemu muzeju
Koper.

Reference odgovornih oseb za izvedbo projekta

Vodja projekta je predstojnik Urada za druzbene dejavnosti in razvoj MOK, Timotej
Pirjevec, univ. dipl. ekon. Na tem delovnem mestu je Ze 9 let in je Ze bil vodja projekta
pri naslednjih investicijah:

- Prenova veénamenske dvorane Bonifika.......ccccoevviiinviiiinnnnnnnnn. 2,700 MIO €
- Energetska sanacija OS Elvira Vatovec Prade............cccccuveneen..n. 0,566 MIO €
- Energetska sanacija vrtca Semedela enota Rozmanova................ 0,435 MIO €.

Poleg tega je seveda sodeloval pri vrsti projektov s podro¢ja druzbenih dejavnosti Mestne
obcine Koper v zadnjih devetih letih.

Za izvedbo investicijskih del je odgovoren vodja Samostojne investicijske sluzbe Viljan
Tondi¢, dipl. inZ. grad. Na tem delovnem mestu je Ze od leta 2002 in je prakti¢no
organiziral ter vodil izvedbo vseh investicij, ki jih je in jih izvaja MOK v tem obdobju.

Navajamo le nekaj najvecjih:

- komunalna oprema za IOC Srmin........cccevvvevniieianninennnnnnes 12 MIO €
- severna obvoznica vV KOPru......ccceveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinneinnnn 4 MIO €
S 1 1100 1 B IR0 IRV (1) 1) 3 | N 18 MIO €

Poleg tega je seveda vodil in bil odgovoren za vse investicije Mestne ob¢ine Koper v obdobju
od leta 2002 do danes.
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Analiza izvedljivosti investicije

Mestna ob¢ina Koper (MOK) s projektom kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev na 8.
Javnem razpisu iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne
prioritete »Razvoj regij«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013..

Vrednost projekta znaSa 1.307.446,00 € (po tekoCih cenah) in le-ta bo sofinanciran v viSini
909.755,00 € oz. 69,58 % celotne vrednosti projekta z nepovratnimi sredstvi iz javnega
razpisa. MOK pa bo iz prora¢una zagotovila skupno 397.691,00 € oz. 30,42 % celotne
vrednosti investicije.

Projekt bo usklajen v Naértu razvojnih programov MOK 2014-2017 in v prora¢unu 2017.
Realizacija projekta je pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev.

Izvedljivost investicije ni vprasljiva. Operacija je skladna s prostorsko dokumentacijo. Za
izvedbo projekta je izdelana projektna dokumentacija v obliki PZI, gradbeno dovoljenje ni
potrebno, saj gre le za dela v okviru investicijskega vzdrzevanja. Ob¢ina je ze do konca
decembra 2013 izvedla postopek javnega naroCanja za izbor izvajalca in v decembru 2013
podpisala pogodbo z najugodnej$im ponudnikom za gradbena dela in za strokovni nadzor.
Vsa investicijska dela bodo oddana na podlagi dolocil Zakona o javnem narocanju.

Po zaklju¢ku operacije se pristopi k tehni¢nemu in kvalitetnemu prevzemu operacije. Po
uspesno izvedenem tehni¢nem prevzemu in odpravi morebitnih pomanjkljivosti bo obnovljen
objekt oddan v upravljanje Javnemu zavodu Pokrajinski muzej Koper.

Do sedaj pripravljena dokumentacija:

- PZI investicijsko vzdrzevalna dela - Pokrajinski muzej Koper, A. Mlinar d.o.o.,
Ankaran, st. proj. 741/09-13, september 2013;

- DIIP, Valpro d.o.o., Postojna, april 2013.

- IP, Valpro d.o.0., Postojna, september 2013;

- Novelacija IP, Valpro d.o.0., Postojna, januar 2014.

Se potrebna dokumentacija:

- po izvedbi investicije bo izdelan projekt izvedenih del.
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12. NACRT FINANCIRANJA V TEKOCIH CENAH PO

DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Finan¢na konstrukcija virov financiranja naloZbe v tekoc¢ih cenah v €:

Elementi / VIR Sredstva ESRR Prora¢un MOK  |Viri skupaj

Upraviceni stroski 909.755,00 160.545,00 1.070.300,00
(85,00 %) (15,00 %) (100 %)

Neupraviceni stroski 00,00 1.400,00 1.400,00
(00,00 %) (100,00 %) (100 %)

DDV 00,00 235.746,00 235.746,00
(00,00 %) (100,00 %) (100,00 %)

SKUPAJ INVESTICIJA 909.755,00 397.691,00 1.307.446,00

SKUPAJ % 69,58 % 30,42 % 100,00 %

Mestna obc¢ina Koper bo iskala $e druge moznosti javnih virov financiranja projekta in ob

priloZznosti pristopila tudi k &érpanju ostalih moznih nepovratnih sredstev za sofinanciranje

obravnavane investicije.

Struktura in dinamika porabe virov financiranja upravicenih stroskov investicije (na

osnhovi razpisa) v teko¢ih cenah v €:

Elementi / VIR Sredstva ESRR Proracun MOK | Viri upravicenih
stroskov skupaj
Poraba v letu 2013 00,00 22.000,00 22.000,00
Poraba v letu 2014 668.695,00 96.005,00 764.700,00
Poraba v letu 2015 241.060,00 42.540,00 283.600,00
UPRAVICENI STROSKI 909.755,00 160.545,00 1.070.300,00
UPRAVICENO V % 85,00 % 15,00 % 100,00 %

Struktura in dinamika porabe virov financiranja celotnih stroskov investicije v tekoc¢ih

cenah v €:
Elementi / VIR Sredstva ESRR Prora¢un MOK Viri celotnih
stroskov skupaj

Poraba v letu 2013 00,00 28.520,00 28.520,00
Poraba v letu 2014 668.695,00 264.239,00 932.934,00
Poraba v letu 2015 241.060,00 104.932,00 345.992,00
OPERACIJA SKUPAJ 909.755,00 397.691,00 1.307.446,00
SKUPAJ % 69,58 % 30,42 % 100,00 %
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Mestna ob¢ina Koper bo na MGRT naslovila 6 zahtevkov v letu 2014 in 1 zahtevek v
letu 2015 v slede¢em zaporedju:

- 1. zahtevek .............. 30.04.2014....cceneeieiieineenneeneeneenes 120.000,00 €
- 1L zahtevek ............30.05.2014......ccceirerrnrieenernnrcnnnnn 120.000,00 €
- IIL zahtevek ........... 30.06.2014....cccnveieennrineeneennrenennnnn. 120.000,00 €
- 1V. zahtevek ........... 30.07.2014....ceineieiiniieineraneeneennnn. 120.000,00 €
- V.zahtevek ............ 30.08.2014.....ccneeieeineieenereneeneeinens 120.000,00 €
- VI zahtevek ........... 30.09.2014...cccieeiiiieiiiineeeineeeennnn 68.695,00 €
- VIL zahtevek .........31.01.2015....ccceieiiiiiernnrnnecnecnniienne 241.060,00 €

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROSKOV
POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI
INVESTICIJE

1.) Plan prihodkov Mestne obcine Koper (MOK) in JZ Pokrajinski muzej
Koper (JZ PMK) v zvezi z obravnavano investicijo v Obnovo Pokrajinskega
muzeja Koper:

V obravnavanem investicijskem posegu gre za obnovo pala¢e Belgramoni Tacco, kar bo
bistveno pripomoglo k ohranjanju oziroma bo zaustavilo propadanje tega arhitekturnega
kulturnega spomenika. Po aktiviranju investicije bo JZ PMK predvidoma pridobival nove
dodatne prihodke v referenénem obdobju ekonomske zivljenjske dobe objekta:

1. Pove€ana privlacnost celotnega objekta in nov razstavni prostor, ki bo z inovativnim
pristopom k spodbujanju kulturne ustvarjalnosti zagotovo prinaSata povecan obisk muzeja.

Tako v prvem letu po obnovi pricakujemo 2000 ve¢ obiskovalcev, v vseh naslednjih letih pa
do 1.000 vec. Ob predpostavki, da jih Cetrtina placa polno vstopnino (4,00 €), tri Cetrtine pa
izkoristi letno vstopnico ali pa upokojenski/Studentski popust (1,50 €) to pomeni povisanje
prihodkov s strani vstopnin v prvem letu za 4.248,00 € in vsa naslednja leta za 2.124 €.

Skupaj torej JZ PMK pri¢akuje po zakljuéeni obnovi muzejske zeradbe v letu 2015 za
4.248.00 € dodatnih prihodkov na letnem nivoju, vsa naslednja leta pa za 2.124.00 € .

(glej prilogo 1!)
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2.) Plan odhodkov Mestne obcine Koper (MOK) in JZ Pokrajinski muzej
Koper (JZ PMK) v zvezi z obravnavano investicijo v Obnovo Pokrajinskega
muzeja Koper:

Po dokoncani investiciji, bodo JZ PMK v zvezi z vejim obsegom dejavnosti, novimi
zaposlenimi, vzdrzevanjem novih lesenih oken in ometa fasade itd. na letni ravni nastajali
dodatni stroski v zvezi s tem:

VRSTA STROSKA ZNESEK V €
Stroski place za novega zaposlenega v JZ PMK 18.000,00
Povecani stroski sistema hlajenja in vzdrzevanja 820,00
Dodatno Cis¢enje prostorov 2.500,00
Redno vzdrzevanje kamnitih povrSin in ometa (zas¢itni premaz) 1.000,00
Redno vzdrzevanje lesenih oken in vhodnih vrat (barvanje, itd.) 2.000,00
Vzdrzevanja opreme za pedagoSko dejavnost 1.000,00
SKUPAJ STROSKI VZDRZEVANJA FASADE OBJEKTA 25.320,00

Skupaj bo torej JZ PMK nastajalo za 25.320,00 € dodatnih stroskov letno.

(vse glej prilogo 1.)

14. IZRACUN UPRAVICENOSTI OBRAVNAVANE
INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI

14.1. Izracun finan¢nih kazalcev po staticni in dinami¢ni metodi za
investicijski projekt

Metodoloske predpostavke

Pri investiciji v Obnovo Pokrajinskega muzeja Koper gre za investicijo v obnovo kulturne
infrastrukture, nujno potrebno za izboljSanje pogojev delovanja Pokrajinskega muzeja Koper
in zaustavitev propadanja izjemno pomembnega arhitekturnega kulturnega spomenika, palace
Belgramoni Tacco.

Nameravana investicija se nanasa na izvedbo nujno potrebnih gradbenih in obrtniskih del pri
obnovi razpadajoce fasade (ometa in kamnitih delov), prenove vhodnih vrat, zamenjave
zunanjih oken preureditve prostorov, sanacije tlakov in stopniS¢, notranjih balkonov, stropov,
nadstreskov, oplesk sten, izvedbo premi¢nih klancin, elektro instalacij in nabavo ter montaZzo
potrebne opreme.
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Investicija obsega Se izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter strokovni nadzor.
Zato je uporabljen pristop primerjave prihodkov in odhodkov investitorja in vzdrzevalca »z
investicijo« in »brez investicije« v prihodnjih letih.

Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je financni tok investicije, 1z katerega neto
prilivov so izraunani kazalci donosnosti obravnavane investicije.

Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za metodoloska
izhodisca (zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, izracun po stalnih
cenah).

Zaradi poenostavitve in boljSe preglednosti so v projekciji za varianto »Z investicijo« v
Obnovo Pokrajinskega muzeja Koper, prikazani le na novo nastali prihodki in odhodki
investitorja in upravljavca, povzroceni z aktiviranjem obravnavane investicije, varianta »brez
investicije« pa seveda ne prinasa investitorju in upravljavcu ni¢ dodatnih prihodkov in
odhodkov. V tem primeru je evidentno, da varianta »z investicijo« investitorju in upravljavcu
objekta prinasa nekaj dodatnih prihodkov, pa tudi nekaj dodatnih odhodkov v zvezi z
obratovanjem in vzdrZzevanjem obnovljenega objekta in opreme ter seveda dodatne stroske
amortizacije novih osnovnih sredstev, ki pa ne pomenijo tudi odlivov denarja, saj je
amortizacija le »knjizni strosek«.

Stati¢na in dinami¢na analiza uspeSnosti investicije:

Stati¢na ocena

Za potrebe statiCne ocene je vzeta primerjava projekcije prihodkov in odhodkov projekta «z
investicijo« in «brez investicije» v letu 2015 torej v prvem letu po zakljuceni investiciji, ko
nastajajo le tekoCi prihodki in stroski. Primerjava rezultatov je dobro vidna v Prilogi 2.
Primerjava stroskov in prihodkov z nalozbo in brez.

Dinamicéna ocena
Ocena likvidnosti

Ker so predvideni novih prihodki manjs$i od predvidenih odhodkov je tudi denarni tok v
referenénem obdobju v varianti z investicijo negativen: stroske izvedbe v letih 2013 — 2014
namerava investitor pokriti pretezno iz sredstev ESRR ter delno iz lastnega proracuna. Vse
presezke dodatnih teko€ih odhodkov v zvezi povecanim obsegom dejavnosti, novimi
zaposlenimi in vzdrZzevanjem obnovljenega objekta pa bo moral JZ Pokrajinski muzej Koper
pokrivati iz svojega proracuna.

Izracun financ¢ne donosnosti nalozbe

Razlika med projekcijo z investicijo in projekcijo brez investicije je ucinek projekta, na
katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja.

V skladu z metodologijo so kazalci rentabilnosti izracunani iz neto prilivov finan¢nega toka
naloZbe. Neto prilivi so razlika med prilivi in odlivi naloZbe.
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Kot prilivi naloZbe so vzeti:

e Dodatni prihodki naloZbe so vstopnice in najemnine za prostore.
e Zaizracun je vzeta rezidualna vrednost nalozbe, za katero smatramo, da je po 15
letih enaka “neodpisani” vrednosti.

Med odlivi pa so :

e Investicijska vlaganja v ¢asu investiranja.
e Dodatni odhodki naloZzbe v zvezi s povecanim poslovanjem in vzdrZevanjem
objekta ter delovanjem muzeja.

Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto finan¢ni tok
investicije, iz katerega so izraunani kazalci donosnosti nalozbe.

Kot je razvidno iz gornjih elementov, nacin financiranja investicije na sam izracun donosnosti
neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost). Torej, v finan¢ni analizi donosnosti se
izraCunajo naslednji kazalniki: finan¢na neto sedanja vrednost (FNSV), relativna FNSV, doba
vrac¢anja nalozbe in Ze omenjena finan¢na interna stopnja donosnosti (FISD).

V finan¢nem toku imamo odlive za placilo stroskov izvedbe investicije in operativne stroske
obratovanja in vzdrzevanja objekta v referenéni dobi, prilive od vstopnic in najemnine in
»priliv« kot preostanek vrednosti investicije v zadnjem letu referenénega obdobja (15 let).

Na tej osnovi je iz neto prilivov finan¢nega toka nalozbe, kar predstavlja neto finanéni tok
nalozbe (Priloga 3.-), z metodologijo diskontiranja (Priloga 4.- diskontirani neto donosi)
izraCunana finan¢na neto sedanja vrednost (FNSV), finan¢na interna stopnja donosnosti
(FISD), doba vracanja nalozbe (Priloga 5.-).

- Ugotovljena FNSV je negativna in znasa; — 1.160.526,00 €,

- FISD je negativna, kar pomeni, da ni donosna in se v referen¢ni dobi investitorju ne
povrne. Po dolocilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izraun
donosnosti 7% letno,

- Posledi¢no je negativna tudi relativna FNSV in znasa: - 70,655 % ,

- doba vracanja nalozbe pa je daljsa od 15 let, oziroma se investicija ne povrne.

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri Kkateri je neto sedanja vrednost
projekta enaka ni¢. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo izvedbo je, da je
ISD vi§ja od uporabljene individualne diskontne stopnje.

Vendar tu ne gre za investicijo v dobi¢konosno dejavnost pa¢ pa v obnovo kulturne
infrastrukture, nujno potrebno za izboljSanje pogojev delovanja Pokrajinskega muzeja
Koper in zaustavitev propadanja izjemno pomembnega arhitekturnega kulturnega
spomenika, palace Belgramoni Tacco. V tem trenutku je ostale pozitivnhe donose tezko
oceniti, zato tako izracunani kazalniki donosnosti niso merodajni pri odlo¢itvi glede
investicije v Obnovo Pokrajinskega muzeja Koper.
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Izracun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta v referen¢nem obdobju

V prilogi 5.- je izracunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta :

Izracunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je negativna in ob 7,00 %
diskontni stopnji znasa......... (- 24.386,00 €).

Izracun sedanje vrednosti investicijskih stroSkov projekta

Izracunana je Se Neto sedanja vrednost investicijskih stroskov (DIC), ki ob 7,00 %
diskontni stopnji znasa........... 1.136.142,00 € (priloga 5.-).

Finan¢na donosnost lastnega kapitala

Na osnovi podanih osnov je v prilogi 6.- Neto finané¢ni tok za izratun FNSV/K in FISD/K
izveden neto finan¢ni tok za izracun finan¢ne donosnosti lastnega (nacionalnega) kapitala,
oziroma vlozka investitorja (MOK). (priloga 7.-)

Z diskontiranjem neto finan¢nega toka sta izraCunana;

- Financ¢na neto sedanja vrednost lastnega kapitala FNSV/K......... - 369.998,00 €,
- Financ¢na interna stopnja donosnosti lastnega kapitala FISD/K........... negativna.

Dejstvo je, da je tudi FNSV/K negativna in s tem je ugotovljeno, da je projekt upravi¢en do
sofinanciranja s strani ESRR.

14.2. Dolocitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4)

e Celotni stroski investicije znasajo........ccceeeveiieiiiiiiiiiiiiiiiennnn. 1.307.446,00 €

e Upraviceni stroski investicije (EC) znaSajo..............ccccererserensne.......1.070.300,00 €

e Diskontirani stroski nalozbe (DIC) znasajo.........ccccoevvviniininnnn... 1.136.142,00 €

¢ Diskontirani neto prihodki projekta (DNR) znasajo..................... (- 24.386,00 €)

e Maks. CRpa po tem razpisu znaSa...........cccceveenennee 85,00 % upravicenih
stroskov.

1. Izracun financne vrzeli financiranja (R):
Upraviceni izdatki: EE = DIC — DNR = 1.136.142,00 — 00,00 = 1.136.142,00 €
R=EE/DIC*100 = 1.136.142,00/1.136.142,00 * 100 = 100,00 %

2. Izracun pripadajocega zneska (DA) za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja
za prednostno os:

DA =EC* R =1.070.300,00 * 100,00 % = 1.070.300,00 €

Koper, januar 2014
49



Novelacija IP: Obnova pokrajinskega muzeja Koper Mestna obc¢ina Koper

3. Izracun najviSjega zneska nepovratnih sredstev EU:

Najvisji znesek sofinanciranja ESRR = DA * maks. CRpa = 1.070.300,00 * 85 % =
909.755,00 €.

Izrac¢unan najvisji znesek nepovratnih sredstev ESRR torej znasa 909.755,00 € oziroma
85,00 % upravicenih stroSkov investicije, za kolikor bo investitor tudi zaprosil, kar
pomeni 69,58 % upravicenih stroskov nalozbe.

Vse je razvidno iz prilog 3.-, 4.- in 5.-.

14.3. Izrac¢un ekonomskih kazalcev po statiCni in dinami¢ni metodi za
investicijski projekt z opisi stroSkov in Kkoristi, ki se ne dajo ovrednotiti

Za potrebe ekonomske analize stroskov in koristi nalozbe s SirSega druzbenega vidika So
upostevani stroski celotne nalozbe v Obnovo Pokrajinskega muzeja Koper in nekateri
ocenjeni prihodki (koristi) ter stroski druZzbene skupnosti, gospodarskih subjektov in
prebivalstva, ki se nanasajo na predvideno operacijo. Ker referen¢no obdobje za »druge
storitve« po priporo€ilih Delovnega dokumenta §t. 4 EK znasa 15 let, je prikaz Koristi in
stroskov SirSe druzbene skupnosti v zvezi z nalozbo v Obnovo Pokrajinskega muzeja Koper
izdelan za 15 let - torej do leta 2029 (zacetno leto je 2015). In sicer je plan koristi in odhodkov
napravljen v dveh variantah:

- z investicijo in
- brez investicije

Pri tem so uporabljene obracunske cene in prikazani vsi prihodki (koristi) in odhodki v zvezi z
investicijo v Obnovo Pokrajinskega muzeja Koper.

Zaradi poenostavitve in boljse preglednosti so v projekciji za varianto »Z investicijo« v
Obnovo Pokrajinskega muzeja Koper, prikazani le nekateri na novo nastali prihodki in
odhodki $irse druzbene skupnosti, povzroceni z aktiviranjem obravnavane investicije, varianta
»brez investicije« pa seveda ne prinasa §irsi druzbi ni¢ dodatnih prihodkov niti stroSkov.

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek investicije h gospodarskemu razvoju regije in
drzave. Uspesno izveden projekt Obnova Pokrajinskega muzeja Koper, pomeni resni¢no celo
vrsto pozitivnih prispevkov k vsestranskemu razvoju ob¢ine, regije in tudi drZave.

1.) Ocena prihodkov druzbene skupnosti v zvezi s projektom:

V spodnji tabeli so nekateri prispevki definirani in tudi ovrednoteni z dodatnimi prihodki
oziroma prilivi za ob¢ane, podjetja, ob¢ino, regijo in drzavo. Nekateri izmed teh prispevkov k
dodatnim prihodkom in odhodkom so tudi uporabljeni pri izra¢unu ekonomske neto sedanje
vrednosti (ENSV) in ekonomske interne stopnje donosnosti (EISD).

Poleg tega bo obravnavani projekt imel $e celo vrsto pozitivnih finanénih efektov na MOK,
regijo in drzavo (manjsa brezposelnost, dohodnina itd) pa tudi veliko drugih koristi, ki jih ni
mogoce finan¢no ovrednotiti.
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definicija obrazlozitev ocena
Zagotovo bo povecan obseg dejavnosti muzeja v smeri 3—do 2015
Vecje stevilo delovnih kulturnega turizma omogo¢il vsaj 3 nova delovna mesta | Povpre¢na placa bo cca
mest pri ponudnikih pri ponudnikih turisti¢nih in gostinskih storitev 10.200,00 €/leto, kar
turistiénih storitev znese 30.600,00 € letno
Povecani prihodki Stevilne aktivnosti v obnovljeni zgradbi JZPMK bodo Dodatni prihodki letno
ponudnikov turisti¢nih neposredno povezane s pospeSevanjem razvoja turizma v | od leta 2015:
storitev MOK in bodo prispevale k povecanju prihodkov 195.000,00 €
obstojecih ponudnikov turisti¢nih storitev
Vecja potros$nja Zaradi ugodnejsih gospodarskih razmer se bo potroSnja Letno povecanje
gospodinjstev gospodinjstev povedala potros$nje za 10 %
(poveca se Stevilo gospodinjstev in potroSnje)

Tako je iz Priloge 8.- Projekcija druzbenih Kkoristi za nalozbo razvidno, da bodo v varianti
»z nalozbo« prihodKi SirSe druzbene skupnosti v zvezi z investicijo sestavljeni iz:

- Dodatna nova delovna mesta (3), bodo novo zaposlenim prinesla skupno 30.600,00 €
dodatnih pla¢ letno.

- Dodatni prihodki turisti¢nih podjetij bodo predvidoma znasali cca 195.000,00 € letno od
leta 2015 dalje.

Od leta 2015 se tako pri¢akuje za cca 225.600,00 € dodatnih prihodkov letno.

Kot je razvidno iz gornje tabele, bodo nastajali Se drugi pozitivni finan¢ni efekti po
aktiviranju obravnavane investicije, a jih je izredno teZzko objektivno oceniti.

2.) Ocena odhodkov druzbene skupnosti v zvezi s projektom:

V zvezi z zgoraj naStetimi dodatnimi prihodki ne planiramo nobenih dodatnih stroSkov Sirse
druzbene skupnosti, saj so prikazani samo neto efekti investicije na druzbene dejavnike in
novi prihodki gospodarskih subjektov s podro¢ja turizma. Njihovi stroSki pa so dodatni
prihodki njihovih dobaviteljev.

3.) Izrac¢un ekonomske ocene upravicenosti obravnavane investicije

Na osnovi Neto ekonomskega toka nalozbe (Priloga 9.-) so bili izra¢unani kazalci ekonomske
donosnosti projekta: ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV), relativna ENSV, ekonomska
interna stopnja donosnosti (EISD), doba vrac¢anja nalozbe (Priloga 10.-).

- Ugotovljena ENSV je pozitivna in znasa: 924.779,00 €.

- EISD pa je 20,553 %, kar pomeni, da je donosnost nalozbe nad 7 % letno, kar je solidna
donosnost, saj so donosi za depozite v bankah Ze nekaj ¢asa bistveno nizji, posebej Se, e
upostevamo inflacijo.

Po dolocilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izraCun donosnosti 7
%, izraCunana EISD pa je vi§ja, zato je investicija tudi po teh kazalcih ekonomsko
upravicena z vidika §irSe druzbene skupnosti.

- Pozitivna je tudi relativna ENSV in znasa: 81,21 %.

- Doba vracanja nalozbe pa znasa 64 mesecev ali 5,333 leta.
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Plan denarnega toka po dokoncani investiciji je vseskozi pozitiven, tako, da SirSa druzbena
skupnost v zvezi z delovanjem con ne bo imela finan¢nih tezav oziroma tezav z likvidnostjo,
pac pa se bodo na vseh TRR skupaj zbirala sredstva od povecanih neto prilivov, dokler jih ne
bodo porabili za morebitne nove nalozbe.

4.) Kazalniki u¢inkovitosti investicije

V primeru pridobitve nepovratnih sredstev iz razpisa bo ob¢ina z angaziranjem 397.691,00 €
iz lastnega proracuna uspela izvesti obnovo arhitekturnega kulturnega spomenika skupne
povrsine 1.822 m?, z vso potrebno opremo za hemoteno poslovanje JZ PMK.

- Torej lahko refemo, da bo za 1 m? prenovljenega objekta skupaj z opremo, ob¢ina
angazirala le 218,27 € iz ob¢inskega proracuna,
- Inza1lm? prenovljenega objekta skupaj z opremo bo skupaj porabljenih 717,59 €.

5.) Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem

Pokrajinski muzej Koper je edini tovrstni objekt v regiji. Obalno-kraska regija ima zelo
bogato kulturno dedis¢ino, mesto Koper pa kot center te regije nima drugega prostora, kjer bi
se lahko odvijale razli¢ne kulturne dejavnosti. Muzej z osrednjim atrijem in dvorano v prvem
nadstropju nudi odlicne moznosti mreZenja kulturnih potencialov regije, njegov ucinek pa
lahko seze tudi dlje.

Z izvedbo obravnavane investicije bo Mestna ob¢ina Koper pripomogla k ustvarjanju pogojev
za ve¢jo interdisciplinarnost kulturnih dejavnosti v prostorih v okviru Pokrajinskega muzeja
Koper.

Vse vrednosti in koristi, ki nastanejo z obnovo Pokrajinskega muzeja Koper so nedenarne
narave. Te koristi so Stevilne, v nadaljevanju pa navajamo le najpomembnejse:

e ustvarjene moznosti za pricetek izvajanja interdisciplinarnosti na podro¢ju kulturne
dejavnosti (mrezenje kulturnih potencialov);

e ustreznejSi pogoji za predstavitev muzejskih eksponatov in izvedbo drugih kulturnih

aktivnosti, primerljivi s pogoji primerljivih objektov v EU;

manjSa ogrozZenost ljudi in umetnin pred poZarom;

dvig kulturne ravni v Kopru, regiji in drzavi;

ustreznejSa hramba umetnin podalj$a njihovo Zivljenjsko dobo;

manjS$a moznost kraje ali poskodbe umetnin;

bistveno izbolj$ana pozarna varnost objekta;

s prenovo se valorizira in podaljSa zivljenjska doba ene najlepSih baro¢nih pala¢ v

mestu;

e Dboljsi pogoji za zaposlene.

Koristi investicije lahko torej opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti Mestne ob¢ine
Koper kot turisticne destinacije, saj bo pripomogla k privabljanju turisti¢nih gostov v ob¢ino,
povecanju obsega poslovanja in prihodka turisti¢nih ponudnikov, kreiranju novih delovnih
mest, zmanjSanju stopnje brezposelnosti, enakomernemu razvoju regije itd. Seveda pa je te
koristi investicije zelo tezko tudi finan¢no ovrednotiti.
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Opis koristi Obrazlozitev Koristi

Uravnotezen Zadovoljivo urejena in ohranjena kulturna dedis¢ina povecuje
regionalni razvoj regionalni razvoj ter prispeva k udejanjanju skupnih ciljev RRP.
Vecja konkuren¢nost | Razvita kulturna infrastruktura v atraktivnem okolju omogoca vecja
obmocja za vlaganja zasebnega investicijskega kapitala tako domacinov kot tujih
investitorje investitorjev.

Boljsi pogoji za delo | Razvita kulturna infrastruktura pomeni bistveno izbolj$anje pogojev
in za zivljenje za zivljenje (atraktivnost, pestrost kulturnih dogodkov, povecan
prebivalcev Kopra turisti¢ni obisk).

14.4. Analiza tveganj in analiza obcutljivosti

Finan¢no trzna ocena in izraCunani rentabilnostni pokazatelji dajejo sicer dinamicno oceno
(oceno v ¢asu), pa vendarle dinami¢no oceno konstantnih parametrov projekta.

Za pravo sliko o projektu je nujno pogledati tudi, kako obcutljiv je projekt na posamezne
spremembe, tako na visino nalozbe kakor tudi na prihodkovne in stroskovne postavke.

V skladu z metodologijo se meri obcutljivost na spremembo enega parametra pri ostalih
nespremenjenih pogojih, ne glede na to, da v realnosti obi¢ajno sprememba enega parametra
vpliva tudi na druge elemente poslovanja. Mozno je seveda tudi izmeriti obcutljivost nalozbe
ob ucinkih sprememb ve¢ faktorjev hkrati.

V Prilogi 11.) Analiza ob¢utljivosti naloZbe je prikazan zbir rezultatov analize obcutljivosti
za obravnavani projekt. 1z rezultatov je razvidno, da je nalozba :

» Relativno razmeroma obcutljiva na padec prihodka zaradi nedoseganja obsega
dodatnih koristi. Pri 10 % padcu prihodka EISD pade na 17,853 %.

» Projekt pa je relativno malo obcutljiv na porast stroskov druzbe. Pri 10 % zviSanju
vseh stroskov je ravno padec EISD na 20,345 %.

» Pri 10 % porastu stroskov investicije ob ostalih nespremenjenih pogojih pade EISD na
18,207 %.

Analiza tveganj obnove Pokrajinskega muzeja Koper:

Pri vrednotenju so bili za vsako varianto definirani in upoStevani naslednji riziki:

varianta Riziki
Varianta 'z' Neuspesna prijava na razpis in neodobritev sredstev ESRR.
investicijo Uspesnost izvedbe javnega narocila za izvedbo del — mozni zapleti in zamik pricetka

izvedbe GOI del.

Uspesen izbor ustreznega izvajalca.

Zamuda pri izvedbi, pojav nepredvidljivih okoli§¢in — slabSe stanje zgradbe kot je
bilo ugotovljeno.

Moznost nepredvidenih del, vi§ji stroski nalozbe: dodatna pripravljalna dela na
objektu, tezave zaradi pozicije objekta v mestnem jedru.

Zagotovitev sredstev ob¢ine v prorac¢unu.

Naravne nesrece in nesrece pri delu.
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Se naprej propada kulturno zgodovinski objekt, kar onemogoca vsestransko aktivnost

Varianta 'brez' in delovanje Pokrajinskega muzeja Koper.
investicije Se naprej so zelo ogrozZeni razstavljeni leseni predmeti, ki jih je potrebno vedno znova
premikati.

Leseni predmeti, tla in tudi stropovi so S$e naprej ogroZeni zaradi mozZnosti
razmnozitve lesnega Crva, ki se je naselil v stara lesena okna.

Ob hudih nalivih Se naprej obstaja nevarnost zalitja elektro inStalacij ter
protipozarnega in protivlomnega sistema.

Se naprej ni mogoce zagotavljati primerne osvetlitve nekaterih muzejskih predmetov
in ustrezne klime — vlaga, temperatura, ki je osnovni pogoj za pravilno hranjenje
muzejskih predmetov.

Stopnjuje se uni¢evanje nosilne konstrukcije objekta.

Da bi tveganja pri varianti »z investicijo« ¢im bolj zmanjsali je potrebno pristopiti k
pripravam na razpis ¢im prej, Se posvetovati se s preverjenimi svetovalci in odgovornimi
osebami razpisovalca, podpisati pogodbe z izvajalci in dobavitelji s fiksnimi cenami v naprej,
dolociti ustrezno viSino investicijske rezerve, dobro planirati potek izvedbe aktivnosti z
ustrezno Casovno rezervo, pridobiti izkuSene in preverjene izvajalce, itd.

15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

IzraCun donosnosti obravnavane investicije, ki je bila izraunana le na osnovi stroskov
investicije z vidika in prihodkov ter stroskov z vidika MOK in upravljavca objekta (JZ PMK)
v referencnem obdobju, je, ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, sicer pokazal negativno
finan¢no donosnost predmetne nalozbe (FNSV, FISD).

Ko pa vklju¢imo Se ostale finan¢no ovrednotene prihodke in stroske, ki jih obravnavana
investicija povzrocCi Sirs$i druzbeni skupnosti, je rezultat drugacen in ekonomska donosnost
(ENSV, EISD) je pozitivna.

Poleg tega nalozba pomeni pomemben doprinos k zaustavitvi in preprecitvi nadaljnjega
propadanja Cudovitega arhitekturnega spomenika, palace Belgramoni Tacco, ki je ena
najlepSih koprskih zgradb, obenem z zagotavljanjem ustrezne klime, svetlobe, zmanjSanjem
moznosti vlomov in tatvin ter zmanj$anjem nevarnosti unicenja razstavljenih eksponatov in
uni¢evanja drugih lesenih delov stavbe omogoca vsaj pogoje za nacrtovane dodatne
dejavnosti Pokrajinskega muzeja Koper v tem objektu.

Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti Mestne obcine
Koper kot turisti¢ne destinacije, saj bo pripomogla k privabljanju turisti¢nih gostov v ob¢ino,
povecanju Stevila turisti€nih ponudnikov, kreiranju novih delovnih mest, zmanj$anju stopnje
brezposelnosti, enakomernemu razvoju regije itd.

Zakljucek investicijskega programa je, da je naértovana investicija v Obnovo Pokrajinskega
muzeja Koper potrebna zaradi naslednjih razlogov:

Koper, januar 2014
54



Novelacija IP: Obnova pokrajinskega muzeja Koper Mestna obc¢ina Koper

e zagotavljanje osnovnih pogojev za nemoteno delovanje JZ Pokrajinski muzeja Koper,

e ohranjanje arhitekturne kulturne dediscine,

e omogocena bo kakovostnejsa vkljucitev Pokrajinskega muzeja Koper v gospodarsko -
turisti¢no rabo,

e omogoceno bo delovanje JZ Pokrajinski muzeja Koper v smislu vec¢je podpore kulture
lokalnemu in regionalnemu razvoju,

¢ nalozba omogoca Krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih
dejavnostih,

e izboljsa se dostopnost kulture javnosti,

e omogocanje pospeSenega razvoja turizma in uveljavljanje Mestne obCine Koper kot
prepoznavne turisti¢ne destinacije.

Ceprav investicija ne prikazuje finan¢ne upravifenosti, je nalotba v Obnovo
Pokrajinskega muzeja Koper SirSega druzbenega pomena, zato je ni mogoce gledati in
ocenjevati samo z ozke finan¢ne perspektive.

Ker izra¢uni kazZejo, da so denarne koristi SirSe druzbene skupnosti investicije ve¢je od
denarnih stroskov v Zivljenjski dobi investicije investitorju predlagamo, da investicijski

program potrdi in se odloci za investicijo.

Analiti¢ni prikaz rezultatov:

Vrednost investicije po stalnih cenah

Vrednost investicije po tekoc¢ih cenah

Upraviceni stroski investicije (EC) po stalnih cenah
Upraviceni stroski investicije (EC) po tekoc¢ih cenah
Trajanje investicijskega projekta

Amortizacijska (ekonomska) doba investicije
Referencna doba investicije

Finan¢na Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)
Finan¢na Relativna neto sedanja vrednost

Finan¢na Doba vra¢anja investiranih sredstev

Finan¢na Interna stopnja donosnosti

Sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR)

Neto sedanja vrednost investicijskih stroskov (DIC)
Izrac¢unana financ¢na vrzel (R)

Visina zaproSenih sredstev za sofinanciranje iz razpisa
Finan¢na Neto sedanja vrednost domacega kapitala

Finan¢na Interna stopnja donosnosti domacega kapitala

1.296.710,00 €
1.307.446,00 €
1.061.500,00 €
1.070.300,00 €
2013 - 2014

25 let

15 let

(- 1.160.526,00 €)
(- 70,655 %)

Se ne povrnejo
negativna

(- 24.386,00 €)
1.136.142,00 €
100,00 %
909.755,00 €
909.755,00 €

(- 369.998,00 €)

negativna
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Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) 924.779,00 €
Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost 81,21 %
Ekonomska Doba vracanja investiranih sredstev 5,333 leta
Ekonomska Interna stopnja donosnosti 20,553 %

Neposredni cilji investicije so:

Neposreden cilj investicije je obnova 1.822 m” objekta kulturne dedis¢ine palade
Belgramoni Tacco in funkcionalna preureditev pritli¢ja zoradbe.

Izvedba obravnavane investicije bo neposredno omogocila:

- Ureditev 69,55 m? novih razstavnih prostorov za potrebe muzeja,

- Ureditev 26,95 m2 novega veénamenskega prostora za pedagosko andragosko
dejavnost;

- najmanj 1 novo delovno mesto v samem JZ Pokrajinski muzej Koper;

- vpliv na razvoj podjetniSke iniciative (12 ali ve¢ podpisanih listin o gospodarskem

sodelovanju z zasebnimi podjetji);

- Povecanje §t. obiskovalcev na letni ravni: Prvo leto po obnovi do 2000 veé
obiskovalcev, v naslednjih letih pa za 1000 vec.

- nove trende v_kulturni _ustvarjalnosti z vrhunsko kulturno vsebino: Razstava

»Interaktivni Koper v ¢asu in prostoru«.

16. PRILOGE

PRILOGA 1
PRILOGA 2
PRILOGA 3
PRILOGA 4
PRILOGA 5
PRILOGA 6
PRILOGA 7
PRILOGA 8
PRILOGA 9
PRILOGA 10
PRILOGA 11

Projekcija prihodkov in odhodkov projekta za ob¢ino
Primerjava prihodkov in odhodkov ob¢ine z nalozbo in brez
Neto financni tok naloZbe za obCino

Diskontirani neto donosi za ob¢ino

[zrac¢un finan¢ne donosnosti nalozbe (ob¢ina) in maksimalne donacije EU
Neto financni tok nalozbe za izra¢un FNSV/K

[zrac¢un financne donosnosti domacega kapitala (FNSV/K)
Projekcija druzbenih stroskov in koristi nalozbe

Neto ekonomski tok nalozbe za druzbeno skupnost

Izra¢un ekonomske donosnosti projekta (druzbena skupnost)
[zracun obcutljivosti naloZbe za ekonomsko donosnost
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IZIAVA

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

ZA 1ZVEDBO PROJEKTA

»Obnova Pokrajinskega muzeja Koper«

je izdelana skladno z dolocili

UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN
OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROCJU
JAVNIH FINANC

ki jo je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS §t. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 — ZDT-B
(Uradni list RS s§t. 60/06 in 54/10) izdala
Vlada Republike Slovenije

Postojna, januar 2014

VALPRO d.o.o.
Direktor:
ZDRAVKO CEBOKLI, univ. dipl. ekon

Ekspertni svetovalec za podrocje investicij
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