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1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN 
IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV TER 
POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA 

 

1.1 Investitor in upravljavec - JZ Gasilska brigada Koper 
 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so določene 
dejavnosti, katere v celoti povzema tudi statut zavoda, in sicer: 

• gašenje in omejevanje širjenja požarov, 
• reševanje ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih nesrečah, 
• požarno preventivna dejavnost, 
• zagotavljanje ustrezne stalne strokovne in kondicijske usposobljenosti svojih 

delavcev, 
• opravljanje zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja na morju, 
• opravljanje drugih del in nalog, ki so povezane z gasilsko dejavnostjo, 
• vzdrževanje svojih objektov in opreme, 
• izdelava opreme za lastne potrebe in potrebe drugih uporabnikov, 
• omejevanje škode ob ekoloških nesrečah, 
• tehnična pomoč ob nezgodah, 
• strokovno požarno-varstveno izobraževanje zainteresiranih subjektov, 
• svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja, 
• opravljanje preventivnih pregledov v bivalnem, naravnem ali delovnem okolju. 

 
Javni zavod Gasilska brigada Koper (v nadaljevanju: Gasilska brigada Koper) kot 
poklicna gasilska enota deluje od leta 1949, vendar je bila kot organizacijska oblika 
javnega zavoda ustanovljena leta 1997 s strani Mestne občine Koper.  
 

1.2 Izdelovalec investicijskega programa 
 
Izdelovalec investicijskega programa je družba Elmarkt d.o.o., ki je na trgu prisotna 
od leta 1990 in nudi storitve na področju izdelave investicijske dokumentacije, 
ekonomskih in finančnih analiz, posamičnih programov ravnanja s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, svetovanja za pridobivanje 
nepovratnih sredstev RS in EU, svetovanja pri izpeljavi postopkov javno-zasebnega 
partnerstva, ter organizacije izvajanja investicij in investitorski inženiring. 
 

1.3 Namen in cilji investicije 
 
Z nameravano investicijo želi Gasilska brigada Koper kakovostno izpolnjevati naloge 
za katere je bila ustanovljena. V konkretnem primeru bo nakup novega gasilskega 
tehničnega vozila z dvigalom pripomogel k ustreznemu posredovanju v primeru 
prometnih in drugih nesrečah, ter drugem tehničnem posredovanju.  
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Cilj investicije je zamenjati obstoječe 33 let staro vozilo z novim, ki bo tehnično bolje 
opremljeno, hkrati pa bo Gasilska brigada Koper tudi razbremenjena nenehnega 
vzdrževanja dotrajanega vozila. 
 

1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (s pojasnili 
glede potega aktivnosti in morebitnih sprememb do priprave 
investicijskega programa) 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta je predvideval dve varianti, »z« 
investicijo in »brez« investicije.  
 
DIIP je obravnaval tri variante »z« investicijo, ki  so predvidevale nabavo gasilskega 
tehničnega vozila z dvigalom z vso pripadajočo opremo ter financiranje investicije s 
finančnim najemom s 5, 7, in 10 letno dobo odplačevanja.  
 
Investitor se je v IP odločil obravnavati varianto z 7-letno dobo odplačevanja. 
Vrednost investicije 750.000 EUR, vrednost finančnega najema 450.000 EUR in 
podana obrestna mera 4,9%, se z izdelavo investicijskega programa ne spreminjajo. 
 
Časovni načrt je v DIIP predvideval dobavo vozila aprila 2015. V investicijskem 
programu se predvideva, da se rok dobave vozila ne spreminja. 
 
DIIP je predvideval sofinanciranje dela investicije s strani obalnih občin: 
 

• Mestna občina Koper – 61% delež, 
• Občina Piran – 20,5% delež, 
• Občina Izola – 18,5% delež. 

 
V IP se deleži ne spreminjajo. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

2.1 Cilji investicije 
 
Z nameravano investicijo želi Gasilska brigada Koper kakovostno izpolnjevati naloge 
za katere je bila ustanovljena. V konkretnem primeru bo nakup novega gasilskega 
tehničnega vozila z dvigalom pripomogel k ustreznemu posredovanju v primeru 
prometnih in drugih nesrečah, ter drugem tehničnem posredovanju.  
 
Cilj investicije je zamenjati obstoječe 33 let staro vozilo z novim, ki bo tehnično bolje 
opremljeno, hkrati pa bo Gasilska brigada Koper tudi razbremenjena nenehnega 
vzdrževanja dotrajanega vozila. 
 

2.2 Spisek strokovnih podlag 
 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006-
UPB1, 97/2010), 

• Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/2005-UPB1), 
• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 

in pomoč (Ur. l. RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002 in 106/2002, 
21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007), 

• Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 
44/02), 

• Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. l. RS, št. 57/2009), 

• Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave 
PN 16/97), 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Gasilska brigada Koper (št. 022-3/2004), 

• Pogodba o izvajanju varstva pred požarom v občinama Izola in Piran,  
• Dogovor o zagotavljanju požarnega varstva v občinah Izola, Koper in Piran, 
• Program kadrovskih in materialnih potreb JZ GB Koper v letih 2011 do 2015, 
• Pogodba o posredovanju ob prometnih nezgodah in razlitju nevarnih snovi z 

URSZR, 
• Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/2013 – UPB, 19/2014), 
• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010), 
• DIIP »Nabava gasilskega tehničnega vozila z dvigalom«, ki ga je aprila 2014 

izdelalo podjetje Elmarkt d.o.o., 
• specifikacije za  nakup vozila: »Gasilsko vozilo za tehnične intervencije«. 
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2.3 Upoštevane variante in utemeljitev izbire optimalne variante 
 
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta so bile obravnavane tri variante 
»z« investicijo in varianta »brez« investicije. V investicijskem programu je 
obravnavana varianta financiranja dela investicije s finančnim najemom z 7-letno 
dobo odplačevanja. DIIP je bil predan v pregled sofinancerjem, Mestni občini Koper, 
Občini Piran in Občini Izola, ki so glede na načrtovanje bodočih odlivov izbrale 
slednjo varianto. 
 

2.4 Odgovorne osebe za izvajanje investicije 
 
Investitor in upravljavec 
Javni zavod Gasilska brigada Koper, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper 
Odgovorna oseba: Vilij Bržan - direktor-poveljnik 
Kontaktna oseba: Andreja Bešter, samostojna svetovalka VII/2 
 
Sofinancer 1 - Mestna občina Koper 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 
Odgovorna oseba: Boris Popovič - župan 
 
Sofinancer 2 - Občina Piran 
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran 
Odgovorna oseba: Peter Bossman, dr. med. - župan 
 
Sofinancer 3 - Občina Izola 
Občina Izola, Sončno nabrežje 9, 6310 Izola 
Odgovorna oseba: mag. Igor Kolenc - župan 
 
Izdelovalec investicijske dokumentacije: 
Elmarkt d.o.o, Sončna pot 42, 6320 Portorož 
Odgovorna oseba: Andraž Eller, univ. dipl. ekon. - direktor 
Kontaktna oseba: Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (un) - vodja projektov 
 

2.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije 
 
Že izvedene aktivnosti: 

 
• priprava osnutka specifikacije gasilskega tehničnega vozila z dvigalom, 
• izdelava in potrditev DIIP, 
• priprava specifikacije »Gasilsko vozilo za tehnične intervencije«, 
• izdelava IP. 
 

 
Aktivnosti potrebne za dokončanje investicije: 
 

• potrditev IP. 
• priprava dokumentacije za izvedbo javnega naročila, 
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• izvedba javnega naročila za nabavo vozila in pridobitev leasingodajalca, 
• podpis pogodbe z leasingodajalcem, 
• dobava vozila, 
• pričetek odplačevanja leasinga. 

 
 

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije 
 
V skladu z oceno strokovnih služb Gasilske brigade Koper znaša ocena vrednosti 
nakupa obravnavanega vozila 750.000 EUR z DDV. 
 
Tabela 1: Načrtovana finančna konstrukcija po tekočih cenah 
 
Vir /leto 2015 2016 2017
Gasilska brigada Koper 340.034,84 39.032,42 0,00
Mestna občina Koper 0,00 22.592,73 46.402,50
Občina Piran 0,00 7.592,64 15.594,28
Občina Izola 0,00 6.851,89 14.072,89
Skupaj 340.034,84 76.069,68 76.069,68  
*vsa naslednja leta do konca dobe odplačevanja kredita leta 2022. 
 
Mesečni obrok pri 7-letnem odplačevanju finančnega najema znaša 6.339,14 EUR. 
Finančna konstrukcija predvideva, da Gasilska brigada Koper s svojimi sredstvi 
pokrije 300.000 EUR pologa ter odplačuje obroke do zaključka odplačevanja 
obstoječih finančnih najemov s strani sofinancerjev.  
 

2.7 Upravičenost investicije (zbirni prikaz rezultatov) 
 
Varianta »brez« investicije je tista, ki predvideva, da se projekt ne izvede. Brez 
investicije soinvestitorja ne bo dosegla zastavljenih ciljev, zato to varianto ocenjujemo 
kot nesprejemljivo. Varianta »z« investicijo se je izkazala kot sprejemljiva tako iz 
vsebinskega kakor tudi finančnega in ekonomskega vidika, zato ocenjujemo, da je to 
optimalna rešitev opisane problematike. 
 
Izračun donosnosti variante »z« investicijo« je ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, 
pokazal negativno finančno donosnost naložbe (FNSV, FISD), hkrati pa so bile 
predstavljene izrazite ekonomske koristi širše družbene skupnosti. Vključevanje teh 
koristi v presojo upravičenosti investicije nas privedejo do pozitivnega rezultata, ki 
pomeni, da te koristi opravičujejo negativni finančni rezultat investicije. 
 
Končna ugotovitev je, da je izbira variante »z« investicijo v vseh ozirih 
potrebna in upravičen strošek Gasilske brigade Koper ter sofinancerjev. 
Investicija je ekonomsko upravičena, poleg tega pa tudi nujno potrebna za 
zagotavljanje ustrezne tehnične pripravljenosti v primeru tehničnih intervencij. 
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Analitični prikaz rezultatov variante »z investicijo«: 
 

Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah z DDV 750.000,00 EUR  

Znesek pologa 300.000,00 EUR  

Znesek finančnega najema 450.000,00 EUR 

Trajanje finančnega najema 7 let 

Znesek obroka 6.339,14 

Referenčna doba investicije 15 let 

Finančna Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) -727.889,02 EUR 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost -1,07 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev se ne povrnejo 

Finančna Interna stopnja donosnosti -23,67 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) vsaj 20.823,85 EUR 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost vsaj 0,01 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev največ 15 let 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti vsaj 7% 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

 

3.1 Investitor in upravljavec 
 
Investitor in upravljavec investicije je Gasilska brigada Koper, ki jo zastopa direktor - 
poveljnik, Vilij Bržan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naziv 

 

 
 

Naslov Ljubljanska cesta 6,  
6000 Koper - Capodistria 

Odgovorna oseba Vilij Bržan, direktor - poveljnik 
Kontaktna oseba Andreja Bešter, samostojna svetovalka VII/2 
Telefon 05 663 28 30 
Telefax 05 663 28 41 
Spletni naslov 
E-mail 

www.gb-koper.si 
info@gb-koper.si 

 

• Odgovorna oseba: 
 
 

Vilij Bržan, direktor - poveljnik  __________________ 
 
 
 

• Kontaktna oseba: 
 
 

Andreja Bešter, samostojna svetovalka VII/2 
 

 
    
      __________________ 

 

 
 

11



IP          Nabava gasilskega tehničnega vozila z dvigalom 

3.2 Sofinancer 1 
 
Sofinancer nakupa gasilskega vozila je Mestna občina Koper, ki jo zastopa župan, 
Boris Popović. 
 
 
 
Naziv 

 
 

 

Naslov Verdijeva ulica 10,  
6000 Koper - Capodistria 

Odgovorna oseba Boris Popovič, župan 
Telefon 05 664 61 00 
Telefax 05 627 16 12 
Spletni naslov 
E-mail 

http://www.koper.si 
obcina@koper.si 

 
• Odgovorna oseba: 

 
 
 

Boris Popovič, župan   __________________ 
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3.3 Sofinancer 2 
 
Sofinancer nakupa gasilskega vozila je Občina Piran, ki jo zastopa župan, Peter 
Bossman. 
 
 
 
Naziv 

 

 

Naslov Tartinijev trg 2,  
6330 Piran - Pirano 

Odgovorna oseba Peter Bossman, dr. med. - župan 
Telefon 05 671 03 30 
Telefax 05 671 03 43 
Spletni naslov 
E-mail 

http://www.piran.si  
obcina.piran@piran.si   

 

 
• Odgovorna oseba: 

 
 

 
Peter Bossman, dr. med, župan  __________________ 
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3.4 Sofinancer 3 
 
Sofinancer nakupa gasilskega vozila je Občina Izola, ki jo zastopa župan, mag. Igor 
Kolenc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naziv 

 

 
Naslov Sončno nabrežje 8, 

6310 Izola - Isola  
Odgovorna oseba mag. Igor Kolenc - župan 
Telefon 05 660 01 00 
Telefax 05 660 01 10 
Spletni naslov 
E-mail 

www.izola.si  
posta.oizola@izola.si  

 

 

• Odgovorna oseba: 
 
 

mag. Igor Kolenc, župan   __________________ 
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3.5 Izdelovalec investicijskega programa 
 
Izdelovalec Investicijskega programa je družba Elmarkt d.o.o., ki je na trgu prisotna 
od leta 1990 in nudi storitve na področju izdelave investicijske dokumentacije, 
ekonomskih in finančnih analiz, posamičnih programov ravnanja s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, svetovanja za pridobivanje 
nepovratnih sredstev RS in EU, svetovanja pri izpeljavi postopkov javno-zasebnega 
partnerstva, ter organizacije izvajanja investicij in investitorski inženiring. 
 
 

 
 
Naziv 

 
 
 
 

 
 
 

Naslov Sončna pot 42,  
6320 Portorož - Portorose  

Odgovorna oseba Andraž Eller, univ. dipl. ekon - direktor 
Kontaktna oseba Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (un) - vodja projektov 
Telefon 08 / 205 06 12 
Telefax 08 / 205 06 15 
Spletni naslov www.elmarkt.si  
E-mail info@elmarkt.si  

 
 
 

• Avtorja dokumenta: 
 
 Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (un) 

Andraž Eller, univ. dipl. ekon. 
 
 

• Odgovorna oseba: 
 
 

Andraž Eller, direktor          __________________ 
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA S STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

4.1 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala 
investicija 

 
Na podlagi 6. člena Zakona o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005 - UPB1) mora lokalna 
skupnost zagotavljati organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Med drugim 
lokalna skupnost zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev 
in opreme. 
 
V konkretnem primeru investicijski program obravnava vozilo za posredovanje pri 
prometnih nesrečah in drugih nesrečah, pri katerih je potrebno izvajati tehnično 
reševanje. Gasilska brigada Koper trenutno razpolaga s 33 let starim vozilom, ki je 
dotrajano. Večji del opreme vozila je že tehnično zastarelega, poleg tega pa so se 
zaradi starosti začele pojavljati manjše okvare in nepravilnosti pri delovanju. Te 
težave se odražajo v slabši pripravljenosti enote za posredovanje pri prometnih 
nesrečah in tehničnem reševanju, ima pa tudi finančno plat, saj so tudi stroški 
vzdrževanja starega vozila visoki. 
 
Med leti 2009 in 2013 je Gasilska brigada Koper posredovala pri 470 prometnih 
nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi, kar predstavlja 11,3% vseh opravljenih  
intervencij. Omenjeno vozilo se uporablja tudi pri različnih drugih tehničnih 
posredovanjih, kar predstavlja dodatnih 875 intervencij oziroma dodatnih 21% vseh 
intervencij. Z omenjenim vozilom se torej posreduje pri 32,3% opravljenih 
intervencijah. 
 
Učinkovito izvajanje zaščite in reševanja na najbolj zahtevnem področju dela, 
prometnih nesrečah, zahteva najboljšo operativno pripravljenost enote, od katere se 
zahteva tehnično prilagajanje na nove izzive, potrebe in zahteve. 
 
Slika 1. 2 in 3: Fotografije obstoječega vozila 
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4.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Investicijski projekt je usklajen z zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. To področje v Republiki Sloveniji urejajo naslednji zakoni in 
predpisi: 
 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/2006-
UPB1, 97/2010), 

• Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/2005-UPB1), 
• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 

in pomoč (Ur. l. RS, št. 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002 in 106/2002, 
21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007), 

• Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 
44/02), 

• Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. l. RS, št. 57/2009), 
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• Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave 
PN 16/97), 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Gasilska brigada Koper (št. 022-3/2004), 

• Pogodba o izvajanju varstva pred požarom v občinama Izola in Piran,  
• Dogovor o zagotavljanju požarnega varstva v občinah Izola, Koper in Piran, 
• Program kadrovskih in materialnih potreb JZ GB Koper v letih 2011 do 2015, 
• Pogodba o posredovanju ob prometnih nezgodah in razlitju nevarnih snovi z 

URSZR. 
 

Projektna dokumentacija v konkretnem primeru sestoji iz opisa karakteristik vozila, ki 
se nabavlja. Strokovno osebje Gasilske brigade Koper je pripravilo najprej Osnutek 
specifikacije gasilskega tehničnega vozila z dvigalom, kasneje pa tudi specifikacije 
»Gasilsko vozilo za tehnične intervencije«, ki je v skladu z merili za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč. Investicijski projekt je usklajen s temeljnimi akti 
lokalne skupnosti s področja gasilske javne službe. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  
 
Investicija obravnava nakup gasilskega tehničnega vozila z dvigalom in vso 
pripadajočo dodatno opremo. V skladu s podatki investitorja se vozilo ne bo 
uporabljalo za izvajanje tržnih dejavnosti, ampak za intervencije v primeru prometnih 
in drugih nesrečah ter različnih tehničnih posredovanjih. 
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6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 
 
V nadaljevanju podajamo povzetek iz dokumenta »Gasilsko vozilo za tehnične 
intervencije«, ki so ga pripravile strokovne službe Gasilske brigade Koper: 
 
Splošno 
Celotno vozilo, vključno z nadgradnjo ter vso vgrajeno opremo, ustreza vsem 
tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije vozila. Prav tako vozilo ustreza 
tudi standardom ter tehničnim zahtevam, kot jih je naročnik opredelil v dokumentu 
»Gasilsko vozilo za tehnične intervencije«. 
 
Splošni podatki 
Gasilsko tehnično vozilo z dvigalom, agregatom in vitlom.  
Dimenzije: dolžina: do 7700 mm, širina brez ogledal: do 2550 mm, višina vozila z 
nadgradnjo in dvigalom: do 3700mm. 
Skupna teža: do 18.000 kg. 
 
Podvozje 

• pogon 4 x 4, 
• medosna razdalja do 3900 mm, 
• največja dovoljena skupna teža vozila do vključno 18.000 kg, 
• euro 5 ali 6, 
• motor moči min. 240 kW, 
• kip kabina, 
• zračna blazina na voznikovi in sovoznikovi strani, 
• tlak v zavornem sistemu 10 bar (močnejša verzija), 
• zapora diferenciala na zadnji osi in blokada centralnega diferenciala, 
• ob uporabi vitla delovanje ročne zavore na vsa kolesa, 
• ABS zavorni sistem z možnostjo izklopa, 
• motorna zavora s pojačanim učinkom, 
• nastavljivi servo volan, 
• markirne luči, 
• predgrelec goriva, 
• katalizator inox izvedbe, 
• rezervoar goriva min. 180 l, 
• barva kabine rdeča (RAL 3000), 
• platišča srebrne barve, 
• tonirana stekla, 
• električno nastavljiva in ogrevana ogledala na vozniški in sovozniški strani, 
• ogledalo za rampo na desni strani, 
• širokokotno ogledalo na sovozniški strani, 
• gume vozila predvidoma 318/70 R22,5, 
• odgoni iz menjalnika v skladu s potrebami vgrajenih naprav s km/h, 
• vklop odgonov z možnostjo z zunanje strani, 
• hlajenje menjalnika s primerno napravo z hlajenje, 
• ojačano vzmetenje vozila, 
• stabilizatorji za večje obremenitve na obeh oseh, 
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• dnevne luči, 
• zaščita žarometov in luči z zaščitnimi mrežicami, 
• loputa na strehi kabine, 
• vgrajena antena z napeljavo, 
• senčnik nad vetrobranskim steklom, 
• stranska stekla z električnim odpiranjem, 
• vgrajen pretvornik napetosti 24V na 12V/15A, 
• pojačana verzija akumulatorjev in generatorja, 
• dve priključni dozi zadaja 24V in 12V (euro 24), 
• zaščita kolesnih matic na prvi osi, 
• modul za parametriranje vrtljajev motorja (za krmiljenje vgrajenih naprav - 

dvigalo, elektroagregat, vitel), 
• zadaj montirana avtomatska vlečna kljuka, fi 38mm, z najmanjšo vlečno silo 

16kN, 
• rezervno kolo (se ne namesti na vozilo, ampak se preda naročniku), 

 
Izvede se še nadgradnja, ki je natančno definirana v zgoraj omenjen dokumentu, 
katero zaradi omejitve prostora v tem dokumentu ne podajamo. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 
ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 

 
 
Odgovorna oseba Gasilske brigade Koper je direktor - poveljnik, Vilij Bržan. 
Obravnavano investicijo koordinira Andreja Bešter, samostojna svetovalka VII/2. 
Specifikacije za izvedbo javnega naročila na nabavo obravnavanega vozila so 
pripravile strokovne službe zavoda. 
 
Zaradi izvedbe investicije se število zaposlenih v Gasilski brigadi Koper ne bo 
spremenilo, saj je cilj investicije zamenjava obstoječega že dotrajanega vozila. 
 
Na naslednji strani podajamo organigram sistematiziranih delovnih mest Gasilski 
brigadi Koper. 
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Slika 4: Organigram sistematiziranih delovnih mest v JZ GB Koper 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, 
LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV 
IN IZHODIŠČ ZA OCENO 

 

8.1 Opis investicije 
 
Investicija obravnava nakup gasilskega tehničnega vozila z dvigalom ter nadgradnjo 
z vso potrebno opremo kakor izhaja iz dokumenta »Gasilsko vozilo za tehnične 
intervencije«, ki je podlaga za pripravo dokumentacije za javno naročilo. Povzetek 
tega dokumenta podajamo v poglavju 6. Tehnično-tehnološki del. 
 
V nadaljevanju je prikazan izračun stalnih in tekočih cen po posameznih 
proračunskih obdobjih in glede na predviden časovni potek investicije. Cene 
predvidevajo obroke za finančni najem vozil, DDV je vključen v obroke.  
 
Pogoji, ki jih leasingodajalci postavljajo za pridobitev finančnega najema so izročitev 
določenega števila bianco menic ter dostava potrdila sofinancerjev, s katerim se 
zavezujejo, da bodo odplačevali posojilo ter da imajo zagotovljena sredstva v svojih 
proračunih. 
 

8.2 Ocena vrednosti investicije 
 
V skladu z oceno strokovnih služb Gasilske brigade Koper znaša ocena vrednosti 
nakupa obravnavanega vozila 750.000 EUR z DDV. 
 
Predvideno je, da bo Gasilska brigada Koper iz lastnih sredstev namenila 300.000 
EUR za nakup, preostalih 450.000 EUR pa je načrtovanih s finančnim leasingom, 
katerega bodo večji del odplačevali sofinancerji, Mestna občina Koper, Občina Piran 
in Občina Izola. Gasilska brigada Koper bo odplačevala obroke do zaključka 
odplačevanja obstoječih finančnih najemov s strani sofinancerjev, kar znaša 
malenkost čez prvo leto. 
 
 
Glede na ponudbo leasingodajalcev na trgu ocenjujemo, da bi se lahko investitor pri 
obravnavnem nakupu, z 7 letnim odplačevanjem, dogovoril za 4,9% obrestno mero. 
 
V primeru višje ali nižje obrestne mere (Euribor) se bo tudi višina obrokov 
spremenila, prihodnje gibanje obrestne mere pa je praktično nemogoče napovedati. 
 
Na podlagi izračuna znaša bi mesečna obveznost znašala 6.339,14 EUR. 
 
 

Leto znesek (EUR) 
1 76.069,68 
2 76.069,68 
3 76.069,68 
4 76.069,68 
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5 76.069,68 
6 76.069,68 
7 76.069,68 

Skupaj 532.487,76 
 
 
Razlika med vrednostjo vozila in celotnimi stroški nakupa vozil s 7 letnim finančnim 
najemom predstavljajo stroški finančnega najema, ki so v tem primeru ocenjeni na 
82.487,76 EUR. Temu strošku je potrebno prišteti še stroške priprave in odobritve 
posla, katere ocenjujemo na 2.000,00 EUR. 
 
V prilogi 1 podajamo še prikaz amortizacijskega načrta za celotno obdobje 
odplačevanja. 
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9 ANALIZA LOKACIJE 
 
Gasilska brigada Koper je bila ustanovljena s strani Mestne občine Koper, pokriva pa 
območje vseh treh obalnih občin, torej tudi operativno območje občin Izola in Piran. V 
izrednih razmerah in v primeru pomoči se operativno območje lahko tudi razširi, 
kakor je to bilo v primeru vremenske ujme na Postojnskem in Pivškem februarja tega 
leta. 
 
V kolikor bo Gasilska brigada Koper izvedla investicijo v nakup obravnavanega 
vozila, bo ta garažiran v prostorih Gasilske brigade Koper na Ljubljanski cesti 6.  
 
Slika 5: Prikaz lokacije prostorov Gasilske brigade Koper 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 
Investicijski projekt ne bo povzročil negativnih vplivov na okolje, ker novo gasilsko 
vozilo izpolnjuje evropske kriterije o izpustu CO2 in drugih delcev v ozračje, hkrati bo 
pa še prispeval k večji okoljski varnosti, saj se bo vozilo uporabljalo tudi za 
intervencije pri nezgodah z nevarnimi snovmi in različnih tehničnih posredovanjih, 
med katere spada tudi zaščita okolja. 
 
Zaradi omenjenega ocenjujemo, da ima projekt pozitiven vpliv na varstvo okolja. 
 
Pri investiciji bodo upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja: 

• Vozilo bo proizvedeno po vseh predpisih, ki urejajo problematiko varstva 
okolja. 

• Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu. 
• Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti 

in njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. 
• Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo 

bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. 
• Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v 

vodo, zrak, tla ter mejne vrednosti emisij. 
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11 ČASOVNI NAČRT  
 
Za dokončanje investicije je potrebno izvesti vse faze investicije, kakor je prikazano v spodnji shemi. Kakor je označeno, so nekatere 
aktivnosti že bile izvedene. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2. Predvideni 
časovni načrt prikazan v nadaljevanju predvideva, da se investicija izvede v najkrajših zakonskih in operativno možnih rokih.  
 
Tabela 2: Okvirni časovni načrt izvedbe investicije 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
1. Zbiranje ponudb za izdelovalca investicijske dokumentacije in izbor

2. Izdelava in potrditev DIIP

3. Priprava končnih spefikacij vozila

4. Izdelava in potrditev IP

5. Priprava dokumentacije za izvedbo javnega naročila

6. Izvedba javnega naročila za nabavo vozila in pridobitev leasingodajalca

8. Podpis pogodbe z leasingodajalcem

9. Dobava vozila
10. Plačilo 1. obroka

AKTIVNOSTI / OBDOBJE
2014 2015
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12 NAČRT FINANCIRANJA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PO DINAMIKI IN 
VIRIH FINANCIRANJA  

 
 
Financiranje investicije je predvideno iz več virov: 

• s sredstvi proračuna Gasilske brigade Koper (polog 300.000 EUR), 
• s finančnim najemom (preostanek 450.000 EUR). 

 
 
Finančna konstrukcija se bo pokrivala s sredstvi iz proračunov sofinancerjev: 

• Mestne občine Koper - 61% delež, 
• Občine Piran - 20,5% delež, 
• Občine Izola - 18,5% delež. 

 
 
V skladu s 5. točko 11. člena »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Ur. l. RS, št. 60/2006, 
54/2010), je potrebno prikazati oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah v 
primeru, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. Ker je v 
konkretnem primeru predvidena časovna dinamika projekta krajša od enega leta, saj 
je predviden podpis pogodbe z leasingodajalcem v zaključku leta 2014, ocenjujemo, 
da so tekoče cene enake stalnim. 
 
Glede na 4,9% pričakovano obrestno mero v nadaljevanju ocenjujemo finančno 
konstrukcijo. V primeru višje ali nižje obrestne mere (Euribor) se bo tudi višina 
obrokov spremenila, prihodnje gibanje obrestne mere pa je praktično nemogoče 
napovedati. 
 
 
Tabela 3: Načrtovana finančna konstrukcija po stalnih in tekočih cenah 
 
Vir /leto 2015 2016 2017*
Gasilska brigada Koper 340.034,84 39.032,42 0,00
Mestna občina Koper 0,00 22.592,73 46.402,50
Občina Piran 0,00 7.592,64 15.594,28
Občina Izola 0,00 6.851,89 14.072,89
Skupaj 340.034,84 76.069,68 76.069,68  
*vsa naslednja leta do konca dobe odplačevanja kredita leta 2022. 
 
Kakor je predstavljeno v poglavju 8. znaša mesečni obrok pri 7-letnem odplačevanju 
finančnega najema 6.339,14 EUR. Finančna konstrukcija predvideva, da Gasilska 
brigada Koper s svojimi sredstvi pokrije 300.000 EUR pologa ter odplačuje obroke do 
zaključka odplačevanja obstoječih finančnih najemov s strani sofinancerjev, kar 
znaša malenkost čez prvo leto. 
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
 
13.1 Plan prihodkov 
 
Investicija obravnava nakup posebnega gasilskega tehničnega vozila z dvigalom. 
Zaradi narave investicije, ki obsega vozilo, ki se uporablja v primeru nesreč in drugih 
tehničnih intervencij, ni načrtovanega trženja predmeta investicije, zaradi česar ni 
pričakovati nikakršnih finančnih prihodkov.  
 
Ostanek vrednosti investicije je podan v zadnjem letu referenčnega obdobja (15 let). 
Priliv je hipotetičen za primer, da bi predmet investicije ob koncu referenčne dobe 
odprodali. Ocenjujemo, da preostala vrednost investicije znaša 10% investicijske 
vrednosti brez DDV, to je 61.475,41 EUR. 
 
 
13.2 Plan odhodkov 
 
Predviden je odhodek v obliki investicijskega stroška, ki je sestavljen iz pologa v 
vrednosti 300.000 EUR in stroškov odplačevanja posojila, v katerih so vključeni tudi 
stroški financiranja posojila v vrednosti 450.000 EUR, kar pomeni letno 76.069,68 
EUR v obdobju 7 let. Ob sklenitvi posojila bo moral posojilojemalec poravnati tudi 
stroške priprave in odobritve posla, katere ocenjujemo na 2.000,00 EUR. 
 
 
Predvideni so naslednji obratovalni stroški vozila: 
 

• gorivo 3.000 EUR / letno 
• menjava gum 3.500 EUR / 3 leta 
• tehnični pregled in registracija 150 EUR / letno 
• zavarovanje  2.500 EUR / letno 
• stroški drugega vzdrževanja vozila in nadgradnje 1.500 EUR / letno 
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN 
EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH 
KAZALNIKOV  

 

14.1 Razlaga pojmov 
 
Neto sedanja vrednost 
 
Finančno neto sedanjo vrednost lahko opredelimo kot razliko med diskontiranim 
tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe ali kot vsoto 
diskontiranih neto prilivov iz finančnega toka naložbe, izračunanim za čas življenjske 
dobe investicije. 

∑
= +

=
N

t
tr

NDTtNSV
0 )1(  

 
NSV ....................... neto sedanja vrednost 
NDT ................................. neto denarni tok 
r .....................................diskontna stopnja 
t ................................. čas denarnega toka 
N.........................celotno obdobje projekta 
 
 
Interna stopnja donosa 
 
Interna stopnja donosa je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 
enaka 0. Matematično to lahko izrazimo s formulo 
 

0
)1(0
=

+∑
=

N

t
tr

NDTt
 

 
NDT ................................. neto denarni tok 
r .....................................diskontna stopnja 
t ................................. čas denarnega toka 
N.........................celotno obdobje projekta 
 
v kateri je tista r, pri kateri navedena enačba velja, interna stopnja donosa. Interna 
stopnja donosa nam pove tudi višino obrestne mere, ki jo lahko plača investitor za 
posojilo, ne da bi utrpel izgubo, če vso naložbo financira s posojilom. 
 
Ker donosi praviloma niso enaki, interno stopnjo donosa praviloma ne moremo 
izračunati tako, da jo izpostavimo »r« zgoraj navedene formule, temveč s poskusi, v 
katerih (v zgoraj navedeni formuli) variiramo diskontno stopnjo (r), dokler ne 
dosežemo enakosti. 
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Relativna neto sedanja vrednost ali količnik relativne koristnosti 
 
Relativna NSV ali količnik relativne koristnosti meri neto donos na enoto investicijskih 
stroškov. Izračunamo jo iz razmerja med NSV in sedanjo vrednostjo investicijskih 
stroškov in pomeni primerjavo med vsoto vseh diskontiranih neto prilivov (NSV) in 
vsoto diskontiranih investicijskih stroškov. 
 
 
Doba vračanja investicijskih sredstev 
 
Doba vračanja investiranih sredstev je časovno obdobje, ki je potrebno, da se 
vložena sredstva v investicijski projekt povrnejo. 
 
Izračunamo jo po sledeči formuli:   
 

DVIS =    1     
    (dobiček/investicija)  
 
 

14.2 Izračun finančnih kazalcev za investicijski projekt 

14.2.1 Metodološke predpostavke 
 
Investicija stroškovno obsega nakup gasilskega tehničnega vozila z dvigalom.  
Uporabljen je pristop primerjave prihodkov in odhodkov variante »z investicijo« in 
»brez investicije« v prihodnjih 15 letih od nakupa, kar je referenčna doba 
investicijskega projekta. 
 
Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega  
neto prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije. 

 
Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za 
metodološka izhodišča (zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, 
izračun po stalnih cenah). 
 
Kljub temu, da tudi obstoječe vozilo povzroča stroške vzdrževanja in obratovanja, 
smo le-te v celoti na novo prikazali. 
 
Seveda lahko omenimo tudi dodatne stroške amortizacije osnovnih sredstev, ki pa ne 
pomenijo tudi odlivov denarja, saj je amortizacija le »knjižni strošek«. 
 

14.2.2 Ocena likvidnosti 
 

Ker investicija ne proizvaja prihodkov, je denarni tok v referenčnem obdobju v varianti 
negativen: stroške izvedbe nameravajo investitor in sofinancerji pokriti iz lastnega 
proračuna oziroma z leasingom. Vse dodatne stroške, ki bodo nastali v življenjski 
dobi investicije bo Gasilska brigada Koper pokrivala z lastnim proračunom. 
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14.2.3 Izračun finančne donosnosti naložbe 
 
Razlika med projekcijo »z« investicijo in projekcijo »brez« investicije je učinek 
projekta, na katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z 
metodologijo so kazalci rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka 
naložbe. Neto prilivi so razlika med prilivi in odlivi naložbe. 
 
Kot prilivi naložbe so vzeti prihodki prikazani v točki 13.1. med odlivi pa so 
prikazani investicijska vlaganja v času investiranja in odhodki prikazani v točki 
13.2. 
 
Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto finančni tok 
investicije, iz katerega so izračunani kazalci donosnosti naložbe. 
 
Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun 
donosnosti neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost).  
 
Torej, v finančni analizi donosnosti se izračunajo naslednji kazalniki: finančna neto 
sedanja vrednost (FNSV), relativna FNSV, doba vračanja naložbe in že omenjena 
finančna interna stopnja donosnosti (FISD). 
 
V finančnem toku imamo zgolj odlive za plačilo stroškov izvedbe in plačilo stroškov 
vzdrževanja in obratovanja. Na tej osnovi je iz neto prilivov finančnega toka naložbe, 
kar predstavlja neto finančni tok naložbe, izračunana finančna neto sedanja 
vrednost (FNSV), finančna interna stopnja donosnosti (FISD), relativna neto sedanja 
vrednost in doba vračanja naložbe. 
 

• Ugotovljena FNSV je negativna in znaša: -727.889,02 EUR;  
• FISD je negativna (-23,67%) kar pomeni, da investicija z vidika investitorja ni 

finančno donosna in se v referenčni dobi investitorju ne povrne. Po določilih 
Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun donosnosti 7% 
letno; 

• posledično je negativna tudi relativna FNSV in znaša: -1,07; 
• doba vračanja naložbe je daljša od 15 let oziroma se investitorju investicija 

nikoli ne povrne v finančnem smislu. 
 
Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja 
vrednost projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo 
izvedbo je, da je ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, vendar pa v 
konkretnem primeru ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost, pač pa v 
nakup vozila za posredovanje pri prometnih in drugih tehničnih nesrečah. 

 
 

33



IP          Nabava gasilskega tehničnega vozila z dvigalom 

Tabela 4: Prikaz izračuna finančne neto sedanje vrednosti naložbe 
 

n Leto
Investicijski

stroški
 Operativni 

stroški Prihodki
Ostanek
vrednosti

Neto 
denarni tok

Investicijski
stroški

Operativni 
stroški Prihodki

Ostanek
vrednosti

Neto 
denarni tok

0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2015 340.034,84 3.575,00 0,00 0,00 -343.609,84 317.789,57 3.341,12 0,00 0,00 -321.130,69
2 2016 76.069,68 7.150,00 0,00 0,00 -83.219,68 66.442,20 6.245,09 0,00 0,00 -72.687,29
3 2017 76.069,68 7.150,00 0,00 0,00 -83.219,68 62.095,52 5.836,53 0,00 0,00 -67.932,05
4 2018 76.069,68 10.150,00 0,00 0,00 -86.219,68 58.033,19 7.743,39 0,00 0,00 -65.776,58
5 2019 76.069,68 7.150,00 0,00 0,00 -83.219,68 54.236,63 5.097,85 0,00 0,00 -59.334,48
6 2020 76.069,68 7.150,00 0,00 0,00 -83.219,68 50.688,44 4.764,35 0,00 0,00 -55.452,79
7 2021 76.069,68 10.150,00 0,00 0,00 -86.219,68 47.372,37 6.320,91 0,00 0,00 -53.693,28
8 2022 38.034,84 7.150,00 0,00 0,00 -45.184,84 22.136,62 4.161,37 0,00 0,00 -26.297,99
9 2023 0,00 7.150,00 0,00 0,00 -7.150,00 0,00 3.889,13 0,00 0,00 -3.889,13

10 2024 0,00 10.150,00 0,00 0,00 -10.150,00 0,00 5.159,75 0,00 0,00 -5.159,75
11 2025 0,00 7.150,00 0,00 0,00 -7.150,00 0,00 3.396,91 0,00 0,00 -3.396,91
12 2026 0,00 7.150,00 0,00 0,00 -7.150,00 0,00 3.174,69 0,00 0,00 -3.174,69
13 2027 0,00 10.150,00 0,00 0,00 -10.150,00 0,00 4.211,89 0,00 0,00 -4.211,89
14 2028 0,00 7.150,00 0,00 0,00 -7.150,00 0,00 2.772,89 0,00 0,00 -2.772,89
15 2029 0,00 7.150,00 0,00 0,00 -7.150,00 0,00 2.591,49 0,00 0,00 -2.591,49
16 2030 0,00 3.575,00 0,00 61.475,41 57.900,41 0,00 1.210,98 0,00 20.823,85 19.612,87

Skupaj 834.487,76 119.250,00 0,00 61.475,41 -892.262,35 678.794,55 69.918,32 0,00 20.823,85 -727.889,02

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)

 
 
 
14.2.4 Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta (DNR) v referenčnem 

obdobju 
 
V tabeli izračuna finančne neto sedanje vrednosti naložbe je prikazan tok prilivov 
in odlivov investitorja in upravljavcev objektov v referenčnem obdobju, iz katerega je 
izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta na osnovi diskontiranja neto 
prihodkov v referenčnem obdobju vrednost teh »neto prihodkov«, upoštevaje tudi 
preostanek vrednosti. 
 
Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je negativna in ob 
7 % diskontni stopnji znaša -49.094,47 EUR. 
 
 
14.2.5 Izračun sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta (DIC) 
 
Izračunana je še neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 7% 
diskontni stopnji znaša 678.794,55 EUR. 
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14.3 Izračun ekonomskih kazalcev za investicijski projekt 

14.3.1 Izračun ekonomske ocene upravičenosti obravnavane investicije 
 
Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega 
vidika so upoštevani stroški in prihodki že predstavljeni v finančni oceni, poleg tega 
pa še ekonomske učinke, ki jih bo investicija generirala. Ekonomska analiza 
investicije mora upoštevati koristi naložbe s širšega družbenega vidika. Pri 
obravnavanju ekonomskih parametrov se upošteva učinek, ki ga bo investicija imela 
na širšo družbeno skupnost. Ker projekt predstavlja investicijo javnega značaja 
širšega pomena, ki zaradi svoje specifične narave ne ustvarja finančnega presežka, 
lahko predpostavimo, da vsak odhodek ustvari vsaj enak prihodek družbene 
skupnosti. 
 
Pri izračunih ekonomskih parametrov se upošteva učinek, ki ga bo obravnavana 
investicija imela na širšo družbeno skupnost. Vsi zneski v ekonomski analizi so brez 
DDV. 
 
Glede na navedeno lahko predpostavimo, da je ekonomska doba vračanja 
investicijskih sredstev enaka ekonomski dobi investicije, torej se investicija povrne 
ob njenem izteku. Pod temi pogoji in ob upoštevanju visokih nedenarnih koristi, ki jih 
investicija zagotavlja, je pozitivna odločitev o investiciji ekonomsko upravičena. 
 
Tabela 5: Prikaz izračuna ekonomske neto sedanje vrednosti investicije - ENSV (s 
prikazom projekcije prihodkov in odhodkov) 
 

n Leto
Investicijski

stroški
Operativni 

stroški Prihodki
Ostanek
vrednosti

Ekonomski 
prihodki

Neto 
denarni tok

Investicijski
stroški

Operativni 
stroški Prihodki

Ostanek
vrednosti

Ekonomski 
prihodki

Neto 
denarni tok

0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2015 278.717,08 2.930,33 0,00 0,00 281.647,41 0,00 260.483,25 2.738,62 0,00 0,00 263.221,88 0,00
2 2016 62.352,20 5.860,66 0,00 0,00 68.212,85 0,00 54.460,82 5.118,92 0,00 0,00 59.579,75 0,00
3 2017 62.352,20 5.860,66 0,00 0,00 68.212,85 0,00 50.897,97 4.784,04 0,00 0,00 55.682,01 0,00
4 2018 62.352,20 8.319,67 0,00 0,00 70.671,87 0,00 47.568,19 6.347,04 0,00 0,00 53.915,23 0,00
5 2019 62.352,20 5.860,66 0,00 0,00 68.212,85 0,00 44.456,25 4.178,57 0,00 0,00 48.634,82 0,00
6 2020 62.352,20 5.860,66 0,00 0,00 68.212,85 0,00 41.547,90 3.905,20 0,00 0,00 45.453,10 0,00
7 2021 62.352,20 8.319,67 0,00 0,00 70.671,87 0,00 38.829,81 5.181,07 0,00 0,00 44.010,89 0,00
8 2022 31.176,10 5.860,66 0,00 0,00 37.036,75 0,00 18.144,77 3.410,95 0,00 0,00 21.555,73 0,00
9 2023 0,00 5.860,66 0,00 0,00 5.860,66 0,00 0,00 3.187,81 0,00 0,00 3.187,81 0,00

10 2024 0,00 8.319,67 0,00 0,00 8.319,67 0,00 0,00 4.229,30 0,00 0,00 4.229,30 0,00
11 2025 0,00 5.860,66 0,00 0,00 5.860,66 0,00 0,00 2.784,36 0,00 0,00 2.784,36 0,00
12 2026 0,00 5.860,66 0,00 0,00 5.860,66 0,00 0,00 2.602,20 0,00 0,00 2.602,20 0,00
13 2027 0,00 8.319,67 0,00 0,00 8.319,67 0,00 0,00 3.452,37 0,00 0,00 3.452,37 0,00
14 2028 0,00 5.860,66 0,00 0,00 5.860,66 0,00 0,00 2.272,86 0,00 0,00 2.272,86 0,00
15 2029 0,00 5.860,66 0,00 0,00 5.860,66 0,00 0,00 2.124,17 0,00 0,00 2.124,17 0,00
16 2030 0,00 2.930,33 0,00 61.475,41 2.930,33 61.475,41 0,00 992,60 0,00 20.823,85 992,60 20.823,85

Skupaj 684.006,36 97.745,90 0,00 61.475,41 781.752,26 61.475,41 556.388,98 57.310,10 0,00 20.823,85 613.699,07 20.823,85

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI 7%

 
Iz navedenega sledi: 

• ENSV znaša vsaj 20.823,85 EUR, 
• EISD znaša vsaj 7%, 
• relativna ENSV znaša vsaj 0,01, 
• doba vračanja naložbe je največ 15 let. 

 

 
 

35



IP          Nabava gasilskega tehničnega vozila z dvigalom 

14.4 Ocena stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih enotah 
 
Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k reševanju problematike 
dotrajanega vozila za intervencije Gasilske brigade Koper, s katerim se bo zadostilo 
izkazanim potrebam. Investicija prinaša mnogo koristi, ki jih je enostavno nemogoče 
finančno ovrednotiti, saj pomenijo zagotavljanje ustrezne pripravljenosti v primeru 
posredovanja pri prometnih in drugih nesrečah ter različnih tehničnih posredovanjih.  
 
Dejstvo je, da so gasilci edini, ki imajo tehnično znanje in tehnična sredstva za 
posredovanje v procesu reševanja, še posebej takrat ko gre za reševanje človeških 
življenj. 
 
V tem dokumentu ugotavljamo, da je obstoječe vozilo za posredovanje pri prometnih 
nesrečah zaradi svoje starosti (33 let) že dotrajano. Gasilska brigada Koper vozilo 
sicer redno vzdržuje, vendar pa so stroški vzdrževanja iz leta v leto višji, poleg tega 
pa obstaja nevarnost okvare vozila, kar bi lahko vodilo v nezmožnost opravljanja 
nujnih intervencij, kjer so lahko vpletena tudi človeška življenja. 
 
Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti, predstavlja naložbo v opremo 
družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo z ozke finančne 
perspektive.  
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15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 

15.1 Analiza tveganj 
 
Pri analizi tveganja je bistvena operacija, da ločimo tveganje na grožnjo in nevarnost, 
da ugotovimo, kaj se utegne zgoditi, kakšne so lahko posledice in kaj to nevarnost 
vpeljuje, torej kaj je tisto, kar grozi. 
 
Analiza tveganj: 
 

 

GROŽNJA 
(okoliščina) 

NEVARNOST 
(dogodek) 

TAKTIKE ZMANJŠEVANJA 
TVEGANJ 

Obrestna mera Višanje obrestne mere 
(Euribor) 

Ni mogoče vplivati. Sofinancerji naj 
zagotovijo plačilo obroka v 
spremenljivem znesku 

Dobava vozila Poznejša dobava vozila V javnem naročilu definirati 
najkasnejši datum dobave vozila in 
ustrezne pogodbene kazni za 
neizpolnjevanje pogojev 

V tabeli je opisana ocena možnih tveganj ob izvajanju investicije. Ukrepi za 
zmanjševanje tveganj ne predstavljajo dodatnega stroška za investitorja, temveč le 
opozarjajo na ključne aktivnosti pri izvajanju posameznih sklopov investicije. Če bodo 
ključne aktivnosti izvedene v skladu s predpisi in uzancami, ki veljajo v panogi, potek 
projekta ne bo ogrožen. Varianto »z« investicijo ocenjujemo kot relativno ne tvegano. 
 

15.2 Analiza občutljivosti 
 
Cilj te analize je opredelitev kritičnih spremenljivk projekta. To izvedemo s 
spreminjanjem spremenljivk projekta za določen odstotek, potem pa opazujemo 
posledice teh sprememb na kazalnike finančnih in ekonomskih učinkov. 
Spremenljivke je treba spreminjati posamično, preostali parametri pa ostanejo 
nespremenjeni. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo 
glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer 
posebej. Kot splošno pravilo velja, da je spremenljivka kritična, ko njeno spreminjanje 
(pozitivno ali negativno) za 1% povzroči porast opazovanih parametrov za vsaj 5%. 
 
 
Rezultati analize občutljivosti 
 
Za analizo občutljivosti investicije smo glede na v predhodnem poglavju 
predstavljeno finančno in ekonomsko oceno, izbrali spremenljivke, ki imajo vpliv na 
finančno neto sedanjo vrednost v življenjski dobi investicije, ki je ocenjena na 15 let. 
 
Z višanjem ali nižanjem vhodnih podatkov (spremenljivk) ugotavljamo, kateri faktorji 
najbolj vplivajo na občutljivost investicije. Možnih scenarijev je več, vendar smo v tej 
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analizi občutljivosti želeli prikazati črni scenarij, to pomeni, da smo spremenljivke 
vnašali tako, da so vplivale na poslabšanje rezultatov za investitorja. 
 
Parametri, ki smo jih opazovali pri spreminjanju vrednosti spremenljivk, so: 
 

• finančna neto sedanja vrednosti, 
• interna stopnja donosnosti, 
• finančna relativna neto sedanja vrednosti. 

 
 
Spremenljivke uporabljene za analizo občutljivosti finančne ocene 
 

a) Povišanje investicijskih stroškov. 
b) Povišanje operativnih stroškov. 

 
Ker investicija ne generira prihodkov, teh nismo vključili v analizo. 

 
Iz analize občutljivosti je razvidno, da: 
 

• sprememba vrednosti stroškov investicije za 1% povzroči 0,93% spremembo 
NSV, 0,23% spremembo ISD in 0,07% spremembo RNSV, 

• povišanje stroškov investicije za 15% ima relativen vpliv na finančne 
kazalnike, ki bi znašali: NSV -829.708,21 EUR, ISD -24,42%, RNSV pa -1,06; 

 
• sprememba vrednosti stroškov za 1% povzroči 0,10% spremembo NSV, 

0,22% spremembo ISD in 0,10% spremembo RNSV, 
• je projekt relativno neobčutljiv na povišanje operativnih stroškov. 15% 

povišanje pomeni: NSV -738.585,66 EUR, ISD -24,48%, RNSV pa -1,09. 
 
 
Zaključimo lahko, da je projekt relativno neobčutljiv. Kritičnih spremenljivk pri 
investicijskem projektu ni zaznati (spremenljivka je kritična ko 1% njene spremembe 
povzroči vsaj 5% spremembo osnovne vrednosti). 
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Varianta »brez« investicije je tista, ki predvideva, da se projekt ne izvede. Brez 
investicije soinvestitorja ne bo dosegla zastavljenih ciljev, zato to varianto ocenjujemo 
kot nesprejemljivo. Varianta »z« investicijo se je izkazala kot sprejemljiva tako iz 
vsebinskega kakor tudi finančnega in ekonomskega vidika, zato ocenjujemo, da je to 
optimalna rešitev opisane problematike. 
 
Izračun donosnosti variante »z« investicijo« je ob zahtevani 7 % diskontni stopnji 
pokazal negativno finančno donosnost naložbe (FNSV, FISD), hkrati pa so bile 
predstavljene izrazite ekonomske koristi širše družbene skupnosti. Vključevanje teh 
koristi v presojo upravičenosti investicije nas privedejo do pozitivnega rezultata, ki 
pomeni, da te koristi opravičujejo negativni finančni rezultat investicije. 
 
Končna ugotovitev je, da je izbira variante »z« investicijo v vseh ozirih 
potrebna in upravičen strošek Gasilske brigade Koper ter sofinancerjev. 
Investicija je ekonomsko upravičena, poleg tega pa tudi nujno potrebna za 
zagotavljanje ustrezne tehnične pripravljenosti v primeru tehničnih intervencij. 
 
 
Analitični prikaz rezultatov variante »z investicijo«: 
 

Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah z DDV 750.000,00 EUR  

Znesek pologa 300.000,00 EUR  

Znesek finančnega najema 450.000,00 EUR 

Trajanje finančnega najema 7 let 

Znesek obroka 6.339,14 

Referenčna doba investicije 15 let 

Finančna Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) -727.889,02 EUR 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost -1,07 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev se ne povrnejo 

Finančna Interna stopnja donosnosti -23,67 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) vsaj 20.823,85 EUR 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost vsaj 0,01 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev največ 15 let 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti vsaj 7% 
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17 PRILOGE 

Priloga 1: Amortizacijski načrt 
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Priloga 1: Amortizacijski načrt 
 
Znesek posojila:                 450.000,00 € 
Obrestna mera:                          4,9% 
Doba odplačevanja:                 7 let 
Prvi obrok:                             01.07.2015 
 
 

m/l  Datum  Plačilo  Glavnica  Obresti  Saldo 
0/01  01.06.2015  0,00 €  0,00 € 0,00 € 450.000,00 € 
1/01  01.07.2015  6.339,14 €  4.501,64 € 1.837,50 € 445.498,36 € 
2/01  01.08.2015  6.339,14 €  4.520,02 € 1.819,12 € 440.978,34 € 
3/01  01.09.2015  6.339,14 €  4.538,48 € 1.800,66 € 436.439,86 € 
4/01  01.10.2015  6.339,14 €  4.557,01 € 1.782,13 € 431.882,85 € 
5/01  01.11.2015  6.339,14 €  4.575,62 € 1.763,52 € 427.307,23 € 
6/06  01.12.2015  6.339,14 €  4.594,30 € 1.744,84 € 422.712,93 € 
7/01  01.01.2016  6.339,14 €  4.613,06 € 1.726,08 € 418.099,87 € 
8/01  01.02.2016  6.339,14 €  4.631,90 € 1.707,24 € 413.467,97 € 
9/01  01.03.2016  6.339,14 €  4.650,81 € 1.688,33 € 408.817,16 € 
10/01  01.04.2016  6.339,14 €  4.669,80 € 1.669,34 € 404.147,36 € 
11/01  01.05.2016  6.339,14 €  4.688,87 € 1.650,27 € 399.458,49 € 
12/01  01.06.2016  6.339,14 €  4.708,02 € 1.631,12 € 394.750,47 € 
13/02  01.07.2016  6.339,14 €  4.727,24 € 1.611,90 € 390.023,23 € 
14/02  01.08.2016  6.339,14 €  4.746,55 € 1.592,59 € 385.276,68 € 
15/02  01.09.2016  6.339,14 €  4.765,93 € 1.573,21 € 380.510,75 € 
16/02  01.10.2016  6.339,14 €  4.785,39 € 1.553,75 € 375.725,36 € 
17/02  01.11.2016  6.339,14 €  4.804,93 € 1.534,21 € 370.920,43 € 
18/02  01.12.2016  6.339,14 €  4.824,55 € 1.514,59 € 366.095,88 € 
19/02  01.01.2017  6.339,14 €  4.844,25 € 1.494,89 € 361.251,63 € 
20/02  01.02.2017  6.339,14 €  4.864,03 € 1.475,11 € 356.387,60 € 
21/02  01.03.2017  6.339,14 €  4.883,89 € 1.455,25 € 351.503,71 € 
22/02  01.04.2017  6.339,14 €  4.903,83 € 1.435,31 € 346.599,88 € 
23/02  01.05.2017  6.339,14 €  4.923,86 € 1.415,28 € 341.676,02 € 
24/02  01.06.2017  6.339,14 €  4.943,96 € 1.395,18 € 336.732,06 € 
25/03  01.07.2017  6.339,14 €  4.964,15 € 1.374,99 € 331.767,91 € 
26/03  01.08.2017  6.339,14 €  4.984,42 € 1.354,72 € 326.783,49 € 
27/03  01.09.2017  6.339,14 €  5.004,77 € 1.334,37 € 321.778,72 € 
28/03  01.10.2017  6.339,14 €  5.025,21 € 1.313,93 € 316.753,51 € 
29/03  01.11.2017  6.339,14 €  5.045,73 € 1.293,41 € 311.707,78 € 
30/02  01.12.2017  6.339,14 €  5.066,33 € 1.272,81 € 306.641,45 € 
31/03  01.01.2018  6.339,14 €  5.087,02 € 1.252,12 € 301.554,43 € 
32/03  01.02.2018  6.339,14 €  5.107,79 € 1.231,35 € 296.446,64 € 
33/03  01.03.2018  6.339,14 €  5.128,65 € 1.210,49 € 291.317,99 € 
34/03  01.04.2018  6.339,14 €  5.149,59 € 1.189,55 € 286.168,40 € 
35/03  01.05.2018  6.339,14 €  5.170,62 € 1.168,52 € 280.997,78 € 
36/03  01.06.2018  6.339,14 €  5.191,73 € 1.147,41 € 275.806,05 € 
37/04  01.07.2018  6.339,14 €  5.212,93 € 1.126,21 € 270.593,12 € 
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38/04  01.08.2018  6.339,14 €  5.234,22 € 1.104,92 € 265.358,90 € 
39/04  01.09.2018  6.339,14 €  5.255,59 € 1.083,55 € 260.103,31 € 
40/04  01.10.2018  6.339,14 €  5.277,05 € 1.062,09 € 254.826,26 € 
41/04  01.11.2018  6.339,14 €  5.298,60 € 1.040,54 € 249.527,66 € 
42/04  01.12.2018  6.339,14 €  5.320,24 € 1.018,90 € 244.207,42 € 
43/04  01.01.2019  6.339,14 €  5.341,96 € 997,18 € 238.865,46 € 
44/04  01.02.2019  6.339,14 €  5.363,77 € 975,37 € 233.501,69 € 
45/04  01.03.2019  6.339,14 €  5.385,67 € 953,47 € 228.116,02 € 
46/04  01.04.2019  6.339,14 €  5.407,67 € 931,47 € 222.708,35 € 
47/04  01.05.2019  6.339,14 €  5.429,75 € 909,39 € 217.278,60 € 
48/04  01.06.2019  6.339,14 €  5.451,92 € 887,22 € 211.826,68 € 
49/05  01.07.2019  6.339,14 €  5.474,18 € 864,96 € 206.352,50 € 
50/05  01.08.2019  6.339,14 €  5.496,53 € 842,61 € 200.855,97 € 
51/05  01.09.2019  6.339,14 €  5.518,98 € 820,16 € 195.336,99 € 
52/05  01.10.2019  6.339,14 €  5.541,51 € 797,63 € 189.795,48 € 
53/05  01.11.2019  6.339,14 €  5.564,14 € 775,00 € 184.231,34 € 
54/05  01.12.2019  6.339,14 €  5.586,86 € 752,28 € 178.644,48 € 
55/05  01.01.2020  6.339,14 €  5.609,68 € 729,46 € 173.034,80 € 
56/05  01.02.2020  6.339,14 €  5.632,58 € 706,56 € 167.402,22 € 
57/05  01.03.2020  6.339,14 €  5.655,58 € 683,56 € 161.746,64 € 
58/05  01.04.2020  6.339,14 €  5.678,67 € 660,47 € 156.067,97 € 
59/05  01.05.2020  6.339,14 €  5.701,86 € 637,28 € 150.366,11 € 
60/05  01.06.2020  6.339,14 €  5.725,15 € 613,99 € 144.640,96 € 
61/06  01.07.2020  6.339,14 €  5.748,52 € 590,62 € 138.892,44 € 
62/06  01.08.2020  6.339,14 €  5.772,00 € 567,14 € 133.120,44 € 
63/06  01.09.2020  6.339,14 €  5.795,56 € 543,58 € 127.324,88 € 
64/06  01.10.2020  6.339,14 €  5.819,23 € 519,91 € 121.505,65 € 
65/06  01.11.2020  6.339,14 €  5.842,99 € 496,15 € 115.662,66 € 
66/06  01.12.2020  6.339,14 €  5.866,85 € 472,29 € 109.795,81 € 
67/06  01.01.2021  6.339,14 €  5.890,81 € 448,33 € 103.905,00 € 
68/06  01.02.2021  6.339,14 €  5.914,86 € 424,28 € 97.990,14 € 
69/06  01.03.2021  6.339,14 €  5.939,01 € 400,13 € 92.051,13 € 
70/06  01.04.2021  6.339,14 €  5.963,26 € 375,88 € 86.087,87 € 
71/06  01.05.2021  6.339,14 €  5.987,61 € 351,53 € 80.100,26 € 
72/06  01.06.2021  6.339,14 €  6.012,06 € 327,08 € 74.088,20 € 
73/07  01.07.2021  6.339,14 €  6.036,61 € 302,53 € 68.051,59 € 
74/07  01.08.2021  6.339,14 €  6.061,26 € 277,88 € 61.990,33 € 
75/07  01.09.2021  6.339,14 €  6.086,01 € 253,13 € 55.904,32 € 
76/07  01.10.2021  6.339,14 €  6.110,86 € 228,28 € 49.793,46 € 
77/07  01.11.2021  6.339,14 €  6.135,82 € 203,32 € 43.657,64 € 
78/07  01.12.2021  6.339,14 €  6.160,87 € 178,27 € 37.496,77 € 
79/07  01.01.2022  6.339,14 €  6.186,03 € 153,11 € 31.310,74 € 
80/07  01.02.2022  6.339,14 €  6.211,29 € 127,85 € 25.099,45 € 
81/07  01.03.2022  6.339,14 €  6.236,65 € 102,49 € 18.862,80 € 
82/07  01.04.2022  6.339,14 €  6.262,12 € 77,02 € 12.600,68 € 
83/07  01.05.2022  6.339,14 €  6.287,69 € 51,45 € 6.312,99 € 

 
 

42



IP          Nabava gasilskega tehničnega vozila z dvigalom 

 
 

43

84/07  01.06.2022  6.338,77 €  6.312,99 € 25,78 € 0,00 € 
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