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1. UVODNO POJASNILO, PREDSTAVITEV INVESTITORJA 

IN IZDELOVALCA IP, NAMENA IN CILJEV 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DIIP 
 

Uvodno pojasnilo 
 

Mestna občina Koper (MOK) si že nekaj let prizadeva zagotoviti ureditev okoljske 

infrastrukture podeželskem zaledju občine  v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi 

akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo. Tako postopoma dograjuje obsežen 

sistem fekalne kanalizacije s centralno čistilno napravo Koper v Srminu in več lokalnimi 

čistilnimi napravami, kjer to zahteva razgibanost terena.  Tako MOK v skladu s finančnimi 

zmožnostmi na svojem območju pomembno prispeva k realizaciji prevzetih obveznosti 

Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU, saj naj bi bilo neizpolnjevanje prevzetih 

obveznosti sankcionirano z velikimi finančnimi posledicami. 

 

V okviru obalnega projekta »Zbiranja in čiščenja odpadnih voda v obalnem porečju »se je 

zgradila nova centralna čistilna naprava za Mestno občino Koper in Občino Izola. Kapaciteta 

nove čistilne naprave znaša 84.500 populacijskih ekvivalentov, ki bo pokrivala širše območje 

občine. Zgrajeno je bilo tudi primarno kanalizacijsko omrežje (zbirni fekalni kanal Iplas -

Spodnje Škofije - Zgornje Škofije, ki je namenjen zbiranju odpadnih vod iz sekundarnih 

kanalizacij), s čimer je omogočena tudi izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 

območja Škofij. 

 

Mestna občina Koper je tako v I.  fazi – 1. etapa že izvedla izgradnjo kanalizacije v pretežnem 

delu Spodnjih Škofij in v zaselku Forteza, kjer je že bil zgrajen ločen sistem omrežja fekalne 

kanalizacije v delu naselja Škofije in v zaselku Forteza v skupni dolžini 2.175 m, skupaj z 

novimi 58 hišnimi priključki za 104 gospodinjstva s 317 prebivalci, 1.977 m meteorne 

kanalizacije, obenem pa je bilo obnovljeno 518 m javnega vodovodnega omrežja. 

 

Pričujoči investicijski program obravnava investicijo v Sekundarno kanalizacijsko omrežje 

naselja Škofije I. Faza – 2. etapa, ki predstavlja nadaljevanje izgradnje okoljske infrastrukture 

na področju naselja Škofije in  obsega  izgradnjo kanalizacije na območju preostalega dela 

Spodnjih Škofij in zaselka Čuki, istočasno se rekonstruira del obstoječega vodovodnega 

omrežja na tem območju, ki ovira izvedbo projektiranega kanalizacijskega omrežja.   

  

Zaradi omejenih finančnih sredstev občinskega proračuna se investitor s tem projektom 

namerava prijaviti na 8. Javni poziv iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 

programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. 

 

Predstavitev investitorja: 
 

Investitor za projekt: Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza 

- 2. etapa"  je: 
 

MESTNA OBČINA KOPER, (MOK) 

Verdijeva ulica 10 

6000         Koper 
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Mestna občina Koper obsega 311,2 km2 ozemlja, ob tem poseduje 17,6 km obale slovenskega 

morja. V MOK živi 49.303 prebivalcev, od tega v mestu Koper 23.961 in v starem delu mesta 

5.490 prebivalcev. Gostota poseljenosti je nad povprečjem Slovenije in znaša 158 

prebivalcev/km2. V občini je 105 naselij, ki so v smislu lokalne samouprave organizirana v 

23 krajevnih skupnosti. 

 

Mestna občina Koper z mestom Koper kot svojim funkcionalnim in simbolnim središčem igra 

pomembno vlogo v širšem prostoru.  

 

Koper predstavlja središče državnega pomena in središče ene od osmih funkcijskih regij 

Slovenije. Opredeljen je kot eno najpomembnejših tovornih in prometnih vozlišč ter severno 

jadranskih pristanišč. Kot vsako od regionalnih središč pomeni Koper na območju svoje 

funkcijske regije vodilno silo gospodarskega, družbenega in prostorskega razvoja, zaradi 

posebne identitete in prepoznavnosti pa tudi kulturno in percepcijsko stičišče v regiji.  
 

Za Mestno občino Koper je značilen razvoj gradbeništva in terciarnih dejavnosti - transporta, 

trgovine in na področju finančnih, tehničnih in poslovnih storitev ter s tem delovnih mest 

predvsem v obalnem in priobalnem pasu, v zaledju na podeželju pa njihovo upadanje. 

Posledica so vsakodnevne migracije na delovna mesta, predvsem v Koper. 

 

MOK je v slovenskih razmerah pomembno gospodarsko središče. Dobro stanje gospodarstva 

se kaže tako v številu in strukturi gospodarskih subjektov regije, kakor tudi v številu in 

strukturi zaposlenih. Večina  gospodarskih subjektov in njihova dejavnost je v mestu in v 

priobalnem pasu. Analize kažejo, da je podeželje v občini slabše razvito. 

 

Sedež MOK je v mestu Koper na Verdijevi 10. Na čelu občine je župan s tremi podžupani, 

občinsko upravo pa vodi direktorica občinske uprave.  

 

Občinska uprava je organizirana po naslednjem organigramu: 
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Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, 

ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun ter 

samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in 

s statutom, ter kot svoje, opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se 

nanašajo na razvoj mest zlasti pa: 

 

 upravlja občinsko premoženje; 

 omogoča pogoje za gospodarski razvoj obmorske občine in v skladu z zakonom  

opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 

 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na področju 

posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči; 

 pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 

zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju in varstvo obeležij NOB; 

 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, borce NOB in žrtve nacifašizma;  

 pospešuje oblike prostovoljne pomoči; 

 pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, 

društveno, turistično, založniško in drugo dejavnost na svojem območju; 

 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 

 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine; 

 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, živalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred 

hrupom in pred elektromagnetnim sevanjem in opravlja druge dejavnosti varstva 

okolja; 

 skrbi za požarno varnost, razvoj gasilstva in organizira reševanje in pomoč; 

 v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne lokalne gospodarske javne službe, 

določa in   ureja  druge izbirne lokalne gospodarske javne službe ter ureja, upravlja in 

skrbi za druge lokalne javne službe; 

 pospešuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete 

Slovenske Istre;  

 pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

 

 

Predstavitev izdelovalcev investicijskega programa: 
 

Investicijsko dokumentacijo v obliki DIIP in Investicijskega programa (IP)  je izdelalo 

podjetje VALPRO d.o.o., specializirano za izdelavo vseh vrst investicijskih programov, 

pripravo prijav na javne razpise za pridobitev ugodnih kreditov ali nepovratnih sredstev, ter 

nudenjem računovodskih storitev. 
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Namen in cilji investicije: 
 

Namen investicije:   

 

Osnovni namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočal dolgoročne 

pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. To je osnova za nadaljnji razvoj kraja, posebej še za razvoj turističnih 

destinacij. S predvideno investicijo bo MOK na svojem območju pomembno prispevala k 

realizaciji prevzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU, saj je 

neizpolnjevanje prevzetih obveznosti sankcionirano z velikimi finančnimi posledicami. 

 

Nameni investicije bodo v naselju Škofije doseženi z izgradnjo nove sekundarne fekalne 

kanalizacije in priključitvijo na centralno čistilno napravo Koper v Srminu. Vzporedno z 

izgradnjo fekalne kanalizacije bo potekala tudi izgradnja meteorne kanalizacije. V skladu s 

projektnimi pogoji izdanimi od  Zdravstvenega inšpektorata RS OE Koper greznice niso več 

dopustne in se morajo vsi objekti priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, zato se bo 

zgradilo tudi več priključkov.  

 
 

Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeče cilje: 

 
- zmanjševanje onesnaženosti  podtalnice, porečja reke Rižane do izliva v morje in s tem 

zmanjšanje onesnaženosti morja; 

- dograditev kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Koper skladno s Pravilnikom o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode; 

- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem zdravih pogojev bivanja v 

naselju  Škofije; 

- revitalizirati kraje v zaledju mesta Koper in ohraniti oziroma povečati naseljenost 

obalnega zaledja; 

- izboljšati kakovost okolja in podobe turistične občine, kar Koper zagotovo tudi je – 

zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini; 

- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov 

onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;  

- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda; 

- izboljšanje okoljskih parametrov; 

- spodbujati razvoj ekoturizma v zaledju slovenske Istre ter širši gospodarski razvoj v 

Obalno Kraški regiji; 

- povečati konkurenčnost območja za investitorje;  

- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; 

- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja. 

 

Povzetek DIIP: 

 
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Sekundarno kanalizacijsko 

omrežje naselja Škofije I. faza - 2. etapa"  so bile evidentirane 3 (tri) možne variante 

reševanja problema odvajanja fekalnih odplak in nemotene oskrbe s kvalitetno pitno vodo za 

prebivalce naselja Škofije ter preprečevanja nadaljnjega onesnaževanja okolice, porečja reke 

Rižane in morja, in sicer: 
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- varianta izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije s priključitvijo na centralno čistilno 

napravo; 

- varianta izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije z izgradnjo lokalne čistilne naprave; 

- varianta brez investicije.  

 

Na osnovi analize variant po vseh kriterijih in merilih,  je predlagana varianta A, kar pomeni 

izvedba fekalne in meteorne kanalizacije s priključitvijo na že zgrajeni zbirni fekalni kanal 

Škofije – IPLAS - CČN, ki odvaja odpadne vode na tudi že zgrajeno centralno čistilno 

napravo v Srminu. Istočasno se bo obnovilo tudi obstoječi vodovod. Po tej varianti bo 

načrtovana investicija zaključena septembra, medtem ko bi se po varianti B z izgradnjo 

kanalizacije in nove lokalne čistilne naprave investicijski poseg lahko zavlekel za leto ali več. 

Za izgradnjo nove lokalne čistilne naprave je potrebno namreč zagotoviti lokacijo, soglasja, 

projekte, gradbeno dovoljenje, dodatna sredstva itd.  

 

Varianta A pomeni izvedbo  predvidene investicije v najkrajšem možnem času, po 

najugodnejši ceni, najbolje ureja ekološke zahteve in ustreza vsem predpisom v zvezi z 

varstvom narave, zagotavlja najvišjo učinkovitost investicije, najmanj obremenjuje proračun 

MOK. 

 

Zato je varianta A – torej izvedba meteorne in fekalne kanalizacije s priključitvijo na 

centralno čistilno napravo ter obnova javnega vodovoda -  spoznana za optimalno 

varianto, ki najprej in najceneje pripelje do zastavljenih ciljev in je predmet obravnave 

v pričujočem Investicijskem programu. 

 

Predvidena vrednost potrebnih aktivnosti za izvedbo A variante z investicijo znaša 

1.454.169,00 € skupaj z nepovračljivim DDV v tekočih cenah. V vrednost investicije je 

vključeno: 

 

- izdelava investicijske dokumentacije, 

- izgradnja omrežja fekalne kanalizacije s pripadajočimi objekti (jaški) v dolžini 1.218 m; 

- izgradnja 87 hišnih priključkov v skupni dolžini 1.968 m; 

- izgradnja meteorne kanalizacije v skupni dolžini 425,00 m; 

- izvedba rekonstrukcije vodovoda dolžine 1.150 m; 

- izvajanje strokovnega gradbenega nadzora v času izvajanja gradbenih in ostalih del. 

 

Finančna konstrukcija v DIIP je predvidela, da bodo viri financiranja po tekočih cenah za 

celotno investicijo sledeči (sredstva porabljena v letu 2014 in  2015) 
 

Elementi / VIR 

 
Sredstva 

ESRR 

Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

SKUPAJ NALOŽBA 628.572,00 154.378,00 671.219,00 1.454.169,00 

 SKUPAJ % 43,23 % 10,61 % 46,16 % 100,00 % 

 

Ureditev okoljske infrastrukture naselja Škofije predstavlja  zaključeno celoto.  
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
 

Pričujoči investicijski program obravnava investicijo v javno infrastrukturo in sicer v  

okoljsko infrastrukturo naselja Škofije v 2. etapi 1. faze. Gre za investicijo, ki je v javnem 

interesu in ne predstavlja državne pomoči. 

 

Na območju naselja Škofije doslej ni bilo zgrajenega sistema fekalne kanalizacije z 

odvajanjem odpadnih vod na čistilno napravo, ampak so to v glavnem pretočne greznice in 

individualne male čistilne naprave. Kanalizacijski sistem tako predstavljajo le kanalizacijski 

vodi, ki so speljani od individualne hiše do greznice. Voda iz greznic v glavnem ponikne v 

zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležečo njivo.  

 

Ker tako neurejeno stanje kanalizacije ne zagotavlja ustreznega zajemanja in čiščenja 

odpadnih vod je MOK v I.  fazi in 1. etapi že izvedla izgradnjo kanalizacije v pretežnem delu 

Spodnjih Škofij in v zaselku Forteza, kjer je bil zgrajen ločen sistem omrežja fekalne 

kanalizacije v delu naselja Škofije in v zaselku Forteza v skupni dolžini 2.175 m, skupaj z 

novimi 58 hišnimi priključki za 104 gospodinjstva s 317 prebivalci, 1.977 m meteorne 

kanalizacije, obenem pa je bilo obnovljeno 518 m javnega vodovodnega omrežja. 

 

MOK nadaljuje izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Škofije z 

načrtovano 2. Etapo I. faze, ki je predmet tega Investicijskega programa in  obsega  izgradnjo 

kanalizacije na območju preostalega dela Spodnjih Škofij in v zaselku Čuki, istočasno se 

rekonstruira del vodovodnega omrežja na tem območju.   

 

 

2.1. Cilji investicije 

 

Namen investicije 

 

Osnovni namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočal dolgoročne 

pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. To je osnova za nadaljnji razvoj kraja, posebej še za razvoj turističnih 

destinacij. S predvideno investicijo bo MOK na svojem območju pomembno prispevala k 

realizaciji prevzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU, saj so za  

neizpolnjevanje prevzetih obveznosti predvidene sankcije z velikimi finančnimi posledicami. 

 

Z novo urejeno okoljsko infrastrukturo se  prebivalcem Škofij zagotovi celovito zbiranje 

odpadnih vod in zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in s tem   

preprečitev in zmanjšanje obremenjenosti okolja ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja 

naselja Škofije.  
 

S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v 

naselju Škofije v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in 

evropsko okoljsko regulativo.    
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 Neposredni cilj investicije: 

Neposreden cilj investicije je v letih 2014 - 2015 zgraditi ločeni sistem omrežja fekalne 

kanalizacije v delu Spodnjih Škofij in v zaselku Čuki  v skupni dolžini 1.218 m, skupaj z 

novimi 87 hišnimi priključki s 410 prebivalci, 425,00 m meteorne kanalizacije, obenem 

pa tudi obnoviti 1.150 m javnega vodovodnega omrežja. 

 

Ostali izvedeni cilji investicije so še: 

- zmanjševanje onesnaženosti podtalnice, porečja reke Rižane do izliva v morje in s tem 

zmanjšanje onesnaženosti morja; 

- dograditev kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Koper skladno s Pravilnikom o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode; 

- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem zdravih pogojev bivanja v 

naselju  Škofije; 

- revitalizirati kraje v zaledju mesta Koper in ohraniti oziroma povečati naseljenost 

obalnega zaledja; 

- izboljšati kakovost okolja in podobe turistične občine, kar Koper zagotovo tudi je – 

zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini; 

- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov 

onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;  

- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda; 

- izboljšanje okoljskih parametrov; 

- spodbujati širši gospodarski razvoj v Obalno Kraški regiji; 

- povečati konkurenčnost območja za investitorje;  

- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; 

- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja. 

 

Komu koristi investicija: 

 
Nosilec interesa korist Škoda 

(izguba) 
Mestna občina Koper Dodatni prihodki od taks za obremenitev voda 

Doprinos k pravočasni izpolnitvi EU predpisov 

Zadovoljstvo občanov  

Možnost hitrejšega gospodarskega razvoja 

Preprečevanje izseljevanja mladih iz podeželja 

Usklajenost ureditve okoljske infrastrukture z zakonskimi zahtevami. 

Velika 

investicija 

(posredno večja 

korist kot 

škoda) 

Obalno  kraška regija Zmanjševanje zaostanka v razlikah v regionalnem razvoju 

Ohranjanje čiste podtalnice v nižje ležečih legah v regiji 

Ohranjanje poseljenosti podeželja 

Bistveno manjše onesnaženje voda in vodotokov, morja  in podtalnice 

Izboljšanje konkurenčnosti področja za potencialne investitorje 

 

Ni škode 

Javno podjetje Koper 

d.o.o. 

Zagotovljeno nemoteno izvajanje javne gospodarske službe odvajanja 

odpadnih komunalnih voda 

Dodatni stroški 

vzdrževanja  

Gospodarskim subjektom Urejeno okolje privablja nove naložbe 

Omogočena gradnja novih gospodarskih enot 

 

Ni škode 

Prebivalcem naselja 

Škofije 

Boljši pogoji bivanja 

Zmanjšanje onesnaženja podtalnice, voda, vodotokov in ozračja 

Prijaznejše  in bolj zdravo okolje 

Večji interes predvsem mladih, da ostanejo na podeželju 

Razvoj kmetijstva in mehkega turizma 

 

Ni škode 
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2.2. Spisek strokovnih podlag 
 

Strokovna dokumentacija na osnovi katere se bo izvedla navedena investicija je naslednja: 

 

- PGD, Načrt gradbenih konstrukcij kanalizacijski vodi, GEATEH d.o.o., Opekarska 11, 

Ljubljana, štev. načrta 237/07-3, Ljubljana, september, 2009; 

- PZI: » Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza« št. projekta 237/07 , 

marec 2010, izdelal GEATEH d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana). 

- DIIP, Valpro d.o.o., Postojna, januar 2014; 

- Investicijski program, Valpro d.o.o., Postojna, januar 2014; 
 
 

2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne 

variante 
 

Pri izbiri različnih variant predvidene rešitve problema neustreznega odvajanja 

meteornih in odpadnih komunalnih vod prebivalcev naselja Škofije, so bile obravnavane  

sledeče tri možnosti: 

 

A.) Obstoječa ureditev odvajanja fekalnih odplak na področju naselja Škofije je skrajno 

neustrezna in nevzdržna, zato je z vidika učinkovitosti in racionalnosti možna le sledeča 

varianta za rešitev perečega problema:  

 

– izvedba meteorne in fekalne kanalizacije s priključitvijo na centralno čistilno 

napravo in obnovitev dela javnega vodovoda: 

 

V okviru obalnega projekta »Zbiranja in čiščenja odpadnih voda v obalnem porečju »je bila 

zgrajena nova centralna čistilna naprava za Mestno občino Koper in Občino Izola s 

kapaciteto, ki bo pokrivala širše območje občine. Zgrajen je bil tudi zbirni fekalni kanal Iplas-

Spodnje Škofije - Zgornje Škofije, ki je namenjen zbiranju odpadnih vod iz sekundarnih 

kanalizacij.  

 

Tako je MOK v I.  fazi in 1. etapi že izvedla izgradnjo kanalizacije v pretežnem delu Spodnjih 

Škofij in v zaselku Forteza, z izgradnjo 2.175 m fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij in 

v zaselku Forteza, 58 hišnih priključkov, 1.977 m meteorne kanalizacije, obenem pa je bilo 

obnovljeno 518 m javnega vodovodnega omrežja. 

 

V 2. Etapi 1. Faze načrtovane izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja območja 

Škofij (preostali del Spodnjih škofij in zaselek Čuki), ki je predmet obravnave  pričujočega IP 

pa se zgradi 1.218 fekalnih kanalov s priključitvijo na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije –

Iplas - CČN, ki odpadno vodo odvaja v centralni kanalizacijski sistem mesta Koper s 

čiščenjem odpadne vode na centralni čistilni napravi. V okviru te investicije bo izvedenih tudi 

87 hišnih priključkov s priključitvijo na novo fekalno kanalizacijo. 

 

Vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije se bo zgradilo tudi novo meteorno kanalizacijo v 

dolžini 425,00 m kamor bodo speljane padavinske vode do iztoka v bližnje meteorne 

odvodnike. Kljub možnim velikim količinam padavin v kratkem času (velika intenziteta 

naliva), bo onemogočena možnost poplavljanja koristnih površin in prostorov z meteorno 

vodo. 
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Projektirani kanalizacijski sistem naselja Škofije delno ovira obstoječi vodovodni sistem. Zato 

bo prenovljen del vodovodnega sistema v dolžini 1.150 m, ki se mora obnoviti zaradi izvedbe 

kanalizacijskega in meteornega sistema.  

 

Vrednost celotnega posega znaša 1.454.169,00 € z nepovračljivim DDV v tekočih cenah. 

 

 

B.) Kot druga možna rešitev problema je bila evidentirana varianta izgradnje fekalnega 

in meteornega kanalizacijskega sistema z  izgradnjo nove lokalne čistilne naprave in 

obnovitev vodovoda.  

 

Po tej varianti se na območju  naselja Škofij zgradi enako kot v prvi varianti v letih 2014 -

2015 novo sekundarno omrežje fekalne kanalizacije in jo priključi na novozgrajeno lokalno 

čistilno napravo, ki bi bila tudi zgrajena v obravnavanem investicijskem posegu. 

Kanalizacijsko omrežje in sistem bo ločenega tipa za odvodnjo meteorne vode in za odvodnjo 

fekalne vode, ki bi se  končalo z lokalno čistilno napravo (LČN) Škofije.  

 

Omenjena LČN za odpadno vodo bi morala biti za cca 2.000 PE, saj ocenjujemo, da vas 

Škofije  v prihodnosti (v dobi življenjskega ciklusa čistilne naprave) naj ne bi imela več kot 

2.000 prebivalcev. Čistilna naprava za 2.000 PE pa predstavlja skupaj z nakupom ustrezno 

velikega in primernega zemljišča cca 1.800.000,00 € dodatnih stroškov investicije. Torej bi po 

tej varianti stroški investicije znašali najmanj 3.250.000,00 €. 

 

Tako kot v varianti A bi tudi v tej varianti izvedli 87 hišnih priključkov s priključitvijo na 

novo fekalno in meteorno kanalizacijo. Prav tako se hkrati rekonstruira 1.150 m obstoječega 

vodovoda, ki ga bo potrebno demontirati zaradi izvedbe kanalizacijskega sistema. 

 

Druga evidentirana možnost je ekonomsko in tehnološko neracionalna iz naslednjih razlogov:  

 

- zaradi izgradnje lokalne čistilne naprave se stroški investicije povečajo za najmanj 1,8 MIO 

€; 

-   za opisano čistilno napravo, bi morali izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti 

gradbeno dovoljenje, kar bi pomenilo najmanj 1 leto zakasnitve pri izvedbi obravnavane 

investicije, poleg tega bi MOK bilo onemogočeno tudi črpanje nepovratnih sredstev 5. razpisa 

SVLR; 

- čiščenje komunalnih odpadnih vod za naselje Škofije  rešuje projekt  »Zbiranja in čiščenja 

odpadnih voda v obalnem porečju.«, po katerem je že zgrajena CČN in primarni vodi do 

naselja  Škofije.  

 

C.) Varianta brez investicije pomeni, da se zaradi številnih industrijskih odplak ter 

nerešenega problema prečiščevanja komunalnih odpadnih voda kakovost podtalnice, 

priobalnega morja, pitne vode, vodotokov čedalje bolj slabša in se zatečeno stanje odvajanja 

komunalnih odplak ne rešuje, kar pomeni nadaljnjo nevarnost kontaminacije okolice in ljudi.  

 

Od vseh variant in drugačnih kombinacij je torej Varianta A.) edina, ki na optimalen 

način, ob najmanj obsežnem posegu v naravo,  ob najracionalnejši rabi sredstev za 

izvedbo in v ustreznem časovnem intervalu rešuje varovanje okolja pred 

onesnaževanjem podtalnice, voda, vodotokov in priobalnega morja, zato je v 

nadaljevanju le ta tudi opisana. 
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Kot kriteriji za odločitev so bili definirani: 
 

a.) Smotrna in racionalna izgradnja kanalizacije; 

b.) Stroški za izvedbo posamezne variante; 

c.) Dinamika izvedbe investicije; 

d.) Izpolnjevanje okoljevarstvenih ciljev; 

e.) Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja porečja reke Rižane in morja: 

f.) Usklajenost z razvojnimi programi MOK in Obalno Kraške regije;  

g.) Zagotavljanje zdrave pitne vode za prebivalce naselja Škofije; 

h.) Ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja; 

i.) Uravnotežen razvoj regije; 

j.) Ugoden vpliv na pospešen razvoj turizma v občini in regiji. 
 

Izvedba izbora optimalne variante: 

 

kriteriji Varianta A Varianta B Varianta C 

a.) + - - 

b.) - - + 

c.) + - - 

d.) + + - 

e.) + + - 

f.) + + - 

g.) + - - 

h.) + + - 

i.) + + - 

j.) + + - 

 

Rezultat 

9 + 

1 - 

6+ 

4 - 

1+ 

9 - 

 
 
 

2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in 

projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije 
 
 

a.) Odgovorna oseba za izdelavo  DIIP, Predinvesticijske zasnove in Investicijskega 

programa (IP): 
 

      Zdravko Čebokli , VALPRO d.o.o.,  Cankarjeva 1,  6230 Postojna, 
 
                         

b.) odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 
 

- Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije je mag. Zoran Stojič, 

univ. dipl. inž. grad.,  GEATEH d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana. 
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c.) odgovorne osebe za izvedbo investicije: 

 

 

Ime in priimek Institucija Tel./fax Odgovoren za: 

Boris Popovič MOK - župan 05/6646228 Realizacijo investicije 

 

Viljan Tončič MOK – vodja 

samostojne službe 

05/6646267 Izvedbo celotnega projekta 

 
 
 

2.5. Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje  učinkov investicije 
 
- odgovorna oseba Mestne občine Koper je župan Boris Popovič; 

- odgovorna oseba za vodenje operacije - vodja projekta je Viljan Tončič, vodja Samostojne 

investicijske službe MOK; 

- za strokovno spremljanje operacije s strani investitorja bo imenovana strokovno 

usposobljena ekipa za posamezna področja z ustreznimi izkušnjami za področja, ki jih 

vsak posameznik pokriva; 

- izvajalce del in nadzora bo Mestna občina Koper izbrala na podlagi Zakona o javnem 

naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/08, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012, 12/2013); 

- z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo; 

- naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor. 

 

 
Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda 

infrastrukturo v upravljanje Mestni občini Koper, ta pa s pogodbo o najemu infrastrukture v 

vzdrževanje JP Komunala Koper, obnovljeni javni  vodovod  pa JP Rižanski vodovod Koper. 
 
 
 

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne 

konstrukcije 
 

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letih 2014 in 2015, je določena po 

stalnih cenah - upoštevane so cene iz decembra 2013 na osnovi noveliranega predračuna 

projektanta (vir: PZI: » Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza« št. 

projekta 237/07 , marec 2010, izdelal GEATEH d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana). 

 

Izhodišča za določitev vrednosti investicije: 

 

 Strošek izdelave DIIP in IP je določen na podlagi predračuna izvajalca; 

 Strošek izvedbe GOI del je določen na podlagi noveliranega predračuna projektanta; 

 Strošek gradbenega nadzora je določen na podlagi izkušenj v % vrednosti del; 
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Pregled vrednosti investicije v stalnih cenah ter skupna vrednost investicije z DDV-jem 

v €: 

 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost 

brez DDV 

Znesek 

nepovrač. 

DDV 

Vrednost z 

nepovrač. 

DDV 

I. Izdelava IP in novelacije IP in dodatnih CB analiz 4.500,00 990,00 5.490,00 

II. Izgradnja fekalne kanalizacije **  337.900,00 0,00 337.900,00 

III. Izgradnja meteorne kanalizacije ** 111.600,00 24.552,00 136.152,00 

IV. Rekonstrukcija  javnega vodovoda** 300.000,00 0,00 300.000,00 

V. Gradbeni nadzor – fekalna kanalizacija, vodovod* 12.750,00 0,00 12.750,00 

VI. Gradbeni nadzor – meteorna kanalizacija* 2.250,00 495,00 2.745,00 

A. Izvedba del – upravičeni stroški (I. – VI.) 769.000,00 26.037,00 795.037,00 

VII. Izdelava DIIP  1.000,00 220,00 1.220,00 

VIII. Izdelava hišnih priključkov**   507.950,00 111.749,00 619.699,00 

IX. Gradbeni in upravljavski nadzor*    10.150,00 2.233,00 12.383,00 

B.) Neupravičeni stroški (VII. –IX.) 519.100,00 114.202,00 633.302,00 

STROŠKI OPERACIJE z NEPOVRAČ. DDV 

(A. + B.) 
1.288.100,00 140.239,00 1.428.339,00 

Znesek povračljivega (odbitnega) DDV  
 143.043,00  

Informativni znesek celotnega  DDV 
 283.382,00  

STROŠKI  INV. S CELOTNIM  DDV - 

informativno 

1.288.100,00 283.382,00 1.571.482,00 

UPRAVIČENI STROŠKI (B) 
769.000,00   

NEUPRAVIČENI STROŠKI (A + DDV) 519.100,00 140.239,00 659.339,00 

* -  vključeni stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora 

** - vključeni stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov 
 

Pri navedeni investiciji ima občina na podlagi 7. odstavka 65. člena pravico do odbitka 

vstopnega DDV za fekalno kanalizacijo in vodovod. Na podlagi 76.a člena ZDDV-1 gre pri 

gradbenih delih  in nadzoru za obrnjeno davčno obveznost, kjer občina obračuna izstopni 

DDV po metodi samoobdavčitve in si ga ustrezno odbije skladno s 7. odstavkom 65. člena 

ZDDV-1. Pri ostalih delih (hišni priključki, meteorna kanalizacija) občina nima pravice do 

odbitka vstopnega DDV. Na podlagi 127. a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV ne 

gre za obrnjeno davčno obveznost. Izvajalec v teh primerih obračuna DDV, ki občini 

predstavlja investicijski odhodek. MOK tako nima pravice do odbitka vstopnega DDV tudi 

pri pripravi investicijske dokumentacije. 
 

 

Tekoče cene za dela predvidena v letu 2015  so  preračunane na osnovi podatkov o predvideni 

inflaciji v skladu z jesensko napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov UMAR, 

november 2013: ( 2014 – 1,4 % in 2015 – 1,7 %): 

 

(tekoče cene za dela v letu 2015 so revalorizirane s faktorjem 1,020). 
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Pregled vrednosti investicije v tekočih cenah ter skupna vrednost investicije z DDV-jem 

v €: 
 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost brez 

DDV 

Znesek 

DDV 

Vrednost z 

DDV 

I. Izdelava IP in novelacije IP in dodatnih CB 

analiz 4.550,00 1.001,00 5.551,00 

II. Izgradnja fekalne kanalizacije **  344.050,00 0,00 344.050,00 

III. Izgradnja meteorne kanalizacije ** 113.650,00 25.003,00 138.653,00 

IV. Rekonstrukcija  javnega vodovoda** 305.400,00 0,00 305.400,00 

V. Gradbeni nadzor – fekalna kanalizacija, 

vodovod* 13.000,00 0,00 13.000,00 

VI. Gradbeni nadzor – meteorna kanalizacija* 2.300,00 506,00 2.806,00 

A. Izvedba del – upravičeni stroški (I. – VI.) 782.950,00 26.510,00 809.460,00 

VII. Izdelava DIIP  1.000,00 220,00 1.220,00 

VIII. Izdelava hišnih priključkov**   517.100,00 113.762,00 630.862,00 

IX. Gradbeni in upravljavski nadzor*    10.350,00 2.277,00 12.627,00 

B.) Neupravičeni stroški (VII. –IX.) 528.450,00 116.259,00 644.709,00 

STROŠKI OPERACIJE z NEPOVRAČ. DDV 

(A. + B.) 
1.311.400,00 142.769,00 1.454.169,00 

Znesek povračljivega (odbitnega) DDV  
 145.739,00  

Informativni znesek celotnega  DDV 
 288.508,00  

STROŠKI  INV. S CELOTNIM  DDV - 

informativno 

1.311.400,00 288.508,00 1.599.908,00 

UPRAVIČENI STROŠKI (B) 
782.950,00   

NEUPRAVIČENI STROŠKI (A + DDV) 528.450,00 142.769,00 671.219,00 

* -  vključeni stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora 

** - vključeni stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov 

 

Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah: 
 

Elementi / VIR 

 
Sredstva 

ESRR 

Okoljska dajatev 

za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

Upravičeni stroški 

naložbe  

628.572,00 

(80,28 %) 

154.378,00 

(19,72 %) 

00,00 

(0,00 %) 

782.950,00 

(100 %) 

Neupravičeni stroški 

 

00,00 528.450,00 

(100,00 %) 

528.450,00 

(100,00 %) 

DDV 00,00 00,00 142.769,00 

(100,00 %) 

142.769,00 

(100,00 %) 

SKUPAJ NALOŽBA 628.572,00 154.378,00 671.219,00 1.454.169,00 

 SKUPAJ % 43,23 % 10,61 % 46,16 % 100,00 % 
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Mestna občina Koper bo iskala še druge možnosti javnih virov financiranja projekta in ob 

priložnosti pristopila tudi k črpanju ostalih možnih nepovratnih sredstev za sofinanciranje 

obravnavane investicije. 

 

 

 2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev  upravičenosti 

investicijskega projekta 
 

 

Osnovno izhodišče pri vrednotenju je simulacija projekta v pogojih 'z' investicijo in 'brez' 

investicije in sicer so v finančnih projekcijah za izračun finančne donosnosti investicije 

(FNSV, FISD) prikazani le prihodki MOK in obeh vzdrževalcev nove okoljske infrastrukture 

po koncu investicije v kanalizacijo v naselju Škofije in seveda stroški v zvezi s tem.  

 

Finančna upravičenost investicije je računana z diskontiranjem finančnega toka 

investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, zato je izračunana finančna neto sedanja vrednost 

(FNSV) negativna in znaša (-1.198.765,00 €), prav tako je negativna tudi finančna interna 

stopnja donosa (FISD) investicije. 

 

Pri tem pa je potrebno poudariti, da investitor pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in 

vodovoda  v naselju Škofije zasleduje predvsem druge zgoraj opisane cilje, ne pa donosnost 

vloženih sredstev. 

 

Za izračun ekonomske donosnosti (upravičenosti) investicije so pri prihodkih in odhodkih 

občine upoštevani konverzijski faktorji ter še drugi prihodki in odhodki, ki jih ima v zvezi z 

investicijo širša družbena skupnost. 
 

Ekonomska upravičenost investicije je računana z diskontiranjem ekonomskega toka 

investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, izračunana ekonomska neto sedanja vrednost 

(ENSV) pa je pozitivna in znaša  1.457.906,00 €, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) 

investicije pa znaša 18,949 %, kar je dobra ekonomska donosnost. 

 

Koristi investicije seveda lahko opredelimo kot razvojni impulz za nastanek mikro podjetij 

predvsem s področja turizma  v zaledju občine, ki je zaradi premajhnega razvojnega 

organiziranja v preteklem programskem obdobju razvojno nazadovala. Poleg tega 

obravnavana investicija prispeva k ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja in seveda k 

pospešenemu razvoju podeželja. Seveda pa je te koristi investicije nemogoče tudi finančno 

ovrednotiti. 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM 

UPRAVLJAVCU 
 

Investitor za projekt: Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza 

- 2. etapa" je: 
 

INVESTITOR 

Naziv MESTNA OBČINA KOPER 

Naslov 
Verdijeva 10,       6000     Koper 

Odgovorna oseba 
Župan BORIS POPOVIČ 

Telefon 05 664 61 00  

Telefax 05 627 16 02 

E-mail obcina@koper.si 

Davčna številka SI 40016803 

Žiro račun 01250-0100005794 

 
Opredelitev izdelovalca investicijske dokumentacije: 

 

Investicijsko dokumentacijo v obliki DIIP in IP je izdelalo podjetje VALPRO d.o.o. 

Cankarjeva 1, 6230 Postojna, specializirano za izdelavo vseh vrst investicijskih programov, 

pripravo prijav na javne razpise za pridobitev ugodnih kreditov ali nepovratnih sredstev, ter 

nudenjem računovodskih storitev. 

 
Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije:  

VALPRO d.o.o. Postojna.,  

Cankarjeva 1, 6230  Postojna,  

Tel. 05/7201990 

Fax. 05/7201991 

E –mail: valpro@siol.net 

ID številka za DDV: SI53922441 

matična številka: 5528097 

Šifra dejavnosti: 70.220 Podjetniško in poslovno svetovanje 

odgovorna oseba: ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. ekon.. 

 
UPRAVLJAVEC 

Naziv MESTNA OBČINA KOPER 

Naslov 
Verdijeva 10,       6000     Koper 

Odgovorna oseba 
Župan BORIS POPOVIČ 

Telefon 05 664 61 00  

Telefax 05 627 16 02 

E-mail obcina@koper.si 

Davčna številka SI 40016803 

Žiro račun 01250-0100005794 
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Odgovorne osebe: 

 

 
 

Odgovorna oseba Mestne občine Koper: BORIS POPOVIČ, župan Mestne Občine Koper; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni vodja za izvedbo investicije: VILJAN TONČIČ, dipl. inž. grad., vodja  

Samostojne investicijske službe MOK; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebno investicijsko dokumentacijo v obliki D.I.I.P. in Investicijskega programa izdeluje: 

VALPRO d.o.o. Postojna., odgovorni vodja projekta je ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. 

ekon.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljavec kanalizacijskega , meteornega  in vodovodnega omrežja  je Mestna občina Koper 

- odgovorna oseba upravljavca: BORIS POPOVIČ, župan Mestne Občine Koper; 
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4. ANALIZA  OBSTOJEČEGA STANJA  
 

 

4.1. Analiza stanja  
 

Obstoječe kanalizacijsko omrežje in centralna čistilna naprava v Kopru 

 

V avgustu 2009 je bila zaključena faza poskusnega obratovanja nove čistilne naprave v Kopru 

na Srminu s kapaciteto 84.500 populacijskih ekvivalentov, ki je namenjena čiščenju 

komunalnih odpadnih vod iz Mestne občine Koper in Občine Izola. V centralni čistilni 

napravi Koper je bila pred rekonstrukcijo omogočena le mehanska stopnja čiščenja 

komunalnih odpadnih voda, z rekonstrukcijo in dograditvijo pa se poleg omenjene izvajata 

tudi sekundarna (biološka stopnja) in terciarna stopnja čiščenja. Na čistilno napravo se po 

oceni dovaja približno 55 do 60% letnega onesnaženja, sorazmerno zelo velik delež 

onesnaženja pa se razbremenjuje v okolje. Z izgradnjo čistilne naprave se je zgradil tudi 

fekalni zbiralnik Iplas - Spodnje Škofije - Zgornje Škofije dolžine 3,3 km, ki bo zbiral 

komunalne odpadne vode iz naselja Škofije in jih odvajal na centralno čistilno napravo Koper. 

 

Obstoječe kanalizacijsko omrežje v Škofijah 

 

Območje, ki je predmet obravnavane investicije je v Mestni občini Koper v vasi Škofije. 

Območje Škofij z vidika celotnega projekta lahko razdelimo na: Spodnje Škofije, Zgornje 

Škofije, Jelarji, Čuki,  Mejni prehod in Valmarin.  
 

Obravnavana naselja v Spodnjih Škofijah nimajo urejenega fekalnega kanalizacijskega 

sistema z odvajanjem fekalnih odpadnih voda na čistilno napravo. Odpadne komunalne vode 

se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Kanalizacijski 

sistem tako predstavljajo le kanalizacijski vodi, ki so speljani od individualne hiše do 

greznice. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje 

ležeče zemljišče. Ravno tako ni urejenega zbiranje in odvajanja meteornih vod, ki zaradi vse 

večji strešnih, asfaltiranih in drugih utrjenih površin pomeni dodatno obremenitev okolja, ki 

nima ustrezno kanaliziranih meteornih vod. 

 

Rešitev takega stanja predstavlja ureditev ločenega kanalizacijskega sistema. Glede na 

izdelano novelacijo idejne študije kanalizacije v Mestni občini Koper (IB Koper št. 90-140, 

okt. 1991) je predvidena priključitev komunalnih odpadnih vod iz Škofij na centralni 

kanalizacijski sistem mesta Koper. Priključitev komunalnih odpadnih vod iz obravnavanih 

naselij Spodnjih Škofij je tako predvidena v obstoječi kanalizacijski zbiralnik komunalnih 

odpadnih vod CČN – IPLAS – Škofije - Zg. Škofije. Po omenjeni idejni študiji je predvideno, 

da se iz obravnavanih naselij odvaja komunalne odpadne vode preko gravitacijskih kanalov. 

 

MOK je že v letu 2010 pristopila k reševanju problema odvajanja in čiščenja komunalnih vod 

v naselju Škofije in v I.  fazi – 1. etapa izvedla izgradnjo kanalizacije v pretežnem delu 

Spodnjih Škofij in v naselju Forteza. Tako je bil do leta 2012 zgrajen ločen sistem omrežja 

fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij in v zaselku Forteza v skupni dolžini 2.175 m, 

skupaj z novimi 58 hišnimi priključki za 104 gospodinjstva s 317 prebivalci, 1.977 m 

meteorne kanalizacije, obenem pa je bilo obnovljeno 518 m javnega vodovodnega omrežja. 
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V tem IP pa je obravnavana I. faza – 2. etapa ki obsega  izgradnjo kanalizacije na območju 

preostalega dela Spodnjih Škofij in v zaselku Čuki.   

 

Glavni vzroki za izgradnjo predvidenega kanalizacijskega sistema naselja Škofije so 

naslednji: 

 

- zaradi onesnaževanja podtalnice, voda, vodotokov in morja je nujno potrebno vse 

odpadne vode kontrolirano odvajati in jih čistiti. 

- z izgradnjo komunalnih naprav skuša občinska uprava revitalizirati kraje v zaledju s 

tem, da vsem prebivalcem občine  omogoči kar najbolj enakovredno bivalno okolje. 

- vas Škofije je med največjimi naselji v Mestni občini Koper (MOK) s 1.220 

prebivalci, ki še nima kanalizacijskega sistema v celoti speljanega na novo centralno 

čistilno napravo. 

 

Zaradi tega je potrebno izvesti investicijo v izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije z 

rekonstrukcijo  javnega vodovoda, kjer ovira izvedbo fekalne kanalizacije. 

 

 

4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija 
 

 

Investicija v izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v naselju Škofije bo služila JP 

Komunala Koper, ki bo s tem lahko izvajala javno funkcijo odvajanja odpadnih voda preko 

zgrajenega omrežja fekalne kanalizacije v centralno čistilno napravo Srmin, od kjer se bodo 

prečiščene vode spuščale v morje. 

 

Investicija bo obenem zadovoljevala potrebe 410 prebivalcev naselja Čuki in dela naselja 

Škofije po zdravem življenjskem okolju, varni prometni povezavi z delovnimi mesti ter 

oskrbo z zdravo pitno vodo 

 

Predvidena investicija bo bistveno izboljšala pogoje za razvoj specifičnega turizma in 

predvsem kmečkega sonaravnega turizma – skratka ekoturizma na kmetijah, saj je to brez 

urejene komunalne infrastrukture do sedaj bilo nemogoče. 

 

Vas z urejeno okoljsko infrastrukturo bo izboljšala življenjski standard sedanjim prebivalcem 

in pritegnila nove. Omogočen bo razvoj vasi tako z demografskega kot gospodarskega vidika. 

 

Poleg tega bo investicija pripomogla k zadovoljevanju potreb po ohranitvi poseljenosti 

slovenskega podeželja. 

 

Investicija bo omogočila zadovoljevanje potreb po čistem okolju, zmanjševanju 

onesnaževanja okolja z izlivi fekalij in s tem zmanjšanja možnost ogrožanja zdravja 

prebivalstva.  
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4.3. Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 

dokumentom, usmeritvami Skupnosti in razvojnimi dokumenti področja 
 

Načrtovana investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki med cilji Pete  razvojne 

prioritete, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja vključuje skladnejši  

regionalni  razvoj. Dokument določa, da je potrebno: 

- občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih 

dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z 

razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti  financiranje neprofitne 

stanovanjske gradnje ter urediti področje komunalnih dejavnosti; 

- zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno samooskrbo s hrano; 

- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno 

vitalnost ter privlačnost podeželja; 

 

Investicija je skladna tudi z Nacionalnim programom varstva okolja, ki sledi usmeritvam 

6. okoljskega akcijskega programa EU in Lizbonske strategije.    

Postopki izvajanja operacije so usklajeni s pravili izvajanja kohezijske politike v RS, 

določene v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v 

RS v obdobju 2007-2013 (člen 7). 

Projekt je skladen z razvojno prioriteto Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 

(NSRO 2007-2013) »Razvoj regij«. Prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne 

infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in 

delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot – v tem primeru Obalno kraške regije. 

 

Investicija je usklajena z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Razvoj regij, prednostno 

usmeritvijo Regionalni razvojni programi; Okoljska infrastruktura: 

 
Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno 

podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij, ustvarja pozitivne 

socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in sploh 

atraktivnosti območij za delo in življenje. Ključen pa je na vsak način prispevek te 

infrastrukture na okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja. 

 
Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije v pogledu 

- racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja, 

- usmerjanja dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za 

prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost 

naravnega in bivalnega okolja, 

- doseganja kvalitetnega razvoja in privlačnosti mest ter drugih naselij,   

- zagotavljanja ustrezne vodooskrbe,  

- preudarne  rabe  naravnih  virov,  

- razmeščanja dejavnosti v prostoru tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe 

in potrebami po vodi.  

- varstva okolja, 

- zagotavljanja komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, 

kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 
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Prav tako je projekt usklajen z veljavno prostorsko urbanistično dokumentacijo: 

 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode  (za obdobje od 

2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008). 

Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike 

varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega 

programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju 

komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči 

EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01) Ljubljana, 4. oktober 

2004. 

 

Investicija se sklada z Regionalnim razvojnim programom Južno Primorske regije 2007-

2013, saj se bo z izgradnjo kanalizacije in novega vodovoda okrepil trajnostni razvoj 

obmejnega območja.  

 

Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007 – 2013 v dolgoročnih ciljih regije 

navaja, da bo Regija  do konca leta 2013 dokončala vzpostavljanje osnovne okoljske 

infrastrukture, med drugim oskrbo s pitno vodo. Področje varstva okolja je ključnega pomena 

za kakovostno življenje posameznika in celotne skupnosti, pa tudi za uspešen razvoj območja 

na vseh področjih.  

 

Obalne občine so junija 2006 sprejele in kasneje novelirale »Razvojni program podeželja za 

območje občin Koper, Izola in Piran«. V razvojni viziji in ciljih so elementi, na katere se 

nanaša tudi namen in cilj investicije v izgradnjo okoljske infrastrukture za naselje Škofije. 

 

Investicija je vključena v Proračun Mestne občine Koper za leto 2014 in je vključena v 

Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper za leta 2014 - 2017 in bo usklajena na 

podlagi potrditve tega IP. Z izgradnjo okoljske infrastrukture v naselju Škofije bo 

zagotovljena primerna infrastruktura za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, 

razvoju turizma kmetijstva in hkrati preprečevanje trenda depopulacije zalednih krajev MOK.  
 
 
 
 
 
 

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI PROJEKTA 
 

Pri dani investiciji analiza tržnih možnosti ni smiselna, saj je Mestna občina Koper dolžna 

omogočiti oskrbo z zdravo pitno vodo ter čisto okolje z odvajanjem fekalnih odplak v čistilno 

napravo vsakemu gospodinjstvu in gospodarskemu subjektu  pod enakimi pogoji. Prav tako 

investicija ni finančno upravičena, saj gre tu za izgradnjo okoljske infrastrukture, ki ne 

prinaša dovolj prihodkov, da bi se pokrivali stroški oziroma odhodki vzdrževanja nove javne 

infrastrukture. 

 

Zato je navedeno investicijo, ki je širšega družbenega pomena, smatrati kot neprofitno 

naložbo v  javno okoljsko infrastrukturo, kajti prvenstven cilj je  zagotoviti zdravo bivalno 

okolje, brez izlivanja neprečiščenih fekalij neposredno v okolje kjer ljudje živijo in kvalitetno 

vodooskrbo in požarno varnost obravnavanega  območja.  
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Neposredni in posredni uporabniki  

 

Med neposredne uporabnike lahko štejemo prebivalce naselja, ki bodo odslej živeli v bistveno 

izboljšanem in bolj zdravem okolju z odvajanjem fekalij preko javne kanalizacije v novo 

centralno čistilno napravo.  

 

Posredni uporabniki bodo vsi prebivalci Slovenske Istre, ki bodo zahajali na to območje in 

bili v stiku z bistveno bolj zdravim  okoljem.  

 

Posredni uporabniki bodo tudi turisti, ki bodo v večjem številu začeli obiskovati neokrnjeno 

naravo v tem delu Istre, ko se bo z urejeno komunalno infrastrukturo tu lahko razvil 

ekoturizem na turističnih kmetijah, saj je bilo do sedaj to razvojno omejeno. 

 
Opredelitev tržnega območja 
 

Tržno območje v širšem smislu je celotna Slovenska Istra.  

 

 

 

 

 

 

6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI VIDIK IZVEDBE INVESTICIJE 
 

TRASA FEKALNEGA IN METEORNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA 

 

Sanitarni kanali 

 

Na javno kanalizacijo za odvod sanitarnih odpadnih vod se priključijo odpadne vode iz 

stanovanjskih objektov. Za sanitarne kanale so predvideni minimalni profili 200 mm, 

minimalni padec je 3‰.  

 

Sanitarna kanalizacija je izvedena iz plastičnih ali poliestrskih cevi, ki zagotavljajo 

vodotesnost kanalov. Jaški na kanalih bodo na razdalji, ki omogoča čiščenje kanalov (40-

50m). Jaški so iz enakega materiala kot cevovodi ki zagotavljajo vodotesnost tudi pri jaških.  

Predvideni revizijski jaški so fi 800 mm do globine 1,8 m; za večje globine ja premer jaška fi 

800 mm. Kaskadni revizijski jaški so predvideni na odsekih kanala, kjer višinska razlika med 

jaški presega maksimalni padec dna kanala. Jaški so pokriti s pokrovi iz nodularne litine s 

protihrupnim vložkom in ključavnico. Na mestih poplavnega področje so predvideni 

neprepustni jaški. Pokrovi na glavni cesti so predvideni z nosilnostjo 40kN ter na ostalih delih 

trase tudi z nosilnostjo 40kN za težki in redki promet.  

 

Trasa meteorne kanalizacije 

 

Trasa meteorne kanalizacije je zasnovana tako, da v največji meri koristi traso in s tem isti 

izkop kot fekalna kanalizacija. Projektirana trasa meteorne kanalizacije poteka vedno 

vzporedno s traso fekalne kanalizacije. Predvideno je polaganje meteorne in fekalne 

kanalizacije  v en izkop na ustrezni razdalji. 
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Vsi kanali meteorne kanalizacije so speljani v obstoječe jarke ali potoke, le te je temu 

potrebno na iztoku kanalizacije ustrezno urediti.  

 

Z izjemo redkih ali samo izlivnih odsekov je trasa meteorne kanalizacije identična trasi 

kanalov fekalne kanalizacije. Zaradi sorazmerno velikih padcev in s tem hitrosti je na 

meteorni kanalizaciji na strmejših in daljših strmih odsekih predvidena uporaba tipskih 

umirjevalnih jaškov za umirjanje energije. 

 

Za meteorne kanale so predvideni profili 300, 400 in 500 mm in minimalni padec je 3‰. 

Material cevi za meteorno kanalizacijo TERMOPLASTA (PVC; PPR; PE) R SN8. 

 

Hišni priključki 

 

V skladu s projektnimi pogoji izdanimi od Zdravstvenega inšpektorata RS OE Koper, 

greznice niso več dopustne in se morajo vsi objekti priključiti na kanalizacijsko omrežje. 

Obstoječe greznice se očisti in zasuje. Obstoječi objekti se predvidoma priključujejo na javno 

omrežje kot gravitacijski hišni priključki ali preko internih črpališč, kjer konfiguracija terena 

oziroma trasa in višinski potek javnega omrežja to ne omogočata. Upoštevana je priključitev 

na javni kanal od mesta obstoječe greznice do javnega kanala. Vsi hišni priključki se na javni 

kanal priključujejo v jaških.  

 

Celotni kanalizacijski sistem hišnih priključkov je zgrajen iz gladkih kanalizacijskih cevi iz 

trdega PVC nazine togosti S N8 (8000 n/m2). Vse cevi imajo minimalni nazivni premer 

ND160 in ND200.  

 

Izbira materiala in opreme 

 

Celotni kanalizacijski sistem bo zgrajen iz gladkih kanalizacijskih cevi iz GRP kanalizacijske 

cevi iz armiranega poliestra nazivne togosti SN 10000N/m2  po SIST14364.  Vse cevi imajo 

nazivni premer ND200 in DN 250 mm. Te cevi so bile izbrane zaradi nizke cene, visoke 

kvalitete, dobre vzdolžne trdnosti (kar je še posebej pomembno pri majhnih vzdolžnih padcih) 

ter zaradi lahke in hitre montaže, še zlasti ko je potrebna čimprejšnja vzpostavitev  prometnih 

površin v prvotno stanje. 

 

Cevi so položene na posteljico iz kamnitega drobljenca sestavljenega iz 50% frakcije 4mm ter 

50% frakcije 8 mm . Po polaganju cevi se le te prekrijejo z zaščitnim slojem iz kamnitega 

drobljenca sestavljenega iz 50% frakcije 8mm ter 50% frakcije 16 mm najmanj 30 cm nad 

temenom cevi. Taka sestava zaščitnega sloja je potrebna zaradi doseganja dobre stisljivosti 

materiala ter preprečevanja izpiranja drobnih frakcij zaradi vzdolžnih tokov podzemnih voda 

ob strmejših delih kanalizacije. 

 

Objekti na trasi kanalizacije 

 

Za zagotovitev normalnega funkcioniranja in vzdrževanja kanalizacijske mreže je na trasi 

kanalizacije razporejeno potrebno število revizijskih jaškov. Jaški so iz GRP kanalizacijske 

cevi iz armiranega poliestra nazivne togosti SN 10000N/m2  po SIST14364 in dovoljujejo 

možnost da se naknadno vgrajujejo novi priključki. Pri izgradnji zaključnega AB venca in 

podložne plošče ju potrebno upoštevati, da le-ta ne nalega na vrh jaška. Razdalja med vrhom 

jaška in zaključnim AB vencem oz. spodnjim robom LTŽ pokrova mora znašati min. 50 mm. 

Jaški do globine 1,8 m so premera 800 mm in za globino večjo od 1,8 m je premer 1000 mm. 
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Zaradi konfiguracije terena je del jaškov kaskadnih. Vsi kaskadni jaški so opremljeni za 

spuščanje malih vod direktno na dno jaška. Jaški so pokriti z pokrovi iz nodularne litine s 

protihrupnim vložkom in ključavnico. Pokrovi so nosilnosti 40KN (za težki, a redki promet).  

  

Izkopi v prometnih površinah 

 

Zaradi lege osi kanala večinoma v telesu prometnice ( ki so pogosto v useku) na splošno 

velja, da se bo ves material iz izkopa odlagal na površino prometnice. 

Priporoča se ločevanje trdega in mehkega materiala, zaradi poznejšega zasipanja (trdi material 

s površine je potrebno vrniti v to cono pred zasipanjem). Pri polaganju kanalizacijskih 

cevovodov v prometnih površinah, je potrebno asfalt natančno izrezati, s kompresorjem 

zdrobiti na manjše kose in šele potem odstraniti strojno z žlico, katere širina naj bo minimalno 

10 cm manjša od širine izkopa. 

 

Planiranje terena in jarkov 

 

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora 

biti izvršeno v okviru zahtev po natančnosti po popisu del. Planiranje in čiščenje terena po 

končani gradnji, zasipanje jam na gradbišču po odstranitvi vsega preostalega materiala, kakor 

tudi izkopa začasnih jam, se obračuna v zaključnih delih. 

 

Peščena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih 

 

Peščena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, 

morajo biti izvršeni z materialom in na način, kot to predvidevajo načrti oziroma opis del. 

Cevi naj ležijo v celotni dolžini in polno na peščeni posteljici, ki se jo ročno utrdi, zrnatosti 4 

in 8 mm, min. debeline 10 cm. Z peskom granulacije 8 in16mm je cev oplaščena min. 30 cm 

nad temenom. Točkovna ali delna linijska nalaganja niso dovoljena.  

 

Preostali del kanala se praviloma zapolni z izkopanim materialom, v kolikor je le-ta ustrezen, 

ki se ga po plasteh strojno utrdi. V območju spremembe tal iz mehke v trdo serijo (kar mora 

biti evidentirano v gradbenem dnevniku in potrjeno od nadzornega organa), se uporabi vsaj 

ena cev dolžine 1-1,5 m kot spojnica cevi med trdim in mehkim materialom. S tem se zmanjša 

nevarnost zvijanja cevi na večji dolžini v primeru neenotnega posedanja. 

 

Odvoz zemlje in preostalega materiala 

 

Ves izkopani material se odvaža na začasno deponijo, ki jo določi nadzorni organ. Tu se 

opravi izbor materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo. Na 

posebno zahtevo naročnika je izvajalec del dolžan izvršiti ločitev izkopanega materiala po 

kategorijah. 

 

Nadzor 

 

Za vsa dela je potreben stalni strokovni nadzor. Geotehnični nadzor mora registrirati 

spremembe v tleh glede na prognozirani profil tal, odločati o eventualnih ukrepih. Strokovni 

nadzor kontrolira izvedbo po projektu, uporabo materiala, kontrolira kvaliteto del in 

zagotavlja pravilno preizkušanje po navedenih pogojih. 
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Preizkus vodo tesnosti cevovoda 

 

Po končanju montaže cevnega voda ga je potrebno preizkusiti na nepropustnost. Preizkus 

nepropustnosti kanalizacijskega cevnega voda, se opravi s tlačnim preizkusom na segmentih 

med dvema sosednima revizijskima jaškoma. 

Segmenti se zasipajo drobnim, nevezanim materialom cca 30 cm nad temenom cevi, a pri tem 

morajo spoji ostati vidni in čisti. V času tlačnega preizkusa je potrebno kontrolirati spoje. 

 

Tlačni preizkus je postopek, s katerim se preizkušajo položeni in montirani cevni vodi, 

oziroma njihova montaža, te eventualne poškodbe pri delu in transportu. 

 

Preizkus vodo tesnosti cevovoda z zrakom 

 

Preizkus vodo tesnosti lahko izvajamo tudi z zrakom. V preiskuševanem odseku najprej 

vzpostavimo tlak 0,3 bar. Odločilni preizkus se začne šele tedaj, ko dosežemo konstanten tlak 

v cevovodu (ko se tlak umiri). Tu lahko privzamemo približek, da temperaturna sprememba 

za 10° C povzroči spremembo tlaka 0,05 bar. Kot orientacijsko vrednost za čas umiritve tlaka 

lahko vzamemo 15 min. 

 

Na koncu časa umiritve je treba tlak na preskušanem odseku naravnati natančno na 0,3 bar.  

Preizkus je uspel, če po tem, ko je tlak dosegel 0,3 bar: v 10-ih minutah ne pade pod 0,25 bar 

ali pade na 0,25 bar v manj kot 10-ih minutah, vendar v nadaljnjih 10-ih minutah, potem ko 

doseže tlak  natančno 0,25 bar, ne pade pod 0,2 bar. 

 

V primeru, da preizkušanje z zrakom da negativen rezultat in se razloga ne da enostavno 

ugotoviti, je za končno presojo tesnenje kanala odločilen rezultat preizkušanja z vodo. 

 

Varnostno tehnične pogoje za preizkušanje z zrakom, ki jih določa standard ONORM B 2503, 

je treba brezpogojno upoštevati. 

 

Križanja z ostalo infrastrukturo in pogoji upravljavcev 

 

Pred pričetkom gradnje je v skladu s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev ostalih 

komunalnih vodov, zakoličiti trase obstoječih infrastrukturnih vodov in jih niveletno preveriti.  

 

Trasa kanalizacijskega omrežja posega v traso naslednjih komunalno energetskih vodov: 

- vodovodno omrežje,  

- elektronergetsko omrežje, 

- telefonsko omrežje, 

- cestno omrežje.  

 

Za posege v bližini vodovodnega omrežja in križanju z omenjenimi omrežji je potrebno 

upoštevati pridobljene pogoje upravljavca Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o. – 

s.p.r.l., Elektro Primorska, Telekom Slovenije d.d, Direkcija RS za ceste, Sektor za 

upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Koper in Mestne Občina Koper. 
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REKONSTRUKCIJA VODOVODA 
 

Projektirani kanalizacijski sistem naselja Škofije delno ovira obstoječi vodovodni sistem. Zato 

bo prenovljen del vodovodnega sistema v dolžini 1.150 m, ki se mora obnoviti zaradi izvedbe 

kanalizacijskega in meteornega sistema.  
 

Vodovodno omrežje naselja Škofije je izvajano v daljšem časovnem obdobju prejšnjega 

stoletja, tako da so v vodovodnem omrežju prisotne cevi različnih materialov in različnih 

dimenzij. 
 

Ker se celoten projekt izvaja zaradi potreb izvedbe novega kanalizacijskega sistema je 

vodovodno omrežje usklajeno s položajem kanalizacijskega omrežja. Vse projektirane veje 

vodovoda so postavljene na globino 1,10 m (1 ,20m za cevi DN 200 mm, kar zagotavlja 

minimalno višino prekrivne višine od 1 m. Omenjene globine so izbrane zaradi preprečevanja 

ogrevanja vode v poletnem obdobju ter zaradi prometne na prometnih površinah. 

 

Horizontalni odmik od kanalizacijskih cevovodov in vodovoda je minimalno 1,0 m ter med 

meteorno in vodovodno inštalacijo je minimalno 0,30 m. Ker je fekalna inštalacija od 

meteorne nižja minimalno 30 cm, je vertikalni odmik od fekalne kanalizacije minimalno 50 

cm. Pri projektiranju vodovodnega omrežja je  mestih kjer sta meteorna in fekalna 

kanalizacija, upoštevano, da se med vodovodno in fekalno cevjo nahaja meteorna cev. 
 

Za izvedbo vodovodnega omrežja sta izbrani dve vrsti vodovodnih cevi glede na profil in 

sicer: 

- Za cevi manjše od DN 100 mm so iz polietilena visoke gostote za pitno vodo PEHD - 

PE100 za NP10 Cevi NP 10 so izbrane zaradi večje temenske trdote; 

- Za cevi DN100 mm in večje so izbrane cevi iz nodularne litine (ductile iron). 

 

Fazonski kosi na vozliščih mreže, ventili, hidranti in prehodni kosi so predvideni iz nodularne 

litine (ductile iron) z epoksidnim premazom debeline 0,07 mm za fazonske kose in 0,24 mm  

za ventile. Za prehode iz PE cevi na fazonske komade ali armature so predvideni ustrezni 

prehodni kosi - EKS z nazobčanim medeninastim obročem, ki zagotavljajo neločljivo zvezo 

med plastiko in kovino.  

 

Cevi  se polagajo na podlogo - posteljico iz kamnitega materiala, granulacije 4 in 8 mm v 

razmerju 50% : 50%. in sicer 10 cm pod cevjo. Kot naleganja cevi na posteljico je 120°. 

 

Obsip in zasip nad temenom cevi višine 30 cm se izvaja iz kamnitega materiala granulacije 8 

in 16 mm v razmerju 50% : 50%. Ostanek jarka se zasipa materialom iz izkopa s predpisanim 

utrjevanjem.  
 

Pred uporabo cevovoda je potrebno izvršiti natančno pranje in dezinfekcijo vseh njegovih 

delov, ki prihajajo v kontakt z vodo. Tudi ta dela je potrebno izvesti po vnaprej določenem 

planu. 
 

Pred spajanjem izvedenega cevovoda na vodovodno mrežo se izvede še tlačni preizkus 

cevovoda. 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« 

INVESTICIJO  GLEDE NA VARIANTO 'BREZ' 

INVESTICIJE 
 

 

Število zaposlenih bo v JP Komunala Koper in JP RVK v obeh variantah ostalo 

nespremenjeno, prav tako tudi v občinski upravi MOK. Zaradi obravnavane investicije se pri 

upraviteljih in investitorju ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile, saj 

bo potrebno le nekoliko več vzdrževalnih del. 

 

Hkrati bo investicija omogočila odprtje nekaj novih delovnih mest v novo nastalih 

gospodarskih subjektih (mikropodjetij in turističnih kmetij). Predvsem je pomembno 

zagotavljanje pogojev za delovanje mikropodjetij, ki so za učinkovit trajnostni razvoj regije 

zelo pomembna ter bistveno prispevajo k ciljem Obalno Kraške regije. 
 
 
 
 
 
 
 

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN 

TEKOČIH CENAH Z NAVEDBO OSNOV  IN IZHODIŠČ ZA 

OCENO 
 
 

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letih 2014 in 2015, je določena po 

stalnih cenah - upoštevane so cene iz decembra 2013 na osnovi noveliranega predračuna 

projektanta (vir: PZI: » Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza« št. 

projekta 237/07 , marec 2010, izdelal GEATEH d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana). 

 

Izhodišča za določitev vrednosti investicije: 

 

 Strošek izdelave DIIP in IP je določen na podlagi predračuna izvajalca; 

 Strošek izvedbe GOI del je določen na podlagi noveliranega predračuna projektanta; 

 Strošek gradbenega nadzora je določen na podlagi izkušenj v % vrednosti del; 

 

 

Pri navedeni investiciji ima občina na podlagi 7. odstavka 65. člena pravico do odbitka 

vstopnega DDV za fekalno kanalizacijo in vodovod. Na podlagi 76.a člena ZDDV-1 gre pri 

gradbenih delih  in nadzoru za obrnjeno davčno obveznost, kjer občina obračuna izstopni 

DDV po metodi samoobdavčitve in si ga ustrezno odbije skladno s 7. odstavkom 65. člena 

ZDDV-1. Pri ostalih delih (hišni priključki, meteorna kanalizacija) občina nima pravice do 

odbitka vstopnega DDV. Na podlagi 127. a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV ne 

gre za obrnjeno davčno obveznost. Izvajalec v teh primerih obračuna DDV, ki občini 

predstavlja investicijski odhodek. MOK tako nima pravice do odbitka vstopnega DDV tudi 

pri pripravi investicijske dokumentacije. 
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Dinamični plan izvedbe investicije v stalnih cenah ter skupna vrednost investicije z 

DDV-jem v €: 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost 

brez DDV 

Znesek 

DDV 

Vrednost z 

DDV 

1. Izdelava DIIP 1.000,00 220,00 1.220,00 

2. Izvedba hišnih priključkov v letu 2014  50.000,00 11.000,00 61.000,00 

3. Gradbeni nadzor priključki v letu 2014  1.000,00 220,00 1.220,00 

A.) Neupravičeni stroški (1. – 3.)  52.000,00 11.440,00 63.440,00 

4. Izdelava Investicijskega programa 2.800,00 616,00 3.416,00 

5. Izgradnja fekalne kanalizacije  2014 30.000,00 0,00 30.000,00 

6. Izgradnja meteorne kanalizacije 2014 10.000,00 2.200,00 12.200,00 

7. Izgradnja javnega vodovoda 2014 30.000,00 0,00 30.000,00 

8. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod. + fek.)  1.200,00 0,00 1.200,00 

9. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.)  200,00 44,00 244,00 

B.) Izvedba – upravičeni stroški 2014 (4. – 9.) 74.200,00 2.860,00 77.060,00 

I. Izvedba v letu  2014 (A + B) *** 126.200,00 14.300,00 140.500,00 

10. Izgradnja fekalne kanalizacije  2015** 307.900,00 0,00 307.900,00 

11. Izgradnja meteorne kanalizacije 2015** 101.600,00 22.352,00 123.952,00 

12. Izgradnja javnega vodovoda 2015** 270.000,00 0,00 270.000,00 

13. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod.+fek.) * 11.550,00 0,00 11.550,00 

14. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.) * 2.050,00 451,00 2.501,00 

15. Novelacija IP in izdelava dodatnih CBA 1.700,00 374,00 2.074,00 

C.) Izvedba–upravičeni stroški 2015 (10. – 15.) 694.800,00 23.177,00 717.977,00 

16. Izdelava hišnih priključkov**   457.950,00 100.749,00 558.699,00 

17. Gradbeni in upravljavski nadzor*    9.150,00 2.013,00 11.163,00 

D.) Neupravičeni stroški  2015 (16. – 17.) 467.100,00 102.762,00 569.862,00 

II. Izvedba v letu  2015 (C+D)  1.161.900,00 125.939,00 1.287.839,00 

STROŠKI OPERACIJE z NEPOVRAČ. DDV 

(I. + II.) 
1.288.100,00 140.239,00 1.428.339,00 

Znesek povračljivega DDV  143.043,00  

STROŠKI OPERACIJE S CELOTNIM DDV 1.288.100,00 283.382,00 1.571.482,00 

UPRAVIČENI STROŠKI (B + C + D) 
769.000,00   

NEUPRAVIČENI STROŠKI (A + E + DDV) 519.100,00 140.239,00 659.339,00 

* -  vključeni stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora. 

** - vključeni stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov. 

*** - Vsa GOI dela in nadzor izvedena v decembru 2014 bodo plačana v letu 2015. 

 

Tekoče cene za dela predvidena v letu 2015  so  preračunane na osnovi podatkov o predvideni 

inflaciji v skladu z jesensko napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov UMAR, 

november 2013: ( 2014 – 1,4 % in 2015 – 1,7 %): 
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(tekoče cene za dela v letu 2015 so revalorizirane s faktorjem 1,020). 

 

Dinamični plan izvedbe investicije v tekočih  cenah ter skupna vrednost investicije z 

DDV-jem v €: 

 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost 

brez DDV 

Znesek 

nepovračlj. 

DDV 

Vrednost z 

nepovračlj. 

DDV 

1. Izdelava DIIP 1.000,00 220,00 1.220,00 

2. Izvedba hišnih priključkov v letu 2014  50.000,00 11.000,00 61.000,00 

3. Gradbeni nadzor priključki v letu 2014  1.000,00 220,00 1.220,00 

A.) Neupravičeni stroški (1. – 3.)  11.418,20 11.440,00 63.440,00 

4. Izdelava Investicijskega programa 2.800,00 616,00 3.416,00 

5. Izgradnja fekalne kanalizacije  2014 30.000,00 0,00 30.000,00 

6. Izgradnja meteorne kanalizacije 2014 10.000,00 2.200,00 12.200,00 

7. Izgradnja javnega vodovoda 2014 30.000,00 0,00 30.000,00 

8. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod. + fek.)  1.200,00 0,00 1.200,00 

9. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.)  200,00 44,00 244,00 

B.) Izvedba – upravičeni stroški 2014 (4. – 9.) 74.200,00 2.860,00 77.060,00 

II. Izvedba v letu  2014 (A + B) *** 126.200,00 14.300,00 140.500,00 

10. Izgradnja fekalne kanalizacije  2015** 314.050,00 0,00 314.050,00 

11. Izgradnja meteorne kanalizacije 2015** 103.650,00 22.803,00 126.453,00 

12. Izgradnja javnega vodovoda 2015** 275.400,00 0,00 275.400,00 

13. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod.+fek.) * 11.800,00 0,00 11.800,00 

14. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.) * 2.100,00 462,00 2.562,00 

15. Novelacija IP in izdelava dodatnih CBA 1.750,00 385,00 2.135,00 

C.) Izvedba–upravičeni stroški 2015 (10. – 15.) 708.750,00 23.650,00 732.400,00 

16. Izdelava hišnih priključkov**   467.100,00 102.762,00 569.862,00 

17. Gradbeni in upravljavski nadzor*    9.350,00 2.057,00 11.407,00 

D.) Neupravičeni stroški  2015 (16. – 17.) 476.450,00 104.819,00 581.269,00 

III. Izvedba v letu  2015 (C+D)  1.185.200,00 128.469,00 1.313.669,00 

STROŠKI OPERACIJE z NEPOVRAČ. DDV 

(I. + II.) 
1.311.400,00 142.769,00 1.454.169,00 

Znesek povračljivega DDV  145.739,00  

STROŠKI OPERACIJE S CELOTNIM DDV 1.311.400,00 288.508,00 1.599.908,00 

UPRAVIČENI STROŠKI (B + C) 
782.950,00   

NEUPRAVIČENI STROŠKI (A + D + DDV) 528.450,00 142.769,00 671.219,00 

* -  vključeni stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora. 

** - vključeni stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov. 

*** - Vsa GOI dela in nadzor izvedena v decembru 2014 bodo plačana v letu 2015. 
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9. ANALIZA LOKACIJE  

 

Makro lokacija: 

 

Regija: Obalno kraška statistična regija 

Občina: Koper 

 

Mikro lokacija: 

 

Območje, ki ga obravnava idejna zasnova izgradnje komunalnih naprav je v Mestni občini 

Koper in leži 6 km severno iz Kopra proti Trstu. Škofije je strnjeno naselje, ki se nahaja na 

slemenu griča 62,2 m n.v. nad hitro cesto Koper-Trst in ga sestavljajo zaselki: Jelerji, Čuki, 

Spodnje Škofije, Zgornje Škofije, Škofije II.,III. IV, Plavje, Badiha in Valmarin. V tej etapi 

se bo investicijski poseg vršil na preostalem delu Spodnjih Škofij in v zaselku Čuki 

 

Podatki o zemljiški parceli 
 

- katastrska občina: k.o. Škofije, številke zemljiških parcel: na območju PUP: 

 

K.O. ŠKOFIJE, parc. št.: 338; 353/2; 353/1; 360/7; 360/1; 355/4; 356/2; 357/8; 357/10; 357/1; 
387/2; 1675/1; 1675/3; 1675/2; 1675/4; 384/14; 384/18; 1674/7; 1861/2; 1861/1; 482/1; 
483/4; 483/7; 484/5; 485/3; 486/5; 486/6; 486/3; 1671; 1672; 1673; *67/2; 1670. 

 
Del sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije I. faza poteka med območji kulturne 

dediščine Spodnje Škofije - Arheološko najdišče Reber, EŠD 15547 In Spodnje Škofije - 

Arheološko najdišče Kortinca, EŠD 15548, raziskanima pred gradnjo HC Škofije - Srmin ter 

po območju Fortece, delno dokumentiranim med samo gradnjo HC oz. njenega priključka.  

 

 

Področje gradnje obravnavanega objekta urejajo:  

 

1. Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 
14/95, 11/98, 16/99, 33/01 in 96/04) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 
36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 in 96/04) in Odlok o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01) in (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 
in 79/09); 

2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Ur.obj. 19/88, 7/01-obvezna 

razlaga in 24/01 ter Ur. l. RS 49/05-obvezna razlaga, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 

29/12, 50/12); 

3. Odlok o lokacijskem načrtu obalna cesta odsek Škofije - križišče Ankaran (Uradne objave, 
št. 4/1993). 

 
 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO 

NEGATIVNIH VPLIVOV 

 

 

Vplivi na okolico v času gradnje bodo s pravilno organizacijo gradbišča in z upoštevanjem 

tehničnih predpisov in pogojev za gradnjo objekta ter z upoštevanjem predpisov iz varstva pri 

delu zmanjšani na minimum. 

 

Načrtovanje in izvedba posegov se opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da 

ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene 

razmere.  

 

Organizacija gradbišča in izvedba gradnje bo zastavljena tako, da bodo v največji meri 

preprečeni ali minimizirani vsakršni vplivi na okolje v času gradnje: 

 

- Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost, 

- Vplivi na varnost pred požarom, 

- Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice, 

- Vplivi na varnost pri uporabi, 

- Vpliv na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom, 

- Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v okoliških objektih, 

- Vplivi osenčenja. 
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1. Pričakovani vplivi   

 

Tla in vode 

 

V času pripravljalnih oziroma zemeljskih del obstaja nevarnost, da zaradi neustreznega 

vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaženja tal in voda (npr. 

morebitno razlitje goriva in olj), vendar ocenjujemo, da je ta možnost pri ustrezni organizaciji 

gradbišča majhna. 

 

Hrup 

 

Povečanje obremenitve okolja s hrupom pričakujemo v času izvajanja gradbenih del. V 

primeru prekoračitve mejnih ravni hrupa kot posledice gradbenih del, je izvajalec gradbenih 

del dolžan poskrbeti za dodatne protihrupne ukrepe, (ustrezno reorganizacijo gradbenih del, 

gradbene mehanizacije, ipd) oziroma za ustrezno dodatno protihrupno zaščito. Zaradi bližine 

stanovanjskih objektov je potrebno gradbena in druga dela med gradnjo izvajati samo v 

dnevnem času.  

 

Zrak 

 

V času pripravljalnih gradbenih del se bo povečala emisija prašnih delcev v zrak. Ravno tako 

bodo dodatno emisijo prašnih delcev povzročala tovorna vozila in gradbena mehanizacija. Na 

gradbišču bo povečana tudi emisija plinov, ki nastajajo pri izgorevanju v motorjih z notranjim 

izgorevanjem, to so tovorna vozila in gradbena mehanizacija. 

Ocenjujemo, da v času pripravljalnih in gradbenih del povprečne imisijske koncentracije 

prahu ne bodo presežene, saj se bo delo izvajalo kampanjsko in ne nepretrgoma. Ocenjujemo 

tudi, da emisije izpušnih plinov iz gradbenih strojev in tovornih vozil zaradi istih vzrokov 

prav tako ne bodo predstavljale večje obremenitve za zrak na tem območju. Vir onesnaženja 

zraka z žveplovim dioksidom (SO2) so v zimskem obdobju kurišča.  

 

Odpadki 

 

V času gradnje pričakujemo nastajanje naslednjih vrst odpadkov: 

- mešani gradbeni odpadki,  

- komunalni in njim podobni odpadki, 

- kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pa pričakujemo tudi manjše 

količine odpadkov, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08) razvrščeni kot 

nevarni odpadki (odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji). 

 

Pri ustrezni organizaciji gradbišča bo možnost škodljivih vplivov teh odpadkov na okolje 

minimalna.  

 

 

2. Ukrepi za zmanjševanje posameznih vplivov na okolje 

 

Varstvo tal in voda 

 

Plodno zemljo ob izkopu je potrebno ločeno deponirati ter jo ponovno vgrajevati kot vrhnji 

zaključni sloj.  
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Varstvo pred prekomernim hrupom  

 

Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom 

Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08) uvršča v 

območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. 

 

Smatramo, da z obravnavanim posegom ne bodo presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa. 

 

Sanacije po končani gradnji 

 

Po končani izvedbi del je vzpostaviti območje trase v prvotno stanje. Eventuelne 

poškodovane geodetske točke mejniki, navezovalne točke je investitor preko pooblaščene 

službe dolžan ponovno vzpostaviti 

 

Izvedeno kanalizacijsko omrežje bo zmanjšalo oziroma odpravilo onesnaženost področja pri 

izlivu fekalnih odplak na teren (pri obstoječem stanju).  

 

Glede na to, da bo za vse investicijske posege potrebno dosledno upoštevati vse predpise o 

varstvu narave, se lahko postavi sledeče trditve: 

 

- Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu (fekalne 

odpadne vode se stekajo v kanalizacijsko omrežje s ČN, emisij v zrak ni, prav tako ni 

porabe in emisij mineralnih snovi). 

- Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti in 

njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. 

- Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo 

bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. 

- Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo, 

zrak, tla ter mejne vrednosti emisij.  

 

 

 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

 

 

Upoštevana izhodišča 

 

Analiza vplivov 

Ocena stroškov za 

odpravo negativnih 

vplivov na okolje 
1. Učinkovitost izrabe   

    naravnih virov: 

  

    a.) energetska   

         učinkovitost 

 

Izvedba del bo potekala s stroji, ki omogočajo maksimalno 

energetsko učinkovitost. 

Predvidena tehnologija vzdrževanja kanalizacije in 

vodovodnega sistema omogoča maksimalno energetsko 

učinkovitost. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

    b.) učinkovita raba 

vode  

        in surovin 

Z investicijo bo omogočena nemotena oskrba prebivalcev 

Škofij  z zdravo pitno vodo tudi v sušnem obdobju. 

Preprečene bodo znatne izgube pitne vode na obstoječem 

vaškem vodovodu. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje. 

  c.) okoljska 

učinkovitost 

Trajna rešitev prekomernega onesnaževanja podtalnice, 

voda, vodotokov ter morja. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje. 
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2.  Okoljska 

učinkovitost 

  

a.) uporaba najboljših 

razpoložljivih tehnik 

Izgradnja kanalizacije  in vodovoda bosta izvedena z 

uporabo najboljših razpoložljivih tehnik. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

b.) uporaba referenčnih 

dokumentov 

 

Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, 

ZureP-1, ZGO-1, Zakon o varstvu okolja, 

Predpisi s področja varstva zdravja pri delu, 

Tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih 

tehničnih rešitev s področja vodooskrbe in čiščenja fekalnih 

odplak. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

c.) nadzor emisij in 

tveganj 

 

Operacija predvideva odpravo dosedanjih emisij smradu. 

Zaustavljeno bo nekontrolirano odtekanje fekalij 

neposredno v zemljo. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

d.) zmanjšanje količin 

odpadkov in ločeno 

zbiranje odpadkov 

Pri izvedbi operacije bo nastal izkopni material, ki pa se bo 

po izvedeni operaciji v celoti porabil za zasutje cevi 

kanalizacije in vodovoda. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

3.Trajnostna 

dostopnost 

Izvedena operacija omogoča trajnostno čiščenje podtalnice, 

dostopnost pitne vode, kar posledično pomeni tudi 

trajnostno dostopnost območja za delovanje mikropodjetij. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

4.Zmanjševanje vplivov 

na okolje 

Nova fekalna kanalizacija s priključkom novo lokalno 

čistilno napravo pomeni dolgoročno rešitev obremenjevanja 

podtalnice. Za periodično čiščenje in dezinfekcijo 

vodovoda je predvidena uporaba NaCl2 , ki se izvaja po 

posebnih pravilih tako, da se v odtok spušča le v po 

kriterijih za pitno vodo razredčeni koncentraciji, le po 

vsakokratnem čiščenju in dezinfekciji objekta. 

Ocena stroškov je 

vključena v stroške 

delovanja sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z 

ORGANIZACIJO VODENJA IN ANALIZO 

IZVEDLJIVOSTI 

 

 

Časovni načrt vseh aktivnosti za izvedbo investicije: 
 

Aktivnosti za izvedbo v tem IP – u obravnavane investicije potekajo in bodo predvidoma 

potekale od leta 2010 do leta 2011 kot sledi: 

 

- izdelava Investicijske dokumentacije (DIIP)……....….………………..…..januar 2014 

- izdelava Investicijske dokumentacije (IP)……....….…….……………..…..januar 2014 

- izvedba javnega naročila za izvajalca del......................................januar – februar 2014 

- izbor izvajalca in podpis pogodbe o izvedbi del………..……….…………...marec 2014 

- gradnja fekalne in meteorne kanalizacije…………….…december 2014 – avgust 2015 

- rekonstrukcija vodovoda …………….………….……… december 2014 – avgust 2015 

- izvajanje gradbenega nadzora……………………….december 2014 – september 2015 

- prevzem objektov in  uporabno dovoljenje ………………… avgust  - september 2015 
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Grafični prikaz časovnega načrta: 

 

 

Aktivnosti LETO 2014 LETO 2015 

Mesec izvedbe J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Izdelava DIIP                         

Izdelava IP                         

Izvedba javnega naročila                         

Podpis pogodbe z izvajalcem                         

Gradnja kanalizacije                          

Rekonstrukcija vodovoda                         

Gradbeni nadzor                          

Prevzem in  uporabno dovolj.                         

 

Organizacijska shema  za izvedbo in spremljanje  učinkov investicije 

 

V Mestni občini Koper je za vodenje investicij organizirana posebna Samostojna investicijska 

služba, katere vodja je g. Viljan Tončič. 

 

Temeljna naloga samostojne investicijske službe je, da v sodelovanju s posameznimi uradi in 

službami, vodi postopke izvedbe investicij, v skladu s sprejetim proračunom. Služba  opravlja 

tudi strokovno tehnične naloge v zvezi z izvedbo vseh investicijskih projektov. 

 

Služba svetuje in pomaga uradom in službam pri pripravi proračuna na področju investicij, ter 

sodeluje pri vsebinski pripravi investicij posameznega urada ali službe, glede na predvidene 

investicije v predhodnem koledarskem letu. V službi javni uslužbenci delujejo timsko, 

sestavljajo jo strokovnjaki  za področje pravnih zadev, javnih naročil, za področje plana in 

analiz in  za investicije. 
 

 
- odgovorna oseba Mestne občine Koper je župan Boris Popovič; 

- odgovorna oseba za vodenje operacije - vodja projekta je Viljan Tončič, vodja Samostojne 

investicijske službe MOK; 

- za strokovno spremljanje operacije s strani investitorja bo imenovana strokovno 

usposobljena ekipa za posamezna področja z ustreznimi izkušnjami za področja, ki jih 

vsak posameznik pokriva; 

- izvajalce del in nadzora bo Mestna občina Koper izbrala na podlagi Zakona o javnem 

naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/08, 34/08, ZJN-2), kar je naloga vodje projekta; 

- z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo; 

- naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor.  

- Po koncu del se izvede preizkus tesnjenja nove fekalne kanalizacije in tlačni preizkus 

novega javnega vodovoda in prenovljenega vaškega vodovoda.  

 

 
Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda 

infrastrukturo v upravljanje Mestni občini Koper, ta pa s pogodbo o najemu infrastrukture v 

vzdrževanje JP Komunala Koper, obnovljeni javni  vodovod  pa JP Rižanski vodovod Koper. 
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Reference odgovornih oseb za izvedbo projekta 
 

1. Za izvedbo celotnega projekta je odgovoren vodja Samostojne investicijske službe 

Viljan Tončič, dipl.inž. grad..  Na tem delovnem mestu je že od leta 2002 in je praktično 

organiziral ter vodil izvedbo vseh investicij, ki jih je in jih izvaja MOK v tem obdobju. 

Navajamo le nekaj največjih: 

 

- komunalna oprema za IOC Srmin………………………………12 MIO € 

- severna obvoznica v Kopru………………………………………..4 MIO € 

- osnovna šola v Kopru …………………………………………….18 MIO € 

 

Poleg tega je seveda vodil in bil odgovoren za vse investicije v obdobju od leta 2002 do 

danes. 

 
 

Analiza izvedljivosti investicije 

 
Mestna občina Koper (MOK) s projektom kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev iz 

Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 

prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa 

krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, Razvojne prioritete »Razvoj regij«, 

upravičen namen: okoljska infrastruktura. 

 

Stroški operacije v tekočih cenah znašajo 1.454.169 € (vrednost projekta s celotnim DDV pa 

1.599.908,00 €) in le-ta bo sofinancirana v višini 628.572,00 € oz. 43,23 % stroškov operacije 

z nepovratnimi sredstvi iz javnega razpisa. MOK bo iz proračuna zagotovila skupno 

671.219,00 € oz. 46,16 % stroškov investicije, ter iz naslova »Okoljske dajatve za 

obremenjevanje vode Koper« še 154.378,00 oz. 10,61 % stroškov investicije. 

 

Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov MOK 2014 - 2017. Projekt bo mogoče izvesti 

s pomočjo EU sredstev – Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Izvedljivost investicije ni vprašljiva.  Operacija je skladna s prostorsko dokumentacijo. Za 

izvedbo projekta je izdelana projektna dokumentacija v obliki PGD in PZI, pridobljeno je že 

bilo gradbeno dovoljenje. Občina bo v prvem tromesečju 2014 izvedla postopek javnega 

naročanja za izbor izvajalca in v marcu 2014 podpisala pogodbo z najugodnejšim 

ponudnikom za gradbena dela in za strokovni nadzor. Vsa investicijska dela bodo oddana na 

podlagi določil Zakona o javnem naročanju. 

 

Po zaključku operacije se pristopi k tehničnemu in kvalitetnemu prevzemu operacije. Po 

uspešno izvedenem tehničnem prevzemu  in odpravi morebitnih pomanjkljivosti bo možno 

novo vodovodno kanalizacijsko omrežje predati v obratovanje. Upravljavec   okoljske 

infrastrukture je Mestna občina Koper, ki s pogodbo preda prenovljen vodovod v vzdrževanje 

JP Rižanski vodovod Koper d.o.o. ter kanalizacijsko omrežje JP Komunala Koper d.o.o.. 
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Do sedaj pripravljena dokumentacija: 
 

- PGD, Načrt gradbenih konstrukcij kanalizacijski vodi, GEATEH d.o.o., Opekarska 11, 

Ljubljana, štev. načrta 237/07-3, Ljubljana, september, 2009; 

- PZI: » Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza« št. projekta 237/07 , 

marec 2010, izdelal GEATEH d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana). 

- DIIP, Valpro d.o.o., Postojna, januar 2014; 

- Investicijski program, Valpro d.o.o., Postojna, januar 2014; 

 

 

Še potrebna dokumentacija: 

 
- po izvedbi investicije se izdela projekt izvedenih del, 

- uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  PO 

DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA 
 

Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah: 

   

Elementi / VIR 

 
Sredstva 

ESRR 

Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

Upravičeni stroški 

naložbe  

628.572,00 

(80,28 %) 

154.378,00 

(19,72 %) 

00,00 

(0,00 %) 

782.950,00 

(100 %) 

Neupravičeni stroški 

 

00,00 528.450,00 

(100,00 %) 

528.450,00 

(100,00 %) 

DDV 00,00 00,00 142.769,00 

(100,00 %) 

142.769,00 

(100,00 %) 

SKUPAJ NALOŽBA 628.572,00 154.378,00 671.219,00 1.454.169,00 

 SKUPAJ % 43,23 % 10,61 % 46,16 % 100,00 % 

 

Mestna občina Koper bo iskala še druge možnosti javnih virov financiranja projekta in ob 

priložnosti pristopila tudi k črpanju ostalih možnih nepovratnih sredstev za sofinanciranje 

obravnavane investicije. 
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Struktura in dinamika porabe  virov financiranja upravičenih stroškov investicije v 

tekočih cenah v €: 

 

Elementi / VIR 

 
Sredstva 

ESRR 

Okoljska dajatev 

za obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

Poraba v letu 2014 2.800,00 00,00 00,00   2.800,00 

Poraba v letu 2015 625.772,00 154.378,00 00,00 780.150,00 

STROŠKI SKUPAJ 628.572,00 154.378,00 00,00 782.950,00  

 SKUPAJ V % 80,28 % 19,72 % 00,00 % 100,00 % 

 
 
Struktura in dinamika porabe  virov financiranja celotnih stroškov investicije v tekočih 

cenah v €: 
 

Elementi / VIR 

 
Sredstva 

ESRR 

Okoljska dajatev 

za obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

Poraba v letu 2014 2.800,00 00,00 1.836,00   4.636,00 

Poraba v letu 2015 625.772,00 154.378,00 669.383,00 1.449.533,00 

STROŠKI SKUPAJ 628.572,00 154.378,00 671.219,00 1.454.169,00  

 SKUPAJ V % 43,23 % 10,61 % 46,16 % 100,00 % 

 

 

Mestna občina Koper bo torej na MGRT naslovila 1 zahtevek v letu 2014 in 9 zahtevkov 

v letu 2015 v sledečem zaporedju: 

 

- I. zahtevek …………..30.04.2014…………………………..….2.800,00 € 

 

- II. zahtevek ………....10.01.2015………………………….....70.000,00 € 

- III. zahtevek ………...10.02.2015…………………………….70.000,00 € 

- IV. zahtevek ………...10.03.2015……………………….……70.000,00 € 

- V. zahtevek ……….…10.04.2015………………………….…70.000,00 € 

- VI. zahtevek ………...10.05.2015…………………………..…70.000,00 € 

- VII. zahtevek …….....10.06.2015…………………………..…70.000,00 € 

- VIII. zahtevek ……....10.07.2015…………………………..…70.000,00 € 

- IX. zahtevek ………...10.08.2015…………………………..…70.000,00 € 

- X. zahtevek …….…...10.09.2015………………………..…….65.772,00 € 
 

Mestna občina Koper bo v letu 2015 zahtevke pošiljala na MGRT pred plačilom vsake 

od predvidenih 9 (devetih) mesečnih situacij, ki jih bo predvidoma  izstavil izvajalec del. 
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV 

POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI 

INVESTICIJE 
 
 

1.) Plan prihodkov MOK, Komunale Koper in RVK v zvezi z investicijo v 

okoljsko infrastrukturo v naselju Škofije: 
 

V obravnavanem investicijskem posegu gre za izgradnjo okoljske infrastrukture »Sekundarno 

kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. faza – 2. etapa« v naselju Škofije. Po aktiviranju 

investicije bosta vzdrževalca nove kanalizacije in vodovoda v zvezi s tem pridobivala nove 

dodatne prihodke in sicer: 

 

A.)  Mestna občina Koper: 

 

Komunalni prispevek, ki ga bo občina zaračunala uporabnikom po zaključku investicije in 

priključitvi uporabnikov na sistem fekalne kanalizacije: 

 

Komunalni prispevek v letu 2016……………………………………………….60.030,00 € 

Komunalni prispevek v letu 2017……………………………………………….60.030,00 € 
 

 

MOK mora skladno z ZPN (UL. RS št. 33/07) in Odlokom o programu opremljanja in merilih 

za odmero komunalnega prispevka znesek komunalnega prispevka zaračunati 50 obstoječim 

uporabnikom naselja Loka: 

 

Po izračunu znaša izračunan komunalni prispevek za priključitev obstoječega objekta na novo 

kanalizacijsko omrežje v povprečju 1.380,00 € na objekt, kar pomeni 120.060,00 € 

enkratnega prihodka občine za 87 predvidenih priključenih objektov. MOK bo omogočila 

uporabnikom, da ta znesek plačajo v dveh letih in sicer 50 % v letu 2015 in 50 % v letu 2016. 

 

 

B) JP Komunala Koper d.o.o.: 

 

Kanalščina v višini………………………………………… 18.516,00 € letno  

 

V naselju Škofije, kjer živi 1.220 prebivalcev, bo v 2. etapi cca 410 prebivalcev priključenih 

na novo kanalizacijo in na novo centralno čistilno napravo.  

 

Navedeni dodatni prihodki so izračunani na osnovi naslednjih izhodišč, ki so ugotovljena na 

statistični osnovi: 

 

Poraba vode 4m3/oseba/mesec 

Priključenih na novo 410 oseb 

4m3 x 410 oseb x 12 mesecev  =  19.680 m
3
 x 0,9414 € =18.516,00 € letno 

 

Vzdrževalec bo namreč na novo priključene lastnike objektov uvedel na spisek za plačilo 

kanalščine, ki se plačuje na osnovi porabljene vode in bo predvidoma znašala v MOK 0,9414 

€/m
3
 porabljene vode. 
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C) JP RV Koper d.o.o.: 

 

Po izgradnji I. faze -2. etape ne bo priključitve dodatnih porabnikov na vodovodno omrežje, 

ker je le obnova dela cevovoda, zato ne bo dodatnih prihodkov iz naslova vodarine. 

 

Skupaj bodo torej investitorju in vzdrževalcema nove infrastrukture po končani 

obravnavani investiciji nastajali novi – dodatni prihodki v višini..…18.516,00 € letno in 

enkraten prihodek občine v višini 120.060,00 € (komunalni prispevek). 

 

Zgoraj utemeljeni prihodki so razvidni v Prilogi 1.- Projekcija prihodkov in odhodkov 

projekta z naložbo in brez, kjer je za varianto »z naložbo« prikazan celoten prirastek 

prihodkov MOK in obeh vzdrževalcev  v zvezi z delovanjem novega sistema odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih vod in obnovljenega dela vodovoda,  pri varianti »brez 

investicije« pa prirastkov prihodkov investitorja in vzdrževalcev ni . 

 

Ostalih novih – dodatnih prihodkov investitor in oba vzdrževalca po aktiviranju investicije ne 

predvidevajo. 

 

2.) Plan odhodkov MOK, Komunale Koper in RVK v zvezi z investicijo v 

okoljsko infrastrukturo v naselju Škofije: 
 

A) Mestna Občina Koper:  

 

Mestna občina Koper po končani investiciji na predvideva dodatnih stroškov iz tega naslova. 

 

B.) JP Komunala Koper d.o.o.: 

 

Fekalije se bodo po fekalnem kanalizacijskem sistemu iz 87 priključenih stavb v vasi stekale 

v novo zgrajeno centralno čistilno napravo. Zato bodo nastajali materialni stroški obratovanja 

po priključitvi 410 prebivalcev na fekalno kanalizacijo in čistilno napravo, podjetje pa kot že 

rečeno novih zaposlencev zaradi obravnavane investicije ne bo potrebovalo. Tako JP 

Komunala Koper po aktiviranju obravnavane investicije pričakuje naslednje dodatne – nove 

stroške na letnem nivoju:  
 

Stroški obratovanja in vzdrževanja pri odvajanju…..………….……………..…….12.397,00 € 

Stroški obratovanja in vzdrževanja pri čiščenju…..…………...……………..……...9.863,00 € 

Dodatni stroški skupaj………………………………………..…………………...22.260,00 € 

 

C.) JP RV Koper d.o.o.: 

 

V zvezi s funkcioniranjem obnovljenega dela vodovoda za naselje Škofije JP RVK d.o.o. po 

končani investiciji ne bodo nastajali novi – dodatni stroški. 

 

Skupaj bo torej investitorju in upravljavcema nove infrastrukture od leta 2016 dalje letno 

nastajalo za 22.260,00 € dodatnih stroškov. 

 

Nov dodaten odhodek projekta bo tudi amortizacija novih osnovnih sredstev, ki pa se le 

obračunava,  ne pomeni pa tudi odliva v denarnem toku niti odhodka v proračunu investitorja. 

 

(vse glej prilogo 1.) 
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14. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI OBRAVNAVANE 

INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 
 

14.1. Izračun finančnih kazalcev po statični in dinamični metodi za 

investicijski projekt  
 

Metodološke predpostavke 
 

Pri investiciji v infrastrukturo »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. faza – 2. 

etapa« gre za investicijo v lokalno okoljsko infrastrukturo, nujno potrebno za normalno 

bivanje prebivalcev naselja Škofije, ki vsakodnevno odvajajo fekalne odplake preko greznic 

kar v naravo in s tem kontaminirajo okolje v katerem živijo.  

 

Nameravana investicija se nanaša na izgradnjo 1.218 m fekalne kanalizacije s 87 hišnimi 

priključki, 425,00 m meteorne kanalizacije, obnovo 1,150 m javnega vodovoda. Investicija 

obsega še izdelavo investicijske dokumentacije ter strokovni nadzor. Zato je uporabljen 

pristop primerjave prihodkov in odhodkov  investitorja in obeh upravljavcev  “z investicijo” 

in “brez investicije” v prihodnjih letih. 

 

Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega  neto 

prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije. 

 

Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za metodološka 

izhodišča (zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, izračun po stalnih 

cenah).  
 

Zaradi poenostavitve in boljše preglednosti so  v projekciji  za varianto »Z investicijo« v 

»Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. faza – 2. etapa«,   prikazani le na novo 

nastali  prihodki in odhodki  investitorja in obeh upravljavcev, povzročeni z aktiviranjem 

obravnavane investicije, varianta »brez investicije« pa seveda ne prinaša investitorju in obema 

upravljavcema  nič dodatnih prihodkov in odhodkov. V tem primeru je evidentno, da varianta 

»z investicijo« investitorju in obema vzdrževalcema  prinaša nekaj dodatnih prihodkov (nova 

kanalščina, komunalni prispevek) in nekaj več dodatnih odhodkov v zvezi z obratovanjem ČN 

ter vzdrževanje nove javne infrastrukture in  seveda dodatne stroške amortizacije novih 

osnovnih sredstev, ki pa ne pomenijo tudi odlivov denarja, saj je amortizacija le »knjižni 

strošek«. 

 

 

Statična in dinamična analiza uspešnosti investicije: 

 

Statična ocena 
 

Za potrebe statične ocene je vzeta primerjava projekcije prihodkov in odhodkov projekta « z 

investicijo «  in « brez investicije » v letu 2018 torej v prvem letu po zaključeni investiciji, ko 

nastajajo le tekoči prihodki in stroški . Primerjava rezultatov je dobro vidna v Prilogi 2. 

Primerjava stroškov in prihodkov z naložbo in brez. 
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Dinamična ocena 
 

Ocena likvidnosti 

 

Ker so predvideni novi prihodki manjši od novih odhodkov je tudi denarni tok v referenčnem 

obdobju v varianti z investicijo negativen: stroške izvedbe v letu 2014 - 2015 namerava 

investitor pokriti delno iz sredstev ESRR, iz Okoljske dajatve za obremenjevanje vode Koper 

ter delno iz lastnega proračuna. Presežek novih odhodkov nad novimi prihodki  pa bosta 

morala pokrivati iz svojega proračuna JP RVK d.o.o. in JP Komunala Koper. 

 

Izračun finančne donosnosti naložbe 

 

Razlika med projekcijo z investicijo in projekcijo brez investicije je učinek projekta, na 

katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z metodologijo so kazalci 

rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka naložbe. Neto prilivi so razlika med 

prilivi in odlivi naložbe. 

 

Kot prilivi naložbe so vzeti: 

 

 Dodatni prihodki od kanalščine in komunalnega prispevka. 

 Za izračun je vzeta rezidualna vrednost objektov, za katero smatramo, da je po 

30 letih enaka “neodpisani” vrednosti. 

 

Med odlivi pa so : 

 

 Investicijska vlaganja v času investiranja. 

 Dodatni odhodki naložbe v zvezi z obratovanjem CČN in stroški vzdrževanja 

nove javne infrastrukture 

 

Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto finančni tok 

investicije, iz katerega so izračunani kazalci donosnosti naložbe. 

 

Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun donosnosti  

neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost). Torej, v finančni analizi donosnosti se 

izračunajo naslednji kazalniki: finančna neto sedanja vrednost (FNSV), relativna FNSV, doba 

vračanja naložbe in že omenjena finančna interna stopnja donosnosti (FISD). 

 

 

 

V finančnem toku imamo odlive za plačilo stroškov izvedbe investicije, odlive za stroške v 

zvezi z obratovanjem ČN in vzdrževanjem infrastrukture, prilive od nove kanalščine, 

komunalnega prispevka ter »priliv« kot ostanek vrednosti investicije v zadnjem letu 

referenčnega obdobja (30 let). 

 

Na tej osnovi je iz neto prilivov finančnega toka naložbe, kar predstavlja neto finančni tok 

naložbe (Priloga 3.-), z metodologijo diskontiranja (Priloga 4.- diskontirani neto donosi) 

izračunana  finančna neto sedanja vrednost (FNSV), finančna interna stopnja donosnosti 

(FISD), doba vračanja naložbe (Priloga 5.-). 

 



Novelacija IP: Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza - 2. etapa              Mestna občina Koper 

___________________________________________________________________________ 

 

Koper, januar 2014                                                                     

43 

 

- Ugotovljena FNSV je negativna in znaša;  – 1.198.765,00 €,  

-  FISD je negativna, kar pomeni, da ni donosna in se v referenčni dobi investitorju ne 

povrne. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun 

donosnosti 7% letno, 

- posledično je negativna tudi relativna FNSV in znaša: - 83,872 %,  

- doba vračanja naložbe pa je daljša od 30 let, oziroma se investicija ne povrne. 

 

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 

projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo izvedbo je, da je 

ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje.  

 

Vendar tu ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost pač pa v izgradnjo nove in 

prenovo obstoječe,  za naselje Škofije, Mestno občino Koper in OKR, nujno potrebne 

infrastrukture, ki pa bo pozitivno vplivala na razvoj podeželja, gospodarstva v občini in 

regiji, predvsem turizma in gostinstva, zato tako izračunani kazalniki donosnosti niso 

merodajni pri odločitvi glede investicije v »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja 

Škofije 1. faza – 2. etapa«. 

 

 

Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta v referenčnem obdobju 

 
V prilogi 5.- je izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta : 

 

Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je pozitivna in ob 7,00 % 

diskontni stopnji znaša…. …70.386,00 € 
 

 

Izračun sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta 

 
Izračunana je še Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 7,00 % 

diskontni stopnji znaša……….. 1.269.137,00 € (priloga 5.-) 

 

 

Finančna donosnost lastnega kapitala 

 
Na osnovi podanih osnov je v prilogi 6.- Neto finančni tok za izračun FNSV/K in FISD/K 

izveden neto finančni tok za izračun finančne donosnosti lastnega (nacionalnega) kapitala, 

oziroma vložka investitorja (MOK). (priloga 7.-) 

 
Z diskontiranjem neto finančnega toka sta izračunana; 

 

- Finančna neto sedanja vrednost lastnega kapitala FNSV/K……- 515.461,00 € 

- Finančna interna stopnja donosnosti lastnega kapitala FISD/K………..negativna 

 

Dejstvo je, da je tudi FNSV/K negativna in s tem je ugotovljeno, da je projekt upravičen do 

sofinanciranja s strani ESRR. 
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14.2. Določitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4) 
 

 Celotni stroški investicije znašajo…………………………………1.454.169,00 € 

 Upravičeni stroški investicije (EC)znašajo……………....................782.950,00 € 

 Diskontirani stroški naložbe (DIC) znašajo……………………....1.269.137,00 € 

 Diskontirani neto prihodki projekta (DNR) znašajo………………. 70.386,00 € 

 Maks. CRpa po tem razpisu znaša……………………..85 % upravičenih stroškov 

 

1. Izračun finančne vrzeli financiranja (R): 

 

Upravičeni izdatki: EE = DIC – DNR = 1.269.137,00 – 70.386 = 1.198.751,00 € 

 

R = EE / DIC * 100  =  1.198.751,00 / 1.269.137,00 * 100 = 94,45 % 

 

2. Izračun pripadajočega zneska (DA) za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja 

za prednostno os: 

 

DA = EC * R = 782.950,00 * 94,45 % = 739.496,00 € 

 

3. Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU: 

 

Nepovratna sredstva EU = DA * maks. CRpa = 739.496,00 * 85 % = 628.572,00 € 

 

Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev ESRR torej znaša 628.572,00 € oziroma 

80,28 % upravičenih stroškov investicije, za kolikor bo investitor tudi zaprosil, kar  

predstavlja 43,23 % celotnih stroškov naložbe. 

 
Vse je razvidno iz  prilog 3.-, 4.- in 5.-. 

 

 

14.3. Izračun ekonomskih kazalcev po statični in dinamični metodi za 

investicijski projekt z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti 
 

Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega vidika so 

upoštevani stroški celotne naložbe v »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. 

faza – 2. etapa« preračunani s konverzijskimi faktorji in nekateri ocenjeni prihodki (koristi) ter 

stroški družbene skupnosti, gospodarskih subjektov in prebivalstva, ki se nanašajo na 

predvideno operacijo. Ker je referenčno obdobje za cestno in okoljsko infrastrukturo 

načeloma 30 in več let, je prikaz koristi in stroškov širše družbene skupnosti v zvezi z 

»Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. faza – 2. etapa« izdelan za 30 let - torej 

do leta 2045 (začetno leto je 2016). In sicer je plan koristi in odhodkov napravljen v dveh 

variantah: 

 

- z investicijo in 

- brez investicije  

 

pri tem so uporabljene obračunske cene in prikazani  nekateri prihodki (koristi) in odhodki 

družbene skupnosti v zvezi z »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. faza – 2. 

etapa«. 
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V ekonomski analizi je ocenjen prispevek investicije h gospodarskemu razvoju vse regije in 

tudi države. Uspešno izveden projekt »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. 

faza – 2. etapa«  v Mestni Občini Koper, lahko pomeni resnično celo vrsto pozitivnih 

prispevkov k vsestranskemu razvoju občine, regije in tudi države.  

 

 

1.) Ocena prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom: 
 

V spodnji tabeli so nekateri prispevki definirani in tudi ovrednoteni z dodatnimi prihodki 

oziroma prilivi za podjetja, občino, regijo in državo. Nekateri izmed teh prispevkov k 

dodatnim prihodkom in odhodkom so tudi uporabljeni pri izračunu ekonomske neto sedanje 

vrednosti (ENSV) in ekonomske interne stopnje donosnosti (EISD). 

 

Na obravnavanem območju naselja Škofije deluje cca 50 mikropodjetij različnih dejavnosti 

(računalništvo, avtomehanika, kamnoseštvo, avtoprevozništvo, elektromehanika, trgovine itd), 

ki bodo po končani investiciji lahko širile svoje poslovne prostore, ustanovila se bodo lahko 

nova podjetja in zgradila nove poslovne prostore, kar je brez urejene okoljske infrastrukture v 

tem trenutku nemogoče. 

 

Poleg tega bo obravnavani projekt imel še celo vrsto pozitivnih finančnih efektov na MOK, 

regijo in državo (manjša brezposelnost, dohodnina itd) pa tudi veliko drugih koristi, ki jih ni 

mogoče finančno ovrednotiti. 

 

 

 

definicija 

 

obrazložitev 

 

ocena 
 

Večje število delovnih mest 

pri podjetjih v naselju 

Škofije 

 

Nova delovna mesta, ki se bodo odprla in  

bodo ustvarjala večje prihodke od dohodnin za 

državo 

 

5 – do leta 2017 

Povprečna dohodnina je 1.212,00 

€ kar znese 6.060,00 € 

Višja dodana vrednost in 

dobiček obstoječih podjetij 

Nova delovna mesta v obstoječih storitvenih  

mikropodjetjih prinašajo več dodane vrednosti 

5  x povečan prihodek na zaposl. 

15.000 € = 75.000,00 € 

Prihod  - nastanek novih 

podjetij 

Nova infrastruktura omogoča pogoje za 

nastanek novih podjetij v naselju Škofije 

5 novih mikropodjetij z najmanj 

30.000,00 € prihodka letno: 

5 x 30.000,00 = 150.000,00 € od 

leta 2017 dalje 

Večja potrošnja 

gospodinjstev 

Zaradi ugodnejših gospodarskih razmer se bo 

potrošnja gospodinjstev povečala 

(poveča se število gospodinjstev in tudi 

potrošnje) 

Letno povečanje potrošnje za 15% 

 

Tako je iz Priloge 8.- Projekcija družbenih koristi za naložbo razvidno, da bodo v varianti 

»z naložbo« prihodki širše družbene skupnosti v zvezi z investicijo sestavljeni iz: 

 

- Dodatna nova delovna mesta (5), bodo prinesla skupno 6.060,00 € dodatne dohodnine 

letno. 

- Dodaten prihodek obstoječih in novih podjetij pa bo znašal predvidoma 225.000,00 € 

letno. 

 

Letno se tako pričakuje za cca 231.060,00 € dodatnih prihodkov letno od leta 2017 dalje. 
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Kot je razvidno iz gornje tabele, bodo nastajali še drugi pozitivni finančni efekti po 

aktiviranju obravnavane investicije, a jih je izredno težko objektivno oceniti. 

 

 

2.) Ocena odhodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom: 
 

V zvezi z zgoraj naštetimi dodatnimi prihodki ne planiramo nobenih dodatnih stroškov širše 

družbene skupnosti, saj so prikazani samo neto efekti investicije na družbene dejavnike in 

novi prihodki gospodarskih subjektov v Škofijah. Njihovi stroški pa so dodatni prihodki 

njihovih dobaviteljev.  

 

 

3.) Izračun ekonomske  ocene upravičenosti obravnavane investicije 
 

Na osnovi Neto ekonomskega  toka naložbe (Priloga 9.-)  so bili izračunani kazalci 

ekonomske donosnosti projekta: ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV), relativna ENSV, 

ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD), doba vračanja naložbe (Priloga  10.-).  

 

- Ugotovljena ENSV je pozitivna in znaša;  1.457.906,00 €.  

-  EISD pa je 18,949 %, kar pomeni, da je donosnost naložbe nad 7 % letno, kar solidno, 

saj so donosi za depozite v bankah že nekaj časa bistveno nižji, posebej še, če upoštevamo 

inflacijo. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun 

donosnosti 7 %, izračunana EISD pa je višja, zato je investicija tudi po teh kazalcih 

ekonomsko upravičena z vidika širše družbene skupnosti. 

- Pozitivna je tudi relativna ENSV in znaša: 113,56 % .  

- doba vračanja naložbe pa znaša 70 mesecev ali 5,833 leta. 

 

Plan denarnega toka po dokončani investiciji je vseskozi pozitiven, tako, da širša družbena 

skupnost v zvezi z delovanjem con ne bo imela finančnih težav oziroma težav z likvidnostjo, 

pač pa se bodo na vseh TRR skupaj zbirala sredstva od povečanih neto prilivov, dokler jih ne 

bodo porabili za morebitne nove naložbe. 

 

 

4.) Kazalniki učinkovitosti investicije 
 

Glede na značilnosti obravnavane investicije smo izbrali naslednje kazalnike: 

V primeru pridobitve nepovratnih sredstev iz razpisa bo občina z angažiranjem cca 

671.219,00 € iz lastnega proračuna uspela izvesti izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, 

obnovitev vodovoda v naselju Škofije, kjer bo 410 prebivalcev priključenih na novo 

kanalizacijo in vodovod, predvsem pa bo s tem rešen problem onesnaževanja okolja. 

 

- Torej lahko rečemo, da bo za investicijo v »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja 

Škofije 1. faza – 2. etapa« na  1 priključenega prebivalca Škofij občina angažirala le cca 

1.637,12 € iz občinskega proračuna,  

- In za 1 prebivalca naselja Škofije bo skupaj porabljenih 3.546,75 €,  
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5.) Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem  
 

Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti MOK kot turistične 

destinacije, saj bo pripomogla k privabljanju turističnih gostov v občino, povečanju turističnih 

ponudnikov, kreiranju novih delovnih mest in  zadržanju mladih na podeželskem obmejnem 

obrobju občine, zmanjšanju stopnje brezposelnosti, enakomernejšemu razvoju zalednega dela 

MOK in OK regije, ohranjanju poseljenosti podeželja, preprečuje odliv perspektivnih kadrov 

iz podeželja itd. Seveda pa je te koristi investicije nemogoče tudi finančno ovrednotiti. 
 
 

Opis koristi Obrazložitev koristi 
Uravnotežen regionalni 

razvoj 

Urejene fekalije in odvajanje meteornih vod povečujejo regionalni razvoj 

podeželskega obmejnega območja ter bistveno prispevajo k udejanjanju skupnih 

ciljev RRP OKR in skupnega programa razvoja podeželja. Prav tako je urejena 

infrastruktura tudi večji generator za čezmejno razvojno sodelovanje z Italijo. 

Večja konkurenčnost 

območja za investitorje  

Urejena okoljska infrastruktura v atraktivnem okolju omogočajo večja vlaganja 

zasebnega investicijskega kapitala tako domačinov kot tujih investitorjev predvsem 

v ekoturizem. 

Večja udeležba krajanov 

v postopkih razvoja 

podeželja 

Sodelovanje krajanov pri skupnih akcijah (turistično društvo: ureditev turistično - 

izletniških poti) in večja udeležba pri zasebnih investicijah v mikro podjetjih in na 

kmetijah. 

Boljši pogoji za delo in 

za življenje domačinov 

Urejena okoljska infrastruktura pomeni bistveno izboljšanje pogojev za življenje 

(varnost in atraktivnost) ter za delo – zagotovljeni sanitarno tehnični pogoji za 

pridobivanje dovoljenj za delovanje podjetij ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

Ohranjena kulturna 

krajina in ohranjanje 

poseljenosti podeželja 

Ustvarjanje boljših pogojev za življenje in delo omogoča tudi motivacijo domačinov 

za tradicionalno kmetovanje ter s tem ohranjanje krajine. 

Zmanjšanje regionalnih 

razlik in enakomeren 

razvoj podeželja 

Potencialni razvoj kmečkega ekoturizma bo omogočil ustvarjanje višje dodane 

vrednosti proizvodom in storitvam na kmetijah ter višje prihodke in posledično 

zmanjševanje regionalnih razlik. 

Izboljšanje okoljskih 

pogojev  

Predvidena investicija omogoča zmanjševanje onesnaženosti podtalnice in 

občutljivega kraškega podzemlja ter celotnega porečja reke Rižane. 

Preprečevanje odliva 

perspektivnih kadrov  in 

zadrževanje mladih na 

podeželju 

Urejena okoljska infrastruktura omogoča bolj atraktivne lokacije za delo in za 

življenje mladih družin in za perspektivne kadre, ki na podeželju vedno bolj 

prepoznavajo priložnosti za e-delo in delo na daljavo ter so razvojni resurs za 

podeželje in podjetništvo. 

 

 

 

14.4. Analiza tveganj in analiza občutljivosti  
 

Finančno tržna ocena in izračunani rentabilnostni pokazatelji dajejo sicer dinamično oceno 

(oceno v času), pa vendarle dinamično oceno konstantnih parametrov projekta.  

 

Za pravo sliko o projektu je nujno pogledati tudi, kako občutljiv je projekt na posamezne 

spremembe, tako na višino naložbe kakor tudi na prihodkovne in stroškovne postavke.  

 

V skladu z metodologijo se meri občutljivost na spremembo enega parametra pri ostalih 

nespremenjenih pogojih, ne glede na to, da v realnosti običajno sprememba enega parametra 

vpliva tudi na druge elemente poslovanja. Možno je seveda tudi izmeriti občutljivost naložbe 

ob učinkih sprememb več faktorjev hkrati. 

 

V Prilogi 11.) Analiza občutljivosti naložbe je prikazan zbir rezultatov analize občutljivosti 

za obravnavani projekt. Iz rezultatov je razvidno, da je naložba : 
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 Relativno razmeroma malo občutljiva na padec prihodka zaradi nedoseganja obsega 

dodatnih koristi. Pri 10 % padcu prihodka EISD pade na 16,704 % , 

 Projekt pa je relativno  neobčutljiv na porast stroškov družbe. Pri 10 % zvišanju vseh 

stroškov je ravno padec EISD na 18,786 %, 

 Pri 10 % porastu stroškov investicije ob ostalih nespremenjenih pogojih pade EISD na 

17,067 %.     

 

 

Pri vrednotenju so bili za vsako varianto definirani in upoštevani naslednji riziki: 

  

varianta Riziki 

 
 

Varianta 'z' 

investicijo 

 

Koriščenje sredstev EU po letih in prenos sredstev 

Neuspešna prijava na razpis in neodobritev sredstev ESRR 

Uspešno izveden javni razpis za izvedbo del 

Zagotovitev sredstev občine v proračunu 

Izbor ustreznega izvajalca 

Pravočasna izvedba investicije 

Naravne nesreče in nesreče pri delu. 

 

Varianta 'brez' 

investicije 

Nadaljnje onesnaževanje okolice z neodvedenimi in neprečiščenimi komunalnimi 

odplakami 

Neurejena infrastruktura še naprej onemogoča razvoj gospodarstva v regiji 

Še naprej se odseljujejo mladi perspektivni kadri s podeželja 

Nadaljnje večanje razkoraka med urbanim in perifernim območjem 

Nadaljnji »beg možganov« s podeželja – odhajanje mladih perspektivnih kadrov in s 

tem posledično onemogočen hitrejši gospodarski razvoj podeželskega zaledja in 

obmejnih krajev 

 

Da bi tveganja pri varianti »z investicijo« čim bolj zmanjšali je potrebno pristopiti k 

pripravam na razpis čim prej, se posvetovati se s preverjenimi svetovalci in odgovornimi 

osebami razpisovalca, podpisati pogodbe z izvajalci in dobavitelji s fiksnimi cenami v naprej, 

določiti  ustrezno višino investicijske rezerve, dobro planirati potek izvedbe aktivnosti z 

ustrezno časovno rezervo, pridobiti izkušene in preverjene izvajalce, itd.  

 

 

 

 

 

 

15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV  
 

Izračun donosnosti obravnavane investicije, ki je bila izračunana le na osnovi stroškov 

investicije z vidika in prihodkov ter stroškov z vidika MOK in vzdrževalcev infrastrukture v 

referenčnem obdobju, je, ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, sicer pokazal negativno 

finančno donosnost predmetne naložbe (FNSV, FISD). 

 

Ko pa vključimo še ostale finančno ovrednotene prihodke in stroške, ki jih obravnavana 

investicija povzroči širši družbeni skupnosti, je rezultat drugačen in ekonomska donosnost 

(ENSV, EISD) je pozitivna.  
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Poleg tega pa prinaša naložba, ki je z vidika reševanja problematike okoljske infrastrukture v 

MOK izrednega  pomena, mnogo drugih koristi, ki jih je enostavno nemogoče finančno 

ovrednotiti. 

 

Zaključek investicijskega programa je, da je načrtovana investicija v »Sekundarno 

kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 1. faza – 2. etapa« potrebna zaradi naslednjih razlogov: 

 

 Zagotavljanje poseljenosti slovenskega podeželja; 

 Ohranjanje kulturne – arhitekturne in naravne  dediščine; 

 Omogočanje pospešenega razvoja gospodarstva in uveljavljanje MOK kot 

prepoznavna turistična destinacija; 

 Preprečevanje odseljevanja mladih perspektivnih kadrov iz podeželja; 

 Ustvarjanje pogojev za razvoj redko poseljenega in z urbanističnega vidika 

neizkoriščenega območja; 

 

Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti, je naložba v cestno in okoljsko 

infrastrukturo širšega družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo 

z ozke finančne perspektive.  

 

Ker izračuni kažejo, da so denarne koristi širše družbene skupnosti investicije večje od 

denarnih stroškov v življenjski dobi investicije investitorju predlagamo, da investicijski 

program potrdi in se odloči za investicijo. 

 

Analitični prikaz rezultatov: 

 

Stroški investicije po stalnih cenah                 1.428.339,00 €  

Stroški investicije po tekočih cenah                       1.454.169,00 € 

Upravičeni stroški investicije (EC) po stalnih cenah                       769.000,00  € 

Upravičeni stroški investicije (EC) po tekočih cenah                      782.950,00  € 

Trajanje investicijskega projekta     2014 - 2015 

Amortizacijska (ekonomska) doba investicije   33 let 

Referenčna doba investicije      30 let 

Finančna Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)  (- 1.198.765,00 €) 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost    (- 83,872 %) 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev              se ne povrnejo 

Finančna Interna stopnja donosnosti      negativna 

Sedanja vrednost neto prihodkov projekta  (DNR)                          70.386,00 € 

Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC)                       1.269.137,00 € 

Izračunana  finančna vrzel (R)                                                     100,00 % 

Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev EU                    628.572,00 € 

Višina zahtevanih sredstev za sofinanciranje EU                         628.572,00 € 
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Finančna Neto sedanja vrednost domačega kapitala                         (- 515.461,00 €) 

Finančna Interna stopnja donosnosti domačega kapitala                   negativna 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)   1.457.906,00 € 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost     113,56 % 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev                5,833 leta 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti      18,949 % 

 
 

Neposredni merljivi cilji investicije so: 

 

- Zgrajeno bo 1.218 m fekalnih  kanalov z revizijskimi jaški; 
- Na novo bo na LČN Žgani priključeno 410 prebivalcev naselja Škofije (vir: MNZ 

Ljubljana – CRP, 2011); 
- Na novo bo priključenih 87 stanovanjskih objektov (priključkov) (vir: GURS 

Ljubljana, 2011);  
- Priključeni bodo objekti iz 1 aglomeracije; 
- Zgrajeno bo 425,00 m meteornih kanalov; 
- Rekonstruirano bo 1.150 m javnega vodovoda; 

 
 
 
 
 
 
 

16. PRILOGE  
 

PRILOGA 1 Projekcija prihodkov in odhodkov projekta za občino 

PRILOGA 2 Primerjava prihodkov in odhodkov občine z naložbo in brez 

PRILOGA 3 Neto finančni tok naložbe za občino  

PRILOGA 4 Diskontirani neto donosi za občino 

PRILOGA 5 Izračun finančne donosnosti naložbe (občina) in maksimalne donacije EU 

PRILOGA 6 Neto finančni tok naložbe za  izračun FNSV/K 

PRILOGA 7 Izračun finančne donosnosti domačega kapitala (FNSV/K) 

PRILOGA 8 Projekcija  družbenih stroškov in koristi naložbe 

PRILOGA 9 Neto ekonomski tok naložbe za družbeno skupnost 

PRILOGA 10 Izračun ekonomske donosnosti projekta (družbena skupnost) 

PRILOGA 11 Izračun občutljivosti naložbe za ekonomsko donosnost 
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IZJAVA 
 

 

NOVELACIJA 2 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA  

 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 

 

»Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja 

Škofije 1. faza – 2. etapa« 

 
je izdelan skladno z določili 

 

 
UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN 

OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  NA PODROČJU 

JAVNIH FINANC 

 

 

ki jo je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 

124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 – ZDT-B  

(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) izdala 

Vlada Republike Slovenije 
 

 

 

Postojna, januar 2014 

 

                                                      VALPRO d.o.o. 

                                                              Direktor: 

                                                              ČEBOKLI, univ. dipl. ekon 
                                                              Ekspertni svetovalec za področje investicij  
 


