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1. UVODNO POJASNILO, PREDSTAVITEV INVESTITORJA 

IN IZDELOVALCA IP, NAMENA IN CILJEV 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DIIP 
 

Uvodno pojasnilo 
 

Mestna občina Koper (MOK) si že nekaj let prizadeva zagotoviti ureditev okoljske 

infrastrukture podeželskem zaledju občine  v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi 

akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo. Tako postopoma dograjuje obsežen 

sistem fekalne kanalizacije s centralno čistilno napravo Koper v Srminu in več lokalnimi 

čistilnimi napravami, kjer to zahteva razgibanost terena.  Tako MOK v skladu s finančnimi 

zmožnostmi na svojem območju pomembno prispeva k realizaciji prevzetih obveznosti 

Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU, saj naj bi bilo neizpolnjevanje prevzetih 

obveznosti sankcionirano z velikimi finančnimi posledicami. 

 

Območje, ki je predmet obravnavane investicije je v Mestni občini Koper v vasi Hrvatini. 

Zaselek Brageti se nahaja na južnem delu naselja Hrvatini ob cesti proti Ankaranu in obstoječi 

stanovanjski objekti še nimajo urejenega fekalnega kanalizacijskega sistema z odvajanjem 

fekalnih odpadnih voda na čistilno napravo. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih 

greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. 

 

Zato namerava MOK z novo urejeno okoljsko infrastrukturo prebivalcem zaselka Brageti 

zagotoviti celovito zbiranje odpadnih vod in zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov 

onesnaževanja in s tem   preprečitev in zmanjšanje obremenjenosti okolja ter ohranjanje in 

izboljšanje kakovosti okolja celotnega naselja Hrvatini.  

 

Zaradi omejenih finančnih sredstev občinskega proračuna se je investitor s tem projektom 

uspešno prijavil na 8. Javni razpis iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni 

programi«, razvojne prioritete »Razvoj regij«, v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 ter ima že podpisano pogodbo o 

sofinanciranju projekta. 

 

Mestna občina Koper je sklep o odobritvi sofinanciranja projekta s strani razpisovalca prejela 

šele 12. septembra 2014 in tako do takrat ni  mogla podpisati pogodbe o izvedbi del z 

izbranim izvajalcem. S tem se bistveno podaljša trajanje in zaključek projekta glede na 

planirano v IP, zato je potrebno izdelati novelacijo IP zaradi spremembe časovnega načrta 

izvedbe, obenem pa so v novelaciji IP upoštevani tudi spremenjeni stroški investicije na 

osnovi predračunov izbranih izvajalcev del.  

 

 

 Predstavitev investitorja: 
 

Investitor za projekt: Kanalizacija Brageti 
je: 

 

MESTNA OBČINA KOPER, (MOK) 

Verdijeva ulica 10 

6000         Koper 

 



Novelacija IP: Kanalizacija Brageti                                                                                         Mestna občina Koper 

___________________________________________________________________________ 

 

Koper, november 2014                                                                   

3 

 

Mestna občina Koper obsega 311,2 km2 ozemlja, ob tem poseduje 17,6 km obale slovenskega 

morja. V MOK živi 49.303 prebivalcev, od tega v mestu Koper 23.961 in v starem delu mesta 

5.490 prebivalcev. Gostota poseljenosti je nad povprečjem Slovenije in znaša 158 

prebivalcev/km2. V občini je 105 naselij, ki so v smislu lokalne samouprave organizirana v 

23 krajevnih skupnosti. 

 

Mestna občina Koper z mestom Koper kot svojim funkcionalnim in simbolnim središčem igra 

pomembno vlogo v širšem prostoru.  

 

Koper predstavlja središče državnega pomena in središče ene od osmih funkcijskih regij 

Slovenije. Opredeljen je kot eno najpomembnejših tovornih in prometnih vozlišč ter severno 

jadranskih pristanišč. Kot vsako od regionalnih središč pomeni Koper na območju svoje 

funkcijske regije vodilno silo gospodarskega, družbenega in prostorskega razvoja, zaradi 

posebne identitete in prepoznavnosti pa tudi kulturno in percepcijsko stičišče v regiji.  
 

Za Mestno občino Koper je značilen razvoj gradbeništva in terciarnih dejavnosti - transporta, 

trgovine in na področju finančnih, tehničnih in poslovnih storitev ter s tem delovnih mest 

predvsem v obalnem in priobalnem pasu, v zaledju na podeželju pa njihovo upadanje. 

Posledica so vsakodnevne migracije na delovna mesta, predvsem v Koper. 

 

MOK je v slovenskih razmerah pomembno gospodarsko središče. Dobro stanje gospodarstva 

se kaže tako v številu in strukturi gospodarskih subjektov regije, kakor tudi v številu in 

strukturi zaposlenih. Večina  gospodarskih subjektov in njihova dejavnost je v mestu in v 

priobalnem pasu. Analize kažejo, da je podeželje v občini slabše razvito. 

 

Sedež MOK je v mestu Koper na Verdijevi 10. Na čelu občine je župan s tremi podžupani, 

občinsko upravo pa vodi direktorica občinske uprave.  

 

Občinska uprava je organizirana po naslednjem organigramu: 
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Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, 

ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun ter 

samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in 

s statutom, ter kot svoje, opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se 

nanašajo na razvoj mest zlasti pa: 

 

 upravlja občinsko premoženje; 

 omogoča pogoje za gospodarski razvoj obmorske občine in v skladu z zakonom  

opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 

 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na področju 

posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči; 

 pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 

zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju in varstvo obeležij NOB; 

 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, borce NOB in žrtve nacifašizma;  

 pospešuje oblike prostovoljne pomoči; 

 pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, 

društveno, turistično, založniško in drugo dejavnost na svojem območju; 

 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 

 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine; 

 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, živalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred 

hrupom in pred elektromagnetnim sevanjem in opravlja druge dejavnosti varstva 

okolja; 

 skrbi za požarno varnost, razvoj gasilstva in organizira reševanje in pomoč; 

 v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne lokalne gospodarske javne službe, 

določa in   ureja  druge izbirne lokalne gospodarske javne službe ter ureja, upravlja in 

skrbi za druge lokalne javne službe; 

 pospešuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete 

Slovenske Istre;  

 pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

Predstavitev izdelovalca investicijskega programa: 
 

Investicijsko dokumentacijo v obliki DIIP, Investicijskega programa (IP) in novelacije IP je 

izdelalo podjetje VALPRO d.o.o., specializirano za izdelavo vseh vrst investicijskih 

programov, pripravo prijav na javne razpise za pridobitev ugodnih kreditov ali nepovratnih 

sredstev, ter nudenjem računovodskih storitev. 
 

Namen in cilji investicije: 
 

Namen investicije:   

 

Osnovni namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, kar bo omogočilo dolgoročne 

pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. To je osnova za nadaljnji razvoj kraja, posebej še za razvoj turističnih 

destinacij.  
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S predvideno investicijo bo MOK na svojem območju pomembno prispevala k realizaciji 

prevzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU, saj je neizpolnjevanje 

prevzetih obveznosti sankcionirano z velikimi finančnimi posledicami. 

 

Z novo urejeno okoljsko infrastrukturo se  prebivalcem zaselka Brageti zagotovi celovito 

zbiranje odpadnih vod in zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in s 

tem   preprečitev in zmanjšanje obremenjenosti okolja ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti 

okolja celotnega naselja Hrvatini.  

 

S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v 

zaselku Brageti  v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in 

evropsko okoljsko regulativo.    

 

Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeče cilje: 

 
- zmanjševanje onesnaženosti podtalnice in s tem zmanjšanje onesnaženosti morja; 

- dograditev kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Koper skladno s Pravilnikom o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode; 

- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem zdravih pogojev bivanja v 

zaselku  Brageti in v celotnem naselju Hrvatini; 

- revitalizirati kraje v zaledju mesta Koper in ohraniti oziroma povečati naseljenost 

obalnega zaledja; 

- izboljšati kakovost okolja in podobe turistične občine, kar Koper zagotovo tudi je – 

zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini; 

- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov 

onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;  

- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda; 

- izboljšanje okoljskih parametrov; 

- spodbujati razvoj ekoturizma v zaledju slovenske Istre ter širši gospodarski razvoj v 

Obalno Kraški regiji; 

- povečati konkurenčnost območja za investitorje;  

- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; 

- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja. 

 

Povzetek DIIP: 

 
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) " Kanalizacija Brageti" sta bili 

evidentirani 2 (dve) možni varianti reševanja problema odvajanja fekalnih odplak za 

prebivalce zaselka Brageti ter preprečevanja nadaljnjega onesnaževanja okolice, porečja reke 

Rižane in morja, in sicer: 

 

 

- Varianta izgradnje  meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema s priključitvijo na 

CČN Koper ter izvedbo začasnega nadomestnega vodovoda; 

- Varianta brez investicije; 
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Zaradi lege zaselka Brageti v bližini CČN Koper je tehnološko in ekonomsko smiselna 

izgradnja meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema s priključitvijo na CČN Koper ter 

izvedba nadomestnega vodovoda zaradi križanja oziroma lege preblizu trasirane kanalizacije.   

 

Varianta brez investicije pomeni, da se zaradi nerešenega problema prečiščevanja komunalnih 

odpadnih voda kakovost podtalnice, priobalnega morja, pitne vode, vodotokov čedalje bolj 

slabša in se zatečeno stanje odvajanja komunalnih odplak ne rešuje, kar pomeni nadaljnjo 

nevarnost kontaminacije okolice in ljudi. 

 

Zato je varianta izvedbe meteorne in fekalne kanalizacije s  priključitvijo na CČN 

Koper -  spoznana za optimalno varianto, ki najprej in najceneje pripelje do 

zastavljenih ciljev in je predmet obravnave v pričujočem Investicijskem programu. 

 

Predvidena vrednost potrebnih aktivnosti za izvedbo variante z investicijo je v DIIP –u 

znašala 492.271,00 € skupaj z nepovračljivim DDV v tekočih cenah. V vrednost investicije je 

bilo vključeno: 

 

- izdelava investicijske dokumentacije, 

- izdelava projektne dokumentacije, 

- izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 655 m (340 m gravitacijskih in 315 m 

tlačnih kanalov) s pripadajočimi objekti (jaški) in črpališčem; (vključeni stroški 

varnostnega načrta in geodetskih posnetkov); 

- izgradnja 13 hišnih priključkov; 

- izgradnja meteorne kanalizacije (obcestna mulda dolžine 100 m,   40 m kanalov  in 85 m 

hišnih priključkov) s pripadajočimi objekti; 

- izvedba začasnega nadomestnega javnega vodovoda za čas izvedbe GOI del v dolžini 144 

m zaradi križanja oziroma lege preblizu trasirane kanalizacije; 

- rekonstrukcija ceste; 

- izvajanje strokovnega gradbenega nadzora v času izvajanja gradbenih in ostalih del 

(vključeni stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora). 

 

Finančna konstrukcija v DIIP je predvidela, da bodo viri financiranja po tekočih cenah za 

celotno investicijo izključno iz proračuna MOK: 

 
 

Elementi / VIR 

 
Proračun MOK Viri skupaj 

OPERACIJA SKUPAJ 492.271,00 492.271,00 

 SKUPAJ % 100,00 % 100,00 % 

 

 

Ureditev okoljske infrastrukture zaselka Brageti predstavlja  ekonomsko in tehnično 

zaključeno celoto.  
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2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA 

PROGRAMA 
 

Pričujoča novelacija investicijskega programa obravnava investicijo v javno infrastrukturo in 

sicer v  okoljsko infrastrukturo zaselka Brageti. Gre za investicijo, ki je v javnem interesu 

in ne predstavlja državne pomoči. 

 

Območje, ki je predmet obravnavane investicije je v Mestni občini Koper v vasi Hrvatini. 

Zaselek Brageti se nahaja na južnem delu naselja Hrvatini ob cesti proti Ankaranu. 

 

Stanovanjski objekti v zaselku Brageti še nimajo urejenega fekalnega kanalizacijskega 

sistema z odvajanjem fekalnih odpadnih voda na čistilno napravo. Odpadne komunalne vode 

se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Kanalizacijski 

sistem tako predstavljajo le kanalizacijski vodi, ki so speljani od individualne hiše do 

greznice. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje 

ležeče zemljišče. Razen v severnem delu zaselka ravno tako ni urejenega zbiranja in 

odvajanja meteornih vod, ki zaradi vse večji strešnih, asfaltiranih in drugih utrjenih površin 

pomeni dodatno obremenitev okolja, ki nima ustrezno kanaliziranih meteornih vod. 

 

Rešitev problema onesnaževanja narave predstavlja ureditev ločenega kanalizacijskega 

sistema in povezava na centralno čistilno napravo Koper. Pričujoči investicijski projekt tako 

obravnava investicijo v izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije na področju zaselka Brageti v 

skupni dolžini 655 m,  izgradnjo  padavinske kanalizacije  (obcestna mulda dolžine 100 m,   

40 m kanalov) s pripadajočimi objekti,  izvedba začasnega nadomestnega javnega vodovoda v 

dolžini 144 m zaradi križanja oziroma lege preblizu trasirane kanalizacije. Z izgradnjo 

sekundarnega fekalnega in meteornega kanala se bo istočasno v tej fazi na javno omrežje 

preko 14 zgrajenih hišnih priključkov priključilo 62 prebivalcev zaselka Brageti v 16 

stanovanjskih objektih.  
 

 

 

2.1. Cilji investicije 
 

Namen investicije 

 

Osnovni namen investicije je ohranjanje in varovanje okolja, ki bo omogočal dolgoročne 

pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. To je osnova za nadaljnji razvoj kraja, posebej še za razvoj turističnih 

destinacij.  

 

S predvideno investicijo bo MOK na svojem območju pomembno prispevala k realizaciji 

prevzetih obveznosti Slovenije za varstvo okolja po direktivah EU, saj je neizpolnjevanje 

prevzetih obveznosti sankcionirano z velikimi finančnimi posledicami. 

 

Z novo urejeno okoljsko infrastrukturo se  prebivalcem zaselka Brageti zagotovi celovito 

zbiranje odpadnih vod in zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in s 

tem   preprečitev in zmanjšanje obremenjenosti okolja ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti 

okolja celotnega naselja Hrvatini.  
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S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v 

zaselku Brageti  v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in 

evropsko okoljsko regulativo.    

  

Neposredni cilji investicije 

 

Neposreden cilj investicije je v letu 2014 zgraditi ločeni sistem omrežja fekalne kanalizacije 

v zaselku Brageti  v skupni dolžini 655 m (340 m gravitacijskih in 315 m tlačnih kanalov) s 

pripadajočimi objekti (jaški), skupaj z novimi 14 hišnimi priključki za 16 stanovanjskih enot 

z 62 prebivalci (vir podatkov: SURS, september 2012), izgradnja črpališča z potrebnimi 

elektro inštalacijami, izgradnja meteorne kanalizacije (obcestna mulda dolžine 100 m  in  

40 m kanalov), obenem se za čas gradnje izvede 144 m nadomestnega javnega vodovoda. 

 

Ostali izvedeni cilji investicije so še: 

- zmanjševanje onesnaženosti podtalnice in s tem zmanjšanje onesnaženosti morja; 

- dograditev kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Koper skladno s Pravilnikom o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode; 

- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem zdravih pogojev bivanja v 

zaselku  Brageti in v celotnem naselju Hrvatini; 

- revitalizirati kraje v zaledju Kopra in ohraniti oz. povečati naseljenost obalnega zaledja; 

- izboljšati kakovost okolja in podobe turistične občine, kar Koper zagotovo tudi je – 

zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini; 

- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov 

onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;  

- izpolniti zahteve Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda; 

- izboljšanje okoljskih parametrov; 

- spodbujati razvoj ekoturizma v zaledju slovenske Istre ter širši gospodarski razvoj v 

Obalno Kraški regiji; 

- povečati konkurenčnost območja za investitorje;  

- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; 

- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja. 

 

Komu koristi investicija: 

 
Nosilec interesa korist Škoda (izguba) 
Mestna občina Koper Doprinos k pravočasni izpolnitvi EU predpisov,  zadovoljstvo 

občanov,  možnost hitrejšega gospodarskega razvoja 

Preprečevanje izseljevanja mladih iz podeželja 

Usklajenost ureditve okoljske infrastrukture z zakonskimi zahtevami 

Dodatni prihodki od taks za obremenitev voda 

Velika investicija 

(posredno večja 

korist kot škoda) 

Obalno  kraška regija Zmanjševanje zaostanka v razlikah v regionalnem razvoju 

Ohranjanje čiste podtalnice v nižje ležečih legah v regiji 

Ohranjanje poseljenosti podeželja 

Bistveno manjše onesnaženje voda in vodotokov, morja  in podtalnice 

Izboljšanje konkurenčnosti področja za potencialne investitorje 

 

Ni škode 

Javno podjetje za 

komunalne dejavnosti 

Komunala Koper d.o.o. 

 

Zagotovljeno nemoteno izvajanje javne gospodarske službe odvajanja 

odpadnih komunalnih voda 

 

Dodatni stroški 

vzdrževanja  

Gospodarskim 

subjektom 

Urejeno okolje privablja nove naložbe 

Omogočena gradnja novih gospodarskih enot in razvoj obstoječih 

 

Ni škode 
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Prebivalcem zaselka 

Brageti 

Boljši pogoji bivanja 

Zmanjšanje onesnaženja podtalnice, voda, vodotokov in ozračja 

Prijaznejše  in bolj zdravo okolje 

Večji interes predvsem mladih, da ostanejo na podeželju 

 

Ni škode 

 
 

2.2. Spisek strokovnih podlag 
 

Strokovna dokumentacija na osnovi katere se bo izvedla navedena investicija je naslednja: 

 

- PZI - »Kanalizacija Brageti«, št. projekta 519/11,  izdelal ISAN 12 d.o.o., Ankaranska 

5/C, 6000  Koper), april 2013 

-  DIIP, Valpro d.o.o., Postojna, oktober 2013; 

- Investicijski program, Valpro d.o.o., Postojna, januar 2014; 

- Novelacija Investicijskega programa, Valpro d.o.o., Postojna, november 2014 

 

 

2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne 

variante 
 

Pri izbiri različnih variant predvidene rešitve problema neustreznega odvajanja meteornih in 

odpadnih komunalnih vod v zaselku Brageti, ki onesnažujejo podtalnico in obalno morje, so 

bile obravnavane  sledeče tri možnosti: 

 

A.) Obstoječa ureditev odvajanja fekalnih odplak na področju zaselka Brageti je skrajno 

neustrezna in nevzdržna, zato je z vidika učinkovitosti in racionalnosti možna le sledeča 

varianta za rešitev perečega problema:  

 

– izvedba meteorne in fekalne kanalizacije s priključitvijo na centralno čistilno 

napravo Koper v Srminu z izvedbo začasnega nadomestnega vodovoda: 

 

V okviru obalnega projekta »Zbiranja in čiščenja odpadnih voda v obalnem porečju »  je bila 

zgrajena nova centralna čistilna naprava za Mestno občino Koper in Občino Izola. Kapaciteta 

nove čistilne naprave znaša 84.500 populacijskih ekvivalentov, ki bo pokrivala širše območje 

občine. Zgrajeno je bilo tudi primarno kanalizacijsko omrežje (fekalni kolektor Hrvatini Fajti) 

s čimer je omogočena tudi izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja območja 

Hrvatinov - natančneje zaselka Brageti. 

 

V letu  2014 bo v skladu z izdelano projektno dokumentacijo izvedeno: 

 

 izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 655 m (340 m gravitacijskih in 

315 m tlačnih kanalov) s pripadajočimi objekti (jaški) in črpališčem; 

 izgradnja 14 hišnih priključkov; 

 izgradnja meteorne kanalizacije (obcestna mulda dolžine 100 m,   40 m 

kanalov) s pripadajočimi objekti; 

 izvedba začasnega nadomestnega vodovoda dolžine 144 m zaradi križanja 

oziroma lege preblizu trasirane kanalizacije za čas izvajanja del. 

 

Stroški celotnega posega  znašajo  491.139,63 € v stalnih in tekočih cenah z nepovračljivim 

DDV. 
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B.) Kot druga možna rešitev problema je bila evidentirana varianta izgradnje fekalnega 

in meteornega kanalizacijskega sistema z  izgradnjo nove lokalne čistilne naprave in 

obnovitev vodovoda.  

 

Po tej varianti se na območju  zaselka Brageti enako kot v prvi varianti zgradi novo 

sekundarno omrežje fekalne kanalizacije in jo priključi na novozgrajeno lokalno čistilno 

napravo, ki bi bila tudi zgrajena v obravnavanem investicijskem posegu. Kanalizacijsko 

omrežje in sistem bo ločenega tipa za odvodnjo meteorne vode in za odvodnjo fekalne vode, 

ki bi se  končalo z lokalno čistilno napravo (LČN) Brageti.  

 

Omenjena LČN za odpadno vodo bi morala biti za cca 100 PE, saj ocenjujemo, da zaselek 

Brageti  v prihodnosti (v dobi življenjskega ciklusa čistilne naprave) naj ne bi imel več kot 

100 prebivalcev. Čistilna naprava za 100 PE pa predstavlja skupaj z nakupom ustrezno 

velikega in primernega zemljišča cca 150.000,00 € dodatnih stroškov investicije. Torej bi po 

tej varianti stroški investicije znašali najmanj 641.200,00 €. 

 

Tako kot v varianti A bi tudi v tej varianti izvedli 14 hišnih priključkov s priključitvijo na 

novo fekalno in meteorno kanalizacijo, prav tako se hkrati zgradi izvede začasni nadomestni 

vodovod dolžine 144 m zaradi križanja oziroma lege preblizu trasirane kanalizacije. 

 

Druga evidentirana možnost je ekonomsko in tehnološko neracionalna iz naslednjih razlogov:  

 

- zaradi izgradnje lokalne čistilne naprave se stroški investicije povečajo za najmanj 

150.000,00 €, prečiščeno vodo iz LČN bi morali kanalizirati naravnost v morje; 

-   za opisano čistilno napravo, bi morali izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti 

gradbeno dovoljenje, kar bi pomenilo najmanj pol leta zakasnitve pri izvedbi obravnavane 

investicije, poleg tega bi MOK bilo onemogočeno tudi črpanje nepovratnih sredstev 8. razpisa 

Razvoj regij; 

- čiščenje komunalnih odpadnih vod za zaselek Brageti  rešuje projekt  »Zbiranja in čiščenja 

odpadnih voda v obalnem porečju.« po katerem je že zgrajena CČN in primarni vod Hrvatini 

– Fajti, ki poteka skozi zaselek Brageti.  

 

       C.) Varianta brez investicije pomeni, da se zaradi številnih industrijskih odplak ter 

nerešenega problema prečiščevanja komunalnih odpadnih voda kakovost podtalnice, 

priobalnega morja, pitne vode, vodotokov čedalje bolj slabša in se zatečeno stanje odvajanja 

komunalnih odplak ne rešuje, kar pomeni nadaljnjo nevarnost kontaminacije okolice in ljudi.   

 

Od vseh variant in drugačnih kombinacij je torej Varianta A.) edina, ki na optimalen način, ob 

najmanj obsežnem posegu v naravo,  ob najracionalnejši rabi sredstev za izvedbo in v 

ustreznem časovnem intervalu rešuje varovanje okolja pred onesnaževanjem podtalnice, voda 

in priobalnega morja, zato je v nadaljevanju le ta tudi opisana. 

 

Kot kriteriji za odločitev so bili definirani: 
 

a.) Smotrna in racionalna izgradnja kanalizacije; 

b.) Stroški za izvedbo posamezne variante; 

c.) Dinamika izvedbe investicije; 

d.) Izpolnjevanje okoljevarstvenih ciljev; 

e.) Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja podtalnice in morja: 

f.) Usklajenost z razvojnimi programi MOK in Obalno Kraške regije;  
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g.) Zagotavljanje zdrave pitne vode za prebivalce naselja zaselka Brageti; 

h.) Ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja; 

i.) Uravnotežen razvoj regije; 

j.) Ugoden vpliv na pospešen razvoj turizma v občini in regiji. 
 

 

Izvedba izbora optimalne variante: 

 

kriteriji Varianta A Varianta B Varianta C 

a.) + - - 

b.) - - + 

c.) + - - 

d.) + + - 

e.) + + - 

f.) + + - 

g.) + - - 

h.) + + - 

i.) + + - 

j.) + + - 

 

Rezultat 

9 + 

1 - 

6+ 

4 - 

1+ 

9 - 

 
 
 
 

2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in 

projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije 
 
 

a.) Odgovorna oseba za izdelavo  DIIP in Investicijskega programa (IP): 
 

      Zdravko Čebokli , VALPRO d.o.o.,  Cankarjeva 1,  6230 Postojna; 
 
                         

b.) odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 
 

- Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije je Iztok Kleibencetl, univ. 

dipl. inž. grad.,  ISAN 12 d.o.o., Ankaranska cesta 5 c, Koper; 

 

 

c.) odgovorne osebe za izvedbo investicije: 

 

Ime in priimek Institucija Tel./fax Odgovoren za: 

Boris Popovič MOK - župan 05/6646228 Realizacijo investicije 

 

Viljan Tončič MOK – vodja 

samostojne službe 

05/6646267 Izvedbo celotnega projekta 
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2.5. Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje  učinkov investicije 
 
- odgovorna oseba Mestne občine Koper je župan Boris Popovič; 

- odgovorna oseba za vodenje operacije - vodja projekta je Viljan Tončič, vodja Samostojne 

investicijske službe MOK; 

- za strokovno spremljanje operacije s strani investitorja bo imenovana strokovno 

usposobljena ekipa za posamezna področja z ustreznimi izkušnjami za področja, ki jih 

vsak posameznik pokriva; 

- izvajalce del in nadzora bo Mestna občina Koper izbrala na podlagi Zakona o javnem 

naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/08, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012, 12/2013); 

- z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo; 

- naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor. 

- Po koncu del se izvede preizkus tesnjenja nove fekalne kanalizacije in tlačni preizkus 

novega javnega vodovoda in prenovljenega vaškega vodovoda.  

 

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda 

infrastrukturo v upravljanje Mestni občini Koper, ta pa s pogodbo o najemu infrastrukture v 

vzdrževanje JP Komunala Koper. 
 
 

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne 

konstrukcije 

 

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letih   2014 - 2015, je določena po 

stalnih cenah - upoštevane so cene iz pogodbe z izvajalcem GOI del, ki je bila podpisana 

septembra 2014. 

 

Izhodišča za določitev vrednosti investicije: 

 

 Strošek izdelave DIIP, IP in novelacije IP je določen na podlagi računov in predračuna 

izvajalca; 

 Strošek projektne dokumentacije je določen na osnovi računa izvajalca; 

 Strošek izvedbe GOI del je določen na podlagi vrednosti GOI del določenih v pogodbi 

z izbranim izvajalcem; 

 Strošek gradbenega nadzora je določen na podlagi predračuna izbranega izvajalca; 

 

Tekoče cene so enake stalnim, saj je investitor z izbranimi izvajalci del sklenil pogodbo v 

fiksni vrednosti del. 

 

Pri navedeni investiciji ima občina na podlagi 7. odstavka 65. člena pravico do odbitka 

vstopnega DDV za fekalno kanalizacijo in vodovod. Na podlagi 76.a člena ZDDV-1 gre pri 

gradbenih delih  za obrnjeno davčno obveznost, kjer občina obračuna izstopni DDV po 

metodi samoobdavčitve in si ga ustrezno odbije skladno s 7. odstavkom 65. člena ZDDV-1. 

Pri ostalih delih (hišni priključki, meteorna kanalizacija) občina nima pravice do odbitka 

vstopnega DDV. Na podlagi 127. a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV ne gre za 

obrnjeno davčno obveznost. Izvajalec v teh primerih obračuna DDV, ki občini predstavlja 

investicijski odhodek. MOK tako nima pravice do odbitka vstopnega DDV tudi pri pripravi 

investicijske dokumentacije. 



Novelacija IP: Kanalizacija Brageti                                                                                         Mestna občina Koper 

___________________________________________________________________________ 

 

Koper, november 2014                                                                   

13 

 

Pregled vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost investicije z 

DDV-jem v €: 

 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost 

brez DDV 

Znesek 

DDV 

Vrednost z 

DDV 

I. Izdelava IP in novelacije IP in dodatnih CB analiz 4.500,00 990,00 5.490,00 

II. Izgradnja fekalne kanalizacije z EI deli  **  201.163,13 0,00 201.163,13 

III. Izgradnja meteorne kanalizacije ** 8.062,43 1.773,73 9.836,16 

IV. Izvedba začasnega  nadomestnega vodovoda** 29.373,62 0,00 29.373,62 

V. Gradbeni nadzor – fekalna kanalizacija, vodovod* 4.380,00 0,00 4.380,00 

VI. Gradbeni nadzor – meteorna kanalizacija* 150,00 33,00 183,00 

A. Izvedba del – upravičeni stroški (I. – VI.) 247.629,18 2.796,73 250.425,91 

VII. Izdelava projektne dokumentacije (pred DIIP)   20.598,36 4.531,64 25.130,00 

VIII. Izdelava DIIP  1.000,00 220,00 1.220,00 

IX. Izdelava hišnih priključkov**   134.299,60 29.545,91 163.845,51 

X. Rekonstrukcija  ceste** 38.133,36 8.389,34 46.522,70 

XI. Gradbeni in upravljavski nadzor*    3.275,00 720,50 3.995,50 

B.) Neupravičeni stroški (VII. –XI.) 197.306,32 43.407,39 240.713,71 

STROŠKI OPERACIJE z NEPOVRAČ. DDV (A. 

+ B.) 
444.935,50 46.204,12 491.139,62 

Znesek povračljivega (odbitnega) DDV  
 51.681,69  

Informativni znesek celotnega  DDV 
   97.885,81  

STROŠKI  INV. S CELOTNIM  DDV - 

informativno 
444.935,50 97.885,81 542.821,31 

UPRAVIČENI STROŠKI (A) 
247.629,18   

NEUPRAVIČENI STROŠKI (B + DDV) 197.306,32 46.204,12 243.510,44 

* -  vključeni stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora 

** - vključeni stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov 

 

Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah: 
Elementi / VIR 

 
Sredstva 

ESRR 

Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun Mestne 

občine Koper 
Viri skupaj  

Upravičeni stroški 

naložbe  

210.484,80 

(85,00 %) 

37.144,38 

(15,00 %) 

00,00 

(00,00 %) 

247.629,18 

(100 %) 

Neupravičeni stroški 

00,00 

00,00 197.306,32 

(100,00 %) 

197.306,32 

(100,00 %) 

DDV 00,00 00,00 46.204,12 

(100,00 %) 

46.204,12 

(100,00 %) 

SKUPAJ NALOŽBA 210.484,80 37.144,38 243.510,44 491.139,62 

 SKUPAJ % 42,86 % 7,56 % 49,58 % 100,00 % 
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Mestna občina Koper bo iskala še druge možnosti javnih virov financiranja projekta in ob 

priložnosti pristopila tudi k črpanju ostalih možnih nepovratnih sredstev za sofinanciranje 

obravnavane investicije. 

 

 

2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev  upravičenosti 

investicijskega projekta 
 

Osnovno izhodišče pri vrednotenju je simulacija projekta v pogojih 'z' investicijo in 'brez' 

investicije in sicer so v finančnih projekcijah za izračun finančne donosnosti investicije 

(FNSV, FISD) prikazani le prihodki MOK in vzdrževalca nove okoljske infrastrukture po 

koncu investicije v kanalizacijo v zaselku Brageti in seveda stroški v zvezi s tem.  

 

Finančna upravičenost investicije je računana z diskontiranjem finančnega toka 

investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, zato je izračunana finančna neto sedanja vrednost 

(FNSV) negativna in znaša (- 438.023,00 €), prav tako je negativna tudi finančna interna 

stopnja donosa (FISD) investicije. 

 

Pri tem pa je potrebno poudariti, da investitor pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in 

začasnega nadomestnega vodovoda  v zaselku Brageti zasleduje predvsem druge zgoraj 

opisane cilje, ne pa donosnost vloženih sredstev. 

 

Za izračun ekonomske donosnosti (upravičenosti) investicije so pri prihodkih in odhodkih 

občine upoštevani konverzijski faktorji ter še drugi prihodki in odhodki, ki jih ima v zvezi z 

investicijo širša družbena skupnost. 
 

Ekonomska upravičenost investicije je računana z diskontiranjem ekonomskega toka 

investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, izračunana ekonomska neto sedanja vrednost 

(ENSV) pa je pozitivna in znaša  530.418,00 €, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) 

investicije pa znaša 19,833 %, kar je solidna ekonomska donosnost. 

 

Koristi investicije seveda lahko opredelimo kot razvojni impulz za nastanek mikro podjetij 

predvsem s področja turizma  v zaledju Slovenske Istre, ki je zaradi premajhnega razvojnega 

organiziranja v preteklem programskem obdobju razvojno nazadovala. Poleg tega 

obravnavana investicija prispeva k ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja in seveda k 

pospešenemu razvoju podeželja. Seveda pa je te koristi investicije nemogoče tudi finančno 

ovrednotiti. 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM 

UPRAVLJAVCU 
 

Investitor za projekt: Kanalizacija Brageti  je: 

 

INVESTITOR 

Naziv MESTNA OBČINA KOPER 

Naslov 
Verdijeva 10,       6000     Koper 

Odgovorna oseba 
Župan BORIS POPOVIČ 

Telefon 05 664 61 00  

Telefax 05 627 16 02 

E-mail obcina@koper.si 

Davčna številka SI 40016803 

Žiro račun 01250-0100005794 

 
Opredelitev izdelovalca investicijske dokumentacije: 

 

Investicijsko dokumentacijo v obliki DIIP, Investicijskega programa in Novelacije IP je 

izdelalo podjetje VALPRO d.o.o. Cankarjeva 1, 6230 Postojna, specializirano za izdelavo 

vseh vrst investicijskih programov, pripravo prijav na javne razpise za pridobitev ugodnih 

kreditov ali nepovratnih sredstev, ter nudenjem računovodskih storitev. 

 
Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije:  

VALPRO d.o.o. Postojna.,  

Cankarjeva 1, 6230  Postojna,  

Tel. 05/7201990 

Fax. 05/7201991 

E –mail: valpro@siol.net 

ID številka za DDV: SI53922441 

matična številka: 5528097 

Šifra dejavnosti: 70.220 Podjetniško in poslovno svetovanje 

odgovorna oseba: ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. ekon.. 

 

 
UPRAVLJAVEC 

Naziv MESTNA OBČINA KOPER 

Naslov 
Verdijeva 10,       6000     Koper 

Odgovorna oseba 
Župan BORIS POPOVIČ 

Telefon 05 664 61 00  

Telefax 05 627 16 02 

E-mail obcina@koper.si 

Davčna številka SI 40016803 

Žiro račun 01250-0100005794 
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Odgovorne osebe: 
 

Odgovorna oseba Mestne občine Koper: BORIS POPOVIČ, župan Mestne Občine Koper; 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni vodja za izvedbo investicije: VILJAN TONČIČ, dipl. inž. grad., vodja  

Samostojne investicijske službe MOK; 

 

 

 

 

 

 

Potrebno investicijsko dokumentacijo v obliki D.I.I.P. in Investicijskega programa izdeluje: 

VALPRO d.o.o. Postojna., odgovorni vodja projekta je ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. 

ekon.; 
 

 

 

 

 

Upravljavec kanalizacijskega , meteornega  in vodovodnega omrežja  je Mestna občina Koper 

- odgovorna oseba upravljavca: BORIS POPOVIČ, župan Mestne Občine Koper; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALIZA  OBSTOJEČEGA STANJA  
 

4.1. Analiza stanja  
 

V avgustu 2009 je bila zaključena faza poskusnega obratovanja nove čistilne naprave v Kopru 

na Srminu s kapaciteto 84.500 populacijskih ekvivalentov, ki je namenjena čiščenju 

komunalnih odpadnih vod iz Mestne občine Koper in Občine Izola. V centralni čistilni 

napravi Koper je bila pred rekonstrukcijo omogočena le mehanska stopnja čiščenja 

komunalnih odpadnih voda, z rekonstrukcijo in dograditvijo pa se poleg omenjene izvajata 

tudi sekundarna (biološka stopnja) in terciarna stopnja čiščenja. Na čistilno napravo se po 

oceni dovaja približno 55 do 60% letnega onesnaženja, sorazmerno zelo velik delež 

onesnaženja pa se razbremenjuje v okolje. Z izgradnjo čistilne naprave se je zgradil tudi 

fekalni zbiralnik Hrvatini - Fajti, ki bo zbiral komunalne odpadne vode iz naselja Škofije in 

jih odvajal na centralno čistilno napravo Koper. 
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Območje, ki je predmet obravnavane investicije je v Mestni občini Koper v vasi Hrvatini. 

Zaselek Brageti se nahaja na južnem delu naselja Hrvatini ob cesti proti Ankaranu. 

 

Stanovanjski objekti v zaselku Brageti še nimajo urejenega fekalnega kanalizacijskega 

sistema z odvajanjem fekalnih odpadnih voda na čistilno napravo. Odpadne komunalne vode 

se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Kanalizacijski 

sistem tako predstavljajo le kanalizacijski vodi, ki so speljani od individualne hiše do 

greznice. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje 

ležeče zemljišče. Razen v severnem delu zaselka ravno tako ni urejenega zbiranja in 

odvajanja meteornih vod, ki zaradi vse večji strešnih, asfaltiranih in drugih utrjenih površin 

pomeni dodatno obremenitev okolja, ki nima ustrezno kanaliziranih meteornih vod. 

 

Glavni vzroki za izgradnjo predvidene kanalizacije v zaselku Brageti so naslednji: 

 

- zaradi onesnaževanja podtalnice, voda, vodotokov in morja je nujno potrebno vse 

odpadne vode kontrolirano odvajati in jih čistiti. 

- z izgradnjo komunalnih naprav skuša občinska uprava revitalizirati kraje v zaledju s 

tem, da vsem prebivalcem občine  omogoči kar najbolj enakovredno bivalno okolje. 

 

Ostale komunalne naprave (elektrika, telefon, ceste, vodovod) so v Bragetih  v sorazmerno 

dobrem stanju. Nov kanalizacijski sistem pa bo omogočil lažje življenje ljudi in možnost 

razvoja v prihodnje. 

 

Zaradi tega je potrebno izvesti investicijo v izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije z 

izvedbo začasnega nadomestnega  vodovoda, kjer se križa s traso fekalne kanalizacije. 

 

 

4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija 
 

Investicija v izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v zaselku Brageti bo služila JP 

Komunala Koper, ki bo s tem lahko izvajala javno funkcijo odvajanja odpadnih voda preko 

zgrajenega omrežja fekalne kanalizacije v centralno čistilno napravo Srmin, od kjer se bodo 

prečiščene vode spuščale v morje. 

 

Investicija v izvedbo začasnega nadomestnega javnega vodovoda bo služila tudi JP Rižanski 

vodovod Koper, ker bo lahko tudi med potekom GOI del nemoteno oskrbovalo prebivalce 

Bragetov z zdravo pitno vodo. 

 

Investicija bo obenem zadovoljevala potrebe 62 prebivalcev zaselka Brageti po zdravem 

življenjskem okolju ter nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo. 

 

Predvidena investicija bo bistveno izboljšala pogoje za razvoj specifičnega turizma in 

predvsem kmečkega sonaravnega turizma – skratka ekoturizma na kmetijah, saj je to brez 

urejene komunalne infrastrukture do sedaj bilo nemogoče. 

 

Zaselek z urejeno okoljsko infrastrukturo bo izboljšal življenjski standard sedanjim 

prebivalcem in pritegnila nove. Omogočen bo razvoj zaselka tako z demografskega kot 

gospodarskega vidika. 
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Poleg tega bo investicija pripomogla k zadovoljevanju potreb po ohranitvi poseljenosti 

slovenskega podeželja. 

 

Investicija bo omogočila zadovoljevanje potreb po čistem okolju, zmanjševanju 

onesnaževanja okolja z izlivi fekalij in s tem zmanjšanja možnost ogrožanja zdravja 

prebivalstva.  

 

 

4.3. Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 

dokumentom, usmeritvami Skupnosti in razvojnimi dokumenti področja 
 

Načrtovana investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki med cilji Pete  razvojne 

prioritete, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja vključuje skladnejši  

regionalni  razvoj. Dokument določa, da je potrebno: 

- občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih 

dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z 

razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti  financiranje neprofitne 

stanovanjske gradnje ter urediti področje komunalnih dejavnosti; 

- zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno samooskrbo s hrano; 

- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno 

vitalnost ter privlačnost podeželja. 

 

Investicija je skladna tudi z Nacionalnim programom varstva okolja, ki sledi usmeritvam 

6. okoljskega akcijskega programa EU in Lizbonske strategije.    

Postopki izvajanja operacije so usklajeni s pravili izvajanja kohezijske politike v RS, 

določene v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v 

RS v obdobju 2007-2013 (člen 7). 

Projekt je skladen z razvojno prioriteto Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 

(NSRO 2007-2013) »Razvoj regij«. Prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne 

infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in 

delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot – v tem primeru Obalno kraške regije. 

 

Z izvedbo ključnih regionalnih razvojnih projektov bo teritorialno zaokrožena razvojna mreža 

Slovenije ter povezani njeni naravni in družbeni potenciali. Gre za razvojno prioriteto, ki bo s 

koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v 

prostoru, prispevala k doseganju notranjega razvojnega konsenza v razvojnih regijah in 

posledično v državi kot celoti. 

 

Izvedeni bodo ukrepi, določeni v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti 

lokalnih skupnosti, oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer 

prednostno v okviru vsebinskih področjih, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti 

in priložnosti v regionalnem razvoju. 

 

Investicija je usklajena z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Razvoj regij, prednostno 

usmeritvijo Regionalni razvojni programi; Okoljska infrastruktura: 
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Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno 

podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij, ustvarja pozitivne 

socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in sploh 

atraktivnosti območij za delo in življenje. Ključen pa je na vsak način prispevek te 

infrastrukture na okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja. 

 

Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije v pogledu 

- racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja, 

- usmerjanja dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za 

prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost 

naravnega in bivalnega okolja, 

- doseganja kvalitetnega razvoja in privlačnosti mest ter drugih naselij,   

- zagotavljanja ustrezne vodooskrbe,  

- preudarne  rabe  naravnih  virov,  

- razmeščanja dejavnosti v prostoru tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe 

in potrebami po vodi.  

- varstva okolja, 

- zagotavljanja komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, 

kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 

 

Prav tako je projekt usklajen z veljavno prostorsko urbanistično dokumentacijo: 

 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode  (za obdobje od 

2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008). 

Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike 

varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega 

programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju 

komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči 

EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01) Ljubljana, 4. oktober 

2004. 

 

Investicija se sklada z Regionalnim razvojnim programom Južno Primorske regije 2007-

2013, saj se bo z izgradnjo kanalizacije in novega vodovoda okrepil trajnostni razvoj 

obmejnega območja.  

 

Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007 – 2013 v dolgoročnih ciljih regije 

navaja, da bo Regija  do konca leta 2013 dokončala vzpostavljanje osnovne okoljske 

infrastrukture. Področje varstva okolja je ključnega pomena za kakovostno življenje 

posameznika in celotne skupnosti, pa tudi za uspešen razvoj območja na vseh področjih.  

 

Obalne občine so junija 2006 sprejele in kasneje novelirale »Razvojni program podeželja za 

območje občin Koper, Izola in Piran«. V razvojni viziji in ciljih so elementi, na katere se 

nanaša tudi namen in cilj investicije v izgradnjo okoljske infrastrukture za naselje Loka. 

 

Investicija bo vključena v Proračun Mestne občine Koper za leto 2014 in je vključena v 

Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper za leta 2014 - 2017 in bo na podlagi 

potrditve tega IP tudi usklajena.  
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Z izgradnjo okoljske infrastrukture v naselju Brageti bo zagotovljena primerna infrastruktura 

za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, razvoju turizma kmetijstva in hkrati 

preprečevanje trenda depopulacije zalednih krajev MOK.  

 

 

 
 
 
 
 
 

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI PROJEKTA 
 

 

Pri dani investiciji analiza tržnih možnosti ni smiselna, saj je Mestna občina Koper dolžna 

omogočiti oskrbo z zdravo pitno vodo ter čisto okolje z odvajanjem fekalnih odplak v čistilno 

napravo vsakemu gospodinjstvu in gospodarskemu subjektu  pod enakimi pogoji. Prav tako 

investicija ni finančno upravičena, saj gre tu za izgradnjo okoljske infrastrukture, ki ne 

prinaša dovolj prihodkov, da bi se pokrivali stroški oziroma odhodki vzdrževanja nove javne 

infrastrukture. 

 

Zato je navedeno investicijo, ki je širšega družbenega pomena, smatrati kot neprofitno 

naložbo v  javno okoljsko infrastrukturo, kajti prvenstven cilj je  zagotoviti zdravo bivalno 

okolje, brez izlivanja neprečiščenih fekalij neposredno v okolje kjer ljudje živijo in kvalitetno 

vodooskrbo in požarno varnost obravnavanega  območja.  

 

Neposredni in posredni uporabniki  

 

Med neposredne uporabnike lahko štejemo prebivalce zaselka Brageti, ki bodo odslej živeli v 

bistveno izboljšanem in bolj zdravem okolju z odvajanjem fekalij preko javne kanalizacije v 

novo centralno čistilno napravo.  

 

Posredni uporabniki bodo vsi prebivalci Slovenske Istre, ki bodo zahajali na to območje in 

bili v stiku z bistveno bolj zdravim  okoljem. 

 

Posredni uporabniki bodo tudi turisti, ki bodo v večjem številu začeli obiskovati neokrnjeno 

naravo v tem delu Istre, ko se bo z urejeno komunalno infrastrukturo tu lahko razvil 

ekoturizem na turističnih kmetijah, saj je bilo do sedaj to razvojno omejeno. 

 
Opredelitev tržnega območja 
 

Tržno območje v širšem smislu je celotna Slovenska Istra.  
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6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI VIDIK IZVEDBE INVESTICIJE 
 

 

KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

 

Trasa fekalne kanalizacije 

 

Fekalna kanalizacija se odvaja na fekalni kolektor Hrvatini - Fajti. Predvideno je  fekalno 

črpališče za območje Brageti.  

 

Predvideni so kanali :  

 Kanal »fk1« Ф 200 dolžine 300 m, poteka po parcelah št. 1896/1 k.o. Hribi in  144, 

146, 137/7,137/5 vse k.o. Škofije in se priključuje na črpališče na parceli št. 137/5 k.o. 

Škofije. 

Predvideni so hišni priključki :  

 

o hišni priključek HS17,  dolžine 70m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek HS14,  dolžine 15m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek HS9a/9b,  dolžine 130m iz cevi Ф 100. Kanal je opremljen z 

hišnim črpališčem Ф 1000,  z dvema črpalkama, 

o hišni priključek   dolžine 5m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek   dolžine 10m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek HS10a,   dolžine 11m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek HS11b,  dolžine 23m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek HS12a,  dolžine 17m iz cevi cevi Ф 200 in dolžine 23m iz  

cevi Ф 150, 

o hišni priključek HS12b,  dolžine 86m iz cevi Ф 150. 

 

 

 Kanal »fk1-1« Φ 200 dolžine 40 m, poteka po parceli št. 145/1 k.o. Škofije in se 

priključuje na predvideno kanalizacijo na parc.št. 144 k.o. Škofije. 

 

Predvideni so hišni priključki :  

o hišni priključek  dolžine 18m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek  dolžine 15m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek  dolžine 10m iz cevi Ф 150, 

o hišni priključek HS12  dolžine 40m iz cevi Ф 150. 

 

 Tlačni kanal »ftl« Ф80 Brageti dolžine 315m, poteka po parcelah št. 641/6, 1896/1, 

641/7 vse k.o. Hribi in  144, 146, 137/7,137/5 vse k.o. Škofije. 

 

Predvideni so objekti :  

 Črpališče fekalni voda Brageti z dvema črpalkama moči po 10 kW na izmenično 

delovanje, z akumulacijo 3,5 m3, po potrebi tudi sočasno delovanje obeh črpalk. 

Črpališče je predvideno na parceli št. 137/5. 

 

Črpališče bo priklopljeno na javno elektroenergetsko omrežje. Črpališče bo vezano na 

telemetrično obratovanje in vodenje preko radio zveze na upravljavski center na Centralni 

čistini napravi.   
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Plato črpališča je predviden v tamponski izvedbi.  Plato bo omejen z ograjo iz plastificiranih 

panojev višine 2,00m. Dostop na plato je predviden preko dvokrilnih vrat širine 3,00 m in 

višine 2,00 m.  

 

Trasa meteorne kanalizacije 

 

Meteorna kanalizacija je predvidena s kanali :  

Za območje Bragetov :  

 

 Kanal »mk1«, obcestna mulda dolžine 100 m in cevovod Ф 250 dolžine 5,00m – s 

priklopom na obstoječo meteorno kanalizacijo. Kanal poteka po parcelah št. 1896/1 in 

641/7 obe k.o. Hribi. 

 Kanal »mk1-1« Ф 250 dolžine 35m, poteka po parc. št. 145/1 k.o. Škofije in se 

priključuje na obstoječo meteorno kanalizacijo na parc. št. 144 k.o. Škofije. Na kanal 

so priključeni hišni priključki v skupni dolžini 85 m iz cevi Ф 150. 

 

CEVOVODI IN OBJEKTI KANALIZACIJE 

 

Vsi cevovodi so predvideni iz armiranega poliestra. Cevi SN10 morajo ustrezati DIN16869, 

DIN 19565 ali UNI9032, UNI9033 ali enakovrednih cevi. Kanalizacija mora biti položena 

skladno z EN1610. 

 

Cevovod tlačnega voda se izvede iz PEHD. Cevi morajo ustrezati SIST EN12666-1 in SIST 

ISO8772.  

 

Cevi kanala se polagajo na peščeno posteljico in obsipajo s peskom, na prometno 

obremenjenih odsekih, kjer je debelina zasipa nad temenom manj kot 0,5 m, pa se polagajo na 

betonsko posteljico in obbetonirajo .  Predvidene so cevi DN250 z notranjim premerom nad 

200 mm.   

 

Hišni priključki niso predmet PGD, podajamo le osnovne predvidene karakteristike:  

 

Vsi hišni priključki so predvideni gravitacijski , Ø 150 s padcem minimalno 2%. Ob izvedbi 

hišnih priključkov je potrebno zaplombirati odtoke na obstoječe greznice. Jaški hišnih 

priključkov so predvideni iz enakega materiala in enake konstrukcije kot jaški javne fekalne 

kanalizacije, le premera Φ 600 mm. Obstoječe greznice je potrebno očistiti, jih dezinficirati in 

zapolniti s kamnitim materialom ( obveza lastnikov greznic ) – ni predmet tega projekta.   

 

Jaški fekalne kanalizacije se izdelajo iz premera 80 ali 100 cm . Izdelajo se iz enakega 

materiala kot cevovodi, izdelajo se  na podložnem betonu. Dno jaška se izvede z muldami , 

najmanjši radij zaokroževanja v muldah ne sme biti manjši od 30 cm. Mulda v jašku se mora 

izdelati vsaj do polovice višine cevi .  Mulda v jašku naj bo nagnjena 5% proti cevi. 

Stikovanje jaškov s cevovodom naj se izdela s priključki dolžine do 0,5 m. Pri izdelavi jaškov 

se v bazo jaškov vgradi nastavke dolžine 0,50 do 1,0 m za izvedbo spoja.  

Kaskadni jaški se izdelajo po enaki tehnologiji kot običajni fekalni jaški. V širini 1 m se 

izvede stabiliziranje nasutja pod dovodno cevjo s cementom ali s pustim betonom. Jaški s 

prepadno višino do 0,90 m se izvedejo brez »pipe«, jaški z višino nad 0,90 m pa se izvedejo s 

»pipo«.  

 

Priključni jašek tlačnega voda se izvede s protismradnim odduhom.  
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Jaški meteorne kanalizacije so predvideni iz betonskih cevi premera 60 ali 80 cm.  

 

Pokrovi jaškov se izvedejo povsod litoželezni Ø 600 z napisom »KANALIZACIJA« z 

zaklepom. Na povoznih površinah , ker je mogoča obremenitev s tovornimi vozili, se vgradijo 

pokrovi za obremenitev 400 kN s protihrupnim vložkom vgrajen v smeri vožnje. Armirano 

betonski venec pokrova jaška pod prometnimi površinami mora biti izveden kot plavajoči in 

ne sme nalegati na izvedeni jašek, temveč na nasip ob jašku. Na zelenih površinah se izvedejo 

pokrovi za obremenitev 50 kN . Na površinah zelenic se pokrovi jaškov dvignejo za 10 cm 

iznad terena . Na nagnjenih površinah se pokrovi postavijo vzporedno s terenom . Organ 

strokovnega nadzorstva gradnje s pomočjo projektanta določi ob samem izvajanju del , katere 

pokrove se bo vgradilo z vsemi luknjami oziroma  koliko luknjami .  

 

Kanalizacija mora biti izdelana v skladu z EN 1610 vodotesna , kar je potrebno s preizkusom 

dokazati. Obnova tlaka in zaključna dela se lahko izvedejo šele po izvršenih hišnih priključkih 

kanalizacije. Preizkus vodotesnosti kanalizacije izvedemo po posameznih odsekih po 

priloženih navodilih . Kanalizacija mora biti pred pregledom očiščena.    

 

Črpališče je predvideno tipsko, v poliesterskem jašku Φ 1600, globine 3,30m, predvidena je 

kapaciteta črpanja 4,3 l/sek na manometrično višino 56 m. V njem sta predvideni dve črpalki 

moči po 10 kW, 400 V na izmenično delovanje. Črpališče je predvideno z akumulacijo, ki 

omogoča zbiranje odpadne vode za morebitni izpad električne energije za ½ ure. Črpališče bo 

opremljeno s tipizirano opremo, material v notranjosti črpališča in elektro omare morajo biti 

iz inoxa AISI 316L. Črpališče bo opremljeno z upravno omarico in merilno omarico na 

skupnem betonskem stebriču, z dovodom NN priključka in bo preko telemetrije vezano na 

upravljanje iz centralne čistilne naprave ( predmet načrta elektroinstalacij ).   

 

Elektroenergetsko napajanje 

 

Obravnavan objekt se bo napajal iz obstoječega NN  omrežja. Skladno s priporočili Elektro 

Primorska DE Koper, se dovod predvideva iz obstoječega prostozračnega omrežja.  

 

Na obstoječem AB drogu, lociranem ob dostopni poti do objekta se izvede izvod za potrebe 

napajanja nove priključno merilne omarice PMO-RG investitorja. Omarica PMO-RG se 

nahaja na robu parcele in je predvidena kot prostostoječa omarica za zunanjo vgradnjo na 

votel betonski temelj. Od tu se napajajo porabniki objekta. Dovodni kabel med odcepnim 

drogom in PMO - RG se izvede s kablastimi vodniki tipa PP00-y 4×70mm
2
,Al uvlečenimi v 

cevi tipa stigmaflex 110 mm. Povezava med PMO-RG in razdelilnim stikalnim blokom 

objekta SBCFB se izvede s kablastim vodnikom tipa NYY-J 5×16mm
2
, uvlečenim v 

stigmaflex cev 110mm.  

 

V stikalnem bloku PMO-RG so vgrajene vse potrebne naprave za potrebe meritev porabe 

električne energije, glavne (obračunske) varovalke in prenapetostna zaščita. 

 

Instalacijske kabelske povezave so predvidene s kablastimi vodniki tipa NYY-J ustreznih 

presekov in števila žil za potrebe močnostnih porabnikov, ter LiCLY za potrebe signalnih 

kablov. 

 

Na strani stikalnega bloka se kabli uvedejo preko Pg uvodnic, ki morajo zagotavljati 

predvideno IP zaščito. 
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Elektromotorji črpalnih agregatov se upravljajo preko mehkih zagonov nameščenih v polju 

dovodov razdelilnika SBCFB. 

  

Vsi elementi elektroinštalacij v objektu morajo biti v izvedbi v zaščitni stopnji IP 56.  

 

Upravljanje črpališča se izvede preko krmilnika tipa EATON XC-CPU 201 tako lokalno kot 

tudi iz CNS investitorja locirani na centralni čistilni napravi Koper. Povezava in prenos 

podatkov med objektom in nadzornim centrom CNS se bo izvedla preko GPRS povezave.  

 

Vsi vgrajeni merilni instrumenti in pretvorniki so zaščiteni proti vplivom prenapetosti in 

atmosferskih praznjenj in sicer z vgradnjo zaščitnih prenapetostnih elementov tipa IV. 

oziroma drugih ustreznih (skladno z naravo prenašanega signala) in skupnih ventilskih 

odvodnikov tipa II. v  stikalnem bloku. Elementi IV. stopnje se morajo vgraditi čim bližje 

napravi, ki jo ščitijo in so za ta namen izvedene posebne doze za vgradnjo le-teh. V ta namen 

mora biti izvedena kvalitetna ozemljitev vseh teh elementov, da dosežejo svojo funkcijo. 

 

 

NADOMESTNI VODOVOD 

 

Na območju polaganja kanalizacijskih vodov se nahaja obstoječa litoželezna vodovodna cev 

premera 100 mm, katere natančna pozicija ni definirana. Tam kjer bo pri izvedbi kanalizacije 

ugotovljeno, da poteka vodovod preblizu projektirani kanalizaciji je predvidena izvedba 

nadomestnega cevovoda NL DN100. 

 

V cestnem telesu se ob kanalizacijskih ceveh izvede nadomestni NL DN 100 cevovod, v 

skupni dolžini 144 m. Novi cevovod se na južni strani naveže na obstoječo NL DN100 cev, na 

severni strani se zaključuje s podzemnim hidrantom, ki sočasno služi tudi za odzračevanje.  

 

Za čas gradnje kanalizacije in rekonstrukcije cevovoda je potrebno izvesti začasno oskrbo v 

obliki provizorija iz PE cevi. 
 

Cevovode se polaga v predhodno izkopane jarke min. širine 0,6m. Minimalni zasip nad 

zgornjim temenom cevi znaša 0,90 m. Posteljica za cevovode premera 100 mm je tako na koti 

min.1,0 m pod nivojem terena. Kjer konfiguracija terena ali položitev cevovoda zahteva 

drugačne globine, je to razvidno iz vzdolžnega profila. 

 

Jarke se izkopava min. 10 cm globlje od spodnjega temena cevi. Po končanem izkopu je 

potrebno dno kanala uvaljati ter odstraniti vse morebitne ostre kamnite robove. Pri izkopih in 

vseh ostalih delih je potrebno upoštevati ukrepe varstva pri delu.  

 

Po izvedenem izkopu, se po dnu kanala razprostre peščena posteljica frakcije 0-4 mm min. 

debeline 10 cm. Ključnega pomena je odstranitev vseh ostrih delcev, ki se nahajajo na dnu in 

bi lahko poškodovali cevovod ter enakomernemu naleganju cevovoda po celotni dolžini. Na 

območju čaš je potrebno izvesti ustrezne poglobitve. Na pripravljeni posteljici se izvrši 

polaganje in montaža cevovoda. 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« 

INVESTICIJO  GLEDE NA VARIANTO 'BREZ' 

INVESTICIJE 
 

Število zaposlenih bo v JP Komunala Koper in JP RVK v obeh variantah ostalo 

nespremenjeno, prav tako tudi v občinski upravi MOK. Zaradi obravnavane investicije se pri 

upraviteljih in investitorju ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile, saj 

bo potrebno le nekoliko več vzdrževalnih del. 

 

Hkrati bo investicija omogočila odprtje nekaj novih delovnih mest v novo nastalih 

gospodarskih subjektih (mikropodjetij in turističnih kmetij). Predvsem je pomembno 

zagotavljanje pogojev za delovanje mikropodjetij, ki so za učinkovit trajnostni razvoj regije 

zelo pomembna ter bistveno prispevajo k ciljem Obalno Kraške regije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN 

TEKOČIH CENAH Z NAVEDBO OSNOV  IN IZHODIŠČ ZA 

OCENO 
 

 

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letih   2014 - 2015, je določena po 

stalnih cenah - upoštevane so cene iz pogodbe z izvajalcem GOI del, ki je bila podpisana 

septembra 2014. 

 

 

Izhodišča za določitev vrednosti investicije: 

 

 Strošek izdelave DIIP, IP in novelacije IP je določen na podlagi računov in predračuna 

izvajalca; 

 Strošek projektne dokumentacije je določen na osnovi računa izvajalca; 

 Strošek izvedbe GOI del je določen na podlagi vrednosti GOI del določenih v pogodbi 

z izbranim izvajalcem; 

 Strošek gradbenega nadzora je določen na podlagi predračuna izbranega izvajalca; 

 

 

Tekoče cene so enake stalnim, saj je investitor z izbranimi izvajalci del sklenil pogodbo v 

fiksni vrednosti del. 
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Dinamični plan izvedbe investicije v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost 

investicije z DDV-jem v €: 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost 

brez DDV 

Znesek 

DDV 

Vrednost z 

DDV 

1. Projektna dokumentacija (do potrditve DIIP) 20.598,36 4.531,64 25.130,00 

2. Izdelava DIIP  1.000,00 220,00 1.220,00 

A.) Neupravičeni stroški 2013 (1. – 2.)  21.598,36 4.751,64 26.350,00 

I. Izvedba del v letu 2013 (A) 21.598,36 4.751,64 26.350,00 

3. Izdelava IP in novelacije IP  4.000,00 880,00 4.880,00 

4. Izgradnja fekalne kanalizacije  2014** 40.000,00 0,00 40.000,00 

5. Izgradnja meteorne kanalizacije 2014** 2.000,00 440,00 2.440,00 

6. Gradbeni in upravljavski nadzor (fek.) 2014 * 880,00 0,00 880,00 

7. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.) * 40,00 8,80 48,80 

B.) Izvedba – upravičeni stroški 2014 (3. – 7.) 46.920,00 1.328,80 48.248,80 

II. Izvedba del v letu  2014 (B) 46.920,00 1.328,80 48.248,80 

8. Izdelava dodatnih CB analiz 500,00 110,00 610,00 

9. Izgradnja fekalne kanalizacije  2015** 161.163,13 0,00 161.163,13 

10. Izgradnja meteorne kanalizacije 2015** 6.062,43 1.333,73 7.396,16 

11. Izvedba začasnega nadomest. vodovoda ** 29.373,62 0,00 29.373,62 

12. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod.+fek.) * 3.500,00 0,00 3.500,00 

13. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.) * 110,00 24,20 134,20 

C.) Izvedba – upravičeni stroški 2015 (8. – 13.) 200.709,18 1.467,93 202.177,11 

14. Izdelava hišnih priključkov**   134.299,60 29.545,91 163.845,51 

15. Rekonstrukcija  ceste** 38.133,36 8.389,34 46.522,70 

16. Gradbeni in upravljavski nadzor*    3.275,00 720,50 3.995,50 

D.) Neupravičeni stroški  2015 (14. – 16.) 175.707,96 38.655,75 214.363,71 

III. Izvedba del v letu  2014 (B + C) 376.417,14 40.123,68 416.540,82 

STROŠKI OPERACIJE z NEPOVRAČ. DDV 

(I. +II.) 
444.935,50 46.204,12 491.139,62 

Znesek povračljivega DDV  51.681,69  

STROŠKI OPERACIJE S CELOTNIM DDV - 

informativno 
444.935,50 97.885,81 542.821,31 

UPRAVIČENI STROŠKI (B + C) 247.629,18 
  

NEUPRAVIČENI STROŠKI (A+ D + DDV) 197.306,32 46.204,12 243.510,44 

* -  vključeni stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora. 

** - vključeni stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov. 

 

Pri navedeni investiciji ima občina na podlagi 7. odstavka 65. člena pravico do odbitka 

vstopnega DDV za fekalno kanalizacijo in vodovod. Na podlagi 76.a člena ZDDV-1 gre pri 

gradbenih delih  za obrnjeno davčno obveznost, kjer občina obračuna izstopni DDV po 

metodi samoobdavčitve in si ga ustrezno odbije skladno s 7. odstavkom 65. člena ZDDV-1.  
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Pri ostalih delih (hišni priključki, meteorna kanalizacija) občina nima pravice do odbitka 

vstopnega DDV. Na podlagi 127. a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV ne gre za 

obrnjeno davčno obveznost. Izvajalec v teh primerih obračuna DDV, ki občini predstavlja 

investicijski odhodek. MOK tako nima pravice do odbitka vstopnega DDV tudi pri pripravi 

investicijske dokumentacije. 

 

 

 

 
 
 
 
 

9. ANALIZA LOKACIJE  
 

Makro lokacija: 

 

Regija: Obalno kraška statistična regija 

Občina: Koper 

 

Mikro lokacija: 

 

Območje, ki ga obravnava projekt Kanalizacija Brageti, je v Mestni občini Koper in sicer leži 

cca 5 km severno od Kopra. Zaselek Brageti je  del naselja Hrvatini, ki se nahaja na južni 

strani naselja Hrvatini ob lokalni cesti Ankaran - Hrvatini. V zaselku živi 62 prebivalcev. 

 

Investicijski poseg se bo vršil na parcelah št. 144, 146, 137/7,137/5, 145/1, vse k.o. Škofije in  

641/6, 641/7, 1896/1, vse k.o. Hribi. 

 

Področje ureditve okoljske infrastrukture ureja:  

 

Prostorske sestavine planskih aktov občine: 

- Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 

14/95, 11/98, 16/99, 33/01 in 96/04) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 

11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 in 96/04); 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01) in (Uradni list RS, št. 96/04, 

97/04 in 79/09);  

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Ur.obj. 19/88, 7/01-obvezna 

razlaga in 24/01 ter Ur.l.RS 49/05-obvezna razlaga, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12, 

50/12); 
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO 

NEGATIVNIH VPLIVOV 

 

 

Vplivi na okolico v času gradnje bodo s pravilno organizacijo gradbišča in z upoštevanjem 

tehničnih predpisov in pogojev za gradnjo objekta ter z upoštevanjem predpisov iz varstva pri 

delu zmanjšani na minimum. 

 

Načrtovanje in izvedba posegov se opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da 

ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene 

razmere.  

 

Organizacija gradbišča in izvedba gradnje bo zastavljena tako, da bodo v največji meri 

preprečeni ali minimizirani vsakršni vplivi na okolje v času gradnje: 

 

- Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost, 

- Vplivi na varnost pred požarom, 

- Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice, 

- Vplivi na varnost pri uporabi, 

- Vpliv na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom, 

- Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v okoliških objektih, 

- Vplivi osenčenja. 

 
 
1. Pričakovani vplivi   

 

Tla in vode 

 

V času pripravljalnih oziroma zemeljskih del obstaja nevarnost, da zaradi neustreznega 

vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaženja tal in voda (npr. 

morebitno razlitje goriva in olj), vendar ocenjujemo, da je ta možnost pri ustrezni organizaciji 

gradbišča majhna. 

 

Hrup 

 

Povečanje obremenitve okolja s hrupom pričakujemo v času izvajanja gradbenih del. 

V primeru prekoračitve mejnih ravni hrupa kot posledice gradbenih del, je izvajalec gradbenih 

del dolžan poskrbeti za dodatne protihrupne ukrepe, (ustrezno reorganizacijo gradbenih del, 

gradbene mehanizacije, ipd) oziroma za ustrezno dodatno protihrupno zaščito. Zaradi bližine 

stanovanjskih objektov je potrebno gradbena in druga dela med gradnjo izvajati samo v 

dnevnem času.  

 

Zrak 

 

V času pripravljalnih gradbenih del se bo povečala emisija prašnih delcev v zrak.  

 

Ravno tako bodo dodatno emisijo prašnih delcev povzročala tovorna vozila in gradbena 

mehanizacija. Na gradbišču bo povečana tudi emisija plinov, ki nastajajo pri izgorevanju v 

motorjih z notranjim izgorevanjem, to so tovorna vozila in gradbena mehanizacija. 
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Ocenjujemo, da v času pripravljalnih in gradbenih del povprečne imisijske koncentracijske 

prahu ne bodo presežene, saj se bo delo izvajalo kampanjsko in ne nepretrgoma. Ocenjujemo 

tudi, da emisije izpušnih plinov iz gradbenih strojev in tovornih vozil zaradi istih vzrokov 

prav tako ne bodo predstavljale večje obremenitve za zrak na tem območju.  

Vir onesnaženja zraka z žveplovim dioksidom (SO2) so v zimskem obdobju kurišča.  

 

Odpadki 

 

V času gradnje pričakujemo nastajanje naslednjih vrst odpadkov: 

- mešani gradbeni odpadki, 

- komunalni in njim podobni odpadki, 

- kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pa pričakujemo tudi manjše 

količine odpadkov, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08) razvrščeni kot 

nevarni odpadki (odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji). 

 

Pri ustrezni organizaciji gradbišča bo možnost škodljivih vplivov teh odpadkov na okolje 

minimalna.  

 

 

2. Ukrepi za zmanjševanje posameznih vplivov na okolje 

 

Varstvo tal in voda 

 

Plodno zemljo ob izkopu je potrebno ločeno deponirati ter jo ponovno vgrajevati kot vrhnji 

zaključni sloj.  

 

Varstvo pred prekomernim hrupom  

 

Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom 

Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08) uvršča v 

območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. 

 

Smatramo, da z obravnavanim posegom ne bodo presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa. 

 

Sanacije po končani gradnji 

 

Po končani izvedbi del je vzpostaviti območje trase v prvotno stanje. Eventualne 

poškodovane geodetske točke mejniki, navezovalne točke) je investitor preko pooblaščene 

službe dolžan ponovno vzpostaviti 

 

Izvedeno kanalizacijsko omrežje bo zmanjšalo oziroma odpravilo onesnaženost področja pri 

izlivu fekalnih odplak na teren (pri obstoječem stanju).  

 

Glede na to, da bo za vse investicijske posege potrebno dosledno upoštevati vse predpise o 

varstvu narave, se lahko postavi sledeče trditve: 

 

- Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu (fekalne 

odpadne vode se stekajo v kanalizacijsko omrežje s ČN, emisij v zrak ni, prav tako ni 

porabe in emisij mineralnih snovi). 
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- Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti in 

njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. 

- Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo 

bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. 

- Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo, 

zrak, tla ter mejne vrednosti emisij. 

 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

 

 

 

Upoštevana izhodišča 

 

Analiza vplivov 

Ocena stroškov za 

odpravo negativnih 

vplivov na okolje 
1. Učinkovitost izrabe   

    naravnih virov: 

  

    a.) energetska   

         učinkovitost 

 

Izvedba del bo potekala s stroji, ki omogočajo maksimalno 

energetsko učinkovitost 

Predvidena tehnologija vzdrževanja kanalizacijskega 

sistema omogoča maksimalno energetsko učinkovitost. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

    b.) učinkovita raba 

vode  

        in surovin 

Z investicijo bo omogočena nemotena oskrba prebivalcev 

zaselka Brageti  z zdravo pitno vodo tudi v času izgradnje 

novega kanalizacijskega omrežja.  

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

2.  Okoljska 

učinkovitost 

  

a.) uporaba najboljših 

razpoložljivih tehnik 

Izgradnja kanalizacije  in obnova vodovoda bosta izvedena 

z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

b.) uporaba referenčnih 

dokumentov 

 

Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, 

ZureP-1, ZGO-1, Zakon o varstvu okolja, 

Predpisi s področja varstva zdravja pri delu, 

Tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih 

tehničnih rešitev s področja vodooskrbe in čiščenja fekalnih 

odplak 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

c.) nadzor emisij in 

tveganj 

 

Operacija predvideva odpravo dosedanjih emisij smradu 

Zaustavljeno bo nekontrolirano odtekanje fekalij 

neposredno v zemljo. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

d.) zmanjšanje količin 

odpadkov in ločeno 

zbiranje odpadkov 

Pri izvedbi operacije bo nastal izkopni material, ki pa se bo 

po izvedeni operaciji v celoti porabil za zasutje cevi 

kanalizacije in vodovoda. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

3.Trajnostna 

dostopnost 

Izvedena operacija omogoča trajnostno čiščenje podtalnice, 

dostopnost pitne vode, kar posledično pomeni tudi 

trajnostno dostopnost območja za delovanje mikropodjetij 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

4.Zmanjševanje vplivov 

na okolje 

Nova fekalna kanalizacija s priključkom na centralno 

čistilno napravo Koper v Srminu pomeni dolgoročno rešitev 

obremenjevanja podtalnice in onesnaževanja vodotokov in 

obalnega morja. Za periodično čiščenje in dezinfekcijo 

vodovoda je predvidena uporaba NaCl2, ki se izvaja po 

posebnih pravilih tako, da se v odtok spušča le v po 

kriterijih za pitno vodo razredčeni koncentraciji, le po 

vsakokratnem čiščenju in dezinfekciji objekta. 

Ocena stroškov je 

vključena v stroške 

delovanja sistema 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z 

ORGANIZACIJO VODENJA IN ANALIZO 

IZVEDLJIVOSTI 

 

 

 

Časovni načrt vseh aktivnosti za izvedbo investicije: 
 

PGD za obravnavani projekt je bil izdelan že v letu 2012. 

 

Aktivnosti za izvedbo v tem DIIP – u obravnavane investicije potekajo in bodo 

predvidoma potekale v letih 2013 - 2015 kot sledi: 

 

- izdelava PZI ………………..…….………………………..…………………..april  2013 

- izdelava Investicijske dokumentacije (DIIP).........……....………………...oktober 2013 

- izdelava Investicijske dokumentacije (IP)...…………………………......….januar 2014 

- izvedba javnega naročila in izbor izvajalca......................................februar – april 2014 

- prejem sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta..……………….12. september 2014 

- podpis pogodbe o izvedbi del z izvajalcem……….…….… ………..30. september 2014 

- podpis pogodbe o sofinanciranju projekta št. C2130-14S330041….17. november 2014 

- Izdelava Investicijske dokumentacije (novelacija IP)...………......……november 2014 

- izvedba GOI del...………...…………………………….22. oktober 2014 – 22. maj 2015 

- izvajanje strokovnega nadzora……………………...……22. oktober 2014 – junij 2015 

- uporabno dovoljenje in predaja v uporabo……..………...……………….… junij 2015 

 

 

Grafični prikaz časovnega načrta: 

 

Aktivnosti LETO 2013 LETO 2014 

Mesec izvedbe J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Izdelava PZI                         

Izdelava DIIP                          

Izdelava IP                         

Izvedba javnega naročila                         

Sklep o odobritvi sofinanc.                         

Pogodba z izvajalci del                         

Pogodba o sofinanciranju                         

Izdelava novelacije IP                         

Izvedba GOI del                         

Strokovni nadzor                          

 

 
Aktivnosti LETO 2015 

Mesec izvedbe J F M A M J J A S O N D 

Izvedba GOI del             

Izvajanje strokovnega nadzora             

Prevzem  objekta in uporabno dovoljenje             
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Organizacijska shema  za izvedbo in spremljanje  učinkov investicije 

 

V Mestni občini Koper je za vodenje investicij organizirana posebna Samostojna investicijska 

služba, katere vodja je g. Viljan Tončič. 

 

Temeljna naloga samostojne investicijske službe je, da v sodelovanju s posameznimi uradi in 

službami, vodi postopke izvedbe investicij, v skladu s sprejetim proračunom. Služba  opravlja 

tudi strokovno tehnične naloge v zvezi z izvedbo vseh investicijskih projektov. 

 

Služba svetuje in pomaga uradom in službam pri pripravi proračuna na področju investicij, ter 

sodeluje pri vsebinski pripravi investicij posameznega urada ali službe, glede na predvidene 

investicije v predhodnem koledarskem letu.  

 

 

V službi javni uslužbenci delujejo timsko, sestavljajo jo strokovnjaki  za področje pravnih 

zadev, javnih naročil, za področje plana in analiz in  za investicije. 
 
 

- odgovorna oseba Mestne občine Koper je župan Boris Popovič; 

- odgovorna oseba za vodenje operacije - vodja projekta je Viljan Tončič, vodja Samostojne 

investicijske službe MOK; 

- za strokovno spremljanje operacije s strani investitorja bo imenovana strokovno 

usposobljena ekipa za posamezna področja z ustreznimi izkušnjami za področja, ki jih 

vsak posameznik pokriva; 

- Izvajalce del, projektov in nadzora bo Mestna občina Koper izbrala na podlagi Zakona o 

javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011).; 

- z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo; 

- naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor., 

- po koncu del se izvede preizkus tesnjenja nove fekalne kanalizacije.  

 

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda 

infrastrukturo v upravljanje Mestni občini Koper, ta pa s pogodbo o najemu infrastrukture v 

vzdrževanje JP Komunala Koper. 

 

 

Reference odgovornih oseb za izvedbo projekta 
 

1. Za izvedbo celotnega projekta je odgovoren vodja Samostojne investicijske službe 

Viljan Tončič, dipl.inž. grad..  Na tem delovnem mestu je že od leta 2002 in je praktično 

organiziral ter vodil izvedbo vseh investicij, ki jih je in jih izvaja MOK v tem obdobju.  

 

Navajamo le nekaj največjih: 

 

- komunalna oprema za IOC Srmin………………………………12 MIO € 

- severna obvoznica v Kopru………………………………………..4 MIO € 

- osnovna šola v Kopru …………………………………………….18 MIO € 

 

Poleg tega je seveda vodil in bil odgovoren za vse investicije v obdobju od leta 2002 do 

danes. 
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Analiza izvedljivosti investicije 

 
Mestna občina Koper (MOK) je s projektom uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih 

sredstev iz Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 

prednostne usmeritve prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru 

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 

Razvojne prioritete »Razvoj regij«, upravičen namen: okoljska infrastruktura. 

 

Stroški operacije v tekočih cenah znašajo 491.139,62 € (vrednost projekta s celotnim DDV pa 

542.821,31 €) in le-ta bo sofinanciran v višini 210.484,80 € oz. 42,86 % celotne vrednosti 

projekta z nepovratnimi sredstvi iz javnega razpisa.  

 

MOK bo iz proračuna zagotovila skupno 243.510,44 € oz. 49,58 % stroškov investicije, ter iz 

naslova »Okoljske dajatve za obremenjevanje vode Koper« še 37.144,38 oz. 7,56 % stroškov 

investicije. 

 

Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov MOK 2014 – 2017 in usklajen v skladu s 

potrditvijo novelacije IP. Projekt je izvedljiv s pomočjo EU sredstev – Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

 

Izvedljivost investicije ni vprašljiva.  Operacija je skladna s prostorsko dokumentacijo. Za 

izvedbo projekta je izdelana projektna dokumentacija v obliki PGD in PZI, pridobljeno je že 

bilo gradbeno dovoljenje. Občina je v mesecih februar - april 2014 izvedla postopek javnega 

naročanja in tudi izbrala izvajalca del in nazora. Po prejemu sklepa o odobritvi sofinanciranja 

projekta (12. septembra 2014) pa je lahko 30. septembra 2014 podpisala pogodbo z 

najugodnejšim ponudnikom za gradbena dela in za strokovni nadzor. Vsa investicijska dela so 

oddana na podlagi določil Zakona o javnem naročanju in so se začela z uvedbo v delo dne 22. 

oktobra 2014. 

 

Po uspešno izvedenem tehničnem prevzemu  in odpravi morebitnih pomanjkljivosti bo možno 

novo vodovodno kanalizacijsko omrežje predati v obratovanje. Upravljavec   vodovodnega 

omrežja je Mestna občina Koper, ki s pogodbo preda v vzdrževanje novo kanalizacijsko 

omrežje JP Komunala Koper d.o.o.. 

 

 

Do sedaj pripravljena dokumentacija: 
 

- PZI - »kanalizacija Brageti«, št. projekta 519/11,  izdelal ISAN 12 d.o.o., Ankaranska 

5/C, 6000  Koper, april 2013; 

-  DIIP, Valpro d.o.o., Postojna, oktober 2013; 

- Investicijski program, Valpro d.o.o., Postojna, januar 2014; 

- Novelacija IP, Valpro d.o.o., Postojna, november 2014. 
 

 

Še potrebna dokumentacija: 
 

- po izvedbi investicije se izdela projekt izvedenih del, 

- uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  PO 

DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA 
 

Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah v €: 

  

Elementi / VIR 

 
Sredstva ESRR Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun Mestne 

občine Koper 
Viri skupaj  

Upravičeni stroški 

naložbe  

210.484,80 

(85,00 %) 

37.144,38 

(15,00 %) 

00,00 

(00,00 %) 

247.629,18 

(100 %) 

Neupravičeni stroški 

00,00 

00,00 197.306,32 

(100,00 %) 

197.306,32 

(100,00 %) 

DDV 00,00 00,00 46.204,12 

(100,00 %) 

46.204,12 

(100,00 %) 

SKUPAJ NALOŽBA 210.484,80 37.144,38 243.510,44 491.139,62 

 SKUPAJ % 42,86 % 7,56 % 49,58 % 100,00 % 

 

Struktura in dinamika porabe  virov financiranja upravičenih stroškov investicije v 

tekočih cenah v €: 
 

Elementi / VIR 

 
Sredstva ESRR Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

Poraba do vključno 2013 00,00 00,00 00,00 00,00 

Poraba v letu 2014 00,00 3.000,00 00,00 3.000,00 

Poraba v letu 2015 210.484,80 34.144,38 00,00 244.629,18 

STROŠKI SKUPAJ 210.484,80 37.144,38 00,00 247.629,18 

 SKUPAJ V % 85,00 % 15,00 % 00,00 % 100,00 % 

 

Struktura in dinamika porabe  virov financiranja celotnih stroškov investicije v tekočih 

cenah v €: 
 

Elementi / VIR 

 
Sredstva ESRR Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

Poraba do vključno 2013 00,00 00,00 26.350,00 26.350,00 

Poraba v letu 2014 00,00 00,00 3.660,00 3.660,00 

Poraba v letu 2015 210.484,80 37.144,38 213.500,44 461.129,62 

STROŠKI SKUPAJ 210.484,80 37.144,38 243.510,44 491.139,62 

 SKUPAJ V % 42,86 % 7,56 % 49,58 % 100,00 % 
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Mestna občina Koper bo iskala še druge možnosti javnih virov financiranja projekta in ob 

priložnosti pristopila tudi k črpanju ostalih možnih nepovratnih sredstev za sofinanciranje 

obravnavane investicije. 
 

Mestna občina Koper bo na MGRT vse zahtevke naslovila v letu 2015 skladno z 

dinamiko izvajanja del na projektu in izstavljenimi mesečnimi situacijami s strani 

izvajalcev del in sicer bo zadnji zahtevek poslala najkasneje do konca julija 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV 

POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI 

INVESTICIJE 
 

1.) Plan prihodkov MOK, Komunale Koper in RVK v zvezi z investicijo v 

Kanalizacijo Brageti: 
 

V obravnavanem investicijskem posegu gre za izgradnjo okoljske infrastrukture »Kanalizacija 

Brageti« v zaselku Brageti. Po aktiviranju investicije bo vzdrževalec nove kanalizacije v zvezi 

s tem pridobival nove dodatne prihodke prav tako bo občina pridobila enkraten prihodek v 

obliki komunalnega prispevka: 

 

A.)  Mestna občina Koper: 

 

Komunalni prispevek, ki ga bo občina zaračunala uporabnikom po zaključku investicije in 

priključitvi uporabnikov na sistem fekalne kanalizacije: 

 

Komunalni prispevek v letu 2015…………………………………………..…….9.660,00 € 

Komunalni prispevek v letu 2016…………………………………………………9.660,00 € 
 

MOK mora skladno z ZPN (UL. RS št. 33/07) in Odlokom o programu opremljanja in merilih 

za odmero komunalnega prispevka znesek komunalnega prispevka zaračunati 14 obstoječim 

uporabnikom zaselka Brageti: Po izračunu znaša izračunan komunalni prispevek za 

priključitev obstoječega objekta na novo kanalizacijsko omrežje v povprečju 1.380,00 € na 

objekt, kar pomeni 19.320,00 € enkratnega prihodka občine za 14 predvidenih priključenih 

objektov. MOK bo omogočila uporabnikom, da ta znesek plačajo v dveh letih in sicer 50 % v 

letu 2015 in 50 % v letu 2016. 

 

B) JP Komunala Koper d.o.o.: 

 

Kanalščina v višini………………………….……………………………… 2.808,00 € letno  

 

V zaselku Brageti živi 62 prebivalcev,  ki bodo priključeni na novo fekalno kanalizacijo in 

obstoječo CČN Srmin.  
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Navedeni dodatni prihodki so izračunani na osnovi naslednjih izhodišč, ki so ugotovljena na 

statistični osnovi: 

 

Poraba vode 4m
3
/oseba/mesec 

Priključenih na novo 62 oseb 

4m
3
 x 62 oseb x 12 mesecev  =  2.976 m

3
 x 0,9414 € = 2.808,00 € letno 

 

Vzdrževalec bo namreč na novo priključene lastnike objektov uvedel na spisek za plačilo 

kanalščine, ki se plačuje na osnovi porabljene vode in bo predvidoma znašala v MOK 0,9414 

€/m
3
 porabljene vode. 

 

Skupaj bodo torej investitorju in JP Komunala Koper po končani obravnavani 

investiciji nastajali novi – dodatni prihodki v višini..…2.808,00 € letno in enkraten 

prihodek občine v višini 19.320,00 € (komunalni prispevek). 

 

Zgoraj utemeljeni prihodki so razvidni v Prilogi 1.- Projekcija prihodkov in odhodkov 

projekta z naložbo in brez, kjer je za varianto »z naložbo« prikazan celoten prirastek 

prihodkov MOK in JP Komunala Koper  v zvezi z delovanjem novega sistema odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih vod in obnovljenega vodovoda,  pri varianti »brez investicije« 

pa prirastkov prihodkov investitorja in vzdrževalcev ni. 

 

Ostalih novih dodatnih prihodkov MOK in vzdrževalci po koncu investicije ne predvidevajo. 

 

 

2.) Plan odhodkov MOK, Komunale Koper in RVK v zvezi z investicijo v 

Kanalizacijo Brageti: 
 

A) Mestna Občina Koper:  

 

Mestna občina Koper po končani investiciji na predvideva dodatnih stroškov iz tega naslova. 

 

B.) JP Komunala Koper d.o.o.: 

 

Fekalije se bodo po fekalnem kanalizacijskem sistemu iz 14 priključenih stavb v zaselku 

stekale preko že zgrajenih primarnih fekalnih vodov v CČN Srmin. Zato bodo nastajali 

materialni stroški obratovanja po priključitvi 62 prebivalcev na fekalno kanalizacijo in 

čistilno napravo, podjetje pa kot že rečeno novih zaposlencev zaradi obravnavane investicije 

ne bo potrebovalo. Bodo pa nastajali dodatni stroški obratovanja fekalne in meteorne 

kanalizacije (stroški električne energije, končnega čiščenja ter odvoza   blata iz CČN itd.) ter 

stroški vzdrževanja pri odvajanju in čiščenju. Tako JP Komunala Koper po aktiviranju 

obravnavane investicije pričakuje naslednje dodatne – nove stroške na letnem nivoju:  
 

Stroški obratovanja in vzdrževanja pri odvajanju…..………….……………..…..….3.464,00 € 

Stroški vzdrževanja in obratovanja črpališča………..…………………………...…..1.828,00 € 

Stroški obratovanja in vzdrževanja pri čiščenju…..…………...……………..……...1.488,00 € 

Dodatni stroški skupaj………………………………………..………………….....6.780,00 € 
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Skupaj bo torej investitorju in vzdrževalcu nove infrastrukture od leta 2016 dalje letno 

nastajalo za 6.780,00 € dodatnih stroškov 

 

Nov dodaten odhodek projekta bo tudi amortizacija novih osnovnih sredstev, ki pa se le 

obračunava,  ne pomeni pa tudi odliva v denarnem toku niti odhodka v proračunu investitorja. 

 

(vse glej prilogo 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI OBRAVNAVANE 

INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 
 

 

14.1. Izračun finančnih kazalcev po statični in dinamični metodi za 

investicijski projekt  
 

Metodološke predpostavke 
 

Pri investiciji v infrastrukturo »Kanalizacija Brageti« gre za investicijo v lokalno okoljsko 

infrastrukturo, nujno potrebno za normalno bivanje prebivalcev zaselka Brageti, ki 

vsakodnevno odvajajo fekalne odplake preko greznic kar v naravo in s tem kontaminirajo 

okolje v katerem živijo.  

 

Nameravana investicija se nanaša na izgradnjo 655 m fekalne kanalizacije z 14 hišnimi 

priključki, 40 m meteorne kanalizacije ter izvedbo 144 m začasnega nadomestnega vodovoda 

in ureditev ceste. Investicija obsega še izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter 

strokovni nadzor. Zato je uporabljen pristop primerjave prihodkov in odhodkov  investitorja 

in obeh upravljavcev  “z investicijo” in “brez investicije” v prihodnjih letih. 

 

Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega  neto 

prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije. 

 

Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za metodološka 

izhodišča (zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, načelo diference in 

izračun po stalnih cenah).  
 

Zaradi poenostavitve in boljše preglednosti so  v projekciji  za varianto »Z investicijo« v 

»Kanalizacija Brageti«,   prikazani le na novo nastali  prihodki in odhodki  investitorja in 

vzdrževalca, povzročeni z aktiviranjem obravnavane investicije, varianta »brez investicije« pa 

seveda ne prinaša investitorju in obema vzdrževalcu  nič dodatnih prihodkov in odhodkov.  
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V tem primeru je evidentno, da varianta »z investicijo« investitorju in JP Komunala Koper  

prinaša nekaj dodatnih prihodkov (nova kanalščina, komunalni prispevek) in nekoliko  več 

dodatnih odhodkov v zvezi z obratovanjem kanalizacije ter vzdrževanje nove javne 

infrastrukture in  seveda dodatne stroške amortizacije novih osnovnih sredstev, ki pa ne 

pomenijo tudi odlivov denarja, saj je amortizacija le »knjižni strošek«. 

 

Statična in dinamična analiza uspešnosti investicije: 

 

Statična ocena 
 

Za potrebe statične ocene je vzeta primerjava projekcije prihodkov in odhodkov projekta « z 

investicijo «  in « brez investicije » v letu 2017 torej v prvem letu po zaključeni investiciji, ko 

nastajajo le tekoči prihodki in stroški. Primerjava rezultatov je dobro vidna v Prilogi 2. 

Primerjava stroškov in prihodkov z naložbo in brez. 

 

Dinamična ocena 
 

Ocena likvidnosti 

 

Ker so predvideni novi prihodki manjši od novih odhodkov je tudi denarni tok v referenčnem 

obdobju v varianti z investicijo negativen: stroške izvedbe v letih 2013 - 2015 namerava 

investitor pokriti delno iz sredstev ESRR, iz Okoljske dajatve za obremenjevanje vode Koper 

ter delno iz lastnega proračuna. Presežek novih odhodkov nad novimi prihodki  pa bo morala 

pokrivati iz svojega proračuna JP Komunala Koper. 

 

Izračun finančne donosnosti naložbe 

 

Razlika med projekcijo z investicijo in projekcijo brez investicije je učinek projekta, na 

katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z metodologijo so kazalci 

rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka naložbe. Neto prilivi so razlika med 

prilivi in odlivi naložbe. 

 

Kot prilivi naložbe so vzeti: 

 

 Dodatni prihodki od kanalščine in komunalnega prispevka, 

 Za izračun je vzeta rezidualna vrednost objektov, za katero smatramo, da je po 

30 letih enaka “neodpisani” vrednosti. 

 

Med odlivi pa so : 

 

 Investicijska vlaganja v času investiranja, 

 Dodatni odhodki naložbe v zvezi z obratovanjem kanalizacije ter stroški 

vzdrževanja nove javne infrastrukture. 

 

Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto finančni tok 

investicije, iz katerega so izračunani kazalci donosnosti naložbe. 
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Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun donosnosti  

neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost). Torej, v finančni analizi donosnosti se 

izračunajo naslednji kazalniki : finančna neto sedanja vrednost (FNSV), relativna FNSV, 

doba vračanja naložbe in že omenjena finančna interna stopnja donosnosti (FISD). 

 

V finančnem toku imamo odlive za plačilo stroškov izvedbe investicije, odlive za stroške v 

zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem infrastrukture, prilive od nove kanalščine in 

komunalnih prispevkov ter »priliv« kot ostanek vrednosti investicije v zadnjem letu 

referenčnega obdobja (30 let). 

 

Na tej osnovi je iz neto prilivov finančnega toka naložbe, kar predstavlja neto finančni tok 

naložbe (Priloga 3.-), z metodologijo diskontiranja (Priloga 4.- diskontirani neto donosi) 

izračunana  finančna neto sedanja vrednost (FNSV), finančna interna stopnja donosnosti 

(FISD), doba vračanja naložbe (Priloga 5.-). 

 

- Ugotovljena FNSV je negativna in znaša;  – 438.023,00 €,  

-  FISD je negativna, kar pomeni, da ni donosna in se v referenčni dobi investitorju ne 

povrne. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun 

donosnosti 7% letno, 

- Posledično je negativna tudi relativna FNSV in znaša: - 74,118 % ,  

- doba vračanja naložbe pa je daljša od 30 let, oziroma se investicija ne povrne. 

 

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 

projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo izvedbo je, da je 

ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje.  

 

Vendar tu ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost pač pa v izgradnjo nove za 

zaselek Brageti, naselje Hrvatini, Mestno občino Koper in OKR nujno potrebne 

infrastrukture, ki pa bo pozitivno vplivala na razvoj podeželja, gospodarstva v občini in 

regiji, predvsem turizma in gostinstva, zato tako izračunani kazalniki donosnosti niso 

merodajni pri odločitvi glede investicije v »Kanalizacija Brageti«. 

 

 

Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta v referenčnem obdobju 

 
V prilogi 5.- je izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta : 

 

Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je negativna in ob 7 % 

diskontni stopnji znaša…. (- 22.856,00 €). 
 

 

Izračun sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta 

 
Izračunana je še Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 7 % 

diskontni stopnji znaša……….. 415.171,00 € (priloga 5.-). 
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Finančna donosnost lastnega kapitala 

 
Na osnovi podanih osnov je v prilogi 6.- Neto finančni tok za izračun FNSV/K in FISD/K 

izveden neto finančni tok za izračun finančne donosnosti lastnega (nacionalnega) kapitala, 

oziroma vložka investitorja (MOK). (priloga 7.-) 

 
Z diskontiranjem neto finančnega toka sta izračunana; 

 

- Finančna neto sedanja vrednost lastnega kapitala FNSV/K………- 228.694,00 €, 

- Finančna interna stopnja donosnosti lastnega kapitala FISD/K………..negativna. 

 

Dejstvo je, da je tudi FNSV/K negativna in s tem je ugotovljeno, da je projekt upravičen do 

sofinanciranja s strani ESRR. 

 

 

 

14.2. Določitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4) 
 

 Celotni stroški investicije znašajo……………………………………….491.139,62 € 

 Upravičeni stroški investicije (EC) znašajo…………….........................247.629,18 € 

 Diskontirani stroški naložbe (DIC) znašajo………………………….....415.171,00 € 

 Diskontirani neto prihodki projekta (DNR) znašajo………………...(- 22.856,00 €) 

 Maks. CRpa po tem razpisu znaša……………………..85,00 % upravičenih 

stroškov. 

 

1. Izračun finančne vrzeli financiranja (R): 

 

Upravičeni izdatki: EE = DIC – DNR = 415.171,00 – 00,00  = 415.171,00 € 

 

R = EE / DIC * 100  =  415.171,00 / 415.171,00 * 100 = 100,00 % 

 

2. Izračun pripadajočega zneska (DA) za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja 

za prednostno os: 

 

DA = EC * R = 247.629,18  * 100,00 % = 247.629,18  € 

 

3. Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU: 

 

Najvišji znesek sofinanciranja projekta:  ESRR = DA * maks. CRpa = 247.629,18 € * 

85,00 % = 210.484,80 €.  

 

Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev ESRR torej znaša 210.484,80 € oziroma 

85,00 % upravičenih stroškov investicije, za kolkor bo investitor tudi zaprosil, kar 

pomeni 42,86 % celotnih stroškov naložbe.  

 

Vse je razvidno iz  prilog 3.-, 4.- in 5.-. 
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14.3. Izračun ekonomskih kazalcev po statični in dinamični metodi za 

investicijski projekt z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti 
 

Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega vidika so 

upoštevani stroški celotne naložbe v Kanalizacijo Brageti preračunani s konverzijskimi 

faktorji in nekateri ocenjeni prihodki (koristi) ter stroški družbene skupnosti, gospodarskih 

subjektov in prebivalstva, ki se nanašajo na predvideno operacijo. Ker je referenčno obdobje 

za cestno in okoljsko infrastrukturo načeloma 30 in več let, je prikaz koristi in stroškov širše 

družbene skupnosti v zvezi s Kanalizacijo Brageti izdelan za 30 let - torej do leta 2045 

(začetno leto je 2015). In sicer je plan koristi in odhodkov napravljen v dveh variantah: 

 

- z investicijo in 

- brez investicije  

 

pri tem so uporabljene obračunske cene in prikazani  nekateri prihodki (koristi) in odhodki 

družbene skupnosti v zvezi s Kanalizacijo Brageti. 

 

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek investicije h gospodarskemu razvoju vse regije in 

tudi države. Uspešno izveden projekt »Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi 

naložbe s širšega družbenega vidika so upoštevani stroški celotne naložbe v Kanalizacijo 

Brageti preračunani s konverzijskimi faktorji in nekateri ocenjeni prihodki (koristi) ter stroški 

družbene skupnosti, gospodarskih subjektov in prebivalstva, ki se nanašajo na predvideno 

operacijo. Ker je referenčno obdobje za cestno in okoljsko infrastrukturo načeloma 30 in več 

let, je prikaz koristi in stroškov širše družbene skupnosti v zvezi z Kanalizacijo Brageti 

izdelan za 30 let - torej do leta 2045 (začetno leto je 2015). In sicer je plan koristi in odhodkov 

napravljen v dveh variantah: 

 

- z investicijo in 

- brez investicije  

 

pri tem so uporabljene obračunske cene in prikazani  nekateri prihodki (koristi) in odhodki 

družbene skupnosti v zvezi z »Kanalizacija Brageti«. 

 

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek investicije h gospodarskemu razvoju vse regije in 

tudi države. Uspešno izveden projekt »Kanalizacija Brageti«  v Mestni Občini Koper, lahko 

pomeni resnično celo vrsto pozitivnih prispevkov k vsestranskemu razvoju občine, regije in 

tudi države.  

 

 

1.) Ocena prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom: 
 

V spodnji tabeli so nekateri prispevki definirani in tudi ovrednoteni z dodatnimi prihodki 

oziroma prilivi za podjetja, občino, regijo in državo. Nekateri izmed teh prispevkov k 

dodatnim prihodkom in odhodkom so tudi uporabljeni pri izračunu ekonomske neto sedanje 

vrednosti (ENSV) in ekonomske interne stopnje donosnosti (EISD). 
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Na tangiranem območju zaselka Brageti deluje 9 mikropodjetij, ki bodo po končani investiciji 

lahko širile svoje poslovne prostore, ustanovila se bodo lahko nova podjetja in zgradila nove 

poslovne prostore, kar je brez urejene okoljske infrastrukture nemogoče. 

 

Poleg tega bo obravnavani projekt imel še celo vrsto pozitivnih finančnih efektov na MOK, 

regijo in državo (manjša brezposelnost, dohodnina itd) pa tudi veliko drugih koristi, ki jih ni 

mogoče finančno ovrednotiti. 

 

 

definicija 

 

obrazložitev 

 

ocena 
Večje število delovnih 

mest pri obstoječih 

podjetjih v zaselku Brageti 

Nova delovna mesta, ki se bodo odprla in  bodo 

ustvarjala večje prihodke od dohodnin za 

državo 

2 – do 2017 

Povprečna dohodnina je 1.100,00 

€ kar znese 2.200,00 € 

Višja dodana vrednost in 

dobiček obstoječih podjetij 

Nova delovna mesta v obstoječih storitvenih  

mikropodjetjih prinašajo več dodane vrednosti 

2  x povečan prihodek na zaposl. 

18.000 € = 36.000,00 € 

Prihod  - nastanek novih 

podjetij 

Nova infrastruktura omogoča pogoje za 

nastanek novih podjetij v zaselku Brageti 

2 novi mikropodjetji z najmanj 

25.000,00 € prihodka letno od 

2017 dalje : 

2 x 25.000,00 = 50.000,00 € 

Večja potrošnja 

gospodinjstev 

Zaradi ugodnejših gospodarskih razmer se bo 

potrošnja gospodinjstev povečala 

(poveča se število gospodinjstev in potrošnje) 

Letno povečanje potrošnje za 15% 

Tako je iz gornje tabele razvidno, da bodo v varianti »z naložbo« prihodki širše družbene 

skupnosti v zvezi z investicijo sestavljeni iz: 

 

- Dodatna nova delovna mesta (2), bodo prinesla skupno 2.200,00 € dodatne dohodnine 

letno. 

- Dodaten prihodek obstoječih in novih podjetij pa bo znašal predvidoma 86.000,00 € letno. 

 

Letno se tako pričakuje za cca 88.200,00 € dodatnih prihodkov (koristi) družbene 

skupnosti od leta 2017 dalje kar je razvidno iz Priloge 8.- Projekcija družbenih koristi 

za naložbo. 

 

Kot je razvidno iz gornje tabele, bodo nastajali še drugi pozitivni finančni efekti po 

aktiviranju obravnavane investicije, a jih je izredno težko objektivno oceniti. 

 

 

2.) Ocena odhodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom: 
 

V zvezi z zgoraj naštetimi dodatnimi prihodki ne planiramo nobenih dodatnih stroškov širše 

družbene skupnosti, saj so prikazani samo neto efekti investicije na družbene dejavnike in 

novi prihodki gospodarskih subjektov v zaselku Brageti. Njihovi stroški pa so dodatni 

prihodki njihovih dobaviteljev.  

 

 

3.) Izračun ekonomske  ocene upravičenosti obravnavane investicije 
 

Na osnovi Neto ekonomskega  toka naložbe (Priloga 9.-)  so bili izračunani kazalci 

ekonomske donosnosti projekta: ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV), relativna ENSV, 

ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD), doba vračanja naložbe (Priloga  10.-).  
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- Ugotovljena ENSV je pozitivna in znaša;  530.418,00 €. 

-  EISD pa je 19,833 %, kar pomeni, da je donosnost naložbe nad 7 % letno, kar solidno, 

saj so donosi za depozite v bankah že nekaj časa bistveno nižji, posebej še, če upoštevamo 

inflacijo. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun 

donosnosti 7 %, izračunana EISD pa je višja, zato je investicija tudi po teh kazalcih 

ekonomsko upravičena z vidika širše družbene skupnosti. 

- Pozitivna je tudi relativna ENSV in znaša: 97,37 %. 

- Doba vračanja naložbe pa znaša 68 mesecev ali 5,667 leta. 

 

Plan denarnega toka po dokončani investiciji je vseskozi pozitiven, tako, da širša družbena 

skupnost v zvezi z delovanjem con ne bo imela finančnih težav oziroma težav z likvidnostjo, 

pač pa se bodo na vseh TRR skupaj zbirala sredstva od povečanih neto prilivov, dokler jih ne 

bodo porabili za morebitne nove naložbe. 

 

4.) Kazalniki učinkovitosti investicije 
 

Glede na značilnosti obravnavane investicije smo izbrali naslednje kazalnike: 

 

V primeru pridobitve nepovratnih sredstev iz razpisa bo občina z angažiranjem cca. 

243.510,44 € iz lastnega proračuna uspela izvesti izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije 

ter obnove vodovoda v zaselku Brageti, kjer bo 62 prebivalcev priključenih na novo 

kanalizacijo, predvsem pa bo s tem rešen problem nemotene oskrbe z zdravo pitno vodo in 

problem onesnaževanja okolja. 

 

- Torej lahko rečemo, da bo za investicijo v Kanalizacijo Brageti na  1 priključenega 

prebivalca zaselka Brageti občina angažirala le cca 3.927,59 € iz občinskega proračuna.  

- In za izvedbo investicije »Kanalizacija Brageti« bo na 1 priključenega prebivalca zaselka 

Brageti skupaj porabljenih 7.921,61 €.  

 

5.) Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem  
 

Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti MOK kot turistične 

destinacije, saj bo pripomogla k privabljanju turističnih gostov v občino, povečanju turističnih 

ponudnikov, kreiranju novih delovnih mest in  zadržanju mladih na podeželskem obmejnem 

obrobju občine, zmanjšanju stopnje brezposelnosti, enakomernejšemu razvoju zalednega dela 

MOK in OK regije, ohranjanju poseljenosti podeželja, preprečuje odliv perspektivnih kadrov 

iz podeželja itd. Seveda pa je te koristi investicije nemogoče tudi finančno ovrednotiti. 

 

Opis koristi Obrazložitev koristi 
Uravnotežen regionalni 

razvoj 

Zadovoljiva oskrba z vodo, urejene fekalije in urejena dostopnost povečujejo 

regionalni razvoj podeželskega obmejnega območja ter bistveno prispevajo k 

udejanjanju skupnih ciljev RRP OKR in skupnega programa razvoja podeželja. Prav 

tako je urejena infrastruktura tudi večji generator za čezmejno razvojno sodelovanje 

s Hrvaško. 

Večja konkurenčnost 

območja za investitorje  

Urejena okoljska infrastruktura v atraktivnem okolju omogoča večja vlaganja 

zasebnega investicijskega kapitala tako domačinov kot tujih investitorjev predvsem 

v ekoturizem. 

Večja udeležba krajanov 

v postopkih razvoja 

podeželja 

Sodelovanje krajanov pri skupnih akcijah (turistično društvo: ureditev turistično - 

izletniških poti) in večja udeležba pri zasebnih investicijah v mikro podjetjih in na 

kmetijah. 
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Boljši pogoji za delo in 

za življenje domačinov 

Urejena okoljska infrastruktura pomeni bistveno izboljšanje pogojev za življenje 

(varnost in atraktivnost) ter za delo – zagotovljeni sanitarno tehnični pogoji za 

pridobivanje dovoljenj za delovanje podjetij ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

Ohranjena kulturna 

krajina in ohranjanje 

poseljenosti podeželja 

Ustvarjanje boljših pogojev za življenje in delo omogoča tudi motivacijo domačinov 

za tradicionalno kmetovanje ter s tem ohranjanje krajine. 

Zmanjšanje regionalnih 

razlik in enakomeren 

razvoj podeželja 

Potencialni razvoj kmečkega ekoturizma bo omogočil ustvarjanje višje dodane 

vrednosti proizvodom in storitvam na kmetijah ter višje prihodke in posledično 

zmanjševanje regionalnih razlik. 

 

Izboljšanje okoljskih 

pogojev  

 

Predvidena investicija omogoča zmanjševanje onesnaženosti podtalnice in 

občutljivega kraškega podzemlja ter celotnega porečja reke Rižane ter večjo požarno 

varnost prebivalcev zaselka Brageti. 

Preprečevanje odliva 

perspektivnih kadrov  in 

zadrževanje mladih na 

podeželju 

Urejena okoljska infrastruktura omogoča bolj atraktivne lokacije za delo in za 

življenje mladih družin in za perspektivne kadre, ki na podeželju vedno bolj 

prepoznavajo priložnosti za e-delo in delo na daljavo ter so razvojni resurs za 

podeželje in podjetništvo. 

 

 

 

14.4. Analiza tveganj in analiza občutljivosti  
 

Analiza tveganj za projekt Kanalizacija Brageti: 

 

Pri vrednotenju so bili za vsako varianto definirani in upoštevani naslednji riziki: 

  

varianta Riziki 

 
Varianta 'z' 

investicijo 

Koriščenje sredstev EU po letih in prenos sredstev 

Neuspešna prijava na razpis in neodobritev sredstev ESRR  

Uspešno izveden javni razpis za izvedbo del 

Zagotovitev sredstev občine v proračunu 

Izbor ustreznega izvajalca 

Pravočasna izvedba investicije 

Naravne nesreče in nesreče pri delu. 

 

Varianta 'brez' 

investicije 

Nadaljnje onesnaževanje okolice z neodvedenimi in neprečiščenimi komunalnimi 

odplakami 

Neurejena infrastruktura še naprej onemogoča razvoj podjetništva v regiji 

Še naprej se odseljujejo mladi perspektivni kadri s podeželja 

večanje razkoraka med urbanim in perifernim območjem 

Nadaljnji »beg možganov« s podeželja – odhajanje mladih perspektivnih kadrov in s 

tem posledično onemogočen hitrejši gospodarski razvoj podeželskega zaledja in 

obmejnih krajev 

 

Da bi tveganja pri varianti »z investicijo« čim bolj zmanjšali so na MOK pristopili k 

pripravam na razpis pravočasno, se posvetovali se s preverjenimi svetovalci in odgovornimi 

osebami razpisovalca, podpisali pogodbe z izvajalci in dobavitelji s fiksnimi cenami v naprej, 

določili  ustrezno višino investicijske rezerve, dobro planirali potek izvedbe aktivnosti z 

ustrezno časovno rezervo, pridobili izkušene in preverjene izvajalce, itd. 

 

 

Finančno tržna ocena in izračunani rentabilnostni pokazatelji dajejo sicer dinamično oceno 

(oceno v času), pa vendarle dinamično oceno konstantnih parametrov projekta.  
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Za pravo sliko o projektu je nujno pogledati tudi, kako občutljiv je projekt na posamezne 

spremembe, tako na višino naložbe kakor tudi na prihodkovne in stroškovne postavke.  

 

V skladu z metodologijo se meri občutljivost na spremembo enega parametra pri ostalih 

nespremenjenih pogojih, ne glede na to, da v realnosti običajno sprememba enega parametra 

vpliva tudi na druge elemente poslovanja. Možno je seveda tudi izmeriti občutljivost naložbe 

ob učinkih sprememb več faktorjev hkrati. 

 

V Prilogi 11.) Analiza občutljivosti naložbe je prikazan zbir rezultatov analize občutljivosti 

za obravnavani projekt. Iz rezultatov je razvidno, da je naložba : 

 

 Relativno razmeroma občutljiva na padec prihodka zaradi nedoseganja obsega 

dodatnih koristi. Pri 10 % padcu prihodka EISD pade na 17,600 %,  

 Projekt pa je relativno  malo občutljiv na porast stroškov družbe. Pri 10 % zvišanju 

vseh stroškov je ravno padec EISD na 19,684 %., 

 Pri 10 % porastu stroškov investicije ob ostalih nespremenjenih pogojih pade EISD na 

17,917 %.     

 

 

 

 

 

 

15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV  
 

Izračun donosnosti obravnavane investicije, ki je bila izračunana le na osnovi stroškov 

investicije z vidika in prihodkov ter stroškov z vidika MOK in vzdrževalca infrastrukture v 

referenčnem obdobju, je, ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, sicer pokazal negativno 

finančno donosnost predmetne naložbe (FNSV, FISD). 

 

Ko pa vključimo še ostale finančno ovrednotene prihodke in stroške, ki jih obravnavana 

investicija povzroči širši družbeni skupnosti, je rezultat drugačen in ekonomska donosnost 

(ENSV, EISD) je pozitivna.  

 

Poleg tega pa prinaša naložba, ki je z vidika reševanja problematike okoljske infrastrukture v 

MOK izrednega  pomena, mnogo drugih koristi, ki jih je enostavno nemogoče finančno 

ovrednotiti. 

 

Zaključek investicijskega programa je, da je načrtovana investicija v Kanalizacijo Brageti 

potrebna zaradi naslednjih razlogov: 

 

 Zagotavljanje poseljenosti slovenskega podeželja; 

 Ohranjanje kulturne – arhitekturne in naravne  dediščine; 

 Omogočanje pospešenega razvoja gospodarstva in posebej turizma in uveljavljanje 

MOK kot prepoznavna turistična destinacija; 

 Preprečevanje odseljevanja mladih perspektivnih kadrov iz podeželja; 

 Ustvarjanje pogojev za razvoj redko poseljenega in z urbanističnega vidika 

neizkoriščenega območja; 
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Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti, je naložba v cestno in okoljsko 

infrastrukturo širšega družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo 

z ozke finančne perspektive.  

 

Ker izračuni kažejo, da so denarne koristi širše družbene skupnosti investicije večje od 

denarnih stroškov v življenjski dobi investicije investitorju predlagamo, da investicijski 

program potrdi in se odloči za investicijo. 

 

Analitični prikaz rezultatov: 

 

Vrednost investicije po stalnih cenah              491.139,62 €  

Vrednost investicije po tekočih cenah    491.139,62 € 

Upravičeni stroški investicije (EC) po stalnih cenah                       247.629,18 € 

Upravičeni stroški investicije (EC) po tekočih cenah                      247.629,18 € 

Trajanje investicijskega projekta     2013 - 2015  

Amortizacijska (ekonomska) doba investicije   33 let 

Referenčna doba investicije      30 let 

Finančna Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)  (- 438.023,00 €) 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost    (- 74,118 %) 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev              se ne povrnejo 

Finančna Interna stopnja donosnosti     negativna 

Sedanja vrednost neto prihodkov projekta  (DNR)                           (- 22.856,00) € 

Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC)                        415.171,00 € 

Izračunana  finančna vrzel (R)                                                       100,00 % 

Izračunan najvišji znesek sofinanciranja  8. razpisa                   210.484,80 € 

Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje                               210.484,80 € 

Finančna Neto sedanja vrednost domačega kapitala                         (- 228.694,00 €) 

Finančna Interna stopnja donosnosti domačega kapitala                   negativna 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)   530.418,00 € 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost     97,37 % 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev               5,667 leta 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti      19,833 % 
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Neposredni merljivi cilji investicije so: 

 

- Zgrajeno bo 655 m fekalnih  kanalov s  črpališčem in tlačnimi vodi ter revizijskimi 

jaški; 

- Na novo bo na CČN Srmin priključeno 62 prebivalcev zaselka Brageti (vir: MNZ 

Ljubljana – CRP, 2012); 

- Na novo bo priključenih 16 stanovanjskih objektov - zgrajenih bo 14 hišnih 

priključkov (vir: GURS Ljubljana, 2011);  

- Priključeni bodo objekti iz 1 aglomeracije; 

- Zgrajena bo meteorna kanalizacija (obcestna mulda dolžine 100 m,   40 m kanalov  

in 85 m hišnih priključkov) s pripadajočimi objekti; 

- Izvedeno bo 144 m nadomestnega javnega vodovoda za čas izgradnje novega 

kanalizacijskega sistema; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. PRILOGE  
 

PRILOGA 1 Projekcija prihodkov in odhodkov projekta za občino 

PRILOGA 2 Primerjava prihodkov in odhodkov občine z naložbo in brez 

PRILOGA 3 Neto finančni tok naložbe za občino  

PRILOGA 4 Diskontirani neto donosi za občino 

PRILOGA 5 Izračun finančne donosnosti naložbe (občina) in maksimalne donacije EU 

PRILOGA 6 Neto finančni tok naložbe za  izračun FNSV/K 

PRILOGA 7 Izračun finančne donosnosti domačega kapitala (FNSV/K) 

PRILOGA 8 Projekcija  družbenih stroškov in koristi naložbe 

PRILOGA 9 Neto ekonomski tok naložbe za družbeno skupnost 

PRILOGA 10 Izračun ekonomske donosnosti projekta (družbena skupnost) 

PRILOGA 11 Izračun občutljivosti naložbe za ekonomsko donosnost 
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IZJAVA 
 

 

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA  

 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 

 

»Kanalizacija Brageti« 

 
je izdelana skladno z določili 

 

 
UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN 

OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  NA PODROČJU 

JAVNIH FINANC 

(Uradni list RS št. 60/06 in 54/10), 

 

ki jo je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- ZJF 

-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 

101/13),  izdala Vlada Republike Slovenije. 
 

 

Postojna, november 2014 

 

                                                      VALPRO d.o.o. 

                                                              Direktor: 

                                                              ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. ekon. 
                                                               Ekspertni svetovalec za področje investicij  
 


