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Vsebina Povzetka Novelacije investicijskega programa je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetij 
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cesta 122, SI 1000 Ljubljana. Vsebino Novelacije investicijskega programa vključno s prilogami, pravne 
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avtorjev. V primeru kršitve avtorskih pravic bosta Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. in SL CONSULT 
d.o.o. zoper storilca uveljavljal odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost. 
 



 

Vrsta 
investicijske 
dokumentacije 

POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

Naziv projekta 
HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA 
VODOVODNEGA SISTEMA OBALE 

  

Koordinator in 
upravljavec 
projekta 

 

 

RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o., ul. 15. Maja 13, SI 6000 Koper 
Izvajalca SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, SI 1000 Ljubljana 

Investitorji MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 101, SI 6000 Koper 

 OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, SI 6310 Izola  

 OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, SI 6330 Piran 

 
 



 

 

 

1 

 

 
 
POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 
 
Novelacija investicijskega programa »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali« je 
popravljen Investicijski program z datumom maj 2009 na podlagi prejete Odločbe št: KS OP 
ROPI/5/2/Vodovod Obala/0 o dodelitvi sredstev za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega 
sistema na Obali« z dne 10.5.2012 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je 
bila izdana na osnovi Zahtevka za potrditev pomoči za projekt z datumom januar 2012 in na 
podlagi dejanskega stanja že izvedenih del s strani občin. 
 
V okviru projekta bo izvedena hidravlična izboljšava in rekonstrukcija vodooskrbnega sistema in 
urejeni ter dograjeni bodo sistemski vodohrani z regulacijsko merilno opremo. Zgoraj omenjena 
odločba je bila izdana na podlagi podatka, da bi bilo v vseh treh občinah zgrajenih skupno 21.469 
m primarnih vodovodov od katerih je 12.917 m v mestni občini Koper, 4.343 m v občini Izola in 
4.209 m v občini Piran ter nadgrajena bi bila dva vodohrana in dograjen en vodohran. Ob pripravi 
Novelacije investicijskega programa se je pregledalo stanje dolžine vodovodov, glede na to, da so 
občine določene dele že izvedle, ker so za to že nastale potrebe oziroma priložnosti. Zato se v 
Novelaciji investicijskega programa prikazuje stanje, ki razkrije, da so vse tri občine že zgradile 
skupno 3.090 m, kar posledično pomeni, da se bo skupno zgradilo 18.379 m primarnih 
vodovodov od katerih 11.306 m v Mestni občini Koper, 4.343 m v Občini Izola in 2.730 m v Občini 
Piran. 
 
Novelacija investicijskega programa vključuje vse nastale stroške do 25.05.2012, ki spadajo pod 
neupravičeni del investicije. Ti stroški se nanašajo na investicijske stroške, projektne stroške, 
stroške vodenja in koordinacije projekta in stroške razpisne dokumentacije. V študiji izvedljivosti 
so bili neupravičeni stroški ocenjeni na 639.183,00 EUR, medtem ko dejanski neupravičeni 
stroški znašajo 762.566,40 EUR, kar predstavlja skoraj 20% več od ocenjenih stroškov. 
 
Celotna vrednost investicije po stalnih cenah na podlagi odločbe za obdobje 2010-2014 znaša 
12.549.598,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. V predmetni novelaciji je 
upoštevana »nova« vrednost investicije po stalnih cenah, ki upošteva že izgrajene zgoraj 
omenjene dele primarnih vodovodov in dejanske neupravičene stroške, za obdobje 2010-2014 in 
znaša 12.010.868,21 EUR. 
 
Zaradi dejstva, da se je pridobilo Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema na Obali« šele maja 2012 se v Novelaciji investicijskega programa upošteva 
spremenjena dinamika financiranja v stalnih cenah, ki je bila potrjena s strani Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje. 
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Cilj investicije 
 
Z izvedbo projekta bodo doseženi sledeči cilji, ki sovpadajo s cilji OP ROPI za obdobje 2007-2013: 
 

• po izvedbi hidravlične izboljšave bo izboljšana javna oskrba s pitno vodo, s tem bo 
55.265 prebivalcev deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo; 

• po izvedbi hidravlične izboljšave bo 47.551 prebivalcem zagotovljena ustrezna 
infrastruktura za oskrbo s pitno vodo; 

• izboljšano bo zdravstveno stanje prebivalcev. 
 
 
Spisek strokovnih podlag 
 
Podatki in informacije, ki so bili uporabljeni v investicijskem programu so bili povzeti po 
naslednjih strokovnih podlagah: 
 

• Dokument identifikacije investicijskega projekta: Hidravlična izboljšava vodovodnega 
sistema Obale, Sl consult d.o.o., junij 2008 

• Hidravlična izboljšava vodovodnega omrežja Rižanskega vodovoda Koper, idejni 
projekt, Rižanski vodovod Koper d.o.o., februar 2009 

• Predinvesticijska zasnova: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale, Sl 
consult d.o.o., februar 2009 

• Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na obali; Elaborat-Hidravlična presoja; št. 
6V-10188; Institut za ekološki inženiring d.o.o, Maribor, april 2011 

• Študija izvedljivosti: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali, Sl consult 
d.o.o., januar 2012 

• Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja »Hidravlična izboljšava vodovodnega 
sistema na Obali«, IEI Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., april 2011 

• Projekt za izvedbo »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali«, IEI Inštitut 
za ekološki inženiring, d.o.o., junij 2011 

• Odločba št.: KS OP ROPI/5/2/Vodovod Obala /0 o dodelitvi sredstev za projekt 
»Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali«, Ministrstvo za gospodarstvo, 
razvoj in tehnologijo RS, maj 2012 

• Dokument: Pregled plačil nov. 2006 – maj 2012, Rižanski vodovod Koper d.o.o., maj 
2012 

• Dokument: Ocena vrednosti projekta za razpis (brez DDV), Rižanski vodovod Koper 
d.o.o., maj 2012 
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Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 
 
V Investicijskem programu je obravnavana varianta »z investicijo«, ki je bila v Predinvesticijski 
zasnovi izbrana kot optimalna varianta. Varianta »brez investicije« namreč pomeni obstoječe 
stanje, torej situacijo, ko se nič ne investira in se predmet projekta ne implementira.  
 
Varianta »z investicijo« predstavlja skupen pristop k reševanju problematike vodooskrbe na Obali 
vseh treh občin to je Kopra, Izole in Pirana. Z namenom reševanja nenehnih okvar na sistemu, 
nastajajočih izgub in izrazitega primanjkljaja pitne vode v sušnih mesecih, se v nadaljevanju 
študije prikazuje obseg in vsebina investicije v hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema Obale. 
 
Projekt hidravlične izboljšave zajema na območju mestne občine Koper naslednja naselja: Dekani, 
Koper, Olmo, Semedela, Žusterna, Čežarji – Pridvor, Čentur, Marezige, Šmarje in Gažon. Skupna 
dolžina cevovodov znaša 12.917 m. V Novelaciji investicijskega programa se upošteva dejansko 
stanje dolžine cevovodov in sicer 11.306 m, glede na to, da so bila določena dela že opravljena 
pred pridobitvijo odločbe, kot že omenjeno v predstavitvi Novelacije investicijskega programa (1. 
Poglavje Novelacije). 
 
Za občino Piran je predvidena izgradnja celovitega vodovodnega sistema na območju naselij: 
Portorož, Lucija, Sečovlje, Piran in Beli Križ v dolžini 4.209 m. V novelaciji smo upoštevali že 
opravljena dela v občini Piran in zato znaša še ne izveden del vodovodnega sistema 2.730 m. 
 
Investicija v občini Izola zajema naselja Izola, Dobrava, Šalet, Jagodje, Livade, Malija, Nožed, Korte 
in Cetore v skupni dolžini 4.343 m. Skupna dolžina predvidenega sistema tako zajema 21.469 m 
cevovoda; stanje vključeno v Novelaciji investicijskega programa pa 18.379 m. 
 
 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge 
dokumentacije  
ter odgovorni vodja za izvedbo projekta 
 

Izdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o. 
Naslov: Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana 
Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor 

 
Izdelovalec projektne 
dokumentacije: 

AP-JP Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. 

Naslov: Ulica 15. maja 13, 6000 Koper-Capodistria 
Odgovorna oseba: Zdravko Hočevar, direktor 

 
Odgovorni vodja za 
izvedbo investicijskega 
projekta: 

Iztok Jakomin 
Ivan Žigon 

Naslov: 
AP-JP Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., 
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper-Capodistria 
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Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov 
investicije 
 
Občine Koper, Izola in Piran so investitorke predmetne investicije in bodo odgovorne za samo 
izvedbo gradnje.  
 
Osnova za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo predmetne investicije bo javni mednarodni 
razpis z objavo v Uradnem listu RS, Uradnem listu EU in na svetovnem spletu. Sam razpisni 
postopek in izbor izvajalca za izvedbo vodooskrbe se bosta vršila na podlagi Zakona o javnem 
naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08). Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni 
pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in 
graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje 
izvajalec – t.i. »Rdeča knjiga«.  
 
Po končani gradnji bo bodoči upravljavec vodovodnega sistema Rižanski vodovod Koper d.o.o. 
 
 
Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z 
izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna RS 
 
 
Tabela 1: Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah v evrih 
 

  
Znesek (EUR) 

Hidravlična izboljšava v MO Koper 4.725.213,00 
Hidravlična izboljšava v občini Izola 2.646.142,00 
Hidravlična izboljšava v občini Piran 1.203.074,00 
Nepredvidena dela 428.721,45 
Projektna dokumentacija 222.592,80 
Investicijska dokumentacija 279.533,60 
Vodenje in koordinacija projekta 238.840,00 
Razpisna dokumentacija 21.600,00 
Nadzor 182.390,00 
Odnosi z javnostmi 60.950,00 
Skupaj 10.009.056,85 
DDV 2.001.811,37 
Skupaj z DDV 12.010.868,21 

 
  



 

 

 

5 

 

 
 

Tabela 2: Predvidena finančna konstrukcija v stalnih cenah 
 

VIRI FINANCIRANJA Znesek (EUR) 
Upravičeni stroški 9.246.490,45 
Kohezijski sklad 6.797.696,15 
Državni proračun 1.199.593,44 
Občinski proračun 1.249.200,86 
Neupravičeni stroški 762.566,40 
Kohezijski sklad 0,00 
Državni proračun 0,00 
Občinski proračun 762.566,40 
Investicijska vrednost brez DDV  10.009.056,85 
Kohezijski sklad 6.797.696,15 
Državni proračun 1.199.593,44 
Občinski proračun 2.011.767,26 
DDV - informativni prikaz 2.001.811,37 
Skupaj z DDV 12.010.868,21 

 
 
 

Tabela 3. Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah v EUR 
 

  
Znesek (EUR) 

Hidravlična izboljšava v MO Koper 4.873.526,85 
Hidravlična izboljšava v občini Izola 2.729.198,47 
Hidravlična izboljšava v občini Piran 1.240.835,80 
Nepredvidena dela 442.178,05 
Projektna dokumentacija 222.592,80 
Investicijska dokumentacija 279.533,60 
Vodenje in koordinacija projekta 238.840,00 
Razpisna dokumentacija 21.600,00 
Nadzor 188.114,79 
Odnosi z javnostmi 63.356,42 
Skupaj 10.299.776,79 
DDV 2.059.955,36 
Skupaj z DDV 12.359.732,14 
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Tabela 3: Načrt financiranja vseh stroškov investicije po dinamiki in virih v tekočih cenah v evrih 

VIRI FINANCIRANJA Skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 

Upravičeni stroški 9.537.210,39 0,00 0,00 927.740,60 6.648.929,99 1.960.539,80 
Kohezijski sklad 6.797.696,15 0,00 0,00 675.289,52 4.749.424,91 1.372.981,72 
Državni proračun 1.199.593,44 0,00 0,00 119.168,74 838.133,81 242.290,89 
Občinski proračun 1.539.920,80 0,00 0,00 133.282,34 1.061.371,28 345.267,18 

Mestna občina Koper 848.622,55 0,00 0,00 73.449,49 584.902,55 190.270,51 
Občina Izola 475.232,71 0,00 0,00 41.132,07 327.548,24 106.552,40 
Občina Piran 216.065,55 0,00 0,00 18.700,78 148.920,49 48.444,27 

Neupravičeni stroški 762.566,40 497.626,40 49.200,00 45.064,00 132.748,00 37.928,00 
Kohezijski sklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Državni proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Občinski proračun 762.566,40 497.626,40 49.200,00 45.064,00 132.748,00 37.928,00 

Mestna občina Koper 420.236,57 274.232,92 27.113,23 24.833,96 73.155,03 20.901,44 
Občina Izola 235.334,50 153.571,76 15.183,54 13.907,14 40.967,17 11.704,90 
Občina Piran 106.995,32 69.821,72 6.903,23 6.322,91 18.625,81 5.321,66 

Investicijska vrednost 
brez DDV  10.299.776,79 497.626,40 49.200,00 972.804,60 6.781.677,99 1.998.467,80 
Kohezijski sklad 6.797.696,15 0,00 0,00 675.289,52 4.749.424,91 1.372.981,72 
Državni proračun 1.199.593,44 0,00 0,00 119.168,74 838.133,81 242.290,89 
Občinski proračun 2.302.487,20 497.626,40 49.200,00 178.346,34 1.194.119,28 383.195,18 

Mestna občina Koper 1.268.859,12 274.232,92 27.113,23 98.283,45 658.057,57 211.171,95 
Občina Izola 710.567,21 153.571,76 15.183,54 55.039,20 368.515,41 118.257,31 
Občina Piran 323.060,87 69.821,72 6.903,23 25.023,69 167.546,30 53.765,93 

DDV - informativni prikaz 2.059.955,36 99.525,28 9.840,00 194.560,92 1.356.335,60 399.693,56 
Kohezijski sklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Državni proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Občinski proračun 2.059.955,36 99.525,28 9.840,00 194.560,92 1.356.335,60 399.693,56 

Mestna občina Koper 1.135.204,20 54.846,58 5.422,65 107.219,01 747.452,06 220.263,90 
Občina Izola 635.719,81 30.714,35 3.036,71 60.043,16 418.576,75 123.348,85 
Občina Piran 289.031,34 13.964,34 1.380,65 27.298,75 190.306,79 56.080,81 

Skupaj z DDV 12.359.732,14 597.151,68 59.040,00 1.167.365,51 8.138.013,59 2.398.161,36 
Kohezijski sklad 6.797.696,15 0,00 0,00 675.289,52 4.749.424,91 1.372.981,72 
Državni proračun 1.199.593,44 0,00 0,00 119.168,74 838.133,81 242.290,89 
Občinski proračun 4.362.442,56 597.151,68 59.040,00 372.907,26 2.550.454,88 782.888,74 

Mestna občina Koper 2.404.063,32 329.079,51 32.535,88 205.502,46 1.405.509,63 431.435,85 
Občina Izola 1.346.287,02 184.286,11 18.220,25 115.082,36 787.092,15 241.606,15 
Občina Piran 612.092,21 83.786,06 8.283,87 52.322,44 357.853,09 109.846,74 
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Tabela 5: Dinamika financiranja projekta v tekočih cenah v evrih 

VIRI FINANCIRANJA Skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 

Kohezijski sklad 6.797.696,15 0,00 0,00 675.289,52 4.749.424,91 1.372.981,72 

Državni proračun 1.199.593,44 0,00 0,00 119.168,74 838.133,81 242.290,89 

Občinski proračun 4.362.442,56 597.151,68 59.040,00 372.907,26 2.550.454,88 782.888,74 

Mestna občina Koper 2.404.063,32 329.079,51 32.535,88 205.502,46 1.405.509,63 431.435,85 

Občina Izola 1.346.287,02 184.286,11 18.220,25 115.082,36 787.092,15 241.606,15 

Občina Piran 612.092,21 83.786,06 8.283,87 52.322,44 357.853,09 109.846,74 

Skupaj 12.359.732,14 597.151,68 59.040,00 1.167.365,51 8.138.013,59 2.398.161,36 
 
 
 
Viri financiranja za celotno vrednost investicije v tekočih cenah, ki znaša 12.359.732,14 EUR, torej 
upoštevaje upravičene in dejanske neupravičene stroške ter DDV, se razdelijo med predvidene 
finančne vire na sledeč način: 

• 55,00% sredstev EU Kohezijskega sklada, oziroma 6.797.696,15 EUR, 
• 9,71% državni proračun oziroma 1.199.593,44 EUR, 
• 35,29% občinskega proračuna, kar v tekočih cenah predstavlja 4.362.442,56 EUR od tega: 

o 55,11% Mestna občina Koper, kar predstavlja 2.404.063,32 EUR. 
o 30,86% Občina Izola, kar predstavlja 1.346.287,02 EUR in  
o 14,03% Občina Piran, kar znaša 612.092,21 EUR. 

 
 

Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta 
 
 
Tabela 3: Prikaz rezultatov 

 

 Finančni kazalnik Ekonomski kazalnik 

Doba vračanja investicije (leta) 88,09 10,20 

Neto sedanja vrednost investicije (EUR) -7.421.817 3.764.093 
Interna stopnja donosa investicije (%) -5,63% 7,72% 

Relativna neto sedanja vrednost investicije 0,14 1,45 

 
 

Projekt bo z implementacijo izgraditve vodovodnega sistema prispeval k ciljem regionalne 
politike, to je k zagotovitvi ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. Projekt bo vplival na 
izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo na območju Obale. 
 
Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta je pozitivna ( ENPV= 3.764.093 EUR), kar 
pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi 
presegajo stroške. 
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