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O B R A Z L O Ž I T E V 

  

predloga sklepa o potrditvi Novelacije št. 2 investicijskega programa za projekt 

»Kanalizacija Brageti« 

 

 

Investicija »Kanalizacija Brageti« se je izvajala od oktobra 2014 do julija 2015. Pred 

začetkom izvajanja je bil na Občinskem svetu dne 23.1.2014 sprejet Investicijski program 

skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Glede nato, da je bilo odobreno 

sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi šele v septembru 2014, se je zamaknil 

začetek izvajanja del, posledično je bilo potrebno novelirati sprejeti investicijski program. V 

Novelaciji št. 1 je bil upoštevan spremenjen časovni načrt izvedbe, hkrati pa so bili 

upoštevani tudi stroški investicije na podlagi predračunskih vrednosti izbranih izvajalcev del 

in sklenjenih pogodb.   

 

Sprejem novelacije investicijskega programa je predviden, če se spremenijo ključne 

predpostavke iz investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega 

načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu kakor tudi demografske, socialne, 

okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani 

stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih 

stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta, se investicijski program spremeni 

in dopolni (novelira) (prvi odstavek 6. člena Uredbe). 

 

Po zaključku izvedbe del  pa je bilo v končnem obračunu del med izvajalcem in naročnikom 

ugotovljeno, da je  vrednost izvedenih del manjša za več kot 20 %  od pogodbene vrednosti. 

Manj dela so nastala predvsem pri izvedbi vodovoda. Predvidena je bila rekonstrukcija 

vodovoda zaradi križanj tras s predvideno fekalno kanalizacijo. Z minimalnimi 

prilagoditvami tras fekalne kanalizacije, tlačnega voda in meteorne kanalizacije ter pazljivim 

izkopom v območju obstoječega vodovoda, se je vodovodna cev ohranila. Skladno z zgoraj 

navedenim določilom uredbe  je bilo potrebno izdelati drugo novelacijo investicijskega 

programa.  

 

Zaradi navedenega predlagamo Občinskemu svetu, da predlog sklepa o potrditvi Novelacije 

št. 2 investicijskega programa za projekt »Kanalizacija Brageti«  obravnava in sprejme. 
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