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1 UVODNO POJASNILO 
Predmet dokumenta je izvedba investicijskega projekta, ki zajema Energetsko učinkovito 
sanacijo Osnovne šole Elvire Vatovec Prade. Investicijski program vsebuje: 

 uvodna pojasnila ter povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIPa, 

 povzetek investicijskega programa, 

 osnovne podatke o investitorju, izdelovalcu tehnične dokumentacije, izdelovalcu 
investicijske dokumentacije ter prihodnjem upravljavcu, 

 analizo stanja s prikazom obstoječih potreb in potreb po izvedbi investicijskega projekta 
ter 

 razvojne možnosti in cilje investicijskega projekta, cilje občine, usklajenost 
investicijskega projekta z državnimi strateškimi razvojnimi dokumenti in drugimi 
razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti 
strategij posameznih področij in dejavnosti, 

 analizo tržnih možnosti, 

 tehnično tehnološki del, 

 analizo zaposlenih, 

 oceno vrednosti investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah, 

 analizo lokacije, 

 analizo vplivov investicijskega projekta na okolje, 

 časovni načrt izvedbe ter analiza izvedljivosti investicijskega projekta, 

 načrt financiranja po dinamiki in virih financiranja, 

 projekcijo prihodkov in stroškov poslovanja investicijskega projekta v ekonomski dobi 
skupaj z analizo stroškov in koristi (CBA) ter presojo upravičenosti investicijskega 
projekta, 

 analizo tveganj in analizo občutljivosti ter 

 predstavitev in razlago rezultatov. 
 

Investitor – Mestna občina Koper namerava v okviru investicijskega projekta »Energetsko 
učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade« izpeljati investicijo: 

 energetska sanacija ovoja stavbe – toplotna izolacija fasade na šoli (predmetna 
stopnja), 

 zamenjava stavbnega pohištva na šoli (predmetna stopnja), 

 zunanja senčila na oknih (predmetna in razredna stopnja), 

 izolacija strehe (predmetna in razredna stopnja), 

 prisilno prezračevanje učilnic predmetne stopnje, 

 prezračevanje kuhinje 
 centralni nadzorni sistem, 

 izvedba ogrevanja na toplotno črpalko. 
 

V septembru 2012 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP 
»Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade«, ki je, skladno z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/2006), odgovoril na bistvena vprašanja in dileme glede 
investicijskega projekta. Že predhodno je investitor Mestna občina Koper naročila izdelavo 
ustrezne projektne dokumentacije. 
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Investicijski program (IP) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006). 
 

1.1 Predstavitev investitorja  

Mestna občina Koper zavzema 311,2 kvadratnih kilometrov in spada v Obalno-kraško regijo, ki 
je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje 
razvitimi. Koper leži na nadmorski višini od 0 do 1.028 metrov (Slavnik), najvišje ležeče naselje 
pa je Rakitovec na 533 metrih. Mestna občina Koper meji na občine Hrpelje – Kozina, Izola, 
Milje, Piran in Trst. Povprečna letna temperatura je 23,1°C, povprečna zimska temperatura pa 
2,3°C. 

 
Meje občine in ozemlje, ki ga občina obsega, sta razvidna iz slike 1.  
 

 

Slika 1: Zemljevid Mestne občine Koper 

 
Mestna občina Koper je imela ob Popisu prebivalstva, gospodinjstva in stanovanj leta 2002 
47.539 prebivalcev (po podatkih iz Statističnega letopisa 2006 pa naj bi v Mestni občini Koper 
živelo 49.272 prebivalcev). Svojo narodnost je ob popisu opredelilo 40.666 prebivalcev, in sicer 
se jih je 33.826 opredelilo za Slovence, 712 za Italijane, pod rubriko 'Drugo' je vpisanih 6.128 
prebivalcev Kopra. Leta 2002 je bilo v občini 17.391 gospodinjstev, povprečna velikost 
gospodinjstva je bila 2,7 člana na gospodinjstvo. V občini je bilo 20.246 stanovanj. (Vir: Popis 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002). 
 
Po podatkih iz leta 2006 je Mestna občina Koper razdeljena na 23 krajevnih skupnosti in 105 
naselij ter 12.576 evidentiranih hišnih številk. (Vir: Geodetska uprava RS, Register prostorskih 
enot). V mestu Koper po podatkih iz leta 2006 živi 23.374 prebivalcev, kar predstavlja dobrih 49 
odstotkov vseh prebivalcev občine. (Vir: http://www.koper.si) 
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1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 

Investicijski program je v sodelovanju z investitorjem izdelala Goriška lokalna energetska 
agencija, direktor Rajko Leban.  
 
 
Pri izdelavi so sodelovali: 

 Rajko Leban, univ.dipl.inž.str. IZS S-1396 (GOLEA, Nova Gorica) 

 Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol. (GOLEA, Nova Gorica) 

 Primož Ladava, univ.dipl. soc. inf. (GOLEA, Nova Gorica) 

 Nejc Božič, dipl.inž.str. (GOLEA, Nova Gorica) 

 Suzana Vidmar, univ.dipl.ital. in pol., prof. (GOLEA, Nova Gorica) 
 

1.3 Namen in cilji investicijskega projekta 

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence OŠ Elvire Vatovec Prade,  

 izboljšanje pogojev za izobraževanje učencev OŠ Elvire Vatovec Prade,  

 upoštevanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in Energetskega 
zakona. 

 
Namen predvidene investicije je prenova in energetska sanacija OŠ Elvire Vatovec Prade, ki je v 
skladu z Pravilnikom o Učinkoviti Rabe Energije v Stavbah - PURES iz leta 2010 (Ur. list RS št. 
52/2010) in stremi k zmanjševanju porabe energije v stavbah.  
 
Rekonstrukcija ter energetska sanacija OŠ Elvire Vatovec Prade je zasnovana v skladu s PURES-
om:  

 stavba bo sanirana v skladu z izdelano PZI dokumentacijo; 

 projektne rešitve PZI so v skladu z zahtevami PURES-a. 
 

Cilji predvidene investicije so energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije 
in s tem tudi povečanje prihrankov. 
 
Z dosego ciljev želi Mestna občina Koper doseči naslednje rezultate:  

 z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa, 

 prihranek pri stroških za energijo,  

 zmanjšanje emisij CO2 v okolje,  

 upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES,  

 izboljšanje bivalnega ugodja učencev. 
 

1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP  

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je pripravljen v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. 
l. RS, št. 60/06).  
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V DIIP-u je bila opravljena analiza obstoječega stanja na predmetnem območju ter navedeni 
razlogi za investicijsko namero. Podani so bili razlogi in cilji investicije ter zakonodaja, ki ureja 
navedeno področje.  
 
Predstavljene so bile ocene investicijskih stroškov in sicer po stalnih in tekočih cenah. V 
zadnjem poglavju pa je bila ugotovljena smiselnost in možnost nadaljnje priprave investicijske, 
projekte, tehnične in druge dokumentacije. Podatki in izhodišča v IP so identični DIIP. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2.1 Cilji investicije 

Cilji predvidene investicije so: 

 z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa, 

 zmanjšanje porabe toplotne energije, 

 prihranek pri stroških za energijo,  

 zmanjšanje emisij v okolje, 

 izboljšanje bivalnega ugodja učencev, 

 upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES. 
 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

Za obseg potrebne vsebine investicijskega programa smo upoštevali Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 
60/2006 in 54/2010). V skladu s 4. členom te uredbe mora investitor zagotoviti naslednjo 
investicijsko dokumentacijo: 

 dokument identifikacije investicijskega projekta, 

 investicijski program. 
 
Za pregled obstoječega stanja smo uporabili Razširjen energetski pregled OŠ Elvire Vatovec 
Prade, pripravljen leta 2009 s strani podjetja Eco Consulting d.o.o. 
 
Za strokovno vsebino izvedbe sanacije smo uporabili PZI energetska sanacija objekta OŠ Elvire 
Vatovec Prade pripravljen s strani podjetja M & M CONSULTING, PODJETJE ZA SVETOVANJE IN 
STORITVE, d.o.o. 
 
Vsa navedena dokumentacija je smiselno upoštevana pri izdelavi investicijske dokumentacije. 
 
Zahteve zakonodaje: 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-UPB, 70/08 in 22/10),  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12),  

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010). 
 
Energetski zakon  
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in 
učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za 
opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki 
opravljajo upravne naloge po tem zakonu.  
 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah  
Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v 
stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 
kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih 
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virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti 
stavbe. Ta pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma 
njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, 
če je to tehnično izvedljivo. 
 

2.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

2.3.1 Varianta »brez« investicije  

Varianta "brez" investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta Mestne občine Koper in s 
tem ohranitev stanja, kot je sedaj.  
 
Dejstvo je, da je celostna energetska sanacija objekta OŠ Prade nujno potrebna, saj bo le tako 
lahko občina sledila ciljem, ki si jih je zastavila. V primeru, da občina ne bi izvedla investicije, bi 
to pomenilo vedno večje izgube toplotne energije in s tem večje stroške za ogrevanje ter 
neugodne bivalne razmere v objektu (pozimi in poleti), zamakanje objekta v prihodnosti in s 
tem nenazadnje tudi padec kvalitete učnega procesa in bivalnih pogojev učencev. 
 
Energijsko število za ogrevanje pred rekonstrukcijo znaša 107,92 kWh/m2. 
 

2.3.2 Varianta »z« investicijo 

Varianta “z” investicijo je mnogo ugodnejša z vidika družbenega pomena, kakovosti učnega 
okolja, zmanjševanja stroškov vzdrževanja in porabe toplotne energije za ogrevanje ter 
nenazadnje manjšega onesnaževanja. 
 
DRUŽBENI POMEN ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE OŠ PRADE 
Obravnavana investicija bo:  

 izboljšala kakovost učnega okolja za učence OŠ Prade, 

 zagotovila enakovredne učne in delovne pogoje, saj ti zaradi zamakanja in toplotnih 
izgub niso enakovredni, 

 dvignila kvaliteto osnovnih potreb učnega procesa,  

 zmanjšala porabo toplotne energije.  
 
EKONOMSKI POMEN  
Investicija v energetsko učinkovito prenovo OŠ Prade v Mestni občini Koper bo imela naslednje 
ekonomske učinke: 

 nižji stroški vzdrževanja objekta, 

 prihranki pri porabi toplotne energije za ogrevanje objekta. 
 
POMEN VARSTVA OKOLJA 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12),  

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010), 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin),  
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 okoljska učinkovitost (uporaba razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), 

 trajnostna dostopnost ter 

 zmanjševanje vplivov na okolje. 
 

2.4 Podatki o odgovornih osebah na investicijskem projektu 

Investitor – Mestna občina Koper:  
Odgovorna oseba investitorja je Boris Popovič, župan Mestne občine Koper. Odgovorni vodja 
projekta s strani občine je Timotej Pirjevec, predstojnik Urada za družbene dejavnosti in razvoj. 
 
Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je Rajko Leban, direktor, Goriška 
lokalna energetska agencija GOLEA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 
 
Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije je Gorazd Mihelj, univ.dipl.inž.arh., 
ZAPS 0965 A, M & M CONSULTING, PODJETJE ZA SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o., Železna 
cesta 14, 1000 Ljubljana. 
 
Odgovorna oseba za upravljavca – uporabnika objekta je Franka Pegan Glavina, ravnateljica 
Osnovne šola Elvire Vatovec Prade, Pobeška cesta 52, 6000 Koper. 
 

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje 
učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije 

 
Mestna občina Koper je za tekočo izvedbo aktivnosti projekta »Energetsko učinkovita sanacija 
objekta OŠ Elvire Vatovec PRADE« oblikovala projektno skupino v naslednji sestavi: 

 Timotej Pirjevec, vodja 

 Viljan Tončič 

 Irena Kocijančič 

 Alenka Čurin Kavre 

 Marina Scheriani. 
 
Projektna skupina bo v občinski upravi skrbela za izvajanje operacije in za arhiviranje vse 
dokumentacije, ki jo zadeva investicijski projekt (spremljanje izvedbe, plačila, arhiv, poročanje 
ipd.). Njene naloge bodo tudi spremljanje finančnega načrta, razreševanje morebitnih 
problemov pri izvedbi investicijskega projekta ter ocenjevanje doseženih rezultatov. Ključne 
odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Mestne občine Koper.  
 
Za inženiring gradbenih del bo skrbel zunanji nadzornik, ki bo prevzel odgovornost za 
načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, časovno usklajenost, nadzor, kontrolo 
kakovosti, predlagal nepredvidena in dodatna nujna dela ter poročal projektni skupini in 
odgovorni osebi o stanju del na investicijskem projektu.  
 
Projektna skupina bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Za 
pripravo zahtevkov za plačilo bo odgovorna projektna skupina in računovodska služba občine. 
Ob zaključku investicijskega projekta bo projektna skupina pripravila zaključno vsebinsko in 
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finančno poročilo o izvedenem investicijskem projektu ter spremljala učinke izvedene 
investicije še vsaj nadaljnjih 5 let. 
 
Izvedbo postopka izbire izvajalca gradbeno obrtnih in instalacijskih del oziroma dobaviteljev 
blaga in storitev bo izvedel naročnik s svojimi strokovnimi službami. Pri izbiri izvajalca bo 
projektna skupina uporabila dosedanje lastne izkušnje pri podobnih projektih, tako, da bo 
zagotovljena optimalna izvedba postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbeno obrtnih in 
instalacijskih del oziroma izbor dobaviteljev blaga in storitev skladno z ZJN-2. 
 

2.6 Ocenjena vrednost investicije ter predvidene finančne konstrukcije z 
izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna 
Republike Slovenije 

 
Ocenjena vrednosti investicije po stalnih cenah z vključenim DDV znaša 731.389,24 €, od tega 
znašajo upravičeni stroški 555.626,37 €, neupravičeni stroški pa znašajo 175.762,88 € 
 
Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem znaša 745.079,53 €. 
 
Ocena vlaganj po tekočih cenah je izdelana na osnovi predvidene povprečne letne inflacije v 
letu 2013 (2,2 %), ki je podana s strani UMAR-ja v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2012 
(september 2012). 
 
Tabela 1: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po tekočih cenah v € 

Investicijski stroški
SKUPAJ brez 

DDV (€)

2012 brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)
DDV (20 %)

SKUPAJ z 

DDV
1. Projektna dokumentacija 14.500,00 14.500,00 0,00 2.900,00 17.400,00
2. Investicijska dokumentacija 3.750,00 3.750,00 0,00 750,00 4.500,00
4. Gradbeno obrtniška dela 305.932,77 0,00 305.932,77 61.186,55 367.119,32
3. Instalacijska dela 270.257,47 0,00 270.257,47 54.051,49 324.308,96

Monitoring 9.173,66 0,00 9.173,66 1.834,73 11.008,40
5. Projektantski in gradbeni nadzor 17.285,71 0,00 17.285,71 3.457,14 20.742,85

SKUPAJ 620.899,61 18.250,00 602.649,61 124.179,92 745.079,53

DDV (20 %) 124.179,92 3.650,00 120.529,92
SKUPAJ z DDV 745.079,53 21.900,00 723.179,53

DINAMIKA INVESTIRANJA - TEKOČE CENE

 
 
 
S sredstvi evropske kohezijske politike je po Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012) sofinanciranih 100 % javno 
upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega 
sklada 85-odstotni delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15-odstotni delež.  

 

Vire financiranja po tekočih cenah prikazuje naslednja tabela. 
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Tabela 2: Viri financiranja po tekočih cenah v € 
Vir financiranja Vrednost 2012 2013 Delež
Nepovratna sredstva – EU 481.395,56 0,00 481.395,56 0,85
Nepovratna sredstva – slovenska udeležba 84.952,16 0,00 84.952,16 0,15

Nepovratna sredstva skupaj 566.347,72 0,00 566.347,72 76,01%

Gradbeno obrtniška dela 269.734,84

Instalacijska dela 270.153,50

Monitoring 9.173,66

Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %) 17.285,71

Lastna sredstva – občinski proračun MOK 178.731,81 21.900,00 156.831,81 23,99%
Projektna dokumentacija 14.500,00
Investicijska dokumentacija 3.750,00
Gradbeno obrtniška dela 36.197,92
Instalacijska dela 103,97
DDV (20 %) 3.650,00 120.529,92

SKUPAJ 745.079,53 21.900,00 723.179,53 100,00%  
 
Predviden znesek sofinanciranja, ki ga bo Mestna občina Koper prejela za izvedbo 
investicijskega projekta »Energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ PRADE«, na podlagi 
objavljenega javnega razpisa "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalne skupnosti" znaša 566.347,72 €. 
 
Mestna občina Koper bo za investicijo v tekočih cenah zagotovila skupaj 178.731,81 €. 
 

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti 
investicijskega projekta 

 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projekta. Cilj 
analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (to je pripisati vrednosti v denarnih 
enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni vsi stroški in koristi projekta. 
 
Rezultati se nato ugotavljajo kot celota (neto koristi), s sklepi pa se je potrebno opredeliti do 
tega, ali projekt zaželen in se ga splača izvesti. Stroške in koristi je potrebno vrednotiti po 
pravilu diferenčnih vrednosti in sicer kot razliko » s projektom« in projekcijami »brez projekta«. 
 
Finančna analiza stroškov in koristi izkazuje negativen rezultat in sicer tako v varianti »brez 
sofinanciranja« kot tudi v varianti »s sofinanciranjem« projekta. Rezultat je seveda razumljiv, 
saj gre za negospodarsko investicijo v projekt, ki ne prinaša prihodkov. 
 
Izračunani finančni kazalci so sledeči:  
 
Tabela 3: Rezultati finančne analize stroškov in koristi brez upoštevanja pridobitve nepovratnih 
sredstev 

Enostavna doba vračanja v letih 100,9 leta 

Neto sedanja vrednost -592.266 EUR 

Interna stopnja donosa -5,45%   
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Tabela 4: Rezultati finančne analize stroškov in koristi z upoštevanjem pridobitve nepovratnih 
sredstev 

Enostavna doba vračanja v letih 24,2 leta 

Neto sedanja vrednost -72.989 EUR 

Interna stopnja donosa 2,51%   

 
Seveda pa finančni kazalci uspešnosti investicije ne morejo predstavljati edine osnove za 
odločitev o investiciji, saj gre za negospodarsko naložbo, ki prinaša koristi, ki se ne dajo vedno 
meriti z denarnimi učinki, pač pa prinaša druge, nedenarne koristi, kot so: 

 izboljšana kakovost učnega okolja za učence OŠ Prade, 

 zagotovljeni bodo enakovredni učni pogoji, saj ti zaradi zamakanja strehe in toplotnih 
izgub niso primerni, 

 dvig kvalitete osnovnih potreb učnega procesa,  

 zmanjšana potreba po toplotni energiji, 

 zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije 
za ogrevanje, ter posledično zmanjšanje emisij CO2 v okolje. 

 
V nadaljevanju smo izdelali še ekonomsko analizo stroškov in koristi, kjer smo ekonomske 
koristi ovrednotili kot : 

 Pozitivne vplive na okolje  
Pozitivni vpliv na okolje je eden izmed pomembnih dejavnikov energetsko učinkovite sanacije 
objekta, saj bo po investiciji zmanjšano onesnaževanje zraka, kar je izjemnega pomena ne samo 
za učence in strokovne delavce šole, ampak tudi za okoliške prebivalce. Posredno zaradi nižje 
porabe energije za ogrevanje pa bo manjša tudi obremenitev okolja z emisijami. K višji 
kakovosti okolja bo zamenjava vira energenta iz kurilnega olja na obnovljiv vir energije 
prispevala tudi iz vidika onesnaževanja zraka ob prevozu fosilnih goriv. 

 Pozitivne vplive na zdravje 
Manjša potreba po energiji za ogrevanje ter novo vgrajeni materiali bodo zagotavljali pozitiven 
vpliv na zdravje učencev in zaposlenih v šoli, ter okoliških prebivalcev, tako zaradi nižjih emisij v 
okolje kot tudi zaradi večje varnosti objekta in s tem zmanjšanja tveganja nastanka nezgod ter 
požarne varnosti. Posledično pozitiven vpliv na zdravje pomeni zmanjšanje izgube produktivnih 
dni (manj bolniških odsotnosti) ter zmanjšanje pri  stroških zdravljenja.  
 
Tabela 5: Rezultati ekonomske analize stroškov in koristi  

Enostavna doba vračanja v letih 15,0 leta

95.116 EUR

Interna stopnja donosa 6,50%

Neto sedanja vrednost

 
 
Glede na to, da izobraževalna ustanova nima pogojev za ustvarjanje dobička, dinamični 
kazalniki uspešnosti investicije ne morejo vplivati na odločitev o naložbi, kot je to v primeru 
gospodarskih naložb. Učinki investicij v vzgoji in izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, 
temveč so predvsem posredni, kot npr. višja kvaliteta izobraževalnega procesa, varnost 
učencev in zaposlenih, višji nivo higienskega in zdravstvenega varstva ipd. Družbena koristnost 
tovrstnih naložb je večja od njihovih stroškov. 
 

Investicija v sanacijo stavbe Osnovna šola Elvire Vatovec Prade je torej smislena in nujno 
potrebna za nemoteno opravljanje izobraževalne dejavnosti ter doseganja zastavljenih ciljev. 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 
IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER UPRAVLJAVCU – 
UPORABNIKU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

3.1 Podatki o investitorju 

INVESTITOR 

Naziv: Mestna občina Koper 

Naslov: 
Verdijeva ulica 10 
6000 Koper 

Odgovorna oseba: Boris Popovič, župan 

Podpis in žig:  

Telefon: +386 (0)5 664 61 00 

Telefax: +386 (0)5 627 16 02 

E-pošta: obcina@koper.si 

ID za DDV: SI40016803 

Transakcijski račun: SI56 0125 0010 0005 794, Banka Slovenije 

Odgovorna oseba za izvajanje 
investicije: 

Timotej Pirjevec, Predstojnik Urada za družbene dejavnosti 
in razvoj 

Telefon: +386 (0)5 664 62 39 

Telefax: +386 (0)5 627 16 02 

E-pošta: timotej.pirjevec@koper.si 

 

  
 

mailto:obcina@koper.si


IP Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade 

18 
 

3.2 Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv: 
M & M CONSULTING, PODJETJE ZA SVETOVANJE IN 
STORITVE, d.o.o. 

Naslov: 
Železna cesta 14 
1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba podjetja: Jasna Mihelj Coustaury, direktor 

Odgovorna oseba za pripravo 
projektne dokumentacije: 

Gorazd Mihelj, univ. dipl. ing. arh. 

Podpis in žig:  

Telefon: +386 1 43 79 446 

Telefax: +386 1 43 79 447 

E-pošta: info@mmconsulting.si 

ID za DDV: SI25728679 

 
Projektna skupina za izdelavo projektne dokumentacije: 

 Gorazd Mihelj, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0965 A, odgovorni vodja projekta, odgovorni 
projektant načrta arhitekture, odgovorni projektant elaborata gradbene fizike; 

 Matjaž Filić, univ.dipl.inž.gradb., IZS  G-2766, odgovorni projektant gradbenih 
konstrukcij; 

 Marjan Gabršček, inž.el., IZS- E-0617, odgovorni projektant načrta električnih inštalacij 
in električne opreme; 

 Zoran Markovič, univ.dipl.inž.str., IZS- S-0248, odgovorni projektant strojnih inštalacij in 
strojne opreme; 

 Radivoj Ostrouška, dipl.inž.grad. (TP0753), odgovorni vodja požarne varnosti. 
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3.3 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: Goriška lokalna energetska agencija GOLEA 

Naslov: 
Mednarodni prehod 6, Vrtojba,  
5290 Šempeter pri Gorici 

Odgovorna oseba: Rajko Leban, direktor 

Podpis in žig:  

Telefon: 05 393 24 60 

Telefax: 05 393 24 63 

E-pošta: rajko.leban@golea.si 

ID za DDV: SI78059038 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Rajko Leban, direktor 

 
Projektna skupina za izdelavo investicijske dokumentacije: 

 Rajko Leban, univ.dipl.inž.str. IZS S-1396; 

 Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol.; 

 Primož Ladava, univ. dipl. soc. inf.; 

 Nejc Božič, dipl.inž. str.; 

 Suzana Vidmar, univ. dipl. ital. in pol., prof. 
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3.4 Podatki o upravljavcu – uporabniku objekta 

UPRAVLJALCA – UPORABNIKA OBJEKTA 

Organizacija Osnovna šola Elvire Vatovec Prade 

Naslov 
Pobeška cesta 52, 

6000 Koper 

Odgovorna oseba  Franka Pegan Glavina, ravnateljica 

Žig in podpis:  

Telefon 05 611 5032 

Fax 05 653 0059 

E-pošta o-prade.kp@guest.arnes.si 

Spletna stran http://www.os-ev-prade.si/ 

Namembnost zgradbe Izobraževalna ustanova 

Število zaposlenih 79 



IP Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade 

 

21 
 

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 

4.1 Predstavitev objekta – Osnovna šola Elvire Vatovec Prade 

Osnovna Šola Elvire Vatovec Prade zajema naslednji šolski okoliš: Bertoki, Pobegi, Čežarji, Sveti 
Anton, del KS Škocjan, Bonini, fleksibilni šolski okoliš (OŠ Marezige). 
 
Objekt, v katerem se odvija pouk, je bil izgrajen v dveh fazah. Starejši in višji del je bil zgrajen že 
leta 1908, medtem ko sta bila novejši del šole ter telovadnica zgrajena leta 1987. V pripravi je 
projekt rekonstrukcije in razširitve objekta, ki se mora prilagoditi potrebam 9-letne osnovne 
šole. Vsi objekti imajo skupaj 3.349 m2 uporabne površine, od česar telovadnica s svojimi 
prostori meri 626,6 m2. 
 

   
Slika 2       Slika 3 

 

 
Slika 4 

 
Največji delež predstavlja površina učilnic s 1.172,6 m2, ki predstavlja 34 % uporabnih površin. 
Sledi površina telovadnice s 15% ter hodniki in stopnišča s 15% od celotnih uporabnih površin. 
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Graf 1: Delež posameznih prostorov glede na njihovo površino 

 

4.2 Pregled in analiza obstoječega stanja stavbe 

Razredna stopnja: 
Objekt razredne stopnje je bil zgrajen leta 1908 in je običajen objekt tistih časov. Nosilno 
konstrukcijo tvorijo masivni kamniti zidovi, ki so enakomerno razporejeni v obeh pravokotnih 
smereh. Zidovi so debeline 55-60cm. Strešna konstrukcija je lesena dvokapnica s slemenom v 
vzdolžni smeri objekta ter pravokotno nad razširitvijo. Objekt je bil leta 1987 obnovljen, 
zamenjana so bila okna, obnovljena fasada (Demit izvedba s stiroporjem 5 cm). Lesene 
stropove med pritličjem in 1. nadstropjem ter 1. nadstropjem in 2. nadstropjem so zamenjali z 
armiranobetonskimi ploščami. Strop med 2. nadstropjem in podstrešjem je ostal v leseni 
izvedbi.  

 
Predmetna stopnja: 
Objekt predmetne stopnje je bil zgrajen leta 1987. Konstrukcija objekta je betonska - stenski 
nosilci in armiranobetonske plošče. Streha je montažna iz prednapetih betonskih "U" nosilcev. 
Toplotna izolacija je iz tervol plošč. Izolacija fasade iz stiropor automat plošč. Predelne stene so 
iz modularne opeke 19 cm in porolita 8 cm ter opeke NF 12 cm. Vse poševne strehe in 
nadstreški so pokriti s korci v naklonu 18º. Vsaka vrsta korcev je zalita z apneno malto. Fasada 
je izvedena v "DEMIT" izvedbi tip "TIM" Laško z barvalitom kot zaključnim slojem. 

 
Telovadnica: 
Objekt telovadnice je bil zgrajen leta 1987. Konstrukcija objekta je betonska, kombinacija 
montaže in izvedbe na kraju samem. Streha je montažna iz prednapetih betonskih "U" nosilcev. 
Toplotna izolacija je iz tervol plošč. Izolacija fasade iz stiropor automat plošč. Predelne stene so 
iz porolita 8 cm in opeke NF 12 cm. Vse poševne strehe in nadstreški so pokriti s trapezno 
pločevino, aluminijasto, tovarniško barvano. Debelina pločevine min. 1 mm. Fasada je izvedena 
v "DEMIT" izvedbi tip "TIM" Laško z barvalitom kot zaključnim slojem. 
 
Za ogrevanje objekta šola uporablja energent ekstra lahko kurilno olje, kuhinja pa za svoje 
potrebe uporablja tudi utekočinjen naftni plin. V objektu je kurilnica z dvema kotloma 2x350 
kW. Vsi prostori šole se ogrevajo z radiatorji. Projektiran temperaturni režim je 90-70°C. 
Radiatorji imajo navadne radiatorske ventile. Telovadnica je toplozračno ogrevana, vzporedni 
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prostori so ogrevani z radiatorji. Kuhinja ima izveden dovod zraka in odvod preko strešnih 
ventilatorjev. Sanitarije imajo izveden samo odvod zraka. Dovod je iz sosednjih prostorov. Klima 
naprave nimajo vgrajenih naprav za vračanje odpadne toplote. 
 
Objekt je zgrajen iz opečnih zidakov in betonskih sten ter izoliran s pe mi cen metri s ropora. 
Stiropor daje zunanjim stenam nekoliko boljšo zaščito, vendar njena računska prehodnost še 
vedno znaša samo 0,49 W/m2K. Na nekaterih mestih na objektu se pojavljajo dilatacije, kar 
navadno pomeni, da se del stavbe poseda, za kar je možen vzrok slabo temeljenje. Na ovoju je 
potrebno izves  dodatno izolacijo do te mere, da se zados  zahtevam PURES-a (Pravilnik o 
učinkovi  rabi energije v stavbah), oziroma se za javne stavbe navadno zahteva, da so 10% bolje 
zaščitene, kar pomeni 0,20 W/m2K toplotne prehodnosti. 
 
Streha je na delu razrednega in predmetnega pouka krita s korci, ki so na podlago pritrjeni z 
betonom na spodnje betonske nosilce, v starem delu pa so položeni na deskano podlogo. 
Streha je v slabem stanju predvsem na starem delu, kjer so poškodbe tako velike, da voda med 
dežjem vteka v podstrešne učilnice. Poleg tega ima streha nezadostno izolacijo, kar pripomore k 
hitrejšemu segrevanju prostorov in s tem nastane potreba po hlajenju s klimatskimi napravami. 
Nad jedilnico je nameščen svetlobni kanal, ki ravno tako prepušča vodo oziroma njeno zatekanje 
v notranjost. Na strehi je potrebno izvesti sanacijo z ustrezno izolacijo in kritino, kjer je pri sami 
sanaciji potrebno zagotoviti toplotno izolativnost na najmanj 0,20 W/m2K. 
 

  
Slika 5: Poškodbe zaradi zatekanja 

 
Okna v starem delu šole (razredna stopnja) so že bila zamenjana z ALU okni, na telovadnici so 
nameščena kopelit okna, v novem delu šole pa so lesena, z izolacijskim steklom, ki pa ne 
ustreza sodobnim zahtevam za toplotno in sončno zaščito. Poleg tega je iz večjega števila oken 
že ušel zaščitni plin, tako da taka stekla nimajo več dobre toplotne zaščite. Okna je zaradi 
netesnos  in neprimernos  toplotne in sončne zaščite potrebno zamenja . Pri oknih se 
pojavljajo težave tudi pri nalivih, kjer voda zateka pod oknom v same prostore šole (zgornja 
slika). Za okna je zahtevana prehodnost 1,3 W/m2K za celotno okno z okvirjem, z upoštevanjem 
10% boljše zaščite pa to pomeni 1,17 W/m2K toplotne prehodnosti, predvsem pa je potrebno 
pazi , da so okna dobro nameščena in zatesnjena. 
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TERMOVIZIJA OBJEKTA 
V okviru energetskega pregleda, ki ga je za OŠ Prade v letu 2009 izdelala družba Eco Consulting 
d.o.o., je bila izvedena termografska analiza ovoja stavbe. Termografska slika pokaže 
temperaturno stanje na elementih ovoja stavbe, ki je pokazatelj intenzivnosti prehoda toplote 
čez posamezen konstrukcijski element. S tem lociramo kritična mesta na ovoju, kjer je prehod 
toplote iz notranjosti stavbe na okolico najbolj intenziven. Rezultati in komentarji so podani ob 
naslednjih slikah. 
 
V nadaljevanju so prikazani posnetki, narejeni s termovizijsko kamero. Zunanja temperatura v 
času snemanja je bila okoli 0°C. Zaradi neugodnih razmer za termovizijo, je posnetkov nekoliko 
manj. Na posnetkih je nekaj detajlov predvsem stavbnega pohištva. Potrebno je še navesti, da 
so slike, slikane z termovizijsko kamero, bližje kot slike narejene s fotoaparatom. 
 
Spodnja slika prikazuje dovodni kanal, ki dovaja topel zrak v telovadnico. Sam kanal nima 
preveč velikih izgub, glede na to, da je temperatura kanala dosegla 4°C. 
 

  
Slika 6: dovodni kanal toplega zraka v telovadnico 

 
Naslednja slika prikazuje starejše leseno okno na garderobi telovadnice, ki še ni bilo zamenjano. 
Ker okno vsebuje izolacijsko steklo, je temperatura na steklu majhna, medtem ko je na obodu 
okna in spojih temperatura že visoka, kar pomeni, da ni prave toplotne zaščite na robovih oken. 
 

  
Slika 7: Leseno okno na garderobi telovadnice 

 
Vrata pri telovadnici so že zelo dotrajana in večkrat že popravljena, še slabša pa je njihova 
toplotna zaščita, ki je skorajda nična, saj je temperatura vrat pokazala od 8 do 9°C. 
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Slika 8: Vrata pri telovadnici 

 
Naslednja slika prikazuje še eno leseno okno, kateri pa tako na stekleni površini kot tudi na 
leseni ne daje nobene toplotne zaščite. Temperaturna razlika med oknom in okolico je kar 10°C. 
 

  
Slika 9: Leseno okno 

 

4.3 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 
dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter 
strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in 
dejavnosti 

 
V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenost operacije s strategijo razvoja Slovenije, z 
regionalnim razvojnim programom in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti Republike 
Slovenije, razvojne regije in samoupravne lokalne skupnosti. 
 
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, 
socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko 
raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k 
trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri 
tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.  
 
Zakonska podlaga: 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-UPB, 70/08 in 22/10),  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09),  

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS št. 52/2010). 
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Energetski zakon  
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in 
učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za 
opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki 
opravljajo upravne naloge po tem zakonu.  
 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah  

Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v 
stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 
kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih 
virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti 
stavbe. Ta pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma 
njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, 
če je to tehnično izvedljivo. 
 
Drugo  
Mestna občina Koper si želi z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala 
na območju občine, zagotoviti izboljšanje kakovosti izobraževanja na področju človeških virov, 
socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.  
 
Planirana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih:  

 Proračunu Mestne občine Koper za leto 2012, 

 v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Koper. 
 
Planirana energetska sanacija objekta je v skladu z:  

 Strategijo razvoja Slovenije;  

 Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013; 

 Energetskim zakonom;  

 Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; 

 Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.  
 
Pomembnejši predpisi, katerim občina z izvedbo projekta sledi:  

 Energetski zakon,  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,  

 Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah, 

 Zakon o urejanju prostora.  
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne 
strateške poslovne odločitve občine, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne 
možnosti investicijskega projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost 
trga, moč konkurence ter potencialna rast trga.  
 
Projekt »Energetsko učinkovita sanacija OŠ Elvire Vatovec Prade« je neprofitne narave. Cilji 
predvidene investicije so energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s 
tem tudi povečanje prihrankov. Z investicijo želi občina omogočiti boljšo kvaliteto učnega 
procesa, prihraniti pri stroških za energijo, zmanjšati emisije CO2 v okolje, upoštevati normative, 
ki jih postavlja PURES, izboljšati bivalno ugodje učencev ter prispevati k razvoju, zato 
neposrednih prihodkov ne bo oz. so enaki 0,00 EUR.  
 
V skladu z upoštevanjem Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi 
Delovni dokument 4 (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko, 2006) so 
posredne koristi upoštevane v družbeno-ekonomski analizi.  
 
Investicijski projekt je namenjen obstoječim ciljnim skupinam v ožjem in širšem območju 
naselja Prade in sicer:  

 učencem in učiteljem, 

 stalnim prebivalcem v neposredni bližini,  

 občasnim obiskovalcem.  
 
Neposredni in posredni uporabniki:  
Med neposredne uporabnike lahko štejemo lokalne prebivalce in druge subjekte na območju 
investicijskega projekta. Med posredne uporabnike pa lahko štejemo tudi druge uporabnike s 
širšega območja, ki bodo imeli možnost uporabe prostorov v obnovljenem objektu. Obenem so 
posredni uporabniki tudi turisti in obiskovalci tega območja. Posredni uporabniki so dejansko 
vsi obiskovalci tega območja, ki bodo dejansko največ koristili omenjene prostore. 
Ravno tako lahko med potencialne uporabnike štejemo tudi morebitne nove priseljence, ki se 
bodo priselili na to območje, v kolikor bo delovno in bivanjsko okolje primerno in privlačno.  
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6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 
 
Občina bo z investicijo energetsko učinkovito obnovila objekt OŠ Prade, ki zajema površino 
objekta v skupni izmeri 3.592 m2, pri čemer se bo sanirala predmetna stopnja šole ter streha na 
razredni stopnji šole. 
 
Objekt ne kaže bistvenih konstrukcijskih napak, ki bi pomenile zalivanje objekta in strokovno 
oporečno izvedbo ovoja stavbe. 
 
V okviru energetsko učinkovite sanacije stavbe bodo izvedeni naslednji posegi, ki so bili 
ugotovljeni kot najbolj smiselni: 
 
Gradbeno obrtniška dela energetsko učinkovite sanacije Osnovne Šole Elvire Vatovec Prade 
zajemajo:  

 RAZREDNO STOPNJO: 
- zamenjava strehe z izvedbo spuščenega stropa (glavni objekt, garderoba, 

nadkriti vhod) 
- zunanja senčila na fasadnih oknih ter strešnih oknih v učilnici na podstrešju 

 PREDMETNO STOPNJO: 
- izolacija fasade  
- izolacija strehe z notranje strani 
- zamenjava starega stavbnega pohištva + zunanja senčila 
- zunanja senčila na obstoječih, novih oknih 
- zamenjava okenskih polic na obstoječih, novih oknih 
- preboji za prezračevanje 

 
Energetsko učinkovita sanacija Osnovne Šole Elvire Vatovec Prade zajema naslednja strojno 
energetska dela: 

 vgradnjo TČ zrak-voda za ogrevanje, 

 vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje radiatorskih razvodov, 

 prisilno prezračevanje učilnic predmetne stopnje, 

 posodobitev prezračevalnega sistema kuhinje - sistem prezračevanja kuhinje z varčno 
kuhinjsko napo  z vračanjem energije odpadnega zraka, dovodom svežega zraka in 
odvodom odpadnega zraka, 

 vgradnjo kalorimetrov za spremljane porabe energije, 

 centralni nadzorni sistem. 
 

6.1 Gradbeno obrtniška dela 

Razredna stopnja: 
Projekt obsega sanacijo strehe na glavnem objektu in nad garderobo. Špirovci ostanejo 
obstoječi, zamenja se le morebitne dotrajane dele lesenega opaža. Ostali sloji skupaj s kritino se 
zamenjajo. Streha se toplotno izolira. Strop nadkritega vhoda ostane obstoječ - streho se 
obnovi z zgornje strani.  
V sklopu sanacije strehe oz. na neizkoriščenem podstrešju, se zamenjata strešni okni za strešni 
lini za izhod na streho. Na ostala, že obstoječa, pred leti zamenjana strešna okna, se namesti 
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zunanja mrežasta senčila. Prav tako se zunanja senčila namesti na vsa fasadna, pred leti 
zamenjana, okna. 
V centralnem delu podstrešja, kjer se nahaja multimedijska učilnica se izvede dodatna toplotna 
izolacija pod obstoječim stropom in med vidnimi špirovci. 
Na fasadi se na obstoječih oknih namesti senčila in sicer na fasadah orientiranih med SV preko 
juga do SZ. 

  
Predmetna stopnja: 
Toplotno se izolira fasada objekta. V sklopu sanacije se izvede tudi zamenjava starih oken. Na 
okna, tudi pred leti zamenjana, se namesti zunanje žaluzije. Polkna pri obstoječih oknih se 
prestavi na slepi okvir, v linijo nove fasade. Zamenja se tudi svetlobni trak nad večnamenskim 
prostorom. Zaradi dodatne izolacije fasade bo potrebno demontirati in ponovno montirati 
obstoječe horizontalne in vertikalne žlebove, deloma prestaviti peskolove, predelati obstoječo 
ograjo podesta na gospodarskem dvorišču, zamenjati pohodno rešetko svetlobnega jaška na 
gospodarskem dvorišču, izvesti razna kleparska dela. Zaradi namestitve prezračevalne naprave 
z rekuperacijo na streho objekta, je potrebno del strehe odkriti, izvesti podstavek za napravo 
ter ustrezen dostop za potrebe vzdrževanja. 

 
Telovadnica: 
Ob telovadnici se predvidi lokacija nove toplotne črpalke. V ta namen je potrebno rušiti 
obstoječe drevo ter izvesti ustrezne temeljne podstavke za postavitev toplotne črpalke. Črpalka 
mora biti zaradi varnosti ustrezno zagrajena. 

 

Poleg energetske sanacije in z njo povezanih del, se na objektu izvedejo tudi dela, ki niso 
neposredno povezana z energetsko sanacijo. Te so: 

- izvedba nove kritine nad razredno stopnjo,  
- povezava učilnice likovnega pouka z zunanjim vrtom (poruši se del okenskega parapeta), 
- povezava matične učilnice z zunanjim dvoriščem preko diferenčnih stopnic (poruši se 

del okenskega parapeta). 
Skladno z navodili iz javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v 
lasti lokalnih skupnosti« so stroški za izvedbo teh posegov neupravičeni in kot taki ločeno 
opredeljeni v oceni investicijske vrednosti. 
 

6.2 Strojne in pripadajoče elektro instalacije 

 
OGREVANJE  
OSKRBA S TOPLOTO  
Vgrajeni bosta dve novi toplotni črpalki ZRAK-VODA, 2 x 100 kW toplotne moči. Napravi bosta 
delovali zaporedno, glede na potrebe po toploti, odvisno od zunanje temperature. Toplotna 
črpalka bo nameščena izven objekta ob zunanji steni telovadnice. 
 
Karakteristike toplotne črpalke: 

-  grelna moč >= 100 kW (40/45-7) - hladilna moč >= 116 kW 
- električna moč <= 27,6 kW - električna moč <= 37,2 kW 
- COP >= 3,63 - EER >= 3,18 

 
Za ekstremno nizke temperature in za potrebe pregrevanja sanitarne vode bo služil obstoječi 
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toplovodni kotel na ELKO. 
 
OGREVALNI SISTEM  
Prostori bodo ogrevani preko obstoječe ogrevalne instalacije in obstoječih radiatorjev, s 
toplovodnim sistemom centralnega ogrevanja z maksimalno temperaturo pretoka ogrevalne 
vode 55°C vodene spremenljivo, v odvisnosti od zunanje temperature.  
Izračun toplotne izgube prostorov po standardu EN 12831 je pokazal, da lahko ohranimo 
obstoječe radiatorje in cevovode za ogrevanje objekta, ki bo dodatno izoliran in kjer bodo 
zamenjana okna. 
Sistem je projektiran tako, da se najprej izkoristi toplota, pridobljena iz toplotne črpalke. V 
kolikor toplotna črpalka ne zagotovi želene in potrebne temperature pretočne vode, se voda iz 
TČ dodatno dogreje z obstoječim toplovodnim kotlom. 
Sistem bo razdeljen na dva podsistema. Nizkotemperaturni je predviden za del objekta 
(predmetna stopnja) , kjer se izvede prenovo ovoja stavbe. Visokotemperaturni pa je predviden 
za del objekta (razredna stopnja in telovadnica), kjer ni izvedena izolacija ovoja.  
 
NIZKOTEMPERATURNI REŽIM (delovanje preko TČ): 

- Grelnik kuhinja  35 kW 

- Grelnik klimat učilnice  30 kW 

- Predmetna stopnja  1 75 kW 

- Predmetna stopnja  2 30 kW 

- STV    50 kW 
   Skupaj:    220 kW 
 
VISOKOTEMPERATURNI REŽIM (delovanje preko TČ in toplovodnega kotla): 

- Telovadnica    127 kW 

- Razredna stopnja   133 kW 

- STV    50 kW 
   Skupaj:    310 kW 
 
OGREVALA 
Kot grelna telesa v prostorih se uporabijo obstoječi radiatorji. Vsa grelna telesa (predmetna 
stopnja in razredna stopnja) bodo imela imeti vgrajene elemente za samouravnavanje 
temperature v prostoru. Predvidi se termostatske ventile, primerne za javne objekte. 
 
CEVNI RAZVODI IN ARMATURA  
Na vsaki veji ogrevanja so predvidene samodejne regulacijske naprave za vzdrževanje 
temperature ogrevalne vode na nivoju, ki zagotavlja racionalno rabo toplotne energije, v skladu 
z zadnjim stanjem gradbene tehnike in imajo možnost povezave na CNS . 
Na dvižnih vodih in pomembnejših odcepih so predvideni zaporni elementi za hidravlično 
uravnoteženje.  
Cevovodi v kotlarni in neogrevanih prostorih bodo ustrezno izolirani. 
Za vse regulirane razvode se predvidi črpalke s frekvenčno regulacijo. 
 
PRIPRAVA STV  
Priprava STV se vrši v obstoječem bojlerju velikosti 3.000 l. V okviru energetske sanacije se na 
dovodu vode v akumulator predvidi toplotni izmenjevalec za predgrevanje vstopne vode. 
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Predgrevanje se vrši z toplotno črpalko. Dogrevanje na končno temperaturo in pregrevanje 
zaradi legionele se vrši, v skladu z zahtevami standarda SIST EN 806, z toplovodnim kotlom. 
 
PREZRAČEVANJE  
 
SPLOŠNO  
V okviru energetske sanacije sta predvideni dve napravi: 

1. klima naprava N1 - UČILNICE: dovodno-odvodna klima-komora, Vdov=8.800 m3/h, 
Vodv=8.800 m3/h; klima naprava ima vgrajen rotacijski rekuperator s stopnjo vračanja 
toplote 85 %. 

2. klima naprava N2 - KUHINJA: dovodna naprava, obstoječa klima naprava v kotlarni: 
Vdov=7.900 m3/h; odvod, 2x strešni ventilator, V1=5.400 m3/h, V2=3000 m3/h; v napi 
so vgrajeni elementi za vračanje toplote s stopnjo vračanja toplote 65%. 

 
Vsi sistemi klimatizacije in prezračevanja so načrtovani s sistemi za povratno koriščenje toplote.  
 
PREZRAČEVALNI KANALI IN ELEMENTI  
Kanalski razvodi naj bodo izdelani iz pocinkane jeklene pločevine, med seboj spojeni s 
prirobnicami po SIST EN 1505 (12.97) in zahtevami za vgradne dele po SIST ENV 12097 (03.97). 
Ustrezno so toplotno in zvočno izolirani. 
Za dovod zraka so predvidene rešetke, namenjene za montažo v okrogle spirokanalne kanale. 
 
IZOLACIJA KANALOV  
Kanali vodeni po prostorih: Kanali vodeni vidno pod stropom niso izolirani. 
Kanali vodeni v instalacijskih jaških: Dovodni in odvodni kanali so izolirani z izolacijo z zaprto 
celično strukturo, difuzijsko odpornost jo >7000, toplotno prevodnostjo < 0.038 W/mK (pri 
20°C) in kvaliteto požarne varnosti B1 (DIN 4102), debelina izolacije 13 mm.  
Kanali vodeni vidno po strehi: Dovodni kanali so izolirani z izolacijo z zaprto celično strukturo 
debeline 20 mm (toplotna prevodnost max. 0,038, parozapornost min 6000, požarni razred A1 
DIN 4102), poleg tega so še zaščiteni z Al-pločevino zaradi meteornih vplivov. 
 
OGREVANJE ZRAKA  
Zrak se ogreva s toplovodnimi grelniki z režimom 50/35°C.  
 
OHLAJANJE ZRAKA  
Zrak je praviloma hlajen s hladnovodnimi hladilniki. Običajni temperaturni režimi hladilnega 
sistema vode so 8/13 °C.  
 
VENTIALTORJI  
Vsi ventilatorji so opremljeni s frekvenčnimi pretvorniki, ki omogočajo spremenljivo količino 
zraka, glede na potrebe objekta. Prav tako frekvenčniki prihranijo električno energijo za pogon 
ventilatorjev.  
 
KLIMA NAPRAVA UČILNICE-N1 
Klima naprava je nameščena na strehi objekta. Od tu so speljani dovodni in odvodni kanali v vse 
prostore objekta. Naprava omogoča kontrolirano prezračevanje prostorov šole predmetne 
stopnje. Tako bo v zimskem času omogočeno prezračevanje učilnic in ostalih prostorov, brez 
odpiranja oken. Sveži zrak bo dovajan preko klima naprave, kjer bo le ta predgret z odpadno 
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toploto odvodnega zraka. Na želeno vpihovalno temperaturo bo ogret (ohlajen) z vodnim 
grelnikom (hladilnikom) nameščenim v klima napravi.  
 
Avtomatska regulacija 
Sistem je opremljen z avtomatsko regulacijo za reguliranje temperature dovodnega zraka v 
poletnem in zimskem času. Omenjeni parametri se vzdržujejo s pomočjo regulacijskih ventilov 
grelnika in hladilnika zraka ter s pomočjo frekvenčnika na ventilatorjih.  
Sestavni del avtomatske regulacije so tudi elektromotorni pogoni žaluzij, presostati za kontrolo 
zamazanosti filtrov ter za kontrolo delovanja ventilatorjev. 
 
Avtomatska regulacija je sestavljena iz naslednjih elementov: 

- temperaturna tipala v zračnih kanalih, 

- izvajalni organi (elektromotorni ventili, elektromotorni pogoni žaluzij), 

- elementi za kontrolo delovanja (presostati, termostati). 
 
Lokalni DDC krmilniki mora omogočati komunikacijo ModBus (RTU-RS485 ali TCP/IP-EtherNet), 
vezava na CNS. 
 
Pri programski zasnovi je potrebno upoštevati, da bo naročnik-uporabnik teh sistemov lahko 
sam na enostaven način izdeloval urnike za delovanje posameznih naprav. Urnik naj zajema: 

- vklop-izklop naprave ob določeni uri, 

- spreminjanje min. količine svežega zraka v odvisnosti od ure, 

- spreminjanje temperatur dovoda zraka v odvisnosti od ure. 
 
PREZRAČEVANJE KUHINJE-N2 
V prostoru okoli termičnih elementov je potrebno zagotoviti čim bolj učinkovito odvajanje 
viškov toplote in čim boljšo prezračenost prostora. Dovod zraka bo preko klimatske naprave 
(obstoječe, nameščene v kotlarni). Odvod bo preko dveh strešnih ventilatorjev. 
 
Varčna kuhinjska napa ima vgrajene ploščne menjalnike toplote za vračanje toplotne 
energije >65% iz odpadnega zraka v svež zrak, ne da bi se svežemu zraku primešal odpadni zrak. 
Varčne kuhinjske nape omogočajo zelo visoko sposobnost odvajanja pare: posebna konstrukcija 
sesalnih rež in zračna zavesa za preprečevanje uhajanja pare izven nape. 
 
Opis delovanja: Sveži zrak gre v zimskem obdobju skozi ploščne menjalnike toplote s stopnjo 
izkoristka preko 65 %, kjer pridobi del toplotne energije odpadnega zraka. Ploščni menjalniki 
toplote segrejejo zrak v najhladnejših zimskih dneh tudi za cca. 20 K. Za kompletno pokrivanje 
prezračevalnih izgub sta v napo vgrajena dva vodna grelnika, ki pozimi dogrejejo zrak na želeno 
temperaturo. Dotok tople vode se regulira z regulacijskim ventilom, ki ga je potrebno vgraditi v 
bližini nape. V letnem obdobju, ko ni potrebe po ogrevanju zunanjega zraka, gre le-ta v napi 
skozi by-pass mimo ploščnih menjalnikov toplote. Ko sveži zrak zapusti ploščne menjalnike 
toplote in vodni grelnik, se vpihuje, skozi vpihovalne reže po celem obodu kuhinjske nape v 
prostor. Zrak se v dovodnem ventilatorju najprej filtrira (F5), potem pa se vodi v napo. 
 
Avtomatska regulacija 
Sistem je opremljen z avtomatsko regulacijo za reguliranje temperature prostora in kvalitete 
zraka v poletnem in zimskem času. Omenjeni parametri se vzdržujejo s pomočjo regulacijskih 
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ventilov grelnika ter s pomočjo frekvenčnika na ventilatorjih.  
Sestavni del avtomatske regulacije so tudi elektromotorni pogoni žaluzij, presostati za kontrolo 
zamazanosti filtrov ter za kontrolo delovanja ventilatorjev. 
Lokalni DDC krmilniki mora omogočati komunikacijo ModBus (RTU-RS485 ali TCP/IP-EtherNet), 
vezava na CNS. 
 
CENTRALNI NADZORNI SISTEM (CNS) in MERJENJE PORABE ENERGIJE 
Delovanje kotlarne in klima naprav je avtomatsko vodeno preko CNS ter nanj priključenih 
perifernih elementov. V okviru projekta CNS so predvideni elementi za merjenje porabe 
energije (kalorimetri) ter ustrezna programska oprema za spremljanje in analizo porabe. 
 
Koncept krmilno-regulacijskega in nadzornega sistema energetike OŠ Prade:  

- klimatski napravi N1 - učilnice in N2 - kuhinja vodene z lokalnimi krmilniki, komunikacija 
ModBus (RTU-RS485 ali TCP/IP-EtherNet); 

- toplotne proizvodne naprave: kotel, toplotna črpalka vodene z lokalnimi krmilniki, 
komunikacija ModBus (RTU-RS485 ali TCP/IP-EtherNet); 

- toplotne porabniške naprave: toplotna razdelilna postaja, priprava sanitarne tople vode 
vodene s centralnim krmilnikom, komunikacija ModBus (TCP/IP-EtherNet); 

- energetske merilne naprave: kalorimetri komunikacija Mbus, števci porabe električne 
energije komunikacija ModBus. 

 
 
ELEKTO INSTALACIJE 
Na objektu se izvaja celotna prenova kotlarne in prezračevanja ter zapiranja oken z žaluzijami 
zaradi energetske prenove objekta.  
 
V kotlarni se izvede celotna instalacija na novo vključno z glavnim razdelilcem in avtomatizacijo.  
Napajanje razdelilca v kotlarni se bo ohranilo obstoječe. V kotlarni je predviden glavni krmilnik, 
ki se povezuje na vse ostale oddaljene naprave, kot so klimat, toplotne črpalke, meritev porabe 
el. energije, napa, kalorimetri... Vse te naprave se povezujejo preko mreže. NN napajanje novih 
porabnikov, kot so klimat na strehi, napa itd. se izvede iz nove razdelilne omarice v kotlarni. 
Zaradi velike porabe električne energije novih toplotnih črpalk je potrebno zgraditi nov NN 
priključek iz obstoječe TP Prade 1.  
 

Na objektu so predvidene električne žaluzije, ki se krmilijo s stikalom gor dol ob vhodu v prostor, 
napajajo pa se iz najbližjega razdelilca iz novega tokokroga.  
 

Zaradi izvedbe ovoja je potrebno delno demontirati in ponovno montirati strelovodno instalacijo. 
Potrebno je izvesti povezavo vseh kovinskih mas na obstoječi valjanec in obstoječo ozemljitev. 
 
V objektu se predvidi spremljanje porabe energije na centralnem računalniku, kjer je nameščen 
centralni nadzorni sistem z obratovalnim monitoringom. 
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V nadaljevanju je podanih nekaj izrisov novega stanja sanirane OŠ Prade. 
 

 
Slika 10: Novo stanje V in Z fasada – razredna stopnja 
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Slika 11: Novo stanje S in J fasada – predmetna stopnja 

 
 

7 ANALIZA ZAPOSLENIH  
 

Projekt ne bo imel vpliva na dodatno zaposlovanje na področju izvajanja izobraževalne 
dejavnosti, saj se obseg dejavnosti šole ne bo širil, poleg tega uporabnik objekta razpolaga s 
potrebno delovno silo, posledično se število zaposlenih ne bo spremenilo.  
 
Investicija bo omogočila morebitno posredno dodatno zaposlovanje v podjetjih, ki bodo izbrana 
za izvedbo investicijskega projekta (podizvajalci/izvajalci investicije ter v času ekonomske dobe 
investicije) na obravnavanem območju. 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA  
V nadaljevanju je navedena ocena investicijske vrednosti projekta, ki je namenjen za 
energetsko učinkovito prenovo OŠ Elvire Vatovec Prade. 
 
V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati vse stroške pri energetski rekonstrukciji 
objekta. Prav tako pa je v projektu zajeta tudi priprava projektne in investicijske dokumentacije 
ter strokovno tehnični nadzor. 
 
Celotna investicijska vrednost je ocenjena v EUR z DDV. Podana je v stalnih in tekočih cenah. 
Predvidoma se bo investicija fizično izvajala od junija do oktobra 2013. Priprava projektne in 
investicijske dokumentacije poteka v letu 2012. Stalne cene izvedbe investicije so podane za 
leto 2012. 
 

8.1 Celotna ocena investicijskih stroškov 

8.1.1 Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah 

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi projektantske ocene izvedbenih del  
izdelovalca PZI projektne dokumentacije M&M consulting, d.o.o. ter ocen ostalih stroškov 
projekta na podlagi že znanih podatkov ter ocen izdelovalca na podobnih projektih. 
 
Tabela 6: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez in z DDV 
Zap. 

Št. Investicijski stroški

VREDNOST 

brez DDV

VREDNOST z 

DDV

1. Projektna dokumentacija 14.500,00 17.400,00

2. Investicijska dokumentacija 3.750,00 4.500,00

4. Gradbeno obrtniška dela 300.141,25 360.169,50

3. Instalacijska dela 265.141,31 318.169,57

5. Monitoring 9.000,00 10.800,00

6. Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %) 16.958,48 20.350,17

SKUPAJ 609.491,04

DDV (20 %) 121.898,21
SKUPAJ z DDV 731.389,24  

 
Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem znaša 731.389,24 €. 
 
 

8.1.2 Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah 

 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) prikazujemo oceno 
investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah. 
 
Ocena vlaganj po tekočih cenah je izdelana na osnovi predvidene povprečne letne inflacije v 
letu 2013 (2,2 %), ki je podana s strani UMAR-ja v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2012 



IP Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade 

 

37 
 

(september 2012). Izhodišče izračunu predstavlja ocena investicije po stalnih cenah – nivo cen 
oktober 2012.  
Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem znaša 745.079,53 €. 
 
V tabelah v nadaljevanju je prikazana dinamika investiranja po stalnih in tekočih cenah za 
celotno obdobje naložbe, ki sledi terminskemu planu izvajanja posameznih aktivnosti . 
 
Tabela 7: Vrednost in dinamika izvedbe investicije stalnih  cenah v € 

Investicijski stroški

SKUPAJ brez 

DDV (€)

2012 brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€) DDV (20 %)

SKUPAJ z 

DDV

1. Projektna dokumentacija 14.500,00 14.500,00 0,00 2.900,00 17.400,00
2. Investicijska dokumentacija 3.750,00 3.750,00 0,00 750,00 4.500,00
3. Gradbeno obrtniška dela 300.141,25 0,00 300.141,25 60.028,25 360.169,50
4. Instalacijska dela 265.141,31 0,00 265.141,31 53.028,26 318.169,57
5. Monitoring 9.000,00 0,00 9.000,00 1.800,00 10.800,00
6. Projektantski in gradbeni nadzor 16.958,48 0,00 16.958,48 3.391,70 20.350,17

SKUPAJ 609.491,04 18.250,00 591.241,04 121.898,21 731.389,24

DDV (20 %) 121.898,21 3.650,00 118.248,21
SKUPAJ z DDV 731.389,24 21.900,00 709.489,24

DINAMIKA INVESTIRANJA

 
 
 
Tabela 8: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po tekočih cenah v € 

Investicijski stroški
SKUPAJ brez 

DDV (€)

2012 brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)
DDV (20 %)

SKUPAJ z 

DDV
1. Projektna dokumentacija 14.500,00 14.500,00 0,00 2.900,00 17.400,00
2. Investicijska dokumentacija 3.750,00 3.750,00 0,00 750,00 4.500,00
3. Gradbeno obrtniška dela 305.932,77 0,00 305.932,77 61.186,55 367.119,32
4. Instalacijska dela 270.257,47 0,00 270.257,47 54.051,49 324.308,96
5. Monitoring 9.173,66 0,00 9.173,66 1.834,73 11.008,40
6. Projektantski in gradbeni nadzor 17.285,71 0,00 17.285,71 3.457,14 20.742,85

SKUPAJ 620.899,61 18.250,00 602.649,61 124.179,92 745.079,53

DDV (20 %) 124.179,92 3.650,00 120.529,92
SKUPAJ z DDV 745.079,53 21.900,00 723.179,53

DINAMIKA INVESTIRANJA - TEKOČE CENE

 
 
 

8.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ so upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 
(so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 
 
Investicija so bo izvajala v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko 
sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012), ki je bil objavljen dne 21.9.2012 v 
razglasnem delu uradnega lista RS (Ur. l. RS, št. 71/2012- Razglasni del, stran 2114). 
 

http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012071.pdf
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Upravičeni nameni so, tako za energetsko sanacijo obstoječih stavb kot za nadomestno gradnjo 
so sledeči:  

 izvedba ovoja stavb, ki zajema zamenjavo ali vgradnjo stavbnega pohištva ter 
izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano 
kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju, ...) 
objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne 
prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne gradbene konstrukcije ne presegajo 
sledečih vrednosti: 

1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,25* 

2. Stene med ogrevanimi prostori 0,81 

3. Zunanja stena in strop proti terenu 0,25* 

4. Pod na terenu 0,27 

5. Strop proti neogrevanemu podstrešju 0,18 

6. Strop nad neogrevano kletjo 0,18 

7. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla na terenu pri 
panelnem - talnem ogrevanju 

0,27 

8. Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,18 

9. Ravna streha 0,18 

10. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m
2
) 0,18 

11. Okna in okenska vrata v gretih prostorih: 1,17 

* Priporočena vrednost : 0,21 (16 cm s toplotno izolacijo katere λ=0.035) 

 energetsko učinkoviti ogrevalni, hladilni in prezračevalni sistemi, ki vključujejo 
vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje 
prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode in toplote za tehnologijo 
(optimizacija sistemov, vgradnja prenosnikov toplote za vračanje toplote zavrženega 
ali odtočnega zraka, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih, vgradnja 
frekvenčne regulacije črpalk, ventilatorjev in drugih elektromotornih pogonov, 
vgradnja energijsko varčnih kompresorjev za komprimiran zrak in izraba odpadne 
toplote, ki nastane pri komprimiranju zraka, vgradnja meritev porabe toplotne 
energije po objektih in večjih porabnikih, vgradnja hranilnikov toplote); 

 raba obnovljivih virov, ki vključuje vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno 
biomaso, ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo; 

 vgradnja kogeneracijskih sistemov; 

 uvajanje energetskega upravljanja. 
 
Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-
2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.  
 
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Upravičeni 
stroški za te vsebine so: 

 stroški gradnje; 
 stroški nakupa in vgradnje opreme; 
 stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora.  

 
Stroški projektantskega in gradbenega nadzora so po tem razpisu upravičeni v skupni višini do 
največ 3 % celotne investicije v energetsko sanacijo. 
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Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

 so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s 
cilji operacije; 

 so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za 
storitve, ki so bile izvedene; 

 so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

 nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; 

 temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in 

 so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi. 
 
Davek na dodano vrednost, investicijska in projektna dokumentacija ter sanacija obstoječih 
elektroinštalacij so po tem javnem razpisu neupravičeni strošek. Neupravičene stroške 
operacije zagotavlja prijavitelj/upravičenec iz lastnih sredstev. 
 

V naslednjih tabelah so prikazani upravičeni in neupravičeni stroški predvidenega sofinanciranja 
glede na upravičene stroške javnega razpisa "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 
stavb v lasti lokalne skupnosti". 
 

8.2.1 Ocena upravičenih in preostalih stroškov projekta v stalnih cenah 

 
Tabela 9: Ocena upravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v stalnih cenah v € 

Investicijski stroški
2012 brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Gradbeno obrtniška dela 0,00 264.628,58 264.628,58

2. Instalacijska dela 0,00 265.039,31 265.039,31

3. Monitoring 0,00 9.000,00 9.000,00

4. Projektantski in gradbeni nadzor 0,00 16.958,48 16.958,48
SKUPAJ 0,00 555.626,37 555.626,37

DINAMIKA INVESTIRANJA

 
 
Tabela 10: Ocena neupravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v stalnih cenah v € 

Investicijski stroški

2012 brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Projektna dokumentacija 14.500,00 0,00 14.500,00

2. Investicijska dokumentacija 3.750,00 0,00 3.750,00

3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 35.512,67 35.512,67

4. Instalacijska dela 0,00 102,00 102,00

5. DDV (20 %) 3.650,00 118.248,21 121.898,21
SKUPAJ 21.900,00 153.862,88 175.762,88

DINAMIKA INVESTIRANJA

 
 
Upravičenih stroškov po stalnih cenah je za 555.626,37,00 € brez DDV, neupravičenih stroškov 
po stalnih cenah pa za 175.762,88, kar vključuje ves DDV, ter projektno in investicijsko 
dokumentacijo, ki niso upravičen strošek in se ne sofinancirajo. 
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8.2.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov projekta v tekočih cenah 

 
Tabela 11: Ocena upravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v tekočih cenah v € 

2012 brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Gradbeno obrtniška dela 0,00 269.734,84 269.734,84

2. Instalacijska dela 0,00 270.153,50 270.153,50

3. Monitoring 0,00 9.173,66 9.173,66

4. Projektantski in gradbeni nadzor 0,00 17.285,71 17.285,71
SKUPAJ 0,00 566.347,72 566.347,72

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški

 
 
Tabela 12: Ocena neupravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v tekočih cenah v € 

2012 brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Projektna dokumentacija 14500,00 0,00 14.500,00

2. Investicijska dokumentacija 3750,00 0,00 3.750,00

3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 36197,92 36.197,92

4. Instalacijska dela 0,00 103,97 103,97

5. DDV (20 %) 3.650,00 120.529,92 124.179,92
SKUPAJ 21.900,00 156.831,81 178.731,81

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški

 
 
Upravičenih stroškov po tekočih cenah je za 566.347,72 € brez DDV, neupravičenih stroškov po 
tekočih cenah pa za 178.731,81 €, kar vključuje ves DDV, ter projektno in investicijsko 
dokumentacijo, ki niso upravičen strošek in se ne sofinancirajo. 

8.2.3 Določitev zneska donacije EU 

 

V skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo 
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006), se je določilo znesek nepovratnih 
sredstev EU. Uporabljeni so bili podatki iz poglavja 14. Analiza stroškov in koristi ter na njihovi 
podlagi izdelan profil denarnega toka projekta. 

 
Iz analize je razvidno, da je prispevek sofinanciranja projekta potreben in utemeljen, saj 

projekt ne ustvarja prihodkov in ugotovljena finančna vrzel znaša 100%. 
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Tabela 13: Izračun finančne vrzeli 

Leto 

(zap.št.)

Leto 

(letnica)

Investicijski

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

0 2012 21.900,00 0,00 0,00 -21.900,00

1 2013 709.489,24 0,00 0,00 -709.489,24

2 2014 0,00 25.364,07 0,00 -25.364,07

3 2015 25.364,07 0,00 -25.364,07

4 2016 25.364,07 0,00 -25.364,07

5 2017 25.364,07 0,00 -25.364,07

6 2018 25.364,07 0,00 -25.364,07

7 2019 25.364,07 0,00 -25.364,07

8 2020 25.364,07 0,00 -25.364,07

9 2021 25.364,07 0,00 -25.364,07

10 2022 25.364,07 0,00 -25.364,07

11 2023 25.364,07 0,00 -25.364,07

12 2024 25.364,07 0,00 -25.364,07

13 2025 25.364,07 0,00 -25.364,07

14 2026 25.364,07 0,00 -25.364,07

15 2027 25.364,07 0,00 -25.364,07

16 2028 25.364,07 0,00 -25.364,07

17 2029 25.364,07 0,00 -25.364,07

18 2030 25.364,07 0,00 -25.364,07

19 2031 25.364,07 0,00 -25.364,07

20 2032 25.364,07 0,00 -25.364,07

21 2033 25.364,07 0,00 -25.364,07

22 2034 25.364,07 0,00 -25.364,07

23 2035 25.364,07 0,00 -25.364,07

24 2036 25.364,07 0,00 -25.364,07

25 2037 25.364,07 0,00 -25.364,07

26 2038 25.364,07 0,00 79.708,87 54.344,80

Skupaj 731.389,24 634.101,79 0,00 79.708,87 -1.285.782,16

diskontirane vrednosti postavk: 7% diskontna stopnja

Skupaj 684.974,06 276.245,16 0,00 13.725,51 -947.493,71

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)

 
 

1. Izračun finančne vrzeli: 
 

v EUR

731.389,24

566.347,72

684.974,06

-262.519,65

Skupni investicijski stroški (nediskontirani)

Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah

Diskontirani investicijski stroški (DIC)

Diskontirani neto prihodki (DNR)  
 

če je DNR>0: če je DNR<0:

947.493,71 947.493,71

100% 100%

566.347,72 566.347,72

100% 100%

566.347,72 566.347,72

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):

2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):

3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):

3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):  
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2. Izračun pripadajočega zneska (DA=decision amount), za katerega se uporablja stopnja 
sofinanciranja za prednostno os: 

 
izračun DA = upravičeni stroški x finančna vrzel 
izračun DA: 566.347,72 € 
 

3. Izračun (najvišjega) zneska nepovratnih sredstev EU: 
 
Nepovratna sredstva EU=DA x najvišja določena stopnja sofinanciranja (100%) 
Nepovratna sredstva EU: 566.347,72 € 

 

8.3 Navedba osnov in izhodišč za oceno investicijske vrednosti 

Strokovna podlaga za pripravo vrednosti investicije je PZI projekt za Energetsko učinkovito 
sanacijo objekta OŠ Elvire Vatovec Prade, pripravljen s strani podjetja M & M CONSULTING, 
PODJETJE ZA SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o. 
 
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so 
neposredno vezani na investicijo in jih investitor nameni za študije, pridobivanje dokumentacije, 
soglasij in dovoljenj, pripravljalna dela, izvedbo gradbenih in obrtniških del, nabavo materiala, 
svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve.  
 
Za obseg potrebne vsebine IP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter Delovni 
dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi 
(08/2006). 
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9 ANALIZA LOKACIJE 
 
Predmetna investicija se bo izvajala na objektu OŠ Elvire Vatovec Prade, Pobeška cesta 62, 6000 
Koper. Predvidena gradbena dela bodo potekala na zemljišču (za katere se je izdala lokacijska 
informacija), s parcelno številko 3125/3 k.o. 2604 Bertoki, številke stavb 3890, 1268 in 1237. 
 

 
Slika 12: Parcelna številka stavbe 
 
 

 
Slika 13: Parcelna številka stavbe 3125/3 k.o. 2604 Bertoki 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE  
Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta, kjer bo sanirana stavba, ki je predmet 
investicije, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da 
obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje. 
 
Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo časovno 
omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. 
 
Vpliv na okolje bo nastajal med rekonstrukcijo, po rekonstrukciji bo, zaradi nižje rabe energije, 
vpliv na okolje nižji. Da bomo med in po investiciji omejili vpliv na okolje bodo pri izvedbi 
investicijskega projekta upoštevana naslednja izhodišča: 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje rabe energije, količin odpadkov in 
ločeno zbiranje odpadkov); 

 trajnostna dostopnost;  

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno);  

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba energije); 

 pri izvedbi naročanj se upošteva uredba o zelenem javnem naročanju. 
 
Okoljska učinkovitost  
Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z ločenim zbiranjem odpadkov, izvedba projekta bo težila 
k znižanju količin odpadkov, uporaba okolju najboljših in najprijaznejših tehnik ter načinov 
izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani strokovnega nadzora spremljan nadzor emisij in 
tveganj. 
S sanacijo šole se bo izboljšala energetska učinkovitost stavbe, kar pomeni nižje potrebe po 
toploti in boljše pogoje za kakovostno izvajanje izobraževalnega procesa. 
 
Trajnostna dostopnost 
Energetsko sanirana šola bo povečala varnost učencev, urejeno okolje bo prispevalo k 
trajnostnemu razvoju občine. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje  
Izvedba del bo nadzirana s strani strokovnega nadzora, ki bo preverjal, da bo izvedba projekta 
potekala v skladu z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do onesnaževanja tal, vode in podtalne vode 
ne bo prihajalo. Hrup bo pod mejno vrednostjo. 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov  
Pri izvedbi gradbenih del se bo upoštevala učinkovita raba naravnih virov, kar pomeni 
učinkovita poraba vode, nadomestitev surovin z enakovrednimi substituti in ekonomična 
poraba energije. Pri tem se bodo vgrajevali energetsko učinkoviti materiali. Prav tako se bo 
poleg nižje rabe energije za ogrevanje zamenjal tudi vir ogrevanja iz neobnovljivega na 
obnovljiv vir, s čimer se bo povečala učinkovitost izrabe naravnih virov. 
 
Ocena vpliva na okolje za projekt ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih 
vrednosti. 
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Tabela 14: Pričakovani (predvideni) vplivi na okolje 

Element okolja Med gradnjo Med obratovanjem 

Tla in podtalnica Onesnaževanje tal zaradi emisij 
strojev za dostavo materiala in 
opreme. 
Onesnaževanje tal zaradi uporabe 
gradbenih materialov. 

Vpliv med obratovanjem ne bo 
nastajal. 

Površinske in 
odpadne vode 

Onesnaževanje površinskih vod in 
podtalnice ne bo povečano. 

Med obratovanjem objekta 
onesnaževanje površinskih vod 
in podtalnice ne bo povečano.  

Zrak Emisije dimnih plinov zaradi 
dodatnega transporta opreme in 
materialov, izkopov in zakopov, 
emisije prašnih delcev pri izkopih 
in zakopih, emisije topil pri 
protikorozivni zaščiti spojev in 
varilnih mest. 

Emisije v zrak se bodo znižale 
pri ogrevanju objekta, ker se bo 
potreba po toploti znižala, poleg 
tega bo za ogrevanje uporabljen 
obnovljiv vir energije. 

Hrup Nastajal bo hrup pri dostavi 
materialov ter opreme in hrup pri 
vgradnji opreme. 

Med obratovanjem objekta hrup 
ne bo nastajal. 

Odpadki Odpadna embalaža, odpadni 
gradbeni material, odpadno 
steklo in odpadna kovina bodo 
odstranjeni v skladu z Uredbo o 
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 
št. 34/2008). 

Nove ali povečane količine 
odpadkov niso predvidene. 

Kulturna dediščina Vpliv na kulturno dediščino ne bo 
nastajal. 

Po končani rekonstrukciji se bo 
kulturna krajina izboljšala zaradi 
prenovljene podobe šole. 

 
Načelo onesnaževalec plača (PPP) je načelo, po katerem povzročitelja bremenijo stroški za 
preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo 
posledic obremenjevanja okolja. S tem se stroški ne socializirajo, temveč internalizirajo. Po tem 
načelu se morajo stroški onesnaževanja, ki jih utrpi družba, povezati s koristmi, ki so jih z 
onesnaževanjem dosegli onesnaževalci. 
 
Pri številnih okoljskih problemih pa je izvajanje načela PPP v praksi težko izvedljivo, saj je 
problem ugotoviti onesnaževalca. Težavno ali nemogoče je poznati tudi vse eksterne stroške 
oziroma izraziti nekatere vrste posledic v denarju. 
 
Na načelo PPP ne moremo gledati kot na enostavno vzročno-posledično razmerje, saj so odnosi 
med človekom in okoljem več vzročni in kumulativni. Načelo PPP se uresničuje predvsem z 
uvedbo okoljskih davkov tudi na energente za ogrevanje. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH 
AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN 
IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI 

 
Obseg investicije je Energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ Elvire Vatovec Prade. 
 
Glede na možnosti zagotavljanja finančnih sredstev se predvideva, da se bo projekt (od 
priprave potrebne dokumentacije do izvedbe del) realiziral od začetka avgusta 2012 do konca 
novembra 2013. Operativni program priprave in izvedbe investicije je predstavljen v naslednji 
tabeli. 
 
Tabela 15: Okvirni terminski plan 

Faze 
Pričetek 

(mesec, leto) 

Zaključek 

(mesec, leto) 

1. Izdelava projektne dokumentacije Avgust 2012 Oktober 2012 

2. Izdelava investicijske dokumentacije  September 2012 Oktober 2012 

3. Prijava na razpis MzIP Oktober 2012 November 2012 

4. Pričakovani sklep razpisa MzIP o odobritvi  December 2012 Januar 2013 

5. Izvedba razpisa za izbor izvajalca Februar 2013 April 2013 

6. Izvajanje del  Junij 2013 Oktober 2013 

7. Končni obračun Oktober 2013 November 2013 

 
V časovnem načrtu so predstavljene vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta 
skupaj z aktivnostmi za zagon obratovanja le-tega. Roki za izvedbo so realni, če bodo 
pravočasno pridobljena nepovratna sredstva iz naslova Javnega razpisa za sofinanciranje 
operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012). 
 
Investitor Mestna občina Koper bo projekt vodila s pomočjo strokovnih služb. Te vključujejo 
zunanje strokovne sodelavce pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, nadzoru 
izvajanja del (nadzorniki za gradbena, strojna in elektro instalacijska dela) ter pripravi 
dokumentacije za interni tehnični pregled. 
 
Mestna občina Koper je za tekočo izvedbo aktivnosti projekta »Energetsko učinkovita sanacija 
objekta OŠ Elvire Vatovec PRADE« oblikovala projektno skupino v naslednji sestavi: 

 Timotej Pirjevec, vodja 

 Viljan Tončič 

 Irena Kocjančič 

 Alenka Čurin Kavre 

 Marina Scheriani. 
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Projektna skupina bo v občinski upravi skrbela za izvajanje operacije in za arhiviranje vse 
dokumentacije, ki jo zadeva investicijski projekt (spremljanje izvedbe, plačila, arhiv, poročanje 
ipd.). Njene naloge bodo tudi spremljanje finančnega načrta, razreševanje morebitnih 
problemov pri izvedbi investicijskega projekta ter ocenjevanje doseženih rezultatov. Ključne 
odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Mestne občine Koper.  
 
Za inženiring gradbenih del bo skrbel zunanji nadzornik, ki bo prevzel odgovornost za 
načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, časovno usklajenost, nadzor, kontrolo 
kakovosti, predlagal nepredvidena in dodatna nujna dela ter poročal projektni skupini in 
odgovorni osebi o stanju del na investicijskem projektu.  
 
Projektna skupina bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Za 
pripravo zahtevkov za plačilo bo odgovorna projektna skupina in računovodska služba občine. 
Ob zaključku investicijskega projekta bo projektna skupina pripravila zaključno vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedenem investicijskem projektu.  
 
Izvedbo postopka izbire izvajalca gradbeno obrtnih in instalacijskih del oziroma dobaviteljev 
blaga in storitev bo izvedel naročnik s svojimi strokovnimi službami. Pri izbiri izvajalca bo 
projektna skupina uporabila dosedanje lastne izkušnje pri podobnih projektih, tako da bo 
zagotovljena optimalna izvedba postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbeno obrtnih in 
instalacijskih del oziroma izbor dobaviteljev blaga in storitev skladno z ZJN-2. 
 
Po podpisu pogodbe z izvajalcem del in pridobitvi pogodbe s fiksnimi cenami bo odgovorni 
vodja izvedbe investicijskega projekta pripravil predlog za morebitno novelacijo Investicijskega 
programa. 6. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) določa, da če se 
spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (npr. sprememba vrednosti 
investicije, tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, kakor 
tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno 
spremenili pričakovani stroški ali koristi investicijskega projekta v njegovi ekonomski dobi, zlasti 
pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega 
projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). Če upoštevamo, da 
je že pripravljena investicijska, projektna in tehnična dokumentacija za izvedbo investicijskega 
projekta, da imajo strokovne službe izkušnje tudi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za 
izvajalca del in postopkov za začetek del, je investicijski projekt izvedljiv v predvidenem 
časovnem roku. 
  
Ob optimalnem poteku aktivnosti bo za izvedbo vseh aktivnosti investicijskega projekta 
potrebno cca 16 mesecev oz. 1 leto in 4 mesece.  
 
Upoštevajoč tudi analizo tveganj in občutljivosti z vidika izvedljivosti investicijskega projekta, 
smo prišli do sklepa, da je realno pričakovati, da se bo investicijski projekt izvedel skladno s 
časovnim načrtom investicije in da bo predan v uporabo konec oktobra 2013. Zaključni obračun 
pa je predviden novembra 2013. 
  
Investicijski projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena 
vprašanja, zato menimo, da je investicijski projekt s tega vidika realen in izvedljiv. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA  

 
S sredstvi evropske kohezijske politike je po Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012) sofinanciranih 100 % javno 
upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega 
sklada 85-odstotni delež, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 15-odstotni delež.  

 

Vire financiranja po tekočih cenah prikazuje naslednja tabela. 
 
Tabela 16: Viri financiranja po tekočih cenah v € 
Vir financiranja Vrednost 2012 2013 Delež
Nepovratna sredstva – EU 481.395,56 0,00 481.395,56 0,85
Nepovratna sredstva – slovenska udeležba 84.952,16 0,00 84.952,16 0,15

Nepovratna sredstva skupaj 566.347,72 0,00 566.347,72 76,01%

Gradbeno obrtniška dela 269.734,84

Instalacijska dela 270.153,50

Monitoring 9.173,66

Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %) 17.285,71

Lastna sredstva – občinski proračun MOK 178.731,81 21.900,00 156.831,81 23,99%
Projektna dokumentacija 14.500,00
Investicijska dokumentacija 3.750,00
Gradbeno obrtniška dela 36.197,92
Instalacijska dela 103,97
DDV (20 %) 3.650,00 120.529,92

SKUPAJ 745.079,53 21.900,00 723.179,53 100,00%  
 
Predviden znesek sofinanciranja, ki ga bo Mestna občina Koper prejela za izvedbo 
investicijskega projekta »Energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ PRADE«, na podlagi 
objavljenega javnega razpisa "Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalne skupnosti" znaša 566.347,72 €. 
 
Mestna občina Koper bo za investicijo v tekočih cenah zagotovila skupaj 178.731,81 €. 
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
V analizi stroškov in koristi sta za navedeno problematiko obdelani dve varianti in sicer: 

 varianta 0: investicija se ne izvede; 

 varianta A: investicija v energetsko učinkovito sanacijo šole po varianti 3.1 se izvede 
brez pridobitve nepovratnih sredstev; 

 varianta B: investicija v energetsko učinkovito sanacijo šole po varianti 3.1 se izvede z 
upoštevanjem pridobitve nepovratnih sredstev. 

Varianta 0 se vsled dejstva, da je sanacija šole nujno potrebna zaradi onemogočanja učnega 
procesa in nedopustnega učnega okolja, ni upoštevala. 
 
V analizi rentabilnosti investicije je najpomembnejši izračun prihrankov toplotne energije ter 
pridobitev nepovratnih sredstev. V nadaljevanju je prikazan izračun upravičenosti investicije 
skozi  prihranke pri stroških ogrevanja ter ob pridobitvi nepovratnih sredstev. 
 
V analizi so upoštevana naslednja izhodišča: 

Višina investicije 731.389,24 eur 

Višina nepovratnih sredstev 566.347,72 eur 

Površina objekta 3.592,00 m2 

Ekonomska doba projekta 25 let 

diskontna stopnja (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije javnih financ) 7 % 

Poraba toplotne energije pred rekonstrukcijo 387.646 kWh 

Poraba ELKO pred rekonstrukcijo 37.819 l 

Povprečna cena ELKO sept.2011-sept.2012 0,99 eur/l 

Strošek za ogrevanje pred sanacijo 37.413,29368 eur/leto 

Raba električne energije pred sanacijo 109.400,00 kWh 

Strošek za električno energijo pred sanacijo 14.823,70 eur/leto 

Strošek pred rekonstrukcijo - ogrevanje+ elektrika 52.236,99 eur/leto 

Prihranek toplotne energije 209.829,00 kWh 

Potreba po toplotni energiji po sanaciji 177.817,00 kWh 

Delež toplotne energije iz ELKO 48,00% % 

Delež prihranka potrebe po toplotni energije 54,13 % 

Cena el.en. po sanaciji ET 0,13550 eur/kWh 

Raba električne energije po sanaciji 126.394,00 kWh 

Prihranek toplotna in električna energija 192.835,00 kWh 

Strošek ogrevanja po sanaciji - toplota + elektrika 25.364,07 eur/leto 

Prihranki stroškov za ogrevanje 0,51   

Stroški vzdrževanja pred investicijo 15.000,00 eur 

Stroški vzdrževanja po investiciji 8.378,43 eur 

En. število pred rekonstrukcijo 107,92 kWh/m2 

En. število po rekonstrukciji 49,50 kWh/m2 
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13.1 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja 
investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta 

 
Odhodke v ekonomski dobi projekta bodo predstavljali naslednji stroški: 

 Stroški obratovanja po investiciji (vključujejo strošek toplotne in električne energije): 
Po sanaciji je predvideno, da bo 52 % potrebe po toplotni energiji pokrito z delovanjem 
toplotne črpalke, preostalih 48 % potrebe po toploti pa bo zagotovljene iz obstoječega 
kotla na ELKO. Pri izračunu stroškov porabljene energije po izvedeni investiciji smo zato 
upoštevali stroške za električno energijo, ki vključuje strošek rabe energije za delovanje 
toplotne črpalke ter drugih porabnikov električne energije, ter strošek 48 % potreb po 
toploti, ki je proizvedena iz ELKO. Tako znaša ob predpostavljeni ceni električne energije 
0,1355 €/kWh (povprečna cena za prvo polletje 2012 Statističnega urada RS z vsem 
davki in prispevki) ter povprečni ceni ELKO v obdobju september 2011 – september 
2012 (znaša 0,99 €/l) strošek energije za ogrevanje 25.364,07 €/leto oziroma 51 % 
prihranek stroškov. 

 Amortizacija: Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti 
amortizljivega osnovnega sredstva na poslovne učinke in je obračunana kot produkt 
amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Pri obračunu višine amortizacije smo z 
ostalimi stroški (dokumentacija, storitve nadzora, …) obremenili posamezno osnovno 
sredstvo v razmerju. Izračun je v tabelah v nadaljevanju. Višina letne amortizacije znaša 
29.208,95 €/leto. 

 Stroški vzdrževanja po investiciji: investicijsko vzdrževanje smo ocenili v višini 2% od 
amortizacije (letni znesek 586 €/leto), tekoče vzdrževanje pa v  višini 1% vrednosti 
amortizacije (letni znesek 293 €/leto) . 
 

Tabela 17: Plan amortizacije in ostanek vrednosti investicije 

 Struktura osnovnega sredstva 

po stalnih cenah brez DDV 

 vrednost OS z 

deležem ostalih 

stroškov 

 letna stopnja 

amortizacije v % 

 mesečni znesek 

amortizacije v EUR 

 letni znesek 

amortizacije v EUR 

 življenjska 

doba v letih 

STROJNE INSTALACIJE 281.655,57 7,00 1.642,99 19.715,89 14,29

 GRADBENA DELA 318.835,47 3,00 797,09 9.565,06 33,33

 SKUPAJ 600.491,04 2.440,08 29.280,95  

 
Tabela 18: Izračun deleža ostalih stroškov za obremenitev z amortizacijo 

Struktura osnovnega sredstva 

po stalnih cenah brez DDV
vrednost OS deleži ostali stroški

STROJNE INSTALACIJE 265.141,31 47% 16.514,26

 GRADBENA DELA 300.141,25 53% 18.694,22

Skupaj 565.282,56 100% 35.208,48

+ Ostali stroški 35.208,48

Skupaj investicija brez DDV 600.491,04  
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Prihodki v ekonomski dobi projekta: 
Predmetna investicija kot taka ne prinaša nobenih prihodkov. Kot prihodke smo upoštevali 
prihranke kot razliko med sedanjimi in prihodnjimi stroški obratovanja in vzdrževanja: 

 Stroški obratovanja pred investicijo (vključujejo strošek toplotne in električne energije): 
Porabljena količina toplotne energije za ogrevanje pred izvedbo investicije letno znaša 
387.646 kWh, oziroma 37.819 l Ekstra lahkega kurilnega olja, kar predstavlja letni 
strošek za ogrevanje pred izvedbo investicije letno 37.413 €/leto. Porabljena količina 
električne energije pred izvedbo pa letno znaša 109.400 kWh, kar predstavlja strošek 
14.823,70 €/leto. Letni strošek za obratovanje pred izvedbo investicije tako znaša 
52.237 €/leto.  

 Stroški obratovanja po investiciji (vključujejo strošek toplotne in električne energije): 
Po sanaciji je predvideno, da bo 52 % potrebe po toplotni energiji pokrito z delovanjem 
toplotne črpalke, preostalih 48 % potrebe po toploti pa bo zagotovljene iz obstoječega 
kotla na ELKO. Pri izračunu stroškov porabljene energije po izvedeni investiciji smo zato 
upoštevali stroške za električno energijo, ki vključuje strošek rabe energije za delovanje 
toplotne črpalke ter drugih porabnikov električne energije, ter strošek 48 % potreb po 
toploti, ki je proizvedena iz ELKO. Tako znaša ob predpostavljeni ceni električne energije 
0,1355 €/kWh (povprečna cena za prvo polletje 2012 Statističnega urada RS z vsem 
davki in prispevki) ter povprečni ceni ELKO v obdobju september 2011 – september 
2012 (znaša 0,99 €/l) strošek energije za ogrevanje 25.364,07 €/leto oziroma 51 % 
prihranek stroškov. 

 Stroški vzdrževanja pred investicijo: Investicijsko in tekoče vzdrževanje smo na podlagi 
preteklih potrebnih del vzdrževanja ocenili na 15.000 €/leto. 

 Stroški vzdrževanja po investiciji: Investicijsko vzdrževanje smo ocenili v višini 2% od 
amortizacije (letni znesek 254 €/leto), tekoče vzdrževanje pa v višini 1% vrednosti 
amortizacije (letni znesek 127 €/leto), poleg tega pa je ocenjeno še preostalo 
vzdrževanje nesaniranega dela stavbe, ki predstavlja približno 50 % stavbe (7.500 
€/leto). 

 Letni prihranek pri stroških obratovanja in vzdrževanja znaša 33.494,5 €. 
 
Projekcija izkaza uspeha po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe 
investicijskega projekta 
 
Pri projekciji so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

- ekonomska doba, za katero so navedene napovedi v analizi stroškov in koristi, je od leta 
2014 do leta 2038, 

- investicija bo predana upravljavcu v upravljanje konec leta 2013, prvo polno leto 
poslovanja je 2014. 

 
Tabela v nadaljevanju prikazuje projekcijo prihodkov in stroškov v ekonomski dobi projekta. 
Poslovni izid, kot rezultat obeh kategorij, je prikazan z upoštevanjem amortizacije in brez tega 
stroška. 
 
Iz rezultatov spodnje tabele izhaja, da ima naložba v obratovanju negativni poslovni izid, če pri 
obračunu upoštevamo še amortizacijo. Na ta negativen izid vpliva skoraj v celoti amortizacija, 
saj je brez tega stroška poslovanje pozitivno oz. se stroški pokrivajo s prihodki. Seveda pa se 
morajo ob tem rezultatu sredstva za večja investicijska dela zagotoviti iz drugih virov. 
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Tabela 19: Poslovni izid 

PRIHODKI

POSLOVNI IZID 

Z 

AMORTIZACIJO

POSLOVNI IZID 

BREZ 

AMORTIZACIJE

prihranki
obratovalni 

stroški

tekoče 

vzdrževanja

investicijsko 

vzdrževanje 
amortizacija

SKUPAJ 

ODHODKI

0 2012 0,00 0 0 0 0 0

1 2013 0,00 0 0 0 0 0

2 2014 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

3 2015 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

4 2016 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

5 2017 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

6 2018 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

7 2019 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

8 2020 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

9 2021 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

10 2022 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

11 2023 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

12 2024 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

13 2025 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

14 2026 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

15 2027 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

16 2028 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

17 2029 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

18 2030 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

19 2031 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

20 2032 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

21 2033 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

22 2034 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

23 2035 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

24 2036 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

25 2037 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

26 2038 33.494,49 25.364 293 586 29.280,95 55.523 -22.029 7.252

837.362,34 634.101,79 7.320,24 14.640,48 732.023,84 1.388.086,35 -550.724,01 181.299,84

ODHODKILeta
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO 
UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO 
FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE  

 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projekta. Cilj 
analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (to je pripisati vrednosti v denarnih 
enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni vsi stroški in koristi projekta. 
 
Rezultati se nato ugotavljajo kot celota (neto koristi), s sklepi pa se je potrebno opredeliti do 
tega, ali projekt zaželen in se ga splača izvesti. Stroške in koristi je potrebno vrednotiti po 
pravilu diferenčnih vrednosti in sicer kot razliko » s projektom« in projekcijami »brez projekta«. 
 
Učinke je potrebno prikazovati glede na vnaprej določene cilje. Z vrednotenjem projekta glede 
na mikroekonomske kazalnike je treba v okviru analize stroškov in koristi oceniti skladnost 
projekta z določenimi makroekonomskimi cilji, kot tudi njegov pomen za dosego teh ciljev.  
 
Analiza stroškov in koristi se uporablja za oceno, ali določen investicijski projekt prispeva k 
doseganju ciljev regionalne in  kohezijske politike EU. 
 

14.1 Finančna analiza  
 

Poglavitni namen finančne analize je izračun finančnih rezultatov projekta in je izdelana s 
stališča investitorja. 
 
Finančni kazalniki se izračunavajo na osnovi izkaza uspeha posamezne naložbe za ekonomsko 
dobo projekta ter likvidnostnega toka kot kombinacije finančne konstrukcije naložbe in bilance 
uspeha. 

 
V tabelah v nadaljevanju smo vrednosti donosov oz. prihodkov in vlaganj oz. investicijskih 
stroškov (te lahko smatramo za negativne donose), najprej preračunali na isti časovni trenutek, 
na isto leto. Kot je običajno smo letne donose kot letna vlaganja preračunali na začetno ali 
nulto leto, t.j. 2012. 
 
Govorimo torej o sedanji vrednosti donosov oz. sedanji vrednosti vlaganj. Za izračun teh 
vrednosti smo uporabili predpisano splošno diskontno stopnjo v višini 7%. Poiskali smo razliko 
med sedanjo vrednostjo donosov oz. diskontiranimi neto prilivi in sedanjo vrednostjo vlaganj oz. 
diskontiranimi investicijskimi stroški ter dobili neto  sedanjo vrednost investicije.   
 
Izračunali smo še interno stopnjo donosnosti investicije ter dobo vračanja naložbe. 
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Tabela 20: Finančna analiza stroškov in koristi brez upoštevanja pridobitve nepovratnih sredstev 

Investicijski 

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

Diskontirani neto 

denarni tok

0 2012 21.900,00 0,00 0,00 -21.900,00 -21.900,00

1 2013 709.489,24 0,00 0,00 -709.489,24 -663.074,06

2 2014 26.242,50 33.494,49 7.251,99 6.334,17

3 2015 26.242,50 33.494,49 7.251,99 5.919,79

4 2016 26.242,50 33.494,49 7.251,99 5.532,51

5 2017 26.242,50 33.494,49 7.251,99 5.170,57

6 2018 26.242,50 33.494,49 7.251,99 4.832,31

7 2019 26.242,50 33.494,49 7.251,99 4.516,18

8 2020 26.242,50 33.494,49 7.251,99 4.220,73

9 2021 26.242,50 33.494,49 7.251,99 3.944,60

10 2022 26.242,50 33.494,49 7.251,99 3.686,55

11 2023 26.242,50 33.494,49 7.251,99 3.445,37

12 2024 26.242,50 33.494,49 7.251,99 3.219,97

13 2025 26.242,50 33.494,49 7.251,99 3.009,32

14 2026 26.242,50 33.494,49 7.251,99 2.812,45

15 2027 26.242,50 33.494,49 7.251,99 2.628,46

16 2028 26.242,50 33.494,49 7.251,99 2.456,50

17 2029 26.242,50 33.494,49 7.251,99 2.295,80

18 2030 26.242,50 33.494,49 7.251,99 2.145,60

19 2031 26.242,50 33.494,49 7.251,99 2.005,24

20 2032 26.242,50 33.494,49 7.251,99 1.874,05

21 2033 26.242,50 33.494,49 7.251,99 1.751,45

22 2034 26.242,50 33.494,49 7.251,99 1.636,87

23 2035 26.242,50 33.494,49 7.251,99 1.529,79

24 2036 26.242,50 33.494,49 7.251,99 1.429,71

25 2037 26.242,50 33.494,49 7.251,99 1.336,17

26 2038 26.242,50 33.494,49 79.708,87 86.960,86 14.974,27

Leta

 
 
Tabela 21: Rezultati finančne analize stroškov in koristi brez upoštevanja pridobitve nepovratnih 
sredstev 

Enostavna doba vračanja v letih 100,9 leta 

Neto sedanja vrednost -592.266 EUR 

Interna stopnja donosa -5,45%   
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Tabela 22: Finančna analiza stroškov in koristi z upoštevanjem pridobitve nepovratnih sredstev 

Leta 
Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

Diskontirani neto  
denarni tok 

0 2012 21.900,00 0,00 0,00   -21.900,00 -21.900,00 

1 2013 153.862,88 0,00 0,00   -153.862,88 -143.797,08 

2 2014   26.242,50 33.494,49   7.251,99 6.334,17 

3 2015   26.242,50 33.494,49   7.251,99 5.919,79 

4 2016   26.242,50 33.494,49   7.251,99 5.532,51 

5 2017   26.242,50 33.494,49   7.251,99 5.170,57 

6 2018   26.242,50 33.494,49   7.251,99 4.832,31 

7 2019   26.242,50 33.494,49   7.251,99 4.516,18 

8 2020   26.242,50 33.494,49   7.251,99 4.220,73 

9 2021   26.242,50 33.494,49   7.251,99 3.944,60 

10 2022   26.242,50 33.494,49   7.251,99 3.686,55 

11 2023   26.242,50 33.494,49   7.251,99 3.445,37 

12 2024   26.242,50 33.494,49   7.251,99 3.219,97 

13 2025   26.242,50 33.494,49   7.251,99 3.009,32 

14 2026   26.242,50 33.494,49   7.251,99 2.812,45 

15 2027   26.242,50 33.494,49   7.251,99 2.628,46 

16 2028   26.242,50 33.494,49   7.251,99 2.456,50 

17 2029   26.242,50 33.494,49   7.251,99 2.295,80 

18 2030   26.242,50 33.494,49   7.251,99 2.145,60 

19 2031   26.242,50 33.494,49   7.251,99 2.005,24 

20 2032   26.242,50 33.494,49   7.251,99 1.874,05 

21 2033   26.242,50 33.494,49   7.251,99 1.751,45 

22 2034   26.242,50 33.494,49   7.251,99 1.636,87 

23 2035   26.242,50 33.494,49   7.251,99 1.529,79 

24 2036   26.242,50 33.494,49   7.251,99 1.429,71 

25 2037   26.242,50 33.494,49   7.251,99 1.336,17 

26 2038   26.242,50 33.494,49 79.708,87 86.960,86 14.974,27 

 
Tabela 23: Rezultati finančne analize stroškov in koristi z upoštevanjem pridobitve nepovratnih 
sredstev 

Enostavna doba vračanja v letih 24,2 leta 

Neto sedanja vrednost -72.989 EUR 

Interna stopnja donosa 2,51%   
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Neto sedanja vrednost investicije (NPV) je eno od najpogosteje uporabljenih meril za 
presojanje smiselnosti investicijskega projekta. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno 
odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega 
pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na 
začetni trenutek.  
Neto sedanja vrednost predmetnega projekta je v obeh primerih negativna, kar pomeni, da so 
sedanji investicijski stroški večji od neto prilivov oz. sedanja vlaganja večja od sedanjih donosov. 
 
NPV (neto sedanja vrednost)  pri 7 % diskontni stopnji: 

 Brez sofinanciranja:  -592.266 € 

 S sofinanciranjem:      -72.989 €. 
 
Interna stopnja donosa (IRR) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 
enaka 0.  S tržnega vidika donosa investicije bi morala biti naša interna stopnja donosa večja od 
diskontnega faktorja, to je večja od 7%. Tega kriterija investicija sicer ne dosega, se pa 
negativna IRR v primeru sofinanciranja naložbe spremeni v pozitivno vrednost.   
 
Stopnja internega donosa naložbe (IRR): 

 Brez sofinanciranja:   -5,45% 

 S sofinanciranjem:       2,52. 
 
Enostavna doba vračanja je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov v času 
obratovanja investicije doseže vsoto investicijskih stroškov. Ob pričakovanih neto prilivih iz 
finančnega toka izračun kaže, da se investicija v primeru, da projekt ne bo sofinanciran, v 
ekonomski dobi projekta ne bo povrnila, kar je tudi bilo pričakovati, saj s poslovanjem pokriva 
le stroške obratovanja.  
 
Doba vračanja naložbe: 

 Brez sofinanciranja:   100,9 let 

 S sofinanciranjem:       24,2 let 
 
Seveda pa finančni kazalci uspešnosti investicije ne morejo predstavljati edine osnove za 
odločitev o investiciji, saj gre za negospodarsko naložbo, ki prinaša koristi, ki se ne dajo vedno 
meriti z denarnimi učinki, pač pa prinaša druge, nedenarne koristi, kot so: 

 izboljšana kakovost učnega okolja za učence OŠ Prade, 

 zagotovljeni bodo enakovredni učni pogoji, saj ti zaradi zamakanja strehe in toplotnih 
izgub niso primerni, 

 dvig kvalitete osnovnih potreb učnega procesa,  

 zmanjšana potreba po toplotni energiji, 

 zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije 
za ogrevanje, ter posledično zmanjšanje emisij CO2 v okolje. 

 
Zaradi vseh naštetih stroškov in koristi lahko v splošnem zaključimo, da bo obnova OŠ Prade 
imela tako pozitivne učinke na neposredne uporabnike in širšo javnost, ter na okolje, kot tudi 
širši družbeni pomen. 
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14.2 Ekonomska analiza  

 
V ekonomski analizi se ocenjuje prispevek projekta h družbeno ekonomskemu razvoju.  Ocena 
je zasnovana na predpostavki, da se zaradi opisane naložbe izboljšuje kvaliteta življenja 
občanov z vidika večje varnosti, zdravja ter zmanjšanih negativnih vplivov na okolje.   
 
Izhodišče ekonomski analizi predstavljajo denarni tokovi iz finančne analize.  

Predpostavke ekonomske analize: 

 ekonomska doba projekta je od leta 2014 do leta 2038, 

 ekonomska diskontna stopnja je 5%. 
 
Stroški investicije 

 Ekonomski stroški kapitala brez DDV in popravkom tržnih cen 
 
Koristi investicije 
Ekonomske koristi so ovrednotene kot : 

 Pozitivni vplivi na okolje  
Pozitivni vpliv na okolje je eden izmed pomembnih dejavnikov energetsko učinkovite sanacije 
objekta, saj bo po investiciji zmanjšano onesnaževanje zraka, kar je izjemnega pomena ne samo 
za učence in strokovne delavce šole, ampak tudi za okoliške prebivalce. Posredno zaradi nižje 
porabe energije za ogrevanje pa bo manjša tudi obremenitev okolja z emisijami. K višji 
kakovosti okolja bo zamenjava vira energenta iz kurilnega olja na obnovljiv vir energije 
prispevala tudi iz vidika onesnaževanja zraka ob prevozu fosilnih goriv. 

 Pozitivni vplivi na zdravje 
Manjša potreba po energiji za ogrevanje ter novo vgrajeni materiali bodo zagotavljali pozitiven 
vpliv na zdravje učencev in zaposlenih v šoli, ter okoliških prebivalcev, tako zaradi nižjih emisij v 
okolje kot tudi zaradi večje varnosti objekta in s tem zmanjšanja tveganja nastanka nezgod ter 
požarne varnosti. Posledično pozitiven vpliv na zdravje pomeni zmanjšanje izgube produktivnih 
dni (manj bolniških odsotnosti) ter zmanjšanje pri  stroških zdravljenja.  
 
Glavni rezultati analize stroškov in koristi izračunani na podlagi ekonomske analize so: 

Enostavna doba vračanja v letih 15,0 leta

95.116 EUR

Interna stopnja donosa 6,50%

Neto sedanja vrednost

 
 
 

V tabeli v nadaljevanju je prikazan izračun ekonomskega toka. 
 
 
 
 
 
 
 



IP Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade 

58 
 

Tabela 20: Ekonomska analiza stroškov in koristi  

Leta
Investicijski 

stroški

Operativni

stroški

Prihranki iz 

naslova 

investicije

Pozitivni 

vplivi na 

okolje

Ohranjanje 

zdravja otrok 

in zaposlenih

Zmanjšanje 

tveganja 

nastanka 

nezgod

Zmanjšanje 

izgube 

produktivnih 

dni

Ostanek

vrednosti 

projekta

Neto 

denarni tok

korekcijski 

faktor 0,833 0,9 1,1

2012 18.250 0 0 0 -18.250

2013 591.241 0 0 0 -591.241

2014 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2015 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2016 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2017 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2018 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2019 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2020 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2021 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2022 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2023 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2024 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2025 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2026 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2027 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2028 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2029 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2030 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2031 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2032 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2033 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2034 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2035 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2036 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2037 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 0 48.726

2038 0 23.618 36.844 20.000 10.000 3.000 2.500 79.709 128.435

SKUPAJ 609.491 590.456 921.099 500.000 250.000 75.000 62.500 79.709 688.360

ODLIVI PRILIVI

 
 
Iz finančne analize stroškov in koristi je razvidno, da investicija ni ekonomsko upravičena, kar je 
pri naložbah, kot je obravnavana, nemogoče pričakovati. Gre namreč za investicijo, katere cilj ni 
ustvarjanje dobička in doseganje finančnih kazalnikov, ki so odločilni pri gospodarskih naložbah. 
 
Ekonomska analiza stroškov in koristi, ki upošteva širše družbenoekonomske koristi investicije 
pa kaže, da je investicija ekonomsko upravičena, saj dosega pozitivno neto sedanjo vrednost pri 
priporočeni diskontni stopnji 5 % in interno stopnjo donosnosti v višini 6,5 %. 
 
Glede na to, da izobraževalna ustanova nima pogojev za ustvarjanje dobička, dinamični 
kazalniki uspešnosti investicije ne morejo vplivati na odločitev o naložbi, kot je to v primeru 
gospodarskih naložb. Učinki investicij v vzgoji in izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, 
temveč so predvsem posredni, kot npr. višja kvaliteta izobraževalnega procesa, varnost 
učencev in zaposlenih, višji nivo higienskega in zdravstvenega varstva ipd. Družbena koristnost 
tovrstnih naložb je večja od njihovih stroškov. 
 

Investicija v sanacijo stavbe Osnovna šola Elvire Vatovec Prade je torej smislena in nujno 
potrebna za nemoteno opravljanje izobraževalne dejavnosti ter doseganja zastavljenih ciljev. 
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15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

15.1 Analiza tveganj 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je 
mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema 
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) 
in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).  
 
Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je 
stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno 
pozornost.  
 
1. Poslovna tveganja 
Na področju poslovnih tveganj je Mestna Občina Koper izpostavljena obratovalnemu tveganju, 
investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem.  
 
2. Finančna tveganja 
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za Mestno Občino 
Koper, saj brez nepovratne pomoči ne bo mogla zapirati finančne konstrukcije, saj je za 
tovrstno investicijo zelo težko pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in 
zapremo finančno konstrukcijo se bo občina prijavili na razpis za nepovratna sredstva. 
 
Kreditno tveganje ni prisotno, saj Mestna Občina Koper za to investicijo ne bo najela kredita. S 
tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.  
  
Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z 
načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 
 
3. Ekološko tveganje  
Ekološko tveganje je omejeno z izbiro najbolj primernih materialov in tehnologij, ki ne 
zahtevajo velikega ekološkega obremenjevanja. 
  
4. Tveganje javnega interesa  
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto bivalnega 
okolja učencev ter izobraževalnega procesa, po drugi strani pa bo izboljšal tudi kvaliteto okolja 
prebivalcev. 
 
5. Organizacijska struktura projekta  
Strokovno podkovani vodja investicije in sodelavci na projektu imajo zadostne reference za 
gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje. 
 
Opozoriti pa je potrebno na tveganje glede pridobitve nepovratnih finančnih sredstev 
(izplačevanje zahtevkov) in ostala tveganja, ki nastanejo pri izvedbi projekta kot so: dejansko 
črpanje odobrenih sredstev, saj mora biti operacija izvedena v skladu z vso veljavno zakonodajo 
ter navodili in priročniki, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji. V 
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primeru ugotovljenih nepravilnosti v postopkih kontrol in revizij se odobrena sredstva 
sofinanciranja delno ali celo v celoti znižajo.  
 
Tveganja (npr. podaljšanje trajanja izvedbe, manjši prihranki pri ogrevanju) lahko vplivajo na 
projekt na več načinov in faz projekta: 
 faza priprave projekta, 
 faza gradnje, 
 faza uporabe. 

 
Ocenjujemo, da verjetnost tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločanja za nadaljevanje izvedbe 
projekta. 
 
Projektna tveganja so zelo nizka. Ocena je prikazana v naslednji tabeli. 
 
Tabela 24: Ocena tveganja projekta  

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Nizko 

Tveganje izvedbe projekta Nizko 

Tveganje obratovanja projekta Nizko 

 
Projekt je družbeno zelo koristen, saj pomeni izboljšanje pogojev za izobraževanje otrok širšega 
območja. S projektom se zagotavlja visoko raven učnega okolja v šoli ter s tem dvig kakovosti 
izobraževalnega procesa.  
 

15.2 Analiza občutljivosti 

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na 
rezultate investicije, podane v finančni analizi. Ocenjujemo, da so pri izvedbi investicije in 
njenem obratovanju prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke): 

 spremembe investicijske vrednosti, 

 faktorji, ki vplivajo na operativne stroške investicije, 

 faktorji, ki vplivajo na prihodke investicije. 
Pri tem je potrebno poudariti, da so kot prihodki investicije šteti prihranki pri operativnih 
stroških, zato so faktorji, ki vplivajo na prihodke investicije enaki faktorjem, ki vplivajo na 
operativne stroške investicije. Zaradi navedenega tudi ni posebej prikazana občutljivost glede 
na spremembe prihodkov investicije. 
 

15.2.1 Splošna analiza občutljivosti 

Obravnavali smo sledeče spremenljivke: 

 zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %, 

 znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %, 

 zvišanje operativnih stroškov investicije za 10 %, 

 znižanje operativnih stroškov investicije za 10 %. 
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Tabela 25: Rezultati analize občutljivosti 

Povečanje  

investicijskih str.

Zmanjšanje 

investicijskih str.

Povečanje 

operativnih str.

Zmanjšanje 

operativnih str.

Izhodišče 

finančne analize

10% 10% 10% 10% 0%

Enostavna doba vračanja v letih 8,2 6,9 7,5 7,5 7,54

Neto sedanja vrednost -89.558 -57.925 -101.570 -36.509 -72.988,67

Interna stopnja donosa 1,87% 3,17% 0,60% 4,82% 2,51%  
 
 

-10,0% 0,0% +10,0%

Višina investicije 3,17% 2,51% 1,87%

Operativni stroški 4,82% 2,51% 0,60%

Višina prihodkov 0,60% 2,51% 4,82%

0,20%

1,20%

2,20%

3,20%

4,20%

5,20%

Vpliv vhodnih spremenljivk na interno stopnjo donosa

Višina 
investicije
Operativni 
stroški
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Investitor – Mestna občina Koper namerava v okviru investicijskega projekta »Energetsko 
učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade« izpeljati investicijo: 

 energetska sanacija ovoja stavbe – toplotna izolacija fasade na šoli (predmetna stopnja), 

 zamenjava stavbnega pohištva na šoli (predmetna stopnja), 

 zunanja senčila na oknih (predmetna in razredna stopnja), 

 izolacija strehe (predmetna in razredna stopnja), 

 prisilno prezračevanje učilnic predmetne stopnje, 

 prezračevanje kuhinje. 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 izboljšala se bo kakovost učnega okolja za učence, 

 zagotovljeni bodo enakovredni učni pogoji, saj ti zaradi zamakanja strehe in toplotnih 
izgub niso primerni, 

 dvignila se bo kvaliteta osnovnih potreb učnega procesa,  

 zmanjšala se bo poraba toplotne energije.  
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 nižji stroški vzdrževanja prenovljene stavbe,  

 prihranki pri stroških toplotne energije za ogrevanje objekta (do 80%). 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 Koristi iz naslova energetske sanacije šole se kažejo predvsem v zmanjšanju negativnih 
vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije za ogrevanje, ter 
posledično zmanjšanja emisij CO2 v okolje. 

 
Predlagana variantna rešitev sanacije stavbe OŠ Prade temelji na naslednjih strokovnih 
osnovah: 

 Energetski pregled OŠ Elvire Vatovec Prade, Eco Consulting d.o.o., 2009 

 Ocena višine investicije, M&M Consulting d.o.o., 2012; 

 Načrti arhitekture za projekt PZI, M&M Consulting d.o.o., 2012 

 Ocena razpoložljivih sredstev za investicije na področju šolstva v proračunu Mestne 
občine Koper v naslednjih letih, 

ki opredeljujejo potrebe po rekonstrukciji ter predlagano projektirano rešitev utemeljujejo kot 
optimalno glede na obstoječe stanje.  
 
Z realizacijo načrtovanih investicijskih posegov bo OŠ Prade zagotovila potrebne učne pogoje, 
izpolnjeni bodo osnovni pogoji za izobraževalni proces učencev. 
 
Pomembna ugotovitev je, da bo stavba energetsko učinkovita, kar predstavlja nižje stroške 
vzdrževanja, obratovanja in emisij. 
 
Skupni investicijski stroški in stroški na enoto so v realnih okvirih in primerljivi s podatki o že 
izvedenih podobnih posegih. 
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Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, zmanjšalo se bo potreba po 
ogrevanju, zmanjšane bodo emisije v ozračje, povečala se varnost varnosti objekta in s tem 
zmanjšanja tveganja nastanka nezgod ter dvignila se bo kakovost življenja učencev in 
zaposlenih v šoli ter okoliških prebivalcev.  
 
Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja in razvoju obravnavanega območja 
in regije.  
 
Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju 
varnosti nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo.  
 
Z realizacijo načrtovanih investicijskih posegov bo Osnovna šola Elvire Vatovec Prade  
zagotovila potrebne pogoje za vzgojno-izobraževalni proces. Glede na to, da izobraževalna 
ustanova nima pogojev za ustvarjanje dobička,  dinamični kazalniki uspešnosti investicije ne 
morejo vplivati na odločitev o naložbi, kot je to v primeru  gospodarskih naložb. Učinki investicij 
v vzgoji in izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, temveč  so predvsem posredni, kot 
npr. višja kvaliteta vzgojno - izobraževalnega procesa, varnost učencev in zaposlenih, višji nivo 
higienskega in zdravstvenega varstva ipd. Družbena koristnost  tovrstnih naložb je večja od 
njihovih stroškov. 
 
Pomembna ugotovitev je, da je stavba energetsko neučinkovita ter nujno potrebna prenove, 
kar ob pridobitvi nepovratnih sredstev omogoči še energetsko sanacijo in posledično 
predstavlja nižje stroške vzdrževanja, obratovanja in emisij. 
 

Investicija v sanacijo stavbe Osnovna šola Elvire Vatovec Prade je smislena in nujno potrebna za 
nemoteno opravljanje izobraževalne dejavnosti. 
 
Projekt predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in ima jasno opredeljene cilje, skladne z Javnim 
razpisom za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti 
(4301-1/2012). Pozitivno prispeva k ciljem kohezijske politike EU na področju učinkovita raba 
električne energije. Projekt je v okviru ciljev kohezijske politike EU zaželen tudi z gospodarskega 
vidika.  
 
Iz finančne analize stroškov in koristi je razvidno, da investicija ni ekonomsko upravičena, kar je 
pri naložbah, kot je obravnavana, nemogoče pričakovati. Gre namreč za investicijo, katere cilj ni 
ustvarjanje dobička in doseganje finančnih kazalnikov, ki so odločilni pri gospodarskih naložbah. 
 
Ekonomska analiza stroškov in koristi, ki upošteva širše družbenoekonomske koristi investicije 
pa kaže, da je investicija ekonomsko upravičena, saj dosega pozitivno neto sedanjo vrednost pri 
priporočeni diskontni stopnji 5 % in interno stopnjo donosnosti v višini 6,5 %. 
 
Glede na to, da izobraževalna ustanova nima pogojev za ustvarjanje dobička, dinamični 
kazalniki uspešnosti investicije ne morejo vplivati na odločitev o naložbi, kot je to v primeru 
gospodarskih naložb. Učinki investicij v vzgoji in izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, 
temveč so predvsem posredni, kot npr. višja kvaliteta izobraževalnega procesa, varnost 
učencev in zaposlenih, višji nivo higienskega in zdravstvenega varstva ipd. Družbena koristnost 
tovrstnih naložb je večja od njihovih stroškov. 
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Realizacija izvedbe projekta je pogojena s pravočasno pridobitvijo odobrenih nepovratnih 
finančnih sredstev MG.  
 
Investicija v sanacijo stavbe Osnovna šola Elvire Vatovec Prade je torej smislena in nujno 
potrebna za nemoteno opravljanje izobraževalne dejavnosti ter doseganja zastavljenih ciljev. 
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17 PRILOGE 
 

1.  Izračun točk glede na kriterije Javnega razpisa za sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti (4301-1/2012) 

MERILO1

Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija) 84,36 kWh/m2

Temperaturni primanjkljaj za območje 2.100,00 K/dan

Korigiran tempearturni primanjkljaj 1,57

Predviden prihranek toplote 209,83 MWh

Predviden prihranek električne energrje -16,99 MWh

Skupna ogrevana površina stavb 3.592,00 m2

0 do 50 kWh/m2 50,62 točk

vključno 50 do 300 kWh/m2 31,37 točk

vključno 300 kWh/m2 ali več 40 točk

MINIMALNO 10 TOČK

MERILO 2 max 3000

Specifična višina investicije 2.936,95 eur/MWh/leto

Znesek upravičenih stroškov (brez DDV, tekoče cene) 566.347,72 eur

od vklučno 4000 eur/MWh/leto 0 točk

od vključno 1000 do 4000 eur/MWh10,63 točk

manj kot 1000 eur/MWh/leto 30 točk

MINIMALNO 10 TOČK

MERILO 3

Delež OVE 56,41 %

Predvidena proizvodnja OVE Po sanaciji 100,3 MWh

manj kot 1% 0 točk

od vključno 1 % do vključno 5% 10 točk

nad 5% do vključno 10% 20 točk

nad 10% do vključno 50% 25 točk

več kot 50 % 30 točk

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 72,00 točk  
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2. Kazalniki operacije in cilji za doseganje meril: 

Kazalniki operacije 

(6) Predviden prihranek toplote 209.829 [MWh/leto]. 

(7) Predviden prihranek električne energije -16,994 [MWh/leto]. 

(8) Predvidena proizvodnja OVE po sanaciji 100,3 [MWh/leto]. 

(9) Predvidena proizvodnja električne energije iz kogeneracije 0 [MWh/leto]. 

(10) Predvidena proizvodnja toplote iz kogeneracije 0 [MWh/leto]. 
 

Dosežena merila (izračun parametrov s strani prijavitelja je informativnega značaja in ni 
obvezen) 

(11) Korigiran temperaturni primanjkljaj 1,57 Kdan (= 3300 / (3) ). 

Specifični prihranki 84,36 [kWh/m2/leto] (= ((6) + (7)) / (4) * (11) * 1000). 

Delež OVE in/ali proizvodnje toplote iz kogeneracije 51,5 [%] (=((8) + (10)) / ((1) – (6)) * 100). 

Specifična višina investicije 2936,95 €/MWh/leto] (=(5) / ((6) + (7)) ). 
 


