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1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN 
IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK DOKUMENTA 
IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA   

1.1. Uvodno pojasnilo 

Predmet dokumenta je investicijski program z naslovom »Prenova večnamenske dvorane Bonifika« na 
lokaciji v Kopru v Mestni občini Koper. Predmet investicijskega programa je investicija v prenovo 
večnamenske dvorane Bonifika v Kopru. Investicijski projekt predstavlja investicijo v športno-
rekreacijsko infrastrukturo regionalnega in nacionalnega pomena, ki je potrebna prenove, da bi se 
omogočilo racionalno obratovanje dvorane ter njena uporaba za gostitev nacionalnih in mednarodnih 
športnih tekmovanj, kulturnih prireditev in drugih prireditev. Izvedena bo notranja prenova objekta in 
zunanjih površin, posodobljen energetski sistem objekta ter posodobitev zastarele opreme. Z izvedbo 
navedenih ukrepov bo dvorana Bonifika posledično omogočala gostitev mednarodnih in nacionalnih 
tekmovanj in prireditev najvišje ravni.  
 
Osnovni namen investicije je investiranje v posodobitev objekta regionalnega in državnega značaja, da 
bi se vzpostavili minimalni pogoji za racionalno in energetsko učinkovito obratovanje objekta v celoti. 
Dvorana, ki se uporablja za več različnih namenov, je primerna za raznovrstne kategorije športnikov in 
drugih uporabnikov, kar bo imelo pozitiven vpliv tako na povečanje privlačnosti turistične destinacije 
in razvoj turizma na tem območju, kot na druge sektorje gospodarstva. Posredni namen investicije je 
izboljšanje pogojev in zadostitev normativom in standardom, ki bodo omogočali organizacijo  
nacionalnih in mednarodnih tekmovanj najvišje ravni, kot sta npr. Evropsko košarkarsko prvenstvo 
2013 ter tekmovanja domačega rokometnega kluba Cimos v Evropski ligi prvakov. 
 
Z investicijo so razvojne možnosti za dvorano Bonifika in za celovito ponudbo mesta Koper zelo 
velike. Tekmovanja najvišjega ranga, športne, kulturne in druge prireditve spodbujajo več strani 
deležnikov: udeležence, obiskovalce ter organizatorje športnih tekmovanj in športnih, kulturnih in 
drugih prireditev. Tekmovanja na nacionalnem ali celo evropskem nivoju imajo še poseben vpliv, saj 
povečujejo zavest in športni duh v prebivalstvu Slovenije ter privabljajo turiste v Koper, ki tudi s 
športno ponudbo dopolnjuje celovito ponudbo turistične destinacije. 
 
V investicijskem programu (INVP) smo predstavili investitorja, upravljavca in izvajalca investicijskega 
programa, opredelili investicijske namere in cilje v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov, ki jih bo 
morala investicija izpolnjevati. V okviru investicijskega programa so bile preučene enake variante kot v 
predhodno izdelanem dokumentu identifikacije investicijskega projekta: varianta »brez« in varianta 
»z« investicijo. 
 
V povzetku navedenih variant iz predhodnih dokumentov smo predstavili tudi optimalno varianto, ki je 
predmet obravnave investicijskega programa (INVP), in sicer varianto, ki predvideva izvedbo 
investicije v prenovo večnamenske dvorane Bonifika. Investicijski program vsebuje tudi finančno in 
ekonomsko analizo (analizo stroškov in koristi) neto prilivov investicije ter izračune vseh potrebnih 
kazalnikov za ovrednotenje investicije (neto sedanjo vrednost, interno stopnjo donosnosti, relativno 
neto sedanjo vrednost ter dobo vračanja investicije). Opravljena je bila tudi analiza tveganj in 
občutljivosti. 



 

  Mestna občina Koper 
»PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA« 

 
  6 

1.2. Predstavitev investitorja 

Mestna občina Koper je ena izmed enajstih občin z mestnim statusom in je po površini 7. največja 
občina v Sloveniji (311 km2). Mestna občina Koper je bila v sedanji institucionalni in teritorialni sestavi 
uveljavljena 4.10.1994. V tem času so ji bile priključene tri krajevne skupnosti, ki so prej spadale od 
občino Sežana (Podgorje, Rakitovec, Zazid).  
 
Mestna občina Koper se s svojim funkcionalnim in simbolnim središčem Koper igra pomembno vlogo 
v širšem prostoru in se vključuje v širša omrežja, kot so: 

  omrežje naselij slovenskega obalnega območja in južnoprimorske regije, 
  urbani sistem Slovenije, 
  urbano omrežje obmejnega območja Italija - Hrvaške - Slovenije, 
  omrežje severnega Jadrana, 
  druga evropska omrežja. 

 
Občinska uprava Mestne občine Koper v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, 
organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev na področjih, določenih z Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Mestne občine Koper (UL, št. 30/01 in 29/03). Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in 
deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Mestne občine Koper, odlokov in drugih veljavnih 
podzakonskih predpisov. 
 
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki 
zadevajo njene aktivnosti. V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:  

  zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz 
njenega poslanstva, skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi;  

  koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog;  
  za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in 

vrednotenje kvalitete opravljenih nalog ter klima vrednotne ter operativne usmerjenosti 
občinske uprave k uporabnikom njenih storitev; 

  sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega 
sektorja v prid vsem občanom Mestne občine Koper; 

  pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno,  
turistično, založniško in drugo dejavnost na svojem območju; 

  pospešuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete Slovenske Istre;  
  določa mrežo osnovnega zdravstvenega varstva v občini;  
  pospešuje razvoj športa in rekreacije. 

 
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave. 
Njene naloge opravljajo organi občinske uprave. 
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1.3. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 

Podjetje MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o. bogatijo dolgoletne izkušnje na 
področju prijave oz. pridobivanja EU sredstev, koordiniranja in spremljanja odobrenih projektov, v 
okviru različnih evropskih programov ter vrsta pridobljenih in uspešno izvedenih projektov iz obdobja 
pred-pristopne pomoči. Podjetjem in javnim institucijam zagotavlja pomoč pri svetovanju in 
oblikovanju projektnih skupin, oblikovanju primerne organizacijske strukture projektov, iskanju 
ustreznih virov financiranja (predvsem se osredotoča na nepovratna sredstva), ponuja pa tudi 
strokovno in administrativno podporo pri prijavi projektov na javne razpise, spremljanje v fazi vodenja 
projektov in po zaključku, vrednotenja programov in projektov ter na pripravo podpornih dokumentov, 
kot npr. poslovnih načrtov, študij izvedljivosti, investicijskih programov, strategij ipd.  
 
MK projekt d.o.o. sodeluje tako z javnim (občine, ministrstva, vladne agencije, inštituti ter ostali javni 
zavodi) kot z zasebnim (od velikih delniških družb do samostojnih podjetnikov) sektorjem.  
 
Poslovni partnerji podjetja segajo v dvanajst držav (Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Španija, Izrael, 
Srbija, Makedonija, Hrvaška, Češka, Madžarska in Bolgarija). 
 

1.4. Namen in cilji investicijskega projekta 

Z investicijo so razvojne možnosti za dvorano Bonifika in za celovito ponudbo mesta Koper povečajo. 
Zagotovitev in vzpostavitev pogojev z normalno obratovanje dvorane Bonifika, bo velika pridobitev 
tako za že obstoječe uporabnike dvorane, kot za vse potencialne najemnike, ki bodo želeli najeti 
prostore dvorane za izvedbo raznovrstnih prireditev in športnih tekmovanj. 
 
Tekmovanja na nacionalnem ali celo evropskem nivoju povečujejo zavest in športni duh v prebivalstvu 
Slovenije ter privabljajo turiste v Koper, ki tudi s športno ponudbo dopolnjuje celovito ponudbo 
turistične destinacije. 
 

Občinska uprava 
Direktorica občinske uprave 

Urad za finance in računovodstvo Urad za nepremičnine 

Urad za splošne zadeve 

Urad za okolje in prostor Urad za družbene dejavnosti in razvoj 

Urad za gospodarske javne službe in 
promet 

Turistična organizacija Koper 

Občinski inšpektorat Kabinet župana 

Samostojna investicijska služba 

Slika 1: Organigram občinske uprave Mestne občine Koper 
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Namen investicije 
 
Osnovni namen investicije je investiranje v posodobitev objekta regionalnega in državnega značaja, da 
bi se vzpostavili minimalni pogoji za racionalno in energetsko učinkovito obratovanje objekta v celoti. 
Dvorana, ki se uporablja za več različnih namenov, je primerna za raznovrstne kategorije športnikov in 
drugih uporabnikov, kar bo imelo pozitiven vpliv tako na povečanje privlačnosti turistične destinacije 
in razvoj turizma na tem območju, kot na druge sektorje gospodarstva. Posredni namen investicije je 
izboljšanje pogojev, ki bodo omogočali organizacijo  nacionalnih in mednarodnih tekmovanj najvišje 
ravni, kot sta npr. Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013 in tekmovanja domačega rokometnega kluba 
Cimos v Evropski ligi prvakov. 
 
Neposredni cilj investicije: 
 
Neposredni cilj investicije je prenova objekta večnamenske dvorane Bonifika in njegove okolice ter 
dobava in montaža sodobne opreme, kar bo zagotovilo normalno in energetsko učinkovito obratovanje 
objekta ter njegovo uporabo za različne športne in druge prireditvene namene. Posredni cilj investicije 
je omogočiti izvedbo mednarodnih športnih prireditev in tekem na najvišjem nivoju, kot je npr. 
Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 ter tudi ostalih kulturno-zabavnih prireditev, ki jih 
organizirajo bodisi lokalne skupnosti, bodisi organizatorji koncertov, predstav in drugih spektaklov. 
 
Splošni cilji za načrtovano investicijo so naslednji: 

  vzpostavitev pogojev za normalno obratovanje objekta ter zadostitev standardom za 
gostovanje večjih športnih, kulturno-zabavnih in drugih prireditev ter izboljšanje energetske 
učinkovitosti objekta, 

  investicija bo spodbujala športno-rekreacijski turizem ter nastanek novih turističnih produktov 
v Obalno-kraški regiji in tudi širše v Sloveniji; 

  s prenovo večnamenske dvorane Bonifika bodo zagotovljeni pogoji za organiziranje treningov 
in  mednarodnih športnih tekmovanj na najvišjem nivoju; 

  uporaba posodobljenih športnih površin za različne športne panoge in kategorije športnikov; 
  izboljšanje pogojev rokometnega kluba Cimos za tekme Evropske lige prvakov in derbije 

domačega državnega prvenstva; 
  povečanje zanimanja za športno dejavnost s strani občanov Mestne občine Koper, kar bo 

prispevalo k boljšemu zdravstvenemu stanju in delovni sposobnosti ter produktivnosti 
prebivalstva. 

 
Posredni cilji načrtovane investicije so: 

  možnost organiziranja koncertov s svetovno znanimi glasbenimi in drugimi skupinami - 
izvajalci; 

  športno-rekreacijska ponudba na ravni organiziranja mednarodnih tekmovanj najvišjega ranga 
predstavlja vse pomembnejši element celovite ponudbe turističnih destinacij, kar Koper, 
skupaj s potniškim terminalom, vsekakor je; 

  ustvarjanje multiplikacijskih učinkov na turistično destinacijo, ki bo z investicijo pridobila na 
prepoznavnosti in s povečanim številom obiskov turistov vplivala tudi na povečanje posrednih 
delovnih mest v destinaciji (tako v turistični kot drugih gospodarskih sferah), 

  pozitiven vpliv na prepoznavnost mesta Koper, Obalno-kraške regije in Slovenije v svetu. 
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1.5. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan v juniju 2011, izdelalo ga je podjetje 
VALPRO d.o.o., Cankarjeva ulica 1, 6230 Postojna. Dokument identifikacije investicijskega projekta 
predvideva prenovo dvorane Bonifika ter dobavo in montažo zastarele in manjkajoče opreme, kot tudi 
vzpostavitev pogojev za izvedbo Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 ter tudi izboljšanje pogojev 
za organizacijo tekmovanj domačega rokometnega kluba Cimos v Evropski ligi prvakov in drugih 
tekmovanj najvišjega ranga.  
 
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili preučeni dve varianti, in sicer: varianta A 
(varianta »z«investicijo) in varianta B (varianta »brez«investicije). Varianta »z« investicijo predvideva 
prenovo dvorane Bonifika na način, ki bo zagotovil igralne površine ustrezne kakovosti, večje število 
sedežev ter ostale potrebne postavitve in inštalacije (semaforji, garderobe, tuši, ozvočenje, razsvetljava 
in druga potrebna oprema). Varianta »brez« investicije ne predvideva nobenih investicijskih vlaganj v 
dvorano Bonifika. 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se v skladu z izbrano varianto »z« investicijo 
ugotavlja, da je investicija nujno potrebna in upravičena. Varianta brez investicije je ocenjena kot 
nesprejemljiva, ker z obstoječim stanjem na področju zagotavljanja športno-rekreacijskih površin ni 
mogoče načrtovati turističnega in gospodarskega razvoja Mestne občine Koper.  
 
Vrednost investicije znaša 3.461.880,00 EUR  z DDV v stalnih cenah oz. 3.546.000,00 EUR z DDV v 
tekočih cenah ob upoštevanju napovedi povprečne letne inflacije iz pomladanske napovedi 
gospodarskih gibanj 2011 (UMAR, 2011), ki za leto 2011 znaša 3,0 %, za leto 2012 pa 2,7 %. 
 
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je predvideni rok izvedbe investicije od junija 2011 
do septembra 2012, predaja objekta v uporabo pa je znotraj Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta načrtovana v oktobru leta 2012. 
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2.1. Cilji in investicijska namera 

Glavni cilji investicije so: 
a) obnova objekta in posodobitev športnih površin dvorane Bonifika za vzpostavitev normalnih 

pogojev za uporabo objekta, organizacijo različnih tekmovanj in prireditev najvišje ravni (kot 
npr. Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013, tekmovanja rokometnega kluba Cimos v Evropski 
ligi prvakov ipd.); 

b) dobava in montaža sodobne športne in druge opreme objekta za potrebe organizacije večjih 
mednarodnih in nacionalnih tekmovanj, ter kulturno-zabavnih prireditev večjega obsega; 

c) vzpostavitev pogojev, zadostitev zahtevam in standardom za organizacijo tekmovanj 
najvišjega ranga in drugih kulturno-zabavnih prireditev; 

d) izboljšanje energetske učinkovitosti objekta s posegi v sistemsko rešitev prezračevanja, 
ogrevanja in hlajenja objekta; 

e) pozitiven vpliv na razvoj in povečanje turistične in gostinske dejavnosti v turistični destinaciji 
Koper in širše po Obalno-kraški regiji. 

 
Med finančne cilje investicije štejemo: 

a) povečanje prihodkov za ocenjenih 30 % na letni ravni iz naslova najemnin, 
b) zaposlitev nove osebe - vzdrževalca, 
c) znižanje stroškov (prihranki pri energiji) zaradi izboljšanega sistema prezračevanje, ogrevanja 

in hlajenja, 
d) povečanje števila prireditev in povečanje števila vrst prireditev, še posebej športnih tekmovanj 

najvišjega ranga, 
e) povečanje števila letnih obiskovalcev zaradi razširitve ponudbe in povečanja frekventnosti 

prireditev v večnamenski dvorani Bonifika. 
 
S »Športno rekreacijskim centrom Bonifika« upravlja Javni zavod za šport Mestne občine Koper in 
zajema naslednje športno-rekreacijske površine: 

  večnamenska dvorana za športne, kulturne in druge prireditve (Športna dvorana Bonifika), 
  nogometni stadion, 
  nogometno igrišče,  
  dve igrišči za mali nogomet, 
  več odprtih igrišč za rokomet, košarko, odbojko, rolkanje, tenis, 
  olimpijski bazen (v gradnji). 

 
Športna dvorana Bonifika je večnamenska dvorana, ki meri 3.330 m2. Objekt ima veliko dvorano za igre 
z žogo (rokomet, odbojka, košarka) s tribunami ter tri manjše dvorane za borilne športe in ples. 
Objekt uporabljajo za šolsko športno vzgojo, športno vadbo, občinske športne programe, športne igre, 
državna ligaška tekmovanja v košarki in rokometu ter kulturne in zabavne prireditve. Športni objekt 
vsako leto obišče 287.000 uporabnikov in obiskovalcev prireditev.  
 
Osnovni namen investicije je investiranje v posodobitev objekta regionalnega in državnega značaja, da 
bi se vzpostavili minimalni pogoji za racionalno in energetsko učinkovito obratovanje objekta v celoti. 
  



 

  Mestna občina Koper 
»PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA« 

 
  11 

Dvorana, ki se uporablja za več različnih namenov, je primerna za raznovrstne kategorije športnikov in 
drugih uporabnikov. Izvedba investicije bo tako pozitivno vplivala tako na povečanje privlačnosti 
turistične destinacije in razvoj turizma na tem območju, kot na druge sektorje gospodarstva. Posredni 
namen investicije je izboljšanje pogojev in zadostitev normativom in standardom, ki bodo omogočali 
organizacijo nacionalnih in mednarodnih tekmovanj najvišje ravni, kot sta npr. Evropsko košarkarsko 
prvenstvo in tekmovanja domačega rokometnega kluba Cimos v Evropski ligi prvakov. 
 

Sedanje stanje dvorane je neustrezno, glavni razlogi za investicijo pa so naslednji: 
  Sedanje ozvočenje dvorane je dotrajano in neustrezno, zato je potrebna njegova ureditev. 
  Sedanja varnostna razsvetljava ne ustreza spremembam logistike polnjenja in praznjenja 

dvorane, prav tako je za potrebe televizijskih prenosov nivo osvetljevanja igralnih površin 
prenizek. 

  Dotrajana fasada objekta, posledično je potrebna osvežitev fasade za izboljšanje podobe 
objekta. 

  Neprimerne in neatraktivne zunanje površine objekta (ozelenitev, vhod-izhod, urbana oprema, 
idr.) 

  Sedanje stanje objekta ni primerno za izvedbo dogodka kot je Evropsko prvenstvo v košarki 
(pomanjkljiva varnost za obiskovalce, neustrezna oziroma pomanjkanje signalizacije dvorane, 
ni »press« centra, neprimerno stanje sanitarij za obiskovalce in športnike ter dotrajane 
površine dvorane – potrebna bo sanacija sten, strehe in konstrukcije dvorane). 

 

Poleg zgoraj navedenih obnovitvenih del je za vzpostavitev pogojev za izvedbo tekmovanj in 
prireditev, ki niso zgolj lokalnega, temveč tudi državnega in evropskega pomena, potrebna tudi nabava 
in montaža nove opreme. Zadostitev minimalnim standardom je ključnega pomena, da bi omogočili 
gostovanje velikih nacionalnih in mednarodnih prireditev v dvorani Bonifika. Glavni razlogi za nabavo 
nove opreme so naslednji: 

  Potrebna je nabava novih stolov za teleskopsko tribuno, demontažno tribuno, fiksno tribuno, 
VIP prostor in dodatnih stolov okoli igrišča za fotoreporterje. 

  Obstoječa prevozna koša sta starejše izvedbe in ne ustrezata normativom za izvedbo 
mednarodnih tekmovanj, kot npr. Evropsko košarkarsko prvenstvo. 

  Obstoječa oprema za uradne osebe (miza za zapisnikarje, miza za statistike, pripomočki in 
stoli za zapisnikarsko mizo in mizo za statistike, stoli za rezervne igralce, zaščita rezervnih 
igralcev, žoge in izvlečni tunel), ki jo uporabljajo več kot 10 let, je zastarela. Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi zahtevo po unificiranosti navedene opreme v vseh dvoranah, ki bodo gostile 
Evropsko prvenstvo. 

  Na tekmovanjih najvišjega ranga se pričakuje veliko število novinarjev iz tujine, ki bodo locirani 
na tribunah in za svoje delo potrebujejo mize z ustreznim podestom za izravnavo vrst, s 
katerimi dvorana trenutno ne razpolaga. 

  Dvorana, ki želi gostiti tekmovanja, kot je Evropsko košarkarsko prvenstvo, mora biti 
opremljena s predpisanimi glavnimi semaforji, semaforji 24 sekund in obveznimi dodatki 
semaforja, ki ustrezajo standardom EC in EMC. Obstoječa semaforja v dvorani sta stare 
izvedbe z žarnicami in ne zadoščata novim standardom ter večkrat spremenjenim pravilom 
košarke.  

  Oprema v garderobah je dotrajana, saj je stara 12 let, zato jo je potrebno nadomestiti z novo 
opremo.  

  Obstoječe oznake na igrišču niso spremenjene in ne ustrezajo novim pravilom košarke. 
  V dvorani ne razpolagajo s kakovostno in estetsko sprejemljivo zaščito ostalih površin parketa, 

ki bodo uporabljene za druge namene (dodatne sedeže, reklamne panoje, itd.). 
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Gostovanje večjih kulturno-zabavnih prireditev bo pomembno vplivalo predvsem na turizem in 
turistično potrošnjo v Kopru in Obalno-kraški regiji, posredno pa bo vplivalo tudi na druge 
gospodarske sektorje, kot sta gostinstvo in trgovina. 
 
Z organizacijo tekmovanj na najvišjem nivoju (kot npr. Evropskega košarkarskega prvenstva 2013, 
rokometnih tekem RK Cimos v evropski ligi prvakov in drugih mednarodnih športnih prireditev) bo 
predvidena prenova večnamenske dvorane Bonifika bistveno prispevala tudi k popularizaciji teh 
športov in s tem tudi k širitvi baze športnikov za vrhunski šport.  
 
Slika 2: Dvorana Bonifika 

 
 

2.2. Spisek strokovnih podlag 

Vsebina Investicijskega programa je skladna s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 
54/2010). Strokovne podlage za izdelavo Investicijskega programa so:  

  Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnava investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010; 

  Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: Metodološki delovni 
dokument – delovni dokument 4; za novo programsko obdobje 2007-2013, ki ga je izdala 
Evropska komisija – generalni direktorat za regionalno politiko; 08/2006; 

  Strategija razvoja Slovenije (UMAR, junij 2005); 
  Državni razvojni program 2007-2013 (Vlada RS, marec 2008); 
  Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 (SVLR, februar 2007); 
  Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (SVLR, 

julij 2007); 
  Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 24/2000 (31/2000 popr.); 
  Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007-2013 (RRA Južna Primorska, julij 2006); 
  Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011; 
  Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Prenova večnamenske dvorane 

Bonifika« (VALPRO d.o.o., junij 2011). 
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2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante  

V okviru tega dokumenta smo skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnava investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 
54/2010), upoštevali: 

  varianto brez investicije in 
  varianto z investicijo. 

 
2.3.1. Varianta »brez« investicije 

Varianta brez investicije je tista varianta, ki ne predvideva izvedbe investicije ali kakršnihkoli aktivnosti 
za izboljšanje trenutnega stanja. V tem primeru se prenova večnamenske dvorane Bonifika ne izvede, 
kar pomeni, da mesto Koper ne more gostiti večjih športnih tekmovanj najvišje ravni in večjih 
kulturno-zabavnih prireditev.  
 
V primeru, da se investicija ne izvede, bodo prisotni predvsem naslednji učinki: 

  stagnacija razvoja športno-rekreacijske dejavnosti v Kopru, kar ni v skladu z razvojnimi cilji 
nacionalnih in regionalnih programov, 

  ne izkoriščenje potenciala dvorane, ki se odraža v manj celoviti in manj kakovostni turistični 
ponudbi mesta Koper in športno-turistični stagnaciji Obalno-kraške regije, 

  pomanjkanje dodatne tovrstne športne infrastrukture v občini za organiziranje mednarodnih 
športnih tekmovanj najvišjega ranga, kjer se zahtevajo višji standardi, 

  ni možnosti organizacije koncertov svetovno znanih glasbenih in drugih skupin, 
  manj tujih in domačih gostov, 
  ni mogoča izvedba večjih mednarodnih športnih tekmovanj, kot je npr. Evropsko prvenstvo v 

košarki, 
  Rokometni klub Cimos Koper ima na domačem terenu slabše pogoje za tekme Evropske lige 

prvakov in derbije domačega državnega prvenstva. 
 
Varianto brez investicije ocenjujemo kot nesprejemljivo, ker z obstoječim stanjem na področju 
zagotavljanja športno-rekreacijskih površin ni mogoče načrtovati turističnega in gospodarskega 
razvoja Mestne občine Koper in Obalno-kraške regije.  
 

2.3.2. Varianta »z« investicijo 

Varianta predvideva prenovo večnamenske dvorane Bonifika, posledično bodo izboljšani pogoji za 
mednarodne in nacionalne športne prireditve in tekmovanja, kjer nastopajo vrhunski športni klubi in 
športniki, ter možna organizacija oziroma izvedba večjih kulturno-zabavnih prireditev (koncerti, 
predstave ipd.). Organizacija mednarodnih in nacionalnih tekmovanj ter tekem klubov v evropskih 
ligah najvišjega ranga zahtevajo igralne površine ustrezne kakovosti, večje število sedežev ter ostale 
potrebne postavitve in inštalacije (semaforji, garderobe, tuši, ozvočenje, razsvetljava, prevozni 
tekmovalni koš, opremo za zapisnikarje in novinarje itd.).  
 
Prenova večnamenske dvorane Bonifika je varianta investiranja v dvorano na stroškovno najbolj 
učinkovit oziroma racionalen način. Prenova objekta je veliko bolj smiselna kot novogradnja objekta, 
saj zahteva manj vloženih sredstev za objekt, ki stoji na perspektivni lokaciji, ki še ni polno 
izkoriščena. 
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V okviru investicije se bodo izvedli zgolj nujni posegi in inštalacije, predvidena oprema pa je izbrana v 
skladu s proračunom in razpoložljivimi sredstvi ter izpolnjuje minimalne pogoje, katerim je potrebno 
zadostiti, da bi se omogočilo gostovanje večjih športnih tekmovanj, športnih ter kulturno-zabavnih 
prireditev v dvorani.  
 
V okviru investicije je tako predvidena obnova večnamenske dvorane Bonifika ter dobava in montaža 
sodobne opreme, ki bo zadostila minimalnim pogojem za organizacijo večjih športnih tekmovanj 
športnih ter kulturno-zabavnih prireditev. Zagotavljanje primernih športno-rekreacijskih površin je 
poleg tega tudi osnovni predpogoj za  povečanje števila športno aktivnih občanov oz. državljanov, 
okrepitev nacionalnega športnega duha, privabljanje več turističnih gostov in povečanje turistične 
potrošnje v regiji. Izvedba investicije bo vplivala na prepoznavnost Slovenije in Obalno-kraške regije v 
Evropi in svetu, ob tem pa pozitivno vplivala tudi na druge gospodarske sektorje (gostinstvo, turizem) 
in posledično ustvarjanje novih delovnih mest. 

2.3.3. Izbor variante in obrazložitev razlogov 

Na podlagi zgoraj predstavljenih variant: varianta »brez« ter varianta »z« investicijo je najbolj 
smiselna in edina sprejemljiva varianta »z« investicijo. Varianta »z« investicijo omogoča posodobitev 
športne infrastrukture v Kopru, ki bo omogočila izvedbo večjih mednarodnih in nacionalnih športnih 
tekmovanj, športnih prireditev ter drugih kulturno-zabavnih prireditev in predstavlja korak naprej v 
razvoju vrhunskega športa ter popularizacije športa nasploh.  
 
Investicija pomeni ogromno pridobitev tako za Koper kot turistično destinacijo, kot za celotno Obalno-
kraško regijo in Slovenijo ter bo kot taka pripomogla k večji prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu.  
 
Investicija v dvorano Bonifika pomeni izkoriščanje sinergij na področju turizma ter ostalih sektorjev 
gospodarstva, saj bo imela pozitiven vpliv tako na povečanje obiska turistov, kot na povečanje 
delovnih mest v destinaciji in širše. Investicija ugodno vpliva na percepcijo športa pri prebivalcih 
regije, kar povečuje športni duh in promovira rekreacijo pri vseh starostnih skupinah prebivalstva. 
Tovrstne spodbude ugodno vplivajo na fizično in psihično zdravje tamkajšnjih prebivalcev, kar se kot 
eden izmed multiplikacijskih učinkov na gospodarstvo odraža v večji produktivnosti zaposlenih. 
 
Varianta »brez« investicije je neprimerna in predvideva ohranjanje obstoječega stanja, kar bi slovenski 
šport in športno-turistično infrastrukturo nasploh pomenilo velik korak nazaj.  
 
Primerjava med variantama je predstavljena v naslednji tabeli. 
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Tabela 1: Primerjava med varianto "brez" in varianto "z" investicijo 
Kriteriji Varianta »brez« investicije Varianta »z« investicijo 
Infrastruktura za organizacijo 
mednarodnih športnih tekmovanj 
najvišjega ranga 

NE DA 

Posodobitev športne 
infrastrukture v Kopru 

NE DA 

Vpliv na število športnih, 
kulturnih in drugih prireditev v 
turistični destinaciji 

nevtralen 
pozitiven (povečanje števila 

prireditev) 

Vpliv na vadbene površine na 
prebivalca v turistični destinaciji nevtralen 

pozitiven (skupno povečanje za 2 
x 158 m2) 

Vpliv na zaposlenost v turistični 
destinaciji in širše nevtralen 

pozitiven (povečano število 
neposrednih in posrednih 

delovnih mest) 
Vpliv na gospodarstvo (turizem, 
gostinstvo, trgovina) nevtralen 

pozitiven (neposreden vpliv na 
razvoj turizma in ostalih 
gospodarskih dejavnosti) 

Vpliv na zdravje in življenjski 
standard prebivalcev nevtralen 

pozitiven (spodbuja športno 
rekreacijo, šport otrok in mladine 
ter kakovostni in vrhunski šport) 
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2.4. Odgovorne osebe za izvedbo investicije 

2.4.1. Odgovorna oseba za izvedbo investicije 

Podatki o investitorju: 
 
 
 

 
                         MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA       

MESTNA OBČINA KOPER 
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA  
VERDIJEVA 10 
6000 KOPER 
 
Boris Popovič, župan  
 
Telefon: +386 (0)5 664 61 00 
Telefaks: +386 (0)5 627 16 02 
E-pošta: obcina@koper.si 
Spletna stran: www.koper.si 
Matična številka: 5874424000 
Identifikacija številka za DDV: SI40016803 
Šifra dejavnosti: 84.110 
Transakcijski računi: 01250-0100005794,  Banka 
Slovenije   
 
 

 
Odgovorna oseba: 
Telefon: 
Faks: 
E-pošta: 
 

 
Boris Popovič, župan 
+386 (0)5 664 61 00 
+386 (0)5 627 16 02 
obcina@koper.si 
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2.4.2. Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije 

Podatki o izdelovalcu investicijske 
dokumentacije: 
 
 
 

 

MK PROJEKT, d.o.o. 
ROGAŠKA CESTA 25 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Telefon: +386 (0) 1 430 56 72 
Telefaks: +386 (0) 1 430 56 73 
E-pošta: info@mk-projekt.si 
Spletna stran: www.mk-projekt.si 
Matična številka: 2117851000 
Identifikacija številka za DDV: SI87278855 
Šifra dejavnosti: 70.220 
Transakcijski računi: 02010-0255111324 NLB d.d.  
 

 
Odgovorna oseba: 
Telefon: 
Faks: 
E-pošta: 
 

 
mag. Karin Žvokelj Jazbinšek, direktorica 
+386 (0) 1 430 56 72 
+386 (0) 1 430 56 73 
karin.zvokelj@mk-projekt.si 
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2.4.3. Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije 

Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije: 
 
 
 

 

PROWATT - ALEKSANDER RUTAR S.P. 
ULICA IX. KORPUSA 8 
6310 IZOLA - ISOLA  
 
Telefon: +386 5 641 57 96 
Telefaks: +386 5 641 57 96 
E-pošta: / 
Spletna stran: / 
Matična številka: 5607113000 
Identifikacija številka za DDV: SI23560240 
Šifra dejavnosti: 71.129 Druge inženirske 
dejavnosti in tehnično svetovanje 
Transakcijski računi: SI56 1010 0003 5732 564, 
BANKA KOPER d.d. 
 

 
Odgovorna oseba: 
Telefon: 
Faks: 
E-pošta: 
 

 
Aleksander Rutar inž. str. 
+386 5 641 57 96 
+386 5 641 57 96 
/ 
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2.5.Organizacija izvedbe investicije 

 
 
Za potrebe investicije je oblikovana projektna skupina pod okriljem župana Mestne občine Koper. 
Znotraj projektne skupine deluje vodja projekta, skrbnik projekta ter oseba zadolžena za strokovni 
nadzor investicije. Kot zunanje izvajalce v okviru investicije, katere ravno tako vključujemo v 
organizacijsko shemo izvedbe investicije štejemo izvajalce del, projektov in nadzora. 
 
Podrobnejša predstavitev organizacije izvedbe investicije in odgovornih oseb v okviru projektne 
skupine je predstavljena v poglavju Organizacija izvedbe investicije. 
 

Župan MOK 

Projektna skupina 

Izvajalci del, projektov 
in nadzora 

Vodja projektov 

Strokovni nadzor 

Skrbnik projekta 

Slika 3: Organizacijska shema izvedbe investicije 



 

  Mestna občina Koper 
»PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA« 

 
  20 

2.6. Ocenjena vrednost investicije 

Tabela 2: Ocena vseh investicijskih stroškov po tekočih in stalnih cenah 
  »Prenova večnamenske ŠD Bonifika« Vrednost investicije (v EUR) 
    stalne cene tekoče cene 

I. GOI DELA - OBJEKT 976.253,67 986.938,57 
  ureditev fasade objekta 105.811,70 107.200,39 
  obnova notranjih prostorov 392.140,00 396.010,96 
  obnova energetski sistem  68.277,05 68.423,01 
  zunanja ureditev 410.024,92 415.304,21 

II. Inž. in nadzor - GOI dela 12.500,00 12.627,68 
I.+II. SKUPAJ OBJEKT 988.753,67 999.566,25 

        
III. OPREMA  1.263.081,66 1.276.182,42 

  sklop A - oprema tekmovalnih površin in tribun 1.130.174,71 1.141.896,95 
  sklop B - ozvočenje in razsvetljava velike dvorane, multimedijska in IT oprema 132.906,95 134.285,47 
IV. Inž. in nadzor - oprema 5.000,00 5.051,86 
III.+IV. SKUPAJ OPREMA 1.268.081,66 1.281.234,28 

  
 

    
I.- IV. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.256.835,33 2.280.800,53 

        
V. OSTALA VLAGANJA 27.350,00 27.384,12 

  obveščanje in informiranje javnosti 3.000,00 3.034,12 
  investicijska dokumentacija 16.600,00 16.600,00 
  projektna dok. in popisi del 7.750,00 7.750,00 
        
I.- V. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 2.284.185,33 2.308.184,65 

VI. DDV 456.837,07 461.636,93 

I.- VI. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 2.741.022,40 2.769.821,58 
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2.7. Predvidena finančna konstrukcija oz. viri financiranja investicije 

Tabela 3: Predvideni viri financiranja investicije (v tekočih cenah z DDV), v EUR 

  

vloženo 
do 2012 2012 2013 skupaj 

A. INVESTICIJSKA VLAGANJA z DDV         
I. tekoče cene 6.000,00 77.483,42 2.686.338,16 2.769.821,58 
            

B. SKUPAJ PLAN FINANČNIH VIROV  6.000,00 77.483,42 2.686.338,16 2.769.821,58 
I. Mestna občina Koper (MOK) - proračun 6.000,00 27.483,42 1.192.998,16 1.226.481,58 

II. Fundacija za šport 0,00 50.000,00 112.000,00 162.000,00 
III. Ministrstvo za infrastrukturo, znanost, kulturo in 

šport (MIZKŠ) 
0,00 0,00 1.381.340,00 1.381.340,00 

IV. ostali viri 0,00 0,00 0,00 0,00 
B.-A. presežek - primankljaj 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 Tabela 4: Predvideni viri financiranja investicije (v stalnih cenah z DDV), v EUR 

  

vloženo 
do 2012 2012 2013 skupaj 

A. INVESTICIJSKA VLAGANJA z DDV         
I. stalne cene 6.000,00 77.377,52 2.657.644,88 2.741.022,40 
            

B. SKUPAJ PLAN FINANČNIH VIROV  6.000,00 77.377,52 2.657.644,88 2.741.022,40 
I. Mestna občina Koper (MOK) - proračun 6.000,00 27.377,52 1.164.304,88 1.197.682,40 

II. Fundacija za šport 0,00 50.000,00 112.000,00 162.000,00 
III. Ministrstvo za infrastrukturo, znanost, kulturo in 

šport (MIZKŠ) 
0,00 0,00 1.381.340,00 1.381.340,00 

IV. ostali viri 0,00 0,00 0,00 0,00 
B.-A. presežek - primankljaj 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.8. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega 
projekta 

Finančna neto sedanja vrednost je pri 7% diskontni stopnji negativna in znaša -2.504.797,81 EUR, 
finančna interna stopnja donosnosti je negativna. Dobo povračila vloženih sredstev lahko enačimo z 
amortizacijsko dobo, kar pomeni, da se sredstva v investicijo ne povrnejo v ekonomski dobi projekta. 
 
Na podlagi navedenega vidimo, da investicija finančno ni upravičena, posledično jo upravičujemo na 
podlagi širših ekonomsko-družbenih koristi. 
 
Tabela 5: Finančni izkazi investicije  

POSTAVKA VREDNOST ENOTA 

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO (FIRR) /* % 
FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO (FNPV) -2.505.797,81 EUR 
FINANČNA DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV 15 LET 
FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE -0,976   

*vrednost interne stopnje donosa je tako nizka, da se je ne da izračunati. 
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Ekonomska neto sedanja vrednost je pri 7% diskontni stopnji pozitivna in znaša 443.617,08 EUR, 
ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 16,22%. Dobo povračila vloženih sredstev znaša 8,67 
let. 
 
Tabela 6: Ekonomski izkazi investicije  

POSTAVKA VREDNOST ENOTA 

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO (EIRR) 16,22 % 
EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO (ENPV) 443.617,08 EUR 
EKONOMSKA DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV 8,67 LET 
EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE 0,289   

 
Predmetno investicijo tako upravičujemo na podlagi ekonomskih kazalnikov, ki so predstavljeni zgoraj 
ter na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi, ki jih prinaša izvedba investicije in so predstavljene 
v nadaljevanju elaborata.  
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU 

3.1. Investitor 

Podatki o investitorju: 
 
 
 

 
                          MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA       

MESTNA OBČINA KOPER 
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA  
VERDIJEVA 10 
6000 KOPER 
 
Boris Popovič, župan  
 
Telefon: +386 (0)5 664 61 00 
Telefaks: +386 (0)5 627 16 02 
E-pošta: obcina@koper.si 
Spletna stran: www.koper.si 
Matična številka: 5874424000 
Identifikacija številka za DDV: SI40016803 
Šifra dejavnosti: 84.110 
Transakcijski računi: 01250-0100005794  Banka 
Slovenije   
 
 

Odgovorna oseba: 
Telefon: 
Faks: 
E-pošta: 
 

Boris Popovič, župan 
+386 (0)5 664 61 00 
+386 (0)5 627 16 02 
obcina@koper.si 
 
 
 
 
Podpis odgovorne osebe:                        Žig:  
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3.2. Izdelovalec investicijske dokumentacije 

Podatki o izdelovalcu investicijske 
dokumentacije: 
 
 
 

 

MK PROJEKT, d.o.o. 
ROGAŠKA CESTA 25 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Telefon: +386 (0) 1 430 56 72 
Telefaks: +386 (0) 1 430 56 73 
E-pošta: info@mk-projekt.si 
Spletna stran: www.mk-projekt.si 
Matična številka: 2117851000 
Identifikacija številka za DDV: SI87278855 
Šifra dejavnosti: 70.220 
Transakcijski računi: 02010-0255111324 NLB d.d.  
 

 
Odgovorna oseba: 
Telefon: 
Faks: 
E-pošta: 
 

 
mag. Karin Žvokelj Jazbinšek, direktorica 
+386 (0) 1 430 56 72 
+386 (0) 1 430 56 73 
karin.zvokelj@mk-projekt.si 
 
 
 
 
Podpis odgovorne osebe:                        Žig:  
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3.3. Upravljavec investicije 

 
Podatki o upravljavcu: 

 
 
 

 

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE 
KOPER  
Cesta Zore Perello-Godina 3 
6000 KOPER  
Branko Florjanič , direktor 
 
Telefon: +386 (0)5 614 60 10 
Telefaks: +386 (0)5 614 60 12 
E-pošta: brane.florjanic@prva-liga.net 
Spletna stran: www.koper.si 
Matična številka: 1870998 
Identifikacija številka za DDV: SI 43277675 
Šifra dejavnosti: 84.110 
Transakcijski računi: SI56 0125 0600 0000 336, 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila 
 
 

 
Odgovorna oseba: 
Telefon: 
Faks: 
E-pošta: 
 

 
Branko Florjanič , direktor 
+386 (0)5 614 60 10 
+386 (0)5 614 60 12 
brane.florjanic@prva-liga.net 
 
 
 
 
Podpis odgovorne osebe:                        Žig:  
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4. ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB TER USKLAJENOST 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI DOKUMENTI 

4.1. Analiza obstoječega stanja 

Obalno kraška statistična regija je edina regija v Sloveniji, ki ima izhod na morje in predstavlja za 
celotno Slovenijo svojevrstno 'okno' v svet. Za regijo je značilno submediteransko podnebje.  
 
Tabela 7: Osnovni podatki o regiji 
Površina (v km2) 1.524 

Število občin 8 

Število prebivalcev 119.475 

Gostota prebivalstva na km2 78 

Stopnja rasti prebivalstva (1991-2005) (%) 6,4 

Stopnja registrirane brezposelnosti (%) 7,7 

Število delovnih mest 46.875 

Izvozna usmerjenost (%) 29,9 

 
Mestna občina Koper 

 
Mestna občina Koper je središče Obalno kraške statistične regije. Mestna občina je ena 
izmed enajstih slovenskih mestnih občin. Mestna občina Koper z mestom Koper kot 
svojim funkcionalnim in simbolnim središčem igra pomembno vlogo v širšem prostoru. 
Zaradi izhoda na morje predstavlja eno najpomembnejših tovornih in prometnih vozlišč 

ter severno jadranskih pristanišč v državi. V občini živi večinsko slovensko in manjšinsko italijansko 
prebivalstvo, ki ob dvojezičnosti enakovredno ohranja tako jezik kot vse druge kulturne vrednote 
italijanske skupnosti. Mestna občina je močno povezana s Hrvaško in Italijo, tako na kulturnem kot 
gospodarskem področju.  
  
Tabela 8: Osnovni podatki o Mestni občini Koper 
Površina (v km2) 311,2 

Nadmorska višina od 0 do 1028 m 

Dolžina vseh meja (v km) 124,027 

Dolžina obale (v km) 17,6 

Infrastruktura 

Železnice (v km) 48,3 

Glavne državne ceste (v km) 33,6 

Regionalne državne ceste (v km) 81,45 

Lokalne ceste (v km) 173,67 

Javne poti – kategorizirane(v km) 287,24 
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Javne poti – nekategorizirane (v km) 300 

Primarno vodovodno omrežje (v km) 168 

Sekundarno vodovodno omrežje (v km) 339 

Prebivalstvo 

Število naselij 105 

Število krajevnih skupnosti 23 

Število prebivalcev v občini 51.915 

Gostota prebivalstva na km2 166,82 

Podnebje 

Podnebje Submediteransko 

Povprečna letna temperatura 23,1 °C  

Povprečna zimska temperatura 2,3 °C 

 
4.1.1. Šport in športna infrastruktura 

Športna infrastruktura je nedvomno eden temeljnih pogojev za doseganje rezultatov na področju 
športa. Pod to razumemo zlasti športne objekte, ki jih športniki uporabljajo za vsakdanje delo - vse od 
športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov. Zaradi 
tako velikega pomena športne infrastrukture ji država namenja veliko pozornosti s svojim 
Nacionalnim programom športa (Ur.l. RS, št. 24/2000, 31/2000 popr.). 
 

Projekti športnih infrastruktur na državni in regijski ravni so usmerjeni v razvojno naravnane projekte. 
Razvoj športne infrastrukture je usmerjen v gradnjo večnamenskih centrov, odprtih v okolje.  
 

Po načrtu nacionalnega programa športa naj bi do leta 2010 z izgradnjo mreže športnih objektov in 
površin dosegli 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti na 
prebivalca. Stanje v Sloveniji je bilo leta 2003 takšno, da smo razpolagali s 613.779 m2 pokritih površin 
in 6.182.007 m2 nepokritih površin, namenjenih športu. To pomeni, da je Slovenija v povprečju imela 
0,3 m2 pokritih in 3,12 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca (MŠZŠ, 2004). 
 
Letno se v Sloveniji zgradi od 15 do 30 športnih dvoran in manjših telovadnic, vzporedno s tem pa 
poteka tudi obnova športnih objektov. Le-ta bistveno zaostaja za potrebami. V Sloveniji je trenutno več 
kot 1.000 telovadnic in več kot 100 športnih dvoran. Podatek priča o tem, da se je in bo tudi v 
prihodnje pojavila potreba po obnovi obstoječih objektov. 
 

Glede na nacionalne  planske dokumente lahko rečemo, da je športna infrastruktura pomembna za 
vse segmente športa in zagotavlja osnovo za razvoj športa, pomembno pa vpliva tudi na razvoj 
turističnega gospodarstva. Športna aktivnost ugodno vpliva na človekovo zdravje, zato je izjemnega 
pomena, da se z izgradnjo in obnovo športne infrastrukture zagotovi kar najboljše pogoje za športne 
dejavnosti.  
 
Ugotovljeno je, da se dobrih 15 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije ukvarja s športom (rekreacijo 
in rekreativnim športom) najmanj 2-krat do 3-krat na teden, ena tretjina prebivalcev 1-krat na teden, 
več  kot polovica prebivalcev pa manj.  
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Kar 45 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije naj se ne bi ukvarjalo z nobeno športno dejavnostjo. 
Ustrezna športna infrastruktura lahko pripomore k dvigu deleža prebivalcev, ki se ukvarjajo s športno 
dejavnostjo in tako skrbijo za zdrav način življenja. 
 

4.1.2. Športna infrastruktura v Mestni občini Koper 

Občina ima odlično dostopnost, saj leži ob morju in pomembni prometni točki ter predstavlja stičišče 
prometnih povezav v državi in regiji. Glede na dostopnost in gospodarsko moč ima občina 
prevladujoč gravitacijski vpliv središča nacionalnega pomena, nekoliko neustrezne pa so nekatere 
prometne povezave znotraj regije. Eden ključnih strateških ciljev občine je poleg novih kvalitetnih 
zaposlitvenih možnosti, ponuditi mladim visoko izobraženim kadrom in družinam »Celostne ugodne 
bivalne pogoje z raznovrstno ponudbo dejavnosti in storitev, kamor sodijo tudi šport in rekreacija«. Iz 
analiz je razvidno, da k navedenemu cilju prispeva tudi sodobna infrastruktura za razvoj športa in 
rekreacije ter prireditev. 
 

V Mestni občini Koper deluje več igrišč in športnih dvoran, ki so bodisi v lasti občine, bodisi v lasti 
krajevnih skupnosti, srednjih šol in drugih subjektov.  
 

Tabela 9: Športni objekti v Mestni občini Koper 
ŠPORTNI OBJEKTI V MESTNI OBČINI KOPER 

Objekti, v lasti občine Število Objekti, ki niso v lasti občine Število 

atletske površine 1 športna dvorana 1 
balinišče 7 športno igrišče 3 
dvorana za namizni tenis 1 telovadnica 3 
kegljišče 1 trim kabinet 1 
letno kopališče 1 lokostrelski poligon 1 
nogometno igrišče 5   
plezalna stena 1   
rekreativne površine 1   
rokometno igrišče 2   
strelišče 1   
športna dvorana 3   
športno igrišče 12   
telovadnica 12   
teniška igrišča 3   

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011 
 

Stanje športne infrastrukture v Mestni občini Koper ne zagotavlja količinsko in kakovostno zadostne 
infrastrukture za športno in rekreativno življenje vseh generacij. Večina športne infrastrukture v Kopru 
(razen večnamenske športne dvorane in telovadnice OŠ Koper) je precej zastarela, ki ne ustreza 
športnim normativom in sodobnim trendom razvoja športa in športne rekreacije.  
 

Nekateri objekti so slabo opremljeni, z vidika upravljanja neracionalni, energetsko potratni in zato 
okolju neprijazni. Na splošno primanjkuje večjih objektov, kjer bi se lahko organizirale tudi prireditve 
za večje število obiskovalcev. 
 
Vse obstoječe dvorane, tako večnamenska dvorana Bonifika kot šolska telovadnica OŠ Koper, so 
premajhne in sprejmejo premalo število gledalcev, zato je cena vstopnic za vrhunske prireditve 
previsoka. Večnamenska dvorana Bonifika je tudi stalno zasedena, saj ima poleg svojih dejavnosti 
organizirano tudi športno vzgojo za srednje šole in fakultete, ki svojih lastnih telovadnic nimajo.  
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V dvorani Bonifika je vsako leto organiziran tudi Primorski sejem, ki za ves teden onemogoči športne 
prireditve.  
 
Bonifika kot največja večnamenska dvorana v Kopru premore premalo sedežev in stojišč, da bi bila 
organizacija koncertov z nastopom popularnih glasbenih skupin tudi donosna.  
 
Poleg tega v celotni širši regiji Hrvaške in Slovenske Istre ter širše okolice Trsta v sosednji Italiji ni 
dovolj velike dvorano, ki bi poleg mednarodnih tekem na najvišjem nivoju (Mednarodne košarkarske 
zveze FIBA (igrišče za košarko), standardi EHF (igrišče za rokomet) in mednarodne odbojkarske zveze 
FIVB ter gimnastike, omogočala tudi izvedbo koncertov s svetovno znanimi izvajalci, organizacijo 
sejemskih prireditev in drugih prireditev s kulturnega področja, ki zahtevajo dvorane s takimi 
kapacitetami glede prostorov za zadostno število gledalcev. 
 
Poleg tega trenutno v Sloveniji (poleg športne dvorane Stožice v Ljubljani in Zlatorog v Celju) ne 
razpolagamo z dvorano, ki bi zadoščala standardom, zahtevanih za izvedbo Evropskega košarkarskega 
prvenstva in nekaterih večjih prireditev. 
 
Dne 24. marca 2011 je Občinski svet Mestne občine Koper sprejel sklep, s katerim potrjuje 
zainteresiranost Mestne občine Koper pri izvedbi evropskega košarkarskega prvenstva z gostovanjem 
ene od tekmovalnih predskupin. Istega dne je izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije na svoji 
izredni seji izglasoval, da bo med gostitelji prvega dela evropskega košarkarskega prvenstva tudi 
Koper. 
 

4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 

Investicija v prenovo večnamenske dvorane Bonifika zadovoljuje več potreb, med katerimi so 
najpomembnejše sledeče: 

  potreba po posodobitvi in ustrezni opremljenosti večnamenske dvorane Bonifika, 
  potreba po pridobitvi dvorane, ki bo zadostovala standardom in pogojem za gostovanje 

mednarodnih in nacionalnih tekmovanj najvišje ravni, 
  potreba po povečanju števila športnih tekmovanj in prireditev na najvišji ravni v Mestni občini 

Koper in izkoriščanju prednosti le-teh (kot so npr. povečani prihodki iz naslova najemnin), 
  potreba po povečanju števila drugih vrst prireditev (kulturnih, zabavnih ipd.) v Mestni občini 

Koper in izkoriščanju prednosti le-teh (kot so npr. povečani prihodki iz naslova najemnin), 
  potreba po izboljšanju pogojev za potrebe športnega udejstvovanja različnih kategorij 

uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in 
vrhunskega športa, 

  potreba po povečanju vadbenih površin na prebivalca v turistični destinaciji, 
  potreba po povečanju števila obiskovalcev dvorane Bonifika in izkoriščanju prednosti le-tega 

(kot so npr. povečani prihodki iz naslova najemnin, zaradi večjega števila obiskovalcev), 
  potreba po povečanju obsega turističnega prometa in turistične potrošnje v Mestni občini 

Koper, 
  potreba po povečanju števila delovnih mest tako zaradi investicije kot zaradi njenih posrednih 

učinkov na druge gospodarske sektorje v Mestni občini Koper, 
  potreba po povečanju prepoznavnosti turistične destinacije, regije in Slovenije v Evropi in 

svetu, 
  potreba po omogočanju zdravega načina življenja in izboljšanju življenjskega standarda 

prebivalcev Mestne občine Koper. 
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4.3. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 

Investicija je usklajena tako z evropskimi kot državnimi in regionalnimi strategijami in politikami.  
 

4.3.1. Skladnost investicije s Strategijo razvoja Slovenije (SRS) 

V ospredju SRS je celovita blaginja državljanov. Ne osredotoča se le na gospodarska vprašanja, 
temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. Zaradi takšne postavitve 
ciljev je SRS po svoji vsebini tudi strategija trajnostnega razvoja Slovenije in prenaša cilje Lizbonske 
strategije v nacionalno okolje. 
  
Temeljni cilji SRS so:   
(I.) Gospodarski razvojni cilj - v desetih letih preseči povprečno raven gospodarske razvitosti EU 
(merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči) in povečati zaposlenost v skladu s cilji Lizbonske 
strategije;   
(II.) Družbeni razvojni cilj - izboljšati kakovost življenja in blaginjo vseh posameznic in posameznikov, 
merjeno s kazalniki človekovega razvoja, zdravja, socialnih tveganj in družbene povezanosti;  
(III.) Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj - uveljavljati načela trajnosti kot temeljnega 
kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja 
prebivalstva;   
(IV.) Razvojni cilj Slovenije v mednarodnem okolju - s svojim razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in 
zavzetim delovanjem v mednarodni skupnosti postati v svetu prepoznavna in ugledna država.   
  
Investicija prispeva k uresničevanju pete razvojne prioritete SRS »Povezovanje ukrepov za doseganje 
trajnostnega razvoja« z vidika skladnejšega regionalnega razvoja, integracije okoljevarstvenih meril v 
sektorske politike in potrošniške vzorce ter razvoja nacionalne identitete in kulture.  
 
Projekt »Prenova večnamenske dvorane Bonifika« spodbuja razvoj Obalno-kraške regije, s prenovo 
sistema prezračevanja, ogrevanja in hlajenja pa investicija upošteva okoljska merila in standarde, saj 
izboljšuje energetsko učinkovitost športne dvorane. Z zagotavljanjem pogojev za izvedbo 
mednarodnih ter nacionalnih tekmovanj in prireditev se krepi nacionalni športni duh in razvija 
slovenska kultura. 
 

4.3.2. Skladnost investicije z Državnim razvojnim programom 2007-2013  

Državni razvojni program vključuje naslednje razvojno – investicijske prioritete:  
1) konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast, 
2) učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 

kakovostna delovna mesta, 
3) učinkovita in cenejša država,  
4) moderna socialna država in večja zaposlenost, 
5) povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.  

  
Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju 
kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in 
trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. 
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Del prioritete je tudi  spodbujanje razvoja nacionalne identitete, kulture in kulturne dediščine ter 
programov športa in športne infrastrukture, s čimer se sklada tudi obravnavana investicija. Med 
prednostna področja se uvrščajo tudi programi za varovanje zdravja, ki so integrirani v sektorske 
politike, zmanjševanja regionalnih razlik v zdravju  in spodbujanja zdravih vedenjskih vzorcev.  
 
Prenova večnamenske dvorane Bonifika spodbuja razvoj športa in športne infrastrukture v Sloveniji, 
kar vpliva na nacionalno identiteto in vlogo zdravja pri slovenskem prebivalstvu. 
 
Investicija pa je skladna tudi s četrto razvojno-investicijsko prioriteto, ki spodbuja večjo zaposlenost, 
kar je eden od glavnih ciljev investicije. Število zaposlenih se bo povečalo tako zaradi same investicije 
kot zaradi posrednih učinkov investicije, saj bo prenovljena dvorana pospešila razvoj turizma in 
ostalih gospodarskih sektorjev (kot sta gostinstvo in trgovina) na območju Mestne občine Koper in 
celotne Obalno-kraške regije. 
 

4.3.3. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 
2013 (v nadaljevanju OP RR) 

OP RR sestavljajo štiri razvojne prioritete: 
1.) Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, 
2.) Gospodarsko-razvojna infrastruktura, 
3.) Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, 
4.) Razvoj regij. 

 
Investicija je primarno usklajena s tretjo razvojno prioriteto »Povezovanje naravnih in kulturnih 
potencialov«, saj bo v skladu s tremi prednostnimi usmeritvami ustvarila sinergije in pozitivne učinke 
na nadaljnji razvoj slovenskega turizma ter ostalih storitev.  
 
Investicija v tovrstni športno-rekreacijski objekt je nacionalnega pomena, učinki pa bodo vidni 
predvsem v razširitvi in popestritvi turistične ponudbe v destinaciji, razvoju drugih storitev, nastanku 
novih delovnih mest in povečanju prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu.  
 
V okviru Operativnega programa se sofinancirajo projekti v javno športno-rekreacijsko 
infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov 
turistične ponudbe predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju 
športne rekreacije, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte. OP RR spodbuja investicije v 
javno športno-rekreacijsko infrastrukturo državnega ali regionalnega značaja, ki ima neposreden vpliv 
na razvoj turizma, kar dvorana Bonifika vsekakor je. 
 
Investicija je skladna tudi s četrto razvojno prioriteto »Razvoj regij« v okviru cilja 4. prioritete Razvoj 
regij v okviru OP RR – Skladen razvoj regij.  
 

Pri tem se naslanja na dolgoletno tradicijo v Sloveniji na področju skladnega regionalnega razvoja ter 
na nivoju samoupravnih lokalnih skupnosti prispeva k doseganju naslednjih ciljev:  

  zmanjševanju razlik v življenjskih možnostih prebivalstva v regiji,  
  spodbujanje policentričnega razvoja poselitve,  
  povečanje blagostanja prebivalstva ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njegovih 

posebnosti,  
  krepitev socialnega kapitala v regiji,  
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  ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in 
raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin na nivoju 
regije,  

  spodbujanje vseživljenjskega učenja,  
  uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja,  
  zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji.  

 

Investicija predvsem zmanjšuje regionalne razlike prebivalstva v Obalno-kraški regiji, spodbuja 
trajnostni razvoj ter kulturno identiteto tako celotne regije kot samega mesta Koper. S prenovo 
večnamenske dvorane Bonifika pa se bo povečala tudi kakovost življenja v Obalno-kraški regiji, saj bo 
investicija pozitivno vplivala tudi na turistično ponudbo in prihod turistov ter povečanje števila novih 
delovnih mest, ki sta tudi med kazalniki OP RR. 
 

4.3.4. Skladnost investicije z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 

Nacionalni program športa v RS je usmerjen v gradnjo športnih objektov in standardizacijo športne 
opreme, kar je v skladu z investicijo »Prenova večnamenske dvorane Bonifika«, ki predvideva 
revitalizacijo športnega objekta nasploh. Usmeritve v gradnji športnih objektov so naslednje: 

  Povečati dinamiko gradnje športnih objektov za deset odstotkov.  
  Standardizirati športno opremo in športne rekvizite.  
  Sprejeti nove normative za šolske športne objekte.  
  Izdelati mrežo športnih objektov in upoštevati standarde mednarodnih in nacionalnih športnih 

zvez.  
  Vpeljati stopenjski nadzor projektov in športno-tehnoloških pregledov na podlagi strokovnih 

meril.  
  Urediti lastništvo športnih objektov.  
  Vpeljati realno amortizacijo in učinkovito upravljanje objektov.  
  Revitalizirati športne objekte. 

 

4.3.5. Skladnost z Razvojnim načrtom in usmeritvami slovenskega turizma 2007-2011 

V strateškem obdobju 2007-2011 je v okviru Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 
2007-2011 postavljeno 6 temeljnih strateških ciljev.  
 

Trije kvantitativni cilji so: 
  povečanje obsega turističnega prometa, 
  povečanje turistične potrošnje, 
  izboljšanje prepoznavnosti. 

Trije kvalitativni cilji so: 
  decentralizacija, 
  desezonalizacija, 
  promocija sprememb. 

 

Investicija v prenovo večnamenske dvorane Bonifika je skladna za vsemi tremi kvantitativnimi cilji 
dokumenta. Posredni učinki obnovljene dvorane, ki bo zmožna gostiti športna tekmovanja, športne 
prireditve in druge vrste prireditev na najvišji ravni, se bodo odražali predvsem v povečanju obiska 
turistov in s tem povečanju turistične potrošnje, gostovanje mednarodnih športnih tekmovanj, kot je 
npr. Evropsko košarkarsko prvenstvo pa bo vplivalo na prepoznavnost Slovenije tako v Evropi kot v 
svetu. 
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Investicija je usklajena tudi s kvalitativnimi cilji dokumenta, saj spodbuja obisk turistov izven običajne 
sezone (poletni meseci), prireditve se lahko organizirajo poljubno, ne glede na čas in sezono. Poleg 
tega investicija spodbuja uspešnost Slovenije kot turistične destinacije in promovira izkoriščanje 
potenciala, ki ga ima Slovenija na globalnem turističnem trgu. 
 

4.3.6. Umeščenost projekta v Regionalni razvojni program razvojne Južne Primorske 
2007-2013 

Regionalni razvojni program Južne Primorske (v nadaljevanju RRP) je skupni projekt osmih 
južnoprimorskih občin, ki obsegajo območja Slovenske Istre (občine Izola, Koper in Piran), Krasa 
(občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana) in Brkinov (občina Ilirska Bistrica). 
 

Investicija prenove večnamenske dvorane Bonifika se umešča predvsem v program Človeških virov. V 
sodobnem svetu je področje človeških virov izjemnega pomena za kakovosten in trajnostni družbeni 
in gospodarski razvoj. Oba sledita t.i. »mehki infrastrukturi«, torej se ne nanašata več le na 
produktivnost in delo, temveč sta usmerjena v družbo, temelječo na znanju. Znotraj programa je 
investicija skladna z ukrepom Učinkovite in kakovostne družbene storitve, ki spodbuja naslednje 
aktivnosti: 

  Izboljšanje dostopnosti družbenih storitev za celotno prebivalstvo, 

  Spodbujanje in krepitev odprte, strpne in solidarne družbe, 
  Razvoj in povezovanje kulturnih dejavnosti, 
  Krepitev čezmejnega prostora in mednarodne razpoznavnosti. 

 
Med indikativne projekte tega ukrepa sodi tudi Celostni razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti, kamor 
se umešča tudi investicija prenove večnamenske dvorane Bonifika. Dvorana, ki bo gostila mnoga 
mednarodna ter nacionalna tekmovanja oz. prireditve bo pripomogla k mednarodni prepoznavnosti 
Slovenije in Južne Primorske nasploh. 
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5. ANALIZA TRŽNIH  MOŽNOSTI 

5.1.  Tržne možnosti investicije 

Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne 
strateške poslovne odločitve s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne možnosti 
investicijskega projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost trga, moč 
konkurence ter potencialna rast trga. 
 

5.1.1. Ponudba športno-rekreacijskih storitev 

V Sloveniji obstaja več klasifikacij organiziranosti športa, saj poznamo primarne in sekundarne 
izvajalce športne dejavnosti. Primarni izvajalci športne dejavnosti so: športna društva, gospodarski 
subjekti in javni zavodi s koncesijo države, da kot pravne osebe opravljajo tudi vzgojno-izobraževalne 
ali druge transformacijske procese. V osnovi so to društva, vse sestavljene organizacije na višji ravni 
organiziranosti, vse oblike gospodarskih družb, javni zavodi itd. 
 
Sekundarni izvajalci športne dejavnosti so tisti, katerih temeljna dejavnost ni športna dejavnost, 
ampak imajo poleg drugih nalog, pristojnosti za organizacijo ali izvedbo športa. To so vrtci in šole, 
gospodarske družbe, zavodi in drugi izvajalci (gostinsko-turistične organizacije, zdravilišča, podjetja, 
ki nudijo samo storitve (npr. dvorane), podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo športnih izdelkov, 
posebne organizacije (vojska, policija) in drugi. 
 
Javni zavod za šport Mestne občine Koper s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izvajanju 
nacionalnega in občinskega programa športa na območju Mestne občine Koper. Prav tako zavod 
upravlja z objekti občinskega pomena, kot so: 

  Športni park Bonifika (stadion, nogometne rekreativne površine, tenis itd.), 
  bazen Žusterna (olimpijski bazen), 
  Športni park Ankaran (nogometna igrišča), 
  Športni park Dekani, 
  Marina Ankaran (Sveta Katarina, nogometno igrišče). 

 
Javni zavod za šport Mestne občine Koper, ki je v letu 2011 ustvaril 1.207.063 EUR celotnega prihodka 
in imel v povprečju 17 zaposlenih, je med najpomembnejšimi igralci v dejavnosti. Razmerje med 
prihodki iz naslova izvajanja javne službe in prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 
95 : 5. 
 
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj športnih organizacij v Obalno-kraški regiji, ki med drugim 
upravljajo tudi s pretežno športnimi objekti. 
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Športni in mladinski center Piran 
Zavod zadovoljuje potrebe po izvajanju nacionalnega programa športa, programa športa v občini 
Piran in usklajuje ter izvaja športne in mladinske dejavnosti v občini Piran. Med dejavnostmi upravlja 
in vzdržuje naslednje športne in druge javne objekte v občini Piran: 

  veliko nogometno igrišče z umetno travo v Piranu; 
  telovadnica v Piranu; 
  hišniški objekt v Piranu; 
  rokometno igrišče na stadionu v Piranu; 
  košarkarsko igrišče na stadionu v Piranu; 
  strelski dom v Piranu; 
  športna dvorana Lucija; 
  večnamensko igrišče ob športni dvorani v Luciji; 
  montažna košarkarska dvorana v Luciji; 
  malo nogometno igrišče z umetno travo v Luciji; 
  košarkarsko igrišče v Luciji; 
  60 m tekaška steza v Luciji; 
  veslaški dom v Sečoveljskih solinah; 
  mladinski epicenter Piran. 

 
Center za kulturo, šport in prireditve Izola 
Center za kulturo, šport in prireditve Izola ureja področje kulture in športa na območju občine Izola. V 
okviru zavoda delujeta dve organizacijski enoti, in sicer: Kulturni center Izola, Center za šport Izola. 
Zavod upravlja z nekaterimi kulturnimi in športnimi objekti v lasti občine Izola: 

  prostori v Kulturnem domu; 
  pisarniški prostori, Bazoviška 4; 
  galerija Alga; 
  letni kino v parku Arrigoni; 
  večnamenska telovadnica Livade; 
  športna dvorana v Kraški ulici s prizidkom; 
  telovadnica TVD Partizan; 
  Strelski dom Izola; 
  mestni stadion. 

 
5.1.2. Povpraševanje 

S poudarjanjem rekreacije in športa kot sestavin zdravega življenjskega sloga, naraščajo tudi potrebe 
po tovrstnih površinah. Svoja vrata so sicer v zadnjih letih odprle številne zasebne telovadnice ter 
fitnes studii  z raznovrstno, vendar plačljivo ponudbo.  
 
V interesu mnogih športnih in zdravstvenih društev je, da so igrišča, vadišča in druge rekreacijske 
površine javne in pod enakimi pogoji namenjene vsem. Lokalne skupnosti si prizadevajo zagotoviti za 
uporabnike čim nižjo ceno, vendar morajo ob tem same priskrbeti manjkajoča sredstva za plačilo 
stroškov upravljanja in vzdrževanja. 
 
Pri ocenjevanju povpraševanja po večnamenskih dvoranah, ki so namenjene gostovanju različnih vrst 
tekmovanj in prireditev, je pomembno opredeliti ciljne trge.  
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Pomembna je tudi integracija različnih rab. Gre za spodbujanje javne uporabe športnih površin 
oziroma objektov, ki so v lasti podjetij, snovanje športnih objektov, ki jih bodo uporabljale različne 
skupine uporabnikov ter umestitev športnih objektov oziroma površin skupaj z drugimi rabami, ki 
imajo podobne prostorske zahteve in vplive na okolje. Objekti niso nikoli zasnovani le za eno skupino 
uporabnikov, temveč za istočasno uporabo različnih ciljnih skupin (vrhunski šport, rekreacija, športna 
vzgoja), ki izpolnijo celoten obratovalni (dnevni in letni) čas objekta oz. površine. 
 
Pomemben vidik pa je tudi naraščanje zanimanja po najemu večjih dvoran za organizacijo različnih 
kulturnih in zabavnih prireditev, pri čemer so pomembnejši dogodki največkrat centralizirani in 
organizirani v Ljubljani. 
 
Vidik povpraševanja po športnih prireditvah, kulturnih in zabavnih prireditev je tudi število turistov, ki 
prihaja v Mestno občino Koper in Obalno-kraško regijo. V nadaljevanju so prikazani prihodi števila 
turistov v zadnjih nekaj letih tako v Obalno-kraško regijo kot v Mestno občino Koper. 
 
Tabela 10: Prihodi domačih in tujih turistov v Obalno-kraško regijo 

 
     Vir: SURS 
 
V letu 2010 je bilo v Obalno-kraški regiji skupaj preko 614 tisoč prihodov domačih in tujih turistov, od 
tega je bilo več kot 43 % domačih turistov. Med vsemi turisti, ki so prišli v Obalno-kraško regijo, je v 
Koper prišlo skupaj 89.942 turistov, pri čemer je bilo več kot 61 % domačih turistov. 
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Tabela 11: Prihodi domačih in tujih turistov v Koper 

 
    Vir: SURS 
 
Kljub temu, da so prihodi turistov v zadnjih dveh letih nekoliko upadli, kar je posledica svetovne 
gospodarske krize in upada potrošnje v vseh sektorjih gospodarstva (tudi turizma), je vsakoletno 
število prihodov turistov značilnega pomena in pomembno vpliva na organizacijo športnih, kulturnih 
in zabavnih prireditev v Mestni občini Koper. Z oblikovanjem ponudbe bo povpraševanje turistov po 
tovrstnih storitvah spodbujeno, kar bo imelo pozitivne ekonomske in neekonomske učinke tudi v 
drugih gospodarskih sektorjih.  
 

5.1.3. Konkurenca 

V trenutnem obdobju lahko pod najožjo konkurenco štejemo vse športne objekte, ki so primerni za 
organizacijo mednarodnih športnih tekmovanj najvišjega ranga in ostalih kulturnih in zabavnih 
prireditev. Mednje zagotovo spada Arena Stožice v Ljubljani, ki je največja med vsemi. Dvorana ima 
12.480 sedežev za košarko in rokomet ter 14.800 za koncertne prireditve. Površina dvorane meri 
14.164 m2. Med ostalo ožjo konkurenco spadajo poleg Arene Stožice še že obstoječe ali načrtovane 
dvorane, kot so: 
 
Tabela 12: Ožja konkurenca večnamenske dvorane Bonifika 

Dvorana Lokacija Kapaciteta Leto dograditve 
Arena Stožice Ljubljana, Slovenija 12.480 2010 
Ledena hala Tivoli Ljubljana, Slovenija 5.500 1965 

Dvorana Tabor Maribor, Slovenija 3.600 1984 
Dvorana Podmežakla Jesenice, Slovenija 5.500 1978, prenova 2010-

2012 
Dvorana Zlatorog Celje, Slovenija 5.500 2003 

 
Za celovito razumevanje konkurence je potrebno razširiti pogled na širšo konkurenco. To predstavljajo 
vsi objekti, ki predstavljajo primeren prostor za organizacijo raznovrstnih prireditev z večjim ali 
manjšim številom obiskovalcev.  
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Sem spadajo raznovrstni kulturni objekti, poslovni objekti, trgovski centri, izobraževalni objekti, 
lokacije na prostem ipd. 
 
Med tovrstnimi objekti oz. lokacijami v Kopru in bližnji okolici so med pomembnejšimi naslednji: 
ploščad pred dvorano Bonifika, stadion Bonifika, Taverna, Avditorij Portorož (Portorož), Križni hodnik 
Minoritskega samostana (Piran), Mestni stadion Izola (Izola), Planet Tuš Koper ipd. V nadaljevanju 
predstavljamo nekatere izmed omenjenih objektov oz. lokacij. 
 
STADION BONIFIKA 
Stadion Bonifika je del Športno rekreativnega centra Bonifika. Stadion sestavljajo prenovljena vzhodna 
ter nova južna (VIP) tribuna, na severni in zahodni strani pa še štiri montažne tribune; na vsaki strani 
po dve. Glavni vhod na stadion je na jugovzhodni strani, še en pa na severozahodni strani. Službena 
vhoda sta dva, prvi za južno (VIP) tribuno ter drugi na jugozahodni strani. Pomembna pridobitev za 
koprski stadion so reflektorji, stadion pa ima tudi poseben vhod za invalide. Velik ekran je lociran za 
eno izmed montažnih tribun na severni strani stadiona. 
 
Vzhodna (glavna) tribuna: 1.851 sedežev 
Južna (VIP) tribuna: 996 sedežev 
Zahodni tribuni: 672 sedežev 
Severni tribuni: 528 sedežev 
Skupaj 4.047 sedežev 
 
AVDITORIJ PORTOROŽ 
Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož se nahaja v Portorožu in ima več prizorišč, 
med večje spadata amfiteater in glavna dvorana, ki sta v nadaljevanju podrobneje predstavljena. 
 
AMFITEATER 
Amfiteater je največje nadkrito prizorišče Avditorija Portorož. Dostop je mogoč z glavnega vhoda ali 
preko kavarne.  
 
Število sedišč: 1796. 
Oder: 3-delni, višinsko nastavljiv, skupaj 325,37 m2  
 
GLAVNA DVORANA 
Glavna dvorana je največja dvorana znotraj objekta Avditorij Portorož. Primerna je za različne 
prireditve, od  koncertov, gledaliških predstav, filmskih projekcij do večerov z gosti, simpozijev, 
predstavitev ipd.  
 
Število sedežev: 480 
Mere odra: 16 m x 7 m, višina odprtine 7,6 m 
Površina: 791,34 m2 
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PLANET TUŠ KOPER 
Največji nakupovalno-zabaviščni center v Sloveniji je velik 70.000 kvadratnih metrov, kar je površina 
10 nogometnih igrišč, ki na enem mestu združuje ponudbe zabave, rekreacije, nakupovanja, kulinarke, 
druženja in preživljanja prostega časa.  
 
Trgovska ponudba Planeta Tuš v Kopru združuje Tušev hipermarket, s ponudbo več kot 30 tisoč 
izdelkov in posebnim poudarkom na svežem programu, multimedijski center Tušmobil,Tuš drogerijo, 
banko, frizerski salon in turistično agencijo ter 50 drugih trgovskih in storitvenih lokalov. 
Trgovska ponudba je dopolnjena z različnimi možnostmi zabave, rekreacije in druženja za vso 
družino. Na enem mestu tako ponuja multikino, bowling, biljard, fitnes, otroško igrišče, prostor za 
koncerte in pestro gostinsko ponudbo. 
 
Vsak konec tedna v Bowling baru, ki sprejme tudi 1400 gostov, prirejajo raznolike koncerte ter zabave. 
 

5.1.4. Dejavnosti, ki se tržijo oz. izvajajo v okviru javne službe 

Dejavnost športa v okviru javne službe izvaja Javni zavod za šport MO Koper. Med glavne dejavnosti 
zavoda štejemo: 

  uporaba in upravljanje objektov, 
  letni programi športa, 
  organiziranje rekreacije, 
  sodelovanje pri raznih programih s športno zvezo Koper. 

 
V nadaljevanju so predstavljene vse pričakovane vrste prireditev in njihovo načrtovano število. 
Predstavljena je tudi trenutna in pričakovana izraba zmogljivosti dvorane ter navedba uporabnikov le-
te.  
 

5.1.5. Načrtovano število in vrste prireditev v dvorani Bonifika 

Investicija se bo tržila pri različnih komercialnih storitvah, kot so:  
A. športne prireditve,  
B. koncertne prireditve in  
C. kongresne prireditve.   

 
Prihodki se bodo ustvarjali iz najemnin oz. oddajanj prostorov organizatorjem navedenih prireditev po 
naslednjem ceniku: 
 
Tabela 13: Cenovni okvir trženja dvorane za športne tekme 

NAJEM CENA V EUR NOVA CENA V EUR 

do 500 gledalcev 330,00* 330,00 
do 1500 gledalcev 600,00* 600,00 
nad 1500 gledalcev 1.000,00* 1.300,00 

 
Tabela 14: Cenovni okvir trženja dvorane za prireditve 

DNEVNI NAJEM CENA V EUR NOVA CENA V EUR 

do 2000 gledalcev 3.000,00 * 3.000,00 
nad 2000 gledalcev / 5.000,00 



 

  Mestna občina Koper 
»PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA« 

 
  40 

Tabela 15: Cenovni okvir trženja dvorane za ostale namene 

PROSTOR TERMIN PROFITNE CENE V EUR NOVE PROFITNE CENE V EUR 

1/1 dvorane dnevna 2.100,00* 2.730,00 
1/1 dvorane 60 min 150,00* 195,00 
½ dvorane dnevna 1.300,00* 1.690,00 

½ dvorane 60 min 85,00* 110,50 

 
Posodobljena dvorana in povečane kapacitete sedežev dvorane omogoča organizacijo nekaterih visoko 
kakovostnih prireditev, katerih dvorana do sedaj ni mogla gostiti. To pomeni, da bodo prihodki 
nastajali ne samo na podlagi višjih cen, temveč tudi na podlagi večjega obsega oddajanja dvorane za 
namene prireditev, medtem ko bodo na določenih postavkah (kot je npr. strošek porabljene energije) 
ustvarjeni tudi stroškovni prihranki.  
 
Obnovljena dvorana, ki bo zaradi investicije imela večje kapacitete sedežev, bo lahko organizirala večje 
število prireditev, kot do sedaj. Načrtujemo povečanje števila prireditev za najmanj 30 %. 
 

5.1.6. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti ter uporabniki dvorane Bonifika 

Glede na predviden program mednarodnih tekem in športnih prireditev, tekem državnega prvenstva, 
organiziranje sejemskih prireditev, koncertov in drugih športnih in kulturnih prireditev, je pričakovati, 
da bo prenovljena dvorana še bolj izkoriščena.  
 
Aktivnosti v dvorani Bonifika se trenutno izvajajo skoraj neprekinjeno: 

  od ponedeljka do sobote od 7:00 do 23:00,  
  ob nedeljah pa od 7:00 do 15:00. 
  sezona poteka od septembra do junija (avgusta se izvajajo tudi nekatere športne priprave). 

 
Meseca junija se po zaključku tekmovalnih sezon postopoma zaključujejo tudi treningi. Julija je 
dvoransko delo pretežno usmerjeno v vzdrževalna dela. Avgusta se pričnejo prvi treningi domačih 
klubov, sprva s članskimi ekipami, nato se postopoma v delo vključujejo tudi mlajše selekcije. 
 
Tabela 16: Redne mesečne aktivnosti v dvorani Bonifika 
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

redne aktivnosti 
vzdrževalna 

dela 

začetek 
športnih 
priprav 

redne aktivnosti 

 
Dvorana Bonifika se uporablja za več različnih skupin uporabnikov: 
 

1. Pouk športne vzgoje Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper v dvorani poteka v času šolskega 
leta.  
V mesecih september, oktober, maj in junij dijaki telovadijo na zunanjih športnih površinah in 
koristijo le dvoranske garderobe. Od novembra do konec aprila pouk športne vzgoje v 
dopoldanskih urah poteka v dvorani (osrednja dvoranska površina). 

 
2. V dopoldanskih urah, ko po urniku ni pouka športne vzgoje oziroma med glavnim šolskim 

odmorom potekajo tudi treningi članskih ekip (rokomet, odbojka). 
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3. Od ponedeljka do petka v popoldanskih in večernih urah v dvorani potekajo treningi raznih 
selekcij (pretežno rokomet, odbojka, mali nogomet). Občasno so ob sredah zvečer (npr. ob 
19.00 uri) pokalne ali prvenstvene tekme. 

 
4. Od oktobra do konca maja v večernih urah poteka študentska rekreacija in tekmovanja 

Študentske lige (odbojka, košarka, mali nogomet). 
 

5. Ob vikendih poteka tekmovalni program. Klubi se pri žrebu v nacionalnih panožnih zvezah  v 
začetku tekmovalne sezone uskladijo, tako da je možno zadostiti potrebam po terminih vsem 
domačim klubom. 

 
6. Dodatne aktivnosti oziroma izredne prireditve (druga tekmovanja, koncerti, sejemske 

prireditve…) se prilagajajo osnovnemu urniku in koledarju. 
 

7. V začetku junija je organizirana tradicionalna sejemska prireditev – Primorski sejem. 
 
Tabela 17: Redne tedenske aktivnosti v dvorani Bonifika 

URNIK PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA 
DOPOLDAN  
(od 7.00 do 
15.00 ure) 

pouk športne 
vzgoje 

pouk 
športne 
vzgoje 

pouk 
športne 
vzgoje 

pouk 
športne 
vzgoje 

pouk 
športne 
vzgoje 

Tekme 
mlajših 
selekcij 

Tekme 
mlajših 
selekcij  

POPOLDAN  
(od 15.00 do 
19.00 ure) 

treningi treningi treningi treningi treningi Tekme 
mlajših 
selekcij 

 

ZVEČER 
(od 19.00 do 
22.00 oz. do 
23.00 ure) 

Treningi 
 od 21.00 ure 

dalje 
Študentska 

liga 

Treningi 
od 21.30 

dalje 
študentska 
rekreacija 

Treningi 
občasno 

pokalne ali 
prvenstvene 

tekme 

treningi treningi Tekme 
članskih 
selekcij 

 

 
Prihodnje načrtovane aktivnosti: 
 
Za leto 2012 sta v poletnih mesecih načrtovani dve dodatni aktivnosti znotraj dvorane Bonifika:  

  od 11.7. do 15.7.2012: Evropsko prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih in  
  od 12.8. do 18.8.2012: 6. plesni festival in delavnice »Zmigaj se«, čemur se bo redno delo 

moralo prilagoditi. 
 
Eurobasket 2013, ki se o izvedel v slovenskih dvoranah, je načrtovan za obdobje od 4.9. do 22.9.2013, 
ko bo potrebno prilagoditi redne aktivnosti.  
 
 
Izračun stopnje izkoriščenosti večnamenske dvorane Bonifika v letu 2012 in 2013: 
 

pon-sob: 6 dni * 16 ur/dan = 96 ur 
ned: 8 ur 
SKUPAJ = 104 ure/teden 

 
52 tednov (1 leto) - 4 tedni (julij - vzdrževalna dela) = 48 tednov 

 



 

  Mestna občina Koper 
»PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA« 

 
  42 

104 ure/teden * 48 tednov = 4.992 ur 

 
52 tednov * 104 ure/teden = 5.408 ur   100 % izkoriščenost 
 
48 tednov * 104 ure/teden = 4.992 ur   92,31 % izkoriščenost 

 
 

Predvidena stopnja izrabe zmogljivosti večnamenske dvorane Bonifika v letu 2012 in 2013 znaša 92,31 
%, ob morebitnih novih rezervacijah za izredne aktivnosti pa bi le-ta lahko bila še večja. 
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6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 

6.1. Osnovni elementi investicije 

Predmet investicije je prenova večnamenske dvorane Bonifika, pri čemer gre za adaptacijo športne 
infrastrukture, ki bo omogočila vzpostavitev pogojev za izvedbo športnih tekmovanj najvišjega ranga, 
kot npr. Evropskega košarkarskega prvenstva ter drugih košarkarskih, rokometnih in odbojkarskih 
tekem na najvišjem nivoju.  
 
Poleg športnih prireditev pa se bo dvorana uporabljala tudi za gostovanje večjih kulturno-zabavnih 
prireditev, kot so koncerti, predstave in druge spektakle. 
 
Investicija predvideva izvedbo sledečih gradbeno-obrtniških del na objektu: 
 

  izvedba dodatnih rešitev za polnjenje in praznjenje dvorane v skladu s predpisi o varnosti; 
  dograditev sistema prezračevanja, gretja in hlajenja za povečanje  energetske učinkovitosti 

celotnega objekta; 
  preureditev ozvočenja dvorane z vsemi inštalacijami za priključitev audio-vizualne 

infrastrukture; 
  osvežitev fasade; 
  dograditev razsvetljave igralne površine in varnostne razsvetljave v dvorani; 
  ureditev zunanjih površin objekta (sanacijo tlakov, odvodnjavanje, hortikulturno ureditev - 

ureditev zelenic, zatravitev, sajenje dreves, oporni zid, barvanje betonskih zidov, označevalne 
table in razsvetljava ter urbana zunanja oprema); 

  izvedba potrebnih del za izvedbo Evropskega košarkaškega prvenstva. 
 
ter nabavo in montažo sledeče opreme: 
 

  dobava in montaža teleskopskih in demontažnih tribun; 
  dobava in montaža stolov na teleskopskih, demontažnih in fiksnih tribunah, VIP stolov in 

stolov za fotoreporterje; 
  dobava in montaža prevoznih tekmovalnih košev; 
  dobava in montaža opreme za uradne osebe (mize za zapisnikarje in statistike s pripomočki, 

stoli za rezervne igralce in zaščita ter stoli za zapisnikarje, statistike in menjavo ter izvlečni 
tunel); 

  dobava in montaža demontažnih miz za novinarje; 
  dobava in montaža semaforjev (glavni športni semafor, semafor 24 sekund, dodatki); 
  dobava in montaža opreme garderob (klopi s prostorom za odlaganje oblek ter obešalom, 

stoli, masažne mize, magnetne table); 
  multimedijska in IT oprema; 
  prenova parketa (brušenje, liniranje po novih pravilih, toniranje in lakiranje). 
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6.2. Tehnični opis investicije 

Vir:  
  Projekt za izvedbo z načrti strojnih inštalacij, električnih inštalacij, centralnega nadzornega sistema in 

upravljanje za gradnjo: Rekonstrukcija in dograditev sistema prezračevanja, gretja in hlajenja – II. faza, 
PROWATT - Aleksander Rutar s.p., IX. korpusa 8, 6310 Izola, oktober 2012. 

  POPIS MATERIALA IN DEL ZA RAZPIS Rekonstrukcija in dograditev sistema prezračevanja, gretja in 
hlajenja – II. faza, PROWATT - Aleksander Rutar s.p., IX. korpusa 8, 6310 Izola, avgust 2012. 

  POPIS MATERIALA IN DEL ZA RAZPIS »GOI dela-obnova notranjih prostorov«, SIN, d.o.o., Gortanov 
trg 3, 6000 Koper, oktober 2012, dopolnitev december 2012. 

  POPIS MATERIALA IN DEL ZA RAZPIS »Obnova fasade Večnamenske dvorane Bonifika«, SIN, d.o.o., 
Gortanov trg 3, 6000 Koper, oktober 2012. 

  POPIS OPREME ZA RAZPIS »Popis opreme - tekmovalne površine in tribune«, Arhitekturni Biro Štrukelj 
d.o.o., Aljaževa ulica 15a, 1000 Ljubljana, december 2012. 

 
Predmet investicijskega programa je prenova večnamenske dvorane Bonifika na način, da bo dvorana 
zadostila minimalnim standardom in pogojem, katere je potrebno izpolniti, da bi se omogočilo 
gostovanje večjih mednarodnih in nacionalnih športnih tekmovanj in športnih prireditev ter ostalih 
kulturno-zabavnih prireditev večjega obsega. 
 
A.) PREDVIDENA GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA NA OBJEKTU  
 
1. Dograditev sistema prezračevanja, gretja in hlajenja za povečanje  energetske učinkovitosti 
celotnega objekta se izvede z dograditvijo sistema toplotne črpalke: 

  z novim razvodom hladilne ali ogrevne vode, z izvedbo nove toplotne postaje hladne ali tople 
vode v hladilni strojnici, 

  z ločitvenim  toplotnim menjalnikom (glikolirana voda proti TČ) ustrezne velikosti z vsemi 
potrebnimi inštalacijami in akumulatorjem hladne vode,  

  z izvedbo nižje temperaturnega ogrevanja sanitarne vode s predelavo obstoječih krogotokov 
hladne in tople sanitarne vode in cirkulacije ter predelava ogrevnih vodov s prestavitvijo 
obstoječega toplotnega menjalnika in vgradnjo novega vezanega na rekuperacijski vod iz TČ, 

  z vgradnjo merilnih prog na štiri sisteme gretja in hlajenja za  meritev trenutne odjemne moči 
posameznega sistema,  

  ožičenjem s signalnimi in krmilnimi kabli, 
  elektroinštalacijska dela v obsegu novo predvidenih naprav in napeljav, 
  pomožna gradbena dela za potrebe novo predvidenih naprav in napeljav. 

 
2. Obstoječe ozvočenje dvorane je dotrajano in neustrezno.  Nujno je zagotoviti nove naprave, ki bodo 
dimenzionirane na nove kapacitete dvorane, ki bodo za 57 % višje.  
 
3. Osvežitev fasade za izboljšanje podobe objekta. 
  
4. Dograditev razsvetljave igralne površine in varnostne razsvetljave v dvorani. Sedanja varnostna 
razsvetljava ne ustreza spremembam logistike polnjenja in praznjenja dvorane, prav tako je za potrebe 
televizijskih prenosov nivo osvetljevanja igralnih površin prenizek. 
 
5. Izvedba potrebnih GOI del za izvedbo Evropskega košarkaškega prvenstva, le-ta zajemajo: 
preureditev vhodov in izhodov, signalizacija dvorane za povečanje varnosti obiskovalcev, sanacija 
konstrukcije objekta, strehe in notranjih površin, zunanja ureditev kanalizacije, ploščadi, ureditev 
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površin za invalidne osebe, sanacija strojnih instalacij, ureditev VIP in »press« prostora ter ureditev 
sanitarij in garderob za obiskovalce in športnike. 
 
B.) DOBAVA IN MONTAŽA OPREME OBJEKTA 
 
1. Za organizacijo in izvedbo večjih mednarodnih športnih tekmovanj, kot je npr. Evropskega 

prvenstvo v košarki, je potrebno nabaviti opremo, ki zadostujejo minimalnim standardom. Med 
drugim se bo izvedla vgradnja novih teleskopskih tribun, stoli na VIP tribuni, stoli na fiksnih 
tribunah (kjer so sedaj klopi), postavitev demontažnih tribun in dodatnimi stoli okoli igrišča. 

 
  Predvidi se dobava in postavitev 6 segmentov teleskopskih tribun v parterju in sicer širine 20 

m z 9 vrstami sedežev v parterju; 
  Dobava in montaža 7 setov dvovrstnih teleskopskih tribun na ročni izvlek širine 10,5m do 12,5 

m; 
  Preureditev tribune za gledalce v začasno tribuno za novinarje; 
  Dobava in montaža modernih stolov s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za teleskopske 

tribune. Stol je težko gorljiv - ognjevarni razred B1. Barva in material stola usklajena z 
obstoječimi stoli. Na eni konzoli so vezani 3 ali 4 stoli z možnostjo ročnega pospravljanja na 
podest tribune, ko le ta ni v uporabi; 

  Dobava in montaža fiksnih stolov z naslonom, ergonomične oblike za demontažne tribune. 
Stol je težko gorljiv - ognjevarni razred B1; Barva in material stola usklajena z obstoječimi stoli 

  Dobava in montaža modernega stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za fiksne tribune. 
Stol je težko gorljiv - ognjevarni razred B1; 

  Dobava in montaža montažno demontažnega podesta za postavitev stolov za zadnjo vrsto 
stolov na betonskih tribunah; 

  Dodatni samostoječi nakladalni stoli za parter okoli igrišča. 
 
2. Dobava in montaža 4 kompletov talnega tekmovalnega košarkarskega stojala. Stojalo z 

dinamično protiutežjo Projekcija košarkarske konstrukcije 325 cm. Izredno lahko 
dvigovanje/spuščanje košarkarske konstrukcije v igralni oz. neigralni položaj. Možnost nastavitve 
višine koša na 305 cm in 260 cm. Enostavno premikanje koša po terenu s pomočjo šestih koles. 
Kolesa so vgrajena v bazo koša. Prvi dve kolesi se obračata v vse smeri za lažje upravljanje koša. 
Baza in del košarkarske konstrukcije oblečen v mehko zaščito, ki je antibakterijska, narejena iz 
sintetičnih materialov, kar omogoča lahko čiščenje. V kompletu koša je tudi košarkarska tabla iz 
kaljenega stekla, pregibni obroč in pritrdilni material. Komplet mora imeti FIBA certifikat o 
ustreznosti koša za level 1. Obstoječa prevozna koša starejše izvedbe bodo uporabili v sosednji 
dvorani osnovne šole ki bo namenjena za ogrevanje in treninge; 

 
3. Dobava in montaža opreme za uradne osebe obsega: 

  Dobava 3 prevoznih zapisnikarskih miz dolžine 200 cm, višina cca 110 cm, globina cca 76 cm. 
Miza ima vgrajen podest na višini 30 cm. Čelna stran mize zaščitena z mehko zaščito v barvi 
mize. Miza ima vgrajena kolesa za prevoz z nožno zavoro, barva siva; 

  Dobava kompleta pripomočkov za zapisnikarsko mizo v sestavi: dodatna ura za merjenje time 
outa, označbe za osebne napake igralca, označbe za osebne napake ekipe; 

  Dobava dveh garnitur stolov za rezervne igralce in trenerje. PVC stoli z visokim naslonom na 
metalni konstrukciji. Ognjevarni razred stolov B1. V garnituri 14 sedežev za rezervne igralce; 

  Dobava zaščite za rezervne igralce iz materiala POLIKARBONAT, višina 2 m, modul dolžine 2 
ali 3 m. Zaščita je na kolesih v skupni dolžini 18 m; 
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  Dobava PVC stolov z naslonom na metalni podkonstrukciji: 6 stolov za osebje zapisnikarske 
mize, 4 stoli za menjavo igralcev, 12 stolov za statističarje; 

  Dobava in postavitev izvlečnega zaščitnega PVC - ALU tunela za prehod igralcev iz garderob na 
parter v sestavi: ALU izvlečno ogrodje s poliuretanskimi kolesi širine 2,00 m, višine 2,40 m ter 
izvlečene dolžine 7,21 m ter PVC ponjava v barvi po izboru projektanta oz. investitorja; 

 

4. Dobava in prva postavitev demontažne mize za novinarje, garnitura vsebuje: podnožje s 
podestom za izravnavo vrst in novinarsko mizo; 

 

5. Dobava in priklop informacijske opreme (LED tehnologija, opremljen z nadzorno konzolo za 
upravljanje, varnostno antirefleksno polikarbonatno steklo, odporno na udarce žoge, semafor v 
skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC) v sestavi: 

 
  Dobava in montaža glavnega športnega semaforja ustreznih dimenzij  Semafor prilagojen za 

rokomet (prikazuje 14 imen igralcev). Semafor prikazuje: igralni čas v minutah in sekundah, 
točke od 0 do 199, periode, osebne napake ekipe in igralcev, 3x čas izključenih igralcev za 
rokomet za vsako ekipo, 5 setov  odbojke,  sirena,  digitalni zapis imena ekipe in imen 14 
igralcev, dosežene točke igralca, vidljivost 160 m, kot gledanja min. 130 º ; 

  Dobava in montaža štiristranskega semaforja za akcijski čas 24 sekund. Semafor poleg časa 
napada prikazuje tudi igrali čas tekme. višina številk 25cm in 16 cm, vidljivost 130 m; 

  Dobava in montaža dodatnih siren 124 dB, interface za  TV (prikazovanje rezultata in časa 
tekme na TV-ju), vizualni označevalec konca napada pri košarki (par), montiran izza 
košarkarske table na košu (led strip), prikazovalec posesti žoge na zapisnikarski mizi. 

  Dobava in montaža semaforjev v garderobah igralcev in sodnikov s prikazom časa tekme oz. 
odmora. 

 

6. Oprema garderob obsega: 
  Dobava in montaža klopi oz. garderobnih boksov s prostorom za odlaganje oblek ter 

obešalom (garderobe za igralce in sodnike); 
  Dobava stolov za garderobe igralcev in sodnikov; 
  Dobava 6 masažnih miz (garderobe za igralce ter sodnike); 
  Dobava magnetne table z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči (garderobe za igralce ter 

sodnike); 
 
7. Oprema prostorov za prvo pomoč, doping kontrolo; 

 
8. Obstoječe oznake na igrišču niso spremenjene in ne ustrezajo novim pravilom košarke in 

pravilom drugih dvoranskih športov. Zato je potrebno opraviti nova liniranja, toniranja in 
lakiranja. 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH 

7.1. Zaposleni v varianti »brez« investicije 

7.1.1. Kadrovsko-organizacijska struktura 

Kadrovsko organizacijska struktura investitorja Mestne občine Koper je predstavljena že v poglavju 
Predstavitev investitorja. Števila zaposlenih v Mestni občini Koper je na dan 30.11.2011 znašalo 148. V 
spodnji tabeli je predstavljena izobrazbena struktura zaposlenih na občini. 
 
Tabela 18: Izobrazbena struktura zaposlenih na Mestni občini Koper 

Stopnja izobrazbe Število zaposlenih 

doktor znanosti, magister znanosti 7 
univerzitetni diplomant 91 
diplomant 6 
srednješolska izobrazba 42 
poklicna izobrazba 2 
SKUPAJ 148 

 
Upravljavec investicije bo Javni zavod za šport Mestne občine Koper, ki obstaja že od leta 2003 in ima 
bogate izkušnje z upravljanjem in trženjem športnih objektov. Kadrovsko-organizacijska struktura ter 
izobrazbena struktura zaposlenih Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper je predstavljena 
spodaj. 
 
Slika 4: Kadrovsko-organizacijska struktura Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper 
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Tabela 19: Izobrazbena struktura zaposlenih na Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper 

Delovno mesto Št. zaposlenih Stopnja izobrazbe 

Direktor 1 VII 
Svetovalec direktorja 2 VII 
Poslovna sekretarka 2 VI 
Področni svetovalec I 1 VII/2 
Področni svetovalec III 1 VII/1 
Vzdrževalec 18 V in VI 
Kopališki mojster 2 V 
SKUPAJ 25 / 

 

7.1. Zaposleni v varianti »z« investicijo 

Kadrovsko-organizacijska struktura ostaja tako v okviru investitorja kot upravljavca enaka kot v varianti 
»brez« investicije, ki izkazuje obstoječe stanje. Investicijski projekt bo imel na zaposlenost posredne 
in neposredne učinke. Med neposredne učinke štejemo zgolj delovna mesta, ki so potrebna za 
nemoteno obratovanje investicijskega projekta. Med posredne učinke štejemo delovna mesta, ki se 
odprejo med investicijo in/oz. po izvedbi investicijskega projekta ter so povezana z delovanjem 
objekta oz. z novimi športno-rekreacijskimi in zabavnimi prireditvami, ki jih omogoča objekt 
(posredna in vzporedna delovna mesta). 
 
Investicija ima torej vpliv na povečanje neposrednih in posrednih delovnih mest, kar je predstavljeno v 
nadaljnjih podpoglavjih. 
 

7.1.1. Opis novih neposrednih delovnih mest 

Po končani investiciji bo investicijski projekt prevzel v upravljanje Javni zavod za šport Mestne občine 
Koper. Pri upravitelju Javnemu zavodu za šport Mestne občine Koper se bo pojavila potreba po 
dodatni delovni sili, in sicer ocenjujemo, da bo moral le-ta v okviru investicijskega projekta dodatno 
zaposliti 1 osebo. Skupaj bo tako zaposlenih 26 ljudi. 
 
Prenovljena večnamenska dvorana Bonifika bo torej zahtevala zaposlitev najmanj enega novega 
zaposlenega. Ker bodo izvedena nekatera inštalacijska dela in nabavljena nova oprema, bo potrebno 
poseben poudarek nameniti vzdrževanju objekta in opreme. V ta namen bo na strani upravljavca 
investicije zaposlen dodatni vzdrževalec, kar pomeni, da bo vseh vzdrževalcev 19. 
 

7.1.2. Opis novih posrednih delovnih mest 

Še bolj kot vpliv na povečanje neposrednih delovnih mest pa bo zaznavno povečanje posrednih 
delovnih mest zaradi investicije. Povečano število prireditev v dvorani, njenih obiskovalcev in turistov v 
turistični destinaciji vpliva na razvoj drugih sektorjev. Povečanje posrednih delovnih mest je zato moč 
pričakovati v naslednjih gospodarskih sektorjih: 
 

a) gradbeništvo, obrt - povečanje posrednih delovnih mest že med samo izvedbo investicije, 
zaradi opravljanja potrebnih GOI del, dostave in montaže potrebne opreme ipd., 

b) turizem - povečanje posrednih delovnih mest v turističnih organizacijah, pri nastanitvenih 
ponudnikih, organizatorjih izletov, točkah naravne in kulturne dediščine ipd., 
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c) gostinstvo - povečanje posrednih delovnih mest pri ponudnikih hrane in pijače zaradi 
povečanja števila turistov in njihove gravitacije k turistični destinaciji, 

d) trgovina - povečanje posrednih delovnih mest v trgovski dejavnosti, saj se s povečanjem 
števila turistov in frekvence njihovega obiska poveča tudi turistična potrošnja. 

 
Poleg posrednih delovnih mest bo Mestna občina Koper pridobila tudi več novih programskih 
partnerjev ter tako ustvarila več novih delovnih mest, ki bodo obenem valorizirale ugoden položaj 
Mestne občine Koper za razvoj športa in rekreacije ter razvoj športno-rekreacijskega turizma. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

8.1. Ocena investicijskih stroškov 

V spodnji tabeli je prikazana ocena stroškov, ki so potrebni za izvedbo načrtovane investicije (cene so 
na ravni december 2012). 
 
Tabela 20: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah (cene: december 2012) 

 »Prenova večnamenske ŠD Bonifika« cene (v EUR) 
    12/12 
I. GOI DELA - OBJEKT 976.253,67 

  ureditev fasade objekta 105.811,70 
  obnova notranjih prostorov 392.140,00 
  obnova energetski sistem  68.277,05 
  zunanja ureditev 410.024,92 

II. Inž. in nadzor - GOI dela 12.500,00 

I.+II. SKUPAJ OBJEKT 988.753,67 

      
III. OPREMA  1.263.081,66 

  sklop A - oprema tekmovalnih površin in tribun 1.130.174,71 
  sklop B - ozvočenje in razsvetljava velike dvorane, multimedijska in IT oprema 132.906,95 
IV. Inž. in nadzor - oprema 5.000,00 

III.+IV. SKUPAJ OPREMA 1.268.081,66 

  
 

  
I.- IV. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.256.835,33 

      
V. OSTALA VLAGANJA 27.350,00 
  obveščanje in informiranje javnosti 3.000,00 
  investicijska dokumentacija 16.600,00 
  projektna dok. in popisi del 7.750,00 
      
I.- V. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 2.284.185,33 

VI. DDV 456.837,07 

I.- VI. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 2.741.022,40 
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Tabela 21: Ocena investicijskih stroškov v neto in bruto cenah ter struktura vlaganj 
  »Prenova večnamenske ŠD Bonifika« neto cene  bruto cene DDV struktura 
   stalne cene 12/12 (v EUR) (v EUR)  (v EUR) vlaganj v % 
I. GOI DELA - OBJEKT 976.253,67 1.171.504,40 195.250,73 35,62% 

  ureditev fasade objekta 105.811,70 126.974,04 21.162,34 3,86% 
  obnova notranjih prostorov 392.140,00 470.568,00 78.428,00 14,31% 
  obnova energetski sistem  68.277,05 81.932,46 13.655,41 2,49% 
  zunanja ureditev 410.024,92 492.029,90 82.004,98 14,96% 

II. Inž. in nadzor - GOI dela 12.500,00 15.000,00 2.500,00 0,46% 

I.+II. SKUPAJ OBJEKT 988.753,67 1.186.504,40 197.750,73 36,07% 

            
III. OPREMA  1.263.081,66 1.515.698,00 252.616,33 46,08% 

  sklop A - oprema tekmovalnih površin in tribun 1.130.174,71 1.356.209,65 226.034,94 41,23% 
  sklop B - ozvočenje in razsvetljava velike dvorane, 

multimedijska in IT oprema 
132.906,95 159.488,34 26.581,39 4,85% 

IV. Inž. in nadzor - oprema 5.000,00 6.000,00 1.000,00 0,18% 

III.+IV. SKUPAJ OPREMA 1.268.081,66 1.521.698,00 253.616,33 46,26% 

  
 

        
I.- IV. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.256.835,33 2.708.202,40 451.367,07 82,34% 

            
V. OSTALA VLAGANJA 27.350,00 32.820,00 5.470,00 1,00% 

  obveščanje in informiranje javnosti 3.000,00 3.600,00 600,00 0,11% 
  investicijska dokumentacija 16.600,00 19.920,00 3.320,00 0,61% 
  projektna dok. in popisi del 7.750,00 9.300,00 1.550,00 0,28% 
            
I.- V. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 2.284.185,33 2.741.022,40 456.837,07 83,33% 

VI. DDV 456.837,07     16,67% 

I.- VI. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 2.741.022,40     100,00% 

 
 
Spodaj je prikaz ocene vseh investicijskih stroškov po tekočih in stalnih cenah (cene so na ravni 
decembra 2012). Pri izračunu tekočih cen je bil upoštevana napoved povprečne letne inflacije iz 
Pomladne napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR, 2012), ki za leto 2012 znaša 2,0 %, za leto 2013 
pa 1,8 %. 
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Tabela 22: Ocena vseh investicijskih stroškov po tekočih in stalnih cenah 
  Prenova večnamenske ŠD Bonifika Vrednost investicije (v EUR) 
    stalne cene tekoče cene 

I. GOI DELA - OBJEKT 976.253,67 986.938,57 
  ureditev fasade objekta 105.811,70 107.200,39 
  obnova notranjih prostorov 392.140,00 396.010,96 
  obnova energetski sistem  68.277,05 68.423,01 
  zunanja ureditev 410.024,92 415.304,21 

II. Inž. in nadzor - GOI dela 12.500,00 12.627,68 
I.+II. SKUPAJ OBJEKT 988.753,67 999.566,25 

        
III. OPREMA  1.263.081,66 1.276.182,42 

  sklop A - oprema tekmovalnih površin in tribun 1.130.174,71 1.141.896,95 

  
sklop B - ozvočenje in razsvetljava velike dvorane, 
multimedijska in IT oprema 

132.906,95 134.285,47 

IV. Inž. in nadzor - oprema 5.000,00 5.051,86 
III.+IV
. SKUPAJ OPREMA 1.268.081,66 1.281.234,28 

  
 

    
I.- IV. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.256.835,33 2.280.800,53 

        
V. OSTALA VLAGANJA 27.350,00 27.384,12 

  obveščanje in informiranje javnosti 3.000,00 3.034,12 
  investicijska dokumentacija 16.600,00 16.600,00 
  projektna dok. in popisi del 7.750,00 7.750,00 
        
I.- V. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 2.284.185,33 2.308.184,65 

VI. DDV 456.837,07 461.636,93 

I.- VI. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 2.741.022,40 2.769.821,58 
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8.2. Upravičeni in preostali stroški 

Upravičeni in ostali stroški so razvrščeni v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport za izvajanje operacij ESRR.  
 
Tabela 23: Ocena investicijskih stroškov (ločeno na upravičene in ostale stroške) po tekočih cenah 

   
            v EUR 

  OCENA VIŠINE VLAGANJ vloženo do 2012 2012 2013 skupaj 

  GOI dela 0,00 54.419,51 945.146,74 999.566,25 
  oprema 0,00 0,00 1.281.234,28 1.281.234,28 
  ostala vlaganja 5.000,00 10.150,00 12.234,12 27.384,12 
  DDV 1.000,00 12.913,90 447.723,03 461.636,93 

I.+II. SKUPAJ 6.000,00 77.483,42 2.686.338,16 2.769.821,58 

  GOI dela 0,00 54.419,51 945.146,74 999.566,25 
  oprema 0,00 0,00 1.281.234,28 1.281.234,28 
  ostala vlaganja 0,00 10.150,00 12.234,12 22.384,12 
  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 0,00 64.569,51 2.238.615,14 2.303.184,65 

  GOI dela 0,00 0,00 0,00 0,00 
  oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 
  ostala vlaganja 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 
  DDV 1.000,00 12.913,90 447.723,03 461.636,93 

II. SKUPAJ OSTALI STROŠKI 6.000,00 12.913,90 447.723,03 466.636,93 

 
Ocenjena vrednost celotne investicije znaša preko 2,7 mio EUR z DDV. 
 
Izvedena so že pripravljalna dela (projektna dokumentacija), ki so uvrščena pod ostala vlaganja pred 
letom 2012, posledično niso upravičena. Vrednost izvedbenega dela investicije je 2.769.821,58 EUR z 
DDV, pri čemer je upravičenih stroškov 2.303.184,65 EUR z DDV, ostalih stroškov pa 466.636,93 EUR z 
DDV (te stroške predstavlja izdelava projektne dokumentacije in DDV).  
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9.  ANALIZA LOKACIJE 

9.1. Makro lokacija 

Regija: Obalno kraška statistična regija 
Občina: Koper 
 
Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne 
danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Po podatkih 
Statističnega urada RS tri četrtine bruto dodane vrednosti v regiji ustvarijo storitvene dejavnosti. 
Približno petino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarijo dejavnosti prometne panoge; med temi 
največ prispeva pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper. Tudi delež, ki ga k 
celotni bruto dodani vrednosti v regiji prispevata gostinstvo ter obmorski in zdraviliški turizem, je v 
primerjavi z deležem, ki ga te dejavnosti ustvarijo v drugih regijah, tukaj največji.  
 
Slika 5: Makrolokacija investicije 

 
Vir: Wikipedia.si 
 
 

9.2. Mikrolokacija 

Večnamenska dvorana Bonifika, se nahaja na severnem delu športno rekreacijskega centra Bonifika, ki 
obsega večje območje Bonifike ob  robu starega mestnega jedra mesta Koper. Športno rekreativni 
center Bonifika se nahaja med dvema glavnima vpadnicama v Koper Ljubljansko cesto na vzhodu in 
Piransko cesto na zahodu. Južni rob centra omejuje kanal Grande in hitra cesta Koper-Izola. 
 
Večnamenska dvorana Bonifika se nahaja na severnem delu centra. Na severo-zahodni strani meji na 
olimpijski bazen , na severovzhodni strani je Osnovna šola Koper, na južni strani se nahajajo 
rekreativna tekaška steza in odprta športna igrišča. 
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Slika 6: Mikrolokacija investicije 

 
Vir: Najdi.si zemljevid 
 

9.3. Podatki o zemljiških parcelah 

Objekt dvorane Bonifika se nahaja na  parcelah št. 1398/8,1423/3, 1557/5 in 1557/6 vse v k.o. Koper s 
skupno površino 7.555 m2. Področje investicijskega posega na objektu urejajo:  

  Obravnavano območje se ureja z Dolgoročnim planom občine Koper (Uradne objave, št. 9/92, 
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 ter 96/04) in Družbenim planom občine Koper 
(Uradne objave, št. 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 ter 96/04).  

  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03) in (Uradni list, št. 90/05, 
67/06 in 39/08) ter na podlagi Prostorsko ureditvenih pogojev za posege v prostor na 
območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91, Uradni 
list RS, št. 16/2007 – obvezna razlaga, 39/07- obvezna razlaga, 65/2010- spremembe in 
dopolnitve). 

 

Slika 7: Parcele, ki označujejo lokacijo investicije 

 
Vir: Atlas okolja 
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10.  ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO 
NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE 

Investicija je usklajena s splošnimi predpisi o varstvu okolja, skladno z določili Zakona o varstvu 
okolja (Ur.l. RS, št. 39/06) in podzakonskih aktov. Pri načrtovanju in izvedbi investicije so bila in bodo 
upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe 
naravnih virov, trajnostna dostopnost in zmanjševanje vplivov na okolje). Navedeni objekt ne spada 
med objekte z vplivi na okolje, za katere bi bilo potrebno izdelati študijo ali poročilo o vplivih na okolje. 
Na podlagi vplivnega območja in opisa pričakovanih vplivov na okolje v času gradnje in obratovanja 
lahko zaključimo, da skupni dovoljeni nivo obremenitev okolja ne bo prekoračen. Obravnavani objekt 
ni v območju, ki je varovano po predpisih o varovanju narave. 
 
Pri izvedbi dela investicije, ki se nanaša na ureditev sistema prezračevanja, ogrevanja in hlajenja bo 
poudarjena funkcija, dobro prezračevanje vseh delov dvorane, zagotavljanje optimalnih temperatur ter 
zmanjšanje hrupa na minimalno raven.  
 
Inštalacija bo varčna, predvsem zaradi rekuperacije toplote z usposobitvijo krmiljenja obstoječih 
klimatov in vgradnjo novih z istim sistemom mešanja svežega in obtočnega zraka ter volumetričnega 
krmiljenja glede na kvaliteto zraka v prostoru; odjemna moč vseh štirih klimatov bo pri ogrevanju 2x 
manjša od prejšnjih dveh klimatov z ON-OF delovanjem in 100% svežega zraka.  
  
Vgrajeni elementi omogočajo nadaljnje zmanjšanje porabe energentov in s tem emisij CO2 v ozračje, 
obenem pa tudi energetsko učinkovitost objekta. 
 
Izhodišča za varstvo okolja, ki bodo skozi investicijo upoštevana, so: 
 

A. Učinkovita izraba naravnih virov:  
  energetska učinkovitost: V objektu se bo z investicijo (z ureditvijo sistema prezračevanja, 

ogrevanja in hlajenja) zagotovil energetsko učinkovit način prezračevanja, ogrevanja in 
hlajenja ter zmanjšana poraba energije.   

  učinkovita raba vode in surovin: Investicija ne bo vplivala na povečano izkoriščanje naravnih 
virov, prav tako investicija ne posega v substanco naravnih virov ter ne ogroža njihove redkosti 
in njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. Investicija ne predvideva intenzivne 
uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. Odpadna 
voda, nastala v predvidenem objektu, bo odtekala v kanalizacijo. 

 
B. Okoljska učinkovitost: 
  uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov: pri izvedbi 

investicije se bodo upoštevali akti, ki imajo že vgrajene vse mehanizme in zahteve v zvezi z 
izboljšanjem vpliva na varstvo okolja; med katerimi so tudi:  

− Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/1976 in 15/1984; Uradni list 
RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011). 

− Zakon o urejanju prostora (ZureP-1) (Uradni list RS, št. 110/2002,(8/2003 popr.), 
58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-
8, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.)), 
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− Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 
28/2006, 39/2006, 49/2006, 66/2006, 112/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008, 
108/2009). 

− Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/1995, 
66/1996, 59/2002-ZJZ in 41/2004-ZVO-1, 105/2005). 

− Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 
34/2008, 109/2009, 62/2010). 

− Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 13/1998, 72/2001, 28/2005). 

− Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje 
(Uradni list RS, št. 78/2006, 72/2007, 32/2009, 95/2011). 

  nadzor emisij in tveganj: Investicija ne bo povzročila dodatnih emisij snovi in energije v vodo, 
zrak, tla, temveč jih bo zaradi ureditve sistema prezračevanja, ogrevanja in hlajenja še 
zmanjšala (manjša poraba energije, manj izpustov CO2 v okolje). 

  zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov: med izvedbo investicije bo 
zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov in njihov odvoz. 

 
C. Trajnostna dostopnost:  

Z izvedbo investicije se zagotavlja trajnostna dostopnost. Prenovljena športna dvorana Bonifika bo z 
ustreznimi ureditvami in novo opremo postala ena najsodobnejših športnih infrastruktur v Sloveniji, ki 
bo na voljo še mnogim prihodnjim generacijam. 

 
D. Zmanjševanje vplivov na okolje:  

Negativni vplivi na okolje se bodo zmanjšali zaradi predhodno omenjenih dejstev. Največji prispevek 
investicije k zmanjševanju vplivov na okolje bo imela ureditev sistema prezračevanja, ogrevanja in 
hlajenja, ki bo zagotavljal manjšo porabo energije in manj izpustov CO2 v okolje. 
 
SKLEPNA OCENA: 
 
Investicija ne bo povzročala nikakršnih dolgotrajnih škodljivih vplivov na okolje, kar pomeni, da ni 
predvidenih nobenih dodatnih stroškov za odpravo negativnih posledic investicije na okolje. Zaradi 
investicije se pričakujejo stroškovni prihranki predvsem na račun povečanja energetske učinkovitosti 
zaradi ureditve sistema prezračevanja, ogrevanja in hlajenja objekta. 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z ORGANIZACIJO VODENJA 
PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI 

11.1. Časovni načrt izvedbe investicije 

Tabela 24: Časovni načrt izvedbe investicije 

Aktivnosti pred 
2012

Mesec izvedbe  J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Izdelava projektne dok. in popisov

Izdelava investicijske dokumentacije

Odločba o sofinanciranju s strani Fundacije

Pogodba o sofinanciranju s strani Fundacije
Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca - Fundacija 
za šport RS

Izbor izvajalca in pogodba o izvedbi del - Fundacija

Sklep o sofinanciranju s strani MIZKŠ

Pogodba o sofinanciranju s strani MIZKŠ

Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca - MIZKŠ

Izbor izvajalca in pogodba o izvedbi del - MIZKŠ

Izvedba GOI del - Fundacija

Izvedba GOI del - MIZKŠ

Oprema

Predaja objekta v uporabo 

2012 2013
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11.2. Organizacija vodenja projekta 

 
 
Za nemoten potek projekta oziroma investicije se bo pred začetkom izvajanja investicije za potrebe 
izvedbe projekta ustanovila projektna skupina. V skupini bo vsak član imel točno določeno nalogo za 
katero bo odgovoren ter bo zanjo tudi strokovno podkovan. Tako bo vsako aktivnost v projektu vodil 
strokovnjak iz točno določenega področja: 

  Odgovorna oseba Mestne občine Koper je župan Boris Popovič; 
  Odgovorna oseba za vodenje projekta je Timotej Pirjevec, predstojnik Urada za družbene 

dejavnosti in razvoj MOK; 
  Za uspešno izvedbo  pridobitve morebitnih drugih javnih virov financiranja poskrbi Marina 

Scheriani, koordinator projektov; 
  Izvajalce del, projektov in nadzora bo Mestna občina Koper izbrala na podlagi Zakona o 

javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/08, 34/08, ZJN-2), kar je naloga vodje projekta; 
  Z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik podpiše pogodbo. Dela pri 

izvajanju pogodbe usklajuje odgovorni vodja projekta in sicer g. Timotej Pirjevec; 
  Naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor.  

 
Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda 
prenovljeni objekt v upravljanje Javnemu zavodu za šport Mestne občine Koper. 

 

11.3. Analiza izvedljivosti nameravane investicije 

11.3.1. Uvodno pojasnilo  

Analiza izvedljivosti nameravane investicije je popis vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo le-te, 
vključno s tistimi za zagon delovanja. V njej so predstavljene organizacijske rešitve pri izvedbi, 
postopek izbora izvajalcev, časovni načrt izvedbe ter seznam potrebne dokumentacije in soglasij ter 
dovoljenj, ki jih mora pridobiti investitor za izvedbo investicije. 
 
  

Župan MOK 

Projektna skupina 

Izvajalci del, projektov 
in nadzora 

Vodja projektov 

Strokovni nadzor 

Skrbnik projekta 
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11.3.2. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve vodenja projekta 

Investitor je Mestna občina Koper, s sedežem na Verdijevi 10, 6000 Koper. 
 
Odgovorne osebe za izvedbo investicije bodo določene s podpisom pogodbe. Projektna skupina bo 
sestavljena iz vodje projekta (kot investitorja) s strani Mestne občine Koper ter predstavnikov Mestne 
občine Koper, ki bodo sodelovali pri projektu. Projektna skupina bo skrbela za operativno izvedbo 
investicije in komunicirala tako s podizvajalci, potencialnimi investitorji in širšo javnostjo. Koordinirala 
bo izvedbo investicije, pripravljala periodična poročila o napredku in o tem obveščala organ 
upravljanja in javnost. Projektna skupina se bo predvidoma sestajala tekoče na sestankih. Sestanke bo 
skliceval vodja projekta zaposlen pri investitorju. V vmesnem času bo komunikacija potekala po 
elektronski pošti. 
 

11.3.3. Načini in postopki izbora izvajalcev investicije ter dobaviteljev blaga in storitev 

Naročnik je Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. MOK bo izvajalca za izvedbo GOI del in 
nabavo opreme pridobil z javnim razpisom. MOK, bo objavil ta razpis v svojem imenu in za svoj 
račun. Pravne in strokovne podlage za izbiro najugodnejšega izvajalca so: 

  Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, z dopolnitvami), 
  Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN (Uradni list RS, št. 78/99 (90/99 

popr.), z dopolnitvami), 
  Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, z dopolnitvami), 
  Proračun Mestne občine Koper, 
  Obligacijski zakonik - OZ (Uradni list RS, št. 83/01, z dopolnitvami), 
  ustrezni podzakonski predpisi s področja gradbeništva. 

 
Izbira najugodnejšega izvajalca bo izvedena po odprtem postopku, pri katerem bodo lahko vsi, ki bodo 
imeli interes, predložili ponudbo, pripravljeno skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz 
razpisne dokumentacije. Merila za izbiro v razpisni dokumentaciji bodo opisana in ovrednotena.  
 

11.3.4. Časovni načrt aktivnosti investicije 

Podroben časovni načrt je predstavljen v poglavju 11.1. 
 
Zaključek investicije, končanje gradbenih del, pregled, prevzem in zaključitev finančne konstrukcije, se 
načrtuje do junija 2013. 
 

11.3.5. Seznam  investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije investicije 

Seznam že pripravljene dokumentacije: 
 

  Projekt za izvedbo z načrti strojnih inštalacij, električnih inštalacij, centralnega nadzornega 
sistema in upravljanje za gradnjo: Rekonstrukcija in dograditev sistema prezračevanja, 
gretja in hlajenja – II. faza, PROWATT - Aleksander Rutar s.p., IX. korpusa 8, 6310 Izola, 
oktober 2012. 

  POPIS MATERIALA IN DEL ZA RAZPIS Rekonstrukcija in dograditev sistema 
prezračevanja, gretja in hlajenja – II. faza, PROWATT - Aleksander Rutar s.p., IX. korpusa 
8, 6310 Izola, avgust 2012. 
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  POPIS MATERIALA IN DEL ZA RAZPIS »GOI dela-obnova notranjih prostorov«, SIN, 
d.o.o., Gortanov trg 3, 6000 Koper, oktober 2012, dopolnitev december 2012. 

  POPIS MATERIALA IN DEL ZA RAZPIS »Obnova fasade Večnamenske dvorane Bonifika«, 
SIN, d.o.o., Gortanov trg 3, 6000 Koper, oktober 2012. 

  POPIS OPREME ZA RAZPIS »Popis opreme - tekmovalne površine in tribune«, 
Arhitekturni Biro Štrukelj d.o.o., Aljaževa ulica 15a, 1000 Ljubljana, december 2012. 

  DIIP za projekt »Prenova večnamenske dvorane Bonifika«, VALPRO d.o.o., Postojna, 
Cankarjeva 1, 6230 Postojna, junij 2011. 

 
11.3.6. Seznam še potrebne dokumentacije 

Glede na to, da ocenjena vrednost projekta presega mejno vrednost 2,5 mio EUR, bo potrebno skladno 
s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 06/06; 54/10) izdelati Predinvesticijsko zasnovo (PIZ). 
 
Ker gre pri predmetni investiciji za dela, s katerimi ne bomo posegali v samo konstrukcijo objekta, v 
skladu s Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02, z dopolnitvami) ni potrebno 
pridobiti gradbenega dovoljenja, posledično tudi ni potrebno pripraviti PGD in PZI.  

 
11.3.7. Prevzem, zagon in upravljanje objekta investicije 

Naročnik zaprosi za pregled izvedenih del takoj po obvestilu izvajalca, da je s pogodbenimi deli 
končal. Pregled se opravi v navzočnosti nadzornega organa investicije. Izvajalec je dolžan dokončanja 
del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.  
 
Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu 
izvajalčevega obvestila o dokončanju del.  
 
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni 
zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:  

1. ali izvedbena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 
stroke, 

2. datume prevzema del, začetka del in končanja del,  

3. kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, 

4. opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,  

5. morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave,  

6. ugotovitev o prejemu atestov materiala in garancijskih listov. 
 
Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela 
dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku 10 dni, sme naročnik 
angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. 
 
S prevzemom objekta investitor Mestna občina Koper pogodbeno prenese upravljanje in vzdrževanje 
objekta na upravljavca Javni zavod za šport MOK.  
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11.3.8. Spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev 

Za spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev, bo potrebno po izvedbi investicije izdelati poročilo za 
ugotavljanje in vrednotenje dejanskih učinkov investicije v primerjavi z učinki, predvidenimi v 
investicijskem programu.  
 
Poročilo o spremljanju učinkov izvedene investicije bo pripravljeno ob poslovnem poročilu najmanj v 
prvih petih letih po predaji projekta v obratovanje in po koncu garancijske dobe.  
 
Poročilo o spremljanju učinkov naj vsebuje najmanj:  

  opis izhodiščnega stanja oziroma tistih predvidenih rezultatov iz investicijskega programa 
in/ali študije izvedbe, ki je podlaga za primerjavo z dejanskimi rezultati (fizični in finančni 
kazalniki, s katerimi se lahko meri uresničevanje zastavljenih ciljev), z:  

− analizo stroškov in virov financiranja,  

− izračuni upravičenosti investicije (ex-post);  
  primerjavo rezultatov z izhodiščnim stanjem in analizo odmikov, predvsem z vidika 

izkoriščenosti zmogljivosti, doseženih normativov, prihodkov in stroškov poslovanja ter 
drugih neposrednih in posrednih družbenoekonomskih učinkov. 

 
Doseganje izvedbenih ciljev opredelimo z realizacijo sprejetega proračuna, s fizičnimi učinki in 
rezultati. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA 

12.1. Dinamika financiranja v tekočih cenah 

Na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta je oblikovana dinamika investicijskih vlaganj po stalnih 
in tekočih cenah. 
 
Višina potrebnih vlaganj v investicijo po stalnih cenah znaša skupaj 2.741.022,40 EUR z DDV. 
 
Potrebna vlaganja v investicijo po tekočih cenah smo izračunali ob upoštevanju sledečih planskih 
letnih stopenj podražitev (UMAR, Pomladna napoved gospodarskih gibanj 2012):  

  povprečna letna inflacija za leto 2012:   2,0 %, 
  povprečna letna inflacija za leto 2013 in dalje:  1,8 %, 

 
 
Vlaganja po tekočih cenah, izračunana glede na dinamiko vlaganj po stalnih cenah, ob upoštevanju 
navedenih stopenj podražitev, so ocenjena v višini 2.769.821,58 EUR z DDV. 
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Tabela 25: Dinamika investicijskih vlaganj po stalnih cenah (v EUR) 

  Prenova večnamenske ŠD Bonifika  cene  že vloženo  2012 2012 2013 2013 

    12/12 do 2012 I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj 

I. GOI DELA - OBJEKT 976.253,67 0,00 0,00 0,00 0,00 53.431,27 53.431,27 14.845,78 411.624,72 496.351,91 0,00 922.822,40 

  ureditev fasade objekta 105.811,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.907,73 89.903,97 0,00 105.811,70 

  obnova notranjih prostorov 392.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.712,00 78.428,00 0,00 392.140,00 
  obnova energetski sistem  68.277,05 0,00 0,00 0,00 0,00 53.431,27 53.431,27 14.845,78 0,00 0,00 0,00 14.845,78 

  zunanja ureditev 410.024,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.004,98 328.019,94 0,00 410.024,92 

II. Inž. in nadzor - GOI dela 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 600,00 4.986,77 6.013,23 0,00 11.600,00 

I.+II. SKUPAJ OBJEKT 988.753,67 0,00 0,00 0,00 0,00 54.331,27 54.331,27 15.445,78 416.611,49 502.365,13 0,00 934.422,40 

                    

III. OPREMA  1.263.081,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884.157,16 378.924,50 0,00 1.263.081,66 

  sklop A - oprema tekmovalnih površin in tribun 1.130.174,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.122,30 339.052,41 0,00 1.130.174,71 

  
sklop B - ozvočenje in razsvetljava velike 
dvorane, multimedijska in IT oprema 

132.906,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.034,87 39.872,09 0,00 132.906,95 

IV. Inž. in nadzor - oprema 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 1.500,00 0,00 5.000,00 

III.+IV. SKUPAJ OPREMA 1.268.081,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.657,16 380.424,50 0,00 1.268.081,66 

  
 

      
  

      
  

    

I.- IV. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.256.835,33 0,00 0,00 0,00 0,00 54.331,27 54.331,27 15.445,78 1.304.268,65 882.789,63 0,00 2.202.504,07 

                            

V. OSTALA VLAGANJA 27.350,00 5.000,00 4.400,00 0,00 1.000,00 4.750,00 10.150,00 2.000,00 8.700,00 1.500,00 0,00 12.200,00 

  obveščanje in informiranje javnosti 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 
  investicijska dokumentacija 16.600,00 5.000,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 

  projektna dok. in popisi del 7.750,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.750,00 5.750,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

        
    

  
    

  

I.- V. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 2.284.185,33 5.000,00 4.400,00 0,00 1.000,00 59.081,27 64.481,27 17.445,78 1.312.968,65 884.289,63 0,00 2.214.704,07 

VI. DDV 456.837,07 1.000,00 880,00 0,00 200,00 11.816,25 12.896,25 3.489,16 262.593,73 176.857,93 0,00 442.940,81 

I.- VI. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 2.741.022,40 6.000,00 5.280,00 0,00 1.200,00 70.897,52 77.377,52 20.934,94 1.575.562,38 1.061.147,56 0,00 2.657.644,88 
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Tabela 26: Dinamika investicijskih vlaganj po tekočih cenah (v EUR) 

  Prenova večnamenske ŠD Bonifika tekoče že vloženo  2012 2012 2013 2013 

    cene do 2012 I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj 

    faktorji 1,000 1,000 1,000 1,000 1,002   1,004 1,009 1,014 1,019   

I. GOI DELA - OBJEKT 986.938,57 0,00 0,00 0,00 0,00 53.519,51 53.519,51 14.903,50 415.275,82 503.239,74 0,00 933.419,06 

  ureditev fasade objekta 107.200,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.048,83 91.151,56 0,00 107.200,39 

  obnova notranjih prostorov 396.010,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.494,62 79.516,34 0,00 396.010,96 
  obnova energetski sistem  68.423,01 0,00 0,00 0,00 0,00 53.519,51 53.519,51 14.903,50 0,00 0,00 0,00 14.903,50 

  zunanja ureditev 415.304,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.732,37 332.571,84 0,00 415.304,21 

II. Inž. in nadzor - GOI dela 12.627,68 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 600,00 5.031,00 6.096,67 0,00 11.727,68 

I.+II. SKUPAJ OBJEKT 999.566,25 0,00 0,00 0,00 0,00 54.419,51 54.419,51 15.503,50 420.306,82 509.336,42 0,00 945.146,74 

                    

III. OPREMA  1.276.182,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.999,61 384.182,81 0,00 1.276.182,42 

  sklop A - oprema tekmovalnih površin in tribun 1.141.896,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798.139,53 343.757,42 0,00 1.141.896,95 

  
sklop B - ozvočenje in razsvetljava velike 
dvorane, multimedijska in IT oprema 

134.285,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.860,08 40.425,39 0,00 134.285,47 

IV. Inž. in nadzor - oprema 5.051,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.531,04 1.520,82 0,00 5.051,86 

III.+IV. SKUPAJ OPREMA 1.281.234,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895.530,66 385.703,62 0,00 1.281.234,28 

  
 

    
   

    
   

    

I.- IV. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 2.280.800,53 0,00 0,00 0,00 0,00 54.419,51 54.419,51 15.503,50 1.315.837,48 895.040,04 0,00 2.226.381,02 

                            

V. OSTALA VLAGANJA 27.384,12 5.000,00 4.400,00 0,00 1.000,00 4.750,00 10.150,00 2.000,00 8.713,30 1.520,82 0,00 12.234,12 

  obveščanje in informiranje javnosti 3.034,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.513,30 1.520,82 0,00 3.034,12 

  investicijska dokumentacija 16.600,00 5.000,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 

  projektna dok. in popisi del 7.750,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.750,00 5.750,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

        
    

  
    

  

I.- V. SKUPAJ INVESTICIJA BREZ DDV 2.308.184,65 5.000,00 4.400,00 0,00 1.000,00 59.169,51 64.569,51 17.503,50 1.324.550,78 896.560,85 0,00 2.238.615,14 

VI. DDV 461.636,93 1.000,00 880,00 0,00 200,00 11.833,90 12.913,90 3.500,70 264.910,16 179.312,17 0,00 447.723,03 

I.- VI. SKUPAJ INVESTICIJA Z DDV 2.769.821,58 6.000,00 5.280,00 0,00 1.200,00 71.003,42 77.483,42 21.004,20 1.589.460,94 1.075.873,03 0,00 2.686.338,16 
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12.2. Viri financiranja investicije 

Investicija prenove večnamenske dvorane Bonifika bo predvidoma financirana iz naslova sredstev 
Mestne občine Koper in sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (EU sredstva 
ESRR in slovenska udeležba). Sredstva v višini 162.000,00 EUR ima MOK zagotovljenih iz naslova 
namenskih sredstev Fundacije za šport.  
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) bo za izvedbo investicije namenilo 
1.381.340,00 EUR nepovratnih sredstev. Omenjena sredstva se bodo delno zagotovila iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
  
Tabela 27: Predvideni viri financiranja investicije (v tekočih cenah z DDV), v EUR 

  

vloženo 
do 2012 2012 2013 skupaj 

A. INVESTICIJSKA VLAGANJA z DDV         
I. tekoče cene 6.000,00 77.483,42 2.686.338,16 2.769.821,58 
            

B. SKUPAJ PLAN FINANČNIH VIROV  6.000,00 77.483,42 2.686.338,16 2.769.821,58 
I. Mestna občina Koper (MOK) - proračun 6.000,00 27.483,42 1.192.998,16 1.226.481,58 

II. Fundacija za šport 0,00 50.000,00 112.000,00 162.000,00 
III. Ministrstvo za infrastrukturo, znanost, kulturo in 

šport (MIZKŠ) 
0,00 0,00 1.381.340,00 1.381.340,00 

IV. ostali viri 0,00 0,00 0,00 0,00 
B.-A. presežek - primankljaj 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 Tabela 28: Predvideni viri financiranja investicije (v stalnih cenah z DDV), v EUR 

  

vloženo 
do 2012 2012 2013 skupaj 

A. INVESTICIJSKA VLAGANJA z DDV         
I. stalne cene 6.000,00 77.377,52 2.657.644,88 2.741.022,40 
            

B. SKUPAJ PLAN FINANČNIH VIROV  6.000,00 77.377,52 2.657.644,88 2.741.022,40 
I. Mestna občina Koper (MOK) - proračun 6.000,00 27.377,52 1.164.304,88 1.197.682,40 

II. Fundacija za šport 0,00 50.000,00 112.000,00 162.000,00 
III. Ministrstvo za infrastrukturo, znanost, kulturo in 

šport (MIZKŠ) 
0,00 0,00 1.381.340,00 1.381.340,00 

IV. ostali viri 0,00 0,00 0,00 0,00 
B.-A. presežek - primankljaj 0,00 0,00 0,00 0,00 
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV 

13.1. Stroški obratovanja investicije 

Projekt »Prenova večnamenske dvorane Bonifika« ne bo imel večjega vpliva na višino obratovalnih 
stroškov. V primeru predmetne investicije gre za investicijsko vzdrževalna dela obstoječega objekta. 
Za potrebe statične in dinamične ocene učinkovitosti investicije za obravnavano dobo (15 let 
obratovanja – referenčno obdobje od leta 2014-2028; vse stroške in prihodke investicije smo prav tako 
upoštevali v letu 2013, vendar samo za polovico leta, saj bo investicija predana v uporabo šele v juniju 
leta 2013, prvo polno leto obratovanja investicije je tako leto 2014) smo opredelili in izračunali le tiste 
stroške obratovanja, ki se z investicijo dejansko spreminjajo. To so: 

  stroški amortizacije, 
  tekoči stroški vzdrževanja, 
  investicijski stroški vzdrževanja in 
  stroški dela. 

 
Torej v nadaljevanju prikazujemo le učinke investicije na navedene stroške. 
 

13.1.1. Amortizacija 

Amortizacija je odvisna od metode amortiziranja, letnih amortizacijskih stopenj in amortizacijske 
osnove. Za potrebe izračuna stroškov amortizacije smo upoštevali sledeča izhodišča: 

  amortizacijska osnova za GOI dela in ostala vlaganja znaša 1.219.324,40 EUR, uporabljena je 4 
% amortizacijska stopnja, 

  amortizacijska osnova za opremo znaša 1.521.698,00 EUR, uporabljena je 20 % amortizacijska 
stopnja. 

 
Letni strošek amortizacije je izračunan s pomočjo podanih amortizacijskih stopenj in amortizacijskih 
osnov, ki so podane kot nabavne vrednosti posameznih osnovnih sredstev. Nova osnovna sredstva se 
bodo aktivirala junija leta 2013.  
 
Ker je amortizacijska doba daljša od ekonomske dobe investicije v zadnjem letu ostaja neamortiziran 
del investicije (preostanek vrednosti ) v višini 464.656,07 EUR.  
 

13.1.2. Tekoči in investicijski stroški vzdrževanja 

Stroški vzdrževanja so izkustveno ocenjeni, ob upoštevanju dejstva, da gre za prenovo dotrajane 
tehnološke opreme, nakup nove opreme in posodobitev oziroma izvedbo novih inštalacij. 
 
Stroški investicijskega vzdrževanja za GOI dela so prvič upoštevani po desetih letih obratovanja 
investicije in ocenjeni v višini 1,50% od vrednosti GOI, stroški investicijskega vzdrževanja opreme pa 
se pojavljajo na vsakih 5 let in so ocenjeni v višini 3% od vrednosti opreme.  
 
Stroški tekočega vzdrževanja so oblikovani letno v višini 1,00% od višine vlaganj v GOI in v višini 
0,80% od nabavne vrednosti opreme.   
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13.1.3. Strošek dela 

Stroški dela obsegajo stroške plač (bruto plače), prispevke za socialno varnost (prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za 
zaposlovanje, prispevke za poškodbe pri delu ter prispevke za starševsko varstvo) ter druge stroške 
dela. Po predvidevanjih bo na projektu po začetku poslovanja zaposlen 1 nov vzdrževalec.  

 
Bruto plače, uporabljene pri izračunu stroška dela so vzete iz podatkov Združenja športnih centrov 
Slovenije in predstavljajo državno povprečje za tovrstne profile delavcev. 
 
Tabela 29: Stroški dela po izvedbi investicije (učinek projekta), v EUR 

stopnja št. plača/osebo str.plače str.plače   str.dela 
izobrazbe oseb mesečno mesečno letno regres letno 

VII. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. 1 1.277,49 1.277,49 15.329,88 748,10 16.077,98 

III. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

skupaj 1   1.277,49 15.329,88   16.077,98 

 
Ocenjujemo, da bo letni bruto strošek novega zaposlenega znašal 16.077,98 EUR. 
 
V nadaljevanju so prikazani stroški za ekonomsko dobo projekta 15 let. 
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Tabela 30: Stroški obratovanja in vzdrževanja (učinek projekta), v EUR 

  v    l    a    g   a    n    j    a 
 

s   t  r   o   š   k   i        v   z   d   r   ž   e   v   a   n  j   a 
  

a   m   o   r   t   i   z   a   c   i   j   a 

          
t  e  k  o  č  e 

 
i n v e s t i c i j s k o 

 
tek.str. 

      

obdobje GOI oprema ostalo skupaj GOI oprema skupaj GOI oprema skupaj posl. 
GOI + 
ostalo oprema skupaj 

          1,00% 0,80%   1,50% 3,00%     4% 20%   

do 2012 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 65.197,52 0,00 12.180,00 77.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2013 1.121.306,88 1.521.698,00 14.640,00 2.657.644,88 3.559,51 3.043,40 6.602,91 0,00 0,00 0,00 8.038,99 24.386,49 152.169,80 176.556,29 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 5.496,39 6.086,79 11.583,18 0,00 0,00 0,00 16.077,98 47.460,18 304.339,60 351.799,78 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 7.415,65 9.130,19 16.545,84 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 304.339,60 353.112,58 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 9.492,04 12.173,58 21.665,62 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 304.339,60 353.112,58 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 304.339,60 353.112,58 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 152.169,80 200.942,78 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 45.650,94 45.650,94 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 17.797,57 0,00 17.797,57 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 45.650,94 45.650,94 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865,04 12.173,58 24.038,63 0,00 0,00 0,00 16.077,98 48.772,98 0,00 48.772,98 

SKUPAJ 1.186.504,40 1.521.698,00 32.820,00 2.741.022,40 168.344,12 176.516,97 344.861,09 17.797,57 91.301,88 109.099,45 249.208,69 754.668,33 1.521.698,00 2.276.366,33 

 

          ostanek 
vrednosti  

464.656,07 0,00 464.656,07 
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13.2. Prihodki obratovanja investicije 

Izračun letnih prihodkov temelji na predvideni rasti poslovnih prihodkov Javnega zavoda za šport MO 
Koper. Rast in izračun letnih prihodkov na podlagi navedenih predpostavk je prikazan v  finančni 
analizi. V vseh izračunih so upoštevani samo prihodki, ki bodo nastali kot učinek projekta, torej razlika 
med obstoječimi prihodki in prihodki, ki jih bo ustvaril Javni zavod za šport MOK, zaradi izvedbe 
investicije. Podrobneje so predvideni prihodki že prikazani v poglavju, ki zajema tržno analizo, na tem 
mestu jih tako samo povzemamo. 
 
Ocenjujemo, da se bodo zaradi predvidene povečave števila sedežev prihodki iz najemnin povečali za 
30% 
 
Tabela 31: Predvideni prihodki (učinek projekta), v EUR 

TRŽNI PRIHODKI DVORANE PRIHODKI PRED 
INVESTICIJO-bilanca 2011 

PREDVIDENI PRIHODKI 

tržni programi športa (tekme)    70.770,00 92.001,00 
koncertne in zabavne prireditve     24.337,00 31.638,10 
druge prireditve 15.420,00 20.046,00 

SKUPAJ  110.527,00 143.685,10 

 
V finančnih tokovih smo upoštevali letne finančne koristi projekta v višini 33.158,10 EUR (v letu 2013 so 
upoštevani prihodki le za pol leta, saj bo objekt predan v uporabo šele junija 2013). 
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14.  VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN 
EKONOMSKE OCENE  

Glavni namen tega poglavja je, da na temelju do sedaj obravnavanih podatkov in informacij o 
obstoječem stanju, tehnologiji, stroških in prihodkih obratovanja, zaposlenih in financiranju, 
pripravimo finančno – tržno oceno investicijskega projekta. Upravičenost investicije smo merili tako, 
da smo izračunali denarne tokove za finančno in ekonomsko analizo (analizo stroškov in koristi – 
CBA) investicije. V izračunu smo uporabili stalne cene z DDV. Pri analizi smo skušali ugotoviti, kakšne 
finančne in ekonomske rezultate (rezultate na podlagi analize stroškov in koristi) bo investicija 
doprinesla. 
 

14.1. Finančna analiza 

Neposredne koristi (prilivi) in stroški so povzeti po predhodnih prikazih za ekonomsko dobo projekta. 
Upoštevali smo stroške investiranja v času pred 2012 do 2013. 
 
V zadnji vrstici tabele finančnega toka so prikazane diskontirane vrednosti posamičnih postavk, 
diskontni faktor znaša 7%. 
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Tabela 32: Finančni tok, v EUR 
  koristi   vrednost  stroški  stroški  tekoči KORISTI STROŠKI RAZLIKA 
  (prilivi) od ostanek investicije tekočega investic. stroški   

 
  

obdobje investicije vrednosti   vzdrž. vzdržev. poslov. skupaj skupaj prilivi-odlivi 
do 2012 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,00 

2012 0,00 0,00 77.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 77.377,52 -77.377,52 
2013 16.579,05 0,00 2.657.644,88 6.602,91 0,00 8.038,99 16.579,05 2.672.286,78 -2.655.707,73 
2014 33.158,10 0,00 0,00 11.583,18 0,00 16.077,98 33.158,10 27.661,16 5.496,94 
2015 33.158,10 0,00 0,00 16.545,84 0,00 16.077,98 33.158,10 32.623,82 534,28 
2016 33.158,10 0,00 0,00 21.665,62 0,00 16.077,98 33.158,10 37.743,60 -4.585,50 
2017 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 33.158,10 40.116,61 -6.958,51 
2018 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 33.158,10 40.116,61 -6.958,51 
2019 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 45.650,94 16.077,98 33.158,10 85.767,55 -52.609,45 
2020 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 33.158,10 40.116,61 -6.958,51 
2021 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 33.158,10 40.116,61 -6.958,51 
2022 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 17.797,57 16.077,98 33.158,10 57.914,17 -24.756,07 
2023 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 33.158,10 40.116,61 -6.958,51 
2024 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 33.158,10 40.116,61 -6.958,51 
2025 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 45.650,94 16.077,98 33.158,10 85.767,55 -52.609,45 
2026 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 33.158,10 40.116,61 -6.958,51 
2027 33.158,10 0,00 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 33.158,10 40.116,61 -6.958,51 
2028 33.158,10 464.656,07 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 497.814,17 40.116,61 457.697,57 

SKUPAJ 513.950,55 464.656,07 2.741.022,40 344.861,09 109.099,45 249.208,69 978.606,62 3.444.191,63 -2.465.585,00 

diskont.vred. 297.738,48 157.395,09 2.567.157,78 191.983,64 56.420,01 144.369,95 455.133,57 2.959.931,38 -2.504.797,81 
 
V nadaljevanju je prikazan diskontirani finančni tok. 
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Tabela 33: Diskontirani finančni tok, v EUR 

  koristi   vrednost  stroški  stroški  tekoči KORISTI STROŠKI RAZLIKA 

  (prilivi) od ostanek investicije tekočega investic. stroški   
 

  

obdobje investicije vrednosti   vzdrž. vzdržev. poslov. skupaj skupaj prilivi-odlivi 

do 2012 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 -6.000,00 
2012 0,00 0,00 77.377,52 0,00 0,00 0,00 0,00 77.377,52 -77.377,52 
2013 15.494,44 0,00 2.483.780,26 6.170,94 0,00 7.513,07 15.494,44 2.497.464,28 -2.481.969,84 
2014 28.961,57 0,00 0,00 10.117,20 0,00 14.043,13 28.961,57 24.160,33 4.801,24 
2015 27.066,89 0,00 0,00 13.506,33 0,00 13.124,42 27.066,89 26.630,76 436,13 
2016 25.296,16 0,00 0,00 16.528,60 0,00 12.265,81 25.296,16 28.794,41 -3.498,26 
2017 23.641,27 0,00 0,00 17.139,21 0,00 11.463,38 23.641,27 28.602,59 -4.961,32 
2018 22.094,64 0,00 0,00 16.017,95 0,00 10.713,44 22.094,64 26.731,39 -4.636,75 
2019 20.649,20 0,00 0,00 14.970,05 28.429,11 10.012,56 20.649,20 53.411,72 -32.762,52 
2020 19.298,32 0,00 0,00 13.990,70 0,00 9.357,53 19.298,32 23.348,23 -4.049,92 
2021 18.035,81 0,00 0,00 13.075,42 0,00 8.745,36 18.035,81 21.820,78 -3.784,97 
2022 16.855,90 0,00 0,00 12.220,02 9.047,38 8.173,23 16.855,90 29.440,63 -12.584,73 
2023 15.753,17 0,00 0,00 11.420,58 0,00 7.638,53 15.753,17 19.059,11 -3.305,94 
2024 14.722,59 0,00 0,00 10.673,44 0,00 7.138,82 14.722,59 17.812,25 -3.089,66 
2025 13.759,43 0,00 0,00 9.975,18 18.943,52 6.671,79 13.759,43 35.590,48 -21.831,05 
2026 12.859,28 0,00 0,00 9.322,59 0,00 6.235,32 12.859,28 15.557,91 -2.698,63 
2027 12.018,02 0,00 0,00 8.712,71 0,00 5.827,40 12.018,02 14.540,10 -2.522,08 
2028 11.231,80 157.395,09 0,00 8.142,71 0,00 5.446,17 168.626,88 13.588,88 155.038,00 

SKUPAJ 297.738,48 157.395,09 2.567.157,78 191.983,64 56.420,01 144.369,95 455.133,57 2.959.931,38 -2.504.797,81 
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Finančna neto sedanja vrednost je, pri 7% diskontni stopnji, negativna in znaša -2.504.797,81 EUR, 
finančna interna stopnja donosnosti je negativna. Dobo povračila vloženih sredstev lahko enačimo z 
amortizacijsko dobo, kar pomeni, da se sredstva v investicijo ne povrnejo v ekonomski dobi projekta. 
 
Tabela 34: Finančno ekonomski izkazi investicije  

POSTAVKA VREDNOST ENOTA 

FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO (FIRR) /* % 
FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO (FNPV) -2.504.797,81 EUR 
FINANČNA DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV 15 LET 
FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE -0,976   

*vrednost interne stopnje donosa je tako nizka,  da se je ne da izračunati. 
 

14.1.1. Denarni tok investicije 

V nadaljevanju je prikazan likvidnostni tok investicije, kjer so prikazani dejanski odlivi in prilivi v 
planskem obdobju. Denarni tok je pripravljen v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 in Priročnikom 
za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov in kot tak zajema stroške naložbe po 
stalnih cenah z DDV, vse predvidene prilive in odlive projekta po stalnih cenah za referenčno obdobje 
ter ostanek vrednosti. 
 
Tabela 35: Denarni tok investicije, stalne cene z DDV, v EUR 

 

investicijski 
stroški 

stroški 
tekočega 

vzdrževanja 

stroški 
invest. 

vzdrževanja 

tekoči 
stroški 

poslovanja 

skupaj 
izdatki 

viri 
financiranja 

prihodki 
projekta 

ostanek 
vrednosti 

skupaj 
prejemki 

neto 
denarni 

tok 

do 2012 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

2012 77.377,52 0,00 0,00 0,00 77.377,52 77.377,52 0,00 0,00 77.377,52 0,00 

2013 2.657.644,88 6.602,91 0,00 8.038,99 2.672.286,78 2.657.644,88 16.579,05 0,00 2.674.223,93 1.937,15 

2014 0,00 11.583,18 0,00 16.077,98 27.661,16 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 5.496,94 

2015 0,00 16.545,84 0,00 16.077,98 32.623,82 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 534,28 

2016 0,00 21.665,62 0,00 16.077,98 37.743,60 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -4.585,50 

2017 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -6.958,51 

2018 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -6.958,51 

2019 0,00 24.038,63 45.650,94 16.077,98 85.767,55 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -52.609,45 

2020 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -6.958,51 

2021 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -6.958,51 

2022 0,00 24.038,63 17.797,57 16.077,98 57.914,17 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -24.756,07 

2023 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -6.958,51 

2024 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -6.958,51 

2025 0,00 24.038,63 45.650,94 16.077,98 85.767,55 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -52.609,45 

2026 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -6.958,51 

2027 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 0,00 33.158,10 -6.958,51 

2028 0,00 24.038,63 0,00 16.077,98 40.116,61 0,00 33.158,10 464.656,07 497.814,17 457.697,57 

skupaj 2.741.022,40 344.861,09 109.099,45 249.208,69 3.444.191,63 2.741.022,40 513.950,55 464.656,07 3.719.629,02 275.437,40 

 
Denarni tok projekta je negativen ves čas obratovanja (razen v prvih 3 letih obratovanja, kar gre 
pripisati predvsem nižjim stroškom tekočega vzdrževanja v začetnih letih). Primanjkljaj denarnih 
sredstev bo iz proračuna zagotavljal investitor, to je Mestna občina Koper.  
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14.2. Finančna vrzel 

Finančno konstrukcijo smo izdelali na podlagi metodologije dokumenta 4 (Evropske komisije), 
izhodišča za izračun pa so prikazana v nadaljevanju.  
 
Tabela 36: Prikaz finančne konstrukcije v EUR 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški Prihodki Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 
0 pred 2012 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 
0 2012 77.377,52 0,00 0,00 0,00 -77.377,52 
1 2013 2.657.644,88 14.641,90 16.579,05 0,00 -2.655.707,73 
2 2014 0,00 27.661,16 33.158,10 0,00 5.496,94 
3 2015 0,00 32.623,82 33.158,10 0,00 534,28 
4 2016 0,00 37.743,60 33.158,10 0,00 -4.585,50 
5 2017 0,00 40.116,61 33.158,10 0,00 -6.958,51 
6 2018 0,00 40.116,61 33.158,10 0,00 -6.958,51 
7 2019 0,00 85.767,55 33.158,10 0,00 -52.609,45 
8 2020 0,00 40.116,61 33.158,10 0,00 -6.958,51 
9 2021 0,00 40.116,61 33.158,10 0,00 -6.958,51 
10 2022 0,00 57.914,17 33.158,10 0,00 -24.756,07 
11 2023 0,00 40.116,61 33.158,10 0,00 -6.958,51 
12 2024 0,00 40.116,61 33.158,10 0,00 -6.958,51 
13 2025 0,00 85.767,55 33.158,10 0,00 -52.609,45 
14 2026 0,00 40.116,61 33.158,10 0,00 -6.958,51 
15 2027 0,00 40.116,61 33.158,10 0,00 -6.958,51 
16 2028 0,00 40.116,61 33.158,10 464.656,07 457.697,57 

  Skupaj 2.741.022,40 703.169,23 513.950,55 464.656,07 -2.465.585,00 

 
Zgoraj opredeljene kategorije prihodkov, operativnih stroškov in ostanka vrednosti so podrobneje 
opredeljene v poglavju 13. 
 
Tabela 37: Prikaz finančne konstrukcije v EUR s 7% diskontirano vrednostjo 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški Prihodki Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 
0 pred 2012 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 
0 2012 77.377,52 0,00 0,00 0,00 -77.377,52 
1 2013 2.483.780,26 13.684,02 15.494,44 0,00 -2.481.969,84 
2 2014 0,00 24.160,33 28.961,57 0,00 4.801,24 
3 2015 0,00 26.630,76 27.066,89 0,00 436,13 
4 2016 0,00 28.794,41 25.296,16 0,00 -3.498,26 
5 2017 0,00 28.602,59 23.641,27 0,00 -4.961,32 
6 2018 0,00 26.731,39 22.094,64 0,00 -4.636,75 
7 2019 0,00 53.411,72 20.649,20 0,00 -32.762,52 
8 2020 0,00 23.348,23 19.298,32 0,00 -4.049,92 
9 2021 0,00 21.820,78 18.035,81 0,00 -3.784,97 
10 2022 0,00 29.440,63 16.855,90 0,00 -12.584,73 
11 2023 0,00 19.059,11 15.753,17 0,00 -3.305,94 
12 2024 0,00 17.812,25 14.722,59 0,00 -3.089,66 
13 2025 0,00 35.590,48 13.759,43 0,00 -21.831,05 
14 2026 0,00 15.557,91 12.859,28 0,00 -2.698,63 
15 2027 0,00 14.540,10 12.018,02 0,00 -2.522,08 
16 2028 0,00 13.588,88 11.231,80 157.395,09 155.038,00 

  Skupaj 2.567.157,78 392.773,60 297.738,48 157.395,09 -2.504.797,81 

 
Pri diskontiranju uporabljenih kategorij smo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ uporabili 7% diskontno stopnjo.  
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Tabela 38: Prikaz diskontiranih in nediskontiranih vrednosti 

  

Diskontirane 
vrednosti 

Nediskontirane 
vrednosti 

Skupni investicijski stroški  2.741.022,40 EUR 

Od tega upravičeni stroški (EC)  2.303.184,65 EUR 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 2.567.157,78 EUR  

Diskontirani neto prihodki (DNR) 62.359,97 EUR  

 
 
Tabela 39: Prikaz upravičenosti investicije 

  DNR>0 

1a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 2.504.797,81 

1b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 97,57% 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 2.247.236,97 

2a Investicijski stroški  2.741.022,40 EUR 

3a Najvišja stopnja sofinanciranje EU (CRpa): 85% 

3b Izračun najvišjega zneska EU (DA*CRpa): 1.910.151,42 EUR 

4a Slovenska udeležba 15% 337.085,55 EUR 

4b SKUPAJ max. znesek sofinanciranja 2.247.236,97 EUR 

 
 

14.3. Ekonomska analiza  

Vsaka družbeno koristna investicija ustvarja tudi družbeno-ekonomske učinke, ki pomembno vplivajo 
na blaginjo celotne družbe. Nekatere družbeno-ekonomske koristi lahko ocenimo v denarju, medtem 
ko določenih družbenih učinkov denarno ni vedno mogoče ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri 
analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem lahko 
ugotovimo ali je projekt sprejemljiv tudi z družbenega vidika. 
 
Investicijski projekt »Prenova večnamenske dvorane Bonifika« v Kopru pa prinaša še veliko koristi, ki 
se jih ne da denarno natančno ovrednotiti, in koristi oz. izgube, ki jih lahko ovrednotimo v denarju. Cilj 
analize stroškov in koristi (ekonomske analize) je opredeliti in ovrednotiti vse morebitne vplive, tako 
koristi in kot stroške investicije. Pri opredelitvi stroškov in koristi nadgradimo finančno analizo z 
indirektnimi koristmi, tako da dobimo ekonomsko analizo. Pri ekonomskem vrednotenju izhajamo iz 
predpostavke, da je treba vložke investicije opredeliti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, 
rezultate pa glede na pripravljenost posameznikov, da jih plačajo. Ekonomsko analizo delamo na 
podlagi družbenega vidika. Prilagoditve, ki jih moramo narediti: 

  davčni popravki, 
  popravki zaradi eksternalij ter 
  popravek cen (od tržnih do obračunskih cen). 
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14.3.1. Davčni popravki 

Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera transferna plačila, ki lahko vplivajo na 
relativne cene. Medtem ko je v nekaterih primerih morda težko oceniti raven cen brez davkov, se 
vendar lahko določijo nekateri splošni približki in odpravijo ta nesorazmerja cen: 

- cene inputov in outputov, ki jih upoštevamo v CBA, ne smejo vključevati DDV ali 
katerih koli drugih posrednih dajatev; 

- cene v CBA vključenih inputov morajo biti v celoti brez neposrednih davščin; 
- izpustiti je treba čista transferna plačila posameznikom, kakor so na primer plačila za 

socialno zavarovanje; 
- v določenih primerih se neposredni davki in subvencije lahko uporabijo tudi za 

popravek zunanjih vplivov. 
 
V tem primeru to pomeni, da je iz vrednosti investicije izključen DDV, kar je upoštevano v tabeli 
izračuna ekonomske stopnje donosnosti, ki je navedena v nadaljevanju. Konverzijski faktor za DDV je 
upoštevan v ekonomskih tokov in znaša 0,83. 
 

14.3.2. Popravki zaradi eksternalij 

Namen te faze je določiti koristi ali stroške zaradi zunanjih dejavnikov, ki niso bili upoštevani v 
finančni analizi. Na primer stroški in koristi, ki izhajajo iz omogočitve športno aktivnega in zdravega 
življenjskega sloga in višje kvalitete bivanja za občane. Praviloma je te zunanje koristi in stroške težko 
ovrednotiti, četudi jih je mogoče določiti.  
 
Kot splošno pravilo velja, da je treba vse družbene koristi in stroške, ki se prelivajo od projekta k 
ostalim subjektom brez nadomestila, v CBA upoštevati kot dodatek k njegovim finančnim stroškom. 
Zunanjim vplivom je treba določiti denarne vrednosti, če je to le mogoče. Če ni, jih je treba opisati z 
nedenarnimi pokazatelji. 
 
Mnogi veliki projekti, še zlasti infrastrukturni, lahko koristijo tudi tretjim osebam in tako prispevajo k 
prihodkom družbe, ki ga projekt ustvarja. Eden izmed takšnih primerov je tudi večnamenska dvorana. 
V našem primeru je določitev eksternih koristi in stroškov za obravnavano investicijo težavna, saj je 
zelo malo oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko verodostojno ocenili eksternalije. 
 
Obstaja veliko strokovne literature, v kateri skušajo avtorji ovrednotiti eksterne koristi nove športne 
infrastrukture, vendar je točno vrednost težko določiti, saj na eksterne koristi vpliva vrsta dejavnikov, 
obstaja pa tudi vrsta metod vrednotenja. V nekaterih člankih avtorji ekonomske koristi športne 
infrastrukture povezujejo zgolj z direktnim vplivom te infrastrukture na prihodke družbe npr. v obliki 
prihodkov od turistov (vstopnice, prenočitve, prehrana). Mnogo avtorjev, ki so ekonomske koristi 
upoštevali le z vidika direktnih dodatnih prihodkov družbe ugotavlja, da se investicija v športno 
infrastrukturo kljub upoštevanju teh prihodkov ne povrne. Nekateri avtorji pa k direktnim prihodkom 
družbe prištevajo tudi indirektne, kamor spadajo višja kvaliteta bivanja za občane, zdrav slog življenja, 
notranje zadovoljstvo občanov, ker živijo v kraju s to športno infrastrukturo ipd. 
 
 
Koristi, ki jih upoštevamo v ekonomski analizi in jih prinaša prenova večnamenske dvorane so: 

⇒ direktni prihodki družbe iz naslova turizma (nočitve, vstopnice, prehrana ipd.) 
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⇒ izboljšanje zdravja občanov – izboljšani pogoji za rekreacijo in zdrav način življenja (manj 
odsotnosti z dela, manj stroškov zdravstvenih storitev), 

⇒ razvoj športa (izboljšanje pogojev za kakovosten in vrhunski šport, ki ima velik vpliv tudi na 
spodbujanje rekreativnega udejstvovanja občanov), 

⇒ izboljšanje pogojev za vadbo mlajših (spodbujanje zdravega življenjskega sloga), 

⇒ možnost organizacije večjih športnih in kulturnih prireditev v lokalnem okolju (npr. prihranek 
lokalnega prebivalstva pri stroških potovanja na večje prireditve v druge kraje), 

⇒ dvig kakovosti prireditev v lokalnem okolju, 

⇒ dvig kvalitete bivanja za občane, 

⇒ pozitivni učinki organizacije evropskega prvenstva v košarki (pozitiven vpliv na turizem, 
gostinstvo, prepoznavnost, trgovino, podjetništvo,..) idr. 

 
V investicijskem projektu smo denarno ovrednotili naslednje koristi in eksterne stroške: 
 

1. Učinek multiplikatorja: 
multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije. Na področju gospodarskih učinkov tako ne 
moremo iti mimo učinka multiplikatorja, ki bo nastal kot posledica izvedbe investicije. 
Multiplikator pomeni, da se bodo zaradi investicije koristi kazale tudi na drugih področjih, npr. 
povečan prihodek lokalnih podjetij, koristi z naslova turizma in kulture, povečan interes za 
priseljevanje, posledična rast prebivalstva, rast cen nepremičnin, večji prihodek v gradbenem 
sektorju, pobran davek od dobička in navsezadnje hitrejši razvoj gospodarstva na 
obravnavanem območju. Ocenjeno je, da znaša multiplikator v Sloveniji cca 1,2.  
 

Tabela 40: Multiplikatorski učinek, v EUR 

investicija 1.637.075,63 

multiplikator 1,2 

učinek 1.964.490,75 

na leto 65.483,03 

 
Največ koristi iz naslova multiplikacije bo v letu 2013, ko bo v dvorani potekalo Evropsko prvenstvo v 
košarki, ocenjujemo, da bo takrat multiplikatorski učinek 15x večji, kot bo sicer. Ocenjujemo, da bodo 
iz naslova multiplikacije, koristi v letu 2013 znašale 982.245,38 EUR, nato pa vsako naslednje leto v 
višini 65.483,03 EUR. 

  
2. Izboljšanje zdravja občanov: 

Spodnja tabela prikazuje koristi iz naslova izboljšanja zdravja občanov in posledično nižjih 
stroškov zdravljenja. Predpostavljeno je, da bodo vlaganja v športno infrastrukturo prispevala 
k bolj zdravem načinu življenja,  kar bo prispevalo k zmanjšanju  obolenj prebivalstva na 
obravnavanem območju in k znižanju števila obiskov zdravnika. Prebivalec Slovenije v enem 
letu v povprečju sedemkrat obišče zdravnika. Stroški zdravstvenega pregleda (pregled in 
laboratorijske storitve) so ocenjeni v višini 100 EUR.  
 
Ocenjujemo, da bodo prebivalci na vplivnem območju investicije zaradi izvedbe investicije 
zmanjšali pogostost obiskov zdravnika za 0,1 obiska.   



 

Mestna občina Koper 
»PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA«  

79 

 
79 

 

Tabela 41: Koristi iz naslova zdravja 
  I.     II. III IV.=I.*II.*III. 

leto 

število 
prebivalcev v 

MOK faktor 
št. preb., ki se športno 
udejstvuje v Bonifiki 

stroški 
zdravniškega 

pregleda 
znižanje pogostosti 
obiskov zdravnika KORISTI 

2013 52.811 2% 1.056 100 0,10 10.562 
2014 53.339 2% 1.067 100 0,10 10.668 
2015 53.873 2% 1.077 100 0,10 10.775 
2016 54.411 2% 1.088 100 0,10 10.882 
2017 54.955 2% 1.099 100 0,10 10.991 
2018 55.505 2% 1.110 100 0,10 11.101 
2019 56.060 2% 1.121 100 0,10 11.212 
2020 56.621 2% 1.132 100 0,10 11.324 
2021 57.187 2% 1.144 100 0,10 11.437 
2022 57.759 2% 1.155 100 0,10 11.552 
2023 58.336 2% 1.167 100 0,10 11.667 
2024 58.920 2% 1.178 100 0,10 11.784 
2025 59.509 2% 1.190 100 0,10 11.902 
2026 60.104 2% 1.202 100 0,10 12.021 
2027 60.705 2% 1.214 100 0,10 12.141 
2028 61.312 2% 1.226 100 0,10 12.262 

 
3. Koristi organizatorjev tekmovanj in prireditev: 

pri izračunu koristi iz naslova prodanih vstopnic, smo upoštevali le učinek projekta oziroma 
povečanje sedežnih kapacitet zaradi izvedbe investicije. Ocenjeno je, da se bo na letnem 
nivoju v Bonifiki izvedla ena prireditev pri kateri bodo presežene obstoječe kapacitete, ki 
znašajo max. 3000 sedišč + 1000 stojišč. Glede na ta, da bodo kapacitete sedišč po izvedbi 
investicije približno 5000 in ob predpostavki, da znaša cena povprečne vstopnice brez DDV 
20,83 EUR, lahko predpostavljamo, da bodo iz tega naslova nastale letne koristi v višini 
41.666,67 EUR. Ob tem je potrebno upoštevati tudi koristi KZS iz naslova organizacije 
Evropskega prvenstva v košarki. Predvideno bo v dvorani Bonifika izpeljanih 9 tekem 
predskupinskega dela. Ocenjujemo, da bo na max. 6-ih tekmah okoli 4000 gledalcev, ki bodo 
svojo vstopnico plačali (povprečna cena vstopnice cca. 20,83 EUR brez DDV). Posledično 
lahko sklepamo, da je učinek projekta 6 x 1000 (razlika obstoječe kapacitete-nove kapacitete) x 
20,83 EUR (cena vstopnice) = 125.000,00 EUR (letne koristi) v letu 2013. 
 

4. Eksterni stroški:  
eksterni stroški, ki nastajajo so ocenjeni na približno desetino višine družbenih koristi. To so 
oportunitetni stroški alternativne porabe sredstev. 

 
14.3.3. Pretvorba tržnih cen v obračunske cene 

Cilj pretvorbe tržnih cen v obračunske cene je določitev davčnih popravkov. Predpostavljamo, da 
trgovska menjava poteka samo znotraj EU, tako da zunaj-trgovinsko menjavo in s tem vplive uvozih in 
izvoznih dajatev ne upoštevamo.  
 

Konverzijski faktorji (kf) so: 

 
  Naložbeni izdatki (investicijski stroški): za preračun naložbenih izdatkov in ostanek vrednosti 

investicije smo uporabili konverzijski faktor 0,7167. Ocenjujemo, da struktura investicije 
vključuje 65% materiala in 35% delovne sile.  
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V stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v celoti je 
0,35*0,4*0,833=0,1166. Stroški materiala vsebujejo 20% DDV (100/1,2 = 0,833). Konverzijski 
faktor za naložbene izdatke je tako (0,833-0,1166 = 0,7167).  

  Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja: za preračun stroškov obratovanja smo 
uporabili konverzijski faktor v višini 0,5664. Stroški obratovanja vsebujejo 80% stroškov 
delovne sile. V stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov. Delež davkov in prispevkov v 
celoti je 0,8*0,4*0,833=0,25656. Konverzijski faktor za stroške obratovanja je 0,833-
0,26656=0,5664.  

  Tekoči stroški poslovanja: za preračun stroškov dela smo uporabili konverzijski faktor 0,60. V 
stroških delovne sile je 40% davkov in prispevkov (1-0,4 = 0,6).  

 
14.3.4. Ekonomski tok investicije 

Za izračun ekonomske učinkovitosti investicije je izračunana ekonomska interna stopnja donosa na 
investicijo (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV). Pri izračunih je upoštevana 7% 
diskontna stopnja.  
 
Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti projekta upošteva:  

 letne koristi, diskontirane na začetek prvega leta investicije, 
 stroške investicijskih vlaganj brez DDV, letne koristi in stroške obratovanja v 

ekonomski dobi rabe projekta, diskontirani na začetek investicijskih vlaganj,  
 pretvorbo tržnih cen v obračunske cene, kjer je potrebno, 
 čas gradnje, 
 življenjsko dobo investicije 15 let (2013-2028). Ekonomska doba 15 let je upoštevana 

od začetka obratovanja projekta, glede na to, da v letu 2013 investicija ne obratuje 
celo leto, je kot prvo polno leto obratovanja upoštevano leto 2014. 

 
Tabela 42: Ekonomski tok investicije 

POSTAVKA VREDNOST ENOTA 

EKONOMSKA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO (EIRR) 16,22 % 
EKONOMSKA NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO (ENPV) 443.617,08 EUR 
EKONOMSKA DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV 8,67 LET 
EKONOMSKA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE 0,289   

 
Investicija presega iz strani EU predlagano družbeno diskontno stopnjo, ki znaša 5,5% in je posledično 
ekonomsko upravičena.  

 
V nadaljevanju je prikazan ekonomski tok investicije. 
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Tabela 43: Ekonomska analiza v EUR 

  I.1 I.2 I.3 I.4 I. II.1 II.2 II. III.1 III.2 III.3 III.4 III. IV.=I.+II. V.=III. IV.-V. 

  koristi znižanje  multiplikat. eksterni koristi prihodki ostanek dohodki tek. inv. tekoč. invest. izdatki KORISTI STROŠKI NETO  

obdobje organizator obolevnosti učinek stroški eksternalij   vrednosti   vzdrž. vzdrž. posl. stroški   skupaj skupaj denarni t. 

kor. faktor       0,10   0,83 0,7167   0,5664 0,5664 0,60 0,7167         

do 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583,50 3.583,50 0,00 3.583,50 -3.583,50 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.213,72 46.213,72 0,00 46.213,72 -46.213,72 

2013 125.000,00 5.281,10 982.245,38 -111.252,65 1.001.273,83 13.815,88 0,00 13.815,88 3.739,89 0,00 4.823,39 1.587.278,41 1.595.841,69 1.015.089,70 1.595.841,69 -580.751,98 

2014 41.666,67 10.667,82 65.483,03 -11.781,75 106.035,76 27.631,75 0,00 27.631,75 6.560,72 0,00 9.646,79 0,00 16.207,50 133.667,51 16.207,50 117.460,01 

2015 41.666,67 10.774,50 65.483,03 -11.792,42 106.131,77 27.631,75 0,00 27.631,75 9.371,56 0,00 9.646,79 0,00 19.018,35 133.763,52 19.018,35 114.745,17 

2016 41.666,67 10.882,25 65.483,03 -11.803,19 106.228,74 27.631,75 0,00 27.631,75 12.271,41 0,00 9.646,79 0,00 21.918,19 133.860,49 21.918,19 111.942,30 

2017 41.666,67 10.991,07 65.483,03 -11.814,08 106.326,68 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 133.958,43 23.262,27 110.696,17 

2018 41.666,67 11.100,98 65.483,03 -11.825,07 106.425,60 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 134.057,35 23.262,27 110.795,09 

2019 41.666,67 11.211,99 65.483,03 -11.836,17 106.525,51 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 25.856,69 9.646,79 0,00 49.118,96 134.157,26 49.118,96 85.038,30 

2020 41.666,67 11.324,11 65.483,03 -11.847,38 106.626,42 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 134.258,17 23.262,27 110.995,90 

2021 41.666,67 11.437,35 65.483,03 -11.858,70 106.728,34 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 134.360,09 23.262,27 111.097,82 

2022 41.666,67 11.551,72 65.483,03 -11.870,14 106.831,27 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 10.080,54 9.646,79 0,00 33.342,81 134.463,02 33.342,81 101.120,21 

2023 41.666,67 11.667,24 65.483,03 -11.881,69 106.935,24 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 134.566,99 23.262,27 111.304,72 

2024 41.666,67 11.783,91 65.483,03 -11.893,36 107.040,24 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 134.671,99 23.262,27 111.409,73 

2025 41.666,67 11.901,75 65.483,03 -11.905,14 107.146,30 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 25.856,69 9.646,79 0,00 49.118,96 134.778,05 49.118,96 85.659,09 

2026 41.666,67 12.020,77 65.483,03 -11.917,05 107.253,41 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 134.885,16 23.262,27 111.622,90 

2027 41.666,67 12.140,98 65.483,03 -11.929,07 107.361,60 27.631,75 0,00 27.631,75 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 134.993,35 23.262,27 111.731,08 

2028 41.666,67 12.262,39 65.483,03 -11.941,21 107.470,87 27.631,75 333.019,01 360.650,76 13.615,48 0,00 9.646,79 0,00 23.262,27 468.121,63 23.262,27 444.859,36 

SKUPAJ 750.000,00 176.999,92 1.964.490,75 -289.149,07 2.602.341,60 428.292,13 333.019,01 761.311,13 195.329,32 61.793,93 149.525,21 1.637.075,63 2.043.724,09 3.363.652,74 2.043.724,09 1.319.928,65 

disk.vred. 471.491,98 101.180,54 1.475.382,37 -204.805,49 1.843.249,40 248.115,40 112.805,06 360.920,46 108.739,53 31.956,29 86.621,97 1.533.234,99 1.760.552,78 2.204.169,86 1.760.552,78 443.617,08 

 
V nadaljevanju je prikazan diskontirani ekonomski tok. Pri izračunih je upoštevana 7% diskontna stopnja. 
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Tabela 44: Diskontirani ekonomski tok v EUR 

  I.1 I.2 I.3 I.4 I. II.1 II.2 II. III.1 III.2 III.3 III.4 III. IV.=I.+II. V.=III. IV.-V. 

  koristi znižanje  multiplikat. eksterni koristi prihodki ostanek dohodki tek. inv. tekoč. invest. izdatki KORISTI STROŠKI NETO  

obdobje organizator obolevnosti učinek stroški eksternalij   vrednosti   vzdrž. vzdrž. posl. stroški   skupaj skupaj denarni t. 

kor. faktor       0,10   0,83 0,7167   0,5664 0,5664 0,60 0,7167         

do 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.583,50 3.583,50 0,00 3.583,50 -3.583,50 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.213,72 46.213,72 0,00 46.213,72 -46.213,72 

2013 116.822,43 4.935,61 917.986,33 -103.974,44 935.769,93 12.912,03 0,00 12.912,03 3.495,22 0,00 4.507,84 1.483.437,76 1.491.440,83 948.681,97 1.491.440,83 -542.758,86 

2014 36.393,28 9.317,69 57.195,41 -10.290,64 92.615,74 24.134,64 0,00 24.134,64 5.730,38 0,00 8.425,88 0,00 14.156,26 116.750,38 14.156,26 102.594,12 

2015 34.012,41 8.795,20 53.453,65 -9.626,13 86.635,14 22.555,74 0,00 22.555,74 7.649,99 0,00 7.874,65 0,00 15.524,64 109.190,88 15.524,64 93.666,24 

2016 31.787,30 8.302,01 49.956,69 -9.004,60 81.041,40 21.080,13 0,00 21.080,13 9.361,80 0,00 7.359,49 0,00 16.721,29 102.121,53 16.721,29 85.400,24 

2017 29.707,76 7.836,48 46.688,49 -8.423,27 75.809,46 19.701,06 0,00 19.701,06 9.707,65 0,00 6.878,03 0,00 16.585,67 95.510,51 16.585,67 78.924,84 

2018 27.764,26 7.397,05 43.634,10 -7.879,54 70.915,87 18.412,20 0,00 18.412,20 9.072,57 0,00 6.428,06 0,00 15.500,63 89.328,07 15.500,63 73.827,44 

2019 25.947,91 6.982,26 40.779,54 -7.370,97 66.338,74 17.207,67 0,00 17.207,67 8.479,04 16.102,25 6.007,53 0,00 30.588,82 83.546,40 30.588,82 52.957,58 

2020 24.250,38 6.590,73 38.111,72 -6.895,28 62.057,55 16.081,93 0,00 16.081,93 7.924,33 0,00 5.614,52 0,00 13.538,85 78.139,48 13.538,85 64.600,63 

2021 22.663,91 6.221,16 35.618,43 -6.450,35 58.053,14 15.029,84 0,00 15.029,84 7.405,92 0,00 5.247,21 0,00 12.653,13 73.082,98 12.653,13 60.429,85 

2022 21.181,22 5.872,31 33.288,25 -6.034,18 54.307,60 14.046,58 0,00 14.046,58 6.921,42 5.124,44 4.903,94 0,00 16.949,79 68.354,18 16.949,79 51.404,39 

2023 19.795,53 5.543,02 31.110,51 -5.644,91 50.804,16 13.127,65 0,00 13.127,65 6.468,62 0,00 4.583,12 0,00 11.051,74 63.931,81 11.051,74 52.880,07 

2024 18.500,50 5.232,20 29.075,25 -5.280,79 47.527,15 12.268,83 0,00 12.268,83 6.045,44 0,00 4.283,29 0,00 10.328,72 59.795,98 10.328,72 49.467,25 

2025 17.290,19 4.938,80 27.173,13 -4.940,21 44.461,90 11.466,19 0,00 11.466,19 5.649,94 10.729,61 4.003,07 0,00 20.382,62 55.928,10 20.382,62 35.545,48 

2026 16.159,05 4.661,86 25.395,45 -4.621,64 41.594,72 10.716,07 0,00 10.716,07 5.280,32 0,00 3.741,19 0,00 9.021,51 52.310,79 9.021,51 43.289,28 

2027 15.101,92 4.400,45 23.734,06 -4.323,64 38.912,79 10.015,02 0,00 10.015,02 4.934,88 0,00 3.496,44 0,00 8.431,32 48.927,80 8.431,32 40.496,49 

2028 14.113,94 4.153,69 22.181,37 -4.044,90 36.404,10 9.359,83 112.805,06 122.164,89 4.612,03 0,00 3.267,70 0,00 7.879,73 158.568,99 7.879,73 150.689,26 

SKUPAJ 471.491,98 101.180,54 1.475.382,37 -204.805,49 1.843.249,40 248.115,40 112.805,06 360.920,46 108.739,53 31.956,29 86.621,97 1.533.234,99 1.760.552,78 2.204.169,86 1.760.552,78 443.617,08 
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14.4. Razlaga rezultatov izračuna upravičenosti investicije s finančnega vidika in z 
vidika analize stroškov in koristi (=ekonomskega vidika) 

Doba vračanja sredstev (DSV) nam pove, v kolikšnem času se investicija povrne. Kazalnik ima dve 
slabosti. Prva slabost je, da ne upošteva denarnih tokov po roku vrnitve investicije. Druga slabost pa 
je, da ne upošteva časovne vrednosti denarja. Investicija se bo po ekonomski analizi povrnila že v roku 
8,67 let. Kot vidimo doba vračanja sredstev predstavlja v ekonomski analizi  krajšo dobo od življenjske 
dobe investicijskega projekta. 
 
Neto sedanja vrednost (NSV) je najpomembnejši kazalnik, saj upošteva vse denarne tokove 
investicije, upošteva dejanske stroške financiranja investicije in časovno vrednost denarja. Prikazuje 
nam absoluten donos investicije. Pri izračunu smo upoštevali stroške financiranja investicije oziroma 
diskontno stopnjo v vrednosti 7,0% (določeno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006; 
54/2010). Če je neto sedanja vrednost pozitivna oziroma enaka nič, lahko rečemo, da je investicija 
upravičena. V primeru diskontne stopnje v višini 7,0% znaša finančna neto sedanja vrednost  
-2.504.797,81 EUR. S finančnega vidika torej investicija ni upravičena. Ob diskontni stopnji 7,0% 
izračunana ekonomska neto sedanja vrednost pa znaša 443.617,08 EUR. Z ekonomskega vidika je 
posledično investicija upravičena. 
 
Notranja stopnja donosnosti (ISD) prikazuje relativen donos investicije. Na podlagi tega kazalnika je 
investicija upravičena, ko relativna donosnost presega stroške financiranja investicije (diskontno 
stopnjo). Finančna notranja stopnja donosnosti je pri finančnem toku tako nizka, da se je ne da 
izračunati in s finančnega vidika investicija ni upravičena. Ekonomska notranja stopnja donosnosti pa 
znaša 16,22%, kar kaže na ekonomsko upravičenost investicije (upravičenost investicije z vidika 
analize stroškov in koristi). 
 
Relativna neto sedanja vrednost prikazuje razmerje med neto sedanjo vrednostjo ter diskontiranimi 
investicijskimi stroški. Kazalnik nam pove, koliko 1 EUR donosa prinese investicija nad diskontno 
stopnjo. Finančna relativna neto sedanja vrednost znaša –0,976 EUR (finančno neupravičena 
investicija), ekonomska relativna neto sedanja vrednost pa znaša 0,289 EUR, kar kaže na ekonomsko 
upravičenost investicije (upravičenost z vidika analize stroškov in koristi). 
 
Iz opravljene finančne in ekonomske analize smo prišli do sklepa, da je investicija, kljub finančni 
neupravičenosti, ekonomsko upravičena (upravičena na podlagi analize stroškov in koristi), saj bo s 
prihranki in dodatnimi prihodki, ki jih prinaša investicija lokalnemu prebivalstvu in občini, pozitivno 
vplivala na družbeni razvoj občine in širše. 
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14.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 

Investicijski projekt pa prinaša še veliko koristi, ki pa se jih ne da denarno ovrednotiti, in sicer: 
  dvig gospodarske uspešnosti, blagostanja in življenjskih perspektiv v občini, 
  boljše možnosti za razvoj kraja, 
  dvig kakovosti življenjskega standarda v občini in regiji, 
  ustanovitev novih podjetij, 
  dvig dodane vrednosti občine, 
  dvig dostopnosti do določenih poslovnih storitev, 
  zagotovitev ustrezne športno-rekreacijske površine za različne ciljne skupine ter zagotovitev 

ustreznih prostorov (za namene druženja) in poučne (izobraževalne) površine za različne 
ciljne skupine, 

  medgeneracijsko druženje, 
  vzpostavitev kakovostne osnove za izvajanje novih vsebin in dejavnosti z upoštevanjem 

interesov lokalnega prebivalstva, 
  razvoj dodatne ponudbe (kulturne, športne prireditve) za obiskovalce mesta Koper, 
  s prireditvijo raznih športnih dogodkov in družabnih srečanj bi povečali tudi prepoznavnost 

mesta oz. občine in spoznavanje (s strani obiskovalcev) tudi drugih njihovih znamenitosti 
(predvsem naravnih, kulinaričnih ipd.), kar pa dolgoročno vpliva na razvoj mesta in občine; 

  ohranitev prebivalstva in ohranitev starostne strukture prebivalstva, 
  pričakovano povečanje občasnega prebivalstva, 
  urejenost območja, 
  boljše varovanje občutljivega okolja ter  
  uresničitev razvojnih vizij. 
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15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

15.1.1. Občutljivost projekta 

V času obratovanja so dejanski poslovni rezultati le redko enaki tistim, ki so načrtovani v investicijskih 
programih. Vseh dogodkov namreč ne moremo vnaprej predvideti, zato načrtujemo le bolj ali manj 
verjetne rezultate in na njihovi osnovi izračunamo kazalnike upravičenosti investicije.  
 
Prav zaradi negotovosti, s tem pa tudi tveganosti takšnih ocen, je pri presojanju investicije pomembno 
tudi, da ugotovimo, koliko se lahko spremenijo posamezni stroški in prihodki, da investicija, katere 
upravičenost dokazujemo s pomočjo izbranih kriterijev, ne postane še bolj neupravičena. 
 
Pri analizi občutljivosti je potrebno najprej ugotoviti tiste parametre, ki so po svoji velikosti in 
pomembnosti ključni za celotno investicijo. Le-te imenujemo kritični parametri in so tisti elementi 
poslovnih napovedi, katerih majhna sprememba močno spreminja končni rezultat in s tem tudi 
kazalnike upravičenosti naložbe. 
 
Pri obravnavanem projektu smo izbrali naslednje kritične parametre: 
 stroški investicije in 
 koristi investicije. 

 
Rezultate analize občutljivosti prikazujemo v naslednjih tabelah. 
 
Analiza občutljivosti projekta predstavlja simulacijo vplivov sprememb posameznih predpostavk in 
ocen na uspešnost projekta tako na podlagi finančne analize, kot tudi ekonomske analize. Indeks 
sprememb, glede na osnovno varianto pa kaže na velikost občutljivosti sprememb posameznih 
analiziranih faktorjev. V okviru tega programa smo proučevali vplive sprememb: 
 

  stroškov in koristi projekta 
 
V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 

  povečanje in zmanjšanje stroškov investicije (vseh stroškov) za 10 % ter 
  povečanje in zmanjšanje koristi (vseh prihodkov) 10 %. 

 
Rezultati so dobljeni s pomočjo simulacije, ob upoštevanju posrednih učinkov investicije in so 
prikazani po naslednjih kategorijah: 
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FINANČNA ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 
Tabela 45: Povečanje / zmanjšanje vseh stroškov in koristi investicije 
faktor stroški faktor koristi FNSV (v EUR) FISD  

1 1 -2.504.797,81 Negativna* 
1 1,1 -2.459.284,46 Negativna* 
1 0,9 -2.550.311,17 Negativna* 

1,1 1 -2.800.790,95 Negativna* 
0,9 1 -2.208.804,67 Negativna* 
0,9 1,1 -2.163.291,32 Negativna* 
1,1 0,9 -2.846.304,31 Negativna* 

*vrednost interne stopnje donosa je tako nizka, da se je ne da izračunati 
 
 
EKONOMSKA ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 
Tabela 46: Povečanje/zmanjšanje vseh stroškov in koristi investicije 
faktor stroški faktor koristi ENSV (v EUR) EISD  

1 1 443.617,08 16,22% 

1 1,1 664.034,06 22,48% 

1 0,9 223.200,09 11,25% 

1,1 1 267.561,80 11,66% 

0,9 1 619.672,35 23,29% 

0,9 1,1 840.089,34 33,34% 

1,1 0,9 47.144,81 7,77% 

 
Iz analize občutljivosti lahko vidimo, da investicija po vseh scenarijih variiranja stroškov in koristi   
presega iz strani EU predlagano družbeno diskontno stopnjo, ki znaša 5,5% in je posledično 
ekonomsko upravičena.  
 

15.1.2. Analiza tveganj 

Glede na analizo občutljivosti, ki je bila narejena v poglavju 15.1.1, smo ugotovili, katera sprememba 
ključnih parametrov najbolj vpliva na investicijo. Pri vrednotenju investicijskega projekta pa je 
potrebno definirati in upoštevati določna tveganja. 
 
Opis faktorjev tveganj  

 
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. 
 
V primeru predmetne investicije smo primerjali pet faktorjev tveganja, ki jih opredelimo glede na 
stopnjo tveganja: od 1 (nizko tveganje), 2 (srednje tveganje) in 3 (visoko tveganje).  
 
FT1: Prvi faktor je povezan z oceno projektnega izvajalca, če je projektni izvajalec zanesljiv, deluje več 
let, brez finančnih težav, sodeluje pri vseh zahtevah in pogojih, ima dobre rezultate prejšnjega 
delovanja, prejme oceno 1., v primeru, da ni zanesljiv, je novoustanovljen, ima finančne težave, ne 
sodeluje oz. se ne odziva na zahteve naročnika – prejme oceno 3. 
 
FT2: Izkušnje investitorja z podobnimi in drugimi projekti, več vodenih projektov do sedaj = manj 
tveganja (1), manj projektov (oz. noben) pomeni več tveganja, ocena bi bila 3.  
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FT3: Kompleksnost operacije - tipična ali inovativna operacija, število aktivnosti,... Npr. veliko število 
aktivnosti pomeni višje tveganje (3) kot če gre za malo število aktivnosti (1). 
 
FT4: Pridonos - pomembnost operacije (od rezultatov operacije je odvisno veliko drugih stvari, med 
drugim razvoj programov, je pilotska operacija ali ima veliko medijsko pozornost (3), rezultati 
operacije ne predstavljajo znatnega odstopanja drugih aktivnosti). 
 
FT5: Peti faktor je povezan s poslovnim tveganjem projekta. Dejavniki, ki vplivajo na poslovno tveganje 
so: cene storitev in izdelkov, davčne stopnje in olajšave, nepričakovani stroški, itd. V primeru, da 
obstaja velika možnost za povečanje stroškov iz naslova predmetne investicije – prejme oceno 3. 
 
Faktorji tveganj imajo določeno utež (ponder) glede na tveganje, ki ga predstavljajo za uresničitev 
projekta. Točkovani so na podlagi ocene tveganja. Stopnja tveganja je seštevek ponderiranih ocen 
tveganja in je prikazana v odstotkih glede na največje možno število točk. Nižji delež vseh možnih točk  
pomeni nižjo stopnjo tveganja. 
 
Tabela v nadaljevanju prikazuje stopnjo tveganj po faktorjih tveganja za različico »izvedbe investicije«. 
 
Tabela 47: Analiza tveganj 

Faktor  

Koeficient 
pomembnosti faktorja 
(ponder; min-max: 1-2) 

Ocena tveganja 
(min-max: 1-3) Rezultat max  

FT: 1 Ocena projektnega izvajalca 1 1 1 6 
FT: 2 Izkušnje investitorja projekta  2 1 2 6 
FT: 3 Kompleksnost operacije 2 1 2 6 
FT: 4 Pridonos (pomembnost operacije) 2 3 6 6 
FT: 5 Poslovno tveganje 2 2 4 6 

skupaj 
  

15 30 
delež od max možnih točk     50,00%   

 
Izračun pokaže, da investicija, ocenjena po zgoraj opisanih faktorjih tveganja, dosega 50% vseh 
mogočih točk, kar predstavlja srednjo raven tveganja. 
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

Investicijski program predstavlja investicijo v športno-rekreacijsko infrastrukturo regionalnega in 
nacionalnega pomena, ki je potrebna prenove, da bi se omogočilo racionalno obratovanje dvorane ter 
njena uporaba za gostitev nacionalnih in mednarodnih športnih tekmovanj, kulturnih prireditev in 
drugih prireditev. 
 
Osnovni namen investicije je investiranje v posodobitev objekta regionalnega in državnega značaja, da 
bi se vzpostavili minimalni pogoji za racionalno in energetsko učinkovito obratovanje objekta v celoti. 
Dvorana, ki se uporablja za več različnih namenov, je primerna za raznovrstne kategorije športnikov in 
drugih uporabnikov, kar bo imelo pozitiven vpliv tako na povečanje privlačnosti turistične destinacije 
in razvoj turizma na tem območju, kot na druge sektorje gospodarstva. Posredni namen investicije je 
izboljšanje pogojev in zadostitev normativom in standardom, ki bodo omogočali organizacijo  
nacionalnih in mednarodnih tekmovanj najvišje ravni, kot sta npr. Evropsko košarkarsko prvenstvo in 
tekmovanja domačega rokometnega kluba Cimos v Evropski ligi prvakov. 
 
Glavni cilji investicije so: 

a) obnova objekta in posodobitev športnih površin dvorane Bonifika za vzpostavitev normalnih 
pogojev za uporabo objekta, organizacijo različnih tekmovanj in prireditev najvišje ravni (kot 
npr. Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013, tekmovanja rokometnega kluba Cimos v Evropski 
ligi prvakov ipd.); 

b) dobava in montaža zastarele in manjkajoče opreme za potrebe organizacije večjih 
mednarodnih in nacionalnih tekmovanj, ter kulturno-zabavnih prireditev večjega obsega; 

c) zadostitev pogojem in nekaterim zahtevam za organizacijo tekmovanj najvišjega ranga in 
drugih kulturno-zabavnih prireditev; 

d) izboljšanje energetske učinkovitosti objekta s posegi v sistemsko rešitev prezračevanja, 
ogrevanja in hlajenja objekta; 

e) pozitiven vpliv na razvoj in povečanje turistične in gostinske dejavnosti v turistični destinaciji 
Koper in širše po Obalno-kraški regiji. 

 
V investicijskem programu je bila narejena finančna analiza in ekonomska analiza (analiza stroškov in 
koristi, kjer smo opredelili vse družbene stroške in koristi), izračunali smo kazalnike upravičenosti 
investicije ter izvedli analizo občutljivosti in tveganja za investicijski projekt »Prenova večnamenske 
dvorane Bonifika«.  
 
V primeru diskontne stopnje v višini 7,0% znaša finančna neto sedanja vrednost -2.526.938,92 EUR. S 
finančnega vidika torej investicija ni upravičena. Ob diskontni stopnji 7,0% izračunana ekonomska 
neto sedanja vrednost pa znaša 443.617,08 EUR. Z ekonomskega vidika  pa je investicija upravičena. 
Investicija se bo po ekonomski analizi povrnila že v roku 8,67 let. Kot vidimo doba vračanja sredstev 
predstavlja v ekonomski analizi  krajšo dobo od življenjske dobe investicijskega projekta. Finančna 
notranja stopnja donosnosti je pri finančnem toku tako nizka, da se je ne da izračunati in s finančnega 
vidika investicija ni upravičena. Ekonomska notranja stopnja donosnosti pa znaša 16,22 %, kar kaže na 
ekonomsko upravičenost investicije (upravičenost investicije z vidika analize stroškov in koristi). 
 
Finančna relativna neto sedanja vrednost znaša –0,976 EUR (finančno neupravičena investicija), 
ekonomska relativna neto sedanja vrednost pa znaša 0,289 EUR, kar kaže na ekonomsko upravičenost 
investicije (upravičenost z vidika analize stroškov in koristi). 
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Iz opravljene finančne in ekonomske analize smo prišli do sklepa, da je investicija, kljub finančni 
neupravičenosti, ekonomsko upravičena (upravičena na podlagi analize stroškov in koristi), saj bo s 
prihranki in dodatnimi prihodki, ki jih prinaša investicija lokalnemu prebivalstvu in občini, pozitivno 
vplivala na družbeni razvoj občine in širše. 
 
Investicija ima veliko drugih pozitivnih učinkov, ki se jih ne da denarno ovrednotiti, kot npr. razvoj 
dodatne ponudbe za prebivalce Kopra in širše okolice, zagotovitev ustrezne športno-rekreacijske 
površine za različne ciljne skupine ter zagotovitev ustreznih prostorov (za namene druženja) in 
poučne (izobraževalne) površine za različne ciljne skupine, dvig življenjskega standarda v občini, 
ohranitev prebivalstva in ohranitev starostne strukture prebivalstva in še mnogo drugih učinkov. 
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17. PRILOGE 

 
1) Sklep o potrditvi investicijskega programa 
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