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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 
SODELAVCEV 

1.1 Navedba investitorja 

 

INVESTITOR 

Naziv: Mestna občina Koper 

Naslov: 
Verdijeva ulica 10 
6000 Koper 

Odgovorna oseba: Boris Popovič, župan 

Telefon: +386 (0)5 664 61 00 

Telefax: +386 (0)5 627 16 02 

E-pošta: obcina@koper.si 

ID za DDV: SI40016803 

Transakcijski račun: SI56 0125 0010 0005 794, Banka Slovenije 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije: 
Viljan Tončič, vodja Samostojne investicijske 
službe 

Telefon: +386 (0)5 664 62 67 

Telefax: +386 (0)5 627 12 92 

E-pošta: viljan.toncic@koper.si 

 

mailto:obcina@koper.si
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1.2 Navedba izdelovalca projektne dokumentacije 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv: STATING, arhitektura, statika in inženiring d.o.o. 

Naslov: 
Vojkovo nabrežje 25 
6000 Koper 

Odgovorna oseba: IGOR GRDINA, direktor 

Odgovorna oseba za pripravo projektne 
dokumentacije: 

BORUT LOVŠIN, univ.dipl.inž.gr. 

Telefon: 059 072 620 

Telefax: 059 072 629 

E-pošta: info@stating.si 

ID za DDV: SI97029335 

Transakcijski račun: SI56 05100-8011736313, ABANKA d.d. 

 

1.3 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: Goriška lokalna energetska agencija GOLEA 

Naslov: 
Mednarodni prehod 6, Vrtojba,  
5290 Šempeter pri Gorici 

Odgovorna oseba: Rajko Leban, direktor 

Telefon: 05 393 24 60 

Telefax: 05 393 24 63 

E-pošta: rajko.leban@golea.si 

ID za DDV: SI78059038 

Transakcijski račun: SI56 04750–0001242330 Nova KBM 

Odgovorna oseba za pripravo investicijskih 
dokumentov: 

Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol. 
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1.4 Navedba upravljavca 

UPRAVLJALCA – UPORABNIKA OBJEKTA 

Organizacija JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC KOPER, ENOTA 
KEKEC 

Naslov Zupančičeva ulica 23a, 6000 Koper 

Odgovorna oseba  Klara Franca 

Telefon 05 613 10 00  

Fax 05 627 25 48 

E-pošta kekec.vvzkp@guest.arnes.si 

Spletna stran http://www.vrteckoper.si 

Namembnost zgradbe Izobraževalna ustanova 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO  

2.1 Predstavitev investitorja – Mestna občina Koper 

Mestna občina Koper zavzema 311,2 kvadratnih kilometrov in spada v Obalno-kraško regijo, ki 
je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje 
razvitimi. Koper leži na nadmorski višini od 0 do 1028 metrov (Slavnik), najvišje ležeče naselje 
pa je Rakitovec na 533 metrih. Mestna občina Koper meji na občine Hrpelje – Kozina, Izola, 
Milje, Piran in Trst. Povprečna letna temperatura je 23,1°C, povprečna zimska temperatura pa 
2,3°C. 

 

Meje občine in ozemlje, ki ga občina obsega, sta razvidna iz slike 1.  
 

 

Slika 1: Zemljevid Mestne občine Koper 

 
Občina je imela ob Popisu prebivalstva, gospodinjstva in stanovanj leta 2002 47.539 prebivalcev 
(po podatkih iz Statističnega letopisa 2006 pa naj bi v Mestni občini Koper živelo 49.272 
prebivalcev). Svojo narodnost je ob popisu opredelilo 40.666 prebivalcev, in sicer se jih je 
33.826 opredelilo za Slovence, 712 za Italijane, pod rubriko 'Drugo' je vpisanih 6.128 
prebivalcev Kopra. Leta 2002 je bilo v občini 17.391 gospodinjstev, povprečna velikost 
gospodinjstva je bila 2,7 člana na gospodinjstvo. V občini je bilo 20.246 stanovanj. (Vir: Popis 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002). 

Po podatkih iz leta 2006 je Mestna občina Koper razdeljena na 23 krajevnih skupnosti in 105 
naselij ter 12.576 evidentiranih hišnih številk. (Vir: Geodetska uprava RS, Register prostorskih 
enot). V mestu Koper po podatkih iz leta 2006 živi 23.374 prebivalcev, kar predstavlja dobrih 49 
odstotkov vseh prebivalcev občine. (Vir: http://www.koper.si.) 
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Podnebne značilnosti in stopinjski dnevi 

Za Koper je značilno submediteransko podnebje. Je najbolj toplo in milo podnebje v Sloveniji, 
saj vplivi morja blažijo zimski mraz in poletno vročino. Značilne so mile zime in največ sončnih 
dni v državi. Od pravega sredozemskega podnebja se loči po večji količini padavin in nižjimi 
temperaturami. 

Energija, ki jo porabimo za ogrevanje na območju Mestne občine Koper, je odvisna od lastnosti 
zgradbe ter od vremenskih razmer; pri slednjem ima poglavitno vlogo temperatura zraka 
oziroma razlika med temperaturo znotraj stavbe in temperaturo zunaj nje. Energijo, ki jo 
porabimo za ogrevanje, lahko ocenimo s pomočjo temperaturnega primanjkljaja oziroma 
stopinjskih dni. 

Temperaturni primanjkljaj ali vsota stopinjskih dni je vsota razlik zunanje temperature zraka in 
izbrane temperature v ogrevanem prostoru, in jo izračunamo za tiste dni, v katerih je 
povprečna dnevna temperatura zraka nižja od 12°C. 

V naslednji sliki je prikazana prostorska porazdelitev stopinjskih dni v Sloveniji, kot povprečje 
obdobja 1961-1990. 

 

 
Slika 2: Prostorska porazdelitev stopinjskih dni, povprečja obdobja 1961-1990 

 
Kot je razvidno iz zgornje slike, spada območje Mestne občine Koper med območja v Sloveniji, 
kjer je temperaturni primanjkljaj najnižji. 
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2.2 Predstavitev objekta – Vrtec Koper enota Kekec 

Vrtec Koper enota Kekec svojo vzgojno varstveno dejavnost opravlja na naslovu Župančičeva 
ulica 23a v Kopru. V objektu poleg vrtca pa je uprava vrtca Koper. Spodnja tabela  prikazuje 
dnevno zasedenost posameznih prostorov v enoti Kekec (Vir: Energetski Pregled, ECO 
CONSULTING d.o.o., oktober 2008). 
 

 
 
Lastnik javnega objekta, v katerem se opravlja vzgojno varstvena dejavnost, je občina Koper. 
Objekt v celoti upravlja uprava vrtca Koper. 
 

    
Slika 3 in 4: Vrtec Koper - enota Kekec 

 

   
Slika 5: Vrtec Koper - enota Kekec      

 
 

2.3 Pregled in analiza obstoječega stanja stavbe 

Objekt Vrtca Koper enota Kekec je bil zgrajen leta 1973. Objekt v katerem se nahaja uprava 
vrtca, pa je bila zgrajena okrog leta 1900. Ogrevalna površina vrtca znaša 903,16 m2.  
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GRADBENI DEL 
Vrtec Koper enota Kekec je sestavljen iz štirih pritličnih traktov (stavb), pravokotnega, rahlo 
členjenega tlorisa, ki so z daljšo stranico orientirani v smeri vzhod – zahod. Tlorisne dimenzije 
traktov 1 in 2 so cca 10,00x23,00 m, traktov 3 in 4 pa cca 11,00x23,00m. 
  
Na južni strani vsakega trakta so po tri igralnice (razen v traktu 1, kjer je namesto ene igralnice 
zbornica), ki jih na severni strani povezuje hodnik – garderoba. Trakti so povezani z 
neogrevanim servisnim hodnikom (bivši nadstrešek), ki povezuje trakte tudi z razdelilno kuhinjo. 
Servisni hodnik in razdelilna kuhinja nista predmet načrta.  
 
Vrtec je bil izgrajen leta 1973. Nosilne stene vrtca so iz modularne opeke debelin 29,0 in 19,0 
cm in armiranega betona debeline 30,0 cm, fasada je klasični mineralni omet, toplotne izolacije 
ni. Nenosilni zidovi so iz opeke debeline 12,0 cm in ometani. 
 
Stropno strešna konstrukcija nad igralnicami je iz rebričastega »Super« stropa debeline 20,0 
(opeka)+ 4,0 cm (armiranobetonska plošča), v naklonu cca 22º- 23º, krita s korci.  
 
Nad sanitarijami in igralnimi kotički med igralnicami ter nad zbornico, je izvedena ravna stropna 
armiranobetonska plošča. Nad njo je prezračevano podstrešje, ki je zaprto s siporeks strešnimi 
ploščami debeline cca 10,0 cm, v naklonu cca 22º- 23º in krito s korci.  
 
Nad hodnikom je ravna streha. Zadnji sloj hidroizolacije je iz bitumenskega traku s škriljevim 
posipom, dodatno zaščiten s plastjo prodca debeline cca 4,0 – 5,0 cm.  
Iz originalne dokumentacije je razbrati, da je bila ravna streha nad hodnikom toplotno izolirana 
s pluto v debelini 3,0 cm, sledila je parna zapora, nato naklonski beton in na vrhu dva sloja 
bitumenske hidroizolacije. 
  
Po navedbah upravljalca so bile ravne strehe sanirane (preplaščene) z novimi sloji bitumenske 
hidroizolacije, ker so puščale. Glede na to, da s tem problema zamakanja niso rešili v celoti in 
po izkušnjah s podobnimi strehami iz tega obdobja, domnevamo, da je glavni vzrok 
»zamakanja« slabo izvedena in napačno postavljena parna zapora. Posledica tega je 
kondenziranje vodne pare v sloju toplotne izolacije, ki se je sčasoma prepojila z vodo in ne 
opravlja več svoje funkcije. Kondenzna voda se nabira čez zimo, nato v spomladanskih mesecih 
pronica navzdol skozi strop ravno v času večjih deževij, zato jo uporabniki zamenjujejo z 
meteorno vodo. 
 
Vsi venci poševnih in ravne strehe so iz vidnega armiranega betona in so toplotno neizolirani. 
Venci na južni strani poševnih streh so oblikovani tako, da so viseči žlebovi skriti v utorih na 
vrhu armiranobetonskega venca. Detajl je neustrezno obdelan, saj bi bilo treba pločevinasto 
kapo vrha venca povezati z žlebom, da voda ne zateka v utor, vendar večinoma pločevinaste 
kape venca sploh ni. Žlebovi so originalni. Končna posledica zamakanja v utore in skozi celotno 
zgornjo površino vencev je slabo stanje vseh južnih vencev, ki se navzven kaže v temno sivi 
barvi zaradi poraščenosti z algami in lišaji.  
 
Tlaki so bili tekom let delno obnovljeni in sicer je bila zamenjana finalna površina s lamelnim 
parketom v igralnicah in gumo na hodnikih. Po projektni dokumentaciji naj bi bili toplotno 
izolirani s 3,0 cm plute. 
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Okna so bila zamenjana tekom let. Sedaj imajo okna aluminijaste okvirje, zastekljene z 
dvoslojnim toplotnoizolacijskim steklom. 
 
STROJNE INSTALACIJE 
Vrtec je trenutno priključen na skupno kotlovnico v upravnem delu objekta kateri pa ni 
predmet posega. V kotlovnici sta vgrajena dva toplovodna kotla na ekstra lahko kurilno olje 200 
kW in 250 kW. Starost kotlov cca. 20 let Iz kotlovnice do vrtca je speljana ločena ogrevalna veja. 
 
Ogrevanje vrtca je radiatorsko (dvocevni sistem). Obstoječi radiatorji nimajo termostatske 
regulacije. 
 
Sanitarno toplo vodo pripravljajo centralno v dveh hranilnikih po 1.250 litrov. Topla sanitarna 
voda se pripravlja v kombinaciji z ogrevanjem skozi celo leto. Prav tako sanitarno toplo vodo 
pripravljajo tudi lokalno, za to uporabljajo 3 x 10 in 2 x 80 litrov električne bojlerje. Na ta način 
pripravljajo sanitarno toplo vodo celo leto. 
 
Prezračevanje v objektu je večinoma naravno, kar pomeni, da se prostori prezračujejo z 
odpiranjem oken in vrat. V nekaterih sanitarnih prostorih in kuhinji pa imajo lokalno prisilno 
prezračevanje. Za hlajenje se uporabljajo lokalne klimatske naprave.  
 

2.4 Razlogi za investicijsko namero 

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 izboljšanje kvalitete okolja za otroke, ki obiskujejo vrtec,  

 izboljšanje pogojev za vzgojno – izobraževalne procese otrok, ki obiskujejo vrtec,  

 upoštevanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in Energetskega 
zakona. 

 
Investicija se bo izvajala v okviru Javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko 
sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2013, dne 01.02.2013. 

 
Razpisana sredstva so namenjena energetski sanaciji stavb ali izvedenim ukrepom pri 
nadomestni gradnji, kar zajema:  

 pri obstoječih stavbah izboljšanje toplotnih karakteristik, ki nimajo ustrezne toplotne 
zaščite oz. je ta nezadostna ali pri nadomestnih gradnjah izvedeni energetski ukrepi na 
ovoju stavb. 

 
S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85 % javno 
upravičenih izdatkov operacije. Sredstva se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI 

 
Planirana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih:  

 Proračunu Mestne občine Koper za leto 2013, 

 Načrtu razvojnih programov Mestne občine Koper 2013-2016. 
 
Energetska sanacija objekta je v skladu z:  

 Strategijo razvoja Slovenije;  

 Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013; 

 Energetskim zakonom;  

 Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije; 

 Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah.  
 
Pomembnejši predpisi, katerim občina z izvedbo projekta sledi:  

 Energetski zakon,  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,  

 Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah, 

 Zakon o urejanju prostora.  
 

3.1 Opredelitev razvojnih ciljev  

Namen predvidene investicije je prenova in energetska sanacija Vrtca Koper enota Kekec, ki je v 
skladu z Pravilnikom o Učinkoviti Rabi Energije v Stavbah - PURES iz leta 2010 (Ur. list RS,  št. 
52/2010) in stremi k zmanjševanju porabe energije v stavbah.  
 
Rekonstrukcija ter energetska sanacija vrtca je zasnovana v skladu s PURES-om:  

 stavba bo sanirana v skladu z izdelano PZI dokumentacijo; 

 projektne rešitve PZI so v skladu z zahtevami PURES-a. 
 

Cilji predvidene investicije so energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije 
in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe 
obnovljivih virov energije za ogrevanje. 
 
Z dosego ciljev želi Mestna občina Koper doseči naslednje rezultate:   

 z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljšo kvaliteto vzgojno – izobraževalnega 
procesa, 

 izboljšanje bivalnega ugodja ter okolja otrok, 

 prihranek pri stroških za energijo,  

 zmanjšanje emisij CO2 v okolje,  

 upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES. 
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3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi 
programi  

 
V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije s strategijo razvoja Slovenije, z 
regionalnim razvojnim programom in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti Republike 
Slovenije, razvojne regije in samoupravne lokalne skupnosti. 
 
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, 
socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko 
raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k 
trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri 
tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.  
 
Zakonska podlaga: 

 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07-UPB, 70/08 in 22/10),  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08,25/09 in 58/12),  

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010). 
 
Energetski zakon  
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, načine in oblike 
izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive oskrbe in 
učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za 
opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki 
opravljajo upravne naloge po tem zakonu.  
 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah  

Ta pravilnik določa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v 
stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove 
kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih 
virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologijo za izračun energijskih lastnosti 
stavbe. Ta pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma 
njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, 
če je to tehnično izvedljivo. 
 
Drugo  
Mestna občina Koper si želi z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala 
na območju občine, zagotoviti izboljšanje kakovosti izobraževanja na področju človeških virov, 
socialne in družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.  
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4 PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH VARIANT  
V DIIP-u so prikazane variante »brez« investicije in »z« investicijo. 
 

4.1 Varianta »brez« investicije  

Varianta "brez" investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta Mestne občine Koper.  
 
Dejstvo je, da je energetska sanacija objekta Vrtec Koper enota Kekec nujno potrebna, saj bo le 
tako lahko občina sledila ciljem, ki si jih je zastavila. V primeru, da občina ne bi izvedla 
investicije, bi to pomenilo vedno večje izgube toplotne energije in s tem večje stroške za 
ogrevanje ter neugodnih bivalnih razmer v objektu (pozimi in poleti). 
 
V nadaljevanju je podana povprečna raba energije v zadnjih treh letih. 
 
Tabela 1: Raba energije pred sanacijo 

Povprečna raba toplotne energije pred sanacijo 208.070 kWh/leto 

En. število pred sanacijo - toplota 230,38 kWh/m2 

Energijsko število za ogrevanje in električno energijo pred rekonstrukcijo znaša 230,38 kWh/m2, 
kar pomeni da je objekt energetsko potraten. 
 
S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt “z” investicijo in “brez” 
investicije. 
 

4.2 Varianta »z« investicijo 

Varianta “z” investicijo je mnogo ugodnejša z vidika družbenega pomena, kakovosti učnega 
okolja, zmanjševanja stroškov vzdrževanja in porabe toplotne energije za ogrevanje ter 
nenazadnje manjšega onesnaževanja. 
 
DRUŽBENI POMEN ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE VRTCA KOPER ENOTA KEKEC 
Obravnavana investicija bo:  

 izboljšala kakovost izobraževalnega in bivalnega okolja za otroke vrtca, 

 zagotovila enakovredne bivalne pogoje, saj ti zaradi toplotnih izgub niso enakovredni za 
vse otroke, 

 dvignila kvaliteto osnovnih potreb izobraževalnega predšolskega procesa,  

 zmanjšala porabo toplotne energije in s tem ustvarila prihranek za občino.  
 
EKONOMSKI POMEN  
Investicija v energetsko učinkovito prenovo Vrtca Koper enota Kekec v Mestni občini Koper bo 
imela naslednje ekonomske učinke: 

 nižji stroški vzdrževanja in obratovanja objekta, 

 prihranki pri porabi toplotne energije za ogrevanje objekta. 
 
POMEN VARSTVA OKOLJA 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:  

 Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08 25/09 in 58/12),  
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 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010), 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin),  

 okoljska učinkovitost (uporaba  razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, 
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov); 

 trajnostna dostopnost ter 

 zmanjševanje vplivov na okolje. 
 
Varianta je bila investicijsko ovrednotena z izračunom porabe energije in prihrankov v kWh/leto, 
na podlagi česar je bilo preračunano število točk po Javnem razpisu  »Sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« tako 
za lokacijo Koper kot normirane vrednosti na temperaturni primanjkljaj za Ljubljano. Varianta 
prinaša maksimalno število skupnih točk glede na višino investicije, ki jih lahko doseže po 
javnem razpisu. V nadaljevanju je podana predvidena raba energije ter prihranki energije po 
sanaciji predvidenih ukrepov. 
 
Tabela 2: Predvidena raba energije po sanaciji 

Predvidena potreba po toplotni energiji po sanaciji 71.530 kWh/leto 

Prihranek toplotne energije 136.540 kWh/leto 

Delež prihranka rabe toplotne energije 65,62 % 

En. število po sanaciji - toplota 79,20 kWh/m2 

 
 
Za izbrano varianto so vezano na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 
osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti izračunani naslednji 
kazalniki operacije ter cilji za doseganje meril: 

Kazalniki operacije 

(6) Predviden prihranek toplote 136,54 [MWh/leto]. 

(7) Predviden prihranek električne energije  0 [MWh/leto].  
 

Dosežena merila (izračun parametrov s strani prijavitelja je informativnega značaja in ni 
obvezen) 

(11) Korigiran temperaturni primanjkljaj 1,57143 Kdan (= 3300 / (3) ). 

Specifični prihranki 237,57 [kWh/m2/leto] (= ((6) + (7)) / (4) * (11) * 1000). 
Specifična višina investicije 1.645,88 [€/MWh/leto] (=(5) / ((6) + (7)) ). 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE TER OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV 

5.1 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije 

Občina bo z investicijo energetsko učinkovito obnovila objekt Vrtca Koper enota Kekec, ki 
zajema ogrevano površino objekta v skupni izmeri 903,16 m2. 
 
Pri energetsko učinkoviti sanaciji, bodo izvedena naslednja dela: 
 
GRADBENA DELA 
 
Po pregledu objekta, ob upoštevanju razpisne dokumentacije javnega razpisa »Sofinanciranje 
operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih 
skupnosti« (Ur. list RS, št. 10/2013) in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Območna 
enota Piran, številka P/V-2489/1-12, je bilo izdelanih nekaj variant energetske prenove.  
 
Kot optimalna, za trenutne razmere, se je izkazala varianta z energetsko sanacijo fasad in streh.  
 
Tlaki in okna ostanejo obstoječi. Pri oknih se zamenja zunanje police zaradi dodane toplotne 
izolacije na fasado. 
 
Na poševnih strehah se odstrani obstoječo kritino.  
Na ravni strehi se odstrani vse sloje do armiranobetonske plošče. 
  
Na poševnih strehah se izvede novo leseno konstrukcijo za prekritje s korci v debelini cca 30, 0 
cm, z vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne v debelini 24,0 cm. 
 
Na ravni strehi je višina do oken severnih oken igralnic relativno majhna, zato se naklon strehe 
izdela kar v sloju toplotne izolacije. Na obstoječo armiranobetonsko ploščo se izvede 
bitumensko parno zaporo, nato se vgradi toplotno izolacijo EPS v naklonu 2% proti odtokom, v 
povprečni debelini 18,0 cm, dvoslojno bitumensko hidroizolacijo, toplotno izolacijo XPS v 
debelini 4,0 cm in nasutje prodca v debelini 6,0 cm.  
Na vencu ravne strehe se izdela novo pločevinasto kapo, saj bo venec zaradi nove toplotne 
izolacije za cca 20, 0 cm širši od obstoječega.  
 
Fasada se izvede pretežno kot debeloslojna fasada z zaključnim slojem iz finega apneno 
cementnega ometa, kar je pogoj Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Toplotno izolacijo 
tvorijo kombi plošče s sredico iz neoporja debeline 15,0 cm (v manjšem delu - rebra na fasadi, 
vhodi - pa debeline 3,5 cm).  
 
Podzidek (cokel) se izdela v tankoslojnem sistemu s toplotno izolacijo XPS debeline 4,0 in 16,0 
cm.  
 
Venci se obdelajo s tankoslojno fasado s toplotno izolacijo EPS debeline 4,0 in 16,0 cm. 
 
Na mestih, kjer ni možno fasade izolirati na zunanji strani, se na notranji strani izvede toplotno 
izolacijo iz  mineralnih plošč za notranjo izolacijo (npr. Multipor). 
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5.2 Ocena investicijskih stroškov 

V nadaljevanju je navedena ocena celotne investicijske vrednosti za izvedbo investicijskega 
projekta, ki je namenjen energetsko učinkoviti prenovi vrtca. 
 
V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati vse stroške pri energetski rekonstrukciji 
objekta. Prav tako pa je v projektu zajeta tudi priprava projektne in investicijske dokumentacije, 
ter strokovno tehnični nadzor. 
 
Celotna investicijska vrednost je ocenjena v EUR z DDV. Podana je v stalnih in tekočih cenah, saj 
terminski plan izvajanja investicije predvideva časovni razpon (od pričetka priprave projektne in 
investicijske dokumentacije do končnega obračuna del) od decembra 2012 do novembra 2014. 
Stalne cene izvedbe investicije so podane za januar 2013. 
 

5.1 Celotna ocena investicijskih stroškov 

Investicijska vrednost je pridobljena s strani izdelovalca projektne dokumentacije Stating d.o.o.  
 
Tabela 3: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah brez in z DDV 
Zap. 

Št. Investicijski stroški

VREDNOST 

brez DDV

VREDNOST z 

DDV

1. Projektna dokumentacija 14.400,00 17.280,00

2. Investicijska dokumentacija 3.000,00 3.600,00

4. Gradbeno obrtniška dela 211.980,99 254.377,19

3. Instalacijska dela 0,00 0,00

5. Monitoring 8.840,00 10.608,00

6. Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %) 6.359,43 7.631,32

SKUPAJ 244.580,42

DDV (20 %) 48.916,08
SKUPAJ z DDV 293.496,50  

 
Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem znaša 293.496,50 €. 
 
V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) prikazujemo 
oceno investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah. 
 

5.1.1 Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah 

Ocena del 2014 je pripravljena na osnovi podatkov iz januarja 2013 (stalne cene izvedbe 
investicije). 
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Tabela 4: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po stalnih cenah v € 

SKUPAJ brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€) DDV (20 %)

SKUPAJ z 

DDV

1. Projektna dokumentacija 14.400,00 14.400,00 0,00 2.880,00 17.280,00
2. Investicijska dokumentacija 3.000,00 3.000,00 0,00 600,00 3.600,00
3. Gradbeno obrtniška dela 211.980,99 0,00 211.980,99 42.396,20 254.377,19
4. Instalacijska dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Monitoring 8.840,00 0,00 8.840,00 1.768,00 10.608,00
6. Projektantski in gradbeni nadzor 6.359,43 0,00 6.359,43 1.271,89 7.631,32

SKUPAJ 244.580,42 17.400,00 227.180,42 48.916,08 293.496,50

DDV (20 %) 48.916,08 3.480,00 45.436,08
SKUPAJ z DDV 293.496,50 20.880,00 272.616,50

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški

 
 
Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem znaša 293.496,50 €. 
 

5.1.2 Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah 

Ocena vlaganj po tekočih cenah je izdelana na osnovi predvidenih povprečnih letnih inflacij v 
letih 2013 (2,2 %) in 2014 (1,8 %), ki so podane s strani UMAR-ja v Jesenski napovedi 
gospodarskih gibanj 2012 (september 2012). 
 
Tabela 5: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po tekočih cenah v € 

SKUPAJ brez 

DDV (€)

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
DDV (20 %)

SKUPAJ z 

DDV
1. Projektna dokumentacija 14.400,00 14.400,00 0,00 2.880,00 17.280,00
2. Investicijska dokumentacija 3.000,00 3.000,00 0,00 600,00 3.600,00
3. Gradbeno obrtniška dela 218.183,35 0,00 218.183,35 43.636,67 261.820,02
4. Instalacijska dela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Monitoring 9.098,65 0,00 9.098,65 1.819,73 10.918,38
6. Projektantski in gradbeni nadzor 6.545,50 0,00 6.545,50 1.309,10 7.854,60

SKUPAJ 251.227,50 17.400,00 233.827,50 50.245,49 301.473,00

DDV (20 %) 50.245,50 3.480,00 46.765,50
SKUPAJ z DDV 301.473,00 20.880,00 280.593,00

DINAMIKA INVESTIRANJA - TEKOČE CENE

Investicijski stroški

 
 
Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem znaša 301.473,00 €. 
 

5.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ so upravičeni stroški tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 
(so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 
 
Investicija se bo izvajala v skladu z zahtevami Javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 10/2013, dne 01.02.2013. 
 

Upravičeni nameni, tako za energetsko sanacijo obstoječih stavb kot za nadomestno gradnjo so 
sledeči:  
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 izvedba ovoja stavb, ki zajema zamenjavo ali vgradnjo stavbnega pohištva ter 
izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano 
kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju, ...) 
objektov z gradbenimi konstrukcijami, katerih največje dovoljene toplotne 
prehodnosti Umax (W/m2K) za posamezne gradbene konstrukcije ne presegajo 
sledečih vrednosti: 

1. Zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom 0,25* 

2. Stene med ogrevanimi prostori 0,81 

3. Zunanja stena in strop proti terenu 0,25* 

4. Pod na terenu 0,27 

5. Strop proti neogrevanemu podstrešju 0,18 

6. Strop nad neogrevano kletjo 0,18 

7. Strop ali tla, ki mejita na zunanji zrak ali odprti prehod ali tla na terenu pri 
panelnem - talnem ogrevanju 

0,27 

8. Poševna streha nad ogrevanim podstrešjem 0,18 

9. Ravna streha 0,18 

10. Lahke gradbene konstrukcije razen streh (pod 150 kg/m
2
) 0,18 

11. Okna in okenska vrata v gretih prostorih: 1,17 

* Priporočena vrednost : 0,21 (16 cm s toplotno izolacijo katere λ=0.035) 

 
Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-
2013. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.  
 
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Upravičeni 
stroški za te vsebine so: 

 stroški gradnje; 
 stroški nakupa in vgradnje opreme; 
 stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora.  

 
Stroški projektantskega in gradbenega nadzora so po tem razpisu upravičeni v skupni višini do 
največ 3 % celotne investicije v energetsko sanacijo. 
 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

 so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s 
cilji operacije; 

 so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za 
storitve, ki so bile izvedene; 

 so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

 nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; 

 temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in 

 so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi. 
 
Davek na dodano vrednost, investicijska in projektna dokumentacija ter sanacija obstoječih 
elektroinštalacij so po tem javnem razpisu neupravičeni strošek. Neupravičene stroške 
operacije zagotavlja prijavitelj/upravičenec iz lastnih sredstev. 
 

V naslednjih tabelah so prikazani upravičeni in neupravičeni stroški predvidenega sofinanciranja 
glede na upravičene stroške javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 
osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«. 
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5.2.1 Ocena upravičenih in preostalih stroškov projekta v stalnih cenah 

 
Tabela 6: Ocena upravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v stalnih cenah v € 

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Gradbeno obrtniška dela 0,00 211.980,99 211.980,99

2. Instalacijska dela 0,00 0,00 0,00

3. Projektantski in gradbeni nadzor 0,00 6.359,43 6.359,43
SKUPAJ 0,00 218.340,42 218.340,42

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški

 
 
Tabela 7: Ocena neupravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v stalnih cenah v € 

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Projektna dokumentacija 14.400,00 0,00 14.400,00

2. Investicijska dokumentacija 3.000,00 0,00 3.000,00

3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 0,00 0,00

4. Instalacijska dela 0,00 0,00 0,00

5. Monitoring 0,00 8.840,00 8.840,00

6. Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %)0,00 0,00 0,00

7. DDV (20 %) 3.480,00 45.436,08 48.916,08
SKUPAJ 20.880,00 54.276,08 75.156,08

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški

 
 
Upravičenih stroškov po stalnih cenah je za 218.340,42 € brez DDV, neupravičenih stroškov po 
stalnih cenah pa za 75.156,08 €, kar vključuje ves DDV, projektno in investicijsko dokumentacijo, 
ter monitoring, ki niso upravičen strošek in se ne sofinancirajo. 
 

5.2.2 Ocena upravičenih in preostalih stroškov projekta v tekočih cenah 

 
Tabela 8: Ocena upravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v tekočih cenah v € 

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Gradbeno obrtniška dela 0,00 218.183,35 218.183,35

2. Instalacijska dela 0,00 0,00 0,00

3. Projektantski in gradbeni nadzor 0,00 6.545,50 6.545,50
SKUPAJ 0,00 224.728,85 224.728,85

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški
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Tabela 9: Ocena neupravičenih stroškov projekta po dinamiki investiranja v tekočih cenah v € 

2013 brez 

DDV (€)

2014 brez 

DDV (€)
SKUPAJ (€)

1. Projektna dokumentacija 14.400,00 0,00 14.400,00

2. Investicijska dokumentacija 3.000,00 0,00 3.000,00

3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 0,00 0,00

4. Instalacijska dela 0,00 0,00 0,00

5. Monitoring 0,00 9.098,65 9.098,65

6. Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (do 3 %)0,00 0,00 0,00

7. DDV (20 %) 3.480,00 46.765,50 50.245,50
SKUPAJ 20.880,00 55.864,15 76.744,15

DINAMIKA INVESTIRANJA

Investicijski stroški

 
 
Upravičenih stroškov po tekočih cenah je za 224.728,85 € brez DDV, neupravičenih stroškov po 
tekočih cenah pa za 76.744,15 €, kar vključuje ves DDV, projektno in investicijsko 
dokumentacijo, ter monitoring, ki niso upravičen strošek in se ne sofinancirajo. 
 

5.3 Navedba osnove za oceno vrednosti 

Strokovna podlaga za pripravo vrednosti investicije je PZI projekt za Energetsko učinkovito 
sanacijo objekta Vrtca Koper enota Kekec, pripravljen s strani podjetja Stating d.o.o. 
 
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so 
neposredno vezani na investicijo in jih investitor nameni za študije, pridobivanje dokumentacije, 
soglasij in dovoljenj, pripravljalna dela, izvedbo gradbenih in obrtniških del, nabavo materiala, 
svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve.  
 
Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10). 
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6 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

6.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 

Za pregled obstoječega stanja smo uporabili Razširjen energetski pregled za objekt Vrtec Koper 
enota Kekec, pripravljen leta 2008 s strani podjetja Eco Consulting d.o.o. 
 
Za strokovno vsebino izvedbe sanacije smo uporabili izhodiščne podatke projektantske ocene 
ter projekt PZI za energetsko učinkovito sanacijo objekta Vrtec Koper enota Kekec pripravljen s 
strani podjetja Stating, d.o.o. 
 
Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega programa smo upoštevali 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10). 
 
Vsa navedena dokumentacija je smiselno upoštevana pri izdelavi investicijske dokumentacije. 
 

6.2 Opis lokacije 

Predmetna investicija se bo izvajala na objektu Vrtec Koper enota Kekec, Župančičeva ulica 23a, 
6000 Koper; parcelna št. 760/2 k.o. Koper, številka stavbe 757. 
 

 
Slika 6: Lokacija vrtca (točka A na zemljevidu) 
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6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

Obseg investicije je Energetsko učinkovita sanacija objekta Vrtec Koper enota Kekec. 
 
Glede na možnosti zagotavljanja finančnih sredstev se predvideva, da se bo projekt (od 
priprave potrebne dokumentacije do izvedbe del) realiziral od začetka decembra 2012 do konca 
oktobra 2014. Operativni program priprave in izvedbe investicije je predstavljen v naslednji 
tabeli. 
 
Tabela 10: Okvirni terminski plan 

Faze 
Pričetek 

(mesec, leto) 

Zaključek 

(mesec, leto) 

 Izdelava projektne dokumentacije December 2012 Februar 2013 

 Izdelava investicijske dokumentacije  Januar 2013 Februar 2013 

 Prijava na razpis MzIP Februar 2013 Februar 2013 

 Pričakovani sklep o odobritvi razpisa MzIP Marec 2013 April 2013  

 Izvedba razpisa za izbor izvajalca Januar 2014 Februar 2014 

 Izvajanje del  Junij 2014 September 2014 

 Končni obračun September 2014 November 2014 

 

6.4 Analiza vplivov na okolje 

Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta, kjer bo sanirana stavba, ki je predmet 
investicije, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da 
obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov  na okolje. 
 
Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo časovno 
omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. 
 
Vpliv na okolje bo nastajal med rekonstrukcijo, po rekonstrukciji bo, zaradi nižje rabe energije 
ter uporabe obnovljivih virov energije, vpliv na okolje nižji. Da bomo med in po investiciji 
omejili vpliv na okolje, bodo pri izvedbi investicijskega projekta upoštevana naslednja izhodišča: 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje rabe energije, količin odpadkov in 
ločeno zbiranje odpadkov); 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);  

 zmanjševanje vplivov na okolje;  

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin); 

 pri izvedbi naročanj se upošteva Uredba o zelenem javnem naročanju. 
 
Okoljska učinkovitost  
Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z ločenim zbiranjem odpadkov, izvedba projekta bo težila 
k znižanju količin odpadkov, uporaba okolju najboljših in najprijaznejših tehnik ter načinov 
izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani strokovnega nadzora spremljan nadzor emisij in 
tveganj. 
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S sanacijo vrtca se bo izboljšala energetska učinkovitost stavbe, kar pomeni nižje potrebe po 
toploti in boljše pogoje za kakovostno izvajanje vzgojno – izobraževalnega procesa ter manjše 
vplive na okolje iz vidika onesnaževanja okolja. 
 
Trajnostna dostopnost 
Energetsko saniran vrtec bo povečal varnost otrok, urejeno okolje bo prispevalo k trajnostnemu 
razvoju občine. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje  
Izvedba del bo nadzirana s strani strokovnega nadzora, ki bo preverjal, da bo izvedba projekta 
potekala v skladu z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do onesnaževanja tal, vode in podtalne vode 
ne bo prihajalo. Hrup bo pod mejno vrednostjo. 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov  
Pri izvedbi gradbenih del se bo upoštevala učinkovita raba naravnih virov, kar pomeni 
učinkovita poraba vode, nadomestitev surovin z enakovrednimi substituti in ekonomična 
poraba energije. Pri tem se bodo vgrajevali energetsko učinkoviti materiali. Prav tako se bo 
poleg nižje rabe energije za ogrevanje zamenjal tudi vir ogrevanja iz neobnovljivega na 
obnovljiv vir, s čimer se bo povečala učinkovitost izrabe naravnih virov. 
 
Ocena vpliva na okolje za projekt ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih 
vrednosti. 
 
 

6.5 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

Investicijo bo izvajala Mestna občina Koper. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren 
župan občine, g. Boris Popovič.  
 
Projektna skupina Mestne občine Koper, ki obravnava projekt »Energetsko učinkovita sanacija 
Vrtca Koper enota Kekec«, je sledeča: 

 Viljan Tončič, vodja 

 Timotej Pirjevec 

 Irena Kocjančič 

 Alenka Čurin Kavre 

 Marina Scheriani. 
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V nadaljevanju prikazujemo organizacijsko shemo za omenjen projekt. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Projektna dokumentacija je izdelana s strani strokovnega izdelovalca tovrstne dokumentacije, 
ki je bil izbran v skladu z ZJN-2.  
 
Investicijska dokumentacija je izdelana s strani strokovnega izdelovalca tovrstne dokumentacije, 
ki je bil izbran v skladu z ZJN-2.  
 
Postopke javnega naročanja izvajalcev bo izvedla projektna skupina Mestne občine Koper.  
 
Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran v skladu z ZJN-2.   
  
Po zaključku del se bo izvedel interni tehnični pregled, ki ga bo izvedel za to usposobljeni 
strokovnjak.  
 

VRTEC KOPER ENOTA KEKEC 

IZVEDBA INVESTICIJE 
 

VODJA ZA VZDRŽEVANJE 
 

STROKOVNO TEHNČNI NADZOR 
 

MESTNA OBČINA KOPER 
 

KOHEZIJSKI SKLAD 
 

PROJEKT ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA VRTCA KOPER ENOTA KEKEC 

 

IZDELOVALCI PROJEKTNE IN 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

IZDELOVALCI RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE 

 

MESTNA OBČINA KOPER 
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6.6 Predvideni viri financiranja 

S sredstvi evropske kohezijske politike je po javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za 
energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«  
sofinanciranih 85 % javno upravičenih izdatkov operacije, kar bo v celoti zagotavljeno iz 
Kohezijskega sklada. 
 
Vire financiranja po tekočih cenah prikazujeta naslednji tabeli. 
 
Tabela 11: Viri financiranja po tekočih cenah v € 

Vir financiranja Vrednost 2013 2014 Delež

Ministrstvo za infrastukturo in prostor 191.019,52 0,00 191.019,52 63,36%

Nepovratna sredstva – EU 191.019,52 0,00 191.019,52 85,00%

Lastna sredstva – občinski proračun občine 110.453,48 20.880,00 89.573,48 36,64%

Lastna udeležba v višini 15 % upravičenih stroškov 33.709,33 0,00 33.709,33 15,00%

Lastna udeležba - neupravičeni stroški 76.744,15 20.880,00 55.864,15

SKUPAJ 301.473,00 20.880,00 280.593,00 100,00%  
 
Predviden znesek sofinanciranja, ki ga bo Mestna občina Koper prejela za izvedbo 
investicijskega projekta »Energetsko učinkovita sanacija objekta OŠ Dušana Bordona«, na 
podlagi objavljenega javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih 
šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« znaša 191.019,52 €. Znesek 
nepovratnih sredstev, to je 85 % upravičenih stroškov operacije, je v celoti zagotovljen iz 
Kohezijskega sklada EU. 
 
V skladu za javnim razpisom»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev 
in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« mora sredstva lastne udeležbe v višini 15% 
upravičenih stroškov, neupravičene stroške in morebitne stroške primanjkljaja (neto prihodke) 
zagotavljati upravičenec. Tako bo Mestna občina Koper za investicijo v tekočih cenah 
zagotovila skupaj 110.453,48 €, od tega znaša 15 % delež upravičenih stroškov investicije 
33.709,33 €, ter neupravičeni stroški investicije znašajo 76.744,15 €. 
 

6.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 
projekta 

 
Energetsko učinkovita sanacija vrtca ima velik pomen za zagotavljanje vzgojno-izobraževalnih 
pogojev, ter omogočanje nemotenega procesa delovanja vrtca. Vrtec bo obnovljen in veliko 
varnejši za otroke, ter celotno lokalno skupnost kot do sedaj. Prav tako bo energetska 
učinkovitost prinesla prihranke pri porabi toplotne energije, kar pomeni manjše stroške za 
ogrevanje. 
 
Omogočanje kvalitetnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti vrtca je ob 
dotrajani stavbi možno le z investiranjem. Upoštevanje finančnih meril pri utemeljevanju 
investicij s podobnimi vsebinami je nesmiselno. Zato moramo upoštevati druga netržna merila, 
s katerimi se da dolgoročno dokazati ekonomsko upravičenost načrtovane naložbe. 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 izboljšala se bo kakovost učnega okolja za otroke, 
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 zagotovljeni bodo enakovredni vzgojno-izobraževalni pogoji, saj ti zaradi toplotnih izgub 
niso primerni, 

 dvignila se bo kvaliteta osnovnih potreb vzgojno-izobraževalnega procesa,  

 zmanjšala se bo poraba toplotne energije.  
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 nižji stroški vzdrževanja prenovljene stavbe,  

 prihranki pri stroških toplotne energije za ogrevanje objekta. 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 koristi iz naslova energetske sanacije vrtca se kažejo predvsem v zmanjšanju negativnih 
vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije za ogrevanje, ter 
posledično zmanjšanja emisij CO2 v okolje. 
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7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO TISTIH 
STROŠKOV IN KORISTI, KI JIH NI MOGOČE IZRAZITI V DENARNIH 
ENOTAH 

V analizi stroškov in koristi sta za navedeno problematiko obdelani dve varianti in sicer: 

 varianta 0: investicija se ne izvede; 

 varianta A: investicija v energetsko učinkovito sanacijo vrtca se izvede brez pridobitve 
nepovratnih sredstev; 

 varianta B: investicija v energetsko učinkovito sanacijo vrtca se izvede z upoštevanjem 
pridobitve nepovratnih sredstev. 

Varianta 0 se vsled dejstva, da je sanacija vrtca nujno potrebna zaradi onemogočanja vzgojno-
izobraževalnega procesa in nedopustnega učnega okolja, ni upoštevala. 
 
V analizi rentabilnosti investicije je najpomembnejši izračun prihrankov toplotne energije ter 
pridobitev nepovratnih sredstev. V nadaljevanju je prikazan izračun upravičenosti investicije 
skozi  prihranke pri stroških ogrevanja in stroških vzdrževanja ter ob pridobitvi nepovratnih 
sredstev. Skladno z Delovnim dokumentom 4  (Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi 
analize stroškov in koristi, 2008) je analiza izdelana  na podlagi stalnih cen. 
 
 
V analizi so upoštevana naslednja izhodišča: 
 

Višina investicije 293.496,50 eur

Višina nepovratnih sredstev 185.589,36 eur

Površina 903,16 m2

Raba toplotne energije pred sanacijo 208.070,00 kWh

Potreba po toplotni energiji po sanaciji 71.530,00 kWh

Prihranek toplotne energije 136.540,00 kWh

Delež prihranka potrebe po toplotni energije 65,62 %

Poraba ELKO pred rekonstrukcijo 20.299,51 l

Povprečna cena ELKO sept.2011-sept.2012 1,03 eur/l

Strošek za ogrevanje pred sanacijo 20.807,00 eur/leto

Strošek ogrevanja po sanaciji 7.153,00 eur/leto

Prihranek pri stroških ogrevanja 13.654,00 eur/leto

Delež prihranka stroškov za ogrevanje 65,62 %

Investicijsko in tekoče vzdrževanje PRED sanacijo 26.960,00 eur

Investicijsko in tekoče vzdrževanje PO sanaciji 8.804,90 eur

Prihranki pri vzdrževanju 18.155,10 eur

Prihranki pri obratovanju in vzdrževanju po operaciji 31.809,10 eur

Stroški za obratovanje po operaciji 7.153,00 eur

En. število pred rekonstrukcijo - toplota 230,38 kWh/m2

En. število po rekonstrukciji - toplota 79,20 kWh/m2  
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7.1 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja 
investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta 

 
Odhodki v ekonomski dobi projekta bodo predstavljali naslednji stroški: 

 Stroški ogrevanja po investiciji (vključujejo strošek toplotne energije): Po sanaciji je 
predvideno ogrevanje iz obstoječega kotla ELKO, tako znaša ob predpostavljeni 
povprečni ceni ELKO v obdobju feb 2012 – feb 2013 1,03 €/l strošek energije za 
ogrevanje po izvedeni sanaciji 7.153,00 €/leto , kar predstavlja 65,62% prihranek. 

 Amortizacija: Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti 
amortizljivega osnovnega sredstva na poslovne učinke in je obračunana kot produkt 
amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Pri obračunu višine amortizacije smo z 
ostalimi stroški (dokumentacija, storitve nadzora, …) obremenili posamezno osnovno 
sredstvo v razmerju. Izračun je v tabelah v nadaljevanju. Višina letne amortizacije znaša 
7.337,41 €/leto. 

 Stroški vzdrževanja po investiciji: investicijsko in tekoče vzdrževanje po izvedeni 
investiciji smo ocenili v višini 3 % od višine investicije, to je 8.804,90 €/leto. 
 

Tabela 12: Plan amortizacije in ostanek vrednosti investicije 

 Struktura osnovnega sredstva 

po stalnih cenah brez DDV 

 vrednost OS z 

deležem ostalih 

stroškov 

 letna stopnja 

amortizacije v % 

 mesečni znesek 

amortizacije v EUR 

 letni znesek 

amortizacije v EUR 

 življenjska 

doba v letih 

 ostanek 

vrednosti 

projekta 

STROJNE INSTALACIJE 0,00 € 7,00 0,00 € 0,00 € 14,29 0,00 €

 GRADBENA DELA 244.580,42 € 3,00 611,45 € 7.337,41 € 33,33 61.145,10 €

 SKUPAJ 244.580,42 € 611,45 € 7.337,41 € 61.145,10 €  
 

Tabela 13: Izračun deleža ostalih stroškov za obremenitev z amortizacijo 

Struktura osnovnega sredstva 

po stalnih cenah brez DDV

vrednost OS deleži ostali stroški

STROJNE INSTALACIJE 0,00 € 0% 0,00 €

 GRADBENA DELA 211.980,99 € 100% 32.599,43 €

Skupaj 211.980,99 € 100% 32.599,43 €

+ Ostali stroški 32.599,43 €

Skupaj investicija brez DDV 244.580,42 €  
 

Prihodki v ekonomski dobi projekta 
Predmetna investicija kot taka ne prinaša nobenih prihodkov. Med prihodke smo v 
nadaljevanju upoštevali prihranke kot razliko med sedanjimi in prihodnjimi stroški obratovanja 
in vzdrževanja. 
 
Izhodiščni podatki: 

 Stroški ogrevanja pred investicijo (vključujejo strošek toplotne energije): Potrebna 
količina toplotne energije za ogrevanje pred izvedbo investicije letno znaša 208,07 MWh, 
oziroma 20.300 l Ekstra lahkega kurilnega olja. Letni strošek za ogrevanje pred izvedbo 
investicije tako znaša 20.807,00 €/leto.  

 Stroški ogrevanja po investiciji (vključujejo strošek toplotne energije): Po sanaciji je 
predvideno ogrevanje iz obstoječega kotla ELKO, tako znaša ob predpostavljeni 
povprečni ceni ELKO v obdobju feb 2012 – feb 2013 1,03 €/l strošek energije za 
ogrevanje po izvedeni sanaciji 7.153,00 €/leto , kar predstavlja 65,62% prihranek. 
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 Stroški vzdrževanja pred investicijo: Povprečno investicijsko in tekoče vzdrževanje 
preteklih treh let znaša 26.960,00 €/leto. 

 Stroški vzdrževanja po investiciji: investicijsko in tekoče vzdrževanje po izvedeni 
investiciji smo ocenili v višini 3 % od višine investicije, to je 8.804,90 €/leto. 

 
Skupni ocenjeni prihranki po izvedbi investicije znašajo 31.809,10 €/letno. 
 
 
Projekcija izkaza uspeha po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe 
investicijskega projekta: 
 
Pri projekciji so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

- ekonomska doba, za katero so navedene napovedi v analizi stroškov in koristi, je 25 let. 
- investicija bo predana upravljavcu v upravljanje konec leta 2014, kot prvo polno leto 

poslovanja smo upoštevali leto 2015. 
- Kot prihodke smo upoštevali prihranke, ki so izračunani kot razlika med stroški 

obratovanja pred in po investiciji. Iz tega naslova stroški obratovanja v izkazu uspeha 
niso prikazani, ker so zajeti v kategoriji prihrankov. 

 
Tabela v nadaljevanju prikazuje projekcijo prihodkov in stroškov v ekonomski dobi projekta. 
Poslovni izid, kot rezultat obeh kategorij, je prikazan z upoštevanjem amortizacije in brez tega 
stroška. 
 
Iz rezultatov spodnje tabele izhaja, da ima naložba v obratovanju pozitivni poslovni izid.  
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Tabela 14: Poslovni izid 

PRIHODKI

POSLOVNI IZID 

Z 

AMORTIZACIJO

POSLOVNI IZID 

BREZ 

AMORTIZACIJE

prihranki pri 

ogrevanju

obratovalni 

stroški ogrevanja
 vzdrževanje amortizacija

SKUPAJ 

ODHODKI

0 2012 0,00 0 0 0 0 0

0 2013 0,00 0 0 0 0 0

0 2014 0,00 0 0 0 0 0

1 2015 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

2 2016 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

3 2017 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

4 2018 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

5 2019 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

6 2020 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

7 2021 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

8 2022 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

9 2023 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

10 2024 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

11 2025 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

12 2026 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

13 2027 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

14 2028 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

15 2029 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

16 2030 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

17 2031 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

18 2032 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

19 2033 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

20 2034 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

21 2035 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

22 2036 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

23 2037 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

24 2038 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

25 2039 31.809,10 7.153 8.805 7.337,41 23.295 8.514 15.851

795.227,62 178.825,00 220.122,38 183.435,31 582.382,69 212.844,93 396.280,24

ODHODKILeta

 
 

7.2 Finančna analiza  

Poglavitni namen finančne analize je izračun finančnih rezultatov projekta in je izdelana s 
stališča investitorja. 
 
Finančni kazalniki se izračunavajo na osnovi izkaza uspeha posamezne naložbe za ekonomsko 
dobo projekta ter likvidnostnega toka kot kombinacije finančne konstrukcije naložbe in bilance 
uspeha. 

 
V tabelah v nadaljevanju smo vrednosti donosov oz. prihodkov in vlaganj oz. investicijskih 
stroškov (te lahko smatramo za negativne donose), najprej preračunali na isti časovni trenutek, 
na isto leto. Kot je običajno smo letne donose kot letna vlaganja preračunali na začetno ali 
nulto leto, t.j. 2013. 
 
Govorimo torej o sedanji vrednosti donosov oz. sedanji vrednosti vlaganj. Za izračun teh 
vrednosti smo uporabili predpisano splošno diskontno stopnjo v višini 7 %. Poiskali smo razliko 
med sedanjo vrednostjo donosov oz. diskontiranimi neto prilivi in sedanjo vrednostjo vlaganj oz. 
diskontiranimi investicijskimi stroški ter dobili neto  sedanjo vrednost investicije.  Izračunali 
smo še interno stopnjo donosnosti investicije ter dobo vračanja naložbe. 
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Izračun je izdelan za obe varianti – brez in z pridobitvijo nepovratnih sredstev. 
 

 
Tabela 15: Finančna analiza stroškov in koristi brez upoštevanja pridobitve nepovratnih sredstev 

Investicijski stroški
Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

Diskontirani 

neto 

denarni tok

0 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2013 20.880,00 0,00 0,00 -20.880,00 -20.880,00

0 2014 272.616,50 0,00 0,00 -272.616,50 -272.616,50

1 2015 15.957,90 31.809,10 15.851,21 14.814,21

2 2016 15.957,90 31.809,10 15.851,21 13.845,06

3 2017 15.957,90 31.809,10 15.851,21 12.939,31

4 2018 15.957,90 31.809,10 15.851,21 12.092,81

5 2019 15.957,90 31.809,10 15.851,21 11.301,69

6 2020 15.957,90 31.809,10 15.851,21 10.562,33

7 2021 15.957,90 31.809,10 15.851,21 9.871,34

8 2022 15.957,90 31.809,10 15.851,21 9.225,55

9 2023 15.957,90 31.809,10 15.851,21 8.622,01

10 2024 15.957,90 31.809,10 15.851,21 8.057,95

11 2025 15.957,90 31.809,10 15.851,21 7.530,80

12 2026 15.957,90 31.809,10 15.851,21 7.038,13

13 2027 15.957,90 31.809,10 15.851,21 6.577,69

14 2028 15.957,90 31.809,10 15.851,21 6.147,37

15 2029 15.957,90 31.809,10 15.851,21 5.745,21

16 2030 15.957,90 31.809,10 15.851,21 5.369,35

17 2031 15.957,90 31.809,10 15.851,21 5.018,09

18 2032 15.957,90 31.809,10 15.851,21 4.689,80

19 2033 15.957,90 31.809,10 15.851,21 4.382,99

20 2034 15.957,90 31.809,10 15.851,21 4.096,25

21 2035 15.957,90 31.809,10 15.851,21 3.828,27

22 2036 15.957,90 31.809,10 15.851,21 3.577,83

23 2037 15.957,90 31.809,10 15.851,21 3.343,76

24 2038 15.957,90 31.809,10 15.851,21 3.125,01

25 2039 15.957,90 31.809,10 61.145,10 76.996,31 14.186,51

Leta

 
 
Tabela 16: Rezultati finančne analize brez upoštevanja pridobitve nepovratnih sredstev 

18,5 leta

-86.443 EUR

3,30%Interna stopnja donosa

Enostavna doba vračanja v letih

Neto sedanja vrednost

 
 
Iz finančne analize stroškov in koristi brez upoštevanja nepovratnih sredstev je razvidno, da 
investicija ni ekonomsko upravičena, kar je pri naložbah, kot je obravnavana, nemogoče 
pričakovati. Gre namreč za investicijo, katere cilj ni ustvarjanje dobička in doseganje finančnih 
kazalnikov, ki so odločilni pri gospodarskih naložbah. 
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Tabela 17: Finančna analiza stroškov in koristi z upoštevanjem pridobitve nepovratnih sredstev 

Investicijski 

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

Diskontirani 

neto 

denarni tok

0 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2013 20.880,00 0,00 0,00 -20.880,00 -20.880,00

0 2014 54.276,08 0,00 0,00 -54.276,08 -54.276,08

1 2015 15.957,90 31.809,10 15.851,21 14.814,21

2 2016 15.957,90 31.809,10 15.851,21 13.845,06

3 2017 15.957,90 31.809,10 15.851,21 12.939,31

4 2018 15.957,90 31.809,10 15.851,21 12.092,81

5 2019 15.957,90 31.809,10 15.851,21 11.301,69

6 2020 15.957,90 31.809,10 15.851,21 10.562,33

7 2021 15.957,90 31.809,10 15.851,21 9.871,34

8 2022 15.957,90 31.809,10 15.851,21 9.225,55

9 2023 15.957,90 31.809,10 15.851,21 8.622,01

10 2024 15.957,90 31.809,10 15.851,21 8.057,95

11 2025 15.957,90 31.809,10 15.851,21 7.530,80

12 2026 15.957,90 31.809,10 15.851,21 7.038,13

13 2027 15.957,90 31.809,10 15.851,21 6.577,69

14 2028 15.957,90 31.809,10 15.851,21 6.147,37

15 2029 15.957,90 31.809,10 15.851,21 5.745,21

16 2030 15.957,90 31.809,10 15.851,21 5.369,35

17 2031 15.957,90 31.809,10 15.851,21 5.018,09

18 2032 15.957,90 31.809,10 15.851,21 4.689,80

19 2033 15.957,90 31.809,10 15.851,21 4.382,99

20 2034 15.957,90 31.809,10 15.851,21 4.096,25

21 2035 15.957,90 31.809,10 15.851,21 3.828,27

22 2036 15.957,90 31.809,10 15.851,21 3.577,83

23 2037 15.957,90 31.809,10 15.851,21 3.343,76

24 2038 15.957,90 31.809,10 15.851,21 3.125,01

25 2039 15.957,90 31.809,10 61.145,10 76.996,31 14.186,51

Leta

 
 
Tabela 18: Rezultati finančne analize z upoštevanjem pridobitve nepovratnih sredstev 

4,7 leta

104.264 EUR

19,94%Interna stopnja donosa

Enostavna doba vračanja v letih

Neto sedanja vrednost
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Neto sedanja vrednost investicije (NPV) je eno od najpogosteje uporabljenih meril za 
presojanje smiselnosti investicijskega projekta. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno 
odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega 
pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na 
začetni trenutek.  
 
Neto sedanja vrednost predmetnega projekta je v obeh primerih negativna, kar pomeni, da so 
sedanji investicijski stroški večji od neto prilivov oz. sedanja vlaganja večja od sedanjih donosov. 
 
NPV (neto sedanja vrednost)  pri 7 % diskontni stopnji: 

 Brez sofinanciranja:    - 86.443 € 

 S sofinanciranjem:      104.264 €. 
 
Interna stopnja donosa (IRR) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 
enaka 0.  S tržnega vidika donosa investicije bi morala biti naša interna stopnja donosa večja od 
diskontnega faktorja, to je večja od 7 %. Tega kriterija investicija sicer ne dosega, se pa 
negativna IRR v primeru sofinanciranja naložbe spremeni v pozitivno vrednost.   
 
Stopnja internega donosa naložbe (IRR): 

 Brez sofinanciranja:        3,30% 

 S sofinanciranjem:         19,94%. 
 
Enostavna doba vračanja je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov v času 
obratovanja investicije doseže vsoto investicijskih stroškov. Ob pričakovanih neto prilivih iz 
finančnega toka izračun kaže, da se investicija v primeru, da projekt ne bo sofinanciran, v 
ekonomski dobi projekta ne bo povrnila, kar je tudi bilo pričakovati, saj s poslovanjem pokriva 
le stroške obratovanja.  
 
Doba vračanja naložbe: 

 Brez sofinanciranja:   18,5 let 

 S sofinanciranjem:       4,7 let 
 
Rezultat finančne analize nam pokaže, da za investitorja investicija brez sofinanciranja ni 
upravičena, saj izkazuje negativno neto sedanjo vrednost in negativno interno stopnjo donosa. 
Z upoštevanjem sofinanciranja investicije pa je rezultat pozitiven, pozitivna sta tako NSV kot IRR. 
 
Seveda pa finančni kazalci uspešnosti investicije ne morejo predstavljati edine osnove za 
odločitev o investiciji, saj gre za negospodarsko naložbo, ki prinaša koristi, ki se ne dajo vedno 
meriti z denarnimi učinki, pač pa prinaša druge, nedenarne koristi, kot so: 

 izboljšana kakovost izobraževalno - vzgojnega okolja za otroke, 

 zagotovljeni bodo enakovredni bivalni pogoji, 

 dvig kvalitete osnovnih potreb vzgojnega procesa,  

 zmanjšana potreba po toplotni energiji, 

 zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije 
za ogrevanje, ter posledično zmanjšanje emisij CO2 v okolje. 
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Zaradi vsega naštetega v splošnem zaključimo, da bo obnova Vrtca Koper enota Kekec imela 
tako pozitivne učinke na neposredne uporabnike in širšo javnost, ter na okolje, kot tudi širši 
družbeni pomen. 
 

7.2.1 Določitev zneska donacije EU 

Glede na to, da se izkazuje potreba po sofinanciranju investicije je bil v skladu z Delovnim 
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi (08/2006), izveden tudi izračun zneska donacije EU.  
 
Iz analize je razvidno, da je prispevek sofinanciranja projekta potreben in utemeljen, saj projekt 
ne ustvarja prihodkov in ugotovljena finančna vrzel znaša 100 %. 
 

v EUR

293.496,50

224.728,85

293.496,50

-174.700,72

če je DNR>0: če je DNR<0:

468.197,23 468.197,23

100% 100%

224.728,85 224.728,85

100% 100%

224.728,85 224.728,85

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):

Skupni investicijski stroški (nediskontirani)

1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):

Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah

2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):

Diskontirani investicijski stroški (DIC)

3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):

Diskontirani neto prihodki (DNR)

3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):  
 
 
2. Izračun pripadajočega zneska (DA=decision amount), za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os:

izračun DA = upravičeni stroški x finančna vrzel

Izračun DA: 224.728,85 EUR

3. Izračun (najvišjega) zneska nepovratnih sredstev EU:

Nepovratna sredstva EU=DA x najvišja določena stopnja sofinanciranja (85%)

Nepovratna sredstva EU: 191.019,52 EUR  
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Tabela 19: Izračun finančne vrzeli 

Leto 

(zap.št.)

Leto 

(letnica)

Investicijski

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

0 2012 0,00 0,00 0,00 0,00

0 2013 20.880,00 0,00 0,00 -20.880,00

0 2014 272.616,50 0,00 0,00 -272.616,50

1 2015 15.957,90 0,00 -15.957,90

2 2016 15.957,90 0,00 -15.957,90

3 2017 15.957,90 0,00 -15.957,90

4 2018 15.957,90 0,00 -15.957,90

5 2019 15.957,90 0,00 -15.957,90

6 2020 15.957,90 0,00 -15.957,90

7 2021 15.957,90 0,00 -15.957,90

8 2022 15.957,90 0,00 -15.957,90

9 2023 15.957,90 0,00 -15.957,90

10 2024 15.957,90 0,00 -15.957,90

11 2025 15.957,90 0,00 -15.957,90

12 2026 15.957,90 0,00 -15.957,90

13 2027 15.957,90 0,00 -15.957,90

14 2028 15.957,90 0,00 -15.957,90

15 2029 15.957,90 0,00 -15.957,90

16 2030 15.957,90 0,00 -15.957,90

17 2031 15.957,90 0,00 -15.957,90

18 2032 15.957,90 0,00 -15.957,90

19 2033 15.957,90 0,00 -15.957,90

20 2034 15.957,90 0,00 -15.957,90

21 2035 15.957,90 0,00 -15.957,90

22 2036 15.957,90 0,00 -15.957,90

23 2037 15.957,90 0,00 -15.957,90

24 2038 15.957,90 0,00 -15.957,90

25 2039 15.957,90 0,00 61.145,10 45.187,21

Skupaj 293.496,50 398.947,38 0,00 61.145,10 -631.298,78

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)

 
 
 
 

7.3 Ekonomska analiza 

V ekonomski analizi se ocenjuje prispevek projekta h družbeno ekonomskemu razvoju.  Ocena 
je zasnovana na predpostavki, da se zaradi opisane naložbe izboljšuje kvaliteta življenja 
občanov z vidika večje varnosti, zdravja ter zmanjšanih negativnih vplivov na okolje.   
 
Izhodišče ekonomski analizi predstavljajo denarni tokovi iz finančne analize.  
Predpostavke ekonomske analize: 

 ekonomska doba projekta je od leta 2015 do leta 2039, 

 ekonomska diskontna stopnja je 7 %. 
 
Stroški investicije 

 Ekonomski stroški kapitala brez DDV in popravkom tržnih cen. 
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Koristi investicije 
Ekonomske koristi so ovrednotene kot : 

 Prihranki iz naslova investicije 
Upoštevani so prihranki, ki izhajajo iz energetske sanacije objekta. 

 Pozitivni vplivi na okolje  
Pozitivni vpliv na okolje je eden izmed pomembnih dejavnikov energetsko učinkovite sanacije 
objekta, saj bo po investiciji zmanjšano onesnaževanje zraka, kar je izjemnega pomena ne samo 
za otroke in strokovne delavce vrtca, ampak tudi za okoliške prebivalce. Posredno zaradi nižje 
porabe energije za ogrevanje pa bo manjša tudi obremenitev okolja z emisijami. K višji 
kakovosti okolja bo zamenjava vira energenta iz kurilnega olja na obnovljiv vir energije 
prispevala tudi iz vidika onesnaževanja zraka ob prevozu fosilnih goriv. 

 Pozitivni vplivi na zdravje 
Manjša potreba po energiji za ogrevanje ter novo vgrajeni materiali bodo zagotavljali pozitiven 
vpliv na zdravje otrok in zaposlenih, ter okoliških prebivalcev, tako zaradi nižjih emisij v okolje 
kot tudi zaradi večje varnosti objekta in s tem zmanjšanja tveganja nastanka nezgod ter 
požarne varnosti. Posledično pozitiven vpliv na zdravje pomeni zmanjšanje izgube produktivnih 
dni (manj bolniških odsotnosti) ter zmanjšanje pri  stroških zdravljenja.  
 
Tabela 20: Ekonomska analiza 

Investicijski 

stroški

Operativni

stroški

Prihranki iz 

naslova 

investicije

Pozitivni 

vplivi na 

okolje

Ohranjanje 

zdravja 

otrok in 

zaposlenih

Zmanjšanje 

tveganja 

nastanka 

nezgod

Zmanjšanje 

izgube 

produktivnih 

dni

Ostanek

vrednosti 

projekta

Neto 

denarni tok

korekcijski 

faktor 0,833 0,9 1,1

0 2012 0 0 0 0 0

0 2013 17.400 0 0 0 -17.400

0 2014 227.180 0 0 0 -227.180

1 2015 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

2 2016 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

3 2017 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

4 2018 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

5 2019 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

6 2020 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

7 2021 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

8 2022 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

9 2023 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

10 2024 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

11 2025 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

12 2026 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

13 2027 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

14 2028 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

15 2029 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

16 2030 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

17 2031 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

18 2032 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

19 2033 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

20 2034 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

21 2035 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

22 2036 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

23 2037 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

24 2038 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 0 44.628

25 2039 0 14.362 34.990 9.000 5.000 4.000 6.000 61.145 105.773

SKUPAJ 244.580 359.053 874.750 225.000 125.000 100.000 150.000 61.145 932.262

Leta

ODLIVI PRILIVI
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Tabela 21: Rezultati ekonomske analize  

Enostavna doba vračanja v letih 5,5 leta

249.404 EUR

Interna stopnja donosa 17,79%

Neto sedanja vrednost

 
 
ENSV (ekonomska neto sedanja vrednost)  pri 7 % diskontni stopnji je pozitivna in znaša 
249.404 €, kar pomeni, da je družba (občina in s tem tudi regija) v boljšem položaju, če se 
investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi presegajo stroške. 
 
Ekonomska interna stopnja donosa (IRR) je 17,79 %, kar pomeni, da je vlaganje v takšno 
investicijo zelo smiselno, saj bi takšne učinke kapitala dosegli pri obrestni meri 17,79 %. 
 
Doba vračanja naložbe znaša 5,5 let. 
 
Zaradi vseh naštetih stroškov in koristi lahko v splošnem zaključimo, da bo obnova Vrtca Koper 
enota Kekec imela tako pozitivne učinke na neposredne uporabnike in širšo javnost, ter na 
okolje, kot tudi širši družbeni pomen.  
 
Investicija v sanacijo stavbe Vrtca Koper enota Kekec je torej smislena, ekonomsko 
upravičena in nujno potrebna za nemoteno opravljanje izobraževalne dejavnosti ter 
doseganja zastavljenih ciljev. 
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8 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

8.1 Analiza tveganj 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je 
mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema 
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) 
in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).  
 
Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je 
stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno 
pozornost.  
 
1. Poslovna tveganja 
Na področju poslovnih tveganj je Mestna občina Koper izpostavljena obratovalnemu tveganju, 
investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem.  
 
2. Finančna tveganja 
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za Mestno občino 
Koper, saj brez nepovratne pomoči ne bo mogla zapirati finančne konstrukcije, saj je za 
tovrstno investicijo zelo težko pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in 
zapremo finančno konstrukcijo se bo občina prijavila na razpis za nepovratna sredstva. 
 
Kreditno tveganje ni prisotno, saj Mestna občina Koper za to investicijo ne bo najela kredita. S 
tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.  
  
Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z 
načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 
 
3. Ekološko tveganje  
Ekološko tveganje je omejeno z izbiro najbolj primernih materialov in tehnologij, ki ne 
zahtevajo velikega ekološkega obremenjevanja. 
  
4. Tveganje javnega interesa  
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto bivalnega 
okolja učencev ter izobraževalnega procesa, po drugi strani pa bo izboljšal tudi kvaliteto okolja 
prebivalcev. 
 
5. Organizacijska struktura projekta  
Strokovno podkovani vodja investicije in sodelavci na projektu imajo zadostne reference za 
gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje. 
 
Opozoriti pa je potrebno na tveganje glede pridobitve nepovratnih finančnih sredstev 
(izplačevanje zahtevkov) in ostala tveganja, ki nastanejo pri izvedbi projekta kot so: dejansko 
črpanje odobrenih sredstev, saj mora biti operacija izvedena v skladu z vso veljavno zakonodajo 
ter navodili in priročniki, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji. V 
primeru ugotovljenih nepravilnosti v postopkih kontrol in revizij se odobrena sredstva 
sofinanciranja delno ali celo v celoti znižajo.  
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Tveganja (npr. podaljšanje trajanja izvedbe, manjši prihranki pri ogrevanju) lahko vplivajo na 
projekt na več načinov in faz projekta: 
 faza priprave projekta, 
 faza gradnje, 
 faza uporabe. 

 
Ocenjujemo, da verjetnost tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločanja za nadaljevanje izvedbe 
projekta. 
 
Projektna tveganja so zelo nizka. Ocena je prikazana v naslednji tabeli. 
 
Tabela 22: Ocena tveganja projekta  

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Nizko 

Tveganje izvedbe projekta Nizko 

Tveganje obratovanja projekta Nizko 

 
Projekt je družbeno zelo koristen, saj pomeni izboljšanje pogojev za vzgojno – izobraževalni 
proces otrok širšega območja. S projektom se zagotavlja visoko raven okolja v vrtcu ter s tem 
dvig kakovosti vzgojno – izobraževalnega procesa.  
 

8.2 Analiza občutljivosti 

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na 
rezultate investicije, podane v finančni analizi. Ocenjujemo, da so pri izvedbi investicije in 
njenem obratovanju prisotni naslednji potencialni kritični faktorji (spremenljivke): 

 spremembe investicijske vrednosti, 

 faktorji, ki vplivajo na operativne stroške investicije, 

 faktorji, ki vplivajo na prihodke investicije. 
Pri tem je potrebno poudariti, da so kot prihodki investicije šteti prihranki pri operativnih 
stroških, zato so faktorji, ki vplivajo na prihodke investicije enaki faktorjem, ki vplivajo na 
operativne stroške investicije. Zaradi navedenega tudi ni posebej prikazana občutljivost glede 
na spremembe prihodkov investicije. 
 

8.2.1 Splošna analiza občutljivosti 

Obravnavali smo sledeče spremenljivke: 

 zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %, 

 znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %, 

 zvišanje operativnih stroškov investicije za 10 %, 

 znižanje operativnih stroškov investicije za 10 %. 
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Tabela 23: Rezultati analize občutljivosti 

Povečanje  

investicijskih str.

Zmanjšanje 

investicijskih str.

Izhodišče 

ekonomske analize

Povečanje 

operativnih str.

Zmanjšanje 

operativnih str.

10% 10% 0% 10% 10%

Enostavna doba vračanja v letih 5,9 3,9 4,7 6,3 3,8

Neto sedanja vrednost 80.174 128.353 104.264 64.605 143.922

Interna stopnja donosa 16,32% 24,06% 19,94% 15,16% 24,57%  
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM NAČRTOM 

9.1 Potrebna investicijska dokumentacija  

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste 
investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 
  

 za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 € najmanj 
dokument identifikacije investicijskega projekta;  

 za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € dokument identifikacije 
investicijskega projekta in investicijski program;  

 za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € dokument identifikacije 
investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;  

 za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 € je treba zagotoviti dokument 
identifikacije investicijskega projekta, in sicer:  

o pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;  
o pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice 

(na primer visoki stroški vzdrževanja);  
o kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.  

 
Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost 
je ocenjena na 293.496,50 €. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za omenjen projekt izdelati 
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

9.1 Potrebna projektna dokumentacija s časovnim načrtom 

Investicija bo izvedena v planiranem obsegu. Za izvedbo projekta zadošča izdelana PZI 
projektna dokumentacija. Po pridobitvi pričakovanega sklepa razpisa MzIP o odobritvi sredstev 
je mogoče pričeti s postopkom izbire najugodnejšega izvajalca po Zakonu o javnem naročanju. 
Sledi izvedba načrtovanih del predvidoma od junija 2014 do septembra 2014. 

9.2 Smiselnost investicije  

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 izboljšala se bo kakovost učnega okolja za otroke, 

 zagotovljeni bodo enakovredni vzgojno-izobraževalni pogoji, saj ti zaradi toplotnih izgub 
niso primerni, 

 dvignila se bo kvaliteta osnovnih potreb vzgojno-izobraževalnega procesa,  

 zmanjšala se bo poraba toplotne energije.  
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 nižji stroški vzdrževanja prenovljene stavbe,  

 prihranki pri stroških toplotne energije za ogrevanje objekta. 
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Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 Koristi iz naslova energetske sanacije vrtca se kažejo predvsem v zmanjšanju negativnih 
vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja porabe toplotne energije za ogrevanje, ter 
posledično zmanjšanja emisij CO2 v okolje. 

 
Predlagana variantna rešitev sanacije stavbe Vrtec Koper enota Kekec temelji na naslednjih 
strokovnih osnovah: 

 Energetski pregled Vrtec Koper enota Kekec, Eco Consulting d.o.o., oktober 2008; 

 Ocena višine investicije, Stating d.o.o., januar 2013; 

 PZI projekt, Stating d.o.o., januar 2013; 

 Ocena razpoložljivih sredstev za investicije na področju šolstva v proračunu Mestne 
občine Koper v naslednjih letih, ki opredeljujejo potrebe po rekonstrukciji ter 
predlagano projektirano rešitev utemeljujejo kot  optimalno glede na obstoječe stanje.  

 
Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, zmanjšala se bo potreba po 
ogrevanju, zmanjšane bodo emisije v ozračje, povečala se bo varnost objekta in s tem 
zmanjšanja tveganja nastanka nezgod ter dvignila se bo kakovost življenja otrok in zaposlenih v 
vrtcu ter okoliških prebivalcev.  
 
Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja in razvoju obravnavanega območja 
in regije.  
 
Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju 
varnosti nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo.  
 
Z realizacijo načrtovanih investicijskih posegov bo Vrtec Koper enota Kekec zagotovila potrebne 
pogoje za vzgojno-izobraževalni proces. Glede na to, da izobraževalna ustanova nima pogojev 
za ustvarjanje dobička,  dinamični kazalniki uspešnosti investicije ne morejo vplivati na 
odločitev o naložbi, kot je to v primeru  gospodarskih naložb. Učinki investicij v vzgoji in 
izobraževanju niso direktno merljivi v denarju, temveč  so predvsem posredni, kot npr. višja 
kvaliteta vzgojno - izobraževalnega procesa, varnost otrok in zaposlenih, višji nivo higienskega 
in zdravstvenega varstva ipd. Družbena koristnost  tovrstnih naložb je večja od njihovih 
stroškov. 
 
Pomembna ugotovitev je, da je stavba energetsko neučinkovita ter nujno potrebna prenove, 
kar ob pridobitvi nepovratnih sredstev omogoči še energetsko sanacijo in posledično 
predstavlja nižje stroške vzdrževanja, obratovanja in emisij. 
 

Projekt predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto in ima jasno opredeljene cilje, skladne z javnim 
razpisom »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih 
domov v lasti lokalnih skupnosti«. Pozitivno prispeva k ciljem kohezijske politike EU na področju 
učinkovite rabe električne energije. Projekt je v okviru ciljev kohezijske politike EU zaželen tudi 
z gospodarskega vidika.  
 
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev: 

 ENSV, ki je večja od nič (0),  

 EIRR je večji od 7% in znaša 17,79%.  
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Neto denarni tok v finančni analizi brez upoštevanja pridobitve nepovratneih sredstev je v 
referenčni dobi negativen in znaša -86.443 €, zato je investicija upravičena do sofinanciranja.  
 
Projektna dokumentacija za izvedbo projekta je že izdelana.  
 
Realizacija izvedbe projekta je pogojena s pravočasno pridobitvijo odobrenih nepovratnih 
finančnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo in prostor. 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija, v izbrani 
varianti smiselna, ekonomsko upravičena in nujno potrebna.  
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10 PRILOGE 
 

1. Izračun točk glede na kriterije Javnega razpisa »Sofinanciranje operacij za energetsko 
sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«   

MERILO1

Specifični prihranki pri rabi energije (ogrevanje in električna energija) 237,57 kWh/m2

Temperaturni primanjkljaj za območje 2.100,00 Kdan

Korigiran tempearturni primanjkljaj 1,57143

Predviden prihranek toplote 136,54 MWh

Predviden prihranek električne energrje 0,00 MWh

Skupna ogrevana površina stavb 903,16 m2

0 do 30 kWh/m2 237,57 točk

vključno 30 do 450 kWh/m2 39,88 točk

vključno 450 kWh/m2 ali več 50 točk

MINIMALNO 10 TOČK

MERILO 2 max 3621

Specifična višina investicije 1.645,88 eur/MWh/leto

Znesek upravičenih stroškov (brez DDV, tekoče cene) 224.728,85 eur

od vklučno 5000 eur/MWh/leto 0 točk

od vključno 1500 do 5000 eur/MWh24,03 točk

manj kot 1500 eur/MWh/leto 22,563 točk

MINIMALNO 10 TOČK

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 63,91 točk  
 


