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1. UVODNO POJASNILO, PREDSTAVITEV INVESTITORJA 

IN IZDELOVALCA IP, NAMENA IN CILJEV 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK PIZ 
 

 

Predstavitev investitorja: 
 

Investitor za projekt: Vodovod in kanalizacija Loka 
je: 

 

MESTNA OBČINA KOPER, (MOK) 

Verdijeva ulica 10 

6000         Koper 

 

Mestna občina Koper obsega 311,2 km2 ozemlja, ob tem poseduje 17,6 km obale slovenskega 

morja. V MOK živi 49.303 prebivalcev, od tega v mestu Koper 23.961 in v starem delu mesta 

5.490 prebivalcev. Gostota poseljenosti je nad povprečjem Slovenije in znaša 158 

prebivalcev/km2. V občini je 105 naselij, ki so v smislu lokalne samouprave organizirana v 

23 krajevnih skupnosti. 

 

Mestna občina Koper z mestom Koper kot svojim funkcionalnim in simbolnim središčem igra 

pomembno vlogo v širšem prostoru.  

 

Koper predstavlja središče državnega pomena in središče ene od osmih funkcijskih regij 

Slovenije. Opredeljen je kot eno najpomembnejših tovornih in prometnih vozlišč ter severno 

jadranskih pristanišč. Kot vsako od regionalnih središč pomeni Koper na območju svoje 

funkcijske regije vodilno silo gospodarskega, družbenega in prostorskega razvoja, zaradi 

posebne identitete in prepoznavnosti pa tudi kulturno in percepcijsko stičišče v regiji.  
 

Za Mestno občino Koper je značilen razvoj gradbeništva in terciarnih dejavnosti - transporta, 

trgovine in na področju finančnih, tehničnih in poslovnih storitev ter s tem delovnih mest 

predvsem v obalnem in priobalnem pasu, v zaledju na podeželju pa njihovo upadanje. 

Posledica so vsakodnevne migracije na delovna mesta, predvsem v Koper. 

 

MOK je v slovenskih razmerah pomembno gospodarsko središče. Dobro stanje gospodarstva 

se kaže tako v številu in strukturi gospodarskih subjektov regije, kakor tudi v številu in 

strukturi zaposlenih. Večina  gospodarskih subjektov in njihova dejavnost je v mestu in v 

priobalnem pasu. Analize kažejo, da je podeželje v občini slabše razvito. 

 

Sedež MOK je v mestu Koper na Verdijevi 10. Na čelu občine je župan z dvema 

podžupanoma, občinsko upravo pa vodi direktorica občinske uprave.  

 

Občinska uprava je organizirana po naslednjem organigramu: 
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Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, 

ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun ter 

samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in 

s statutom, ter kot svoje, opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se 

nanašajo na razvoj mest zlasti pa: 

 

 upravlja občinsko premoženje; 

 omogoča pogoje za gospodarski razvoj obmorske občine in v skladu z zakonom  

opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 

 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na področju 

posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči; 

 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 

 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 

površine; 

 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, živalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred 

hrupom in pred elektromagnetnim sevanjem in opravlja druge dejavnosti varstva 

okolja; 

 skrbi za požarno varnost, razvoj gasilstva in organizira reševanje in pomoč; 

 v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne lokalne gospodarske javne službe, 

določa in   ureja  druge izbirne lokalne gospodarske javne službe ter ureja, upravlja in 

skrbi za druge lokalne javne službe; 

 pospešuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete 

Slovenske Istre;  

 pospešuje razvoj športa in rekreacije; 

 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
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Predstavitev izdelovalca investicijskega programa: 
 

Investicijsko dokumentacijo v obliki DIIP in Investicijskega programa (IP) je izdelalo 

podjetje VALPRO d.o.o., specializirano za izdelavo vseh vrst investicijskih programov, 

pripravo prijav na javne razpise za pridobitev ugodnih kreditov ali nepovratnih sredstev, ter 

nudenjem računovodskih storitev. 
 

Namen in cilji investicije: 
 

Namen investicije:   

 

Osnovni namen investicije je preprečitev nadaljnjega onesnaževanja izvira reke Rižane, ki je 

glavni vir pitne vode za slovensko Istro in oskrba prebivalcev Loke iz nadzorovanega 

vodooskrbnega sistema RVK, kar bo prispevalo k ohranjanju in varovanju okolja, ki bo 

omogočalo dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja 

ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Še posebej je pomembno varovanje okolja na 

zaščitenem področju, ki je vključeno v 2. varstveni pas izvira reke Rižane, v območje Natura 

2000, naravne dediščine, kulturne dediščine, naravnih vrednot in ekološko območje. 

 

To bo doseženo z izgradnjo  fekalne kanalizacije  z gravitacijskimi  in  tlačnimi vodi, s  

črpališčem, izgradnjo  priključitvenih jaškov,  izgradnjo padavinske kanalizacije,  izgradnjo   

javnega vodovoda  ter izvedbo  javnih izlivk za nehigijensko uporabo (zalivanje vrtov, pranje 

dvorišč itd.) na obstoječem lokalnem vodovodu. S tem investicijskim posegom bo investitor 

zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v naselju Loka v skladu z regionalnimi in 

občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo.    

 

Urejena okoljska infrastruktura bo omogočila neposredni hitrejši gospodarski in demografski 

razvoj naselja Loka, predvsem se odpira možnost razvoja turističnih kmetij z ekoturizmom. 

Izpolnjena bo tudi obveznost glede zagotovitve neoporečne pitne vode prebivalcem Loke, ki 

jo MOK nalaga odločba Zdravstvenega inšpektorata RS. 
 

Z obravnavano investicijo bo investitor dosegel predvsem sledeče cilje: 

 
- zmanjševanje onesnaženosti podtalnice, izvira in porečja reke Rižane do izliva v morje in 

s tem zmanjšanje onesnaženosti morja; 

- dograditev kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Koper skladno s Pravilnikom o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode; 

- zagotovitev zadovoljive oskrbe vseh prebivalcev naselja Loka s pitno vodo iz 

nadzorovanega javnega sistema vodooskrbe; 

- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem zdravih pogojev bivanja v 

naselju  Loka; 

- revitalizirati kraje v zaledju mesta Koper in ohraniti oziroma povečati naseljenost 

obalnega zaledja; 

- izboljšati kakovost okolja in podobe turistične občine, kar Koper zagotovo tudi je – 

zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini; 

- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov 

onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;  

- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda; 
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- zanesljivost storitev (pogostost in trajanje prekinitev), izboljšanje sistema oskrbe vode v 

sušnem obdobju; 

- izboljšanje okoljskih parametrov; 

- spodbujati razvoj ekoturizma v zaledju slovenske Istre ter širši gospodarski razvoj v 

Obalno Kraški regiji; 

- povečati konkurenčnost območja za investitorje;  

- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; 

- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja. 

 

Povzetek DIIP: 

 
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) " Vodovod in kanalizacija 

Loka" so bile evidentirane 3 (tri) možne variante reševanja problema odvajanja fekalnih 

odplak in nemotene oskrbe s kvalitetno pitno vodo za prebivalce naselja Loka ter 

preprečevanja nadaljnjega onesnaževanja okolice, porečja reke Rižane in morja, in sicer: 

 

- Varianta brez investicije; 

- Varianta izgradnje  meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema s priključitvijo na 

CČN Koper ter izgradnja  javnega vodovoda; 

- Varianta izvedbe meteorne kanalizacije, ločene fekalne kanalizacije s priključitvijo na 

lokalno čistilno napravo Žgani ter izgradnja  javnega vodovoda; 

 

Varianta brez investicije je bila ocenjena kot nesprejemljiva, ker z obstoječim stanjem ni 

zagotovljena potrebna urejenost odvajanja fekalnih odplak iz naselja Loka, prav tako ni 

zagotovljena nemotena oskrba z zdravo pitno vodo, kot to zahteva odločba Zdravstvenega 

inšpektorata RS. 

 

Druga evidentirana možnost: Izgradnja meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema 

s priključitvijo na CČN Koper ter izgradnja  javnega vodovoda  kot varianta ni 

sprejemljiva, saj je ekonomsko in tehnološko neracionalna iz naslednjih razlogov:   

 

- zaradi izgradnje cca 4.000 m povezovalnega kanala do že zgrajenih primarnih zbiralnih 

kanalov bi se stroški investicije povečali za najmanj 800.000,00 €; 

-   za opisan povezovalni kanal, bi morali izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti 

gradbeno dovoljenje, kar bi pomenilo najmanj 1 leto zakasnitve pri izvedbi obravnavane 

investicije, poleg tega bi MOK bilo onemogočeno tudi črpanje nepovratnih sredstev 5. razpisa 

za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«; 

 

Varianta izvedbe meteorne kanalizacije, ločene fekalne kanalizacije s priključitvijo na 

lokalno čistilno napravo Žgani ter izgradnja  javnega vodovoda pomeni izvedbo  predvidene 

investicije v najkrajšem možnem času, po najugodnejši ceni, najbolje ureja ekološke zahteve 

in ustreza vsem predpisom v zvezi z varstvom narave, zagotavlja najvišjo učinkovitost 

investicije, najmanj obremenjuje proračun MOK. 

 

Zato je varianta izvedbe meteorne in fekalne kanalizacije s priključitvijo na lokalno 

čistilno napravo Žgani ter izgradnja javnega vodovoda -  spoznana za optimalno 

varianto, ki najprej in najceneje pripelje do zastavljenih ciljev in je predmet obravnave 

v pričujočem Investicijskem programu. 
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Predvidena vrednost potrebnih aktivnosti za izvedbo variante z investicijo znaša 2.467.423,68 

€ skupaj z nepovračljivim DDV v tekočih cenah. V vrednost investicije je vključeno: 

 

- izdelava investicijske dokumentacije, 

- izdelava projektne dokumentacije, 

- izgradnja omrežja fekalne kanalizacije  s hišnimi priključki; 

- izgradnja meteorne kanalizacije; 

- izgradnja javnega vodovoda; 

- obnova vaškega vodovoda ; 

- izvajanje strokovnega gradbenega nadzora v času izvajanja gradbenih in ostalih del. 

 

Finančna konstrukcija v PIZ je predvidela, da bodo viri financiranja po tekočih cenah za 

celotno investicijo sledeči (sredstva porabljena v letih do konca 2012 ter v letih 2013 - 2014) 
 

Elementi / VIR 

 
Sredstva MGRT 

in ESRR 

Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

SKUPAJ NALOŽBA 1.000.000,00 443.250,00 1.024.173,68 2.467.423,68  

 SKUPAJ % 40,53 % 17,96 % 41,51 % 100,00 % 

 

Ureditev okoljske infrastrukture naselja Loka predstavlja  ekonomsko in tehnično zaključeno 

celoto.  

 

 

 

 

 

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

Pričujoči investicijski program obravnava investicijo v javno infrastrukturo in sicer v  

okoljsko infrastrukturo naselja Loka. Gre za investicijo, ki je v javnem interesu in ne 

predstavlja državne pomoči. 

 

Naselje Loka leži na II. varstvenem pasu ob izviru reke Rižane, ki je vključeno tudi v 

območja: Natura 2000, naravne dediščine, kulturne dediščine, naravnih vrednot in ekološko 

območje. 

 

Na območju naselja Loka nimajo zgrajenega sistema fekalne kanalizacije z odvajanjem na 

čistilno napravo, ampak so to v glavnem individualne greznice, ki jih občasno praznijo. 

Kanalizacijski sistem trenutno sestavljajo le kanalizacijski vodi, ki odvajajo odpadno vodo od 

stanovanjskega objekta pa do greznice, ki je po navadi čim bližje objektu. Čiščenja odpadne 

vode pa ni. Meteorno kanalizacijo predstavljajo posamezni odprti jarki, ki niso povezani v 

sistem odvodnje meteornih vod. Meteorna voda se iz utrjenih površin zliva po travnikih in 

drugih zelenicah in neutrjenih površinah, kjer počasi ponika. Vas Loka prav tako ni 

priključena na nadzorovan javni vodooskrbni sistem RVK. Vodooskrba je iz kapnic in iz 

lokalnega vira, ki napaja lokalno vodovodno omrežje, ki je staro, dotrajano in večkrat v 

okvari, zato je voda zdravstveno oporečna.  
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Rešitev problema onesnaževanja narave predstavlja ureditev ločenega kanalizacijskega 

sistema in povezava na lokalno  čistilno napravo Žgani. Pričujoči investicijski projekt tako 

obravnava investicijo v izgradnjo omrežja fekalne kanalizacije na področju naselja Loka v 

skupni dolžini 2.015 m,  izgradnjo  padavinske kanalizacije  v skupni dolžini 665 m,  

izgradnjo   javnega vodovoda  v dolžini 1.151 m ter izvedbo 5 javnih izlivk za nehigijensko 

uporabo na obstoječem lokalnem vodovodu. Z izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega in 

meteornega kanala se bo istočasno v tej fazi na javno omrežje priključilo 87 prebivalcev 

naselja Loka v 50 stanovanjskih objektih, prav tako tudi 6 delujočih mikropodjetij. Vsi 

prebivalci in podjetja bodo priključeni tudi na nov javni vodovod, ki bo zgrajen hkrati s 

kanalizacijo v izogib dvojnemu prekopavanju in zasipanju terena. 

 

 

2.1. Cilji investicije 
 

Namen investicije 

 

Osnovni namen investicije je preprečitev nadaljnjega onesnaževanja izvira reke Rižane, ki je 

glavni vir pitne vode za slovensko Istro in oskrba prebivalcev Loke iz nadzorovanega 

vodooskrbnega sistema RVK, kar bo prispevalo k ohranjanju in varovanju okolja, ki bo 

omogočalo dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja 

ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Še posebej je pomembno varovanje okolja na 

zaščitenem področju, ki je vključeno v 2. varstveni pas izvira reke Rižane, v območje Natura 

2000, naravne dediščine, kulturne dediščine, naravnih vrednot in ekološko območje. 

 

To bo doseženo z izgradnjo  fekalne kanalizacije  z gravitacijskimi  in  tlačnimi vodi, s  

črpališčem, izgradnjo  priključitvenih jaškov,  izgradnjo padavinske kanalizacije,  izgradnjo   

javnega vodovoda  ter izvedbo  javnih izlivk za nehigijensko uporabo (zalivanje vrtov, pranje 

dvorišč itd.) na obstoječem lokalnem vodovodu. S tem investicijskim posegom bo investitor 

zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v naselju Loka v skladu z regionalnimi in 

občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo.    

 

Urejena okoljska infrastruktura bo omogočila neposredni hitrejši gospodarski in demografski 

razvoj naselja Loka, predvsem se odpira možnost razvoja turističnih kmetij z ekoturizmom. 

Izpolnjena bo tudi obveznost glede zagotovitve neoporečne pitne vode prebivalcem Loke, ki 

jo MOK nalaga odločba Zdravstvenega inšpektorata RS. 
  

Neposredni cilj investicije: 

 

Neposredni cilj investicije je izgradnja fekalne kanalizacije  v skupni dolžini 2.015 m 

gravitacijskih  in  tlačnih vodov s  črpališčem, izgradnja  priključitvenih jaškov,  izgradnja 

padavinske kanalizacije  v skupni dolžini 665 m,  izgradnja   javnega vodovoda  v dolžini 

1.151 m ter izvedbo 5 javnih izlivk za nehigijensko uporabo (zalivanje vrtov, pranje dvorišč 

itd.) na obstoječem lokalnem vodovodu. S tem bo na novozgrajeno  fekalno kanalizacijo in 

nov nadzorovani javni vodovod na novo priključenih  87 prebivalcev naselja Loka (vir: 

MNZ Ljubljana – CRP, junij 2011) v 50 stanovanjskih objektih (vir: GURS Ljubljana, junij 

2011) na novozgrajeno okoljsko infrastrukturo pa bo omogočen priklop 6 delujočim 

mikropodjetjem. 
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Ostali izvedeni cilji investicije so še: 

 

- zmanjševanje onesnaženosti podtalnice, izvira in porečja reke Rižane do izliva v morje in 

s tem zmanjšanje onesnaženosti morja; 

- dograditev kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Koper skladno s Pravilnikom o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode; 

- zagotovitev zadovoljive oskrbe vseh prebivalcev naselja Loka s pitno vodo iz 

nadzorovanega javnega sistema vodooskrbe; 

- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev za zdravo  bivanje v naselju  Loka; 

- revitalizirati kraje v zaledju mesta Koper in ohraniti oziroma povečati naseljenost 

obalnega zaledja; 

- izboljšati kakovost okolja in podobe turistične občine, kar Koper zagotovo tudi je – 

zagotovitev nadaljnjega razvoja turizma v občini; 

- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov 

onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;  

- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda; 

- zanesljivost storitev (pogostost in trajanje prekinitev), izboljšanje sistema oskrbe vode v 

sušnem obdobju; 

- izboljšanje okoljskih parametrov; 

- spodbujati razvoj ekoturizma v zaledju slovenske Istre ter širši gospodarski razvoj v 

Obalno Kraški regiji; 

- povečati konkurenčnost območja za investitorje;  

- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju; 

- prispevati k ohranjanju naseljenosti slovenskega podeželja. 

 

Komu koristi investicija: 

 
Nosilec interesa korist Škoda (izguba) 
Mestna občina Koper Doprinos k pravočasni izpolnitvi EU predpisov 

Zadovoljstvo občanov  

Možnost hitrejšega gospodarskega razvoja 

Preprečevanje izseljevanja mladih iz podeželja 

Usklajenost ureditve okoljske infrastrukture z zakonskimi zahtevami 

Dodatni prihodki od taks za obremenitev voda 

Velika investicija 

(posredno večja 

korist kot škoda) 

Obalno  kraška regija Zmanjševanje zaostanka v razlikah v regionalnem razvoju 

Ohranjanje čiste podtalnice v nižje ležečih legah v regiji 

Ohranjanje poseljenosti podeželja 

Bistveno manjše onesnaženje voda in vodotokov, morja  in podtalnice 

Izboljšanje konkurenčnosti področja za potencialne investitorje 

 

Ni škode 

Javno podjetje za 

komunalne dejavnosti 

Komunala Koper d.o.o. 

 

Zagotovljeno nemoteno izvajanje javne gospodarske službe odvajanja 

odpadnih komunalnih voda 

 

Dodatni stroški 

vzdrževanja  

Javno podjetje 

Rižanski vodovod 

d.o.o. 

Zagotovljeno nemoteno izvajanje javne gospodarske službe oskrbe 

prebivalstva s čisto zdravo pitno vodo  

Dodatni stroški 

vzdrževanja 

Gospodarskim 

subjektom 

Urejeno okolje privablja nove naložbe 

Omogočena gradnja novih gospodarskih enot in razvoj obstoječih 

 

Ni škode 

Prebivalcem naselja 

Loka 

Boljši pogoji bivanja 

Zmanjšanje onesnaženja podtalnice, voda, vodotokov in ozračja 

Nemotena oskrba s kvalitetno in zdravo pitno vodo 

Prijaznejše  in bolj zdravo okolje 

Večji interes predvsem mladih, da ostanejo na podeželju 

 

Ni škode 
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2.2. Spisek strokovnih podlag 
 

Strokovna dokumentacija na osnovi katere se bo izvedla navedena investicija je naslednja: 

 

- Idejna zasnova št. projekta 70/2010, izvajalec ISAN 12, Ankaranska cesta 5/c, Koper; 

- PGD za projekt Vodovod in kanalizacija Loka, ISAN 12 d.o.o., Ankaranska cesta 5 c, 

Koper; 

-  DIIP, Valpro d.o.o., Postojna, oktober 2011; 

- PZI za projekt Vodovod in kanalizacija Loka, št. projekta 70/2010, ISAN 12 d.o.o., 

Ankaranska cesta 5 c, Koper, december 2011; 

- Investicijski program, Valpro d.o.o., Postojna, december 2012; 
 

 

2.3. Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbora optimalne 

variante 
 

Pri izbiri različnih variant predvidene rešitve problema neustreznega odvajanja meteornih in 

odpadnih komunalnih vod, ki onesnažujejo izvir reke Rižane, ki je glavni vir pitne vode 

Slovenske Istre in neustrezne kvalitete pitne vode prebivalcev naselja Loka, so bile 

obravnavane  sledeče tri možnosti: 

 

A.) Izvedba meteorne kanalizacije, ločene fekalne kanalizacije s priključitvijo na lokalno 

čistilno napravo Žgani ter izgradnja  javnega vodovoda: 

 

V bližnji preteklosti je bila v bližini naselja Loka zgrajena LČN Žgani, kjer so načrtno 

vgrajene kapacitete tudi za čiščenje vseh fekalnih voda iz naselja Loka. Naselje Loka se 

namreč nahaja na vodovarstvenem območju in tam ni priporočljivo postavljati čistilne 

naprave 

 

S tem je omogočena izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Loka v dolžini 

2.015 m z odvajanjem komunalnih odpadnih voda iz posameznih objektov na javni 

kanalizacijski sistem s priključitvijo na LČN Žgani. V okviru te investicije bo v letu 2012 

izvedenih tudi 50 hišnih priključkov s priključitvijo na novo fekalno kanalizacijo. 

 

Vzporedno z gradnjo fekalne kanalizacije se bo zgradilo tudi novo meteorno kanalizacijo v 

dolžini 665 m, kamor bodo speljane padavinske vode. Zaradi omejenih sredstev investitorja 

mora biti sistem projektiran čim bolj enostavno, racionalno in predvsem učinkovito. Kljub 

možnim velikim količinam padavin v kratkem času (velika intenziteta naliva), bo 

onemogočena možnost poplavljanja koristnih površin in prostorov z meteorno vodo. 

 

Zaradi racionalizacije  izvedbe - v izogib dvakratnemu prekopavanju javnih cest, v telesih 

katerih bo potekala bodoča okoljska infrastruktura, ter izpolnitve obveznosti MOK iz odločbe 

Zdravstvenega inšpektorata RS, bo hkrati potekala tudi gradnja javnega vodovoda v skupni 

dolžini 1.151,00 m in izvedba javnih izlivk na obstoječem lokalnem vodovodu. 

 

Le tak pristop k izgradnji okoljske infrastrukture predstavlja zaključeno celoto, je ekonomsko 

najugodnejši ter tehnično in ekološko upravičen.         

 

Vrednost celotnega posega je ocenjena na 2.343.503,68 € v stalnih cenah. 
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B.) Kot druga možna rešitev problema je bila evidentirana varianta izgradnje  

meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema s priključitvijo na CČN Koper ter 

izgradnja  javnega vodovoda.  

 

Po tej varianti se na območju  naselja Loka zgradi enako kot v prvi varianti v letu 2012 novo 

sekundarno omrežje fekalne kanalizacije s priključitvijo komunalnih odpadnih voda na 

primarni javni kanalizacijski sistem z iztokom v Centralno čistilno napravo Koper.  

 

Tako kot v varianti A bi tudi v tej varianti izvedli 53 hišnih priključkov s priključitvijo na 

novo fekalno in meteorno kanalizacijo, prav tako se hkrati zgradi nov javni vodovod in delno 

izvede 5 izlivk na obstoječem lokalnem vodovodu. 

 

Druga evidentirana možnost je ekonomsko in tehnološko neracionalna iz naslednjih razlogov:  

 

- zaradi izgradnje cca 4.000 m povezovalnega kanala do že zgrajenih primarnih zbiralnih 

kanalov bi se stroški investicije povečali za najmanj 800.000,00 €; 

-   za opisan povezovalni kanal, bi morali izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti 

gradbeno dovoljenje, kar bi pomenilo najmanj 1 leto zakasnitve pri izvedbi obravnavane 

investicije, poleg tega bi MOK bilo onemogočeno tudi črpanje nepovratnih sredstev 6. razpisa 

»Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«; 

 

Torej bi po tej varianti stroški investicije znašali najmanj 3.150.000,00 €. 

 

C.) Varianta brez investicije pomeni, da zaradi številnih fekalnih odplak ter nerešenega 

problema prečiščevanja komunalnih odpadnih voda, nadaljuje onesnaževanje izvira reke 

Rižane ter s tem glavnega vira pitne vode za vodovodni sistem RVK. Kakovost podtalnice, 

priobalnega morja, pitne vode, vodotokov se čedalje bolj slabša in se zatečeno stanje 

odvajanja komunalnih odplak ne rešuje, kar pomeni nadaljnjo nevarnost kontaminacije 

okolice in ljudi. Prebivalci Loke še naprej pijejo oporečno vodo iz lokalnega vodovoda in 

obveznost zagotovitve zdravstveno neoporečne pitne vode prebivalcem Loke, ki jo odločba 

Zdravstvenega inšpektorata RS nalaga  MOK, ni izpolnjena. 

  

Od vseh variant in drugačnih kombinacij je torej Varianta A.) edina, ki na optimalen način, ob 

najmanj obsežnem posegu v naravo,  ob najracionalnejši rabi sredstev za izvedbo in v 

ustreznem časovnem intervalu rešuje varovanje okolja pred onesnaževanjem podtalnice, voda, 

vodotokov in priobalnega morja,  nemotene preskrbe prebivalcev naselja  z zdravo pitno vodo 

iz nadzorovanega vodooskrbnega sistema, zato je v nadaljevanju le ta tudi opisana. 

 

Kot kriteriji za odločitev so bili definirani: 
 

a.) Smotrna in racionalna izgradnja kanalizacije ter vodovoda; 

b.) Stroški za izvedbo posamezne variante; 

c.) Dinamika izvedbe investicije; 

d.) Izpolnjevanje obveznosti občine glede oskrbe njenega prebivalstva z zdravo pitno 

vodo in zagotavljanja varstva okolja in virov pitne vode; 

e.) Zaposlenih; 

f.) finančne konstrukcije; 

g.) Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja porečja reke Rižane in morja: 

h.) Usklajenost z razvojnimi programi MOK in Obalno Kraške regije;  
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i.) Zagotavljanje zdrave pitne vode za prebivalce naselja Loka; 

j.) Ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja; 

k.) Uravnotežen razvoj regije; 

l.) Ekonomske upravičenosti in občutljivosti investicije. 

 

Izvedba izbora optimalne variante: 

 

kriteriji Varianta A Varianta B Varianta C 

a.) + - - 

b.) - - + 

c.) + - - 

d.) + + - 

e.) + + - 

f.) + - - 

g.) + - - 

h.) + + - 

i.) + + - 

j.) + + - 

k.) + + - 

l.) + - - 

 

Rezultat 

11+ 

1 - 

6+ 

6 - 

1+ 

11 - 

 
 
 

2.4. Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa in 

projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije 
 
 

a.) Odgovorna oseba za izdelavo  DIIP, Predinvesticijske zasnove in Investicijskega 

programa (IP): 
 

      Zdravko Čebokli , VALPRO d.o.o.,  Cankarjeva 1,  6230 Postojna; 
                         

b.) odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: 
 

- Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije je Iztok Kleibencetl, univ. 

dipl. inž. grad.,  ISAN 12 d.o.o., Ankaranska cesta 5 c, Koper; 

 

c.) odgovorne osebe za izvedbo investicije: 

 

Ime in priimek Institucija Tel./fax Odgovoren za: 

Boris Popovič MOK - župan 05/6646228 Realizacijo investicije 

 

Viljan Tončič MOK – vodja 

samostojne službe 

05/6646267 Izvedbo celotnega projekta 

Tatjana Lečič MOK – strokovna 

sodelavka 

05/6646474 Izvedbo javnega naročila, 

izvedbo del, ter nadzor 

Marina 

Scheriani 

MOK – strokovna 

sodelavka 

05/6646 212 Priprava prijave na MGRT, 

poročil in zahtevkov na MGRT 
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2.5. Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje  učinkov investicije 
 
- Odgovorna oseba Mestne občine Koper je župan Boris Popovič; 

- Odgovorni vodja za izvedbo investicije je Viljan Tončič, vodja Samostojne investicijske 

službe MOK; 

- Vodja projekta je Tatjana Lečič, odgovorna za pridobitev investicijske in projektne 

dokumentacije, ki poskrbi za pripravo vse potrebne projektne, tehnične in investicijske 

dokumentacije; 

- Izvajalce del, projektov in nadzora bo Mestna občina Koper izbrala na podlagi Zakona o 

javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011).; 

- Za uspešno izvedbo prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EU in MGRT 

poskrbi skrbnik projekta, to je ga Marina Scheriani; 

- Z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik (MOK) podpiše 

pogodbo. Dela pri izvajanju pogodbe usklajuje odgovorna vodja projekta in sicer ga. 

Tatjana Lečič; 

- Naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor; 

- Ves čas izvedbe del se vrši projektno in finančno poročanje in posredovanje zahtevkov za 

plačilo odobrenih sredstev sofinanciranja, za to skrbi skrbnik projekta ga. Marina 

Scheriani; 

- Po koncu del se izvede preizkus tesnjenja nove fekalne kanalizacije in tlačni preizkus 

novega javnega vodovoda in prenovljenega vaškega vodovoda.  

 

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda 

infrastrukturo v upravljanje Mestni občini Koper, ta pa s pogodbo o najemu infrastrukture v 

vzdrževanje JP Komunala Koper, obnovljeni javni  vodovod  pa JP Rižanski vodovod Koper. 
 
 

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne 

konstrukcije 
 

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letih 2013 in 2014, je določena po 

stalnih cenah - upoštevane so cene iz decembra 2011 na osnovi predračuna projektanta (vir: 

PZI za projekt Vodovod in kanalizacija Loka, ISAN 12 d.o.o., Ankaranska cesta 5 c, Koper, 

odgovorni vodja projekta Iztok Kleibencetl, univ. dipl. inž. grad). 

 

Izhodišča za določitev vrednosti investicije: 

 

 Strošek izdelave ID je določen na podlagi računa in predračuna izvajalca; 

 Strošek izvedbe gradbenih del je določen na podlagi predračuna projektanta; 

 Strošek strokovnega in upravljavskega nadzora je določen na podlagi izkušenj v 

odstotku od vrednosti GOI del;  

 Strošek projektne dokumentacije je določen na osnovi računov (že izvedeno) 

izvajalcev; 

 

Tekoče cene za dela in storitve do konca leta  2012 so enake stalnim, saj so že izvedena ali se 

bodo zaključila v roku 12 mesecev od predračuna projektanta, cene za dela predvidena v leta 

2013 in v letu 2014 pa so  preračunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu z 

jesensko napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov UMAR, oktober 2012: (2012 = 3,3 

%, 2013 = 1,9 % in 2014 = 1,8 %): 
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(cene za dela v drugi polovici leta 2013 so revalorizirane s faktorjem 1,048, cene za dela 

v letu 2014 pa s faktorjem 1,054). 

 

Pregled vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah ter skupna vrednost investicije z 

DDV-jem v €: 

 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost v 

stalnih cenah 

Vrednost v 

tekočih cenah 

I. Izdelava Investicijskega programa 4.500,00 4.500,00 

II. Izdelava projektne dokumentacije (po DIIP-u) 33.918,20 33.918,20 

III. Izgradnja fekalne kanalizacije   741.400,00 781.300,00 

IV. Izgradnja meteorne kanalizacije  429.700,00 453.150,00 

V. izgradnja javnega vodovoda 628.200,00 661.900,00 

VI. Gradbeni nadzor – fekalna kanalizacija, vodovod 41.100,00 43.300,00 

VII. Gradbeni nadzor – meteorna kanalizacija 12.900,00 13.600,00 

A. Izvedba del – upravičeni stroški (I. – VII.) 1.891.718,20 1.991.668,20 

VIII. Projektna dokumentacija (do potrditve DIIP) 8.918,20 8.918,20 

IX. Izdelava DIIP  2.500,00 2.500,00 

X. Izdelava hišnih priključkov   226.600,00 239.300,00 

XI. Prenova lokalnega vodovoda (izlivke) 50.000,00 52.800,00 

XII. Gradbeni in upravljavski nadzor    8.300,00 8.750,00 

B.) Neupravičeni stroški (VIII. –XII.) 296.318,20 300.850,00 

Investicija skupaj brez DDV 2.188.036,40 2.303.936,40 

Znesek nepovračljivega  DDV 155.467,28 163.487,28 

SKUPAJ INVESTICIJA Z NEPOVRAČLJ.  DDV 2.343.503,68 2.467.423,68 

Znesek povračljivega (odbitnega) DDV  282.140,00 297.300,00 

Informativni znesek celotnega  DDV 437.607,28 460.787,28 

SKUPAJ INVESTICIJA S CELOTNIM  DDV 2.625.643,68 2.764.723,68 

UPRAVIČENI STROŠKI 1.891.718,20 1.991.668,20 

NEUPRAVIČENI STROŠKI  451.785,48 475.730,48 

 

 

Pri navedeni investiciji ima občina na podlagi 7. odstavka 65. člena pravico do odbitka 

vstopnega DDV za fekalno kanalizacijo in vodovod. Na podlagi 76.a člena ZDDV-1 gre pri 

gradbenih delih  za obrnjeno davčno obveznost, kjer občina obračuna izstopni DDV po 

metodi samoobdavčitve in si ga ustrezno odbije skladno s 7. odstavkom 65. člena ZDDV-1. 

Pri ostalih delih (hišni priključki, meteorna kanalizacija) občina nima pravice do odbitka 

vstopnega DDV. Na podlagi 127. a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV ne gre za 

obrnjeno davčno obveznost. Izvajalec v teh primerih obračuna DDV, ki občini predstavlja 

investicijski odhodek. MOK tako nima pravice do odbitka vstopnega DDV tudi pri pripravi 

investicijske dokumentacije. 

 

 



IP: Vodovod in kanalizacija Loka                                                                                            Mestna občina Koper 

___________________________________________________________________________ 

 

Koper, december 2012                                                                     

14 

 

Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah: 
  

Elementi / VIR 

 
Sredstva 

MGRT in 

ESRR 

Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun Mestne 

občine Koper 
Viri skupaj  

Upravičeni stroški 

naložbe  

1.000.000,00 

(50,21 %) 

443.250,00 

(22,26 %) 

548.418,20 

(27,53 %) 

1.991.668,20 

(100 %) 

Neupravičeni stroški 

 

 312.268,20 

(100,00 %) 

312.268,20 

(100,00 %) 

DDV 00,00 00,00 163.487,28 

(100,00 %) 

163.487,28 

(100,00 %) 

SKUPAJ NALOŽBA 1.000.000,00 443.250,00 1.024.173,68 2.467.423,68  

 SKUPAJ % 40,53 % 17,96 % 41,51 % 100,00 % 

 

 

2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev  upravičenosti 

investicijskega projekta 
 

Osnovno izhodišče pri vrednotenju je simulacija projekta v pogojih 'z' investicijo in 'brez' 

investicije in sicer so v finančnih projekcijah za izračun finančne donosnosti investicije 

(FNSV, FISD) prikazani le prihodki MOK in obeh vzdrževalcev nove okoljske infrastrukture 

po koncu investicije v kanalizacijo in vodovod v naselju Loka in seveda stroški v zvezi s tem.  

 

Finančna upravičenost investicije je računana z diskontiranjem finančnega toka 

investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, zato je izračunana finančna neto sedanja vrednost 

(FNSV) negativna in znaša (- 1.997.470,00 €), prav tako je negativna tudi finančna interna 

stopnja donosa (FISD) investicije. 

 

Pri tem pa je potrebno poudariti, da investitor pri izgradnji kanalizacijskega omrežja in 

vodovoda  v naselju Loka zasleduje predvsem druge zgoraj opisane cilje, ne pa donosnost 

vloženih sredstev. 

 

Za izračun ekonomske donosnosti (upravičenosti) investicije so pri prihodkih in odhodkih 

občine upoštevani konverzijski faktorji ter še drugi prihodki in odhodki, ki jih ima v zvezi z 

investicijo širša družbena skupnost. 
 

Ekonomska upravičenost investicije je računana z diskontiranjem ekonomskega toka 

investicije z diskontno stopnjo 7 % letno, izračunana ekonomska neto sedanja vrednost 

(ENSV) pa je pozitivna, ekonomska interna stopnja donosa (EISD) investicije pa znaša 9,441 

%, kar je solidna ekonomska donosnost. 

 

Koristi investicije seveda lahko opredelimo kot razvojni impulz za nastanek mikro podjetij 

predvsem s področja turizma  v zaledju Slovenske Istre, ki je zaradi premajhnega razvojnega 

organiziranja v preteklem programskem obdobju razvojno nazadovala. Poleg tega 

obravnavana investicija prispeva k ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja in seveda k 

pospešenemu razvoju podeželja. Seveda pa je te koristi investicije nemogoče tudi finančno 

ovrednotiti. 
 



IP: Vodovod in kanalizacija Loka                                                                                            Mestna občina Koper 

___________________________________________________________________________ 

 

Koper, december 2012                                                                     

15 

 

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN BODOČEM 

UPRAVLJAVCU 
 

Investitor za projekt: Vodovod in kanalizacija Loka je: 

 

INVESTITOR 

Naziv MESTNA OBČINA KOPER 

Naslov 
Verdijeva 10,       6000     Koper 

Odgovorna oseba 
Župan BORIS POPOVIČ 

Telefon 05 664 61 00  

Telefax 05 627 16 02 

E-mail obcina@koper.si 

Davčna številka SI 40016803 

Žiro račun 01250-0100005794 

 

 

Odgovorne osebe: 
 

Odgovorna oseba Mestne občine Koper: BORIS POPOVIČ, župan Mestne Občine Koper; 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni vodja za izvedbo investicije: VILJAN TONČIČ, dipl. inž. grad., predstojnik 

samostojne investicijske službe MOK; 

 

 

 

 

 

 

Vodja projekta je: TATJANA LEČIČ, univ. dipl. inž. grad., strokovna sodelavka  

samostojne investicijske službe MOK, odgovorna za izvedbo javnega naročila in pridobitev 

investicijske in projektne dokumentacije; 
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Skrbnica projekta je: MARINA SCHERIANI, dipl. org. menedž., strokovna sodelavka  

Urada za splošne zadeve MOK, odgovorna za prijavo na razpis, poročanje in pripravo 

zahtevkov; 

 

 

 

 

 

Potrebno investicijsko dokumentacijo v obliki D.I.I.P., Predinvesticijske zasnove in 

Investicijskega programa izdeluje: VALPRO d.o.o. Postojna., odgovorni vodja projekta je 

ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. ekon.; 
 

 

 

 

 

Upravljavec kanalizacijskega , meteornega  in vodovodnega omrežja  je Mestna občina Koper 

- odgovorna oseba upravljavca: BORIS POPOVIČ, župan Mestne Občine Koper; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALIZA  OBSTOJEČEGA STANJA  
 

4.1. Analiza stanja  
 

 

Vas Loka se nahaja v zaledju slovenske obale, to je v Slovenski Istri. 

  

V bližnji preteklosti je bilo izvedeno omrežje fekalne kanalizacije v soseščini in tam je bila 

zgrajena tudi lokalna čistilna naprava Žgani s kapaciteto, ki zadošča tudi za priključitev 

fekalne kanalizacije iz naselja Loka. 

 

Kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ( fekalne kanalizacije ) v naselju Loka 

ni. Objekti imajo individualno tretiranje odplak. To pomeni, da imajo individualne greznice, 

ki jih občasno praznijo. Kanalizacijski sistem trenutno sestavljajo le kanalizacijski vodi, ki 

odvajajo odpadno vodo od stanovanjskega objekta pa do greznice, ki je po navadi čim bližje 

objektu. Čiščenja odpadne vode pa ni.  

 

Skoncentrirane fekalne odplake na mestih izliva povzročajo škodo in predstavljajo 

nedopustno in nevzdržno stanje, ki ga je potrebno takoj sanirati, saj naselje Loka leži na II. 

varstvenem pasu ob izviru reke Rižane, ki je vključeno tudi v območja: Natura 2000, naravne 

dediščine, kulturne dediščine, naravnih vrednot in ekološko območje. 
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Meteorno kanalizacijo predstavljajo posamezni odprti jarki, ki pa niso povezani v nek sistem 

odvodnje meteornih vod. Meteorna voda ( deževnica ) se iz utrjenih površin ( cest, parkirišč 

ali dvorišč ), ki so lahko v asfaltu ali makadamske zliva po travnikih in drugih zelenicah in 

neutrjenih površinah. Tam počasi ponika.  

 

Glavni vzroki za izgradnjo predvidenega kanalizacijskega sistema naselja Loka so naslednji: 

 

- naselje Loka se nahaja v 2. varstvenem pasu izvira reke Rižane, ki je glavni vodni vir 

za pitno vodo za Slovensko Istro zato je nujno potrebno vse odpadne vode v zaledju 

izvira Rižane kontrolirano odvajati in jih čistiti. Naselje Loka se nahaja tudi na 

zaščitenih območjih Natura 2000, naravne dediščine, kulturne dediščine, naravnih 

vrednot in ekološkem območju. 

- z izgradnjo komunalnih naprav skuša občinska uprava revitalizirati kraje v zaledju in 

jih spet narediti zanimive za njegove prebivalce ali omogočiti, da se v vaseh naselijo 

novi prebivalci. 

- z izgradnjo kanalizacijskega sistema Loka bo poleg varovanja izvira Rižane varovano 

tudi ostalo okolje. 

- Vas Loka je zadnje naselje v 2. varstvenem pasu izvira reke Rižane, ki nima urejenega 

kanalizacijskega sistema. 

 

Naselje se razprostira med nadmorskimi kotami cca. 150,00 m.n.m. in cca. 190,00 m.n.m. 

 

Vas Loka ni priključena na nadzorovan javni vodooskrbni sistem RVK. Vodooskrba je iz 

kapnic in iz lokalnega vira, ki napaja lokalno vodovodno omrežje.  Omrežje je staro, 

dotrajano in večkrat v havariji. Posledično je voda iz omrežja zdravstveno oporečna, kar 

izhaja tudi iz odločbe Zdravstvenega inšpektorata RS, OE Koper z dne 13.10.2010, ki nalaga 

MOK obveznost zagotovitve zdravstveno neoporečne pitne vode prebivalcem naselja Loka. 

 

Vas Loka s 50 stanovanjskimi hišami in  s 87 prebivalci  se nahaja v II. varstvenem pasu 

zajetja Rižane ter je zato potrebno upoštevati zahteve iz  Odloka o določitvi varstvenih pasov 

izvira Rižane in o ukrepih za zavarovanje voda. Z izgradnjo  javnega vodovoda je zato 

obvezno istočasno zgraditi tudi EU standardom primerno fekalno kanalizacijo s priključitvijo 

na bližnjo lokalno čistilno napravo Žgani ter ločeno meteorno kanalizacijo. Priključitev na 

CČN Koper ni smiselna, saj je vas Loka preveč oddaljena od primarnih vodov CČN Koper pa 

tudi zaradi hribovitega terena. 

 

Ostale komunalne naprave (elektrika, telefon, ceste) so v Loki v sorazmerno dobrem stanju. 

Vodovodni in kanalizacijski sistem pa bosta omogočila lažje življenje ljudi in možnost 

razvoja v prihodnje. 

 

Zaradi tega je potrebno izvesti investicijo v izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije z 

izgradnjo javnega vodovoda. 

 

 

4.2. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala predmetna investicija 
 

Investicija v izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije v naselju Loka bo služila JP 

Komunala Koper, ki bo s tem lahko izvajala javno funkcijo odvajanja odpadnih voda preko 

zgrajenega omrežja fekalne kanalizacije v centralno čistilno napravo Srmin, od kjer se bodo 

prečiščene vode spuščale v morje. 
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Investicija v obnovo javnega vodovoda bo služila tudi JP Rižanski vodovod Koper, ker bo 

lahko nemoteno oskrbovalo prebivalce Loka z zdravo pitno vodo. 

 

Investicija bo obenem zadovoljevala potrebe 345 prebivalcev naselja Loka po zdravem 

življenjskem okolju ter oskrbo z zdravo pitno vodo. 

 

Predvidena investicija bo bistveno izboljšala pogoje za razvoj specifičnega turizma in 

predvsem kmečkega sonaravnega turizma – skratka ekoturizma na kmetijah, saj je to brez 

urejene komunalne infrastrukture do sedaj bilo nemogoče. 

 

Vas z urejeno okoljsko infrastrukturo bo izboljšala življenjski standard sedanjim prebivalcem 

in pritegnila nove. Omogočen bo razvoj vasi tako z demografskega kot gospodarskega vidika. 

 

Poleg tega bo investicija pripomogla k zadovoljevanju potreb po ohranitvi poseljenosti 

slovenskega podeželja. 

 

Investicija bo omogočila zadovoljevanje potreb po čistem okolju, zmanjševanju 

onesnaževanja okolja z izlivi fekalij in s tem zmanjšanja možnost ogrožanja zdravja 

prebivalstva.  

 

 

4.3. Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 

dokumentom, usmeritvami Skupnosti in razvojnimi dokumenti področja 
 

Načrtovana investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki med cilji Pete  razvojne 

prioritete, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja vključuje skladnejši  

regionalni  razvoj. Dokument določa, da je potrebno: 

- občinam zagotoviti finančne spodbude za razvoj lokalnega gospodarstva, socialnih 

dejavnosti in infrastrukture, spodbuditi kvalitetnejšo pripravo prostorskih aktov v skladu z 

razvojnimi prioritetami, poenostaviti prostorske predpise, okrepiti  financiranje neprofitne 

stanovanjske gradnje ter urediti področje komunalnih dejavnosti; 

- zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno samooskrbo s hrano; 

- nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno 

vitalnost ter privlačnost podeželja. 

 

Investicija je skladna tudi z Nacionalnim programom varstva okolja, ki sledi usmeritvam 

6. okoljskega akcijskega programa EU in Lizbonske strategije.    

Postopki izvajanja operacije so usklajeni s pravili izvajanja kohezijske politike v RS, 

določene v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v 

RS v obdobju 2007-2013 (člen 7). 

Projekt je skladen z razvojno prioriteto Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 

(NSRO 2007-2013) »Razvoj regij«. Prioriteta razvoj regij zagotavlja komplementarne 

infrastrukturne pogoje, ki temeljijo na iniciativi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in 

delovanje regij kot učinkovitih, funkcionalnih celot – v tem primeru Obalno kraške regije. 
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Z izvedbo ključnih regionalnih razvojnih projektov bo teritorialno zaokrožena razvojna mreža 

Slovenije ter povezani njeni naravni in družbeni potenciali. Gre za razvojno prioriteto, ki bo s 

koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v 

prostoru, prispevala k doseganju notranjega razvojnega konsenza v razvojnih regijah in 

posledično v državi kot celoti. 

 

Izvedeni bodo ukrepi, določeni v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti 

lokalnih skupnosti, oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer 

prednostno v okviru vsebinskih področjih, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti 

in priložnosti v regionalnem razvoju. 

 

Investicija je usklajena z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto Razvoj regij, prednostno 

usmeritvijo Razvoj obmejnih območij s Hrvaško; Okoljska infrastruktura: 

 
Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno 

podlago za ustvarjanje pogojev za delovna mesta in razvoj podjetij, ustvarja pozitivne 

socialne učinke, kot so dostop do delovnih mest, zdravstvene oskrbe, šolanja in sploh 

atraktivnosti območij za delo in življenje. Ključen pa je na vsak način prispevek te 

infrastrukture na okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja. 

 

Projekt je skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije v pogledu 

- racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja, 

- usmerjanja dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za 

prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost 

naravnega in bivalnega okolja, 

- doseganja kvalitetnega razvoja in privlačnosti mest ter drugih naselij,   

- zagotavljanja ustrezne vodooskrbe,  

- preudarne  rabe  naravnih  virov,  

- razmeščanja dejavnosti v prostoru tako, da se zagotovi ravnovesje med možnostmi oskrbe 

in potrebami po vodi.  

- varstva okolja, 

- zagotavljanja komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, 

kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije). 

 

Investicija se sklada z Regionalnim razvojnim programom Južno Primorske regije 2007-

2013, saj se bo z izgradnjo kanalizacije in novega vodovoda okrepil trajnostni razvoj 

obmejnega območja.  

 

Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007 – 2013 v dolgoročnih ciljih regije 

navaja, da bo Regija  do konca leta 2013 dokončala vzpostavljanje osnovne okoljske 

infrastrukture, med drugim oskrbo s pitno vodo. Področje varstva okolja je ključnega pomena 

za kakovostno življenje posameznika in celotne skupnosti, pa tudi za uspešen razvoj območja 

na vseh področjih.  

 

Obalne občine so junija 2006 sprejele in kasneje novelirale »Razvojni program podeželja za 

območje občin Koper, Izola in Piran«. V razvojni viziji in ciljih so elementi, na katere se 

nanaša tudi namen in cilj investicije v izgradnjo okoljske infrastrukture za naselje Loka. 
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Investicija je vključena v Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper za leta 2012 

do 2015, in v Proračun Mestne občine Koper za leto 2013. Z izgradnjo okoljske 

infrastrukture v naselju Loka bo zagotovljena primerna infrastruktura za pospeševanje in 

podporo gospodarski dejavnosti, razvoju turizma kmetijstva in hkrati preprečevanje trenda 

depopulacije zalednih krajev MOK.  

 

 

 
 
 
 
 
 

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI PROJEKTA 
 

Pri dani investiciji analiza tržnih možnosti ni smiselna, saj sta upravljavec fekalne 

kanalizacije in upravljavec  vodovoda monopolista, zato je prav, da omogočita oskrbo z 

zdravo pitno vodo ter čisto okolje z odvajanjem fekalnih odplak v čistilno napravo vsakemu 

gospodinjstvu in gospodarskemu subjektu  pod enakimi pogoji. Prav tako investicija ni 

finančno upravičena, saj gre tu za izgradnjo okoljske infrastrukture, ki ne prinaša dovolj 

prihodkov, da bi se pokrivali stroški oziroma odhodki vzdrževanja nove javne infrastrukture. 

 

Zato je navedeno investicijo, ki je širšega družbenega pomena, smatrati kot neprofitno 

naložbo v  javno okoljsko infrastrukturo, kajti prvenstven cilj je  zagotoviti zdravo bivalno 

okolje, brez izlivanja neprečiščenih fekalij neposredno v okolje kjer ljudje živijo in kvalitetno 

vodooskrbo in požarno varnost obravnavanega  območja.  

 

Neposredni in posredni uporabniki  

 

Med neposredne uporabnike lahko štejemo prebivalcev naselja Loka, ki bodo odslej živeli v 

bistveno izboljšanem in bolj zdravem okolju z odvajanjem fekalij preko javne kanalizacije v 

novo centralno čistilno napravo in bodo priključeni neposredno na obnovljeni javni vodovod, 

kar pomeni nemoteno oskrbo z vodo tudi v sušnem obdobju.  

 

Posredni uporabniki bodo vsi prebivalci Slovenske Istre, ki bodo zahajali na to območje in 

bili v stiku z bistveno bolj zdravim  okoljem in pili bolj čisto in zdravo pitno vodo iz 

Rižanskega vodovoda 

 

Posredni uporabniki bodo tudi turisti, ki bodo v večjem številu začeli obiskovati neokrnjeno 

naravo v tem delu Istre, ko se bo z urejeno komunalno infrastrukturo tu lahko razvil 

ekoturizem na turističnih kmetijah, saj je bilo do sedaj to razvojno omejeno. 

 
Opredelitev tržnega območja 
 

Tržno območje v širšem smislu je celotna Slovenska Istra.  
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6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI VIDIK IZVEDBE INVESTICIJE 
 

KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

 

Trasa fekalne kanalizacije 

 

Fekalna kanalizacija se bo priključila na obstoječo javno fekalno kanalizacijo pred čistilno 

napravo Žgani. Predviden je težnostni odvod večjega dela  naselja, manjši del naselja pa z 

lokalnim črpališčem, z navezavo na ČN Žgani delno preko obstoječih poljskih poti. Potreben 

je odkup zemljišča za črpališče cca 200 m2.  

 

Predvideni so naslednji kanali : 

 Povezovalni kanal fkl Φ 200 dolžine 1040m  

o Kanal fk2 Φ 200 dolžine 92m s kanali: fk2-2 Φ 200 dolžine 22m, fk2-3 Φ 200 

dolžine 5m, fk2-4 Φ 200 dolžine 95m, fk2-41 Φ 200 dolžine 63 m,  fk2-5 Φ 

200 dolžine 10m,  fk2-6 Φ 200 dolžine 10m; 

o Kanal fk1 Φ 200 dolžine 182m s kanali:  fk1-1 Φ 200 dolžine 56m,  fk1-2 Φ 

200 dolžine 70m, fk1-21 Φ 200 dolžine 19m,  fk1-3 Φ 200 dolžine 9m,  fk1-4 

Φ 200 dolžine 158m,  fk1-5 Φ 200 dolžine 14m, fk1-6 Φ 200 dolžine 42m; 

o Tlačni vod fkt Φ 100 dolžine 128 m; 

o Črpališče s telemetrijo;   

 

Trasa meteorne kanalizacije 

 

Meteorna kanalizacija je predvidena v cestnem telesu javnih poti in se bo izpuščala v povodja 

najbližjih vodotokov. Obstoječo meteorno kanalizacijo navežemo na predvideno meteorno 

kanalizacijo.  

Pred izpustom so predvideni lovilci olja po EN 858 z 10 % čiščenega pretoka in 90 % preliva 

in zaščitni protierozijski tepihi, ki preprečujejo nastanek erozijskih procesov.  

 

Predvideni so kanali :  

 Kanal mk1 Φ 400 dolžine 44 m, Φ 300 dolžine 136 m in Φ 250 dolžine 58m, skupne 

dolžine 238m. Kanal je opremljen z lovilcem olja kapacitete čiščenja 35 l/sek in 

kapacitete preliva 315 l/sek. Kanal je opremljen z zaščitnim protierozijskim tepihom.  

Kanal ima pritoke : mk1-1 Φ 300 dolžine 131m,  mk1-11 Φ 300 dolžine 18m, mk12 

Φ 250 dolžine 10m, mk1-13 Φ 250 dolžine 31m.  

 Kanal mk2 Φ 300 dolžine 64m. Kanal je opremljen z lovilcem olja kapacitete čiščenja 

10 l/sek in kapacitete preliva 90 l/sek. Kanal je opremljen z zaščitnim protierozijskim 

tepihom.  

 Kanal mk3 skupne dolžine 131m , od tega Φ 400 dolžine 37m, Φ 300 dolžine 64m, Φ 

250 dolžine 30m. Kanal je opremljen z lovilcem olja kapacitete čiščenja 30 l/sek in 

kapacitete preliva 270 l/sek. Kanal je opremljen z zaščitnim protierozijskim tepihom. 

Kanal ima pritoke: mk211 Φ 250 dolžine 40m. 

 

Hišni priključki 

 

V skladu s projektnimi pogoji izdanimi od Zdravstvenega inšpektorata RS OE Koper, 

greznice niso več dopustne in se morajo vsi objekti priključiti na kanalizacijsko omrežje. 

Obstoječe greznice se očisti in zasuje. 



IP: Vodovod in kanalizacija Loka                                                                                            Mestna občina Koper 

___________________________________________________________________________ 

 

Koper, december 2012                                                                     

22 

 

 

Obstoječi objekti se predvidoma priključujejo na javno omrežje kot gravitacijski hišni 

priključki. Upoštevana je priključitev na javni kanal od mesta obstoječe greznice do javnega 

kanala. Vsi hišni priključki se na javni kanal priključujejo v jaških. 

 

Na fekalno kanalizacijo se priključi 50 objektov preko 50 hišnih priključkov (gravitacijska 

priključitev 49 hišnih priključkov in eden priključek preko hišnega črpališča), na meteorno 

kanalizacijo pa bo priključeno 27 objektov. 
 

CEVOVODI IN OBJEKTI KANALIZACIJE  
 

Vsi cevovodi težnostne kanalizacije so predvideni iz trdostenskega pvc . Cevi morajo 

ustrezati EN1401-1 in PrEN 13476. Kanalizacija mora biti položena skladno z EN1610.  

 

Cevovod tlačnega voda se izvede iz PEHD. Cevi morajo ustrezati SIST EN12666-1 in SIST 

ISO8772.  

 

Cevi kanala se polagajo na peščeno posteljico in obsipajo s peskom , na prometno 

obremenjenih odsekih z globino zasipa pod 0,50 m pa se polagajo na betonsko posteljico in 

obbetonirajo.   

 

Težnostni vodi : Predvidene so cevi DN250 z notranjim premerom nad 200 mm.   

Cevi hišnih priključkov so predvidene DN160 z notranjim premerom min 150 mm. Cevi se 

polagajo na pesek in obsipajo s peskom, cevi v padcih 15% in več se položijo na betonsko 

posteljico in obbetonirajo.  

 

Tlačni vod : Predvidene so cevi notranjega premera Φ 100 mm 10 bar.  

 

Jaški fekalne kanalizacije se izdelajo iz premera 80 ali 100 cm. Izdelajo se iz rgp (ojačani 

poliester) SN10000 na podložnem betonu. Dno jaška se izvede iz rgp z muldami, najmanjši 

radij zaokroževanja v muldah ne sme biti manjši od 30 cm. Mulda v jašku se mora izdelati 

vsaj do polovice višine cev.  Mulda v jašku naj bo nagnjena 5% proti cevi. Stikanje jaškov s 

cevovodom naj se izdela s priključki dolžine do 0,5m. Pri izdelavi jaškov se v bazo jaškov 

vgradi nastavke dolžine 0,50 do 1,0 m za izvedbo spoja.  

 

Kaskadni jaški se izdelajo po enaki tehnologiji kot običajni fekalni jaški. V širini 1 m se 

izvede stabiliziranje nasutja pod dovodno cevjo s cementom ali s pustim betonom.  Jaški s 

prepadno višino do 0,90 m se izvedejo brez »pipe«, jaški z višino nad 0,90m pa se izvedejo s 

»pipo«.  

 

Priključni jašek tlačnega voda se izvede s protismradnim odduhom.  

 

Pokrovi jaškov se izvedejo povsod litoželezni razen hišnih priključnih jaškov in jaškov na 

priključnih cevovodih. V situaciji je razvidna razporeditev jaškov. Na povoznih površinah, 

ker je mogoča obremenitev s tovornimi vozili, se vgradijo pokrovi za obremenitev 400 kN, 

drugje pa pokrovi za obremenitev 250 kN. Na njivskih površinah se pokrovi jaškov dvignejo 

za 10 cm iznad terena. Na nagnjenih površinah se pokrovi postavijo vzporedno s terenom.  

Perforirane pokrove se postavi na mestih, kjer je onemogočeno vtekanje padavinske vode v 

fekalno kanalizacijo, obvezno pa na najviše ležečih jaških, na priključnih jaških in najmanj na 

vsak peti revizijski jašek.   
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Meteorna kanalizacija se izpušča na teren preko zaščitnih kamnitih tepihov. Ti so predvideni 

tako, da hitrost vode na njih ne presega 0,2 m/sek, kar zagotavlja, da ne bo prihajalo do 

erozijskih procesov. Kamniti tepihi so predvideni iz drenaž, zaščitenih z drobljencem 8-

16mm, ki odvajajo vodo preko kamnite zložbe – kamni min Φ 300 mm. Kamniti tepihi so 

predvideni tako, da omogočajo normalni pretok vode in da v njih ne bo prihajalo do nanosov. 

Kamniti tepihi so predvideni: na kanalu mk1 s površino 11,20 m
2
, na kanalu mk2 s površino 

2,4 m
2
 in na kanalu mk3 s površino 8,5 m

2
. 

  

Kanalizacija mora biti izdelana v skladu z EN 1610 vodotesna , kar je potrebno s preizkusom 

dokazati. Obnova tlaka in zaključna dela se lahko izvedejo šele po izvršenih hišnih priključkih 

kanalizacije. Preizkus vodotesnosti kanalizacije izvedemo po posameznih odsekih po 

priloženih navodilih. Kanalizacija mora biti pred pregledom očiščena .    

 

Vse predvidene kanalizacijske naprave so dostopne za redno vzdrževanje in čiščenje s 

komunalnimi stroji.  

 

 

FEKALNO ČRPALIŠČE 

 

Fekalno črpališče je predvideno na parceli 1100/2. Predvideno je za akumuliranje izpada 

električne energije za 1 uro.  

 

Potrebna akumulacija črpališča je 2,25m3. V njem bosta vgrajeni dve črpalki moči 2,30 kW, 

od katerih vsaka odvaja po 2,25 m3/uro na tlačno višino 20m. Črpalki delujeta izmenično, z 

možnostjo vklopa druge črpalke pri povečanem dotoku. Zadošča črpališče Ф 1500 globine 

3,80m.  

 

Črpališče je predvideno tipsko, iz poliesterske ali polipropilenske cevi SN10, z betonsko talno 

ploščo debeline 20 cm. Vstop v črpališče je predviden tako, da je omogočen remont črpalk.  

 

Območje črpališča je predvideno kot asfaltni plato gabaritov 3,00 x 3,50 m, z asfaltnim 

dostopom, omejen s tipsko ograjo višine 2,00 m iz plastificiranih kovinskih panojev na 

stebričih. Vhod v črpališče je predviden z dvokrilnimi vrati skupne širine 2,70m.  

 

Ob vhodu je predvidena električna omarica, na zunanji strani ograje kot merilna omarica, na 

notranji pa kot upravna omarica. Omarice so predvidene na betonski steni z nadstrešnico. 

Strojna in elektro oprema črpališča (upravna omarica, sonde za upravljaje, instalacija) je 

tipska, sestavni del črpališča.  

 

NN priključek, telemetrija je sestavni del načrta elektroinštalacij, ki je sestavni del tega 

projekta. 

 

Plato črpališča je predviden na koti 145,00 m, pod njim pa je predviden plato lovilca olja na 

koti 143,00. Plato je predviden zatravljen.  

 

Črpališče se opremi z protismradnim odduhom.    
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Križanja z ostalo infrastrukturo in pogoji soglasodajalcev 

 

Na obravnavanem območju je evidentirano večkratno križanje in približevanje obstoječim 

sistemov, in sicer: elektroenergetskim vodom, telefonskim kablom, catv omrežjem, cestni 

infrastrukturi, vodotokom in železniški progi, kjer je potrebno upoštevati pridobljene pogoje 

in navodila upravljavcev infrastrukture. 

 

Z nameravano gradnjo kanalizacijskega, vodovodnega in električnega omrežja bo izveden 

poseg v cestno telo državne ceste R3 624/1326 med km 1,7+23 in km 2,3+30. Predvidena 

izvedba bo obsegala izvedbo izkopov, polaganje kanalizacijskih cevi in njihovo zasipanje. 

Omenjena dela bodo močno posegla v vozišče regionalne ceste R3 624/1326 kar ima za 

posledico potrebno obnovo voziščne konstrukcije na tem delu ceste.  

 

Glede na obseg izvedbe infrastrukturnega omrežja sta predvidena dva tipa obnove: 

 

1. Celotna obnova vozišča s porušitvijo obstoječe asfaltne utrditve in izvedbo nove 

voziščne konstrukcije med km 1,7+23 in km 1,8+50 v skupni dolžini 127m 

2. Delna obnova vozišča z delno porušitvijo obstoječe voziščne konstrukcije in izvedbo 

lokalnih sanacij skupaj s preplastitvijo obrabno-zaporne plasti od km 1,8+50 do km 

2,330 v skupni dolžini 480m. 

 

Preddela obsegajo geodetska dela z zakoličbo cestne osi in profilov na medsebojni razdalji 

20m. Obstoječa voziščna konstrukcija se poruši deloma ali v celoti. Porušeno voziščno 

konstrukcijo je potrebno predati pooblaščenemu prevzemniku za ravnanje z gradbenimi 

odpadki. 

 

Predvideva se, da je na globini 60 cm moč naleteti na trdno flišno podlago, ki omogoča 

zadostno nosilnost spodnjega ustroja. Zasip izkopa za infrastrukturne vode je predviden s 

peščenim materialom. 

 

Zgornji ustroj je predviden v asfaltni utrditvi v dveh plasteh. Zgornjo plast predstavlja 

obrabno-zaporna plast, spodnjo pa zgornja vezana nosilna plast. Zgornja nevezana nosilna 

plast je predvidena iz tamponskega agregata zrnavosti 0/32. 

 

Izvedba nove voziščne konstrukcije je predvidena od km 1,7+23 do km 1,8+50. Na območju 

med km 1,8+50 do km 2,3+30 pa so predvidene lokalne sanacije voziščne konstrukcije. 

Lokalne sanacije so predvidene na mestih, kjer izvedba komunalnih vodov ne predvideva 

porušitve obstoječe voziščne konstrukcije v celotni širini vozišča. Na takih delih se izvede 

lokalno zarezovanje asfalta, vgradnja lokalnih sanacij – plomb in preplastitev v celotni širini 

vozišča s predvideno obrabno-zaporno plastjo. 

Sestava plasti posamezne lokalne sanacije ustreza plastem predvidenih za obnovo voziščne 

konstrukcije. Preplastitev celotne širine vozišča se izvede z obrabno plastjo AC 8 surf 

B70/100 A3 v debelini 4,0cm.  

Pred izvedbo preplastitve obstoječe voziščne konstrukcije je izvesti pobrizg podlage z 

enakomerno emulzijo iz cesto-gradbenega bitumna kvalitete B70/100 v količini 0,30kg/m2.   
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GRADNJA JAVNEGA VODOVODA 

 

Trasa javnega vodovodnega omrežja 

 

Vas Loka ni priključena na vodooskrbni sistem RVK. Naselje se oskrbuje potom kapnic in iz 

lokalnega vira ter ima speljano lastno vodovodno omrežje. 

 

Vodna oskrba naselja Loka je predvidena pod tlakom obstoječega RTŽ V= 20m3 Bezovica 

(K.G. 212,15 m.n.m., K.D. 210,75 m.n.m.) s priključitvijo na obstoječi cevovod DN 100 mm 

(obstoječi jašek blatnik lociran cca. 300 m' pred vasjo Bezovica). 

 

Trasa vodovoda poteka pretežno po robu obstoječih cest in poti, ter je izbrana optimalno, 

glede na dokončni razpored komunalnih naprav v naselju (Fekalna in meteorna kanalizacija). 
 

Izvedba vodovodnega omrežja je predvidena po vodih, in sicer: 

VOD-0 DN 100 mm:    dotok do vasi Loka, in sicer od lomne točke (LT) T-0  do  lomne 

točke (LT) T-19 in LT-1, v skupni dolžini cca. 313 m'. 

VOD-1 DN 100 mm:    od LT  1  do  LT 12, v skupni dolžini cca. 170 m'. 

VOD-2 DN 100 mm:   od  LT  12   do   LT  22,   v skupni dolžini cca. 173 m'. 

VOD-2 DN   80 mm:       od  LT 22   do   LT  24,       v skupni dolžini cca. 30 m'. 

VOD-3 DN 100 mm:     od   LT  12   do   LT  26,      v  skupni    dolžini   cca. 74 m'. 

VOD-3 DN   80 mm):  od LT 26  do  LT 38,   v skupni dolžini cca. 180 m'. 

VOD-4 DN   80 mm:  od  LT  3   do   LT  3b,   v skupni dolžini cca. 33 m'. 

VOD-5 DN 100 mm:     od  LT  16   do   LT  47,    v   skupni  dolžini  cca. 78 m'. 

VOD-6 ND   63 mm:     od   LT  19   do   LT  57,    v  skupni  dolžini  cca. 100 m'. 
 

Izvedba  vodov  in  objektov 

 
Izkop jarka za vodovod je predviden v širini: .- 1 x do DN 100 mm : cca. 0,70 - 0,80 m (širina 

dna jarka, in velja za izkop v nagibu) oz.   min. cca. 1,00 m za pravokotni izkop jarka. 

 

Globina jarka je predvidena (dno jarka) med min. 1,10 m, povprečno 1,20-1,40 m oz. v 

kratkih odsekih nad 1,50-1,60m. 

 

Na vodovodnem omrežju so na najnižjih mestih predvideni jaški blatniki (izjemoma hidranti), 

katerih funkcija je možnost praznjenja cevovoda v času popravil na določenem odseku  

oziroma pranja cevovodov, ki bi se praviloma moralo vršiti enkrat letno. Ti jaški imajo urejen 

praznotok z urejeno izpustno glavo in urejenim iztokom na javnem meteornem cestnem 

kanalu. Praznjenje cevovoda s hidranti je prav tako predvideno v javno cestno ali meteorno 

omrežje. 

 

Na celotni trasi vodovoda (ki poteka po cesti oz. po robu ceste) je predvideno da se po 

vgraditvi peščenega materiala (granulacije do 4 mm; posteljica d= 10-15 cm in d= 20 cm nad 

temenom cevi) s strojnim nabijanjem, preostali del jarka zasipa z ustreznim kamnitim 

materialom (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem za 

cestogradnjo in ki se mora v slojih po 15-30 cm strojno komprimirati. Take zasute odseke bo 

moral izvajalec  vzdrževati vse do konca vseh del, nakar bo moral cesto urediti. Zbitost 

nasutja bo potrebno dokazati z meritvami (Zahtevana nosilnost spodnje plasti (e2) je 

predvidoma cca. 84 MPa, zahtevana uvaljenost zgornje plasti (e1) pa cca. 100-120 MPa). 
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Povsod tam kjer se zaradi vzdolžnega posega v cesto oz. v kolikor se zaradi tehnologije 

izvajanja del poškoduje cesto oz. asfalt in je poškodovana več kot 1/3 asfaltnega vozišča, je 

potrebno preplastiti celotno širino vozišča. 

 

Po končanih delih bo potrebno vse tangirane površine z izvajanjem del povrniti v prvotno 

stanje. 

 

Cevovodi so predvideni s cevmi iz  nodularne litine (Ductil) razred C40 - natural. 

 

Razkladanje, skladiščenje, razvoz in polaganje cevi ob trasi je potrebno vršiti v skladu z 

navodili proizvajalca. Vse vertikalne in horizontalne lome novo položenih cevovodov  se 

lahko sidrajo s sidrnimi bloki. Horizontalne lome pa označiti s smerniki. Sidranje naj se 

izvede po navodilih proizvajalca. V kolikor se izvaja montaža cevovoda s sidrnimi spoji, temu 

primerno odpadejo sidrnimi (betonski) bloki na lomih cevovoda. 

 

Cevovodi so predvideni na peščeni podlagi debeline cca. 10-15 cm. 

V pesku, ki služi kot podloga cevovodu v rovu, ne sme biti kamenja, skal, kosov skal, lesenih 

odpadkov ali kakega drugega materiala, ki bi lahko prebil ali poškodoval cevovod. Zemljo ali 

pesek lahko uporabi  izvajalec samo od izkopov, ki jih odobri nadzorni organ. 

Pred polaganjem cevovoda je potrebno z dna jarka odstraniti vso vodo.  

 

Notranjost vsake cevi je potrebno temeljito očistiti pred samo montažo. Na koncu vsakega 

delovnega dne mora izvajalec pokriti konce sekcij cevovoda z zaščitnimi pokrovi. Pri 

začasnih prehodih preko jarka morajo biti  odprtine cevovoda prav tako pokrite z zaščitnimi 

pokrovi, ki se bodo odstranile šele pri končnem spajanju začasno prekinjenega cevovoda. 

 

V projektu je določena višina sloja nad cevovodom za katero je predvideno, da se najprej 

zasuje s peskom ali zemljo, v kateri ni kamenja in to do višine 15-20 cm nad gornjim robom 

cevi. Nasut material okoli cevi je potrebno nabiti, da se s tem zaščiti cev pri nadaljnjem 

zasipanju. Pri zasipavanju je potrebno paziti, da ne pridejo v jarek veje, les, rastline ali kak 

drug material, ki trohni. Prav tako je potrebno paziti, da s cevovodom ne pride v stik ostro 

kamenje, kovinski odpadki ali ostali škodljiv material. 

 

Na mestih križanja cevovoda z obstoječimi komunikacijami ter na delu trase po robu cestišča, 

je predvideno, da se po vgraditvi peščenega materiala (s strojnim nabijanjem), preostali del 

jarka zasipa s tamponom, ki se bo v slojih po 15-30 cm strojno komprimiral.  

 

Za vse vkopane objekte je predvidena zunanja hidroizolacija, ter   primerna zaščita 

hidroizolacije v skladu s podanimi grafičnimi   prilogami in popisi del. 

 

Za vse manjše objekte (večje in manjše jaške) na trasi vodovoda so vse stene, talne, ter 

stropne plošče predvidene iz vidnega in vodotesnega cementnega betona C25/30. 

 

Za zaščitno plast zemlje nad objektom (jašek) je predvideno, da se prilagodi konkretnemu  

primeru (glej projekt). 

 

Pri vhodu in izhodu cevovoda iz objekta (predvsem na mestih večjih izkopov, kjer se pojavlja 

možnost posedanja nasutih delov  terena in s tem možnost poškodb cevi)  je predvidena 

armiranobetonska podpora do raščenega terena. 
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Po končanih delih je izvajalec dolžan vse površine  v obdelavi vrniti v prvotno stanje. 

Sidrni blok za tlačni preizkus je predviden na vseh mestih, kjer ni mogoče pri tlačni 

preizkušnji sidrati cevovode na stene  objektov.    

 

Tlačni preizkus, dezinfekcija in pranje  

 

Tlačni preizkus se izvaja pred spajanjem  izvedenega cevovoda na vodovodno mrežo. Preizkus 

se izvaja v fazah. U prvi fazi preizkusni pritisk je 6 bar in dovoljeno je dopolnjevanje cevovoda 

do preizkusnega pritiska. Trajanje prve faze je minimalno 6 ur.  

 

V drugi fazi preizkusni pritisk je 10 bar in dovoljen je padec pritiska 0,15 bara. Trajanje 

preizkusa v drugi fazi je minimalno 6 ur. U tretji fazi preizkusni pritisk je 13 bar in dovoljen je 

padec pritiska 0,1 bara. Trajanje preizkusa v tretji fazi je minimalno 6 ur. 

  

Po končanem tlačnem preizkusu ter po zaključku vseh montažnih del in po izpiranju, preden 

se bosta izročila objekta, se bo morala izvesti dezinfekcija omrežja. 

 

Pred izpustom vode v predvideni meteorni kanal ali odvoz s cisternami, je potrebno  izvesti 

nevtralizacijo razkužilne raztopine do predpisane mejne vrednosti. 

 

Dezinfekcija je predvidena s preparati, ki so pri nas v rabi (klorovo raztopino) in  jih izvajalec 

največ uporablja. Dezinfekcijsko sredstvo se praviloma vstavi v cevovod na zračniku. Nato se 

cevovod napolni z vodo. Po 24 urah se pristopi k praznjenju cevovoda. Kot minimalni  čas 

praznitve je predvideno cca. 8 ur.  

 

Po praznjenju omrežja se bo cevovod ponovno napolnil in vzel vzorec vode. Vzorec vode bo 

moral odgovarjati predpisom za pitno vodo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO »Z« 

INVESTICIJO  GLEDE NA VARIANTO 'BREZ' 

INVESTICIJE 
 

 

Število zaposlenih bo v JP Komunala Koper in JP RVK v obeh primerih ostalo 

nespremenjeno, prav tako tudi v občinski upravi MOK. Zaradi obravnavane investicije se pri 

upraviteljih in investitorju ne bodo pojavile potrebe po zaposlovanju dodatne delovne sile, saj 

bo potrebno le nekoliko več vzdrževalnih del. 

 

Hkrati bo investicija omogočila odprtje nekaj novih delovnih mest v novo nastalih 

gospodarskih subjektih (mikropodjetij in turističnih kmetij). Predvsem je pomembno 

zagotavljanje pogojev za delovanje mikropodjetij, ki so za učinkovit trajnostni razvoj regije 

zelo pomembna ter bistveno prispevajo k ciljem Obalno Kraške regije. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN 

TEKOČIH CENAH Z NAVEDBO OSNOV  IN IZHODIŠČ ZA 

OCENO 
 

 

Vrednost investicijskih del, ki bodo potekala v letih 2013 in 2014, je določena po 

stalnih cenah - upoštevane so cene iz decembra 2011 na osnovi predračuna projektanta (vir: 

PZI za projekt Vodovod in kanalizacija Loka, ISAN 12 d.o.o., Ankaranska cesta 5 c, Koper, 

odgovorni vodja projekta Iztok Kleibencetl, univ. dipl. inž. grad). 

 

Izhodišča za določitev vrednosti investicije: 

 

 Strošek izdelave ID je določen na podlagi računa in predračuna izvajalca; 

 Strošek izvedbe gradbenih del je določen na podlagi predračuna projektanta; 

 Strošek strokovnega in upravljavskega nadzora je določen na podlagi izkušenj v 

odstotku od vrednosti GOI del;  

 Strošek projektne dokumentacije je določen na osnovi računov (že izvedeno) 

izvajalcev; 

 

 

Pri navedeni investiciji ima občina na podlagi 7. odstavka 65. člena pravico do odbitka 

vstopnega DDV za fekalno kanalizacijo in vodovod. Na podlagi 76.a člena ZDDV-1 gre pri 

gradbenih delih  za obrnjeno davčno obveznost, kjer občina obračuna izstopni DDV po 

metodi samoobdavčitve in si ga ustrezno odbije skladno s 7. odstavkom 65. člena ZDDV-1. 

Pri ostalih delih (hišni priključki, meteorna kanalizacija) občina nima pravice do odbitka 

vstopnega DDV. Na podlagi 127. a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV ne gre za 

obrnjeno davčno obveznost. Izvajalec v teh primerih obračuna DDV, ki občini predstavlja 

investicijski odhodek. MOK tako nima pravice do odbitka vstopnega DDV tudi pri pripravi 

investicijske dokumentacije. 

 

Tekoče cene za dela in storitve do konca leta  2012 so enake stalnim, saj so že izvedena ali se 

bodo zaključila v roku 12 mesecev od predračuna projektanta, cene za dela predvidena v leta 

2013 in v letu 2014 pa so  preračunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu z 

jesensko napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov UMAR, oktober 2012: (2012 = 3,3 

%, 2013 = 1,9 % in 2014 = 1,8 %): 

 

(cene za dela v drugi polovici leta 2013 so revalorizirane s faktorjem 1,047, cene za dela 

v letu 2014 pa s faktorjem 1,056). 
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Dinamični plan izvedbe investicije v stalnih cenah ter skupna vrednost investicije z 

DDV-jem v €: 

 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost 

brez DDV 

Znesek 

DDV 

Vrednost z 

DDV 

1. Projektna dokumentacija (do potrditve DIIP) 8.918,20 1.783,64 10.701,84 

2. Izdelava DIIP  2.500,00 500,00 3.000,00 

A.) Neupravičeni stroški   11.418,20 2.283,64 13.701,84 

3. Projektna dokumentacija (po potrditvi DIIP) 33.918,20 6.783,64 40.701,84 

4. Izdelava Investicijskega programa* 4.500,00 900,00 5.400,00 

B.) Upravičeni stroški  38.418,20 7.683,64 46.101,84 

I. Izvedba do vključno leta 2012 (A + B) 49.836,40 9.967,28 59.803,68 

5. Izgradnja fekalne kanalizacije  2013 184.000,00 0,00 184.000,00 

6. Izgradnja meteorne kanalizacije 2013 71.600,00 14.320,00 85.920,00 

7. Izgradnja javnega vodovoda 2013 162.400,00 0,00 162.400,00 

8. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod. + fek.) 10.400,00 0,00 10.400,00 

9. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.) 2.150,00 430,00 2.580,00 

C.) Izvedba – upravičeni stroški 2013 (5. – 9.) 430.550,00 14.750,00 445.300,00 

II. Izvedba v letu  2013 (C) 430.550,00 14.750,00 445.300,00 

10. Izgradnja fekalne kanalizacije  2014 557.400,00 00,00 557.400,00 

11. Izgradnja meteorne kanalizacije 2014 358.100,00 71.620,00 429.720,00 

12. Izgradnja javnega vodovoda 2014 465.800,00 00,00 465.800,00 

13. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod. + fek.) 30.700,00 00,00 30.700,00 

14. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.) 10.750,00 2.150,00 12.900,00 

D.) Izvedba–upravičeni stroški 2014 (11. – 14.) 1.422.750,00 73.770,00 1.496.520,00 

15. Izdelava hišnih priključkov   226.600,00 45.320,00 271.920,00 

16. Prenova lokalnega vodovoda (izlivke) 50.000,00 10.000,00 60.000,00 

17. Gradbeni in upravljavski nadzor    8.300,00 1.660,00 9.960,00 

E.) Neupravičeni stroški  2012 (15. – 17.) 284.900,00 56.980,00 341.880,00 

III. Izvedba v letu  2014 (D+E) 1.707.650,00 130.750,00 1.838.400,00 

STROŠKI OPERACIJE z NEPOVRAČ. DDV 

(I. +II. +III.) 2.188.036,40 155.467,28 2.343.503,68 

Znesek povračljivega DDV  282.140,00  

STROŠKI OPERACIJE S CELOTNIM DDV 2.188.036,40 437.607,28 2.625.643,68 

UPRAVIČENI STROŠKI (B + C + D) 1.891.718,20 
  

 

NEUPRAVIČENI STROŠKI (A+ E) 

 

296.318,20 155.467,28 451.785,48 

* - Storitve bodo izvedene v letu 2012, vire sredstev pa bodo bremenile (plačane bodo) v 

letu 2013. 
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Dinamični plan izvedbe investicije v tekočih  cenah ter skupna vrednost investicije z 

DDV-jem v €: 

 

Elementi investicije - aktivnosti 

Vrednost 

brez DDV 

Znesek 

DDV 

Vrednost z 

DDV 

1. Projektna dokumentacija (do potrditve DIIP) 8.918,20 1.783,64 10.701,84 

2. Izdelava DIIP  2.500,00 500,00 3.000,00 

A.) Neupravičeni stroški   11.418,20 2.283,64 13.701,84 

3. Projektna dokumentacija (po potrditvi DIIP) 33.918,20 6.783,64 40.701,84 

4. Izdelava Investicijskega programa* 4.500,00 900,00 5.400,00 

B.) Upravičeni stroški  38.418,20 7.683,64 46.101,84 

I. Izvedba do vključno leta 2012 49.836,40 9.967,28 59.803,68 

5. Izgradnja fekalne kanalizacije  2013 192.700,00 00,00 192.700,00 

6. Izgradnja meteorne kanalizacije 2013 75.000,00 15.000,00 75.000,00 

7. Izgradnja javnega vodovoda 2013 170.000,00 00,00 170.000,00 

8. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod. + fek.) 10.900,00 00,00 10.900,00 

9. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.) 2.250,00 425,00 2.250,00 

C.) Izvedba – upravičeni stroški 2013 (5. – 9.) 450.850,00 15.425,00 466.275,00 

II. Izvedba v letu  2013 (C) 450.850,00 15.425,00 466.275,00 

10. Izgradnja fekalne kanalizacije  2014 588.600,00 00,00 588.600,00 

11. Izgradnja meteorne kanalizacije 2014 378.150,00 75.655,00 378.150,00 

12. Izgradnja javnega vodovoda 2014 491.900,00 00,00 491.900,00 

13. Gradbeni in upravljavski nadzor (vod. + fek.) 32.400,00 00,00 32.400,00 

14. Gradbeni in upravljavski nadzor (meteor. k.) 11.350,00 2.270,00 11.350,00 

D.) Izvedba–upravičeni stroški 2014 (11. – 14.) 1.502.400,00 77.925,00 1.580.325,00 

15. Izdelava hišnih priključkov   239.300,00 47.860,00 287.160,00 

16. Prenova lokalnega vodovoda (izlivke) 52.800,00 10.560,00 63.360,00 

17. Gradbeni in upravljavski nadzor    8.750,00 1.750,00 10.500,00 

E.) Neupravičeni stroški  2012 (15. – 17.) 300.850,00 60.170,00 361.020,00 

III. Izvedba v letu  2014 (D+E) 1.803.250,00 138.095,00 1.941.345,00 

STROŠKI OPERACIJE z NEPOVRAČ. DDV 

(I. + II. + III.) 2.303.936,40 163.487,28 2.467.423,68 

Znesek povračljivega DDV  297.300,00  

STROŠKI OPERACIJE S CELOTNIM DDV 2.303.936,40 460.787,28 2.764.723,68 

UPRAVIČENI STROŠKI (B + C + D) 
1.991.668,20   

NEUPRAVIČENI STROŠKI (A + E) 
312.268,20 163.487,28 475.755,48 

* - Storitve bodo izvedene v letu 2012, vire sredstev pa bodo bremenile (plačane bodo) v 

letu 2013. 
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Glede na razpisne pogoje šestega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni 

razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 

»Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« z dne 08.12.2012, bo projekt sofinanciran v višini 

99,05 % upravičenih stroškov, oziroma največ 1.000.000,00 €, ostale upravičene stroške, vse 

neupravičene stroške ter DDV bo zagotovila MOK.  

 

Osnova za izračun je Priloga 3.- Neto finančni tok projekta, kjer je razvidno, da projekt v 

referenčnem obdobju povzroči občini presežek odhodkov nad prihodki.. Izračunana SV neto 

prihodkov projekta je pozitivna in znaša 19.060,00 €. (priloga 5.-)  

  

Investitor bo zaprosil za maksimalni možni znesek sofinanciranja  v višini 1.000.000,00 € 

iz sredstev , ki bodo na voljo v letih 2013 - 2014, kar pomeni 50,21 % upravičenih 

stroškov oziroma 40,53 % celotnih stroškov projekta, računano v tekočih cenah. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ANALIZA LOKACIJE  
 

Makro lokacija: 

 

Regija: Obalno kraška statistična regija 

Občina: Koper 

 

Dostopnost: Dostop v naselje Loka je iz zahodne strani z glavne ceste Koper – Ljubljana in 

sicer po državni cesti Črni Kal – Loka – Podpeč - Rakitovec. Mimo naselja pelje tudi 

železniška proga Divača – Koper. 

 

Mikro lokacija: 

 

Območje, ki ga obravnava projektna dokumentacija izgradnje komunalnih naprav je v Mestni 

občini Koper in leži cca 12 km vzhodno iz Kopra. Loka je strnjeno naselje, ki se nahaja v 

ustju doline reke Rižane, južno od avtoceste Koper - Ljubljana, južno od izhoda Črni Kal. 

Naselje ima 87 prebivalcev. 

 

Nameravana gradnja se bo izvajala na sledečih parcelah: št. 1608/1, 1610, 1617/1, *148/6, 

1737, *146/6, 1424, 1425, 1100/2, 1601, 1645 vse  k.o. Loka. 

 

 

Področje gradnje obravnavanega objekta urejajo:  

 

Prostorske sestavine planskih aktov občine: 

 

-     Dolgoročni plan občine Koper (Ur.obj. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 

11/98, 16/99, 33/01 ter 96/04); 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Naselje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ri%C5%BEana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Koper
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
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-    Družbeni plan občine Koper (Ur.obj. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 

33/01 ter 96/04); 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

plana Mestne občine Koper  (Ur.obj. 16/99, Ur. list RS  96/04, 97/04, 79/09); 
 

Prostorski izvedbeni akti: 

 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Ur.obj. 19/88, 7/01-obvezna 

razlaga in 24/01 ter Ur.l.RS 49/05-obvezna razlaga, 95/06, 124/08, 22/09, 124/08, 22/09, 

65/10); 

- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje 

občine Koper (uradne objave št. 15/1994) - parc. št. 1737 k.o. Loka; 
 
 
 
 
 
 
 

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO 

NEGATIVNIH VPLIVOV 

 

 

Vplivi na okolico v času gradnje bodo s pravilno organizacijo gradbišča in z upoštevanjem 

tehničnih predpisov in pogojev za gradnjo objekta ter z upoštevanjem predpisov iz varstva pri 

delu zmanjšani na minimum. 

Načrtovanje in izvedba posegov se opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da 

ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene 

razmere.  

 

Organizacija gradbišča in izvedba gradnje bo zastavljena tako, da bodo v največji meri 

preprečeni ali minimizirani vsakršni vplivi na okolje v času gradnje: 

 

- Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost, 

- Vplivi na varnost pred požarom, 

- Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice, 

- Vplivi na varnost pri uporabi, 

- Vpliv na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom, 

- Vplivi na varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v okoliških objektih, 

- Vplivi osenčenja. 

 
 
1. Pričakovani vplivi   

 

Tla in vode 

 

V času pripravljalnih oziroma zemeljskih del obstaja nevarnost, da zaradi neustreznega 

vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaženja tal in voda (npr. 

morebitno razlitje goriva in olj), vendar ocenjujemo, da je ta možnost pri ustrezni organizaciji 

gradbišča majhna. 
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Hrup 

 

Povečanje obremenitve okolja s hrupom pričakujemo v času izvajanja gradbenih del. 

V primeru prekoračitve mejnih ravni hrupa kot posledice gradbenih del, je izvajalec gradbenih 

del dolžan poskrbeti za dodatne protihrupne ukrepe, (ustrezno reorganizacijo gradbenih del, 

gradbene mehanizacije, ipd) oziroma za ustrezno dodatno protihrupno zaščito. Zaradi bližine 

stanovanjskih objektov je potrebno gradbena in druga dela med gradnjo izvajati samo v 

dnevnem času.  

 

Zrak 

 

V času pripravljalnih gradbenih del se bo povečala emisija prašnih delcev v zrak.  

 

Ravno tako bodo dodatno emisijo prašnih delcev povzročala tovorna vozila in gradbena 

mehanizacija. Na gradbišču bo povečana tudi emisija plinov, ki nastajajo pri izgorevanju v 

motorjih z notranjim izgorevanjem, to so tovorna vozila in gradbena mehanizacija. 

 

Ocenjujemo, da v času pripravljalnih in gradbenih del povprečne imisijske koncentracijske 

prahu ne bodo presežene, saj se bo delo izvajalo kampanjsko in ne nepretrgoma. Ocenjujemo 

tudi, da emisije izpušnih plinov iz gradbenih strojev in tovornih vozil zaradi istih vzrokov 

prav tako ne bodo predstavljale večje obremenitve za zrak na tem območju.  

Vir onesnaženja zraka z žveplovim dioksidom (SO2) so v zimskem obdobju kurišča.  

 

Odpadki 

 

V času gradnje pričakujemo nastajanje naslednjih vrst odpadkov: 

- mešani gradbeni odpadki, 

- komunalni in njim podobni odpadki, 

- kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pa pričakujemo tudi manjše 

količine odpadkov, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08) razvrščeni kot 

nevarni odpadki (odpadna olja, zaoljene krpe, odpadne baterije in akumulatorji). 

 

Pri ustrezni organizaciji gradbišča bo možnost škodljivih vplivov teh odpadkov na okolje 

minimalna.  

 

2. Ukrepi za zmanjševanje posameznih vplivov na okolje 

 

Varstvo tal in voda 

 

Plodno zemljo ob izkopu je potrebno ločeno deponirati ter jo ponovno vgrajevati kot vrhnji 

zaključni sloj.  

 

Varstvo pred prekomernim hrupom  

 

Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom 

Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08) uvršča v 

območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. 

 

Smatramo, da z obravnavanim posegom ne bodo presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa. 
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Sanacije po končani gradnji 

 

Po končani izvedbi del je vzpostaviti območje trase v prvotno stanje. Eventualne 

poškodovane geodetske točke mejniki, navezovalne točke) je investitor preko pooblaščene 

službe dolžan ponovno vzpostaviti 

 

Izvedeno kanalizacijsko omrežje bo zmanjšalo oziroma odpravilo onesnaženost področja pri 

izlivu fekalnih odplak na teren (pri obstoječem stanju).  

 

 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

 

 

Upoštevana izhodišča 

 

Analiza vplivov 

Ocena stroškov za 

odpravo negativnih 

vplivov na okolje 
1. Učinkovitost izrabe   

    naravnih virov: 

  

    a.) energetska   

         učinkovitost 

 

Izvedba del bo potekala s stroji, ki omogočajo maksimalno 

energetsko učinkovitost 

Predvidena tehnologija vzdrževanja kanalizacije in 

vodovodnega sistema omogoča maksimalno energetsko 

učinkovitost 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

    b.) učinkovita raba 

vode  

        in surovin 

Z investicijo bo omogočena nemotena oskrba prebivalcev 

Loke z zdravo pitno vodo tudi v sušnem obdobju  

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

  c.) okoljska 

učinkovitost 

Trajna rešitev prekomernega onesnaževanja podtalnice, 

voda, vodotokov ter morja 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

 

2.  Okoljska 

učinkovitost 

  

a.) uporaba najboljših 

razpoložljivih tehnik 

Izgradnja kanalizacije  in vodovoda bosta izvedena z 

uporabo najboljših razpoložljivih tehnik 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

b.) uporaba referenčnih 

dokumentov 

 

Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, 

ZureP-1, ZGO-1, Zakon o varstvu okolja, 

Predpisi s področja varstva zdravja pri delu, 

Tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih 

tehničnih rešitev s področja vodooskrbe in čiščenja fekalnih 

odplak 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

c.) nadzor emisij in 

tveganj 

 

Operacija predvideva odpravo dosedanjih emisij smradu 

Zaustavljeno bo nekontrolirano odtekanje fekalij 

neposredno v zemljo. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

d.) zmanjšanje količin 

odpadkov in ločeno 

zbiranje odpadkov 

Pri izvedbi operacije bo nastal izkopni material, ki pa se bo 

po izvedeni operaciji v celoti porabil za zasutje cevi 

kanalizacije in vodovoda. 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

3.Trajnostna 

dostopnost 

Izvedena operacija omogoča trajnostno čiščenje podtalnice, 

dostopnost pitne vode, kar posledično pomeni tudi 

trajnostno dostopnost območja za delovanje mikropodjetij 

Ni negativnih vplivov 

na okolje 

4.Zmanjševanje vplivov 

na okolje 

Nova fekalna kanalizacija s priključkom na lokalno čistilno 

napravo Žgani pomeni dolgoročno rešitev obremenjevanja 

podtalnice in onesnaževanja občutljivega področja izvirov 

reke Rižane. Za periodično čiščenje in dezinfekcijo 

vodovoda je predvidena uporaba NaCl2, ki se izvaja po 

posebnih pravilih tako, da se v odtok spušča le v po 

kriterijih za pitno vodo razredčeni koncentraciji, le po 

vsakokratnem čiščenju in dezinfekciji objekta. 

Ocena stroškov je 

vključena v stroške 

delovanja sistema 
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Glede na to, da bo za vse investicijske posege potrebno dosledno upoštevati vse predpise o 

varstvu narave, se lahko postavi sledeče trditve: 

 

- Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu (fekalne 

odpadne vode se stekajo v kanalizacijsko omrežje s ČN, emisij v zrak ni, prav tako ni 

porabe in emisij mineralnih snovi). 

- Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti in 

njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. 

- Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo 

bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. 

- Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v vodo, 

zrak, tla ter mejne vrednosti emisij. 

 

 

 

 

  

 

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z 

ORGANIZACIJO VODENJA IN ANALIZO 

IZVEDLJIVOSTI 

 

 

Časovni načrt vseh aktivnosti za izvedbo investicije: 
 

Doslej so bile izvedene naslednje aktivnosti v zvezi z obravnavano operacijo: 

 

- Izdelava projektne dokumentacije (PGD)……………………………………oktober 2010 

- izdelava Investicijske dokumentacije (DIIP)…………...................................oktober 2011 

- pridobitev gradbenega dovoljenja…………………………………...……… oktober 2011 

- izdelava projektne dokumentacije (PZI)…………………...….….…….….december 2011 

 

 

Aktivnosti za izvedbo v tem IP – u obravnavane investicije potekajo in bodo predvidoma 

potekale od leta 2012 do leta 2014 kot sledi: 

 

- Izdelava Investicijskega programa in prijava na razpis.……………….december 2012 

- sklep MGRT o odobritvi financiranja………………….………………….….april 2013 

- izvedba javnega naročila in izbor izvajalca……..................................april – junij 2013 

- podpis pogodbe z izvajalcem in uvedba v delo………….………………….… julij 2013 

- gradnja fekalne in meteorne kanalizacije, ……….…..…………..julij 2013 – maj 2014 

- gradnja javnega vodovoda………………. ………………......…... julij 2013 – maj 2014 

- prevzem objektov in  uporabno dovoljenje ………………………….. junij – julij 2014 
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Grafični prikaz časovnega načrta: 

 

Aktivnosti LETO 2013 LETO 2014 

Mesec izvedbe J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Pogodba o sofinanciranju                          

Izvedba javnega naročila                         

Pogodbe z izvajal. in uvedba                         

Gradnja kanalizacije                          

Gradnja vodovoda                         

Gradbeni nadzor                          

Prevzem in  uporabno dovolj.                         

 

 

Organizacijska shema  za izvedbo in spremljanje  učinkov investicije 

 

V Mestni občini Koper je za vodenje investicij organizirana posebna Samostojna investicijska 

služba, katere vodja je g. Viljan Tončič. 

 

Temeljna naloga samostojne investicijske službe je, da v sodelovanju s posameznimi uradi in 

službami, vodi postopke izvedbe investicij, v skladu s sprejetim proračunom. Služba  opravlja 

tudi strokovno tehnične naloge v zvezi z izvedbo vseh investicijskih projektov. 

 

Služba svetuje in pomaga uradom in službam pri pripravi proračuna na področju investicij, ter 

sodeluje pri vsebinski pripravi investicij posameznega urada ali službe, glede na predvidene 

investicije v predhodnem koledarskem letu. V službi javni uslužbenci delujejo timsko, 

sestavljajo jo strokovnjaki  za področje pravnih zadev, javnih naročil, za področje plana in 

analiz in  za investicije. 
 

Za izvedbo obravnavane investicije je bila formirana 

Projektna skupina: 

Vodja projektne skupine:  

Viljan Tončič, Mestna občina Koper, tel. 05 6646267 

Člani projektnega tima: 

Marina Scheriani, Mestna občina Koper, tel. 05 6646 212 

Tatjana Lečič, Mestna občina Koper, tel. 05 6646 474 

Irena  Kocjančič, Mestna občina Koper, tel.  05 6646 475 

Lido Gržinič, Rižanski vodovod Koper, tel. 041 321 566 

Miroslav Birsa, Komunala Koper, tel. 05 6633 762 

 
 
- Odgovorna oseba Mestne občine Koper je župan Boris Popovič; 

- Odgovorni vodja za izvedbo investicije je Viljan Tončič, vodja Samostojne investicijske 

službe MOK; 

- Vodja projekta je Tatjana Lečič, odgovorna za pridobitev investicijske in projektne 

dokumentacije, ki poskrbi za pripravo vse potrebne projektne, tehnične in investicijske 

dokumentacije; 

- Izvajalce del, projektov in nadzora bo Mestna občina Koper izbrala na podlagi Zakona o 

javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011).; 

- Za uspešno izvedbo prijave na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev EU in MGRT 

poskrbi skrbnik projekta, to je ga Marina Scheriani; 
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- Z izbranim izvajalcem del za izvedbo celotne investicije naročnik (MOK) podpiše 

pogodbo. Dela pri izvajanju pogodbe usklajuje odgovorna vodja projekta in sicer ga. 

Tatjana Lečič; 

- Naročnik med izvajanjem investicije poskrbi za ustrezen strokovni nadzor; 

- Ves čas izvedbe del se vrši projektno in finančno poročanje in posredovanje zahtevkov za 

plačilo odobrenih sredstev sofinanciranja, za to skrbi skrbnik projekta ga. Marina 

Scheriani; 

- Po koncu del se izvede preizkus tesnjenja nove fekalne kanalizacije in tlačni preizkus 

novega javnega vodovoda in prenovljenega vaškega vodovoda.  

 

Po opravljenih delih izvajalec s primopredajnim zapisnikom in po veljavnih predpisih preda 

infrastrukturo v upravljanje Mestni občini Koper, ta pa s pogodbo o najemu infrastrukture v 

vzdrževanje JP Komunala Koper, obnovljeni javni  vodovod  pa JP Rižanski vodovod Koper. 

 

 

Reference odgovornih oseb za izvedbo projekta 
 

1. Za izvedbo celotnega projekta je odgovoren vodja Samostojne investicijske službe 

Viljan Tončič, dipl.inž. grad..  Na tem delovnem mestu je že od leta 2002 in je praktično 

organiziral ter vodil izvedbo vseh investicij, ki jih je in jih izvaja MOK v tem obdobju.  

 

 

Navajamo le nekaj največjih: 

 

- komunalna oprema za IOC Srmin………………………………12 MIO € 

- severna obvoznica v Kopru………………………………………..4 MIO € 

- osnovna šola v Kopru …………………………………………….18 MIO € 

 

Poleg tega je seveda vodil in bil odgovoren za vse spodaj naštete investicije in še polno 

drugih. 

 

 

2. Za izvedbo javnega naročila, izvedbo del in nadzor je odgovorna višja svetovalka za 

investicije Tatjana Lečič, univ.dipl.inž.grad. - vodja projekta. Na tem delovnem mestu je 

že od leta 2001 in je izvedla že nešteto javnih naročil in drugih del pri izvedbi investicij v 

komunalno opremljanje zemljišč ter vodovodov in kanalizacij v MOK. 

Nekaj največjih v zadnjih letih: 

 

ZN »Nad Krožno« ulico v Kopru ………………………………………1,3 MIO € 

ZN »Žusterna III« v Kopru……………………………………………...2,2 MIO €  

ZN »Ob Kolodvorski« v Kopru ………………………………………...1,1 MIO € 

ZN »Ob Ankaranski« v Kopru…………………………………………..0,9 MIO €  

ZN »Nad Dolinsko«v Kopru…………………………………………….1,1 MIO €  

ZN »Dolge njive« v Ankaranu…………………………………………..1,2 MIO € 
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Pa še : 

 

Vodovodi in kanalizacije skupaj 

Komunalna infrastruktura Zazid………………………………………3,9 MIO € 

Investitorstvo za spodaj navedene investicije je bilo preneseno na Rižanski vodovod 

Koper in Komunalo Koper: 

Hrvatini, Šmarje, Sv. Anton, Gregoriči, Tomažiči, Gažon, Podgorje, Rakitovec, Kampel 

Novaki, Kastelec  

  

 Kanalizacije: Ankaran  

  

 Vodovodi: Olmo, Socerb,  Tinjan Urbanci  

  

Prenova ulic: Vojkovo nabrežje  

  

Ceste: Hrvatinska, Cesta skozi Marezige,  Šmarska, Lokalna cesta Marezige – Burji  

 

Vrednost vsakega od  zgoraj naštetih projektov se giblje od 0,7 MIO € do 2,00 MIO €. 

 

 

 

3. Za pripravo  prijave na SVLR, poročil in zahtevkov na SVLR je odgovorna Marina 

Scheriani, dipl.org.mendž., odgovorna za sistematično vodenje projektov. 
  

Ga Scheriani je med drugim pripravila in uvedla projekt:  Vzpostavitev  in vzdrževanje 

projekta Sistem vodenja kakovosti v občinski upravi MOK (zahteve ISO 9001:2000). 

 

Do danes je ga. Scheriani sodelovala pri najmanj 25 prijavah na razpise za pridobitev 

nepovratnih sredstev EU in sicer je bila pri vseh projektih zadolžena za izvedbo prijave, 

finančno poročanje ter pošiljanje zahtevkov. 
 

 

Do sedaj pripravljena dokumentacija: 
 

- Idejna zasnova št. projekta 70/2010, izvajalec ISAN 12, Ankaranska cesta 5/c, Koper; 

- PGD za projekt Vodovod in kanalizacija Loka, ISAN 12 d.o.o., Ankaranska cesta 5 c, 

Koper; 

-  DIIP, Valpro d.o.o., Postojna, oktober 2011; 

- PZI za projekt Vodovod in kanalizacija Loka, št. projekta 70/2010, ISAN 12 d.o.o., 

Ankaranska cesta 5 c, Koper, december 2011; 

- Investicijski program, Valpro d.o.o., Postojna, december 2012; 
 

 

Še potrebna dokumentacija: 
 

- po izvedbi investicije se izdela projekt izvedenih del, 

- uporabno dovoljenje za zgrajeno kanalizacijo in vodovod. 
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  PO 

DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA 
 

Finančna konstrukcija virov financiranja naložbe v tekočih cenah v €: 

  

Elementi / VIR 

 
Sredstva MGRT 

in ESRR 

Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun Mestne 

občine Koper 
Viri skupaj  

Upravičeni stroški 

naložbe  

1.000.000,00 

(50,21 %) 

443.250,00 

(22,26 %) 

548.418,20 

(27,53 %) 

1.991.668,20 

(100 %) 

Neupravičeni stroški 

 

 312.268,20 

(100,00 %) 

312.268,20 

(100,00 %) 

DDV 00,00 00,00 163.487,28 

(100,00 %) 

163.487,28 

(100,00 %) 

SKUPAJ NALOŽBA 1.000.000,00 443.250,00 1.024.173,68 2.467.423,68  

 SKUPAJ % 40,53 % 17,96 % 41,51 % 100,00 % 

 

  Struktura in dinamika porabe  virov financiranja upravičenih stroškov investicije v 

tekočih cenah v €: 
 

Elementi / VIR 

 
Sredstva MGRT 

in ESRR 

Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

Poraba do vključno 2012 00,00 00,00 33.918,20 33.918,20 

Poraba v letu 2013 280.000,00 00,00 175.350,00 455.350,00 

Poraba v letu 2014 720.000,00 443.250,00 339.150,00 1.502.400,00 

STROŠKI SKUPAJ 1.000.000,00 443.250,00 548.418,20 1.991.668,20  

 SKUPAJ V % 50,21 % 22,26 % 27,53 % 100,00 % 

 

Struktura in dinamika porabe  virov financiranja celotnih stroškov investicije v tekočih 

cenah v €: 
 

Elementi / VIR 

 
Sredstva MGRT 

in ESRR 

Okoljska 

dajatev za 

obremenjevanje 

vode Koper 

Proračun 

Mestne občine 

Koper 

Viri skupaj  

Poraba do vključno 2012 00,00 00,00 54.403,68 54.403,68 

Poraba v letu 2013 280.000,00 00,00 191.675,00 471.675,00 

Poraba v letu 2014 720.000,00 443.250,00 778.095,00 1.941.345,00 

STROŠKI SKUPAJ 1.000.000,00 443.250,00 1.024.173,68 2.467.423,68  

 SKUPAJ V % 40,53 % 17,96 % 41,51 % 100,00 % 
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Mestna občina Koper bo torej na MGRT naslovila 3 zahtevka v letu 2013 in 6 zahtevkov 

v letu 2014 v sledečem zaporedju: 

 

- I. zahtevek …………..30.07.2013…………………………..….90.000,00 € 

- II. zahtevek ………....30.08.2013………………………….......90.000,00 € 

- III. zahtevek ………..30.09.2013………………………….….100.000,00 € 

 

- IV. zahtevek ………..10.01.2014…………………………….120.000,00 € 

- V. zahtevek …………10.02.2014…………………………….120.000,00 € 

- VI. zahtevek ………..10.03.2014…………………………….120.000,00 € 

- VII. zahtevek ……....10.04.2014…………………………….120.000,00 € 

- VIII. zahtevek ……...10.05.2014…………………………….120.000,00 € 

- IX. zahtevek ………..10.06.2014…………………………….120.000,00 € 
 

Mestna občina Koper bo zahtevke pošiljala na MGRT pred plačilom vsake od 

predvidenih 9 (devetih) mesečnih situacij, ki jih bo predvidoma  v letih 2013 - 2014 

izstavil izvajalec del. 
 
 
 
 
 
 
 

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV 

POSLOVANJA PROJEKTA V EKONOMSKI DOBI 

INVESTICIJE 
 

1.) Plan prihodkov MOK, Komunale Koper in RVK v zvezi z investicijo v 

okoljsko infrastrukturo v naselju Loka: 
 

V obravnavanem investicijskem posegu gre za izgradnjo okoljske infrastrukture »Vodovod in 

kanalizacija Loka« v naselju Loka. Po aktiviranju investicije bosta vzdrževalca nove 

kanalizacije in vodovoda v zvezi s tem pridobivala nove dodatne prihodke prav tako bo 

občina pridobila enkraten prihodek v obliki komunalnega prispevka in sicer: 

 

A.)  Mestna občina Koper: 

 

Komunalni prispevek, ki ga bo občina zaračunala uporabnikom po zaključku investicije in 

priključitvi uporabnikov na sistem fekalne kanalizacije: 

 

Komunalni prispevek v letu 2015……………………………………………….34.500,00 € 

Komunalni prispevek v letu 2016……………………………………………….34.500,00 € 
 

 

MOK mora skladno z ZPN (UL. RS št. 33/07) in Odlokom o programu opremljanja in merilih 

za odmero komunalnega prispevka znesek komunalnega prispevka zaračunati 92 obstoječim 

uporabnikom naselja Loka: 
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Po izračunu znaša izračunan komunalni prispevek za priključitev obstoječega objekta na novo 

kanalizacijsko omrežje v povprečju 1.380,00 € na objekt, kar pomeni 69.000,00 € enkratnega 

prihodka občine za 50 predvidenih priključenih objektov. MOK bo omogočila uporabnikom, 

da ta znesek plačajo v dveh letih in sicer 50 % v letu 2015 in 50 % v letu 2016. 

 

 

B) JP Komunala Koper d.o.o.: 

 

Kanalščina v višini………………………….……………………………… 3.960,00 € letno  

 

V naselju Loka živi 87 prebivalcev,  ki bodo priključeni na novo kanalizacijo in na novo 

fekalno kanalizacijo in obstoječo LČN Žgani.  

 

Navedeni dodatni prihodki so izračunani na osnovi naslednjih izhodišč, ki so ugotovljena na 

statistični osnovi: 

 

Poraba vode 4m3/oseba/mesec 

Priključenih na novo 87 oseb 

4m3 x 87 oseb x 12 mesecev  =  4.176 m3 x 0,9414 € = 3.960,00 € letno 

 

Vzdrževalec bo namreč na novo priključene lastnike objektov uvedel na spisek za plačilo 

kanalščine, ki se plačuje na osnovi porabljene vode in bo predvidoma znašala v MOK 0,9414 

€/m
3
 porabljene vode. 

 

 

C) JP RV Koper d.o.o.: 

 

Vodarina v višini……………...………………………………………… 2.940,00 € letno  

 

Navedeni dodatni prihodki so izračunani na osnovi naslednjih izhodišč, ki so ugotovljena na 

statistični osnovi: 

 

Poraba vode 4m3/oseba/mesec 

Priključenih na novo 87 oseb 

4m3 x 87 oseb x 12 mesecev  =  4.176 m3 x 0,816 EUR = 3.420,00 € letno 

 

Skupaj bodo torej investitorju in vzdrževalcema nove infrastrukture po končani 

obravnavani investiciji nastajali novi – dodatni prihodki v višini..…6.900,00 € letno in 

enkraten prihodek občine v višini 69.000,00 € (komunalni prispevek). 

 

Zgoraj utemeljeni prihodki so razvidni v Prilogi 1.- Projekcija prihodkov in odhodkov 

projekta z naložbo in brez, kjer je za varianto »z naložbo« prikazan celoten prirastek 

prihodkov MOK in obeh vzdrževalcev  v zvezi z delovanjem novega sistema odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih vod in obnovljenega vodovoda,  pri varianti »brez investicije« 

pa prirastkov prihodkov investitorja in vzdrževalcev ni. 

 

Ostalih novih dodatnih prihodkov MOK in vzdrževalci po koncu investicije ne predvidevajo. 
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2.) Plan odhodkov MOK, Komunale Koper in RVK v zvezi z investicijo v 

okoljsko infrastrukturo v naselju Loka: 
 

 

A) Mestna Občina Koper:  

 

Mestna občina Koper po končani investiciji na predvideva dodatnih stroškov iz tega naslova. 

 

 

B.) JP Komunala Koper d.o.o.: 

 

Fekalije se bodo po fekalnem kanalizacijskem sistemu iz 50 priključenih stavb v vasi stekale 

v obstoječo LČN Žgani. Zato bodo nastajali materialni stroški obratovanja po priključitvi 87 

prebivalcev na fekalno kanalizacijo in čistilno napravo, podjetje pa kot že rečeno novih 

zaposlencev zaradi obravnavane investicije ne bo potrebovalo. Bodo pa nastajali dodatni 

stroški obratovanja fekalne in meteorne kanalizacije (stroški električne energije, končnega 

čiščenja ter odvoza   blata iz ČN itd) ter stroški vzdrževanja pri odvajanju in čiščenju. Tako JP 

Komunala Koper po aktiviranju obravnavane investicije pričakuje naslednje dodatne – nove 

stroške na letnem nivoju:  
 

Stroški obratovanja fekalne in meteorne kanalizacije………….…………………….3.710,00 € 

Stroški vzdrževanja fekalne in meteorne kanalizacije…………………………...…..2.950,00 € 

 

Dodatni stroški skupaj………………………………………..…………………….6.660,00 € 

 

 

B) JP RV Koper d.o.o.: 

 

V zvezi s funkcioniranjem novega vodovoda za naselje Loka bodo JP RVK d.o.o. po končani 

investiciji ne nobo nastajali novi – dodatni stroški, kot sledi: 

 

1. Stroški obratovanja vodovoda (kupnina vode itd.)…….. ….………………. 4.200,00 € 

2. Stroški vzdrževanja in čiščenja sistema………………………………………1.200,00 € 

Dodatni stroški skupaj………………………………………………..………..5.400,00 € 
 

Skupaj bo torej investitorju in vzdrževalcema nove infrastrukture od leta 2015 dalje letno 

nastajalo za 12.060,00 € dodatnih stroškov 

 

Nov dodaten odhodek projekta bo tudi amortizacija novih osnovnih sredstev, ki pa se le 

obračunava,  ne pomeni pa tudi odliva v denarnem toku niti odhodka v proračunu investitorja. 

 

(vse glej prilogo 1.) 
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14. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI OBRAVNAVANE 

INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI 
 

 

14.1. Izračun finančnih kazalcev po statični in dinamični metodi za 

investicijski projekt  
 

Metodološke predpostavke 
 

Pri investiciji v infrastrukturo »Vodovod in kanalizacija Loka« gre za dokajšnjo investicijo v 

lokalno okoljsko infrastrukturo, nujno potrebno za normalno bivanje prebivalcev naselja 

Loka, ki vsakodnevno odvajajo fekalne odplake preko greznic kar v naravo in s tem 

kontaminirajo okolje v katerem živijo.  

 

Nameravana investicija se nanaša na izgradnjo 2015 m fekalne kanalizacije z 50 hišnimi 

priključki, 665 m meteorne kanalizacije ter izgradnjo 1.151 m javnega vodovoda. Investicija 

obsega še izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter strokovni nadzor. Zato je 

uporabljen pristop primerjave prihodkov in odhodkov  investitorja in obeh upravljavcev  “z 

investicijo” in “brez investicije” v prihodnjih letih. 

 

Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega  neto 

prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije. 

 

Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za metodološka 

izhodišča (zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, izračun po stalnih 

cenah).  
 

Zaradi poenostavitve in boljše preglednosti so  v projekciji  za varianto »Z investicijo« v 

»Vodovod in kanalizacija Loka«,   prikazani le na novo nastali  prihodki in odhodki  

investitorja in obeh upravljavcev, povzročeni z aktiviranjem obravnavane investicije, varianta 

»brez investicije« pa seveda ne prinaša investitorju in obema upravljavcema  nič dodatnih 

prihodkov in odhodkov. V tem primeru je evidentno, da varianta »z investicijo« investitorju in 

obema upravljavcema  prinaša nekaj dodatnih prihodkov (nova kanalščina, vodarina) in 

nekoliko  več dodatnih odhodkov v zvezi z obratovanjem kanalizacije in vodovoda ter 

vzdrževanje nove javne infrastrukture in  seveda dodatne stroške amortizacije novih osnovnih 

sredstev, ki pa ne pomenijo tudi odlivov denarja, saj je amortizacija le »knjižni strošek«. 

 

Statična in dinamična analiza uspešnosti investicije: 

 

Statična ocena 
 

Za potrebe statične ocene je vzeta primerjava projekcije prihodkov in odhodkov projekta « z 

investicijo «  in « brez investicije » v letu 2017 torej v prvem letu po zaključeni investiciji, ko 

nastajajo le tekoči prihodki in stroški. Primerjava rezultatov je dobro vidna v Prilogi 2. 

Primerjava stroškov in prihodkov z naložbo in brez. 
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Dinamična ocena 
 

Ocena likvidnosti 

 

Ker so predvideni novi prihodki manjši od novih odhodkov je tudi denarni tok v referenčnem 

obdobju v varianti z investicijo negativen: stroške izvedbe v letih 2013 - 2014 namerava 

investitor pokriti delno iz sredstev ESRR in MGRT, iz Okoljske dajatve za obremenjevanje 

vode Koper ter delno iz lastnega proračuna. Presežek novih odhodkov nad novimi prihodki  

pa bosta morala pokrivati iz svojega proračuna JP RVK d.o.o. in JP Komunala Koper. 

 

Izračun finančne donosnosti naložbe 

 

Razlika med projekcijo z investicijo in projekcijo brez investicije je učinek projekta, na 

katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z metodologijo so kazalci 

rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka naložbe. Neto prilivi so razlika med 

prilivi in odlivi naložbe. 

 

Kot prilivi naložbe so vzeti: 

 

 Dodatni prihodki od vodarine, kanalščine in komunalnega prispevka, 

 Za izračun je vzeta rezidualna vrednost objektov, za katero smatramo, da je po 

30 letih enaka “neodpisani” vrednosti. 

 

Med odlivi pa so : 

 

 Investicijska vlaganja v času investiranja, 

 Dodatni odhodki naložbe v zvezi z obratovanjem vodovoda in kanalizacije ter 

stroški vzdrževanja nove javne infrastrukture. 

 

Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto finančni tok  

investicije, iz katerega so izračunani kazalci donosnosti naložbe. 

 

Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun donosnosti  

neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost). Torej, v finančni analizi donosnosti se 

izračunajo naslednji kazalniki : finančna neto sedanja vrednost (FNSV), relativna FNSV, 

doba vračanja naložbe in že omenjena finančna interna stopnja donosnosti (FISD). 

 

 

V finančnem toku imamo odlive za plačilo stroškov izvedbe investicije, odlive za stroške v 

zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem infrastrukture, prilive od nove vodarine, kanalščine in 

komunalnih prispevkov ter »priliv« kot ostanek vrednosti investicije v zadnjem letu 

referenčnega obdobja (30 let). 

 

Na tej osnovi je iz neto prilivov finančnega toka naložbe, kar predstavlja neto finančni tok 

naložbe (Priloga 3.-), z metodologijo diskontiranja (Priloga 4.- diskontirani neto donosi) 

izračunana  finančna neto sedanja vrednost (FNSV), finančna interna stopnja donosnosti 

(FISD), doba vračanja naložbe (Priloga 5.-). 
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- Ugotovljena FNSV je negativna in znaša;  – 1.997.470,00 €,  

-  FISD je negativna, kar pomeni, da ni donosna in se v referenčni dobi investitorju ne 

povrne. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun 

donosnosti 7% letno, 

- Posledično je negativna tudi relativna FNSV in znaša: - 79,950 % ,  

- doba vračanja naložbe pa je daljša od 30 let, oziroma se investicija ne povrne. 

 

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 

projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo izvedbo je, da je 

ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje.  

 

Vendar tu ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost pač pa v izgradnjo nove za 

naselje Loka, Mestno občino Koper in OKR nujno potrebne infrastrukture, ki pa bo 

pozitivno vplivala na razvoj podeželja, gospodarstva v občini in regiji, predvsem 

turizma in gostinstva, zato tako izračunani kazalniki donosnosti niso merodajni pri 

odločitvi glede investicije v »Vodovod in kanalizacija Loka«. 

 

 

Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta v referenčnem obdobju 

 
V prilogi 5.- je izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta : 

 

Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) je pozitivna in ob 7 % 

diskontni stopnji znaša…. 19.060,00 €. 
 

 

Izračun sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta 

 
Izračunana je še Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 7 % 

diskontni stopnji znaša……….. 2.016.529,00 € (priloga 5.-). 

 

Finančna donosnost lastnega kapitala 

 
Na osnovi podanih osnov je v prilogi 6.- Neto finančni tok za izračun FNSV/K in FISD/K 

izveden neto finančni tok za izračun finančne donosnosti lastnega (nacionalnega) kapitala, 

oziroma vložka investitorja (MOK). (priloga 7.-) 

 
Z diskontiranjem neto finančnega toka sta izračunana; 

 

- Finančna neto sedanja vrednost lastnega kapitala FNSV/K………- 818.005,00 €, 

- Finančna interna stopnja donosnosti lastnega kapitala FISD/K………..negativna. 

 

Dejstvo je, da je tudi FNSV/K negativna in s tem je ugotovljeno, da je projekt upravičen do 

sofinanciranja s strani ESRR. 
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14.2. Določitev zneska donacije EU (Delovni dokument 4) 
 

 Celotni stroški investicije znašajo…………………………………….2.467.423,68 € 

 Upravičeni stroški investicije (EC)znašajo……………......................1.991.668,20 € 

 Diskontirani stroški naložbe (DIC) znašajo……………………….....2.016.529,00 € 

 Diskontirani neto prihodki projekta (DNR) znašajo…………………....19.060,00 € 

 Maks. CRpa po tem razpisu znaša……………………..100 % upravičenih 

stroškov oziroma 1.000.000,00 €. 

 

1. Izračun finančne vrzeli financiranja (R): 

 

Upravičeni izdatki: EE = DIC – DNR = 2.016.529,00 – 19.060 = 1.997.469,00 € 

 

R = EE / DIC * 100  =  1.997.469,00 / 2.016.529,00 * 100 = 99,05 % 

 

2. Izračun pripadajočega zneska (DA) za katerega se uporablja stopnja sofinanciranja 

za prednostno os: 

 

DA = EC * R = 1.991.668,20 * 99,05 % = 1.972.747,35 € 

 

3. Izračun najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU: 

 

Najvišji znesek sofinanciranja projekta:  EU in MGRT = DA * maks. CRpa = 

1.972.747,35 € * 100 % = 1.972.747,35 €. Pri tem pa je določeno, da sredstva EU ne 

morejo znašati več kot 85 % upravičenih stroškov. 

 

Maksimalen znesek donacije EU  = 1.972.747,35 € * 85 % = 1.676.835,25 € 

Maksimalni znesek sofinanciranja MGRT = 1.972.747,35 € * 15 % = 295.912,10 € 

 

Izračunan najvišji znesek nepovratnih sredstev EU in MGRT skupaj torej znaša 

1.972.747,35 € oziroma 99,05 % upravičenih stroškov investicije, vendar pa je glede na 

razpisne pogoje višina nepovratnih sredstev največ 1.000.000,00 € za posamezen projekt, 

zato bo investitor zaprosil za 1.000.000,00 € nepovratnih sredstev, kar pomeni 50,21 % 

upravičenih stroškov oziroma 40,53 % celotnih stroškov naložbe.  

 
Vse je razvidno iz  prilog 3.-, 4.- in 5.-. 

 

 

14.3. Izračun ekonomskih kazalcev po statični in dinamični metodi za 

investicijski projekt z opisi stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti 
 

Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega vidika so 

upoštevani stroški celotne naložbe v »Vodovod in kanalizacija Loka« preračunani s 

konverzijskimi faktorji in nekateri ocenjeni prihodki (koristi) ter stroški družbene skupnosti, 

gospodarskih subjektov in prebivalstva, ki se nanašajo na predvideno operacijo. Ker je 

referenčno obdobje za cestno in okoljsko infrastrukturo načeloma 30 in več let, je prikaz 

koristi in stroškov širše družbene skupnosti v zvezi z »Vodovod in kanalizacija Loka« izdelan 

za 30 let - torej do leta 2044 (začetno leto je 2015). In sicer je plan koristi in odhodkov 

napravljen v dveh variantah: 
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- z investicijo in 

- brez investicije  

 

pri tem so uporabljene obračunske cene in prikazani  nekateri prihodki (koristi) in odhodki 

družbene skupnosti v zvezi z »Vodovod in kanalizacija Loka«. 

 

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek investicije h gospodarskemu razvoju vse regije in 

tudi države. Uspešno izveden projekt »Vodovod in kanalizacija Loka«  v Mestni Občini 

Koper, lahko pomeni resnično celo vrsto pozitivnih prispevkov k vsestranskemu razvoju 

občine, regije in tudi države.  

 

 

1.) Ocena prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom: 
 

V spodnji tabeli so nekateri prispevki definirani in tudi ovrednoteni z dodatnimi prihodki 

oziroma prilivi za podjetja, občino, regijo in državo. Nekateri izmed teh prispevkov k 

dodatnim prihodkom in odhodkom so tudi uporabljeni pri izračunu ekonomske neto sedanje 

vrednosti (ENSV) in ekonomske interne stopnje donosnosti (EISD). 

 

Na tangiranem območju naselja Loka deluje 6 mikropodjetij različnih dejavnosti, ki bodo po 

končani investiciji lahko širile svoje poslovne prostore, ustanovila se bodo lahko nova 

podjetja in zgradila nove poslovne prostore, kar je brez urejene okoljske infrastrukture v tem 

trenutku nemogoče. 

 

Poleg tega bo obravnavani projekt imel še celo vrsto pozitivnih finančnih efektov na MOK, 

regijo in državo (manjša brezposelnost, dohodnina itd) pa tudi veliko drugih koristi, ki jih ni 

mogoče finančno ovrednotiti. 

 

 

 

definicija 

 

obrazložitev 

 

ocena 
Večje število delovnih 

mest pri obstoječih 

podjetjih v naselju Loka 

Nova delovna mesta, ki se bodo odprla in  bodo 

ustvarjala večje prihodke od dohodnin za 

državo 

4 – 0d 2015 

Povprečna dohodnina je 1.140,00 

€ kar znese 4.560,00 € 

Višja dodana vrednost in 

dobiček obstoječih podjetij 

Nova delovna mesta v obstoječih storitvenih  

mikropodjetjih prinašajo več dodane vrednosti 

4  x povečan prihodek na zaposl. 

21.000 € = 84.000,00 € 

Prihod  - nastanek novih 

podjetij 

Nova infrastruktura omogoča pogoje za 

nastanek novih podjetij v naselju Loka 

5 novih mikropodjetij z najmanj 

30.000,00 € prihodka letno: 

5 x 30.000,00 = 150.000,00 € 

Večja potrošnja 

gospodinjstev 

Zaradi ugodnejših gospodarskih razmer se bo 

potrošnja gospodinjstev povečala 

(poveča se število gospodinjstev in potrošnje) 

Letno povečanje potrošnje za 15% 

 

Tako je iz Priloge 8.- Projekcija družbenih koristi za naložbo razvidno, da bodo v varianti 

»z naložbo« prihodki širše družbene skupnosti v zvezi z investicijo sestavljeni iz: 

 

- Dodatna nova delovna mesta (4), bodo prinesla skupno 4.560,00 € dodatne dohodnine 

letno. 

- Dodaten prihodek obstoječih in novih podjetij pa bo znašal predvidoma 180.000,00 € 

letno. 
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Letno se tako pričakuje za cca 238.560,00 € dodatnih prihodkov (koristi) družbene 

skupnosti letno. 

 

Kot je razvidno iz gornje tabele, bodo nastajali še drugi pozitivni finančni efekti po 

aktiviranju obravnavane investicije, a jih je izredno težko objektivno oceniti. 

 

 

2.) Ocena odhodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom: 
 

V zvezi z zgoraj naštetimi dodatnimi prihodki ne planiramo nobenih dodatnih stroškov širše 

družbene skupnosti, saj so prikazani samo neto efekti investicije na družbene dejavnike in 

novi prihodki gospodarskih subjektov v naselju Loka. Njihovi stroški pa so dodatni prihodki 

njihovih dobaviteljev.  

 

 

3.) Izračun ekonomske  ocene upravičenosti obravnavane investicije 
 

Na osnovi Neto ekonomskega  toka naložbe (Priloga 9.-)  so bili izračunani kazalci 

ekonomske donosnosti projekta: ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV), relativna ENSV, 

ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD), doba vračanja naložbe (Priloga  10.-).  

 

- Ugotovljena ENSV je pozitivna in znaša;  508.347,00 €. 

-  EISD pa je 9,441 %, kar pomeni, da je donosnost naložbe nad 7 % letno, kar solidno, saj 

so donosi za depozite v bankah že nekaj časa bistveno nižji, posebej še, če upoštevamo 

inflacijo. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun 

donosnosti 7 %, izračunana EISD pa je višja, zato je investicija tudi po teh kazalcih 

ekonomsko upravičena z vidika širše družbene skupnosti. 

- Pozitivna je tudi relativna ENSV in znaša: 21,69 %. 

- Doba vračanja naložbe pa znaša 130 mesecev ali 10,833 leta. 

 

Plan denarnega toka po dokončani investiciji je vseskozi pozitiven, tako, da širša družbena 

skupnost v zvezi z delovanjem con ne bo imela finančnih težav oziroma težav z likvidnostjo, 

pač pa se bodo na vseh TRR skupaj zbirala sredstva od povečanih neto prilivov, dokler jih ne 

bodo porabili za morebitne nove naložbe. 

 

 

4.) Kazalniki učinkovitosti investicije 
 

Glede na značilnosti obravnavane investicije smo izbrali naslednje kazalnike: 

V primeru pridobitve nepovratnih sredstev iz razpisa bo občina z angažiranjem cca. 

1.024.173,68 € iz lastnega proračuna uspela izvesti izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije 

ter vodovoda v naselju Loka, kjer bo 87 prebivalcev priključenih na novo kanalizacijo in 

vodovod, predvsem pa bo s tem rešen problem nemotene oskrbe z zdravo pitno vodo in 

problem onesnaževanja okolja. 

- Torej lahko rečemo, da bo za investicijo v »Vodovod in kanalizacija Loka« na  1 

priključenega prebivalca naselja Loka občina angažirala le cca 11.772,11 € iz občinskega 

proračuna.  

- In za izvedbo investicije »Vodovod in kanalizacija Loka« bo na 1 prebivalca naselja Loka 

skupaj porabljenih 28.361,19 €.  
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5.) Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem  
 

Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k atraktivnosti MOK kot turistične 

destinacije, saj bo pripomogla k privabljanju turističnih gostov v občino, povečanju turističnih 

ponudnikov, kreiranju novih delovnih mest in  zadržanju mladih na podeželskem obmejnem 

obrobju občine, zmanjšanju stopnje brezposelnosti, enakomernejšemu razvoju zalednega dela 

MOK in OK regije, ohranjanju poseljenosti podeželja, preprečuje odliv perspektivnih kadrov 

iz podeželja itd. Seveda pa je te koristi investicije nemogoče tudi finančno ovrednotiti. 

 

Opis koristi Obrazložitev koristi 
Uravnotežen regionalni 

razvoj 

Zadovoljiva oskrba z vodo, urejene fekalije in urejena dostopnost povečujejo 

regionalni razvoj podeželskega obmejnega območja ter bistveno prispevajo k 

udejanjanju skupnih ciljev RRP OKR in skupnega programa razvoja podeželja. Prav 

tako je urejena infrastruktura tudi večji generator za čezmejno razvojno sodelovanje 

s Hrvaško. 

Večja konkurenčnost 

območja za investitorje  

Urejena okoljska infrastruktura v atraktivnem okolju omogoča večja vlaganja 

zasebnega investicijskega kapitala tako domačinov kot tujih investitorjev predvsem 

v ekoturizem. 

Večja udeležba krajanov 

v postopkih razvoja 

podeželja 

Sodelovanje krajanov pri skupnih akcijah (turistično društvo: ureditev turistično - 

izletniških poti) in večja udeležba pri zasebnih investicijah v mikro podjetjih in na 

kmetijah. 

Boljši pogoji za delo in 

za življenje domačinov 

Urejena okoljska infrastruktura pomeni bistveno izboljšanje pogojev za življenje 

(varnost in atraktivnost) ter za delo – zagotovljeni sanitarno tehnični pogoji za 

pridobivanje dovoljenj za delovanje podjetij ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

Ohranjena kulturna 

krajina in ohranjanje 

poseljenosti podeželja 

Ustvarjanje boljših pogojev za življenje in delo omogoča tudi motivacijo domačinov 

za tradicionalno kmetovanje ter s tem ohranjanje krajine. 

Zmanjšanje regionalnih 

razlik in enakomeren 

razvoj podeželja 

Potencialni razvoj kmečkega ekoturizma bo omogočil ustvarjanje višje dodane 

vrednosti proizvodom in storitvam na kmetijah ter višje prihodke in posledično 

zmanjševanje regionalnih razlik. 

 

Izboljšanje okoljskih 

pogojev  

 

Predvidena investicija omogoča zmanjševanje onesnaženosti podtalnice in 

občutljivega kraškega podzemlja ter celotnega porečja reke Rižane ter večjo požarno 

varnost prebivalcev naselja Loka. 

Preprečevanje odliva 

perspektivnih kadrov  in 

zadrževanje mladih na 

podeželju 

Urejena okoljska infrastruktura omogoča bolj atraktivne lokacije za delo in za 

življenje mladih družin in za perspektivne kadre, ki na podeželju vedno bolj 

prepoznavajo priložnosti za e-delo in delo na daljavo ter so razvojni resurs za 

podeželje in podjetništvo. 

 

 

 

14.4. Analiza tveganj in analiza občutljivosti  
 

Finančno tržna ocena in izračunani rentabilnostni pokazatelji dajejo sicer dinamično oceno 

(oceno v času), pa vendarle dinamično oceno konstantnih parametrov projekta.  

 

Za pravo sliko o projektu je nujno pogledati tudi, kako občutljiv je projekt na posamezne 

spremembe, tako na višino naložbe kakor tudi na prihodkovne in stroškovne postavke.  

 

V skladu z metodologijo se meri občutljivost na spremembo enega parametra pri ostalih 

nespremenjenih pogojih, ne glede na to, da v realnosti običajno sprememba enega parametra 

vpliva tudi na druge elemente poslovanja. Možno je seveda tudi izmeriti občutljivost naložbe 

ob učinkih sprememb več faktorjev hkrati. 
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V Prilogi 11.) Analiza občutljivosti naložbe je prikazan zbir rezultatov analize občutljivosti 

za obravnavani projekt. Iz rezultatov je razvidno, da je naložba : 

 

 Relativno razmeroma občutljiva na padec prihodka zaradi nedoseganja obsega 

dodatnih koristi. Pri 10 % padcu prihodka EISD pade na 8,294 %,  

 Projekt pa je relativno  malo občutljiv na porast stroškov družbe. Pri 10 % zvišanju 

vseh stroškov je ravno padec EISD na 9,392 %., 

 Pri 10 % porastu stroškov investicije ob ostalih nespremenjenih pogojih pade EISD na 

8,432 %.     

 

Pri vrednotenju so bili za vsako varianto definirani in upoštevani naslednji riziki: 

  

varianta Riziki 

 
 

Varianta 'z' 

investicijo 

 

Koriščenje sredstev EU po letih in prenos sredstev 

Neuspešna prijava na razpis in neodobritev sredstev ESRR in MGRT 

Uspešno izveden javni razpis za izvedbo del 

Zagotovitev sredstev občine v proračunu 

Izbor ustreznega izvajalca 

Pravočasna izvedba investicije 

Naravne nesreče in nesreče pri delu. 

 

Varianta 'brez' 

investicije 

Nadaljnje onesnaževanje okolice z neodvedenimi in neprečiščenimi komunalnimi 

odplakami 

Neurejena infrastruktura še naprej onemogoča razvoj podjetništva v regiji 

Še naprej se odseljujejo mladi perspektivni kadri s podeželja 

Še naprej ni urejena oskrba z zdravo pitno vodo iz javnega vodovoda  v naselju Loka 

Prebivalci Loke še naprej pijejo vodo slabše kakovosti 

Izpolnjena ne bo niti obveznost glede zagotovitve neoporečne pitne vode prebivalcem 

Loke, ki jo MOK nalaga odločba Zdravstvenega inšpektorata RS 

Nadaljnje večanje razkoraka med urbanim in perifernim območjem 

Nadaljnji »beg možganov« s podeželja – odhajanje mladih perspektivnih kadrov in s 

tem posledično onemogočen hitrejši gospodarski razvoj podeželskega zaledja in 

obmejnih krajev 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV  
 

Izračun donosnosti obravnavane investicije, ki je bila izračunana le na osnovi stroškov 

investicije z vidika in prihodkov ter stroškov z vidika MOK in upravljavcev infrastrukture v 

referenčnem obdobju, je, ob zahtevani 7 % diskontni stopnji, sicer pokazal negativno 

finančno donosnost predmetne naložbe (FNSV, FISD). 

 

Ko pa vključimo še ostale finančno ovrednotene prihodke in stroške, ki jih obravnavana 

investicija povzroči širši družbeni skupnosti, je rezultat drugačen in ekonomska donosnost 

(ENSV, EISD) je pozitivna.  
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Poleg tega pa prinaša naložba, ki je z vidika reševanja problematike okoljske infrastrukture v 

MOK izrednega  pomena, mnogo drugih koristi, ki jih je enostavno nemogoče finančno 

ovrednotiti. 

 

Zaključek investicijskega programa je, da je načrtovana investicija v »Vodovod in 

kanalizacija Loka« potrebna zaradi naslednjih razlogov: 

 

 Zagotavljanje poseljenosti slovenskega podeželja; 

 Ohranjanje kulturne – arhitekturne in naravne  dediščine; 

 Omogočanje pospešenega razvoja gospodarstva in posebej turizma in uveljavljanje 

MOK kot prepoznavna turistična destinacija; 

 Preprečevanje odseljevanja mladih perspektivnih kadrov iz podeželja; 

 Ustvarjanje pogojev za razvoj redko poseljenega in z urbanističnega vidika 

neizkoriščenega območja; 

 Izpolnjena bo tudi obveznost glede zagotovitve neoporečne pitne vode prebivalcem 

Loke, ki jo MOK nalaga odločba Zdravstvenega inšpektorata RS. 

 

Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti, je naložba v cestno in okoljsko 

infrastrukturo širšega družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo 

z ozke finančne perspektive.  

 

Ker izračuni kažejo, da so denarne koristi širše družbene skupnosti investicije večje od 

denarnih stroškov v življenjski dobi investicije investitorju predlagamo, da investicijski 

program potrdi in se odloči za investicijo. 

 

Analitični prikaz rezultatov: 

 

Vrednost investicije po stalnih cenah              2.343.503,68 €  

Vrednost investicije po tekočih cenah    2.467.423,68 € 

Upravičeni stroški investicije (EC) po stalnih cenah                       1.891.718,20  € 

Upravičeni stroški investicije (EC) po tekočih cenah                      1.991.668,20 € 

Trajanje investicijskega projekta     2011 - 2014  

Amortizacijska (ekonomska) doba investicije   33 let 

Referenčna doba investicije      30 let 

Finančna Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)  (- 1.997.470,00 €) 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost    (- 79,950 %) 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev              se ne povrnejo 

Finančna Interna stopnja donosnosti     negativna 

Sedanja vrednost neto prihodkov projekta  (DNR)                           19.060,00 € 

Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC)                        2.016.529,00 € 

Izračunana  finančna vrzel (R)                                                       99,05 % 

Izračunan najvišji znesek sofinanciranja  6. razpisa                   1.972.747,00 € 
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Izračunan najvišji znesek donacije EU                                        1.676.835,25  € 

Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje                               1.000.000,00 € 

Finančna Neto sedanja vrednost domačega kapitala                         (- 818.005,00 €) 

Finančna Interna stopnja donosnosti domačega kapitala                   negativna 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja)   508.347,00 € 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost     21,69 % 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev               10,833 leta 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti      9,441 % 

 

Neposredni merljivi cilji investicije so: 

 

- Zgrajeno bo 2.015 m fekalnih  kanalov s  črpališči in tlačnimi vodi ter revizijskimi 

jaški; 

- Na novo bo na LČN Žgani priključeno 87 prebivalcev naselja Loka (vir: MNZ 

Ljubljana – CRP, junij 2011); 

- Na novo bo priključenih 50 stanovanjskih objektov (priključkov) (vir: GURS 

Ljubljana, junij 2011);  

- Priključeni bodo objekti iz 1 aglomeracije; 

- Zgrajeno bo 665 m meteornih kanalov; 

- Zgrajeno bo 1.151 m javnega vodovoda na katerega bo priključenih 87 

prebivalcev; 
 
 
 
 
 
 
 

16. PRILOGE  
 

 

PRILOGA 1 Projekcija prihodkov in odhodkov projekta za občino 

PRILOGA 2 Primerjava prihodkov in odhodkov občine z naložbo in brez 

PRILOGA 3 Neto finančni tok naložbe za občino  

PRILOGA 4 Diskontirani neto donosi za občino 

PRILOGA 5 Izračun finančne donosnosti naložbe (občina) in maksimalne donacije EU 

PRILOGA 6 Neto finančni tok naložbe za  izračun FNSV/K 

PRILOGA 7 Izračun finančne donosnosti domačega kapitala (FNSV/K) 

PRILOGA 8 Projekcija  družbenih stroškov in koristi naložbe 

PRILOGA 9 Neto ekonomski tok naložbe za družbeno skupnost 

PRILOGA 10 Izračun ekonomske donosnosti projekta (družbena skupnost) 

PRILOGA 11 Izračun občutljivosti naložbe za ekonomsko donosnost 
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IZJAVA 
 

 

INVESTICIJSKI PROGRAM  

 

ZA IZVEDBO PROJEKTA 

 

»Vodovod in kanalizacija Loka« 

 
je izdelan skladno z določili 

 

 
UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN 

OBRAVNAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  NA PODROČJU 

JAVNIH FINANC 

 

 

ki jo je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 

124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 – ZDT-B  

(Uradni list RS št. 60/06, 54/10) izdala 

Vlada Republike Slovenije 
 

 

 

Postojna, december 2012 

 

                                                      VALPRO d.o.o. 

                                                                Direktor: 

                                                                ZDRAVKO ČEBOKLI, univ. dipl. ekon 
                                                               Ekspertni svetovalec za področje investicij pri JAPTI 
 


