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OBRAZLOZITEV PREDLOGA ODLOKA
o uporabi sredstev proracunske rezerve Mestne ob¢ine Koper za financiranje izdatkov za
odpravo posledic skalnega podora nad vasjo Bezovica v letu 2014

1. Razlogi za sprejem odloka

Odpravljanje posledic naravnih in drugih nesre¢ je skladno s 37. ¢lenom Zakona o varstvu med
naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, §t. 64/94, 33/00 — odl. US, 87/01 — ZMatD,
41/04 — ZVO-1, 28/06, 51/06-UPB1 in 97/10) v pristojnosti lokalne skupnosti. Za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesre¢ se skladno z 49. ¢lenom Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, st. 11/2011 — ZJF-UPB4 in 110/11-ZDIU12) uporabljajo sredstva proraunske
rezerve.

Mestna ob¢ina Koper je bila o skalnem podoru nad vasjo Bezovica obvescena s strani Krajevne
skupnosti Crni Kal aprila 2011 ter zadela z aktivnostmi za sanacijo. V okviru teh aktivnosti se je
pric¢elo tudi z izvajanjem monitoringa ter pripravo ustrezne dokumentacije. Mestna ob¢ina Koper
in Direkcija RS za ceste sta se dogovorili, da glede sanacije skalnih podorov ob drzavni cesti R3-
624-3721 Loka — Podpe¢ — Rakitovec direkcija naro¢i izdelavo projektne dokumentacije PZI ter
da se bosta direkcija in ob¢ina ponovno sestali glede dogovora o obsegu sofinanciranja 0z. obsega
sanacijskih del, ko bo dokumentacija izdelana oz. ko bodo razvidne ocene vrednosti posameznih
sanacijskih ukrepov.

Po pricevanju vascanov vasi Bezovica je bila Debela stena prvi¢ poskodovana ze leta 1966, v
¢asu miniranja za gradnjo useka pri izgradnji ZelezniSke proge Presnica-Koper. Razpoka je ostala
vse do leta 2010 prakti¢no nespremenjena ter se je nato, zaradi daljSega dezevnega obdobja in
vecjih koli¢in padavin, odlomljeni skalni blok (velikosti cca. 60 m x 30 m x 15 m) do konca leta
2013 premaknil skupno za cca. 5 metrov.

Dne 15.1.2014 je prislo do nenadnega vecjega skalnega podora(iz Debele stene se je okrusilo cca.
1000 m® skalnih blokov). Labilna skalna gmota se je premaknila za dodatnih 5 metrov in pri tem
tudi posedla za nekaj metrov. Vecina velikih skalnih blokov se je ustavila na pobocju priblizno 50
m pod skalno steno, posamezne manjSe bloke prostornine do 1 m3 pa sledimo do 120 m pod
skalno steno, kar je priblizno 40 m do 50 m nad drZavno cesto Loka — Podpe¢ — Rakitovec.

Izvajalec monitoringa, druzba Geotrias d.o.o., je po zadnjem podoru v Bezovici opravil temeljit
pregled in ugotovil, da se razmere na lokaciji podora Debela stena slabsajo in da lahko v bliznji
prihodnosti pride do vecjega podora na osrednjem in vzhodnem delu Debele stene, prostornine
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1000 m* do 5000 m®. Glede na razmere na pobo&ju obstaja realna nevarnost, da bi podorni
material dosegel drzavno cesto Loka — Podpe¢ — Rakitovec, kar bi predstavljalo veliko nevarnost
za udelezence v prometu. Glede na to, da so najvisje lezeci objekti v zaselku Bezovica oddaljeni
od ceste samo 20 m, bi podorni material lahko dosegel tudi te objekte. Iz tega razloga je pri
ogledu, dne 16.1.2014, predlagal, da se Se pred izdelavo projektne dokumentacije za trajno
sanacijo (katero izdeluje Direkcija RS za ceste), pristopi k interventnim sanacijskim ukrepom, ki
naj obsegajo izgradnjo lovilnega nasipa.

2. Vsebina

Glede na to, da predstavlja omenjeni skalni podor realno nevarnost, da bi podorni material
dosegel drzavno cesto Loka — Podpe¢ — Rakitovec, kar bi predstavljalo veliko nevarnost za
udelezence v prometu, pa tudi, da bi lahko podorni material dosegel objekte ob cesti, je potrebno
interventno ¢im prej pristopiti k izvedbi ustrezne zascite.

V ta namen so strokovne sluzbe Mestne obc¢ine Koper skupaj z zunanjimi strokovnjaki, ki so
pripravili ustrezno dokumentacijo, preucile mozne resitve. Odlocilo se je, da je najustreznejsi
interventni ukrep, s ¢imer bi obmocje interventno zascitili pred skalnim podorom, pristop k
izvedbi lovilnega nasipa in jarka na pobo¢ju nad objekti (in cesto), dokler se ne izvede trajna
sanacija. Popis del za interventno zasc€ito pred skalnim podorom Bezovica (Geotrias d.o.0., januar
2014) je bil izdelan na podlagi projekta za izvedbo zasCite pred skalnim podorom Bezovica
(Geoinzeniring d.o.0., oktober 2012). Projektno dokumentacijo za celovito sanacijo obmocja
izdeluje Direkcija RS za ceste. Glede na to, da gre za zaSCito varnosti cestnega prometa na
drzavni cesti, se pricakuje, da se bodo sredstva za celovito sanacijo zagotovila vecinoma iz
sredstev drzavnega proracuna.

Ocenjena sredstva za izvedbo interventnih sanacijskih ukrepov presegajo visino sredstev 0 Kateri
lahko odloc¢a zupan sam (skladno z odlokom o prorac¢unu Mestne ob¢ina Koper je to 42.000
EUR), zato mora o tem odlocati ob¢inski svet s posebnim odlokom. S predlaganim odlokom se
doloCa uporabo sredstev proracunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic
skalnega podora nad vasjo Bezovica do visine 92.000 EUR.

3. Financne posledice sprejetja odloka

Sredstva proracunske rezerve za nesreCe se uporabljajo namensko za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesre¢. V sredstva proracunske rezerve za nesrece se izloca del skupno
dosezenih letnih prejemkov proracuna v visini, ki je doloCena s proraCunom, vendar najve¢ do
visine 1,5% prejemkov proracuna.

Sprejetje odloka pomeni Crpanje sredstev iz proracunske rezerve Mestne obc¢ina Koper, ki je
oblikovana kot proracunski sklad, do visine 92.000 EUR. Razpolozljiva sredstva prora¢unske
rezerve za nesrece, na dan 31.12.2013 znasajo 112.304,90 EUR.

Pripravil: Zupan:
- Urad za splosne zadeve Boris Popovi¢
- Urad za finance in racunovodstvo



